
Závazný realizační harmonogram 
 

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem 

 

 

„ZŠ a MŠ – STAVEBNÍ ÚPRAVY“ 
 

 

 
 

1. Předání a převzetí staveniště 7.6.2021 
 
 

2. Dokončení všech bouracích prací a demontáží v úrovni 1 a 2NP, vyjma stáv. schodiště 
30.6.2021 

 
 

3. Dokončení zesílení stávající nosné konstrukcece stropu nad 2NP 30.7.2021 
 
 

4. Dokončení nosných svislých a vodorovných konstrukcí včetně nového schodiště a věnců 
23.8.2021 

 
 

5. Dokončení montáže střešních oken, světlíků a hydroizolační folie střechy 
24.9.2021 

 

6. Dokončení montáže výplní vnějších otvorů fasády 30.9.2021 
 
 
 

7. Dokončení vnitřních omítek stěn a stropů 22.10.2021 
 
 
 

8. Dokončení sádrokartonových podhledů 5.11.2021 
 
 
 

9. Dokončení montáže vnitřních dveří 26.11.2021 
 
 
 

10. Dokončení kompletace ZTI, ÚT a elektro NN a SLP 6.12.2021 
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