
Harmonogram prací - Školka Olšany - nástavba třídy MŠ č.p.20

Popis  prací

Převzetí staveniště - Den 1

Zaměřovací práce a výkopy základů - betonování

Demontáže zařízení ZTI

Bourací práce - rozvody, otvory, stěny, střecha

Montáž izolací

Montáž konstrukce 2.NP, hrubá podlaha

Montáž obvodové dřevostavby, montáž střešní konstrukce

Montáž izolací, rozvodů ZTI, VZT .. Montáž předstěny SDK, elektro

Zdící práce, montáže rozvodů, montáže podlahové konstrukce, dlažba, obklady, elektro

Truhlářské výrobky, suchá výstavba, montáž zařizovacích předmětů + elektro

Zámečnické konstrukce

Malby, nátěry

Dokončovací a úklidové práce

Předání staveniště - Den 200

FINANČNÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY

6. 

Týden

7. 

Týden

Celkem 8 485 000,00 Kč

850 000,00 Kč 850 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 285 000 Kč
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