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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle platn ých ČSN, vyhlášek a zákon ů v dob ě jejího 

předání objednateli. Konkrétní technické specifikace výrobk ů a materiál ů obsažené v projektové 

dokumentaci udávají technický standard stavby, jedn otlivých výrobk ů a materiál ů a je možné je 

po dohod ě s investorem a projektantem zam ěnit stejným nebo vyšším standardem. 

 

a. Informace o rozsahu a stavu staveništ ě, předpokládané úpravy 

staveništ ě, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p říjezdy a 

přístupy na staveništ ě 

 

a.1. Identifika ční údaje stavby a investora  

Název stavby :   Vsetínská nemocnice a.s.  

    Stavební úpravy centrální sterilizace 

Místo stavby :   Areál Vsetínské nemocnice a.s. 

    Nemocniční 955 

    755 32 Vsetín 

Kraj :    Zlínský kraj 

Určení stavby :   Veřejná vybavenost - zdravotnictví 

Druh stavby :   Stavební úpravy 

Investor :   Zlínský kraj 

    tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Statutární orgán :  MVDr. Stanislav Mišák, hejtman 

Jednající : 

- ve věcech smluvních :  Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic 

- ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic 

    Ing. František Mikeštík - vedoucí odd. přípravy a realizace invest. akcí 

    Petr Ruber - oddělení přípravy a realizace investičních akcí 

Dodavatel stavby :  Dle výběrového řízení 

Dotčené pozemky :  Katastrální území Vsetín (786764) 

- parcelní číslo 3227 - Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

Stupeň projektu :  Dokumentace pro provedení stavby 

   

a.2. Informace o rozsahu a stavu staveništ ě 

Stavební úpravy centrální sterilizace budou probíhat v objektu B2, v severní části areálu Vsetínské 

nemocnice a.s. 

Uzavřený areál Vsetínské nemocnice a.s. leží na jihovýchodním okraji urbanizovaného území města. 

Současná poloha areálu v lokalitě je dlouhodobě stabilizována. Areál nemocnice je prostorově včleněn do 
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intravilánu a funkčně plně integrován nejen do organismu města, ale i do širšího území (zejména 

z hlediska významu zdravotnického zařízení a související velikosti spádového území vsetínské 

nemocnice). Tato skutečnost se promítá i do územně plánovací dokumentace formou funkční stabilizace 

plochy areálu nemocnice v platném územním plánu. 

Plocha areálu nemocnice je ze severní a z východní strany vymezena stávajícím tělesem železniční 

vlečky oddělujícím areál od smíšeného obytného městského území na severu a od vodního toku 

Vsetínské Bečvy na východě. Západně od areálu leží plochy stávající dopravní infrastruktury (železniční 

nádraží). Všechny výše uvedené plochy jsou z hlediska urbanistického vývoje v současnosti 

stabilizované. Pouze jižním směrem od areálu leží území určené platným územním plánem již 

v návrhovém období k přestavbě jako budoucí zastavitelná plocha pro veřejnou vybavenost (územním 

plánem vyhlášené veřejně prospěšné opatření). 

V místě staveniště jsou udávány podzemní inženýrské sítě místního (areálového) významu. 

S ohledem na velikost prováděných stavebních úprav bude rozsah zařízení staveniště minimální. 

Podmínky pro staveniště budou podstatně ovlivňovány provozními a prostorovými podmínkami areálu 

Vsetínské nemocnice a.s. 

Investor po dohodě s vybranou stavební firmou vyčlení v areálu nemocnice prostor pro přechodné 

uskladnění materiálu a zázemí staveniště. Vymezený prostor bude po skončení stavby uveden do 

původního stavu. Rozsah možného prostoru pro skladování materiálu a zázemí staveniště je znázorněn 

na přiložené situaci. 

Bourací práce a přepojení médií bude možné provádět bez omezení pouze v prvních dvou týdnech 

stavby, kdy bude probíhat výluka Centrálních operačních sálů (z důvodů výmalby a revizí). Posléze bude 

možné provádět bourací práce či práce mající vliv na provoz Centrálních operačních sálů pouze v době 

mimo operačních programů, tzn. po 15 hodině v pracovních dnech a celý den o víkendech. Vždy, ale 

pouze se souhlasem Vsetínské nemocnice a.s. 

 

a.3. Předpokládané úpravy staveništ ě, jeho oplocení  

Vyčleněný prostor zařízení staveniště v areálu Vsetínské nemocnice a.s. bude oplocen a zabezpečen 

proti vstupu nepovolaných osob.  

Po dokončení stavby bude provedeno vyčištění, ohumusování a zatravnění všech dotčených ploch. 

 

a.4. Trvalé deponie a mezideponie  

Žádné trvalé deponie nebudou zřizovány. 

 

a.5. Příjezdy a p řístupy na staveništ ě 

Navržené řešení zásobování stavby bude s výhodou využívat dobrého dopravního spojení po přilehlém 

průtahu městem Vsetín. Konkrétní místa, kam bude odvážena výkopová zemina a odkud bude na stavbu 

navážen např. beton a další stavební materiály, budou určena v další fázi projektové dokumentace podle 

možností vybraného dodavatele. 

Vzhledem k velikosti pozemku nebude problém zajistit plynulý provoz nákladních automobilů a 

mechanizace. 
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K přístupu na staveniště pro dopravu do 6 tun bude využíván stávající vjezd zásobování k bloku B1 a B2. 

Případná doprava nad 6 tun bude používán hospodářský vjezd v jižním cípu nemocnice. 

Průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd musí být podrobněji projednán s investorem, aby nedošlo k 

porušení inženýrských sítí či vlastní vozovky.  

Jako přístupy na staveniště budou využívány stávající vstupy do objektu B2 

Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny případně chráněny proti poškození těžkými 

mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu (vyspravení 

zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění nezpevněných ploch porušených stavbou). 

Vše bude podrobně řešeno vybranou stavební firmou v součinnosti s investorem. 

 

b. Významné sít ě technické infrastruktury  

V řešeném území se nachází inženýrské sítě, které spadají výlučně pod správu Vsetínské nemocnice a.s. 

Rozsahem stavebních úprav nejsou areálové sítě dotčeny. 

 

c. Napojení staveništ ě na zdroje vody, elekt řiny, odvodn ění staveništ ě 

Veškeré potřebné energie pro realizaci stavby budou zajištěny ze stávajících rozvodů v řešené části 

bloku B2. 

Elektrická energie bude zajištěna zřízením staveništního rozvaděče, odběr elektrické energie bude měřen 

a fakturován. 

Voda pro stavbu bude zajištěna ze stávajících rozvodů uvnitř objektu. Odběr vody bude měřen a 

fakturován. 

 

d. Úpravy z hledisek bezpe čnosti a ochrany zdraví t řetích osob, v četně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohyb u a orientace  

V rámci stanovení zásad pro organizaci výstavby je nutné zejména dodržení následujících ustanovení 

právních předpisů: 

- zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy 

- zákonem 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, nařízení vlády, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), především ve vytvoření 

správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad 

používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají 

kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod. 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 

odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a 

obsluhují je kvalifikovaní pracovníci, při skladování stavebního materiálu nesmí docházet k ohrožení 
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bezpečnosti pracovníků na staveništi, musí být dodrženy odpovídající výšky skládek, a zajištěn celkový 

pořádek na staveništi.  

Při provádění stavby v návaznosti na provoz investora, nebo občanů, ve vztahu k veřejnému prostranství 

je nutné dbát na zajištění bezpečnosti třetích osob. 

Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Je třeba po dobu zhotovování díla a přejímacího řízení zabezpečit také ochranu díla před poškozením a 

zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo až do dne, kdy odpovědnost za ochranu díla převezme 

objednatel při ukončení přejímacího řízení. 

Dále se v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. zřídí funkce koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi.  

Samostatný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracuje vybraný dodavatel stavby 

v rámci další přípravy stavby. 

 

d.1. Omezení provozu na ve řejných komunikacích  

Stavebními úpravami centrální sterilizace a staveništní dopravou nedojde k omezení provozu na 

veřejných komunikacích a dopravních trasách. 

 

d.2. Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto 

důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů 

ZS. 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací se nepředpokládá se zásahem do veřejně přístupných komunikací, 

není tedy uvažováno s osazením provizorní lávky pro pěší v provedení umožňujícím pohyb osob s 

omezenou schopností pohybu apod. 

 

e. Uspo řádání a bezpe čnost staveništ ě z hlediska ochrany ve řejných 

zájmů 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové 

péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a 

užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým 

haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 

provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Při vlastní stavební úpravě budovy nebude narušen veřejný zájem. 
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e.1. Ochranná pásma z hlediska ochrany p řírody  

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani 

žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný 

prvek ÚSES (územní systém ekologické stability).  

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území 

(chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené 

území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

To znamená, že není na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní 

přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně 

chráněné plochy. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. 

II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.).   

 

e.2. Ochrana kulturních památek  

Pozemky určené pro výstavbu neleží v oblasti památkově chráněného území ve smyslu ustanovení §14 

odst. 2 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. Ve vlastním prostoru 

staveniště se nenacházejí kulturní nemovité památky, ani zde neleží památkové zóny a rezervace ani 

ochranná pásma kulturních památek dle téhož zákona. 

Připravovaná stavba se nenalézá na území s předpokládaným výskytem archeologických nalezišť ve 

smyslu ustanovení §22 odst. 2 zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

f. Řešení zařízení staveništ ě včetně využití nových a stávajících objekt ů 

S ohledem na velikost prováděných stavebních úprav bude rozsah zařízení staveniště minimální.  

Podmínky pro staveniště budou podstatně ovlivňovány provozními a prostorovými podmínkami areálu 

Vsetínské nemocnice a.s. a to jak z hlediska zajišťování provozu nemocnice, tak z hlediska dopravních a 

přístupových možností na staveniště. 

 

f.1. Řešení za řízení staveništ ě 

f.1.1. Zábory pozemk ů pot řebných pro výstavbu, zp ůsob využití pozemk ů 

Stavba bude prováděna v areálu Vsetínské nemocnice a.s. na pozemcích investora stavby - Zlínský kraj, 

tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. 

Plocha staveniště, stejně jako plocha celého areálu nemocnice, je ve schválené územně plánovací 

dokumentaci řešena jako plocha občanského vybavení (O) stabilizovaná. V návrhovém období územně 

plánovací dokumentace je funkce této plochy zachována beze změn. 

f.1.2. Stanovení velikosti staveništ ě  

Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Prostory potřebné pro 

realizaci stavby budou zabezpečeny následujícími způsoby: dočasný zábor - doba záboru po celou dobu 
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stavby, krátkodobý dočasný zábor - doba záboru pozemku potřebného pro výstavbu nezbytně nutná pro 

realizaci daného objektu. 

Rozdělení stavby na samostatná staveništ ě 

Stavba bude realizována v prostoru jednoho, hlavního staveniště.  

Stanovení velikosti ploch, zp ůsob využití ploch  

Prostor staveniště je dán rozsahem řešeného území. Stavba bude realizována v prostoru jednoho 

hlavního staveniště.   

V prostoru hlavního staveniště budou veškeré volné plochy v prostoru staveniště využity jako manipulační 

a skladovací plochy pro předzásobení materiálem. 

Na staveništi, na volné ploše jižně od objektu B2, bude umístěno hygienické zázemí pracovníků stavby. 

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 

f.1.3. Zásady hospoda ření se zeminami a vybouranými materiály  

Hospoda ření s ornicí  

S ohledem na rozsah stavebních úprav se neuvažuje s manipulací s ornicí. 

Hospoda ření s ostatní zeminou  

Zemina vykopaná pro poležení ležaté kanalizace bude ponechána na staveništi a použita pro zpětné 

zasypání.  

Hospoda ření s vybouranými materiály  

Způsob nakládání s odpady a likvidace vybouraných materiálů - viz bod. i) této technické zprávy. 

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 

Realizace objekt ů inženýrských sítí  

Pro řešené stavební úpravy nejsou řešeny inženýrské sítě. 

Zdroje materiál ů, zemníky a skládky  

Zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby zajistí skládku vytěžené k dalšímu použití na stavbě nevhodné 

nebo přebytečné zeminy, vybourané suti nevhodné k druhotnému využití.  

Zhotovitel stavby zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci včetně odběru těchto materiálů v 

recyklačním středisku. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku. 

Materiál bude zavážen přímo na staveniště. Jako sklad materiálu bude částečně využito i stávajících 

prostor. 

 

f.2. Využití objekt ů dosavadních nebo nov ě budovaných pro ú čely zařízení staveništ ě  

Pro zázemí personálu a pro skladování materiálu neodolného venkovnímu prostředí budou využity 

stávající neřešené místnosti v bloku B2, nyní sloužící stávající centrální sterilizaci. Jedná se o místnosti 

DMZ, kancelář, sklad. 
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f.3. Předpokládaný po čet pracovník ů při výstavb ě a jejich sociální zabezpe čení 

Předpokládaný max. počet pracovníků, při dodržení občanským zákoníkem stanovené 40 hod. týdenní 

pracovní doby, bude cca 15 pracovníků s tím, že počet se bude měnit dle průběhu výstavby a dle 

nasazení jednotlivých profesí. Předpokládaný počet pracovníků THP dodavatele stavby bude cca 4 

pracovníků. 

Kanceláře a šatny budou řešeny v stávajících prostorách bloku B2, v 1.NP, v místnostech, kterých se 

stavební úpravy nedotknou. Po dohodě s investorem budou zabrány dvě místnosti sloužící jako kancelář 

dodavatele stavby a šatna pracovníků stavby. Hygienické zázemí bude řešeno venku umístěnými 

mobilními WC.  

V prostoru staveniště nebude zajišťován centrální prostor pro konzumaci stravy (jídelna), stravování 

pracovníků stavby bude zajištěno individuálně. 

Případné ubytování pracovníků na staveništi nelze zabezpečit. Lékařská péče bude v případě potřeby 

(úraz apod.) zajištěna přímo v areálu nemocnice.  

 

f.4. Návrh vertikální dopravy, použité mechanizmy p ro rozhodující práce    

S vertikální dopravou pro stavbu není uvažováno. Pro přepravu menších dílců do strojovny VZT v 3.NP 

budou použity stávající výtahy. 

Návrh hlavních mechanism ů pro rozhodující stavební práce  

Vzhledem k rozsahu stavebních prací se předpokládá s použitím převážně menšího ručního nářadí. 

 

f.5. Dočasné objekty pot řebné pro výstavbu - nevyžadující ohlášení  

Vybudování dočasných objektů zařízení staveniště zajistí zhotovitel stavby. 

Veškeré potřebné energie pro realizaci stavby budou zajištěny ze stávajících vnitroareálových rozvodů. 

Staveništní p řípojka vody  

Voda pro stavbu bude zajištěna ze stávajících rozvodů uvnitř objektu B2. Odběr vody bude měřen a 

fakturován. 

Staveništní p řípojka kanalizace  

Nebude zřizována, pro daný rozsah staveniště je uvažováno s mobilním WC. 

Staveništní p řípojka NN  

Elektrická energie bude zajištěna zřízením staveništního rozvaděče uvnitř dispozice objektu B2, odběr 

elektrické energie bude měřen a fakturován.  

 

g. Popis za řízení staveništ ě vyžadujících ohlášení  

Pro zabezpečení potřeb stavby budou realizovány následující dočasné objekty zařízení staveniště 

vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu: 

- oplocení staveniště 
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Vybudování dočasných objektů zařízení staveniště zajistí zhotovitel stavby.  

Buňkovišt ě - kancelá ře, šatny  

Kanceláře a šatny budou řešeny v stávajících prostorách bloku B2, v 1.NP, v místnostech, kterých se 

stavební úpravy nedotknou. Po dohodě s investorem budou zabrány dvě místnosti sloužící jako kancelář 

dodavatele stavby a šatna pracovníků stavby. Hygienické zázemí bude řešeno venku umístěnými 

mobilními WC.  

Provizorní staveništní komunikace  

Nejsou řešeny.  

Oplocení staveništ ě 

Staveniště bude oploceno oplocením výšky min. 2 m na pevných a mobilních stojkách. V místě vstupu 

bude osazena brána. 

 

h. Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci  

Požadavky na provádění prací z hlediska BOZP vycházejí z požadavků zákona č. 309/2006 Sb. a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Upřesňující požadavky jsou uvedeny v oddílu D projektové dokumentace - 

Plán BOZP.  Veškeré náklady vynaložené na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel 

povinen zohlednit a zahrnout do kalkulace vedlejších rozpočtových nákladů projektu. 

Provoz staveništní dopravy nepředpokládá s omezením areálové dopravy. Vzhledem k rozsahu prací a 

rozsahu staveniště není uvažováno s úpravou komunikací a s poškozením areálových. 

Staveniště bude oploceno dle výkresu ZOV oplocením o výšce min. 2 m. 

Staveniště bude označeno značkami zakazující vstup nepovolaných osob a vjezd vozidel mimo vozidla 

s povolením stavby. Dále bude provedeno značení upozorňující na základní rizika stavební činnosti (viz 

plán BOZP). 

Podrobnější požadavky a požadavky na provádění ostatních prací jsou uvedeny v plánu BOZP.  

 

i. Podmínky pro ochranu životního prost ředí při výstavb ě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s 

maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s 

regulovanými látkami a další povinnosti 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, 

(např. u stavebních strojů) 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.) 
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Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, bude vedena 

evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace předkládané ke 

kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu (všechny 

materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako 

jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. 

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie  "O" - ostatní odpad a kategorie "N" nebezpečný 

odpad. 

Odpad kategorie "O" - ostatní: 

Podskupina 170 100 - beton, keramika, sádra - budou využity pro stavební úpravy, případně dále 

recyklovány. 

Podskupina 170 400 - kovy, slitiny kovů a 170 200 - dřevo, sklo a plasty budou nabídnuty k dalšímu 

využití. 

Odpad kategorie "N" - nebezpečný odpad: 

Podskupina 170 300 - asfalt, dehet, 170 600 - izolační materiály a 170 700 - směsný stavební a demoliční 

odpad budou zneškodněny v zařízení k tomu určeném. 

 

j. Orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících díl čích termín ů 

Stavební práce budou děleny na jednotlivé části podle postupu dohodnutém s vybraným zhotovitelem.  

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující odhad je 

vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

Zahájení stavby  .........................................................................................................................  červen 2013 

Dokončení stavby  ........................................................................................................................  srpen 2013 

Předpokládaná lhůta prací ..............................................................................................................  3 měsíce 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by být hlučnost stavby 

vyšší, než dovolují hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován a hlučné práce by měly být 

předem konzultovány s investorem a zejména dotčenými zdravotnickými pracovišti. 

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude 

stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou 

(předávání dokladů o zárukách). 

 

 


