
 

DODATEK č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 24. 4. 2020 

 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

  

OBJEDNATEL: Město Vítkov 

se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7 

zastoupený:  Ing. Pavlem Smolkou, starostou města 

IČO:   00300870 

DIČ:   CZ00300870 

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka, 
starosta města 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka, 
starosta města,  , TDS : TECHNICO Opava, s. r. o. 

osoby oprávněné jednat ve věcech dotačních:  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-1323821/0100 
 

ZHOTOVITEL: KARETA s.r.o. 

sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál     

 zastoupen: , jednatelem společnosti    

 IČO: 62360213   

                                       DIČ: CZ62360213   

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 190776490297/0100   

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: , 

ředitel oblasti Ostrava 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
, výrobní ředitel 
, hlavní stavbyvedoucí 

, stavební technik 

 

 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění a změna ceny díla u stavby  

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov,  

    

2. CENA DÍLA 

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3.1 Cena díla Smlouvy se cena díla mění s ohledem 

na přiložené změnové listy takto: 

 



cena bez DPH       12 470 643,00 Kč  

změnový list č. 1 - cena méněprací bez DPH       - 67 201,00 Kč 

změnový list č. 1 - cena víceprací bez DPH        135 380,77 Kč 

změnový list č. 2 - cena méněprací bez DPH                 - 53 246,60 Kč 

změnový list č. 2 - cena víceprací bez DPH        268 857,15 Kč 

změnový list č. 3 - cena méněprací bez DPH               - 779 245,44 Kč 

změnový list č. 4 - cena víceprací bez DPH       277 964,08 Kč 

cena dle dodatku č. 1 bez DPH                  12 253 151,96 Kč 

 

3. TERMÍN PLNĚNÍ 

Smluvní strany sjednávají, že termín ukončení prací a předání díla dle čl. 4.2.2 se 

prodlužuje do 10/2021. Důvodem prodloužení tohoto termínu je nepředvídatelná 

skutečnost spočívající v prodlení ze strany ČEZu při realizaci NN dle smlouvy s 

provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce ,a. s., ze dne 7. 8. 2018, uzavřené 

mezi Městem Vítkovem a ČEZ  Distribuce, a. s.  

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději 1. 8. 2021, které bude 

prosto práv třetích osob. V případě, že k tomu nedojde je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli částku 20 000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení za rezervaci stavebních 

kapacit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

4.1 Tento dodatek byl sjednán v souladu s čl. 5.4 smlouvy o dílo. 

4.2 Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel. 

4.3 Tento dodatek byl schválen Radou města Vítkova dne 27.4.2021 usnesením číslo 

1823/49. 

Ve Vítkově dne ……………………………. 

 

 

……………………………….                           ………………………………………… 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

Ing. Pavel Smolka       Ing. Marek Němec 

starosta města       jednatel společnosti 
 

Přílohy:  Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu 

 Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu 

 Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu 

 Změnový list č. 4 včetně položkového rozpočtu 
 



 

Akce:

Objednatel:

Zhotovitel:

Technický dozor stavebníka:

Projektant:

Autorský dozor:

Zapsal:

Dne: 2.6.2020

Zákon č.134/2016 Sb. 
§222 odst.4  -15%

Zákon č.134/2016 Sb. 
§222 odst.5  -50%

Zákon č.134/2016 Sb. 
§222 odst.6  -50%

Zákon č.134/2016 Sb. 
§222 odst.7  -50,%

Výsledná cena díla bez 

DPH

Cena celkem dle SOD bez DPH 1 870 596,45 Kč 6 235 321,50 Kč 6 235 321,50 Kč 6 235 321,50 Kč
Cena celkem - změny 779 245,44 Kč 0,00 Kč 802 649,60 Kč 0,00 Kč
Cena celkem - rozdíl SOD mínus změny 2 649 841,89 Kč 6 235 321,50 Kč 5 432 671,90 Kč 6 235 321,50 Kč

P.č. Název

ZL 01 Změna kanalizace 202 581,77 Kč 12 538 822,77 Kč

ZL 02 Změna komunikace 322 103,75 Kč 12 754 433,32 Kč

ZL 03 Změna podzemního vedení NN 779 245,44 Kč 11 975 187,88 Kč

ZL 04 Změna vodovodního potrubí 277 964,08 Kč 12 253 151,96 Kč

TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

- SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY -

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, Bruntál

12 470 643,00 Kč

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

- ochrana vodovodního potrubí

- změna typu dna koncové šachty
- změna způsobu napojení na stávající kanalizační stoku
- doplnění drenážního potrubí v trase kanalizační stoky

- změna způsobu provádění odstranění stávajícího povrchu ul. Těchanovická
- změna skladby komunikace ul. Těchanovická
- dočasná úprava povrchu komunikace ul. Těchanovická

- odpočet vedení a přípojek NN

Popis



 1 

OZNÁMENÍ ZMĚNY    číslo OZ: 01 

Zhotovitel: K A R E T A  s . r . o .  

Investor: Město Vítkov Datum:  

Název akce: Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická, Vítkov 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Viz příloha 

 

 

Předmět změny: Změny kanalizace 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
1. Na základě požadavku investora došlo ke změně šachtového dna koncové šachty 

splaškové kanalizace tak, aby bylo možno na tuto šachtu provést případně další 
napojení stoky kanalizace. 

2. S ohledem na zjištěné skutečnosti v průběhu výstavby stoky splaškové kanalizace, 
zejména skutečnou hloubku stávající stoky splaškové kanalizace ve vlastnictví 
SMVAK Ostrava a.s., na kterou je navržená nová stoka splaškové kanalizace 
napojena, došlo ke změně způsobu napojení mající vliv na prodloužení úseku nové 
stoky splaškové kanalizace od místa napojení k první kanalizační šachtě.  

3. S ohledem na zjištěné hydrogeologické a klimatické podmínky v době realizace 
stoky splaškové kanalizace bylo nutno provést ve výkopu, v souladu s požadavky 
výrobce kanalizačního potrubí, dodatečné drenážní potrubí k zajištění odtoku 
podzemní vody z výkopu pro kanalizační potrubí.  

                        

 

Počet připojených listů specifikací:                                   3 

Důvod vícepráce / méněpráce:  
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 

odstavec 4, § 222  

 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

 

Oznámení vydává:  KARETA s.r.o. 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   

Výše uvedené změny jsou provedeny s ohledem na další budoucí možný rozvoj lokality ul. 
Těchanovická a s ohledem na zjištěné skutečnosti během realizace stavby s vazbou na 
požadavky vlastníka stávající stoky splaškové kanalizace a na požadavky výrobce 
kanalizačního potrubí.  
 

Stanovisko projektanta stavby: 

K realizací změn nemáme námitek. Změny jsou vyvolaní požadavky investora a zjištěnými 
skutečnostmi během realizace stavby s vazbou na dodržení požadavků správce stávající 
kanalizace a požadavků výrobce potrubí.  
 

Příloha: Položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 01 

Zhotovitel: K A R E T A  s . r . o .  

Změnový list vystavil: Město Vítkov 

Datum:  27.11.2020 

 

Předmět změny: Změny kanalizace 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
1. Na základě požadavku investora došlo ke změně šachtového dna koncové šachty 

splaškové kanalizace tak, aby bylo možno na tuto šachtu provést případně další 
napojení stoky kanalizace. 

2. S ohledem na zjištěné skutečnosti v průběhu výstavby stoky splaškové kanalizace, 
zejména skutečnou hloubku stávající stoky splaškové kanalizace ve vlastnictví 
SMVAK Ostrava a.s., na kterou je navržená nová stoka splaškové kanalizace 
napojena, došlo ke změně způsobu napojení mající vliv na prodloužení úseku nové 
stoky splaškové kanalizace od místa napojení k první kanalizační šachtě.  

3. S ohledem na zjištěné hydrogeologické a klimatické podmínky v době realizace 
stoky splaškové kanalizace bylo nutno provést ve výkopu, v souladu s požadavky 
výrobce kanalizačního potrubí, dodatečné drenážní potrubí k zajištění odtoku 
podzemní vody z výkopu pro kanalizační potrubí.  

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

- 67 201,00 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

135 380,77 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

12 538 822,77 Kč 

 

Nemá vliv                                        

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                             

 

 

                                               

 

 

 

Datum:  

 

 

Datum:  



Stavba :

Investor : Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Vypracoval: 

Za zhotovitele : Za investora :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 68 179,77

DPH 21 % 14 317,75

Cena celkem za stavbu 82 498

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem Základ DPH 21 % Základ DPH 21 %

Celkem MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE
82 498 68 180 14 318 -67 201 135 381

     KANALIZACE - ŘAD - ZMĚNA DNA KANALIZAČNÍ ŠACHTY 10 780 8 909 1 871 -29 264 38 173

     KANALIZACE - ŘAD - ZMĚNA NAPOJENÍ KANALIZACE 28 991 23 959 5 031 -37 937 61 896

     KANALIZACE - ŘAD - PROVEDENÍ DRENÁŽE 42 727 35 312 7 415 0 35 312

Celkem za stavbu 82 498 68 180 14 318 -67 201,00 135 380,77

Poznámka:

Změnový rozpočet stavby 
Datum: 11/2020

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Vodovod + Kanalizace - ŘADY

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedení stavby. 
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.

C.5_c. KANALIZACE

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, 
které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji 
překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

Část:   C.5_c. KANALIZACE - ŘAD
Díl:   ZMĚNA DNA KANALIZAČNÍ ŠACHTY
JKSO:   822.27.3.1 / 822.27.6.1,   823.27.1.5

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 29 264,00 38 173,00 8 909,00

8 Trubní vedení 29 264,00 38 173,00 8 909,00

29 271 899999605 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š5 kus 1,00 0,00 -1,00 29 264,00 29 264,00 0,00 -29 264,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š5 - hl. cca 3,0 m " 1,00 1,00

" Odečet betonové šachty vlivem změny dna " -1,00

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 
prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, 
nátěr kluzným prostředkem atd.). "

29a 271 8999996051 SPC D+M Betonová revizní šachta na kanalizačním potrubí - DN 1000 - Specifikace dle PD - Š5 kus 0,00 1,00 1,00 38 173,00 0,00 38 173,00 38 173,00 CS ÚRS/TEO 2020 01 
" Betonová šachta na kanalizačním potrubí DN 1000 - Š5 - hl. cca 3,0 m " 1,00

" Šachta s průtočným dnem vč. jeho případného zaslepení pro pozdější napojení. "

" Šachta kruhová betonová, systémové šachtové dno, šachtové skruže, přechodový kus, vyrovnávací 
prstenec. V ceně litinový poklop s odvětráním kruhový D400. V ceně veškeré příslušenství a 
vystrojení šachty (stupadla, kapsová stupadla, žlab, nástupnice, elastomerní těsnění, styková malta, 
nátěr kluzným prostředkem atd.). "

Celkem 29 264,00 38 173,00 8 909,00

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD - ZMĚNA DNA KANALIZAČNÍ ŠACHTY 29 264,00 38 173,00 8 909,00

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD - ZMĚNA DNA KANALIZAČNÍ ŠACHTY - MÉNĚPRÁCE CELKEM -29 264,00

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD - ZMĚNA DNA KANALIZAČNÍ ŠACHTY - VÍCEPRÁCE CELKEM 38 173,00

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD - ZMĚNA DNA KANALIZAČNÍ ŠACHTY - CELKEM 8 909,00

Poznámka:

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

CELKEM

CELKEM

CELKEM



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

Část:   C.5_c. KANALIZACE - ŘAD
Díl:   ZMĚNA NAPOJENÍ KANALIZACE
JKSO:   822.27.3.1 / 822.27.6.1,   823.27.1.5

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -               

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                  

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 1 022 865,43 1 046 268,53 23 403,11

1 Zemní práce 455 276,60 463 203,40 7 926,80

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 45,12 45,86 0,74 535,00 24 138,67 24 536,71 398,04 CS ÚRS 2019 01
" Příplatek - 10 % " (451,19)*0,1 45,12 45,12

" Změna vlivem jiného umístění napojení - 10 % " (-4,46+11,9)*0,1 0,74

6 001 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku m3 451,19 458,63 7,44 288,00 129 942,14 132 084,86 2 142,72 CS ÚRS 2019 01
" Hloubení rýh pro hlavní větev splaškové kanalizace "
" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 " (2,4*1,2*1,55) 4,46 4,46

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 " (15,25*1,2*1,6) 29,28 29,28

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 " (17,85*1,2*1,85) 39,63 39,63

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 " (22,4*1,2*2,15) 57,79 57,79

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 " (10,4*1,2*2,45) 30,58 30,58

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 " (19,3*1,2*2,55) 59,06 59,06

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 " (7,2*1,2*2,65) 22,90 22,90

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 " (20,55*1,2*2,75) 67,82 67,82

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 " (2,6*1,2*2,8) 8,74 8,74

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 " (22,8*1,2*2,9) 79,34 79,34

" Hloubení rýh pro betonové kanalizační šachty "
" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 " (2,0*2,0*1,8) 7,20 7,20

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š2 " (2,0*2,0*2,25) 9,00 9,00

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š3 " (2,0*2,0*2,75) 11,00 11,00

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š4 " (2,0*2,0*2,9) 11,60 11,60

" Hloubení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š5 " (2,0*2,0*3,2) 12,80 12,80

" Odečet hloubení rýhy pro potrubí za rušený úsek N1 - Š1 " -(2,4*1,2*1,55) -4,46

" Přípočet hloubení rýhy pro potrubí za nové umístění napojení " (6,4*1,2*1,55) 11,90

7 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 225,60 229,32 3,72 37,00 8 347,02 8 484,66 137,64 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost - 50 % "  (451,19)*0,5 225,60 225,60

" Změna vlivem jiného umístění napojení - 50 % " (-4,46+11,9)*0,5 3,72

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 109,35 119,27 9,92 5,00 546,74 596,34 49,60 CS ÚRS 2019 01
" Pažení rýh pro hlavní větev splaškové kanalizace "
" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 - 80 % " ((2,4*1,55)*2)*0,8 5,95 5,95

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 - 80 % " ((15,25*1,6)*2)*0,8 39,04 39,04

" Pažení rýhy pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 - 80 % " ((17,85*1,85)*2)*0,8 52,84 52,84

" Pažení rýh pro betonové kanalizační šachty "
" Pažení rýhy pro betonovou kanalizační šachtu - Š1 - 80 % " ((2,0*1,8)*4)*0,8 11,52 11,52

" Odečet pažení rýhy pro potrubí za rušený úsek N1 - Š1 - 80 % " -((2,4*1,55)*2)*0,8 -5,95

" Přípočet pažení rýhy pro potrubí za nové umístění napojení - 80 % " ((6,4*1,55)*2)*0,8 15,87

10 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 109,35 119,27 9,92 5,00 546,74 596,34 49,60 CS ÚRS 2019 01
12 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 88,97 92,69 3,72 50,00 4 448,50 4 634,50 186,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro kanalizaci a šachty - 50 % z celkové kubatury "
" Svislé přemístění " ((4,46+29,28+39,63+57,79+30,58)+(7,2+9,0))*0,5 88,97 88,97

" Změna vlivem jiného umístění napojení - 50 % z celkové kubatury " (-4,46+11,9)*0,5 3,72

14 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 344,95 349,75 4,80 130,00 44 843,08 45 467,08 624,00 CS ÚRS 2019 01
" Zásypy štěrkem pro potrubí vedené v komunikacích "

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Zásyp potrubí štěrkem pro hlavní větev splaškové kanalizace "
" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 " (2,4*1,2)*(1,55-0,4-0,15) 2,88 2,88

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 " (15,25*1,2)*(1,6-0,4-0,15) 19,22 19,22

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 " (17,85*1,2)*(1,85-0,4-0,15) 27,85 27,85

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 " (22,4*1,2)*(2,15-0,4-0,15) 43,01 43,01

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 " (10,4*1,2)*(2,45-0,4-0,15) 23,71 23,71

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 " (19,3*1,2)*(2,55-0,4-0,15) 46,32 46,32

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 " (7,2*1,2)*(2,65-0,4-0,15) 18,14 18,14

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 " (20,55*1,2)*(2,75-0,4-0,15) 54,25 54,25

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 " (2,6*1,2)*(2,8-0,4-0,15) 7,02 7,02

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 " (22,8*1,2)*(2,9-0,4-0,15) 64,30 64,30

" Zásyp betonových kanalizačních šachet štěrkem "

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (2,0*2,0)*(1,8-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*1,6) 5,14 5,14

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (2,0*2,0)*(2,25-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,05) 6,59 6,59

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " (2,0*2,0)*(2,75-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,55) 8,20 8,20

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " (2,0*2,0)*(2,9-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*2,7) 8,68 8,68

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " (2,0*2,0)*(3,2-0,2)-((3,141592654*0,5*0,5)*3,0) 9,64 9,64

" Odečet zásypu potrubí štěrkem za rušený úsek N1 - Š1 " -((2,4*1,2)*(1,55-0,4-0,15)) -2,88

" Přípočet zásypu potrubí štěrkem za nové umístění napojení " (6,4*1,2)*(1,55-0,4-0,15) 7,68

15 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 689,90 699,50 9,60 255,00 175 924,50 178 372,50 2 448,00 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp potrubí štěrkem pro hlavní větev splaškové kanalizace "
" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 " (2,88)*2,0 5,76 5,76

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 " (19,22)*2,0 38,44 38,44

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 " (27,85)*2,0 55,70 55,70

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 " (43,01)*2,0 86,02 86,02

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 " (23,71)*2,0 47,42 47,42

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 " (46,32)*2,0 92,64 92,64

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 " (18,14)*2,0 36,28 36,28

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 " (54,25)*2,0 108,50 108,50

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 " (7,02)*2,0 14,04 14,04

" Zásyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 " (64,3)*2,0 128,60 128,60

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š1 " (5,14)*2,0 10,28 10,28

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š2 " (6,59)*2,0 13,18 13,18

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š3 " (8,2)*2,0 16,40 16,40

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š4 " (8,68)*2,0 17,36 17,36

" Zásyp betonové kanalizační šachty štěrkem - Š5 " (9,64)*2,0 19,28 19,28

" Odečet zásypu potrubí štěrkem za rušený úsek N1 - Š1 " -((2,88)*2,0) -5,76

" Přípočet zásypu potrubí štěrkem za nové umístění napojení " (7,68)*2,0 15,36

16 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 67,56 69,48 1,92 247,00 16 687,32 17 161,56 474,24 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp potrubí štěrkem pro hlavní větev splaškové kanalizace "
" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 - tl. 400 mm " (2,4*1,2)*0,4 1,15 1,15

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 - tl. 400 mm " (15,25*1,2)*0,4 7,32 7,32

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 - tl. 400 mm " (17,85*1,2)*0,4 8,57 8,57



" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 - tl. 400 mm " (22,4*1,2)*0,4 10,75 10,75

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 - tl. 400 mm " (10,4*1,2)*0,4 4,99 4,99

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 - tl. 400 mm " (19,3*1,2)*0,4 9,26 9,26

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 - tl. 400 mm " (7,2*1,2)*0,4 3,46 3,46

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 - tl. 400 mm " (20,55*1,2)*0,4 9,86 9,86

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 - tl. 400 mm " (2,6*1,2)*0,4 1,25 1,25

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 - tl. 400 mm " (22,8*1,2)*0,4 10,94 10,94

" Odečet obsypu potrubí štěrkem za rušený úsek N1 - Š1 " -((2,4*1,2)*0,4) -1,15

" Přípočet obsypu potrubí štěrkem za nové umístění napojení - tl. 400 mm " (6,4*1,2)*0,4 3,07

17 583 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 135,10 138,94 3,84 369,00 49 851,90 51 268,86 1 416,96 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp potrubí štěrkem pro hlavní větev splaškové kanalizace "

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 " (1,15)*2,0 2,30 2,30

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 " (7,32)*2,0 14,64 14,64

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 " (8,57)*2,0 17,14 17,14

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 " (10,75)*2,0 21,50 21,50

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 " (4,99)*2,0 9,98 9,98

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 " (9,26)*2,0 18,52 18,52

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 " (3,46)*2,0 6,92 6,92

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 " (9,86)*2,0 19,72 19,72

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 " (1,25)*2,0 2,50 2,50

" Obsyp potrubí štěrkem pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 " (10,94)*2,0 21,88 21,88

" Odečet obsypu potrubí štěrkem za rušený úsek N1 - Š1 " -((1,15)*2,0) -2,30

" Přípočet obsypu potrubí štěrkem za nové umístění napojení " (3,07)*2,0 6,14

4 Vodorovné konstrukce 32 960,84 33 897,56 936,72

21 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 25,34 26,06 0,72 1 301,00 32 960,84 33 897,56 936,72 CS ÚRS 2019 01
" Lože pro hlavní větev splaškové kanalizace "
" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 - tl. 150 mm " (2,4*1,2)*0,15 0,43 0,43

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 - tl. 150 mm " (15,25*1,2)*0,15 2,75 2,75

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 - tl. 150 mm " (17,85*1,2)*0,15 3,21 3,21

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 - tl. 150 mm " (22,4*1,2)*0,15 4,03 4,03

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 - tl. 150 mm " (10,4*1,2)*0,15 1,87 1,87

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 - tl. 150 mm " (19,3*1,2)*0,15 3,47 3,47

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 - tl. 150 mm " (7,2*1,2)*0,15 1,30 1,30

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 - tl. 150 mm " (20,55*1,2)*0,15 3,70 3,70

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 - tl. 150 mm " (2,6*1,2)*0,15 0,47 0,47

" Lože pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 - tl. 150 mm " (22,8*1,2)*0,15 4,10 4,10

" Odečet lože potrubí za rušený úsek N1 - Š1 " -(2,4*1,2)*0,15 -0,43

" Přípočet lože potrubí za nové umístění napojení - tl. 150 mm " (6,4*1,2)*0,15 1,15

8 Trubní vedení 193 353,15 202 332,95 8 979,80

22 271 871360410 RTO D+M Potrubí z trub plastových PP UR2 DN 250 SN 10 - Specifikace dle PD m 154,83 159,23 4,40 962,00 148 941,65 153 174,45 4 232,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Potrubí PP UR2 SN 10. " 
" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek N1 - Š1 " (2,4)*1,1 2,64 2,64

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek Š1 - O1 " (15,25)*1,1 16,78 16,78

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O1 - Š2 " (17,85)*1,1 19,64 19,64

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek Š2 - O2 " (22,4)*1,1 24,64 24,64

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O2 - Š3 " (10,4)*1,1 11,44 11,44

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek Š3 - O3 " (19,3)*1,1 21,23 21,23

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O3 - Š4 " (7,2)*1,1 7,92 7,92

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek Š4 - O4 " (20,55)*1,1 22,61 22,61

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O4 - O5 " (2,6)*1,1 2,86 2,86

" Potrubí pro splaškovou kanalizaci - úsek O5 - Š5 " (22,8)*1,1 25,08 25,08



" Odečet potrubí za rušený úsek N1 - Š1 " -(2,4)*1,1 -2,64

" Přípočet potrubí za nové umístění napojení " (6,4)*1,1 7,04

" Vceně veškeré potřebné tvarovky a příslušenství "

23 271 899721112 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 140,75 144,75 4,00 30,00 4 222,50 4 342,50 120,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí PP UR2 DN 250 " 
2,4+15,25+17,85+22,4+10,4+19,3+7,2+20,55+2,6+22,8 140,75 140,75

" Úprava množství vodiče vlivem změnny umístění napojení " -2,4+6,4 4,00

24 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 140,75 144,75 4,00 16,00 2 252,00 2 316,00 64,00 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí PP UR2 DN 250 " 
2,4+15,25+17,85+22,4+10,4+19,3+7,2+20,55+2,6+22,8 140,75 140,75

" Úprava množství výstražné fólie vlivem změnny umístění napojení " -2,4+6,4 4,00

31 271 899999702 SPC D+M Napojení potrubí na veřejný splaškový kanalizační řád - Specifikace dle PD - N1 kus 1,00 0,00 -1,00 37 937,00 37 937,00 0,00 -37 937,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Napojení na stávající kanalizační řád pomocí odbočky DN 500/250 - 45° " 1,00 1,00

" Odečet vlivem změny způsobu napojení " -1,00

" V ceně tvarovky na případné zaslapení a vyčištění stávajícího potrubí před napojením, vyřezání 
stávajícího potrubí pro nové tvarovky, provedení napojení vč tvarovek pro potrubí PP UR2 (přesuvná 
spojka + 2× těsnící kroužek DN 500, 0,5 m potrubí DN 500, odbočka 45° DN 500/250, ... ), utěsnění 
spojů, odstranění případných záslepek a další veškeré práce a příslušenství související s napojením 
na stávající kanalizační řád. V ceně také přesun hmot a suti. "

31a 271 8999997021 SPC

D+M Napojení potrubí na veřejný splaškový kanalizační řád - změna místa napojení - Specifikace dle 
PD kus 0,00 1,00 1,00 42 500,00 0,00 42 500,00 42 500,00 CS ÚRS/TEO 2020 01 
" Napojení na stávající kanalizační řád pomocí odbočky DN 500/500 - 45° " 1,00

" V ceně tvarovky na případné zaslapení a vyčištění stávajícího potrubí před napojením, vyřezání 
stávajícího potrubí pro nové tvarovky, provedení napojení vč tvarovek pro potrubí PP UR2 (přesuvná 
spojka + 2× těsnící kroužek DN 500, 0,5 m potrubí DN 500, odbočka 45° DN 500/500, redukce 
500/250 ... ), utěsnění spojů, odstranění případných záslepek a další veškeré práce a příslušenství 
související s napojením na stávající kanalizační řád vč. odzkoušení nových tvarovek napojení. V ceně 
také přesun hmot a přesun a likvidace suti. "

" - Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 120 467,73 122 454,21 1 986,48

33 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 451,19 458,63 7,44 267,00 120 467,73 122 454,21 1 986,48 CS ÚRS 2019 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 
terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 
určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 
" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet kanalizace " 451,19 451,19 451,19

" Změna množství odvozu zeminy vlivem změny umístění napojení " -4,46+11,9 7,44

33a " Naložení zeminy " m3 451,19 40,00 18 047,60

33b " Odvoz zeminy " m3 451,19 20,00 9 023,80

33c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 451,19 17,00 7 670,23

33d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 451,19 10,00 4 511,90

33e " Poplatek za uložení zeminy " m3 451,19 180,00 81 214,20

99 Přesun hmot 220 807,11 224 380,42 3 573,31

34 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 916,21 931,04 14,83 241,00 220 807,11 224 380,42 3 573,31 CS ÚRS 2019 01
" Původní přesun hmot " 916,21207 916,21

" Navýšení přesunu hmot vlivem změny umístění napojení " 
(0,008+9,6+3,84+1,361+0,016+0,001+0,001) 14,83

M Práce a dodávky M 19 564,25 20 120,25 556,00

23-M Montáže potrubí 19 564,25 20 120,25 556,00

37 923 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 140,75 144,75 4,00 139,00 19 564,25 20 120,25 556,00 CS ÚRS 2019 01
" Zkouška kanalizace DN 250 " 2,4+15,25+17,85+22,4+10,4+19,3+7,2+20,55+2,6+22,8 140,75 140,75



" Úprava množství zkoušeného potrubí vlivem změny umístění napojení " -2,4+6,4 4,00

Celkem 1 042 429,68 1 066 388,78 23 959,11

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD - ZMĚNA NAPOJENÍ KANALIZACE 1 042 429,68 1 066 388,78 23 959,11

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD - ZMĚNA NAPOJENÍ KANALIZACE - MÉNĚPRÁCE CELKEM -37 937,00

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD - ZMĚNA NAPOJENÍ KANALIZACE - VÍCEPRÁCE CELKEM 61 896,11

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD - ZMĚNA NAPOJENÍ KANALIZACE - CELKEM 23 959,11

Poznámka:

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 
nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

CELKEM

CELKEM

CELKEM



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

Část:   C.5_c. KANALIZACE - ŘAD
Díl:   PROVEDENÍ DRENÁŽE
JKSO:   822.27.3.1 / 822.27.6.1,   823.27.1.5

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -               

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                  

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 341 274,84 376 586,50 35 311,67

1 Zemní práce 0,00 30 976,00 30 976,00

8a 001 141721211

Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 
90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 m 0,00 35,20 35,20 880,00 0,00 30 976,00 30 976,00 CS ÚRS 2020 01
" Protlak pro nové drenážní potrubí " (17,6)*2 35,20

" V ceně zohledněny náklady na přemístění vykopané zeminy, úpravu čela potrubí pro protlačení. "

2 Zakládání 0,00 4 259,20 4 259,20

18a 271 212751101 RTO

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° bez lože otevřený výkop DN 50 
pro meliorace m 0,00 38,72 38,72 110,00 0,00 4 259,20 4 259,20 CS ÚRS/TEO 2020 01

" Drenážní plastové potrubí pro zajištění odtoku vody - uložení do provedeného protlaku. " 
((17,6)*2)*1,1 38,72

" V ceně protažení v otvoru provedeném protlaku, vč. případného zajištění, napojení. "

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 120 467,73 120 527,52 59,79

33 997 997999802 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 451,19 451,41 0,22 267,00 120 467,73 120 527,52 59,79 CS ÚRS 2019 01

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 
terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 
určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 
" Odvoz zeminy z výkopů rýh a šachet kanalizace " 451,19 451,19 451,19

" Navýšení odvozu za zeminu z protlaku " (35,2)*(3,141592654*(0,09/2)*(0,09/2)) 0,22

33a " Naložení zeminy " m3 451,19 40,00 18 047,60

33b " Odvoz zeminy " m3 451,19 20,00 9 023,80

33c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 451,19 17,00 7 670,23

33d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 451,19 10,00 4 511,90

33e " Poplatek za uložení zeminy " m3 451,19 180,00 81 214,20

99 Přesun hmot 220 807,11 220 823,78 16,68

34 271 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 916,21 916,28 0,07 241,00 220 807,11 220 823,78 16,68 CS ÚRS 2019 01
" Původní přesun hmot " 916,21207 916,21

" Navýšení přesunu hmot za drenážní potrubí " 0,063+(0,00016*38,72) 0,07

Celkem 341 274,84 376 586,50 35 311,67

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD - PROVEDENÍ DRENÁŽE 341 274,84 376 586,50 35 311,67

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD - PROVEDENÍ DRENÁŽE - MÉNĚPRÁCE CELKEM 0,00

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD - PROVEDENÍ DRENÁŽE - VÍCEPRÁCE CELKEM 35 311,67

C.5_c. KANALIZACE - ŘAD - PROVEDENÍ DRENÁŽE - CELKEM 35 311,67

Poznámka:

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

CELKEM

CELKEM

CELKEM



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 
nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
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OZNÁMENÍ ZMĚNY    číslo OZ: 02 

Zhotovitel: K A R E T A  s . r . o .  

Investor: Město Vítkov Datum:  

Název akce: Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická, Vítkov 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Viz příloha 

 

 

Předmět změny: Změna komunikace 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
S ohledem na zjištěný aktuální stav živičného krytu komunikace ul. Těchanovická došlo 
ke změně způsobu odstranění části vrstev komunikace pro budoucí uložení navržených 
sítí technické infrastruktury. Odstranění bylo provedeno strojním frézováním.  
S ohledem na náročnost provádění navržených prací v dopravně omezeném úseku ul. 
Těchnovická a požadavky správce komunikace bylo nutno provést dočasné vyrovnání 
vyfrézované živičné vrstvy vhodným materiálem zabraňující vznik výmolů a zajišťující 
ochranu vrstev a podloží nedotčené části stávající komunikace ul. Těchanovická.  
Dle stanoviska správce komunikace ul. Těchanovická a klimatické podmínky během 
výstavby je požadována obnova vrstev dotčené části komunikace v jiných živičných 
vrstvách než bylo uvažováno v PD.  

 

Počet připojených listů specifikací:                                   3 

Důvod vícepráce / méněpráce:  
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 

odstavec 4, § 222  

 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

 

Oznámení vydává:  KARETA s.r.o. 
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Stanovisko technického dozoru stavby:   

Jedná se o změnu zjištěnou při provádění stavby s vazbou na klimatické podmínky a 
podmínky správce komunikace ul. Těchanovická k zajištění bezpečného provozu a 
užívání komunikace jak během výstavby, tak následně po provedení uzavření dotčené 
části komunikace živičnými vrstvami. Současně bylo nutno doplnit vodorovné dopravní 
značení v plném rozsahu.  
 

Stanovisko projektanta stavby: 

K realizací změn nemáme námitek. Změny navazují na zjištěné skutečnosti během 
výstavby a požadavků správce komunikace. 
 

Příloha: Položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 02 

Zhotovitel: K A R E T A  s . r . o .  

Změnový list vystavil: Město Vítkov 

Datum:  27.11.2020 

 

Předmět změny: Změna komunikace 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
S ohledem na zjištěný aktuální stav živičného krytu komunikace ul. Těchanovická 
došlo ke změně způsobu odstranění části vrstev komunikace pro budoucí uložení 
navržených sítí technické infrastruktury. Odstranění bylo provedeno strojním 
frézováním.  
S ohledem na náročnost provádění navržených prací v dopravně omezeném úseku ul. 
Těchnovická a požadavky správce komunikace bylo nutno provést dočasné vyrovnání 
vyfrézované živičné vrstvy vhodným materiálem zabraňující vznik výmolů a zajišťující 
ochranu vrstev a podloží nedotčené části stávající komunikace ul. Těchanovická.  
Dle stanoviska správce komunikace ul. Těchanovická a klimatické podmínky během 
výstavby je požadována obnova vrstev dotčené části komunikace v jiných živičných 
vrstvách než bylo uvažováno v PD.  

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

- 53 246,60 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

 268 857,15 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

 12 754 433,32 Kč 

 

Nemá vliv                                        

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                             

 

 

                                               

 

 

 

Datum:  

 

 

Datum:  



Stavba :

Investor : Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Vypracoval: 

Za zhotovitele : Za investora :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 215 610,55

DPH 21 % 45 278,22

Cena celkem za stavbu 260 889

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem

Celkem

125 844 104 003 21 841

     POZEMNÍ KOMUNIKACE - ZMĚNA SKLADBY VOZOVKY 57 807 47 774 10 033

     POZEMNÍ KOMUNIKACE - RECYKLÁT 68 037 56 229 11 808

119 786 98 996 20 789

    PLYNOVODNÍ ŘAD - ZMĚNA SKLADBY KOMUNIKACE 119 786 98 996 20 789

18 589 15 362 3 226

    VDENÍ NN + VO - ZMĚNA SKLADBY KOMUNIKACE 18 589 15 362 3 226

-3 329 -2 751 -578

    VODOVOD - ŘAD - ZMĚNA SKLADBY KOMUNIKACE -3 329 -2 751 -578

Celkem za stavbu 260 889 215 611 45 278

Poznámka:

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  obsaženy v textové a nebo ve výkresové 
části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 
dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedení stavby. 
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.

C.4_d. PLYNOVOD

C.4_c. VODOVOD

C.5_b. PŘÍPOJKA NN + VO

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Změnový rozpočet stavby 
Datum: 11/2020

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

POZEMNÍ KOMUNIKACE, PLYNOVODNÍ + VODOVODNÍ ŘAD, ŘAD NN + VO

C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO:   822.27.3.1 / 822.27.6.1,   823.27.1.5

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -               

oproti DPS

Cena 

jednotková 
původní

Cena 

jednotková nová Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                  

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 7a 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 449 444,50 497 218,76 47 774,26

1 Zemní práce 8 681,10 24 758,10 16 077,00

8 221 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 152,30 57,30 -95,00 8 681,10 3 266,10 -5 415,00 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění živičného vrstvy asfaltové komunikace pro plochy jendotlivě od 50 m2 do 200 m2 "
" Odstranění asfaltu u čerpací stanice  " 57,3 57,30 57,30

" Odstranění asfaltu stávající komunikace - plocha neobsažena v profesích " 275-180 95,00 95,00

" Odečet za frézovanou část stávající komunikace " -95,0 -95,00

8a 221 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 0,00 135,00 135,00 0,00 21 492,00 21 492,00 CS ÚRS 2020 01

" Odfrézování komunikace v části mimo přípojky - plocha neobsažena v profesích " 275,0-
(128,0+12,0) 135,00

5 Komunikace 180 675,00 203 532,00 22 857,00

82a 221 565156111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m m 0,00 140,00 140,00 0,00 55 300,00 55 300,00 CS ÚRS 2020 01
" Asfaltový beton v části přípojek " (128,0+12,0) 0,00 140,00

82b 221 573111114 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2 m 0,00 140,00 140,00 0,00 3 472,00 3 472,00 CS ÚRS 2020 01
" Postřik pro asfaltový beton v části přípojek " (128,0+12,0) 0,00 140,00

87 221 596999102 SPC

D+M Konstrukce komunikace se živičným krytem - rekonstrukce stávající v ulici Těchanovická - 
Specifikace dle PD m2 275,00 275,00 0,00 657,00 526,40 180 675,00 144 760,00 -35 915,00 CS ÚRS 2019 01
" V ceně : "

87a " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 302,5 m2 " m2 302,50 0,00 230,00 69575,00

87aa " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11+ - tl. 50 mm - 302,5 m2 " m2 275,00 258,40 71 060,00

87b " - Spojovací postřik PS - E - 0,70 kg/m2. -  302,5 m2 " m2 302,50 302,50 4840,00

87c " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 302,5 m2 " m2 302,50 0,00 395,00 119487,50

87ac " - Podkladní vrstva z ACL 16+ - tl. 50 mm - 302,5 m2 " m2 275,00 236,00 64 900,00

87d " - Spojovací postřik PS - E - 0,70 kg/m2. -  302,5 m2 " m2 302,50 302,50 4840,00

" Asfaltová plocha - rekonstrukce stávající " (275,0) 275,00 275,00

" Cena skladby včetně ztratného " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 56 945,80 64 801,82 7 856,02

96a 221 9149991031 SPC

D+M Doplnění dopravní značky na sloup k značce  P6 - Stůj, dej přednost v jízdě  - Specifikace dle 
PD kus 0,00 1,00 1,00 0,00 830,00 830,00 CS ÚRS/TEO 2020 01

" Dodávka a montáž dopravní značky : 
- 1x E 2b - Tvar křižovatky. " 0,00 1,00

" V ceně kotvící prvky a veškeré příslušenství pro upevnění dopravní značky na sloup. " 

97 221 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 284,60 394,60 110,00 5 407,40 7 497,40 2 090,00 CS ÚRS 2019 01
" Značení V4 - Vodící čára " 141,4+143,2 284,60 284,60

" Doplnění za chybející značení po vyfrézování asfaltu v ulici Těchanovická - V4 - Vodící čára " 110,0 110,00

100 221 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 379,40 489,40 110,00 379,40 489,40 110,00 CS ÚRS 2019 01
" Předznačení pro značení V4 - Vodící čára " 284,60 284,60 ,

" Předznačení pro značení V2b - Podélná čára přerušovaná " 26,80 26,80

" Předznačení pro značení V12d - Zákaz stání " 68,00 68,00

" Předznačení za chybející značení po vyfrézování asfaltu v ulici Těchanovická - V4 - Vodící čára " 
110,0 110,00

119 997 997999902 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad (asfalt, živice, ...) t 48,13 52,67 4,54 51 159,00 55 985,02 4 826,02 CS ÚRS 2019 01

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. " 48,13 48,13

" Odečet suti za vybourané části " -30,02 -30,02

" Přípočet suti za vyfrezované části " 34,56 34,56

119a " Vodorovné přemístění suti " t 48,13 1 684,45

57,00

159,20

395,00

24,80

830,00

19,00

1,00

1 063,00

35,00

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Objekt:   C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE

16,00

16,00



119b " Svislé přemístění suti " t 48,13 1 443,81

119c " Naložení suti " t 48,13 3 850,16

119d " Odvoz suti " t 48,13 1 925,08

119e " Poplatek za uložení suti " t 48,13 42 255,51

99 Přesun hmot 203 142,60 204 126,84 984,24

121 221 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2257,14 2268,08 10,94 203 142,60 204 126,84 984,24 CS ÚRS 2019 01
" Původní přesun hmot " 2257,14

" Navýšení přesunu hmot za změny " (0,011+25,848+0,983+35,657+35,657)+(0,009) 98,17

" Odečet přesunu hmot za změny " -(55,851+31,378) -87,23

Celkem 449 444,50 497 218,76 47 774,26

C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE 449 444,50 497 218,76 47 774,26

C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE - MÉNĚPRÁCE CELKEM -41 330,00

C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE - VÍCEPRÁCE CELKEM 89 104,26

C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE - CELKEM 47 774,26

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

30,00

80,00

40,00

CELKEM

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 
nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

878,00

90,00

CELKEM

CELKEM



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO:   822.27.3.1 / 822.27.6.1,   823.27.1.5

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 388 814,87 445 043,57 56 228,70

1 Zemní práce 162 333,34 167 629,94 5 296,60

17 001 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1143,19 1180,49 37,30 142,00 162 333,34 167 629,94 5 296,60 CS ÚRS 2019 01
" Odkopávky pro novou komunikaci se živičným krytem " (78+1100)*0,41 482,98 482,98

" Odkopávky pro opravu stávající komunikace se živičným krytem " (275,0)*0,11 30,25 30,25

" Odkopávky pro novou komunikaci sjezdů a ploch pro kontejnery " (9,9+2,0*5+6,4*3+16,0+4,4)*0,37 22,02 22,02

" Odkopávky pro novou komunikaci chodníkových přejezdů " (9,85+8,25+9,05+8,75)*0,37 13,28 13,28

" Odkopávky pro novou komunikaci chodníků " (145,65+122,0+35,8)*0,24 72,83 72,83

" Odkopávky pro novou komunikaci varovných pásů - na sjezdech " (4*1,6)*0,37 2,37 2,37

" Odkopávky pro novou komunikaci varovných pásů - na chodnících " (1*1,6)*0,24 0,38 0,38

" Odkopávky pro zvýšení únostnosti - sanaci pláně - pod veškerými zpevněnými plochami vč. pod 
opravou stávající asfaltové komunikace " (1178,0+59,5+35,9+303,45+8,0)*0,3 475,46 475,46

" Odkopávky pro zpevněnou krajnici " (61,45)*0,71 43,63 43,63

" Odebrání recyklátu před provedením skladby komunikace " (135)*0,1 13,50

" Odebrání recyklátu před provedením skladby komunikace - část obsažena v plynovodním řadu " 
(128)*0,17 21,76

" Odebrání recyklátu před provedením skladby komunikace - část obsažena ve vedení NN+VO " 
(12,0)*0,17 2,04

" POZN: Odebrání recyklátu zohledněno v odvozu suti, nikoli v odvozu zeminy. Příplatek za lepivost 
a ztížené vykopávky nezohledňován. Nakládání je součástí ceny odkopávek. "

5 Komunikace 0,00 20 729,60 20 729,60

81a 221 564921412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 70 mm m2 0,00 140,00 140,00 41,84 0,00 5 857,60 5 857,60 CS ÚRS 2020 01
" Dočasné zasypání komunikace recyklátem - plocha obsažena v plynovodnim řadu " 128,0 0,00 128,00

" Dočasné zasypání komunikace recyklátem - plocha obsažena ve vedení NN+VO " 12,0 0,00 12,00

81b 221 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 0,00 275,00 275,00 54,08 0,00 14 872,00 14 872,00 CS ÚRS 2020 01

" Dočasné zasypání komunikace recyklátem - plocha neobsažena v profesích " 275,0-(128,0+12,0) 0,00 135,00

" Dočasné zasypání komunikace recyklátem - plocha obsažena v plynovodnim řadu " 128,0 0,00 128,00

" Dočasné zasypání komunikace recyklátem - plocha obsažena ve vedení NN+VO " 12,0 0,00 12,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 338,94 46 292,84 22 953,90

118 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...) t 81,89 162,43 80,54 285,00 23 338,94 46 292,84 22 953,90 CS ÚRS 2019 01

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. " 81,89 81,89

" Přípočet suti za odvoz recyklátu " 21,14+59,4 80,54

118a " Vodorovné přemístění suti " t 81,89 35,00 2 866,19

118b " Svislé přemístění suti " t 81,89 30,00 2 456,73

118c " Naložení suti " t 81,89 80,00 6 551,28

118d " Odvoz suti " t 81,89 40,00 3 275,64

118e " Poplatek za uložení suti " t 81,89 100,00 8 189,10

Přesun hmot 203 142,60 210 391,20 7 248,60

121 221 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2257,14 2337,68 80,54 90,00 203 142,60 210 391,20 7 248,60 CS ÚRS 2019 01
" Původní přesun hmot " 2257,14

" Navýšení přesunu hmot za změny " 21,14+59,4 80,54

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Objekt:   C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE



Celkem 388 814,87 445 043,57 56 228,70

C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE 388 814,87 445 043,57 56 228,70

C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE - MÉNĚPRÁCE CELKEM 0,00

C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE - VÍCEPRÁCE CELKEM 56 228,70

C.3_c. POZEMNÍ KOMUNIKACE - CELKEM 56 228,70

Poznámka:

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

CELKEM

CELKEM

CELKEM



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO: 827.52.B4.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 142 375,78 241 372,17 98 996,38

1 Zemní práce 9 000,00 61 132,80 52 132,80

2 113 113107543 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 180,00 0,00 -180,00 50,00 9 000,00 0,00 -9 000,00 CS ÚRS 2019 01
" Odstranění asfaltové komunikace - pro plynovodní potrubí. " 180,00 180,00

" Odečet za frézovanou část " -180,0 -180,00

2a 221 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 0,00 384,00 384,00 159,20 0,00 61 132,80 61 132,80 CS ÚRS 2020 01

" Odfrézování komunikace v části přípojky - plocha neobsažena v komunikacích - celková tl. 300 mm 
" (128,0)*3 384,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 67 529,04 114 385,15 46 856,11

29 871 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 73,60 103,00 29,40 96,00 7 065,60 9 888,00 2 822,40 CS ÚRS 2019 01
" Řezání stávajícícho krytu " 73,60 73,60

" Změna množství vlivem frézování  + vlivem úpravy spáry po provedení prací " -73,6+103 29,40

32 997 997999902 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt t 56,88 98,30 41,42 1 063,00 60 463,44 104 497,15 44 033,71 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. " 56,88 56,88

" Odečet suti za vybourané části " -56,88 -56,88

" Přípočet suti za vyfrezované části " 98,304 98,30

32a " - Vodorovné přemístění suti " t 56,88 35,00 1 990,80

32b " - Svislé přemístění suti " t 56,88 30,00 1 706,40

32c " - Naložení suti " t 56,88 80,00 4 550,40

32d " - Odvoz suti " t 56,88 40,00 2 275,20

32e " - Poplatek za uložení suti " t 56,88 878,00 49 940,64

99 Přesun hmot 65 846,74 65 854,21 7,47

33 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 273,22 273,25 0,03 241,00 65 846,74 65 854,21 7,47 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní přesun hmot " 273,22

" Navýšení přesunu hmot za změny " 0,031 0,03

Celkem 142 375,78 241 372,17 98 996,38

PLYNOVODNI RAD 142 375,78 241 372,17 98 996,38

PLYNOVODNI RAD - MÉNĚPRÁCE CELKEM -9 000,00

PLYNOVODNI RAD - VÍCEPRÁCE CELKEM 107 996,38

PLYNOVODNI RAD - CELKEM 98 996,38

Poznámka:

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Část:   PLYNOVODNÍ ŘAD
Objekt:   C.4_d. PLYNOVOD

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

CELKEM

CELKEM

CELKEM



Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -               

oproti DPS

Cena 

jednotková

Cena 

jednotková nová 
vrstva

Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                  

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 7a 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 20 634,04 35 996,48 15 362,44

1 Zemní práce 0,00 5 731,20 5 731,20

2a 221 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 0,00 36,00 36,00 0,00 5 731,20 5 731,20 CS ÚRS 2020 01

" Odfrézování komunikace v části přípojky - plocha neobsažena v komunikacích  - celková tl. 300 mm 
" (12,0)*3 36,00

5 Komunikace 13 052,25 12 891,15 -161,10

33 221 596999101 SPC D+M Konstrukce komunikace se živičným krytem - v místě sondy - Specifikace dle PD m2 2,25 2,25 0,00 5 801,00 5 729,40 13 052,25 12 891,15 -161,10 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" V ceně : "

33a " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 0,00 216,00 540,00

33aa " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11+ - tl. 50 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 258,40 646,00

33b " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 0,00 350,00 875,00

33ab " - Podkladní vrstva z ACL 16+ - tl. 50 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 236,00 590,00

33c " - Deska z prostého betonu - tl. 200 mm - 2,40 m2 " m2 2,40 2,40 12204,00

33d " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 2,50 375,00

" Asfaltová plocha s betonovou deskou " 
" Cena skladby včetně ztratného " 1,5*1,5 2,25 2,25

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 533,20 16 329,81 9 796,61

48 997 997999902 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad - asfalt t 6,15 15,36 9,22 6 533,20 16 329,81 9 796,61 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. " 6,15 6,15

" Přípočet suti za vyfrezované části " 9,216 9,22

48a " - Vodorovné přemístění suti " t 6,15 215,11

48b " - Svislé přemístění suti " t 6,15 184,38

48c " - Naložení suti " t 6,15 491,68

48d " - Odvoz suti " t 6,15 245,84

48e " - Poplatek za uložení suti " t 6,15 5 396,19

99 Přesun hmot 1 048,59 1 044,32 -4,27

50 998 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 17,19 17,12 -0,07 1 048,59 1 044,32 -4,27 CS ÚRS 2019 01
" Původní přesun hmot " 17,19

" Navýšení přesunu hmot za změny " 0,003+0,324+0,324 0,65

" Odečet přesunu hmot za změny " -(0,462+0,259) -0,72

Celkem 20 634,04 35 996,48 15 362,44

VEDENÍ NN a VO 20 634,04 35 996,48 15 362,44

VEDENÍ NN a VO - MÉNĚPRÁCE CELKEM -165,37

VEDENÍ NN a VO - VÍCEPRÁCE CELKEM 15 527,81

VEDENÍ NN a VO - CELKEM 15 362,44

Poznámka:

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO
Část:   VEDENÍ NN a VO

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

159,20

1 063,00

30,00

80,00

40,00

878,00

35,00

CELKEM

CELKEM

5085,00

150,00

61,00

CELKEM



Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 
nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO:    827.11.A1.3.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -               

oproti DPS

Cena 

jednotková

Cena 

jednotková nová 
vrstva

Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                  

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 7a 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 27 111,99 24 360,76 -2 751,23

5 Komunikace 4 909,50 2 237,40 -2 672,10

75 221 596999101 SPC D+M Konstrukce komunikace se živičným krytem - v místě sondy - Specifikace dle PD m2 2,25 2,25 0,00 2 182,00 994,40 4 909,50 2 237,40 -2 672,10 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" V ceně : "

75a " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 0,00 555,00 1387,50

75aa " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11+ - tl. 50 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 258,40 646,00

75b " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 0,00 1127,00 2817,50

75ab " - Podkladní vrstva z ACL 16+ - tl. 50 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 236,00 590,00

75c " - Deska z prostého betonu - tl. 200 mm - 2,40 m2 " m2 2,40 2,40 600,00

75d " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 2,50 m2 " m2 2,50 2,50 625,00

" Asfaltová plocha s betonovou deskou " 1,5*1,5 2,25 2,25

" Cena skladby včetně ztratného " 

99 Přesun hmot 22 202,49 22 123,36 -79,13

104 221 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 20,48 20,41 -0,07 22 202,49 22 123,36 -79,13 CS ÚRS 2019 01
" Původní přesun hmot " 20,48

" Navýšení přesunu hmot za změny " 0,324+0,324 0,65

" Odečet přesunu hmot za změny " -(0,462+0,259) -0,72

Celkem 27 111,99 24 360,76 -2 751,23

C.4_c. VODOVOD - ŘAD 27 111,99 24 360,76 -2 751,23

C.4_c. VODOVOD - ŘAD - MÉNĚPRÁCE CELKEM -2 751,23

C.4_c. VODOVOD - ŘAD - VÍCEPRÁCE CELKEM 0,00

C.4_c. VODOVOD - ŘAD - CELKEM -2 751,23

Poznámka:

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

1 084,00

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 
nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

250,00

Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE

Část:   C.4_c. VODOVOD - ŘAD

250,00

CELKEM

CELKEM

CELKEM
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OZNÁMENÍ ZMĚNY    číslo OZ: 03 

Zhotovitel: K A R E T A  s . r . o .  

Investor: Město Vítkov Datum:  

Název akce: Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická, Vítkov 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Viz příloha 

 

 

Předmět změny: Změna podzemního vedení NN 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Odpočet nákladů na realizaci podzemního vedení NN včetně přípojek a příslušenství. 
Dotčená část stavby – podzemní vedení NN včetně příslušenství – nebude realizováno 
v rámci stavby. Vedení NN bude realizována provozovatelem distribuční sítě nízkého 
napětí.  

 

Počet připojených listů specifikací:                                   3 

Důvod vícepráce / méněpráce:  
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 

odstavec 4, § 222  

 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

 

Oznámení vydává:  KARETA s.r.o. 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   

Jedná se o část stavby realizovanou vlastníkem okolní stávající veřejné technické 
infrastruktury.  

 

Stanovisko projektanta stavby: 

K realizací změn nemáme námitek.  
 

Příloha: Položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 03 

Zhotovitel: K A R E T A  s . r . o .  

Změnový list vystavil: Město Vítkov 

Datum:  27.11.2020 

 

Předmět změny: Změna podzemního vedení NN 

 

Popis a zdůvodnění změny:  
Odpočet nákladů na realizaci podzemního vedení NN včetně přípojek a příslušenství. 
Dotčená část stavby – podzemní vedení NN včetně příslušenství – nebude realizováno 
v rámci stavby. Vedení NN bude realizována provozovatelem distribuční sítě nízkého 
napětí.  

 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 

 

 - 779 245,44 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

11 975 187,88 Kč 

 

Nemá vliv                                        

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                             

 

 

                                               

 

 

 

Datum:  

 

 

Datum:  



Stavba :

Investor : Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Vypracoval: 

Za zhotovitele : Za investora :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % -779 245,44

DPH 21 % -163 641,54

Cena celkem za stavbu -942 887

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem

Celkem

-622 288 -514 288 -108 000

     VEDENÍ NN a VO - ODEČET NN -622 288 -514 288 -108 000

-320 599 -264 958 -55 641

-45 567 -37 658 -7 908

-45 567 -37 658 -7 908

-45 567 -37 658 -7 908

-45 567 -37 658 -7 908

-48 854 -40 375 -8 479

-24 294 -20 078 -4 216

-24 294 -20 078 -4 216

-24 294 -20 078 -4 216

-16 595 -13 715 -2 880

Celkem za stavbu -942 887 -779 245,44 -163 642

Poznámka:

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  obsaženy v textové a nebo ve výkresové 
části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 
dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedení stavby. 
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.

C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO
     PŘÍPOJKA NN 1304/1 - ZRUŠENO
     PŘÍPOJKA NN 1304/2 - ZRUŠENO
     PŘÍPOJKA NN 1304/3 - ZRUŠENO
     PŘÍPOJKA NN 1304/4 - ZRUŠENO
     PŘÍPOJKA NN 1304/5 - ZRUŠENO

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

     PŘÍPOJKA NN 1144/1 - ZRUŠENO
     PŘÍPOJKA NN 1148/1 a 1152/1 - ZRUŠENO
     PŘÍPOJKA NN 1156/3 a 1156/1 - ZRUŠENO
     PŘÍPOJKA NN - SS - ZRUŠENO

Změnový rozpočet stavby 
Datum: 11/2020

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

NN + VO - ŘADY, PŘÍPOJKY

C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 515 185,11 473 549,95 -41 635,16

1 Zemní práce 323 605,25 289 404,20 -34 201,05

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 61,50 40,80 -20,70 57,00 3 505,50 2 325,60 -1 179,90 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci vedení NN,VO " 12,3+7,6+13,9+7,0+20,7 61,50 61,50

" Odečet za část pro vedení NN " -20,7 -20,70

3 113 113107522 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 43,60 40,10 -3,50 380,00 16 568,00 15 238,00 -1 330,00 CS ÚRS 2019 01

" Odstranění štěrkového krytu včetně podkladních vrstev - pro vedení NN, VO. " 3,7+6,6+19,8+9,6 39,70 39,70

" Odstranění podkladu pod rozebranou dlažbou " 2,3+1,6 3,90 3,90

" Odečet za část pro vedení NN " -3,5 -3,50

11 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 9,23 6,12 -3,11 63,00 581,18 385,56 -195,62 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí ornice pro realizaci pro vedení NN, VO " (12,3+7,6+13,9+7,0+20,7)*0,150 9,23 9,23

" Odečet za část pro vedení NN " -(20,7)*0,150 -3,11

12 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 27,49 25,68 -1,81 535,00 14 706,62 13 736,13 -970,49 CS ÚRS 2019 01
" Příplatek - 10 % " (235,44+39,45)*0,1 27,49 27,49

" Odečet za část pro vedení NN " -(18,14)*0,10 -1,81

15 001 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3, včetně naložení výkopku m3 235,44 217,30 -18,14 328,00 77 224,32 71 273,09 -5 951,23 CS ÚRS 2019 01

" Hloubení pro vedení NN, VO " 
(142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*1,2 235,44 235,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*1,2 -18,14

16 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 117,72 108,65 -9,07 13,00 1 530,36 1 412,45 -117,91 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost - 50 % "  235,44*0,5 117,72 117,72

" Odečet za část pro vedení NN " -(18,14)*0,5 -9,07

18 001 141721116 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4 m 3,50 0,00 -3,50 3 740,00 13 090,00 0,00 -13 090,00 CS ÚRS 2019 01
" Protlak pro NN " 3,50 3,50

" V ceně: " 

" - vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé přemístění výkopku z montážní 
jámy na přilehlé území a případné přehození na povrchu " 
" - úpravu čela potrubí pro protlačení " 
" Odečet za část pro vedení NN " -3,5 -3,50

19 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 261,36 243,22 -18,14 54,00 14 113,44 13 133,66 -979,78 CS ÚRS 2019 01

" Pažení rýhy pro vedení NN, VO - 30% " 
(142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0)*1,2*2*0,30 235,44 235,44

" Pažení startovacích jam - 80% " 3,0*4*1,7*0,80 16,32 16,32

" Pažení cílových jam - 80%" 1,5*4*1,7*0,80 8,16 8,16

" Pažení sondy nad plynovodem - 30% " 1,0*4*1,2*0,30 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(7,5+2,7+13,0+2,0)*1,2*2*0,30 -18,14

20 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 261,36 243,22 -18,14 5,00 1 306,80 1 216,08 -90,72 CS ÚRS 2019 01
21 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 274,89 256,75 -18,14 50,00 13 744,50 12 837,30 -907,20 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení pro vedení NN, VO " 
(142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*1,2 235,44 235,44

" Svislé přemístění z hloubení startovacích jam " 3,0*3,0*1,7*2 30,60 30,60

" Svislé přemístění z hloubení cílových jam " 1,5*1,5*1,7*2 7,65 7,65

" Svislé přemístění z hloubení sondy nad plynovodem " 1,0*1,0*1,2 1,20 1,20

" Odečet za část pro vedení NN " -(7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*1,2 -18,14

22 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 203,61 191,71 -11,89 130,00 26 469,04 24 922,77 -1 546,27 CS ÚRS 2019 01

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO
Část:   VEDENÍ NN a VO



" Zásyp vedení NN, VO - štěrkem " (142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0-
6,0-13,0-6,0-20,1)*0,6*(1,2-0,100-0,260) 142,08 142,08

" Zásyp vedení NN, VO - zeminou z výkopů - zatravněné plochy " (6,0+13,0+6,0+20,1)*0,6*(1,2-
0,100-0,260) 22,73 22,73

" Zásyp startovacích jam " 3,0*3,0*(1,7-0,100)+4,0*2,5*(1,7-0,100) 30,40 30,40

" Zásyp cílových jam " 1,5*1,5*2*(1,7-0,100) 7,20 7,20

" Zásyp sondy nad plynovodem " 1,0*1,0*1,2 1,20 1,20

" Odečet za část pro vedení NN - zásyp štěrkem " -(3,5)*0,6*(1,2-0,100-0,260) -1,76

" Odečet za část pro vedení NN - zásyp zeminou " -(20,1)*0,6*(1,2-0,100-0,260) -10,13

23 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 361,76 358,23 -3,53 255,00 92 247,58 91 347,94 -899,64 CS ÚRS 2019 01

" Zásyp vedení NN, VO - štěrkem " (142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0-
6,0-13,0-6,0-20,1)*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 284,16 284,16

" Zásyp startovacích jam " (3,0*3,0*(1,7-0,100)+4,0*2,5*(1,7-0,100))*2,0 60,80 60,80

" Zásyp cílových jam " 1,5*1,5*2*(1,7-0,100)*2,0 14,40 14,40

" Zásyp sondy nad plynovodem " 1,0*1,0*1,2*2,0 2,40 2,40

" Odečet za část pro vedení NN " (-(3,5)*0,6*(1,2-0,100-0,260))*2,0 -3,53

24 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 51,01 47,08 -3,93 247,00 12 599,96 11 628,96 -971,01 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp vedení NN, VO - tl. 260mm " 
(142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*0,260 51,01 51,01

" Odečet za část pro vedení NN " -(7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*0,260 -3,93

25 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 102,02 94,16 -7,86 213,00 21 731,11 20 056,42 -1 674,69 CS ÚRS 2019 01

" Obsyp vedení NN, VO - tl. 260mm " 
(142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*0,260*2,0 102,02 102,02

" Odečet za část pro vedení NN " (-(7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*0,260)*2,0 -7,86

26 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 124,55 100,35 -24,20 27,00 3 362,85 2 709,45 -653,40 CS ÚRS 2019 01
" Úprava ploch před realizací zpevněných ploch "  2,25+17,2+3,9+39,7 63,05 63,05

" Úprava ploch před položením drnu "  12,3+7,6+13,9+7,0+20,7 61,50 61,50

" Odečet za část pro vedení NN - zpevněné plochy " -(3,5) -3,50

" Odečet za část pro vedení NN - položení drnu " -(20,7) -20,70

27 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 61,50 40,80 -20,70 43,00 2 644,50 1 754,40 -890,10 CS ÚRS 2019 01
" Rozprostření ornice po realizaci vedení NN, VO " 12,3+7,6+13,9+7,0+20,7 61,50 61,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(20,7) -20,70

28 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 61,50 40,80 -20,70 108,00 6 642,00 4 406,40 -2 235,60 CS ÚRS 2019 01
" Položení drnu po realizaci vedení NN, VO " 12,3+7,6+13,9+7,0+20,7 61,50 61,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(20,7) -20,70

29 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 61,50 40,80 -20,70 3,00 184,50 122,40 -62,10 CS ÚRS 2019 01
" Příprava ornice před drnováním. " 61,50 61,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(20,7) -20,70

30 001 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 123,00 81,60 -41,40 11,00 1 353,00 897,60 -455,40 CS ÚRS 2019 01
" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 61,5*2 123,00 123,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(20,7)*2 -41,40

2 Zakládání 252,20 238,20 -14,00

31 001 215901101 Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS m2 63,05 59,55 -3,50 4,00 252,20 238,20 -14,00 CS ÚRS 2019 01
" Hutnění ploch před realizací zpevněných ploch. "  2,25+17,2+3,9+39,7 63,05 63,05

" Odečet za část pro vedení NN " -(3,5) -3,50

4 Vodorovné konstrukce 19 794,97 18 432,66 -1 362,31

32 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 21,97 20,46 -1,51 901,00 19 794,97 18 432,66 -1 362,31 CS ÚRS 2019 01

" Lože pro vedení NN, VO, tl. 100mm " 
(142,1+64,4+10,7+6,6+5,0+2,4+57,8+12,8+7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*0,100 19,62 19,62

" Lože ve startovacích jamách, tl. 100mm " 3,0*3,0*0,100+4,0*2,5*0,100 1,90 1,90

" Lože v cílových jámách, tl. 100mm " 1,5*1,5*0,100*2 0,45 0,45

" Odečet za část pro vedení NN " -(7,5+2,7+13,0+2,0)*0,6*0,100 -1,51



5 Komunikace 10 996,90 10 027,40 -969,50

36 221 596999104 SPC D+M Štěrková plocha - Specifikace dle PD m2 39,70 36,20 -3,50 277,00 10 996,90 10 027,40 -969,50 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" V ceně : "

36a " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 43,7 m2 " m2 43,70 138,50 6 052,45

36b " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 43,7 m2 " m2 43,70 138,50 6 052,45

" Štěrková plocha po překopech inženýrských sítí " 
" Cena skladby včetně ztratného " 3,7+6,6+19,8+9,6 39,70 39,70

" Odečet za část pro vedení NN " -(3,5) -3,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 74 092,49 71 654,57 -2 437,92

46 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 254,09 245,94 -8,15 267,00 67 841,92 65 665,87 -2 176,05 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 
terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 
" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 41,15+235,44-22,73 253,86 253,86

" Odvoz přebytečné zeminy z protlaků " 12,8*0,007+3,5*0,04 0,23 0,23

" Odečet za část pro vedení NN - výkopy " -(18,14-10,13) -8,01

" Odečet za část pro vedení NN - protlak " -(3,5*0,04) -0,14

46a " Naložení zeminy " m3 254,09 40,00 10 163,58

46b " Odvoz zeminy " m3 254,09 20,00 5 081,79

46c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 254,09 17,00 4 319,52

46d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 254,09 10,00 2 540,90

46e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 254,09 180,00 45 736,13

47 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...) t 24,23 23,21 -1,02 258,00 6 250,57 5 988,70 -261,87 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. " 24,23 24,23

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,015) -1,02

47a " - Vodorovné přemístění suti " t 24,23 19,00 460,31

47b " - Svislé přemístění suti " t 24,23 19,00 460,31

47c " - Naložení suti " t 24,23 80,00 1 938,16

47d " - Odvoz suti " t 24,23 40,00 969,08

47e " - Poplatek za uložení suti " t 24,23 100,00 2 422,70

99 Přesun hmot 86 443,30 83 792,92 -2 650,38

51 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 530,33 514,07 -16,26 163,00 86 443,30 83 792,92 -2 650,38 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní přesun hmot " 530,33 530,33

" Odečet za část pro vedení NN " -(11,405+2,855+2,00) -16,26

M Práce a dodávky M 500 609,14 27 956,46 -472 652,68

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 494 494,24 22 312,80 -472 181,44

56 021 210999205 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 702,24 0,00 -702,24 380,00 266 851,20 0,00 -266 851,20 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Vedení NN " (2,0+13,0+2,7+7,5+57,8+2,4+5,0+6,6+10,7+64,4+142,1+5,0)*2*1,1 702,24 702,24

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "

" Odečet za část pro vedení NN " -
((2,0+13,0+2,7+7,5+57,8+2,4+5,0+6,6+10,7+64,4+142,1+5,0)*2*1,1) -702,24

57 021 210999206 SPC D+M Zemnící pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD m 359,70 331,98 -27,72 60,00 21 582,00 19 918,80 -1 663,20 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Vedení NN, VO " (2,0+13,0+2,7+7,5+57,8+2,4+5,0+6,6+10,7+64,4+142,1+12,8)*1,1 359,70 359,70

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. "
" Odečet za část pro vedení NN " -((2,0+13,0+2,7+7,5)*1,1) -27,72

59 021 210999208 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 120,00 114,00 -6,00 21,00 2 520,00 2 394,00 -126,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 120,00 120,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(6) -6,00

63 021 210999212 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 691,24 0,00 -691,24 271,00 187 326,04 0,00 -187 326,04 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Vedení NN " (2,0+13,0+2,7+7,5+57,8+2,4+5,0+6,6+10,7+64,4+142,1)*2*1,1 691,24 691,24

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 
hmot. " 



" Odečet za část pro vedení NN " -((2,0+13,0+2,7+7,5+57,8+2,4+5,0+6,6+10,7+64,4+142,1)*2*1,1) -691,24

64 021 210999213 SPC D+M Napojení kabeláže na stávající trafostanici - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 16 215,00 16 215,00 0,00 -16 215,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů v konstrukci trafostanice, 
systémové utěsnění prostupu, ukončení a zapojení kabeláže, připojení na svorky transformátoru, 
odzkoušení, přesun hmot. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 114,90 5 643,66 -471,24

66 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 359,70 331,98 -27,72 17,00 6 114,90 5 643,66 -471,24 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" 1 x fólie " (2,0+13,0+2,7+7,5+57,8+2,4+5,0+6,6+10,7+64,4+142,1+12,8)*1,1 359,70 359,70

" Odečet za část pro vedení NN " -(((2,0+13,0+2,7+7,5)*1,1) -27,72

Celkem 1 015 794,25 501 506,41 -514 287,84

VEDENÍ NN a VO - ŘAD - ODEČET ČÁSTI NN 1 015 794,25 501 506,41 -514 287,84

Poznámka:

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 14 917,13 0,00 -14 917,13

1 Zemní práce 7 346,43 0,00 -7 346,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 0,00 -1,50 57,00 85,50 0,00 -85,50 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/1 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 0,00 -2,00 60,00 120,00 0,00 -120,00 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0) -2,00

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 0,00 -0,30 108,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 0,30 0,30

" Odečet za část pro vedení NN " -(0,3) -0,30

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 0,00 -0,23 63,00 14,18 0,00 -14,18 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/1 " (1,0*1,5)*0,150 0,23 0,23

" Odečet za část pro vedení NN " -((1,0*1,5)*0,150) -0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,65 0,00 -0,65 535,00 346,68 0,00 -346,68 CS ÚRS 2019 01
" Příplatek - 10 % " 6,48*0,1 0,65 0,65

" Odečet za část pro vedení NN " -(6,48*0,1) -0,65

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 
výkopku na přilehlém terénu m3 6,48 0,00 -6,48 328,00 2 125,44 0,00 -2 125,44 CS ÚRS 2019 01
" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/1 " 9,0*0,6*1,2 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*1,2) -6,48

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,24 0,00 -3,24 13,00 42,12 0,00 -42,12 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost - 50 % "  6,48*0,5 3,24 3,24

" Odečet za část pro vedení NN " -(6,48*0,5) -3,24

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 0,00 -6,48 11,00 71,28 0,00 -71,28 CS ÚRS 2019 01
" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1304/1 - 30% " 9,0*1,2*2*0,30 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,2*2*0,30) -6,48

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 0,00 -6,48 5,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,48 0,00 -6,48 50,00 324,00 0,00 -324,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/1 - 100% " 9,0*0,6*1,2 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*1,2) -6,48

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,54 0,00 -4,54 130,00 589,68 0,00 -589,68 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/1 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 4,54 4,54

" Odečet za část pro vedení NN - zásyp štěrkem " -(9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)) -4,54

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 9,07 0,00 -9,07 255,00 2 313,36 0,00 -2 313,36 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/1 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 9,07 9,07

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0) -9,07

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,40 0,00 -1,40 247,00 346,79 0,00 -346,79 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/1 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260 1,40 1,40

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,260) -1,40

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 2,81 0,00 -2,81 213,00 598,10 0,00 -598,10 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/1 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260*2,0 2,81 2,81

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,260*2,0) -2,81

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 27,00 40,50 0,00 -40,50 CS ÚRS 2019 01
" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50 1,50

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO
Část:   PŘÍPOJKA NN 1304/1



" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 43,00 64,50 0,00 -64,50 CS ÚRS 2019 01
" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/1 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 0,00 -1,50 108,00 162,00 0,00 -162,00 CS ÚRS 2019 01
" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/1 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 3,00 4,50 0,00 -4,50 CS ÚRS 2019 01
" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

19 001 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 -3,00 11,00 33,00 0,00 -33,00 CS ÚRS 2019 01
" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5*2) -3,00

4 Vodorovné konstrukce 486,54 0,00 -486,54

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,54 0,00 -0,54 901,00 486,54 0,00 -486,54 CS ÚRS 2019 01
" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1304/1, tl. 100mm " 9,0*0,6*0,100 0,54 0,54

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,100) -0,54

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 730,16 0,00 -1 730,16

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,48 0,00 -6,48 267,00 1 730,16 0,00 -1 730,16 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 
terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 
" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN - výkopy " -(6,48) -6,48

21a " Naložení zeminy " m3 6,48 40,00 259,20

21b " Odvoz zeminy " m3 6,48 20,00 129,60

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,48 17,00 110,16

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,48 10,00 64,80

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,48 180,00 1 166,40

99 Přesun hmot 5 354,00 0,00 -5 354,00

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 12,91 0,00 -12,91 163,00 2 104,00 0,00 -2 104,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní přesun hmot " 12,91 12,91

" Odečet za část pro vedení NN " -(12,908) -12,91

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 -10,00 325,00 3 250,00 0,00 -3 250,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 
a dodávky,kompletace apod. 10,00 10,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(10,0) -10,00

M Práce a dodávky M 20 031,32 0,00 -20 031,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 16 230,02 0,00 -16 230,02

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 6 384,00 6 384,00 0,00 -6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 
montáže a zapojení. " 1,00 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 
úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 
určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 13,97 0,00 -13,97 380,00 5 308,60 0,00 -5 308,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/1 " (9,0+1,2+2,5)*1,1 13,97 13,97

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0+1,2+2,5)*1,1 -13,97

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 9,90 0,00 -9,90 42,00 415,80 0,00 -415,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/1 " 9,0*1,1 9,90 9,90

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,1) -9,90



27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 4,00 0,00 -4,00 21,00 84,00 0,00 -84,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 4,00 4,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(4) -4,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 542,00 542,00 0,00 -542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 455,00 455,00 0,00 -455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 11,22 0,00 -11,22 271,00 3 040,62 0,00 -3 040,62 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/1 " (9,0+1,2)*1,1 11,22 11,22

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 
hmot. " 

" Odečet za část pro vedení NN " -((9,0+1,2)*1,1) -11,22

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 801,30 0,00 -3 801,30

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 9,90 0,00 -9,90 17,00 168,30 0,00 -168,30 CS ÚRS 2019 01
" 1 x fólie " 9,0*1,1 9,90 9,90

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,1) -9,90

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 0,00 -1,00 1 626,00 1 626,00 0,00 -1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 0,00 -1,00 867,00 867,00 0,00 -867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,00 0,00 -3,00 380,00 1 140,00 0,00 -1 140,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 
doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(3,0) -3,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00 0,00 -2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 0,00 -5,00 542,00 2 710,00 0,00 -2 710,00 CS ÚRS 2019 01
" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00 5,00

" - Zařízení staveniště " 
" - Inženýrská činnost " 
" - Územní vlivy " 
" - Provozní vlivy " 
" - Ostatní náklady " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

Celkem 37 658,45 0,00 -37 658,45

PŘÍPOJKA NN 1304/1 - ODEČET 37 658,45 0,00 -37 658,45

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 14 917,13 0,00 -14 917,13

1 Zemní práce 7 346,43 0,00 -7 346,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 0,00 -1,50 57,00 85,50 0,00 -85,50 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/2 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 0,00 -2,00 60,00 120,00 0,00 -120,00 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0) -2,00

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 0,00 -0,30 108,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 0,30 0,30

" Odečet za část pro vedení NN " -(0,3) -0,30

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 0,00 -0,23 63,00 14,18 0,00 -14,18 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/2 " (1,0*1,5)*0,150 0,23 0,23

" Odečet za část pro vedení NN " -((1,0*1,5)*0,150) -0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,65 0,00 -0,65 535,00 346,68 0,00 -346,68 CS ÚRS 2019 01
" Příplatek - 10 % " 6,48*0,1 0,65 0,65

" Odečet za část pro vedení NN " -(6,48*0,1) -0,65

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 
výkopku na přilehlém terénu m3 6,48 0,00 -6,48 328,00 2 125,44 0,00 -2 125,44 CS ÚRS 2019 01
" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/2 " 9,0*0,6*1,2 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*1,2) -6,48

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,24 0,00 -3,24 13,00 42,12 0,00 -42,12 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost - 50 % "  6,48*0,5 3,24 3,24

" Odečet za část pro vedení NN " -(6,48*0,5) -3,24

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 0,00 -6,48 11,00 71,28 0,00 -71,28 CS ÚRS 2019 01
" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1304/2 - 30% " 9,0*1,2*2*0,30 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,2*2*0,30) -6,48

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 0,00 -6,48 5,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,48 0,00 -6,48 50,00 324,00 0,00 -324,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/2 - 100% " 9,0*0,6*1,2 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*1,2) -6,48

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,54 0,00 -4,54 130,00 589,68 0,00 -589,68 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/2 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 4,54 4,54

" Odečet za část pro vedení NN - zásyp štěrkem " -(9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)) -4,54

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 9,07 0,00 -9,07 255,00 2 313,36 0,00 -2 313,36 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/2 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 9,07 9,07

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0) -9,07

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,40 0,00 -1,40 247,00 346,79 0,00 -346,79 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/2 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260 1,40 1,40

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,260) -1,40

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 2,81 0,00 -2,81 213,00 598,10 0,00 -598,10 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/2 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260*2,0 2,81 2,81

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,260*2,0) -2,81

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 27,00 40,50 0,00 -40,50 CS ÚRS 2019 01
" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50 1,50

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO
Část:   PŘÍPOJKA NN 1304/2



" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 43,00 64,50 0,00 -64,50 CS ÚRS 2019 01
" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/2 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 0,00 -1,50 108,00 162,00 0,00 -162,00 CS ÚRS 2019 01
" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/2 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 3,00 4,50 0,00 -4,50 CS ÚRS 2019 01
" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

19 001 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 -3,00 11,00 33,00 0,00 -33,00 CS ÚRS 2019 01
" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5*2) -3,00

4 Vodorovné konstrukce 486,54 0,00 -486,54

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,54 0,00 -0,54 901,00 486,54 0,00 -486,54 CS ÚRS 2019 01
" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1304/2, tl. 100mm " 9,0*0,6*0,100 0,54 0,54

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,100) -0,54

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 730,16 0,00 -1 730,16

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,48 0,00 -6,48 267,00 1 730,16 0,00 -1 730,16 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 
terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 
" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN - výkopy " -(6,48) -6,48

21a " Naložení zeminy " m3 6,48 40,00 259,20

21b " Odvoz zeminy " m3 6,48 20,00 129,60

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,48 17,00 110,16

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,48 10,00 64,80

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,48 180,00 1 166,40

99 Přesun hmot 5 354,00 0,00 -5 354,00

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 12,91 0,00 -12,91 163,00 2 104,00 0,00 -2 104,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní přesun hmot " 12,91 12,91

" Odečet za část pro vedení NN " -(12,908) -12,91

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 -10,00 325,00 3 250,00 0,00 -3 250,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 
a dodávky,kompletace apod. 10,00 10,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(10,0) -10,00

M Práce a dodávky M 20 031,32 0,00 -20 031,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 16 230,02 0,00 -16 230,02

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 6 384,00 6 384,00 0,00 -6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 
montáže a zapojení. " 1,00 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 
úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 
určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 13,97 0,00 -13,97 380,00 5 308,60 0,00 -5 308,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/2 " (9,0+1,2+2,5)*1,1 13,97 13,97

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0+1,2+2,5)*1,1 -13,97

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 9,90 0,00 -9,90 42,00 415,80 0,00 -415,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/2 " 9,0*1,1 9,90 9,90

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,1) -9,90



27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 4,00 0,00 -4,00 21,00 84,00 0,00 -84,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 4,00 4,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(4) -4,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 542,00 542,00 0,00 -542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 455,00 455,00 0,00 -455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 11,22 0,00 -11,22 271,00 3 040,62 0,00 -3 040,62 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/2 " (9,0+1,2)*1,1 11,22 11,22

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 
hmot. " 

" Odečet za část pro vedení NN " -((9,0+1,2)*1,1) -11,22

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 801,30 0,00 -3 801,30

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 9,90 0,00 -9,90 17,00 168,30 0,00 -168,30 CS ÚRS 2019 01
" 1 x fólie " 9,0*1,1 9,90 9,90

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,1) -9,90

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 0,00 -1,00 1 626,00 1 626,00 0,00 -1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 0,00 -1,00 867,00 867,00 0,00 -867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,00 0,00 -3,00 380,00 1 140,00 0,00 -1 140,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 
doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(3,0) -3,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00 0,00 -2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 0,00 -5,00 542,00 2 710,00 0,00 -2 710,00 CS ÚRS 2019 01
" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00 5,00

" - Zařízení staveniště " 
" - Inženýrská činnost " 
" - Územní vlivy " 
" - Provozní vlivy " 
" - Ostatní náklady " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

Celkem 37 658,45 0,00 -37 658,45

PŘÍPOJKA NN 1304/2 - ODEČET 37 658,45 0,00 -37 658,45

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 14 917,13 0,00 -14 917,13

1 Zemní práce 7 346,43 0,00 -7 346,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 0,00 -1,50 57,00 85,50 0,00 -85,50 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/3 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 0,00 -2,00 60,00 120,00 0,00 -120,00 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0) -2,00

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 0,00 -0,30 108,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 0,30 0,30

" Odečet za část pro vedení NN " -(0,3) -0,30

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 0,00 -0,23 63,00 14,18 0,00 -14,18 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/3 " (1,0*1,5)*0,150 0,23 0,23

" Odečet za část pro vedení NN " -((1,0*1,5)*0,150) -0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,65 0,00 -0,65 535,00 346,68 0,00 -346,68 CS ÚRS 2019 01
" Příplatek - 10 % " 6,48*0,1 0,65 0,65

" Odečet za část pro vedení NN " -(6,48*0,1) -0,65

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 
výkopku na přilehlém terénu m3 6,48 0,00 -6,48 328,00 2 125,44 0,00 -2 125,44 CS ÚRS 2019 01
" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/3 " 9,0*0,6*1,2 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*1,2) -6,48

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,24 0,00 -3,24 13,00 42,12 0,00 -42,12 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost - 50 % "  6,48*0,5 3,24 3,24

" Odečet za část pro vedení NN " -(6,48*0,5) -3,24

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 0,00 -6,48 11,00 71,28 0,00 -71,28 CS ÚRS 2019 01
" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1304/3 - 30% " 9,0*1,2*2*0,30 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,2*2*0,30) -6,48

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 0,00 -6,48 5,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,48 0,00 -6,48 50,00 324,00 0,00 -324,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/3 - 100% " 9,0*0,6*1,2 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*1,2) -6,48

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,54 0,00 -4,54 130,00 589,68 0,00 -589,68 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/3 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 4,54 4,54

" Odečet za část pro vedení NN - zásyp štěrkem " -(9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)) -4,54

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 9,07 0,00 -9,07 255,00 2 313,36 0,00 -2 313,36 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/3 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 9,07 9,07

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0) -9,07

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,40 0,00 -1,40 247,00 346,79 0,00 -346,79 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/3 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260 1,40 1,40

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,260) -1,40

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 2,81 0,00 -2,81 213,00 598,10 0,00 -598,10 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/3 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260*2,0 2,81 2,81

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,260*2,0) -2,81

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 27,00 40,50 0,00 -40,50 CS ÚRS 2019 01
" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50 1,50

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO
Část:   PŘÍPOJKA NN 1304/3



" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 43,00 64,50 0,00 -64,50 CS ÚRS 2019 01
" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/3 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 0,00 -1,50 108,00 162,00 0,00 -162,00 CS ÚRS 2019 01
" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/3 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 3,00 4,50 0,00 -4,50 CS ÚRS 2019 01
" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

19 001 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 -3,00 11,00 33,00 0,00 -33,00 CS ÚRS 2019 01
" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5*2) -3,00

4 Vodorovné konstrukce 486,54 0,00 -486,54

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,54 0,00 -0,54 901,00 486,54 0,00 -486,54 CS ÚRS 2019 01
" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1304/3, tl. 100mm " 9,0*0,6*0,100 0,54 0,54

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,100) -0,54

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 730,16 0,00 -1 730,16

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,48 0,00 -6,48 267,00 1 730,16 0,00 -1 730,16 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 
terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 
" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN - výkopy " -(6,48) -6,48

21a " Naložení zeminy " m3 6,48 40,00 259,20

21b " Odvoz zeminy " m3 6,48 20,00 129,60

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,48 17,00 110,16

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,48 10,00 64,80

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,48 180,00 1 166,40

99 Přesun hmot 5 354,00 0,00 -5 354,00

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 12,91 0,00 -12,91 163,00 2 104,00 0,00 -2 104,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní přesun hmot " 12,91 12,91

" Odečet za část pro vedení NN " -(12,908) -12,91

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 -10,00 325,00 3 250,00 0,00 -3 250,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 
a dodávky,kompletace apod. 10,00 10,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(10,0) -10,00

M Práce a dodávky M 20 031,32 0,00 -20 031,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 16 230,02 0,00 -16 230,02

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 6 384,00 6 384,00 0,00 -6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 
montáže a zapojení. " 1,00 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 
úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 
určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 13,97 0,00 -13,97 380,00 5 308,60 0,00 -5 308,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/3 " (9,0+1,2+2,5)*1,1 13,97 13,97

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0+1,2+2,5)*1,1 -13,97

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 9,90 0,00 -9,90 42,00 415,80 0,00 -415,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/3 " 9,0*1,1 9,90 9,90

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,1) -9,90



27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 4,00 0,00 -4,00 21,00 84,00 0,00 -84,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 4,00 4,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(4) -4,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 542,00 542,00 0,00 -542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 455,00 455,00 0,00 -455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 11,22 0,00 -11,22 271,00 3 040,62 0,00 -3 040,62 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/3 " (9,0+1,2)*1,1 11,22 11,22

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 
hmot. " 

" Odečet za část pro vedení NN " -((9,0+1,2)*1,1) -11,22

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 801,30 0,00 -3 801,30

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 9,90 0,00 -9,90 17,00 168,30 0,00 -168,30 CS ÚRS 2019 01
" 1 x fólie " 9,0*1,1 9,90 9,90

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,1) -9,90

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 0,00 -1,00 1 626,00 1 626,00 0,00 -1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 0,00 -1,00 867,00 867,00 0,00 -867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,00 0,00 -3,00 380,00 1 140,00 0,00 -1 140,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 
doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(3,0) -3,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00 0,00 -2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 0,00 -5,00 542,00 2 710,00 0,00 -2 710,00 CS ÚRS 2019 01
" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00 5,00

" - Zařízení staveniště " 
" - Inženýrská činnost " 
" - Územní vlivy " 
" - Provozní vlivy " 
" - Ostatní náklady " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

Celkem 37 658,45 0,00 -37 658,45

PŘÍPOJKA NN 1304/3 - ODEČET 37 658,45 0,00 -37 658,45

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 14 917,13 0,00 -14 917,13

1 Zemní práce 7 346,43 0,00 -7 346,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 0,00 -1,50 57,00 85,50 0,00 -85,50 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/4 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 0,00 -2,00 60,00 120,00 0,00 -120,00 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0) -2,00

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 0,00 -0,30 108,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 0,30 0,30

" Odečet za část pro vedení NN " -(0,3) -0,30

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 0,00 -0,23 63,00 14,18 0,00 -14,18 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/4 " (1,0*1,5)*0,150 0,23 0,23

" Odečet za část pro vedení NN " -((1,0*1,5)*0,150) -0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,65 0,00 -0,65 535,00 346,68 0,00 -346,68 CS ÚRS 2019 01
" Příplatek - 10 % " 6,48*0,1 0,65 0,65

" Odečet za část pro vedení NN " -(6,48*0,1) -0,65

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 
výkopku na přilehlém terénu m3 6,48 0,00 -6,48 328,00 2 125,44 0,00 -2 125,44 CS ÚRS 2019 01
" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/4 " 9,0*0,6*1,2 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*1,2) -6,48

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,24 0,00 -3,24 13,00 42,12 0,00 -42,12 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost - 50 % "  6,48*0,5 3,24 3,24

" Odečet za část pro vedení NN " -(6,48*0,5) -3,24

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 0,00 -6,48 11,00 71,28 0,00 -71,28 CS ÚRS 2019 01
" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1304/4 - 30% " 9,0*1,2*2*0,30 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,2*2*0,30) -6,48

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 0,00 -6,48 5,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,48 0,00 -6,48 50,00 324,00 0,00 -324,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/4 - 100% " 9,0*0,6*1,2 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*1,2) -6,48

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,54 0,00 -4,54 130,00 589,68 0,00 -589,68 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/4 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 4,54 4,54

" Odečet za část pro vedení NN - zásyp štěrkem " -(9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)) -4,54

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 9,07 0,00 -9,07 255,00 2 313,36 0,00 -2 313,36 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/4 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 9,07 9,07

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0) -9,07

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,40 0,00 -1,40 247,00 346,79 0,00 -346,79 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/4 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260 1,40 1,40

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,260) -1,40

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 2,81 0,00 -2,81 213,00 598,10 0,00 -598,10 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/4 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260*2,0 2,81 2,81

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,260*2,0) -2,81

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 27,00 40,50 0,00 -40,50 CS ÚRS 2019 01
" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50 1,50

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO
Část:   PŘÍPOJKA NN 1304/4



" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 43,00 64,50 0,00 -64,50 CS ÚRS 2019 01
" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/4 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 0,00 -1,50 108,00 162,00 0,00 -162,00 CS ÚRS 2019 01
" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/4 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 3,00 4,50 0,00 -4,50 CS ÚRS 2019 01
" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

19 001 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 -3,00 11,00 33,00 0,00 -33,00 CS ÚRS 2019 01
" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5*2) -3,00

4 Vodorovné konstrukce 486,54 0,00 -486,54

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,54 0,00 -0,54 901,00 486,54 0,00 -486,54 CS ÚRS 2019 01
" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1304/4, tl. 100mm " 9,0*0,6*0,100 0,54 0,54

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,100) -0,54

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 730,16 0,00 -1 730,16

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,48 0,00 -6,48 267,00 1 730,16 0,00 -1 730,16 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 
terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 
" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN - výkopy " -(6,48) -6,48

21a " Naložení zeminy " m3 6,48 40,00 259,20

21b " Odvoz zeminy " m3 6,48 20,00 129,60

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,48 17,00 110,16

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,48 10,00 64,80

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,48 180,00 1 166,40

99 Přesun hmot 5 354,00 0,00 -5 354,00

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 12,91 0,00 -12,91 163,00 2 104,00 0,00 -2 104,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní přesun hmot " 12,91 12,91

" Odečet za část pro vedení NN " -(12,908) -12,91

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 -10,00 325,00 3 250,00 0,00 -3 250,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 
a dodávky,kompletace apod. 10,00 10,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(10,0) -10,00

M Práce a dodávky M 20 031,32 0,00 -20 031,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 16 230,02 0,00 -16 230,02

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 6 384,00 6 384,00 0,00 -6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 
montáže a zapojení. " 1,00 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 
úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 
určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 13,97 0,00 -13,97 380,00 5 308,60 0,00 -5 308,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/4 " (9,0+1,2+2,5)*1,1 13,97 13,97

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0+1,2+2,5)*1,1 -13,97

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 9,90 0,00 -9,90 42,00 415,80 0,00 -415,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/4 " 9,0*1,1 9,90 9,90

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,1) -9,90



27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 4,00 0,00 -4,00 21,00 84,00 0,00 -84,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 4,00 4,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(4) -4,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 542,00 542,00 0,00 -542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 455,00 455,00 0,00 -455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 11,22 0,00 -11,22 271,00 3 040,62 0,00 -3 040,62 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/4 " (9,0+1,2)*1,1 11,22 11,22

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 
hmot. " 

" Odečet za část pro vedení NN " -((9,0+1,2)*1,1) -11,22

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 801,30 0,00 -3 801,30

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 9,90 0,00 -9,90 17,00 168,30 0,00 -168,30 CS ÚRS 2019 01
" 1 x fólie " 9,0*1,1 9,90 9,90

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,1) -9,90

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 0,00 -1,00 1 626,00 1 626,00 0,00 -1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 0,00 -1,00 867,00 867,00 0,00 -867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,00 0,00 -3,00 380,00 1 140,00 0,00 -1 140,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 
doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(3,0) -3,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00 0,00 -2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 0,00 -5,00 542,00 2 710,00 0,00 -2 710,00 CS ÚRS 2019 01
" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00 5,00

" - Zařízení staveniště " 
" - Inženýrská činnost " 
" - Územní vlivy " 
" - Provozní vlivy " 
" - Ostatní náklady " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

Celkem 37 658,45 0,00 -37 658,45

PŘÍPOJKA NN 1304/4 - ODEČET 37 658,45 0,00 -37 658,45

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 14 917,13 0,00 -14 917,13

1 Zemní práce 7 346,43 0,00 -7 346,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 0,00 -1,50 57,00 85,50 0,00 -85,50 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/5 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 0,00 -2,00 60,00 120,00 0,00 -120,00 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0) -2,00

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 0,00 -0,30 108,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 0,30 0,30

" Odečet za část pro vedení NN " -(0,3) -0,30

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 0,00 -0,23 63,00 14,18 0,00 -14,18 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1304/5 " (1,0*1,5)*0,150 0,23 0,23

" Odečet za část pro vedení NN " -((1,0*1,5)*0,150) -0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,65 0,00 -0,65 535,00 346,68 0,00 -346,68 CS ÚRS 2019 01
" Příplatek - 10 % " 6,48*0,1 0,65 0,65

" Odečet za část pro vedení NN " -(6,48*0,1) -0,65

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 
výkopku na přilehlém terénu m3 6,48 0,00 -6,48 328,00 2 125,44 0,00 -2 125,44 CS ÚRS 2019 01
" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/5 " 9,0*0,6*1,2 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*1,2) -6,48

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 3,24 0,00 -3,24 13,00 42,12 0,00 -42,12 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost - 50 % "  6,48*0,5 3,24 3,24

" Odečet za část pro vedení NN " -(6,48*0,5) -3,24

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 0,00 -6,48 11,00 71,28 0,00 -71,28 CS ÚRS 2019 01
" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1304/5 - 30% " 9,0*1,2*2*0,30 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,2*2*0,30) -6,48

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 6,48 0,00 -6,48 5,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,48 0,00 -6,48 50,00 324,00 0,00 -324,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1304/5 - 100% " 9,0*0,6*1,2 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*1,2) -6,48

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4,54 0,00 -4,54 130,00 589,68 0,00 -589,68 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/5 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 4,54 4,54

" Odečet za část pro vedení NN - zásyp štěrkem " -(9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)) -4,54

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 9,07 0,00 -9,07 255,00 2 313,36 0,00 -2 313,36 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/5 " 9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 9,07 9,07

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0) -9,07

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,40 0,00 -1,40 247,00 346,79 0,00 -346,79 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/5 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260 1,40 1,40

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,260) -1,40

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 2,81 0,00 -2,81 213,00 598,10 0,00 -598,10 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1304/5 - tl. 260 mm " 9,0*0,6*0,260*2,0 2,81 2,81

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,260*2,0) -2,81

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 27,00 40,50 0,00 -40,50 CS ÚRS 2019 01
" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50 1,50

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO
Část:   PŘÍPOJKA NN 1304/5



" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 43,00 64,50 0,00 -64,50 CS ÚRS 2019 01
" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/5 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 0,00 -1,50 108,00 162,00 0,00 -162,00 CS ÚRS 2019 01
" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1304/5 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 3,00 4,50 0,00 -4,50 CS ÚRS 2019 01
" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

19 001 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 -3,00 11,00 33,00 0,00 -33,00 CS ÚRS 2019 01
" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5*2) -3,00

4 Vodorovné konstrukce 486,54 0,00 -486,54

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,54 0,00 -0,54 901,00 486,54 0,00 -486,54 CS ÚRS 2019 01
" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1304/5, tl. 100mm " 9,0*0,6*0,100 0,54 0,54

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*0,6*0,100) -0,54

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 730,16 0,00 -1 730,16

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 6,48 0,00 -6,48 267,00 1 730,16 0,00 -1 730,16 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 
terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 
" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 6,48 6,48

" Odečet za část pro vedení NN - výkopy " -(6,48) -6,48

21a " Naložení zeminy " m3 6,48 40,00 259,20

21b " Odvoz zeminy " m3 6,48 20,00 129,60

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 6,48 17,00 110,16

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 6,48 10,00 64,80

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 6,48 180,00 1 166,40

99 Přesun hmot 5 354,00 0,00 -5 354,00

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 12,91 0,00 -12,91 163,00 2 104,00 0,00 -2 104,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní přesun hmot " 12,91 12,91

" Odečet za část pro vedení NN " -(12,908) -12,91

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 0,00 -10,00 325,00 3 250,00 0,00 -3 250,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 
a dodávky,kompletace apod. 10,00 10,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(10,0) -10,00

M Práce a dodávky M 22 748,32 0,00 -22 748,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 18 947,02 0,00 -18 947,02

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 6 384,00 6 384,00 0,00 -6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 
montáže a zapojení. " 1,00 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 
úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 
určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 21,12 0,00 -21,12 380,00 8 025,60 0,00 -8 025,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/5 " (9,0*2+1,2)*1,1 21,12 21,12

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*2+1,2)*1,1 -21,12

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 9,90 0,00 -9,90 42,00 415,80 0,00 -415,80 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/5 " 9,0*1,1 9,90 9,90

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,1) -9,90



27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 4,00 0,00 -4,00 21,00 84,00 0,00 -84,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 4,00 4,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(4) -4,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 542,00 542,00 0,00 -542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 455,00 455,00 0,00 -455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 11,22 0,00 -11,22 271,00 3 040,62 0,00 -3 040,62 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1304/5 " (9,0+1,2)*1,1 11,22 11,22

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 
hmot. " 

" Odečet za část pro vedení NN " -((9,0+1,2)*1,1) -11,22

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 801,30 0,00 -3 801,30

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 9,90 0,00 -9,90 17,00 168,30 0,00 -168,30 CS ÚRS 2019 01
" 1 x fólie " 9,0*1,1 9,90 9,90

" Odečet za část pro vedení NN " -(9,0*1,1) -9,90

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 0,00 -1,00 1 626,00 1 626,00 0,00 -1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 0,00 -1,00 867,00 867,00 0,00 -867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 3,00 0,00 -3,00 380,00 1 140,00 0,00 -1 140,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 
doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(3,0) -3,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00 0,00 -2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 0,00 -5,00 542,00 2 710,00 0,00 -2 710,00 CS ÚRS 2019 01
" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00 5,00

" - Zařízení staveniště " 
" - Inženýrská činnost " 
" - Územní vlivy " 
" - Provozní vlivy " 
" - Ostatní náklady " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

Celkem 40 375,45 0,00 -40 375,45

PŘÍPOJKA NN 1304/5 - ODEČET 40 375,45 0,00 -40 375,45

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 4 650,52 0,00 -4 650,52

1 Zemní práce 2 065,43 0,00 -2 065,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 0,00 -1,50 57,00 85,50 0,00 -85,50 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1144/1 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 0,00 -2,00 60,00 120,00 0,00 -120,00 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0) -2,00

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 0,00 -0,30 108,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 0,30 0,30

" Odečet za část pro vedení NN " -(0,3) -0,30

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 0,00 -0,23 63,00 14,18 0,00 -14,18 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1144/1 " (1,0*1,5)*0,150 0,23 0,23

" Odečet za část pro vedení NN " -((1,0*1,5)*0,150) -0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,14 0,00 -0,14 535,00 77,04 0,00 -77,04 CS ÚRS 2019 01
" Příplatek - 10 % " 1,44*0,1 0,14 0,14

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,44*0,1) -0,14

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 
výkopku na přilehlém terénu m3 1,44 0,00 -1,44 328,00 472,32 0,00 -472,32 CS ÚRS 2019 01
" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1144/1 " 2,0*0,6*1,2 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*1,2) -1,44

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 0,72 0,00 -0,72 13,00 9,36 0,00 -9,36 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost - 50 % "  1,44*0,5 0,72 0,72

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,44*0,5) -0,72

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 0,00 -1,44 11,00 15,84 0,00 -15,84 CS ÚRS 2019 01
" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1144/1 - 30% " 2,0*1,2*2*0,30 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*1,2*2*0,30) -1,44

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 0,00 -1,44 5,00 7,20 0,00 -7,20 CS ÚRS 2019 01
10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,44 0,00 -1,44 50,00 72,00 0,00 -72,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1144/1 - 100% " 2,0*0,6*1,2 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*1,2) -1,44

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,01 0,00 -1,01 130,00 131,04 0,00 -131,04 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1144/1 " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 1,01 1,01

" Odečet za část pro vedení NN - zásyp štěrkem " -(2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)) -1,01

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 2,02 0,00 -2,02 255,00 514,08 0,00 -514,08 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1144/1 " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 2,02 2,02

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0) -2,02

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,31 0,00 -0,31 247,00 77,06 0,00 -77,06 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1144/1 - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260 0,31 0,31

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*0,260) -0,31

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 0,62 0,00 -0,62 213,00 132,91 0,00 -132,91 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1144/1 - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260*2,0 0,62 0,62

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*0,260*2,0) -0,62

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 27,00 40,50 0,00 -40,50 CS ÚRS 2019 01
" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50 1,50

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO
Část:   PŘÍPOJKA NN 1144/1



" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 43,00 64,50 0,00 -64,50 CS ÚRS 2019 01
" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1144/1 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 0,00 -1,50 108,00 162,00 0,00 -162,00 CS ÚRS 2019 01
" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1144/1 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 3,00 4,50 0,00 -4,50 CS ÚRS 2019 01
" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

19 001 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 -3,00 11,00 33,00 0,00 -33,00 CS ÚRS 2019 01
" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5*2) -3,00

4 Vodorovné konstrukce 108,12 0,00 -108,12

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,12 0,00 -0,12 901,00 108,12 0,00 -108,12 CS ÚRS 2019 01
" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1144/1, tl. 100mm " 2,0*0,6*0,100 0,12 0,12

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*0,100) -0,12

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 384,48 0,00 -384,48

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 1,44 0,00 -1,44 267,00 384,48 0,00 -384,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 
terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 
" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN - výkopy " -(1,44) -1,44

21a " Naložení zeminy " m3 1,44 40,00 57,60

21b " Odvoz zeminy " m3 1,44 20,00 28,80

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 1,44 17,00 24,48

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 1,44 10,00 14,40

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 1,44 180,00 259,20

99 Přesun hmot 2 092,48 0,00 -2 092,48

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 2,87 0,00 -2,87 163,00 467,48 0,00 -467,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní přesun hmot " 2,87 2,87

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,868) -2,87

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 0,00 -5,00 325,00 1 625,00 0,00 -1 625,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 
a dodávky,kompletace apod. 5,00 5,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

M Práce a dodávky M 12 717,32 0,00 -12 717,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 9 806,92 0,00 -9 806,92

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 6 384,00 6 384,00 0,00 -6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 
montáže a zapojení. " 1,00 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 
úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 
určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 3,52 0,00 -3,52 380,00 1 337,60 0,00 -1 337,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1144/1 " (2,0+1,2)*1,1 3,52 3,52

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0+1,2)*1,1 -3,52

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 2,20 0,00 -2,20 42,00 92,40 0,00 -92,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1144/1 " 2,0*1,1 2,20 2,20

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*1,1) -2,20



27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 2,00 0,00 -2,00 21,00 42,00 0,00 -42,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2) -2,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 542,00 542,00 0,00 -542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 455,00 455,00 0,00 -455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 3,52 0,00 -3,52 271,00 953,92 0,00 -953,92 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1144/1 " (2,0+1,2)*1,1 3,52 3,52

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 
hmot. " 

" Odečet za část pro vedení NN " -((2,0+1,2)*1,1) -3,52

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 910,40 0,00 -2 910,40

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 2,20 0,00 -2,20 17,00 37,40 0,00 -37,40 CS ÚRS 2019 01
" 1 x fólie " 2,0*1,1 2,20 2,20

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*1,1) -2,20

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 0,00 -1,00 1 626,00 1 626,00 0,00 -1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 0,00 -1,00 867,00 867,00 0,00 -867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 1,00 0,00 -1,00 380,00 380,00 0,00 -380,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 
doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0) -1,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00 0,00 -2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 0,00 -5,00 542,00 2 710,00 0,00 -2 710,00 CS ÚRS 2019 01
" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00 5,00

" - Zařízení staveniště " 
" - Inženýrská činnost " 
" - Územní vlivy " 
" - Provozní vlivy " 
" - Ostatní náklady " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

Celkem 20 077,84 0,00 -20 077,84

PŘÍPOJKA NN 1144/1 - ODEČET 20 077,84 0,00 -20 077,84

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 4 650,52 0,00 -4 650,52

1 Zemní práce 2 065,43 0,00 -2 065,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 0,00 -1,50 57,00 85,50 0,00 -85,50 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 0,00 -2,00 60,00 120,00 0,00 -120,00 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0) -2,00

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 0,00 -0,30 108,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 0,30 0,30

" Odečet za část pro vedení NN " -(0,3) -0,30

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 0,00 -0,23 63,00 14,18 0,00 -14,18 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " (1,0*1,5)*0,150 0,23 0,23

" Odečet za část pro vedení NN " -((1,0*1,5)*0,150) -0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,14 0,00 -0,14 535,00 77,04 0,00 -77,04 CS ÚRS 2019 01
" Příplatek - 10 % " 1,44*0,1 0,14 0,14

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,44*0,1) -0,14

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 
výkopku na přilehlém terénu m3 1,44 0,00 -1,44 328,00 472,32 0,00 -472,32 CS ÚRS 2019 01
" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 2,0*0,6*1,2 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*1,2) -1,44

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 0,72 0,00 -0,72 13,00 9,36 0,00 -9,36 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost - 50 % "  1,44*0,5 0,72 0,72

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,44*0,5) -0,72

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 0,00 -1,44 11,00 15,84 0,00 -15,84 CS ÚRS 2019 01
" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 - 30% " 2,0*1,2*2*0,30 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*1,2*2*0,30) -1,44

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 0,00 -1,44 5,00 7,20 0,00 -7,20 CS ÚRS 2019 01
10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,44 0,00 -1,44 50,00 72,00 0,00 -72,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 - 100% " 2,0*0,6*1,2 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*1,2) -1,44

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,01 0,00 -1,01 130,00 131,04 0,00 -131,04 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 1,01 1,01

" Odečet za část pro vedení NN - zásyp štěrkem " -(2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)) -1,01

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 2,02 0,00 -2,02 255,00 514,08 0,00 -514,08 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 2,02 2,02

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0) -2,02

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,31 0,00 -0,31 247,00 77,06 0,00 -77,06 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260 0,31 0,31

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*0,260) -0,31

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 0,62 0,00 -0,62 213,00 132,91 0,00 -132,91 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260*2,0 0,62 0,62

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*0,260*2,0) -0,62

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 27,00 40,50 0,00 -40,50 CS ÚRS 2019 01

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO
Část:   PŘÍPOJKA NN 1148/1 a 1152/1



" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 43,00 64,50 0,00 -64,50 CS ÚRS 2019 01
" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 0,00 -1,50 108,00 162,00 0,00 -162,00 CS ÚRS 2019 01
" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 3,00 4,50 0,00 -4,50 CS ÚRS 2019 01
" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

19 001 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 -3,00 11,00 33,00 0,00 -33,00 CS ÚRS 2019 01
" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5*2) -3,00

4 Vodorovné konstrukce 108,12 0,00 -108,12

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,12 0,00 -0,12 901,00 108,12 0,00 -108,12 CS ÚRS 2019 01
" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1148/1 a 1152/1, tl. 100mm " 2,0*0,6*0,100 0,12 0,12

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*0,100) -0,12

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 384,48 0,00 -384,48

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 1,44 0,00 -1,44 267,00 384,48 0,00 -384,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 
terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 
" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN - výkopy " -(1,44) -1,44

21a " Naložení zeminy " m3 1,44 40,00 57,60

21b " Odvoz zeminy " m3 1,44 20,00 28,80

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 1,44 17,00 24,48

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 1,44 10,00 14,40

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 1,44 180,00 259,20

99 Přesun hmot 2 092,48 0,00 -2 092,48

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 2,87 0,00 -2,87 163,00 467,48 0,00 -467,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní přesun hmot " 2,87 2,87

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,868) -2,87

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 0,00 -5,00 325,00 1 625,00 0,00 -1 625,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 
a dodávky,kompletace apod. 5,00 5,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

M Práce a dodávky M 12 717,32 0,00 -12 717,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 9 806,92 0,00 -9 806,92

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 6 384,00 6 384,00 0,00 -6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 
montáže a zapojení. " 1,00 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 
úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 
určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 3,52 0,00 -3,52 380,00 1 337,60 0,00 -1 337,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " (2,0+1,2)*1,1 3,52 3,52

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0+1,2)*1,1 -3,52

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 2,20 0,00 -2,20 42,00 92,40 0,00 -92,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " 2,0*1,1 2,20 2,20

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 



" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*1,1) -2,20

27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 2,00 0,00 -2,00 21,00 42,00 0,00 -42,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2) -2,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 542,00 542,00 0,00 -542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 455,00 455,00 0,00 -455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 3,52 0,00 -3,52 271,00 953,92 0,00 -953,92 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1148/1 a 1152/1 " (2,0+1,2)*1,1 3,52 3,52

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 
hmot. " 

" Odečet za část pro vedení NN " -((2,0+1,2)*1,1) -3,52

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 910,40 0,00 -2 910,40

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 2,20 0,00 -2,20 17,00 37,40 0,00 -37,40 CS ÚRS 2019 01
" 1 x fólie " 2,0*1,1 2,20 2,20

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*1,1) -2,20

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 0,00 -1,00 1 626,00 1 626,00 0,00 -1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 0,00 -1,00 867,00 867,00 0,00 -867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 1,00 0,00 -1,00 380,00 380,00 0,00 -380,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 
doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0) -1,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00 0,00 -2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 0,00 -5,00 542,00 2 710,00 0,00 -2 710,00 CS ÚRS 2019 01
" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00 5,00

" - Zařízení staveniště " 
" - Inženýrská činnost " 
" - Územní vlivy " 
" - Provozní vlivy " 
" - Ostatní náklady " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

Celkem 20 077,84 0,00 -20 077,84

PŘÍPOJKA NN 1148/1 a 1152/1 - ODEČET 20 077,84 0,00 -20 077,84

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 4 650,52 0,00 -4 650,52

1 Zemní práce 2 065,43 0,00 -2 065,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 0,00 -1,50 57,00 85,50 0,00 -85,50 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 0,00 -2,00 60,00 120,00 0,00 -120,00 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0) -2,00

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 0,00 -0,30 108,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 0,30 0,30

" Odečet za část pro vedení NN " -(0,3) -0,30

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 0,00 -0,23 63,00 14,18 0,00 -14,18 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " (1,0*1,5)*0,150 0,23 0,23

" Odečet za část pro vedení NN " -((1,0*1,5)*0,150) -0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,14 0,00 -0,14 535,00 77,04 0,00 -77,04 CS ÚRS 2019 01
" Příplatek - 10 % " 1,44*0,1 0,14 0,14

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,44*0,1) -0,14

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 
výkopku na přilehlém terénu m3 1,44 0,00 -1,44 328,00 472,32 0,00 -472,32 CS ÚRS 2019 01
" Hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 2,0*0,6*1,2 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*1,2) -1,44

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 0,72 0,00 -0,72 13,00 9,36 0,00 -9,36 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost - 50 % "  1,44*0,5 0,72 0,72

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,44*0,5) -0,72

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 0,00 -1,44 11,00 15,84 0,00 -15,84 CS ÚRS 2019 01
" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 - 30% " 2,0*1,2*2*0,30 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*1,2*2*0,30) -1,44

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 0,00 -1,44 5,00 7,20 0,00 -7,20 CS ÚRS 2019 01
10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,44 0,00 -1,44 50,00 72,00 0,00 -72,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 - 100% " 2,0*0,6*1,2 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*1,2) -1,44

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,01 0,00 -1,01 130,00 131,04 0,00 -131,04 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 1,01 1,01

" Odečet za část pro vedení NN - zásyp štěrkem " -(2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)) -1,01

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 2,02 0,00 -2,02 255,00 514,08 0,00 -514,08 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 2,02 2,02

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0) -2,02

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,31 0,00 -0,31 247,00 77,06 0,00 -77,06 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260 0,31 0,31

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*0,260) -0,31

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 0,62 0,00 -0,62 213,00 132,91 0,00 -132,91 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260*2,0 0,62 0,62

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*0,260*2,0) -0,62

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 27,00 40,50 0,00 -40,50 CS ÚRS 2019 01

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO
Část:   PŘÍPOJKA NN 1156/3 a 1156/1



" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 43,00 64,50 0,00 -64,50 CS ÚRS 2019 01
" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 0,00 -1,50 108,00 162,00 0,00 -162,00 CS ÚRS 2019 01
" Položení drnu po realizaci přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 3,00 4,50 0,00 -4,50 CS ÚRS 2019 01
" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

19 001 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 -3,00 11,00 33,00 0,00 -33,00 CS ÚRS 2019 01
" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5*2) -3,00

4 Vodorovné konstrukce 108,12 0,00 -108,12

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,12 0,00 -0,12 901,00 108,12 0,00 -108,12 CS ÚRS 2019 01
" Lože pro kabeláž přípojky NN k pozemku 1156/3 a 1156/1, tl. 100mm " 2,0*0,6*0,100 0,12 0,12

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*0,100) -0,12

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 384,48 0,00 -384,48

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 1,44 0,00 -1,44 267,00 384,48 0,00 -384,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 
terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 
" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN - výkopy " -(1,44) -1,44

21a " Naložení zeminy " m3 1,44 40,00 57,60

21b " Odvoz zeminy " m3 1,44 20,00 28,80

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 1,44 17,00 24,48

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 1,44 10,00 14,40

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 1,44 180,00 259,20

99 Přesun hmot 2 092,48 0,00 -2 092,48

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 2,87 0,00 -2,87 163,00 467,48 0,00 -467,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní přesun hmot " 2,87 2,87

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,868) -2,87

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 0,00 -5,00 325,00 1 625,00 0,00 -1 625,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 
a dodávky,kompletace apod. 5,00 5,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

M Práce a dodávky M 12 717,32 0,00 -12 717,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 9 806,92 0,00 -9 806,92

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 6 384,00 6 384,00 0,00 -6 384,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 
montáže a zapojení. " 1,00 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 
úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 
určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 3,52 0,00 -3,52 380,00 1 337,60 0,00 -1 337,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " (2,0+1,2)*1,1 3,52 3,52

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0+1,2)*1,1 -3,52

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 2,20 0,00 -2,20 42,00 92,40 0,00 -92,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " 2,0*1,1 2,20 2,20

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 



" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*1,1) -2,20

27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 2,00 0,00 -2,00 21,00 42,00 0,00 -42,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2) -2,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 542,00 542,00 0,00 -542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 455,00 455,00 0,00 -455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 3,52 0,00 -3,52 271,00 953,92 0,00 -953,92 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN k pozemku 1156/3 a 1156/1 " (2,0+1,2)*1,1 3,52 3,52

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 
hmot. " 

" Odečet za část pro vedení NN " -((2,0+1,2)*1,1) -3,52

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 910,40 0,00 -2 910,40

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 2,20 0,00 -2,20 17,00 37,40 0,00 -37,40 CS ÚRS 2019 01
" 1 x fólie " 2,0*1,1 2,20 2,20

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*1,1) -2,20

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 0,00 -1,00 1 626,00 1 626,00 0,00 -1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 0,00 -1,00 867,00 867,00 0,00 -867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 1,00 0,00 -1,00 380,00 380,00 0,00 -380,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 
doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0) -1,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00 0,00 -2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 0,00 -5,00 542,00 2 710,00 0,00 -2 710,00 CS ÚRS 2019 01
" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00 5,00

" - Zařízení staveniště " 
" - Inženýrská činnost " 
" - Územní vlivy " 
" - Provozní vlivy " 
" - Ostatní náklady " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

Celkem 20 077,84 0,00 -20 077,84

PŘÍPOJKA NN 1156/3 a 1156/1 - ODEČET 20 077,84 0,00 -20 077,84

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

JKSO: 828.75.1.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -              

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 4 650,52 0,00 -4 650,52

1 Zemní práce 2 065,43 0,00 -2 065,43

1 001 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 1,50 0,00 -1,50 57,00 85,50 0,00 -85,50 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN - SS " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

2 221 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 2,00 0,00 -2,00 60,00 120,00 0,00 -120,00 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0) -2,00

3 221 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 0,30 0,00 -0,30 108,00 32,40 0,00 -32,40 CS ÚRS 2019 01
" Původní množství " 0,30 0,30

" Odečet za část pro vedení NN " -(0,3) -0,30

4 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 0,23 0,00 -0,23 63,00 14,18 0,00 -14,18 CS ÚRS 2019 01
" Sejmutí drnu pro realizaci přípojky NN - SS " (1,0*1,5)*0,150 0,23 0,23

" Odečet za část pro vedení NN " -((1,0*1,5)*0,150) -0,23

5 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 0,14 0,00 -0,14 535,00 77,04 0,00 -77,04 CS ÚRS 2019 01
" Příplatek - 10 % " 1,44*0,1 0,14 0,14

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,44*0,1) -0,14

6 001 132201101

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku /  přehození 
výkopku na přilehlém terénu m3 1,44 0,00 -1,44 328,00 472,32 0,00 -472,32 CS ÚRS 2019 01
" Hloubení rýhy pro přípojku NN - SS " 2,0*0,6*1,2 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*1,2) -1,44

7 001 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 0,72 0,00 -0,72 13,00 9,36 0,00 -9,36 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost - 50 % "  1,44*0,5 0,72 0,72

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,44*0,5) -0,72

8 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 0,00 -1,44 11,00 15,84 0,00 -15,84 CS ÚRS 2019 01
" Pažení rýhy pro úsek přípojky NN - SS - 30% " 2,0*1,2*2*0,30 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*1,2*2*0,30) -1,44

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1,44 0,00 -1,44 5,00 7,20 0,00 -7,20 CS ÚRS 2019 01
10 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1,44 0,00 -1,44 50,00 72,00 0,00 -72,00 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění z hloubení rýhy pro přípojku NN - SS - 100% " 2,0*0,6*1,2 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*1,2) -1,44

11 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,01 0,00 -1,01 130,00 131,04 0,00 -131,04 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN - SS " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260) 1,01 1,01

" Odečet za část pro vedení NN - zásyp štěrkem " -(2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)) -1,01

12 583 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 2,02 0,00 -2,02 255,00 514,08 0,00 -514,08 CS ÚRS 2019 01
" Zásyp kabeláže přípojky NN - SS " 2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0 2,02 2,02

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*(1,2-0,100-0,260)*2,0) -2,02

13 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,31 0,00 -0,31 247,00 77,06 0,00 -77,06 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN - SS - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260 0,31 0,31

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*0,260) -0,31

14 583 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B t 0,62 0,00 -0,62 213,00 132,91 0,00 -132,91 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp kabeláže přípojky NN - SS - tl. 260 mm " 2,0*0,6*0,260*2,0 0,62 0,62

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*0,260*2,0) -0,62

15 181 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 27,00 40,50 0,00 -40,50 CS ÚRS 2019 01
" Úprava ploch před položením drnu "  1,0*1,5 1,50 1,50

Stavba:  Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov - plyn, VO, NN

Objekt:   C.5_b. PŘÍPOJKA NN, VO
Část:   PŘÍPOJKA NN - SS



" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

16 001 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 43,00 64,50 0,00 -64,50 CS ÚRS 2019 01
" Rozprostření ornice po realizaci přípojky NN - SS " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

17 001 460620002 Položení drnu včetně zalití vodou na rovině m2 1,50 0,00 -1,50 108,00 162,00 0,00 -162,00 CS ÚRS 2019 01
" Položení drnu po realizaci přípojky NN - SS " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

18 001 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1,50 0,00 -1,50 3,00 4,50 0,00 -4,50 CS ÚRS 2019 01
" Příprava ornice před drnováním. " 1,0*1,5 1,50 1,50

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5) -1,50

19 001 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 3,00 0,00 -3,00 11,00 33,00 0,00 -33,00 CS ÚRS 2019 01
" Dvojnásobné odplevelení před drnováním " 1,0*1,5*2 3,00 3,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0*1,5*2) -3,00

4 Vodorovné konstrukce 108,12 0,00 -108,12

20 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,12 0,00 -0,12 901,00 108,12 0,00 -108,12 CS ÚRS 2019 01
" Lože pro kabeláž přípojky NN - SS, tl. 100mm " 2,0*0,6*0,100 0,12 0,12

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*0,6*0,100) -0,12

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 384,48 0,00 -384,48

21 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky m3 1,44 0,00 -1,44 267,00 384,48 0,00 -384,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé 
terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. " 
" Odvoz přebytečné zeminy z výkopů " 1,44 1,44

" Odečet za část pro vedení NN - výkopy " -(1,44) -1,44

21a " Naložení zeminy " m3 1,44 40,00 57,60

21b " Odvoz zeminy " m3 1,44 20,00 28,80

21c " Rozprostření zeminy v místě dovozu " m3 1,44 17,00 24,48

21d " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " m3 1,44 10,00 14,40

21e " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " m3 1,44 180,00 259,20

99 Přesun hmot 2 092,48 0,00 -2 092,48

22 998 998210101 RTO Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop t 2,87 0,00 -2,87 163,00 467,48 0,00 -467,48 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní přesun hmot " 2,87 2,87

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,868) -2,87

23 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 0,00 -5,00 325,00 1 625,00 0,00 -1 625,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce 
a dodávky,kompletace apod. 5,00 5,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

M Práce a dodávky M 6 354,32 0,00 -6 354,32

21-M Elektromontážní práce - Silnoproud 3 443,92 0,00 -3 443,92

24 021 210999201 SPC D+M Skříň HDS - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 21,00 21,00 0,00 -21,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, 
montáže a zapojení. " 1,00 1,00

" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku, složení a rozprostření, hrubé terénní 
úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa 
určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

25 021 210999202 SPC D+M Kabel AYKY 3×240+120 - Specifikace dle PD m 3,52 0,00 -3,52 380,00 1 337,60 0,00 -1 337,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN - SS " (2,0+1,2)*1,1 3,52 3,52

" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0+1,2)*1,1 -3,52

26 021 210999203 SPC D+M Vodič FeZn 10 mm - Specifikace dle PD m 2,20 0,00 -2,20 42,00 92,40 0,00 -92,40 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN - SS " 2,0*1,1 2,20 2,20

" Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*1,1) -2,20



27 021 210999204 SPC D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD kus 2,00 0,00 -2,00 21,00 42,00 0,00 -42,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 2,00 2,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(2) -2,00

28 021 210999205 SPC D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 542,00 542,00 0,00 -542,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně uložení a napojení, včetně přesunu hmot. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

29 021 210999206 SPC D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD kus 1,00 0,00 -1,00 455,00 455,00 0,00 -455,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

30 021 210999207 SPC D+M Chránička PVC 160, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD m 3,52 0,00 -3,52 271,00 953,92 0,00 -953,92 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Přípojka NN - SS " (2,0+1,2)*1,1 3,52 3,52

" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu 
hmot. " 

" Odečet za část pro vedení NN " -((2,0+1,2)*1,1) -3,52

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 910,40 0,00 -2 910,40

31 046 460490014 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm m 2,20 0,00 -2,20 17,00 37,40 0,00 -37,40 CS ÚRS 2019 01
" 1 x fólie " 2,0*1,1 2,20 2,20

" Odečet za část pro vedení NN " -(2,0*1,1) -2,20

32 046 460999201 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž sada 1,00 0,00 -1,00 1 626,00 1 626,00 0,00 -1 626,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Původní množství. " 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

33 046 460999202 SPC Revize kus 1,00 0,00 -1,00 867,00 867,00 0,00 -867,00 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Včetně vypracování revizní zprávy" 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1) -1,00

34 HZS HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 1,00 0,00 -1,00 380,00 380,00 0,00 -380,00 CS ÚRS 2019 01

Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV a PSV - výpomoce, 
doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. 1,00 1,00

" Odečet za část pro vedení NN " -(1,0) -1,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 710,00 0,00 -2 710,00

35 001 10001000 Vedlejší rozpočtové náklady % 5,00 0,00 -5,00 542,00 2 710,00 0,00 -2 710,00 CS ÚRS 2019 01
" - Průzkumné, geodetické a projektové práce " 5,00 5,00

" - Zařízení staveniště " 
" - Inženýrská činnost " 
" - Územní vlivy " 
" - Provozní vlivy " 
" - Ostatní náklady " 
" Odečet za část pro vedení NN " -(5,0) -5,00

Celkem 13 714,84 0,00 -13 714,84

PŘÍPOJKA NN - SS - ODEČET 13 714,84 0,00 -13 714,84

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách 
se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
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OZNÁMENÍ ZMĚNY    číslo OZ: 04 

Zhotovitel: K A R E T A  s . r . o .  

Investor: Město Vítkov Datum: 16. 4. 2021 

Název akce: Technická infrastruktura pro výstavbu RD – lokalita Těchanovická, Vítkov 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

Viz příloha 

 

 

Předmět změny: Změna vodovodního potrubí 
 

Popis a zdůvodnění změny:  
1. S ohledem na zjištěné skutečnosti v průběhu výstavby došlo k doplnění k zajištění 

ochrany potrubí vodovodního řadu – umístění potrubí do chrániček a zajištění 
z boční části XPS deskami – v úseku cca L1 až L2. 
Z důvodu již realizovaní a zapravení tohoto úseku bylo nutné provést opětovně 
výkopy, demontáž, zajištění a zpětnou montáž potrubí vč. veškerých souvisejících 
prací. 

 

Počet připojených listů specifikací:                                   2 

Důvod vícepráce / méněpráce:  
 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 

odstavec 4, § 222  

 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

 

Oznámení vydává: KARETA s.r.o. 

 

 

Stanovisko technického dozoru stavby:   

1. Jedná se o změnu zjištěnou při provádění stavby vodovodního řadu s vazbou na 

skutečné trasy sítí technické infrastruktury v dotčené lokalitě. 
 

Stanovisko projektanta stavby: 

K realizací změn nemáme námitek. Změny jsou vyvolaní požadavky investora a zjištěnými 
skutečnostmi během realizace stavby s vazbou na zajištění funkčnosti a životnosti potrubí.  
 

Příloha: Položkový rozpočet 
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ZMĚNOVÝ LIST   číslo ZL: 04 

Zhotovitel: K A R E T A  s . r . o .  

Změnový list vystavil: Město Vítkov 

Datum:  16. 4. 2021 

 

Předmět změny: Změna vodovodního potrubí 
 

Popis a zdůvodnění změny:  
1. S ohledem na zjištěné skutečnosti v průběhu výstavby došlo k doplnění k zajištění 

ochrany potrubí vodovodního řadu – umístění potrubí do chrániček a zajištění 
z boční části XPS deskami – v úseku cca L1 až L2. 
Z důvodu již realizovaní a zapravení tohoto úseku bylo nutné provést opětovně 
výkopy, demontáž, zajištění a zpětnou montáž potrubí vč. veškerých souvisejících 
prací. 
 

 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

277 964, 08 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

12 253 151,96 Kč 

 

Nemá vliv                                        

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

 

                                             

 

 

                                               

 

 

 

Datum:  

 

 

Datum:  



Stavba :

Investor : Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Vypracoval: 

Za zhotovitele : Za investora :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 % 277 964,08

DPH 21 % 58 372,46

Cena celkem za stavbu 336 337

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem

Celkem

336 337 277 964 58 372

     VODOVOD - ŘAD - OCHRANA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 336 337 277 964 58 372

Celkem za stavbu 336 337 277 964 58 372

Poznámka:

Změnový rozpočet stavby 
Datum: 04/2021

Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov

Vodovod + Kanalizace - ŘADY

Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provedení stavby. 
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provedení stavby.

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  obsaženy v textové a nebo ve výkresové 
části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 
dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

C.4_c. VODOVOD



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZMĚNOVÝ

Část:   C.4_c. VODOVOD - ŘAD
Díl:   OCHRANA VODOVODNÍHO POTRUBÍ
JKSO:    827.11.A1.3.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem DPS

Množství 
celkem     

AKTUÁLNÍ

Výměra                  
+ -               

oproti DPS

Cena 

jednotková Cena celkem
Cena celkem 

AKTUÁLNÍ

Celkem                  

MÉNĚPRÁCE / 
VÍCEPRÁCE

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 6a 6b 7 8 8a 8b 9

HSV Práce a dodávky HSV 648 533,10 926 497,18 277 964,08 

1 Zemní práce 275 677,54 307 527,28 31 849,74 

8 221 113107023 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech ručně m2 21,85 28,87 7,02 731,00 15 972,35 21 103,97 5 131,62 CS ÚRS 2019 01
" Odstranění podkladu pod asfaltem při provádění hlavní větve vodovodu " 18,9 18,90 18,90

" Odstranění podkladu pod asfaltem pro sondu nad plynovodem " 1,5*1,5 2,25 2,25

" Odstranění štěrkové plochy u zápichové jámy - L1 " 0,7 0,70 0,70

" Navýšení vlivem provedení dodatečné chráničky na potrubí " 1,2*5,85 7,02

9 221 113107043 Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech ručně m2 21,15 28,17 7,02 515,00 10 892,25 14 507,55 3 615,30 CS ÚRS 2019 01
" Odstranění asfaltu při provádění hlavní větve vodovodu " 18,9 18,90 18,90

" Odstranění asfaltu pro sondu nad plynovodem " 1,5*1,5 2,25 2,25

" Navýšení vlivem provedení dodatečné chráničky na potrubí " 1,2*5,85 7,02

19 001 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 25,18 29,65 4,47 535,00 13 470,77 15 861,15 2 390,38 CS ÚRS 2019 01
" Příplatek - 5 % " (50,4+450,14+3,04)*0,05 25,18 25,18

" Navýšení vlivem provedení dodatečné chráničky - příplatek - 20 % " (11,17+11,17)*0,2 4,47

22 001 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, včetně naložení výkopku m3 450,14 461,31 11,17 288,00 129 638,88 132 856,42 3 217,54 CS ÚRS 2019 01
" Hloubení rýh pro hlavní větev vodovodu "
" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek N1 - L1 " ((8,75-6,2)*1,2*1,4) 4,28 4,28

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L1 - L2 " (11,8*1,2*1,55) 21,95 21,95

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L2 - L3 " (20,5*1,2*1,65) 40,59 40,59

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L3 - L4 " (19,2*1,2*1,65) 38,02 38,02

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L4 - L5 " (2,0*1,2*1,65) 3,96 3,96

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L5 - L6 " (2,0*1,2*1,65) 3,96 3,96

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L6 - L7 " (16,85*1,2*1,7) 34,37 34,37

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L7 - L8 " (9,6*1,2*1,7) 19,58 19,58

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L8 - L9 " ((11,3-10,0)*1,2*2,05) 3,20 3,20

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L9 - L10 " (9,4*1,2*2,3) 25,94 25,94

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L10 - RŠ " (2,55*1,2*2,0) 6,12 6,12

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek RŠ - L11 " (2,55*1,2*1,5) 4,59 4,59

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L11 - O1 " (3,7*1,2*1,4) 6,22 6,22

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O1 - O2 " (17,4*1,2*1,5) 31,32 31,32

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O2 - O3 " (22,8*1,2*1,65) 45,14 45,14

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O3 - L12 " (8,3*1,2*1,65) 16,43 16,43

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek L12 - O4 " (2,75*1,2*1,65) 5,45 5,45

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O4 - O5 " (18,8*1,2*1,65) 37,22 37,22

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O5 - O6 " (6,75*1,2*1,65) 13,37 13,37

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O6 - O7 " (21,0*1,2*1,65) 41,58 41,58

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O7 - O8 " (2,6*1,2*1,65) 5,15 5,15

" Hloubení rýhy pro vodovod - úsek O8 - H2 " (20,45*1,2*1,65) 40,49 40,49

" Hloubení rýh pro sondu "
" Hloubení rýh pro sondu v místě plynovodu " (1,0*1,0*1,2) 1,20 1,20

" Navýšení vlivem provedení dodatečné chráničky na potrubí - 50 % z celkové kubatury. "
" Úsek L1 - L2  + kousek " ((11,8+1,5)*1,2*1,4)*0,5 11,17

23 001 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 225,07 230,66 5,59 37,00 8 327,59 8 534,24 206,65 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost 50 % " (450,14)*0,5 225,07 225,07

Stavba:   Technická infrastruktura pro výstavbu RD - lokalita Těchanovická, Vítkov
Objekt:   VODOVOD, KANALIZACE



" Navýšení vlivem provedení dodatečné chráničky - 50 % " (11,17)*0,5 5,59

24 001 132212202

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3, 
včetně naložení výkopku m3 3,04 14,21 11,17 1 084,00 3 292,65 15 403,10 12 110,45 CS ÚRS 2019 01
" Hloubení rýhy pro kontrolní zápichovou jámu - u N1 - ručně " (1,5*1,5*1,35) 3,04 3,04

" Navýšení vlivem provedení dodatečné chráničky - 50 % z celkové kubatury - úsek L1 - L2  + kousek" 
((11,8+1,5)*1,2*1,4)*0,5 11,17

25 001 131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 1,52 7,11 5,59 53,00 80,56 376,57 296,01 CS ÚRS 2019 01
" Lepivost 50 % " (3,04)*0,5 1,52 1,52

" Navýšení vlivem provedení dodatečné chráničky - 50 % " (11,17)*0,5 5,59

27 001 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 566,80 596,71 29,90 5,00 2 834,02 2 983,54 149,52 CS ÚRS 2019 01
" Pažení rýh pro hlavní větev vodovodu "
" Pažení rýhy pro vodovod - úsek N1 - L1 - 80 % " (((8,75-6,2)*1,4)*2)*0,8 5,71 5,71

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L1 - L2 - 80 % " ((11,8*1,55)*2)*0,8 29,26 29,26

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L2 - L3 - 80 % " ((20,5*1,65)*2)*0,8 54,12 54,12

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L3 - L4 - 80 % " ((19,2*1,65)*2)*0,8 50,69 50,69

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L4 - L5 - 80 % " ((2,0*1,65)*2)*0,8 5,28 5,28

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L5 - L6 - 80 % " ((2,0*1,65)*2)*0,8 5,28 5,28

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L6 - L7 - 80 % " ((16,85*1,7)*2)*0,8 45,83 45,83

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L7 - L8 - 80 % " ((9,6*1,7)*2)*0,8 26,11 26,11

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L10 - RŠ - 80 % " ((2,55*2,0)*2)*0,8 8,16 8,16

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek RŠ - L11 - 80 % " ((2,55*1,5)*2)*0,8 6,12 6,12

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L11 - O1 - 80 % " ((3,7*1,4)*2)*0,8 8,29 8,29

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O1 - O2 - 80 % " ((17,4*1,5)*2)*0,8 41,76 41,76

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O2 - O3 - 80 % " ((22,8*1,65)*2)*0,8 60,19 60,19

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O3 - L12 - 80 % " ((8,3*1,65)*2)*0,8 21,91 21,91

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek L12 - O4 - 80 % " ((2,75*1,65)*2)*0,8 7,26 7,26

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O4 - O5 - 80 % " ((18,8*1,65)*2)*0,8 49,63 49,63

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O5 - O6 - 80 % " ((6,75*1,65)*2)*0,8 17,82 17,82

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O6 - O7 - 80 % " ((21,0*1,65)*2)*0,8 55,44 55,44

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O7 - O8 - 80 % " ((2,6*1,65)*2)*0,8 6,86 6,86

" Pažení rýhy pro vodovod - úsek O8 - H2 - 80 % " ((20,45*1,65)*2)*0,8 53,99 53,99

" Pažení rýhy pro kontrolní zápichovou jámu "
" Pažení rýhy pro kontrolní zápichovou jámu - u N1 - 80 % " ((1,5*1,35)*2)*0,8 3,24 3,24

" Pažení rýh pro sondu "
" Pažení rýh pro sondu v místě plynovodu " ((1,0*1,2)*4)*0,8 3,84 3,84

"Navýšení vlivem provedení dodatečné chráničky na potrubí "
" Úsek L1 - L2  + kousek - 80 % " (((11,8+1,55)*1,4)*2)*0,8 29,90

29 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 566,80 596,71 29,90 5,00 2 834,02 2 983,54 149,52 CS ÚRS 2019 01
35 001 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 278,51 295,27 16,76 50,00 13 925,50 14 763,25 837,75 CS ÚRS 2019 01

" Svislé přemístění výkopů z hloubení rýh pro potrubí vodovodu a šachty - 50 % z celkové kubatury " 
(450,14)*0,5 225,07 225,07

" Svislé přemístění výkopů z hloubení startovacích jam pro potrubí vodovodu - 100 % z celkové 
kubatury " (50,40)*1,0 50,40 50,40

" Svislé přemístění výkopů z hloubení kontrolní jámy pro potrubí vodovodu - 100 % z celkové kubatury 
" (3,04)*1,0 3,04 3,04

" Změna vlivem provedení dodatečné chráničky -- výkop strojně -  50 % z celkové kubatury " 
(11,17)*0,5 5,59

" Změna vlivem provedení dodatečné chráničky -- výkop ručně -  100 % z celkové kubatury " 
(11,17)*1,0 11,17

37 001 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 341,68 356,84 15,16 130,00 44 418,47 46 389,53 1 971,06 CS ÚRS 2019 01
" Zásypy štěrkem pro potrubí vedené v komunikacích "
" Zásyp potrubí štěrkem pro hlavní větev vodovodu "
" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek N1 - L1 " ((8,75-6,2-1,65)*1,2)*(1,4-0,15-0,45) 0,86 0,86

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L1 - L2 " ((11,8-6,1)*1,2)*(1,55-0,15-0,45) 6,50 6,50

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L9 - L10 " (9,4*1,2)*(2,3-0,15-0,45) 19,18 19,18

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L10 - RŠ " ((2,55-0,9)*1,2)*(2,0-0,15-0,45) 2,77 2,77



" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek RŠ - L11 " ((2,55-1,05)*1,2)*(1,5-0,15-0,45) 1,62 1,62

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L11 - O1 " (3,7*1,2)*(1,4-0,15-0,45) 3,55 3,55

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O1 - O2 " (17,4*1,2)*(1,5-0,15-0,45) 18,79 18,79

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O2 - O3 " (22,8*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 28,73 28,73

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O3 - L12 " (8,3*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 10,46 10,46

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L12 - O4 " (2,75*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 3,47 3,47

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O4 - O5 " (18,8*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 23,69 23,69

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O5 - O6 " (6,75*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 8,51 8,51

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O6 - O7 " (21,0*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 26,46 26,46

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O7 - O8 " (2,6*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 3,28 3,28

" Zásyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O8 - H2 " (20,45*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 25,77 25,77

" Zásyp startovacích zápichových jam štěrkem "
" Zásyp startovací zápichová jámy štěrkem - u L1 " (3,0*3,0*1,45) 13,05 13,05

" Zásyp startovací zápichová jámy štěrkem - u L9 " (3,0*3,0*2,50) 22,50 22,50

" Zásyp kontrolní zápichové jámy štěrkem "
" Zásyp kontrolní zápichové jámy štěrkem - u N1 " (1,5*1,5*1,35) 3,04 3,04

" Zásyp rýh pro sondu "
" Zásyp rýhy pro sondu v místě plynovodu štěrkem " (1,0*1,0*1,2) 1,20 1,20

" Zásypy zeminou pro potrubí vedené v komunikacích "
" Zásyp potrubí zeminou pro hlavní větev vodovodu "
" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek N1 - L1 " ((8,75-6,2-0,9)*1,2)*(1,4-0,15-0,45) 1,58 1,58

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L1 - L2 " (6,1*1,2)*(1,55-0,15-0,45) 6,95 6,95

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L2 - L3 " (20,5*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 25,83 25,83

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L3 - L4 " (19,2*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 24,19 24,19

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L4 - L5 " (2,0*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 2,52 2,52

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L5 - L6 " (2,0*1,2)*(1,65-0,15-0,45) 2,52 2,52

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L6 - L7 " (16,85*1,2)*(1,7-0,15-0,45) 22,24 22,24

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L7 - L8 " (9,6*1,2)*(1,7-0,15-0,45) 12,67 12,67

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L8 - L9 " ((11,3-10,0)*1,2)*(2,05-0,15-0,45) 2,26 2,26

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek L10 - RŠ " (0,9*1,2)*(2,0-0,15-0,45) 1,51 1,51

" Zásyp potrubí zeminou pro vodovod - úsek RŠ - L11 " (1,05*1,2)*(1,5-0,15-0,45) 1,13 1,13

" Zásyp startovacích zápichových jam zeminou "
" Zásyp startovací zápichová jámy zeminou - u L8 " (3,0*3,0*1,65) 14,85 14,85

" Provedení zásypu vytěženým zásypovým materiálem - zemina, stěrk - uloženým vedle rýhy "
" Zásyp potrubí Úsek L1 - L2  + kousek " ((11,8+1,5)*1,2)*(1,4-0,45) 15,16

41 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 121,42 128,60 7,18 247,00 29 990,49 31 764,45 1 773,95 CS ÚRS 2019 01
" Obsyp potrubí štěrkem pro hlavní větev vodovodu "
" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek N1 - L1 - tl. 450 mm " ((8,75-6,2)*1,2)*0,45 1,38 1,38

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L1 - L2 - tl. 450 mm " (11,8*1,2)*0,45 6,37 6,37

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L2 - L3 - tl. 450 mm " (20,5*1,2)*0,45 11,07 11,07

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L3 - L4 - tl. 450 mm " (19,2*1,2)*0,45 10,37 10,37

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L4 - L5 - tl. 450 mm " (2,0*1,2)*0,45 1,08 1,08

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L5 - L6 - tl. 450 mm " (2,0*1,2)*0,45 1,08 1,08

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L6 - L7 - tl. 450 mm " (16,85*1,2)*0,45 9,10 9,10

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L7 - L8 - tl. 450 mm " (9,6*1,2)*0,45 5,18 5,18

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L8 - L9 - tl. 450 mm " ((11,3-10,0)*1,2)*0,45 0,70 0,70

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L9 - L10 - tl. 450 mm " (9,4*1,2)*0,45 5,08 5,08

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L10 - RŠ - tl. 450 mm " (2,55*1,2)*0,45 1,38 1,38

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek RŠ - L11 - tl. 450 mm " (2,55*1,2)*0,45 1,38 1,38

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L11 - O1 - tl. 450 mm " (3,7*1,2)*0,45 2,00 2,00

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O1 - O2 - tl. 450 mm " (17,4*1,2)*0,45 9,40 9,40

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O2 - O3 - tl. 450 mm " (22,8*1,2)*0,45 12,31 12,31

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O3 - L12 - tl. 450 mm " (8,3*1,2)*0,45 4,48 4,48

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek L12 - O4 - tl. 450 mm " (2,75*1,2)*0,45 1,49 1,49

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O4 - O5 - tl. 450 mm " (18,8*1,2)*0,45 10,15 10,15



" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O5 - O6 - tl. 450 mm " (6,75*1,2)*0,45 3,65 3,65

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O6 - O7 - tl. 450 mm " (21,0*1,2)*0,45 11,34 11,34

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O7 - O8 - tl. 450 mm " (2,6*1,2)*0,45 1,40 1,40

" Obsyp potrubí štěrkem pro vodovod - úsek O8 - H2 - tl. 450 mm " (20,45*1,2)*0,45 11,04 11,04

" Provedení obsypu vytěženým zásypovým materiálem - štěrk - uloženým vedle rýhy "
" Obsyp potrubí Úsek L1 - L2  + kousek " ((11,8+1,5)*1,2)*0,45 7,18

5 Komunikace 41 239,80 56 557,44 15 317,64 

76 221 596999102 SPC D+M Konstrukce komunikace se živičným krytem - Specifikace dle PD m2 18,90 25,92 7,02 2 182,00 41 239,80 56 557,44 15 317,64 CS ÚRS/TEO 2019 01
" V ceně : "

76a " - Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11 - tl. 40 mm - 20,8 m2 " m2 20,80 555,00 11 544,00 

76b " - Podkladní vrstva z ACP 16+ - tl. 70 mm - 20,8 m2 " m2 20,80 1127,00 23 441,60 

76c " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-A frakce 0-32 mm - tl. 150 mm - 20,8 m2 " m2 20,80 250,00 5 200,00 

76d " - Podklad ze štěrkodrti ŠD-B frakce 32-63 mm - tl. 150 mm - 20,8 m2 " m2 20,80 250,00 5 200,00 

" Asfaltová plocha " 18,9 18,90 18,90

" Navýšení vlivem bourání a znovuzapravení z důvodu vložení potrubí do chrániček " 5,85*1,2 7,02

" Cena skladby včetně ztratného " 

8 Trubní vedení 68 467,25 256 366,92 187 899,67 

79a 271 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 0,00 13,30 13,30 108,00 0,00 1 436,40 1 436,40 CS ÚRS 2021 01

" Šetrná demontáž stávajícího potrubí vodovodu vč. tvarovek pro jeho umístění do chrániček " 
(11,8+1,5) 13,30

79b 271 851261131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 m 0,00 13,30 13,30 110,40 0,00 1 468,32 1 468,32 CS ÚRS 2021 01
" Zpětná montáž potrubí v chráničkách " (11,8+1,5) 13,30

" V ceně veškeré nutné prvky, těsnící, apod. "

79c 271 877261901 SPC

D+M Ostatní práce + dodávky spojené s dočasnou demontáží a zpětnou montáží potrubí jinde 
neuvedené sada 0,00 1,00 1,00 51 500,00 0,00 51 500,00 51 500,00 CS ÚRS/TEO 2021 01

" V ceně veškeré další práce spojené s provedneím dočasné demontáže a zpětné montáže po 
osazení chrániček jinde neuvedené. - Např. dočasné zaslepení potrubí, očištění potrubí z vnitřní i 
vnější strany, případná rezerva na dodávku potrubí z důvodu poškození, navýšení za případné zemní 
práce z důvodu provedení napojení, a další veškeré práce a materiál související s provedením 
ochrany potrubí chráničkami. " 1,00

" V ceně také přesun hmot, suti. "

80 271 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 241,05 482,10 241,05 13,00 3 133,65 6 267,30 3 133,65 CS ÚRS 2019 01

" Proplach a desinfekce vodovodního potrubí - hlavní větev " 
(8,75+11,8+20,5+19,2+2,0+2,0+16,85+9,6+11,3+9,4+2,55+2,55+3,7+17,4+22,8+8,3+2,75+18,8+6,75

+21,0+2,6+20,45) 241,05 241,05

" Navýšení - Proplach celkového řadu po osazení chrániček - hlavní větev " 241,05 241,05

81 271 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 482,10 964,20 482,10 11,00 5 303,10 10 606,20 5 303,10 CS ÚRS 2019 01
" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí - hlavní větev " 241,05*2 482,10 482,10

" Navýšení - tlaková zkouška celkového řadu po osazení chrániček - hlavní větev " 241,05*2 482,10

82 271 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 2,00 4,00 2,00 325,00 650,00 1 300,00 650,00 CS ÚRS 2019 01
" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 2,00 2,00

" Zabezpečeí konců po osazení chrániček před zkouškou. " 2,00

83 271 899721111 Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí m 241,05 254,35 13,30 30,00 7 231,50 7 630,50 399,00 CS ÚRS 2019 01

" Signalizační vodič pro potrubí z tvárné litiny " 
8,75+11,8+20,5+19,2+2,0+2,0+16,85+9,6+11,3+9,4+2,55+2,55+3,7+17,4+22,8+8,3+2,75+18,8+6,75+

21,0+2,6+20,45 241,05 241,05

" Navýšení vlivem nově provedeného vodiče po demontovaném vč. napojení na stávající " (11,8+1,5) 13,30

84 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 241,05 254,35 13,30 16,00 3 856,80 4 069,60 212,80 CS ÚRS 2019 01

" Výstražná fólie pro potrubí z tvárné litiny " 
8,75+11,8+20,5+19,2+2,0+2,0+16,85+9,6+11,3+9,4+2,55+2,55+3,7+17,4+22,8+8,3+2,75+18,8+6,75+

21,0+2,6+20,45 241,05 241,05

" Navýšení vlivem nově provedenéfólie po demontované " (11,8+1,5) 13,30

84a 271 899721901 SPC D+M Odstranění stávající krycí folie potrubí - Specifikace dle PD m 0,00 13,30 13,30 1 068,00 0,00 14 204,40 14 204,40 CS ÚRS/TEO 2021 01 
" Odstranění krycí fólie potrubí vč. odvozu a likvidace suti. " 11,8+1,5 13,30



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

84b 271 899721902 SPC D+M Odstranění stávajícího signalizačního vodiče - Specifikace dle PD m 0,00 13,30 13,30 1 068,00 0,00 14 204,40 14 204,40 CS ÚRS/TEO 2021 01 

" Odstranění signalizačního vodiče potrubí vč. případného odpojení, odvozu a likvidace suti. " 
11,8+1,5 13,30

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

88 271 899999604 SPC D+M Chránička z PE DN 200 - Specifikace dle PD m 17,82 32,45 14,63 2 710,00 48 292,20 87 939,50 39 647,30 CS ÚRS/TEO 2019 01 
" Plastová chránička pro vodovodní potrubí. " (10,0+6,2)*1,1 17,82 17,82

" Zvýšení množství vlivem zjištěných skutečností - chránička na potrubí vodovodu. " (11,8+1,5)*1,1 14,63

" V ceně chránička, veškeré těsnící a napojovací prvky a další příslušenství k provedení nasunutí 
chráničky na potrubí. V ceně také přesun hmot. " 

88b 271 8999996041 SPC D+M Soklová deska z XPS tl. 100 mm - Specifikace dle PD m2 0,00 8,78 8,78 6 350,00 0,00 55 740,30 55 740,30 CS ÚRS/TEO 2021 01
" Volně vložená soklová desk pro ochranu potrubí - výška 600 mm " (0,6*(11,8+1,5))*1,1 8,78

" V ceně vyhrabání lože pro uložení desek vč jejich zapravení a další nutné práce sousivející s 
provedením ochrany potrubí z TI desek.. V ceně také přesun hmot. " 

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 48 914,57 85 039,87 36 125,30 

94 971 971999901 SPC D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - Specifikace dle PD m 13,85 25,55 11,70 2 818,00 39 029,30 71 999,90 32 970,60 CS ÚRS/TEO 2019 01 

" V ceně - řezání asfaltového krytu, - frézování, - zarovnání styčných ploch, - úprava čela betonového 
/ asfaltového krytu, - spojovací penetrační postřik, - zpětná zálivka spar vč. pásky, - odvoz a uložení 
vybouraných hmot. " 13,85 13,85

" Navýšení vlivem odstranění částí asfaltu z důvodu provedení chrániček na vodovodní potrubí " 
5,85+5,85 11,70

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. " 

#### 997 997999901 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, ostatní...) t 10,78 13,87 3,09 258,00 2 781,24 3 578,20 796,96 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. " 10,78 10,78

" Navýšení vlivem odstraněníého podkladu pod asfalt vlivem provedení chrániček na vodovodní 
potrubí. " 3,089 3,09

101a " Vodorovné přemístění suti " t 10,78 19,00 204,82 

101b " Svislé přemístění suti " t 10,78 19,00 204,82 

101c " Naložení suti " t 10,78 80,00 862,40 

101d " Odvoz suti " t 10,78 40,00 431,20 

101e " Poplatek za uložení suti " t 10,78 100,00 1 078,00 

#### 997 997999902 SPC Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad (asfalt, živice, ...) t 6,68 8,90 2,22 1 063,00 7 104,03 9 461,76 2 357,73 CS ÚRS/TEO 2019 01

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků 
za uložení odpadu. " 6,68 6,68

" Navýšení vlivem odstraněníého asfaltu vlivem provedení chrániček na vodovodní potrubí. " 2,218 2,22

102a " Vodorovné přemístění suti " t 6,68 35,00 233,91 

102b " Svislé přemístění suti " t 6,68 30,00 200,49 

102c " Naložení suti " t 6,68 80,00 534,64 

102d " Odvoz suti " t 6,68 40,00 267,32 

102e " Poplatek za uložení suti " t 6,68 878,00 5 867,67 



99 Přesun hmot 214 233,94 221 005,67 6 771,73 

#### 221 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 20,48 26,52 6,04 1 084,00 22 202,49 28 745,51 6 543,02 CS ÚRS/TEO 2019 01
" Původní přesun hmot " 20,482 20,48

" Navýšení přesunu hmot vlivem umístění chráničky " 6,036 6,04

106 271 998273102 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 796,81 797,76 0,95 241,00 192 031,45 192 260,16 228,71 CS ÚRS/TEO 2019 01
" Původní přesun hmot " 796,811 796,81

" Navýšení přesunu hmot vlivem umístění chráničky " 0,025+0,924 0,95

Celkem 648 533,10 926 497,18 277 964,08 

C.4_c. VODOVOD - ŘAD - OCHRANA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 648 533,10 926 497,18 277 964,08 

Poznámka:

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

POZNÁMKA: V rozpočtu nejsou zohledněny práce týkající se sadovnických úprav - práce s ornicí, trávníkem.
V hloubení rýhy není uvažováno s odstraněním původního lože pod potrubím.

CELKEM

Jednotkové ceny zahrnují náklady na  dodávku a montáž, dopravu, předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, veškeré a kompletní náklady není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je 
volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří 
kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se 
nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
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