
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25.5.2020 

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění 
„REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Koryčany
Sídlo: Náměstí 401, 768 05 Koryčany
IČ:
DIČ:

00287334 
CZ00287334

Zastoupený: ing. Hana Jamborová, starostka
Tel.: +420 573 500 999
Email: mesto@korycany.cz

dále jen objednatel na straně jedné dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Sídlo: Otakarova 108, 68601 Uherské Hradiště
Zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v .Brně, oddíl C, vložka 5658
IČ: 46346171
DIČ: CZ46346171
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-6685240257/0100
Jednající: Dušan Šeda, jednatel
Ve věcech technických: ing. Jan Všetečka, tel.: 777 718 304

dále jen zhotovitel, na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2020 na 
akci:

„REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany“

(dále jen „dílo“).

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č.1 je upřesnění rozsahu prováděných prací zjištěný při realizaci 
díla. Dochází tak ke změně předmětu plnění dle článku I - PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY, změně termínu 
realizace díla dle článku II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ a změně ceny díla uvedené v článku III. CENA A 
PLATEBNÍ PODMÍNKY.

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Předmětem plnění dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je provedení prací nad rámec původního rozsahu 
a odpočet prací, které nebude třeba provádět. Důvodem těchto změn je upřesněný rozsah 
prováděných prací zjištěný při realizaci díla a podrobně specifikovaný ve Změnovém listu č. 1 včetně 
položkového rozpočtu více a méně prací.



n. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Vzhledem k výše uvedenému se objednatel a zhotovitel dohodli na změně termínu provedení a 
dokončení díla takto:

Dílo včetně prací dle Dodatku č. 1 bude provedeno, dokončeno a předáno objednateli 
nejpozději do 30.04.2021 č.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Na základě smlouvy o dílo se upravuje odst. 111.1 - Cena za zhotovení díla dle tohoto Dodatku č. 1 je 
stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1 - DPH 21%
Cena díla dle Dodatku č. 1 vč. DPH CELKEM

475.093,00,- Kč
99.769,53,- Kč

574.862,53,- Kč

Celková konečná cena za dílo včetně Dodatku č. 1 činí:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 bez DPH
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 - DPH 21%
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 vč. DPH CELKEM

6.484.147,07,- Kč
6.959.240,07,- Kč
1.461.440,41,- Kč
8.420.680.48,- Kč

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi 
zmocněnými.

3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu více a méně prací.

4. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích o splnění podmínek pro uzavření smlouvy 
Uzavření této Smlouvy o dílo schválila Rada města Koryčany na svém 66. zasedání dne 30. 
listopadu 2020, usnesením č. 10. Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo z pětičlenné rady všech pět 
přítomných členů.

V Koryčanech dne * 1' J-

Za objednatele:

686 01 UHERSKÉTÍFíADIŠTĚ 
IC: 46346171, DIČ: CZ48346171

Dušan Šeda
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Předmět díla: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany

Objekt: SO 01 Budova

Objednatel: Město Koryčany, náměstí 401, 768 05 Koryčany

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 1018, 686 001 Uherské Hradiště

TDI: Ing. Petr Laštovička

Projektant: Ing. Miloslav Čech

«
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Popis změny:

Rozpočet víceprací vyplývá ze skutečně provedených prací, které bylo nutno realizovat, a nebyly započteny ve 
smluvním rozpočtu. V rozpočtu méně prací je zakalkulováno odbourání stávajícího zdivá objektu č.p. 534. Po 
obnažení zdivá bylo projektantem a statikem stavby zjištěno, že zdivo je staticky nevyhovující a je nutno jej 
nahradit zdivém novým. Změnový rozpočet dáte řeší potřebu odbourání plotu u souseda, kdy byly základové 
konstrukce plotu po provedení částečných zemních prací v kolizi se založením nové stavby. Dvorní sousedova 
stěna bude ponechána dle vyhodnocení projektanta a souhlasu souseda stávající a bude provedeno její 
zateplení. Je současně vyčíslena úspora zdivá této stěny. V oddíle 713 jsou doplněny tepelné izolace základu 
pod terénem. Jsou vyčísleny zemní práce a provedení nového základu pro nové zdivo jak o náhrada za 
původní staticky nevyhovující zdivo. Na základě skutečného stavu byly odhaleny předstěny z plných cihel a 
betonové konstrukce v kolizi se založením stavby, které museli být také odbourány. Součástí rozpočtu jsou i 
náklady a dopravu a ukládku stavební suti, náklady na vystěhování a likvidaci odpadů na půdě před zahájením 
demolice a náklady na provedení ručních kopaných sond stávajících základů. Rozpočet vyčísluje i podchycení 
stávajícího stropu a posílení stávajícího stropu novými nosnými prvky, jelikož po odkrytí stávajících nosných 
prvků bylo zjištěno, že jsou pro další využití nevyhovující.

1

1
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Změnu vyvolal: Zhotovitel

Jedná se o 
změnu:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
nepředvídané práce X

Způsob zápis do SD, deníku změn X
projekčního dodatek k PD X

řešení změny dokumentace skut. Provedení X
jiné

Ocenění změny předložil: Zhotovitel

Náklady na změnu bez DPH 475 093,00 Kč

Výše DPH sazba: 21,00 % 99 769,53 Kč
Náklady na změnu vč. DPH 574 862,53 Kč

Původní cena díla bez DPH 6 484 147,07 Kč

Nová celková cena díla bez DPH 6 959 240,07 Kč

Nová celková cena díla vč. DPH 8 420 680,48 Kč

Termíny realizace změny: Od podpisu ZL do 30.4.2021

Vliv změny na termín dokončení díla: Navržen termín dokončení díla 30.4.2021

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel j/terton /

TDI:

Projektant:

Objednatel:

Př
ílo

hy
:

________________ LL______
Přílohy:

Položkový rozpočet stavby



Položkový rozpočet stavby Datum:

Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534Stavba : 2019/008

Objednatel: Město Koryčany IČO : 00287334
DIČ : CZ00287334

76805
Náměstí 401 
Koryčany

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. IČO : 46346171

68601
Otakarova 108
Uh.Hradiště

DIČ : CZ46346171

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21 
%

DPH celkem %

SO 01 Budova 574 862 0 475 093 99 770 100,0
Celkem za stavbu 574 862 0 475 093 99 770 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21 
%

DPH celkem %

SO 01 01a Demolice staticky nevyhovujícího zdivá 79 217 0 65 468 13 748 13,8
SO 01 02a Odbourání plotu od souseda 9 573 0 7 912 1 661 1.7
SO 01 03 Zateplení sousedovi stěny EPS100mm+omítk 98 673 0 81 548 17 125 17,2
SO 01 04 Zateplení základů 7 891 0 6 521 1 369 1.4
SO 01 05a Výkop,armatura,beton,základ u přibourané í 23 309 0 19 264 4 045 4,1
SO 01 06 Bourání přetištěny z CPP stáv.objektu 5 597 0 4 625 971 1.0
SO 01 07 Bourání masívního betonu v demolici 15 332 0 12 671 2 661 2,7
SO 01 08 Uložení,nakládání,odvoz sutě realita 278 250 0 229 958 48 291 48,4
SO 01 09 Odkop terénu s přesun, zeminy na stavětí a p 112 146 0 92 682 19 463 19,5
SO 01 10 Vyklízení půdy 10 764 0 8 896 1 868 1,9
SO 01 11 Podchycení strop stáv. část 15 064 0 12 450 2 614 2,6
SO 01 12 Sondy 1 463 0 1 209 254 0,3
SO 01 14 Méně práce zdivo -82 416 0 -68 112 -14 304 -14,3
Celkem za stavbu 574 862 0 475 093 99 770 100,0

Stránka 1 z 41

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
12 Odkopávky a prokopávky 0,0 227 0 0 0 O
13 Hloubené vykopávky 20,9 99 429 0 0 0 0
27 Základy 2,8 13 440 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce -7,2 -34 058 0 0 0 0
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4 Vodorovné konstrukce 0,1 294 0 0 0 Ó
62 Úpravy povrchů vnější 12,9 61 084 0 0 0 0
713 Izolace tepelné 1,4 0 6 521 0 0 0
764 Konstrukce klempířské -1,1 0 -5 242 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 0,3 1 658 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 7,6 35 956 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot -0,4 -1 712 0 0 0 0
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 62,6 0 0 0 297 495 0
Celkem za stavbu 100,0 176 318 1 280 0 297 495 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 0
Rezerva rozpočtu 0
Celkem za stavbu 0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01a Demolice staticky nevyhovujícího z< JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 13 923 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 51 545 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 65 468 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 65 468 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 65 468 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum:

Podpis:
/ V''' Uň; CZ

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 65 468 Kč
DPH 21,0 % 13 748 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 79 216 Kč

Poznámka :
Položka 981511111R00
Popis :
Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC

Položka 962032231R00
Popis :
Bourání zdivá nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém
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Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. £ 
SO 01 Budova

Rozpočet: 01a
Demolice staticky nevyhovujícího zdivá

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
96 Bourání konstrukcí 13 923 0 0 0 0
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 51 545 0

CELKEM OBJEKT 13 923 0 0 51 545 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 13 923 0
Oborová přirážka 0 0,0 13 923 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 13 923 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 13 923 0
Zařízení staveniště 0 0,0 65 468 0
Provoz investora 0 0,0 65 468 0
Kompletační činnost (lOD) 0 0,0 65 468 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 65 468 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č 
SO 01 Budova

Rozpočet: 01a
Demolice staticky nevyhovujícího zdivá

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 962032231R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 18,56 750,00 13 923,00
staticky nevyhovující zdivo:4,25*6,24*0,7 18,56

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 13 923,00
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot

2 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t 33,51 250,00 8 377,00
33,50802 33,51

3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t 33,51 250,00| 8 377,00
33,50802 33,51

4 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t 837,70 10,00| 8 377,01
33,50802*25 837,70

5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t 33,51 317,50| 10 638,79
33,50802 33,51

6 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t 67,02 35,40| 2 372,37
33,50802*2 67,02

7 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti | t 33,51 400,00| 13 403,20
33,50802 33,51

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot I 51 545,36
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

Rozpočet 02a Odbourání plotu od souseda JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zííkladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 4 991 Ztížené výrobní podmínky 0

z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 2 921 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 7 912 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 7 912 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 7 912 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

...

Datum :
. Ota keřová 106

Podpis:

Z

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 7 912 Kč
DPH 21,0 % 1 661 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 9 573 Kč
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Stavba : 2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5 Rozpočet: 02a
Objekt: SO 01 Budova Odbourání plotu od souseda

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
96 Bourání konstrukcí 4 991 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 2 921 0

CELKEM OBJEKT 4 991 0 0 2 921 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 4 991 0
Oborová přirážka 0 0,0 4 991 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 4 991 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 4 991 0
Zařízení staveniště 0 0,0 7 912 0
Provoz investora 0 0,0 7 912 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0.0 7 912 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 7 912 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č 
SO 01 Budova

Rozpočet: 02a
Odbourání plotu od souseda

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 130901121RT1 Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vy kopá vk. 
pneumatickým kladivem m3 0,61 7 405,00 4 535,56
plot od dsouseda m základ:2,5*0,7*0,35 0,61

2 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 5,00 91,00 455,00
plot od dsouseda:2,5*2 5,00

Celkem za 96 Bourání konstrukci 4 990,56
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot

3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,27 250,00 566,88
4 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 56,69 10,00 566,88
5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,27 317,50 719,93
6 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4,54 35,40 160,54
7 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,27 400,00 907,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 921,22
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

Rozpočet 03 Zateplení sousedovi stěny EPS100i1 JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Z;ikladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 81 548 Ztížené výrobní podmínky 0

z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 81 548 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 81 548 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 81 548 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

.6#01
Podpis: ’

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 81 548 Kč
DPH 21,0 % 17 125 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 98 673 Kč
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5 
SO 01 Budova

Rozpočet: 03
Zateplení sousedovi stěny EPS100mm+

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
62 Úpravy povrchů vnější 74 304 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 6 715 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 529 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 81 548 0 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 81 548 0
Oborová přirážka 0 0,0 81 548 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 81 548 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 81 548 0
Zařízení staveniště 0 0,0 81 548 0
Provoz investora 0 0,0 81 548 0
Kompletační činnost (lOD) 0 0,0 81 548 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 81 548 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č 
SO 01 Budova

Rozpočet: 03
Zateplení sousedovi stěny EPS1 OOmm+omítka

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena Z MJ celkem (Kč)
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1 622318632RT1 Zatepl.systém , EPS F 100 mm s omítkou silikon, zrno 2 mm
m2 55,04 1 350,00 74 304,00

4,3*12,8 55,04
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 74 304,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
2 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,5 m, H 10 m m2 55,04 61,00 3 357,44

55,0400 55,04
3 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1051 | m2 55,04 33,00| 1 816,32

55,0400 55,04
4 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m | m2 55,04 28,00 1 541,12

55,0400 55,04
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 6 714,88

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
5 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 2,12, 250,00 528,93

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 528,93
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

Rozpočet 04 Zateplení základů JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zíikladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

z PSV celkem 6 521 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 6 521 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 6 521 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 6 521 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum:

Podpis: / ■

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 6 521 Kč
DPH 21,0 % 1 369 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 7 890 Kč
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba :
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5 
SO 01 Budova

Rozpočet: 04
Zateplení základů

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 0 6 521 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 6 521 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 6 521 0
Oborová přirážka 0 0,0 6 521 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 6 521 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 6 521 0
Zařízení staveniště 0 0,0 6 521 0
Provoz investora 0 0,0 6 521 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 6 521 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 6 521 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č 
SO 01 Budova

Rozpočet: 04
Zatepleni základů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 15,50 172,00| 2 666,05

zateplení základů pod
surerénem:(4,425+0,38+3,505+8,1+4,75+0,38+12,525+0,38)*0,45 15,50

2 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 1,63 2 340,00 3 808,35
15,5003*0,1*1,05 1,63

3 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t 0,05 1 011,00 47,01
Celkem za 713 Izolace tepelné 6 521,41
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

Rozpočet 05a Výkop,armatura,beton,základ u pni JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Z<ikladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 19 264 Ztížené výrobní podmínky 0

z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 19 264 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 19 264 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 19 264 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno:
Á; JW l/ťtiÉÚl

D«

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 19 264 Kč
DPH 21,0 % 4 045 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 23 309 Kč
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5 
SO 01 Budova

Rozpočet: 05a
Výkop,armatura,beton,základ u přibourz

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
13 Hloubené vykopávky 5 764 0 0 0 0
27 Základy 13 440 0 0 0 0
99 Staveništni přesun hmot 59 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 19 264 0 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 19 264 0
Oborová přirážka 0 0,0 19 264 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 19 264 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 19 264 0
Zařízení staveniště 0 0,0 19 264 0
Provoz investora 0 0,0 19 264 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 19 264 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 19 264 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č 
SO 01 Budova

Rozpočet: 05a
Výkop,armatura,beton,základ u pňbourané stěny

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 13 Hloubené vykopávky

1 132201401R00 Hloubený výkop u základu v hor.3 1 m3 2,62 750,00 I 1 965,60
6,24*0,6*0,7 2,62

2 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m m3 2,62 500,00 I 1 310,40
2,6208 2,62

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 2,62 267,00 699,75
2,6208 2,62

4 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 2,62 460,00 1 205,57
2,6208 2,62

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 | m3 2,62 195,50| 512,37
2,6208 2,62

6 171201101ROO Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 2,62 26,90| 70,50
2,6208 2,62

Celkem za 13 Hloubené vykopávky | 5 764,19
Díl: 27 Základy

7 274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 m3 2,75 2 439,001 6 711,64
6,24*0,6*0,7*1,05 2,75

8 274361214R00 Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) | t 0,24 28 500,00 6 728,85
6,24*0,6*0,7*0,09*01,001 0,24

Celkem za 27 Základy \ 13 440,49
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, doprava ruční a 
kolečkem t 0,24 250,00 59,23

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 59,23
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

Rozpočet 06 Bourání předstěny z CPP stáv.obje JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 283 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 3 342 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 4 625 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 4 625 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 4 625 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno:

::'

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 4 625 Kč
DPH 21,0 % 971 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 596 Kč
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Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5 
SO 01 Budova

Rozpočet: 06
Bourání přetištěny z CPP stáv.objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
96 Bourání konstrukci 1 283 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 3 342 0

CELKEM OBJEKT 1 283 0 0 3 342 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 283 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 283 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 283 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 283 0
Zařízení staveniště 0 0,0 4 625 0
Provoz investora 0 0,0 4 625 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 4 625 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 4 625 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č 
SO 01 Budova

Rozpočet: 06
Bourání předstěny z CPP stav, objektu

Stavba : 2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č Rozpočet: 06
Objekt: SO 01 Budova Bourání předstěny z CPP stav, objektu

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 14,10 91,00| 1 283,10
předstěna:4,7*3 14,10

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 1 283,10
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot

2 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,59 250,00 648,60
3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 64,86 10,00 648,60
4 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,59 317,50 823,72
5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,19 35,40 183,68
6 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,59 400,00 1 037,76

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 342,37
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

Rozpočet 07 Bourání masívního betonu v demol i JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Z;ikladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 9 164 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 3 507 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 12 671 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 12 671 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 12 671 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

/ r: :'■)/ . ' ' ,' ' \
Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 12 671 Kč
DPH 21,0 % 2 661 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 15 332 Kč
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Stavba : 2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5 Rozpočet: 07
Objekt: SO 01 Budova Bourání masívního betonu v demolici

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
96 Bourání konstrukci
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

9 164
0

o o o 
o 0

3 507

|O o

CELKEM OBJEKT 9164 0 0 3 507 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 9 164 0
Oborová přirážka 0 0,0 9 164 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 9 164 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 9 164 0
Zařízení staveniště 0 0,0 12671 0
Provoz investora 0 0,0 12 671 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 12671 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 12 671 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č| Rozpočet: 07 
SO 01 Budova Bourání masívního betonu v demolici

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 130901121RT1 Bourání konstrukci z betonu prostého ve vykopávk. 
pneumatickým kladivem m3 1,24 7 405,00 9 163,69
4,5*0,55*0,5 1,24

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 9 163,69
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot

2 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,72 250,00 680,63
3 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 68,06 10,00 680,63
4 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,72 317,50 864,39
5 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 5,45 35,40 192,75
6 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,72 400,00 1 089,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 507,40
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

Rozpočet 08 Uložení,nakládání,odvoz sutě realit JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

M práce celkem 229 958 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 229 958 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 229 958 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 229 958 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis; ■

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 229 958 Kč
DPH 21,0 % 48 291 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 278 249 Kč
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. i 
SO 01 Budova

Rozpočet: 08
Uložení,nakládáni,odvoz sutě realita

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 229 958 0

CELKEM OBJEKT 0 0 0 229 958 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 229 958 0
Provoz investora 0 0,0 229 958 0
Kompletační činnost (lOD) 0 0,0 229 958 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 229 958 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č 
SO 01 Budova

Rozpočet: 08
Uložení,nakládání,odvoz sutě realita

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

1 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6 531,93 10,00 65 319,25
Začátek provozního součtu
dle SOD:-135,3830 -135,38
dle dokladů.372,66 372,66
sut soused:-14 -14,00
dřevo z krovů a stropů:38 38,00
Konec provozního součtu 261,28
nad rámec položky demolice , která obsahuje přesu 10 km 
:261,277*25 6 531,93

2 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t 135,38 317,50| 42 984,10
kubatury dle SOD ,chybí položka vnitro přeun : 135,3830 135,38
vniro přesun sutě 10m z položky demolice je obsažen v AGP položce 
:0

3 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t 372,66 35,401 13 192,15

kubatury dle SOD ,chybí položka vnitro přeun nad 10 m:135,3830 135,38
0
vniro přesun sutě na d 10 m z položky demolice není obzažen v AGP 
položce :372,66-135,3833 237,28

4 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti | t 223,28 400,00| 89 310,80
dle SOD:-135,3830 -135,38
dle dokladů:372,66 372,66
sut soused:-14 -14,00

5 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo | t 38,00 504,00| 19152,00
dřevo z krovů a stropů:38 38,00

Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot | 229 958,31
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

Rozpočet 09 Odkop terénu s přesun, zeminy na JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 92 682 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 92 682 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 92 682 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 92 682 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

P0dPiS:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 92 682 Kč
DPH 21,0 % 19 463 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 112 145 Kč
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba :
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5 
SO 01 Budova

Rozpočet: 09
Odkop terénu s přesun, zeminy na stave

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
13 Hloubené vykopávky 92 682 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 92 682 0 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 92 682 0
Oborová přirážka 0 0,0 92 682 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 92 682 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 92 682 0
Zařízení staveniště 0 0,0 92 682 0
Provoz investora 0 0,0 92 682 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 92 682 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 92 682 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č 
SO 01 Budova

Rozpočet: 09
Odkop terénu s přesun, zeminy na stavětí a poplat

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena Z MJ celkem (Kč)
Díl: 13 Hloubené vykopávky

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 41,55 191,50 7 957,40
odkop terénu na pro zákl,desku:(3,8+9,2+4,1 )*8,1 *0,3 41,55

2 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 20 m m3 68,65 500,00 34 326,50
odkop terénu na pro zákl,desku:(3,8+9,2+4,1)*8,1*0,3 41,55
27,1000 27,10

3 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m | m3 -27,10 177,50| -4 810,25
-27,1000 -27,10

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 68,65 267,00 18 330,35
odkop terénu na pro zákl,desku:(3,8+9,2+4,1)*8,1*0,3 41,55
27,1000 27,10

5 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy 250 Kč/t náklad Zdounky | m3 68,65 460,00| 31 580,38
odkop terénu na pro zákl,desku:(3,8+9,2+4,1)*8,1*0,3 41,55
27,1000 27,10

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 27,10 195,501 5 298,05
27,1000 27,10

Celkem za 13 Hloubené vykopávky | 92 682,43
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

Rozpočet 10 Vyklízení půdy JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 000 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 5 896 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 8 896 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 8 896 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 8 896 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno:

<
Datum :

Podpis:-■:í—■■■ ','r,,-.:,1: MDišrp

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 8 896 Kč
DPH 21,0 % 1 868 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 10 764 Kč
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Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5 
SO 01 Budova

Rozpočet: 10 
Vyklízení půdy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
96 Bourání konstrukcí 3 000 0 0 0 0
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 5 896 0

CELKEM OBJEKT 3 000 0 0 5 896 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 3 000 0
Oborová přirážka 0 0,0 3 000 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 3 000 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 3 000 0
Zařízení staveniště 0 0,0 8 896 0
Provoz investora 0 0,0 8 896 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 8 896 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 8 896 0

CELKEM VRN______________________ 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č 
SO 01 Budova

Rozpočet: 10
Vyklízení půdy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 96 Bourání konstrukcí

1 96 Vyklízení půdy hod 12,00 250,00| 3 000,00
3*4 12,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

2 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 3,00 677,00 2 031,00
3 3,00

3 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t 3,00 250,00 750,00
3 3,00

4 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km j t 75,00 10,00] 750,00
3*25 75,00

5 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t 3,00 317,50| 952,50
3 3,00

6 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t 6,00 35,40] 212,40
3*2 6,00

7 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti | t 3,00 400,00| 1 200,00
3 3,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 5 895,90
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

Rozpočet 11 Podchycení strop stav, část JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ziíkladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 12 125 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 325 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 12 450 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 12 450 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 12 450 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 12 450 Kč
DPH 21,0 % 2 614 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 15 064 Kč
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5 
SO 01 Budova

Rozpočet: 11
Podchycení strop stáv. část 5

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 329 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 294 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 714 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 3 595 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 193 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 325 0

CELKEM OBJEKT 12125 0 0 325 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 12 125 0
Oborová přirážka 0 0,0 12 125 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 12 125 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 12 125 0
Zařízení staveniště 0 0,0 12 450 0
Provoz investora 0 0,0 12 450 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 12 450 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 12 450 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č 
SO 01 Budova

Rozpočet: 11
Podchycení strop stáv. část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cenal MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 413941001R00 Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm L m 0,56 531,00| 297,36
0,14*4 0,56

2 413200011RA0 Dodatečné osazení válcovaných nosníků L, 6,00 1 172,00 I 7 032,00
Ič. 14:3*2 6,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce I 7 329,36
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

3 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků | kus 4,00 73,50 I 294,00
4 4,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce | 294,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

4 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 8,40 85,00 | 714,00
3,5*1,2*2 8,40

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy | 714,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí

5 317234410R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0,06 5 820,00 I 349,20
3*0,1*0,1*2 0,06

6 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 6,00 241,00 1 446,00
3*2 6,00

7 975043111R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m m 4,00 450,00 1 800,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 595,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
8 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením t 1 0,221 864,00 192,51

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 192,51
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

9 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,25 250,00 63,00
10 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6,30 10,00 63,00
11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,25 317,50 80,01
12 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,50 35,40 17,84
13 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,25 400,00 100,80

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 324,65
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
9
Rozpočet 12 Sondy JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Z;íkladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 209 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 209 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 209 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 1 209 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno:

Datum:

Podpis:

y

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 1 209 Kč
DPH 21,0 % 254 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 463 Kč

Poznámka :
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Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5 
SO 01 Budova

Rozpočet: 12 
Sondy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
12 Odkopávky a prokopávky
13 Hloubené vykopávky

227
982

o o o 
o

O
 o

O o

CELKEM OBJEKT 1 209 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 209 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 209 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 209 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 209 0
Zařízení staveniště 0 0,0 1 209 0
Provoz investora 0 0,0 1 209 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,0 1 209 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 209 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č 
SO 01 Budova

Rozpočet: 12
Sondy

P.č. číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

1 17410001ORAD Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 0,40 567,00| 226,80
0,5*0,5*0,8*2 0,40

Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky 226,80
Díl: 13 Hloubené vykopávky

2 139711101RT4 Hloubení sond ručně v hor. 1-4 | m3 0,40 2 220,00 888,00
0,5*0,5*0,8*2 0,40

3 181201111R00 Úprava pláně na zásypech se zhutněním - ručně | m2 2,00 47,10 94,20
1*1*2 2,00

Celkem za 13 Hloubené vykopávky \ 982,20
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka :

Rozpočet 14 Méně práce zdivo JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dodavatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Z iíkladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

z
R

N

HSV celkem -62 871 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem -5 242 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem -68 112 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS -68 112 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost. náklady+HZS -68 112 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :

Datum :

Podpis:
Z ' -

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % -68 112 Kč
DPH 21,0 % -14 304 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -82 416 Kč
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 5 
SO 01 Budova

Rozpočet: 14 
Méně práce zdivo

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce -41 388 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější -13 220 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy -5 771 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot -2 492 0 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 -5 242 0 0 0

CELKEM OBJEKT -62 871 -5 242 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -68112 0
Oborová přirážka 0 0,0 -68 112 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -68112 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -68112 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -68 112 0
Provoz investora 0 0,0 -68112 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -68 112 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -68 112 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č 
SO 01 Budova

Rozpočet: 14
Méně práce zdivo

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311237525R00 Zdivo z keram.tvárnic brouš. P12,5,tl.25 cm.lep.ce m2 -47,30 875,00 | -41 387,50
(2,0+1,5)*(7,8+1,0+3,0+0,65+1,065) venkovní zeď:
-47,3 -47,30

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce -41 387,50
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

2 602015187RT6 Stěrka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 m | m2 -47,30 279,50 -13 220,35
-47,3 -47,30

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější -13 220,35
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

3 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m | m2 -47,30 61,00 -2 885,30
-47,3000 -47,30

4 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 | m2 -47,30 33,00 -1 560,90
-47,3000 -47,30

5 941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m | m2 -47,30 28,00 -1 324,40
-47,3000 -47,30

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy -5 770,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

6 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | -9,971 250,00 -2 492,24
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot -2 492,24

Díl: 764 Konstrukce klempířské
7 76433001ORAD Lemování zdí z Pz plechu rš 500 mm | m -12,60 416,00| -5 241,60

-12,6 -12,60

Celkem za 764 Konstrukce klempířské | -5 241,60

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a s. Strana 41


