
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25.5.2020

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění 
„REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Koryčany
Sídlo: 
IČ:

Náměstí 401, 768 05 Koryčany 
00287334

DIČ: CZ00287334
Zastoupený: ing. Hana Jamborová, starostka
Tel:
Email:

+420 573 500 999 
mesto@korycany.cz

dále jen objednatel na straně jedné dále jen objednatel na straně jedné 

a

dále jen zhotovitel, na straně druhé

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spot s r.o.
Sídlo:
Zápis v obchodním rejstříku:

Otakarova 108, 68601 Uherské Hradiště 
vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5658

IČ: 46346171
DIČ:
Bankovní spojení:

CZ46346171
Komerční banka a.s., pobočka Uherské Hradiště

Číslo účtu: 27-6685240257/0100
Jednající:
Ve věcech technických:

Dušan Šeda, jednatel
ing. Jan Všetečka, tel.: 777 718 304

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 6.4.2021 na 
akci:

„REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany“

(dále jen „dílo“).

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 2 je upřesnění rozsahu prováděných prací zjištěný při realizaci 
díla. Dochází tak ke změně předmětu plnění dle článku I - PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY a změně ceny 
díla uvedené v článku III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

Předmětem plnění dle Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je provedení prací nad rámec původního rozsahu 
a odpočet prací, které nebude třeba provádět. Důvodem těchto změn je upřesněný rozsah 
prováděných prací zjištěný při realizaci díla a podrobně specifikovaný ve Změnovém listu č. 2 včetně 
položkového rozpočtu více a méně prací.

1.



ni. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Na základě smlouvy o dílo se upravuje odst. 111.1 - Cena za zhotovení díla dle tohoto Dodatku č. 2 je 
stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2 - DPH 21%
Cena díla dle Dodatku č. 2 vč. DPH CELKEM

443.594,00,- Kč
93.155,00,- Kč

536.749,00,- Kč

Celková konečná cena za dílo včetně Dodatku č. 2 činí:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 bez DPH
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 - DPH 21%
Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 2 vč. DPH CELKEM

6.959.240,07,- Kč
7.402.834,07,- Kč
1.554.595,15,- Kč
8.957.429,22,- Kč

VTI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi 
zmocněnými.

3. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu více a méně prací.

4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích o splnění podmínek pro uzavření smlouvy 
Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2020 schválila Rada města Koryčany 
na svém 77. zasedání dne 26. 4. 2021, usnesením č. 11.

V Koryčanech dne í-k

Za objednatele:

starosta

Za zhotovitele:

Dušan Šeda
SSSXRTSSSSS"'

jednatel



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Předmět díla: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY č.p. 534 v k.ú. Koryčany

Objekt: SO 01 Budova

Objednatel: Město Koryčany, náměstí 401, 768 05 Koryčany

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 1018, 686 001 Uherské Hradiště

TDI: Ing. Petr Laštovička

Projektant: Ing. Miloslav Čech

Popis změny:

Rozpočet víceprací vyplývá ze skutečně provedených prací, které bylo nutno realizovat, a nebyly započteny ve 
smluvním rozpočtu. V rozpočtu méně prací je zahrnuta změna dispozice 1NP na požadavek investora, za 
účelem zlepšení funkčnosti oběktu a dále taky změnu provedení interiérových dveří .Také byla provedena 
změna maleb barevných za bílou. Změnový rozpočet dále řeší doplnění kabelového vedení pro slaboproud jenž 
bude nachystáno na pozdější napojení. Dále bylo nutno provést pochozí lávku,výlez na půdu a výlez na střechu 
z důvodu revizí komínu a oprav střechy. Rozpočet vyčísluje i větší výměru krytiny a k tomu související 
komponenty jako jsou klempířské prvky atd. Dále byla změněna soklová část u souseda z leva na marmolit z 
důvodu ostřiku z provozu. Součástí rozpočtu jsou i náklady na dopravu a ukládku stavební suti.Rozpočet 
vyčísluje i podchycení stávajícího stropu a posílení stávajícího stropu novými nosnými prvky, jelikož po odkrytí 
stávajících nosných prvků bylo zjištěno, že jsou pro další využití nevyhovující Dále bylo zjištěno že je potřeba 
docenit zábradlí na vnitřním schodišti, jež nebylo součástí agregované položky, a madla na venkovním 
schodišti. Dalším bodem změnového listu je docenění čistících zón v předsíních. Projekt také řeší změnu 
technologie hydroizolace, kde bylo navržené podřezání zdivá a dle konzultace s odbornou firmou byla navržena 
injektáž. Mimo jiné bylo provedeno zateplení nového zdivo jenž bylo provedeno místo zbouraného 
nevihovujícího zdivá viz. ZL 1.

Změnu vyvolal: Zhotovitel

Jedná se o 
změnu:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
>0) c úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
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E nepředvídané práce X
O
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resem změny dokumentace skut. Provedení X
jiné

Ú
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 o
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Ocenění změny předložil: Zhotovitel

Náklady na změnu bez DPH 443 594,00 Kč

Výše DPH sazba: 21,00 % 93 155,00 Kč

Náklady na změnu vč. DPH 536 749,00 Kč

Původní cena díla bez DPH 6 959 240,07 Kč

Nová celková cena díla bez DPH 7 402 834,07 Kč

Nová celková cena díla vč. DPH 8 957 429,22 Kč

Ě 
5

Termíny realizace změny: Od podpisu ZL do 30.4.2021

Vliv změny na termín dokončení díla: Navržen termín dokončení díla 30.4.2021
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DODATEK č.2
Soupis prací za provedené práce Datum:

Stavba : 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534

Objednatel: Město Koryčany
Náměstí 401 

76805 Koryčany

Zhotovitel: STAMOS Uherské Hradiště spots r.o.
Otakarova 108

68601 Uh. Hradiště

IC: <6348171, DIG: CZ4634B171

~ _ „Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15%
DPH 15%
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Náměstí 401, 768 05 Koryčavy '

93 155,00
Cena celkem za stavbu 536 749

ICO : 00287334
DIČ : CZ00287334

IČO : 46346171
DIČ : CZ46346171

Za objednatele:

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21 
% DPH celkem %

SO 01 Budova 536 749 0 443 594 93 155 100,0
Celkem za stavbu 536 749 0 443 594 93 155 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15%
Základ DPH 21 

% DPH celkem %

SO 01 01 MNP vnitřní dveře -23 202 0 -19 175 -4 027 -4,3
SO 01 02 Změny dispozice 1 ,NP -15 931 0 -13 166 -2 765 -3,0
SO 01 03 MNP separačni folie skladba S9 -4 862 0 -4 018 -844 -0,9
SO 01 04 MNP sleva na malby -3 640 0 -3 008 -632 -0,7
SO 01 05 VCP Elektro 15 751 O 13017 2 734 2,9
SO 01 06 Lávka a výlez na střechu 16 365 0 13 525 2 840 3,0
SO 01 07 VCP dlažba schodiště 20 058 0 16 577 3 481 3,7
SO 01 08 VCP PERGOLA 21 077 0 17419 3 658 3,9
SO 01 09 VCP střecha VĚTŠÍ VÝMĚRA 21 444 0 17 722 3 722 4,0
SO 01 10 Zatep.fasády KZS marmolit 22 478 0 18 577 3 901 4,2
SO 01 11 Zdivo nad otvorem 23 944 0 19 789 4 156 4,5
SO 01 12 VCP Čistící zóny 24 728 0 20 437 4 292 4,6
SO 01 13 VCP výlez na půdu se schůdky 28 168 0 23 279 4 889 5,2
SO 01 14 VCP hrubé zapravení drážek po instalcích 29 922 0 24 729 5 193 5,6
SO 01 15 VCP KLEMPÍŘSKÉ KCE A ZMĚNA KRYTINY 30 543 0 25 242 5 301 5,7
SO 01 16 Zesílení stropu 76 615 0 63 318 13 297 14,3
SO 01 17 VCP zámečník zábradlí a madla pro schodiště 44 859 0 37 074 7 786 8,4
SO 01 18 Zatep.fasády KZS nového zdivá (za staticky nt 46 644 o 38 549 8 095 8,7
SO 01 19 VCP podřezání zdivá 75 544 0 62 433 13 111 14,1
SO 01 20 VCP ZTI+ÚT 86 243 0 71 275 14 968 16,1
Celkem za stavbu 536 749 0 443 594 93 155 100,0
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Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
27 Základy 14,6 64 640 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 5,6 24 625 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0,7 3 087 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 6,1 26 892 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 12,9 57 050 0 0 0 0
64 Výplně otvorů -8,4 -37 474 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě -0,5 O -2 207 O 0 0
713 Izolace tepelné -0,9 0 -4 018 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 2,7 0 11 955 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0,8 0 3 478 0 0 0
725 Zařizovací předměty 1,8 0 7 799 0 0 0
733 Rozvod potrubí 7,1 0 31 542 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 13,9 0 61 765 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 4,0 0 17 555 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 4,9 0 21 882 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 8,2 0 36 296 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 8,4 0 37 074 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 3,3 0 14 566 0 0 0
776 Podlahy povlakové 5,1 0 22 448 0 0 o
783 Nátěry 1,4 0 6 376 0 0 0
784 Malby -0,6 0 -2 745 0 0 0
8 Trubní vedení 3,3 14 500 0 0 0 o
94 Lešení a stavební výtahy 1,5 6 501 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 3,1 13 923 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0,6 2 599 0 o 0 0
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,3 0 0 0 1 483 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,5 0 0 0 2 000 0
Celkem za stavbu 100,0 176 343 263 767 0 3 483 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Celkem za stavbu 0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 MNP vnitřní dveře JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
20 19/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr )jektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ok jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -19 175 0

Z PSV celkem 0 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem -19 175 0

o

KZS 0 0

ZRN+HZS -19 175 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS -19 175 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno :Filip Štefaník

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % -19 175 Kč
DPH 21,0 % -4 027 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % OKČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM -23 202 Kč

Poznámka : změna druhu interiérových dveří z polodrážkových na obyčejné, doplnění madel, 
a změna zámků na dveřích od WC.
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba : 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p Rozpočet: 01
Objekt: SO 01 Budova MNP vnitřní dveře

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
64 Výplně otvorů -19 175 0 0 0 O

CELKEM OBJEKT -19 175 0 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4



Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy] Rozpočet: 01 
SO 01 Budova MNP vnitřní dveře

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 64 Výplně otvorů

1 642940066 Sleva za provedení vnitřních dveří polodrážkové kpl -1,00 22 475,00 -22 475,00
-1 -1,00

2 642940070 Dodávka a montáž nerez invalidní madlo pozice B18, ks 1,00 2 220,00 2 220,00
3 642940071 Příplatek za zámek WC pozice B19 ks 2,00 216,00 432,00
4 642940072 Příplatek za širší obložku pozice B20.B21 sb 1,00 648,00 648,00

Celkem za 64 Výplně otvorů -19 175,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 02 Změny dispozice 1,NP JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr Djektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ol jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -13 429 0

Z PSV celkem 263 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem -13 166 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS -13 166 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS -13 166 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Stefaník Jméno:

Datum : Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0% -13 166 Kč
DPH 21,0% -2 765 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0% 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -15 931 Kč

Poznámka:
- Doplnění příčky v 1NP v místnosti č.1.03 - položka 342247532R00
- Zrušení dveří B14 v místnosti č.1.03 v 1NP - položka 642940016RVP
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p 
SO 01 Budova

Rozpočet: 02
Změny dispozice 1,NP

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 865 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 2 907 0 0 0 0
64 Výplně otvorů -18 299 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 98 0 0 0 0
784 Malby 0 263 0 o 0

CELKEM OBJEKT -13 429 263 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 02
Změny dispozice 1,NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 317167122R00 Překlad keramobet. plochý 11,5/7,1/125 cm kus 1,00 362,00 362,00
1 1,00

2 342247532R00 Příčky z cihel keram.tvárnic broušených, lepidlo, m2 2,20 450,00 988,79
1,355*2,95 4,00
-0,9*2 -1,80

3 973031812R00 Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m 5,90 87,10 513,89
2*2,95 5,90

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 864,68
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

4 612474611R00 Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen, štuk, ručně m2 5,47 531,00 2 907,01
2,1973*2 4,39
(1,4+2*2)*0,2 1,08

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 2 907,01
Díl: 64 Výplně otvorů

5 642940016RVP B14 - DM Dveře dvoukř. 140/197, posuvné kus -1,00 30 115,00 -30 115,00
-1 -1,00

6 642940016RVP B20 - DM Dveře jednokř. 90/197, obložk. zárubeň | kus 1,00 11 816,00 11 816,00
1 1,00

Celkem za 64 Výplně otvorů -18 299,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

7 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t 0,39 250,00 98,07
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 98,07

Díl: 784 Malby
8 784450077RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x | m2 5,47 48,00| 262,78

5,4746 5,47
Celkem za 784 Malby | 262,78
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 03 MNP separační folie skladba S9 JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr Djektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ot jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0

Z PSV celkem -4 018 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem -4 018 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS -4 018 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS -4 018 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % -4 018 Kč
DPH 21,0 % -844 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -4 862 Kč

Poznámka:
- Vypuštění separační folie na půdě (viz projektová dokumentace skladba S9) 

Položka 713191100RT9
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p 
SO 01 Budova

Rozpočet: 03
MNP separačnf folie skladba S9

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
713 Izolace tepelné 0 -4 018 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 -4 018 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy Rozpočet: 03
Objekt: SO 01 Budova MNP separační folie skladba S9

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 713 Izolace tepelné

1 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie m2 -98,00 41,00| -4 018,00
98,00 Skladba S9:-98 -98,00

Celkem za 713 Izolace tepelné -4 018,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka:
- Změna maleb barevných za bílé, v celém oběktu.
Položka 784450077RA0

Rozpočet 04 MNP sleva na malby JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr jjektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ol jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spots r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0

Z PSV celkem -3 008 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem -3 008 0

0

KZS 0 0

ZRN+HZS -3 008 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS -3 008 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno:

Datum: Datum : Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % -3 008 Kč
DPH 21,0 % -632 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -3 640 Kč
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba: 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p Rozpočet: 04
Objekt: SO 01 Budova MNP sleva na malby

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
784 Malby 0 -3 008 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 -3 008 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
1 0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy] Rozpočet: 04 
SO 01 Budova MNP sleva na malby

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 784 Malby

1 784450077RA0 Malba disperzní, penetrace 1 x, malba 2x sleva za m2 601,59 -5,00 -3 007,95
689,44-87,85: 0,00
601,59 601,59

Celkem za 784 Malby -3 007,95
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka:
- Doplnění a příprava rozvodů na budoucí doplnění a montáž elektrozařlzení a UTP.

Rozpočet 05 VCP Elektro JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
20 19/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr )jektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ot jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 0 0

PSV celkem 13017 0

M práce celkem 0 0

M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 13017 0

0

KZS 0 0

ZRN+HZS 13017 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 13017 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno : Filip Štefaník

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 13 017 Kč
DPH 21,0 % 2 734 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 15 751 Kč
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy Rozpočet: 05 
SO 01 Budova VCP Elektro

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektroinstalace

1 02 časové relé - ventilátory ks 4,00 446,21 1 784,84
2 01 Příprava na el. zámek vstp. dveří ks 1,00 2 800,00 2 800,00
3 02 kabel FTP - příprava kamery m 24,00 38,34 920,16
4 03 kabel UTP - příprava PIR čidlo m 160,00 35,71 5 713,60
5 04 kabel CYKY 3x2,5 - elektrická roleta m 7,00 50,23 351,61
6 05 tlačítko 1/0 - ventilátory ks 4,00 305,49 1 221,96
7 05 krabice KU 68 - ventilátory + roleta ks 5,00 44,96 224,80

Celkem za M21 Elektroinstalace 13 016,97
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 06 Lávka a výlez na střechu JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
20 19/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr )jektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ol jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0

Z PSV celkem 13 525 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 13 525 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 13 525 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 13 525 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno:

Datum: Datum : Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 13 525 Kč
DPH 21,0 % 2 840 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 16 365 Kč

Poznámka:
-Doplnění pochozí lávky na půdě z důvodů revize komína a obslužnosti Střechy.
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p 
SO 01 Budova

Rozpočet: 06
Lávka a výlez na střechu

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
762 Konstrukce tesařské 0 13 525 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 13 525 0 0 0

Název VRN Kč % Základna KG
1 o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy] Rozpočet: 06 
SO 01 Budova Lávka a výlez na střechu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 762 Konstrukce tesařské

1 762-01 D+ M pochůzí lávka š.625 mm desky OSB úroveň nad T m 4,50 641,69 2 887,61
2 762-02 Jednoduché jednostranné madlo z latě m 5,20 264,61 1 375,97
3 762-03 Tesařská výměna pro montáž půdních schodů 1400x700

ks 1,00 3 307,68 3 307,68
4 762-04 Dodatečné osazení nezatepleného střešního výlezu v ks 1,00 5 953,80 5 953,80

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 13 525,06
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 07 VCP dlažba schodiště JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
20 19/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr Djektant Typ rozpočtu
Zf racovatel projektu
Ol jednatel Město Koryčany
D( davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0

Z PSV celkem 16 577 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 16 577 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 16 577 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost. náklady+HZS 16 577 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Filip Štefaník Jméno:

Datum : Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 16 577 Kč
DPH 21,0 % 3 481 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 20 058 Kč

Poznámka:
Položka 771130211R00 - oprava ceny za pokládku dlažby schodišťových stupňů a podest.
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p 
SO 01 Budova

Rozpočet: 07
VCP dlažba schodiště

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 16 577 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 16 577 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 07
VCP dlažba schodiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

1 771130211R00 Obklad sokl, schodišť, stupňov., TM, v. do 100 mm m 17,66 187,00 3 302,61
stupnice:(1,37+1,96+1,1+1,4)*2 11,66
podstupnlce:0,1765*17*2 6,00

2 771212113R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm m2 1,21 522,00 631,62
podesty: 1,1 *1,1 1,21

3 771275511R00 Montáž keramických schodovek na stupnice,TM m 18,70 324,50 6 068,15
17*1,1 18,70

4 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM ... m.... 18,70 205,50 3 842,85
17*1,1 18,70

5 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 17,66 92,90 1 640,71
17,661 17,66

6 771570014RA0 Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm m2 -6,23 950,00 -5 917,55
sch.prostor:-6,229 -6,23

7 59764203 Dlažba Taurus Granit 300x300x9 mm m2 6,46 452,00 2 918,38
podstupnice a podesty:(9,7135-5,61)*1,1 4,51
soklíky:17,661*0,1*1,1 1,94

8 597642400 Dlažba Taurus Granit schodovka 300x300x9 mm m2 6,45 634,00 4 090,25
stupnice: 1,1*0,3*17*1,15 6,45

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 16 577,02
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 08 VCP PERGOLA JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr ijektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ot jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0

Z PSV celkem 17419 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 17419 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 17419 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 17419 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno:

Datum : Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 17 419 Kč
DPH 21,0 % 3 658 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 21 077 Kč

Poznámka:
- Změna skladby podbití pergoly, z hoblovaných prken tl.24mm na prkna nehoblovaná tl. 24mm plus podbití s 
lazurovaných palubek tl. 12mm.
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p 
SO 01 Budova

Rozpočet: 08
VCP PERGOLA

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
762 Konstrukce tesařské 0 15 136 0 0 0
783 Nátěry 0 2 283 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 17 419 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy Rozpočet: 08
SO 01 Budova VCP PERGOLAObjekt:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 762 Konstrukce tesařské

1 762085151R00 Hoblování řeziva m3 0,84 2 395,00 2 016,59
71:2,8*3*0,16*0,16 0,22
72:4,25*0,16*0,16 0,11
73:4,25*0,12*0,12 0,06
74:3,4*7*0,12*0,16 0,46

2 762811100RT3 Montáž záklopu, vrchní přesahovaný, hrubá prkna vč m2 14,88 212,00 3 153,50
14,8750 14,88

3 762812240RT3 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna vč m2 -14,88 330,00 -4 908,75
3,5*4,25 S11 - terasa:-3,5*4,25 -14,88

4 76284RAX D+M Podbití z dřevěň.palubek m12 14,88 1 000,00 14 875,00
zesílení podbití na tl. 36 mm ( 24mm je málo ):3,5*4,25 14,88

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 15136,34
Díl: 783 Nátěry

5 783726500R00 Nátěr lazurovaci tesařských konstr. m2 23,46 97,30 2 283,05
pergola: 0,00
T1:2,8*3*(0,16+0,16)*2 5,38
T2:4,25*(0,16+0,16)*2 2,72
T3:4,25*(0,12+0,12)*2 2,04
T4:3,4*7*(0,12+0,16)*2 13,33

Celkem za 783 Nátěry | 2 283,05
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka:
Položka 76531001ORAA

Větší výměra krytiny oproti výkazu výměr v SOD.

Rozpočet 09 VCP střecha VĚTŠÍ VÝMĚRA JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr )jektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ot jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0

Z PSV celkem 17 722 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 17 722 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 17 722 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 17 722 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 17 722 Kč
DPH 21,0 % 3 722 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 21 444 Kč
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Stavba : 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p Rozpočet: 09
Objekt: SO 01 Budova VCP střecha VĚTŠÍ VÝMĚRA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
762 Konstrukce tesařské 0 3526 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 14 195 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 17 722 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 09
VCP střecha VĚTŠÍ VÝMĚRA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 762 Konstrukce tesařské

1 762342203RT2 Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm m2 11,75 95,00 1 116,25
-133,63 -133,63
145,38 145,38

2 762342204RT2 Montáž kontralatí přibitím včetně dodávky řeziva, m2 11,75 39,00 458,25
-133,63 -133,63
145,38 145,38

3 998762102ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,04 1 440,00 61,93
4 763100001RAO Montáž a výroba střešních vazníků m 3,00 630,00 1 890,00

-166,25 -166,25
skutečnost: 169,25 169,25

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 3 526,43
Díl: 765 Krytiny tvrdé

5 765901131R00 Fólie podstřešní paropropustná m2 11,75 80,00 940,00
-133,63 -133,63
145,38 145,38

6 998765102R0O Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,00 1 150,00 1,48
7 765310010RAA Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střech jedno m2 -133,63 1 128,00 -150 734,64

-133,6300 -133,63
8 765310010RAA Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střech jedno m2 145,38 1 128,00 163 988,64

145,38 145,38
Celkem za 765 Krytiny tvrdé 14 195,48
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 10 Zatep.fasády KZS marmolit JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr Djektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Ol jednatel Město Koryčany
D< davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 18 577 0

Z PS V celkem 0 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 18 577 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 18 577 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 18 577 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 18 577 Kč
DPH 21,0 % 3 901 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 22 478 Kč

Poznámka:
Položka 622319522RU1
Změna zateplení v soklové části z omítky silikonové 1,5 mm na marmolit.
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba :
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p 
SO 01 Budova

Rozpočet: 10
Zatep.fasády KZS marmolit

Stavební díl HSV PS v Dodávka Montáž HZS
62 Úpravy povrchů vnější 18 672 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot -95 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 18 577 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 10
Zatep.fasády KZS marmolit

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1 622318732R00 Zateplovací systém, fasáda, desky mineral PV 100mm m2 -36,98 1 350,00 -49 916,25
odpočet z plochy fasády:-36,9750 -36,98

2 622319522RU1 Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm omítka moz m2 36,98 1 855,00 68 588,63
sokl marmolit na fasádu dle SOD: 0,00
18,55*1,2 22,26
7,495'0,5 3,75
2,285'0,5 1,14
1,85'0,5 0,93
soused:12,8*0,5 6,40
1,1*0,5 0,55
3,9'0,5 1,95

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 18 672,38
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t -0,38 250,00 -95,49
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot -95,49
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 11 Zdivo nad otvorem JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr )jektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ot jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spots r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 19 789 0

Z PSV celkem 0 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 19 789 0

0

HZS 0 o

ZRN+HZS 19 789 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 19 789 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Filip Štefaník Jméno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 19 789 Kč
DPH 21,0 % 4 156 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 23 945 Kč

Poznámka :
Položka 311231114RT3
Oprava staticky nevyhovujícího zdivá nad stávajícím otvorem mezi místnostmi 1.11 a 1.01.
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Stavba : 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p Rozpočet: 11
Objekt: SO 01 Budova Zdivo nad otvorem

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 15 858 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 245 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 2 268 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 418 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 19 789 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 11
Zdivo nad otvorem

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311231114RT3 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 tloušťk m3 3.02 3 500,00 10 584,00
2,4*2,8'0,45 3,02

2 413200011RA0 Dodatečné osazení válcovaných nosníků m 4,50 1 172,00 5 274,00
16.18:1,5'3 4,50

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 858,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

3 941955002ROO Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 2,88 85,00 244,80
2,4'1,2 2,88

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 244,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí

4 962032231R00 Bourání zdivá z cihel pálených na MVC m3 3,02 750,00 2 268,00
2,4*2,8*0,45 3,02

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 2 268,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

5 999281108R0O Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 5,67 250,00 1 417,85
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 417,85
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 12 VCP Čistící zóny JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr Djektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Oi jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0

Z PSV celkem 20 437 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 20 437 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 20 437 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 20 437 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 20 437 Kč
DPH 21,0 % 4 292 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 24 729 Kč

Poznámka:
Položka 767531111U00
Doplnění chybějícího výkazu výměr v SOD pro čistící zóny.
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p 
SO 01 Budova

Rozpočet: 12 
VCP Čistící zóny

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 -2 011 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 22 448 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 20 437 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 12
VCP Čistící zóny

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

1 632411104R00 Vyrovnávací stěrka ruční zprac.do tl.4 mm m2 5,40 239,50 1 293,30
1,5'1,2 1,80
1,5'2,4 3,60

2 776976101R00 Mtž rám pro zapuštění z AI profilů L m 12,90 141,50 1 825,35
5,4 5,40
7,5 7,50

3 771570014RA0 Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm m2 -5,40 950,00 -5 130,00
-1,5*1,2 -1,80
-1,5*2,4 -3,60

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady -2 011,35
Díl: 776 Podlahy povlakové

4 01a Čisticí zóna 1500x1200 mm TENWEL extra m2 1,80 7 491,67 13 485,01
1,5*1,2 1,80

5 01b AL zapuštěný rám 30/30 bm 5,40 346,20 1 869,48
5,4 5,40

6 02a Čistící zóna 1500x2400 mm SHATWELL černá m2 3,60 1 191,83 4 290,59
1,5*2,4 3,60

7 02b AL zapuštěný rám 30/30 bm 7,50 346,20: 2 596,50
7,5 7,50

8 767531111U00 Mtž vstupní rohož čistící zóna m2 5,40 38,20| 206,28
1,5*1,2 1,80
1,5*2,4 3,60

Celkem za 776 Podlahy povlakové | 22 447,85

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a s. Strana 38



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka:
Položka 766231111R00
Doplnění půdních schodů v místnosti 2.01 do půdního prostoru.

Rozpočet 13 VCP výlez na půdu se schůdky JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr Djektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ot jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0

Z PSV celkem 23 279 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 23 279 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 23 279 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 23 279 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno:

Datum: Datum : Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 23 279 Kč
DPH 21,0 % 4 889 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 28 168 Kč
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p 
SO 01 Budova

Rozpočet: 13
VCP vylez na půdu se schůdky

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
766 Konstrukce truhlářské 0 23 279 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 23 279 0 0 0

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 13
VCP vylez na půdu se schůdky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 766 Konstrukce truhlářské

1 605469 Půdní schody JAP ARISTO, rozměr pro S.V.3M rozměr ks 1,00 21 450,00 21 450,00
2 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00 1 829,00 1 829,00

1 1,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 23 279,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 14. . VCP hrubé zapravení drážek po inst JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr )jektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ot jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 24 729 0

Z PSV celkem 0 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 24 729 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 24 729 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 24 729 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno :

Datum: Datum : Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 24 729 Kč
DPH 21,0 % 5 193 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 29 922 Kč

Poznámka:
- Doplnění hrubé výplně rýh po instalacích chybějících v SOD.
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Stavba :
Objekt:

14
VCP hrubé zapravení drážek po instalcíc

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p|Rozpočet: 
SO 01 Budova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní 23 985 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 743 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 24 729 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy] Rozpočet: 14 
SO 01 Budova VCP hrubé zapravení drážek po instalcích

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

1 346244361R00 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm m2 8,00 604,00 4 832,00
VZT:20*0,4 8,00

2 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS m 78,00 79,20 6 177,60
elektro:78 78,00

3 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS ... m..... 47,00 166,50 7 825,50
ZTI:47 47,00

4 612403388ROO Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 20,00 257,50 5 150,00
VZT:20 20,00

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 23 985,10
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

5 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2,97 250,00 743,47
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 743,47
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka:
Díl 764,765 Doplněný chybějících položek pro dokončení krytiny a jejího oplechování.

Rozpočet 15 VCP KLEMPÍŘSKÉ KCE A ZMĚNA k JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
20 19/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr )jektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ol jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 0 0

PSV celkem 25 242 0

M práce celkem 0 0

M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 25 242 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 25 242 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 25 242 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno : Filip Štefaník

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 25 242 Kč
DPH 21,0 % 5 301 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 30 543 Kč
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p 
SO 01 Budova

Rozpočet: 15
VCP KLEMPÍŘSKÉ KCE A ZMĚNA KR>

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
764 Konstrukce klempířské 0 17 555 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 7 687 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 25 242 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 15
VCP KLEMPÍŘSKÉ kce a změna krytiny

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 764 Konstrukce klempířské

1 764421210R00 Oplechování říms z Pz plechu, rš 100 mm m 24,20 347,50 8 409,50
24,2 24,20

2 764775307R00 Ochranná mřížka proti ptákům, šířka 125 mm m 24,20 150,50 3 642,10
24,2 24,20

3 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,06 1 998,00 116,52
4 76433001ORAX Závětrná lišta z Pz plechu, rš 500 mm m 12,95 416,00 5 387,20

12,85+4,1 >16,95 -16,95
propočet:(6,2+6)*2+5,5 29,90

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 17 555,32
Díl: 765 Krytiny tvrdé

5 765312312R00 Krytina Samba 11 střech jednoduchých, engoba m2 145,38 657,00 95 514,66
145,38 145,38

6 765312315R00 Příplat.za tašky pro připoj.hřebene,Samba engoba m 8,80 177,50 1 562,00
8.8 8,80

7 765312317ROO Přiřezání a uchycení tašek, Samba 11 m 35,10 284,50| 9 985,95
štít:6,2*3 18,60
štit:5,5 5,50
úžlabí:5,5*2 11,00

8 765312385R00 Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast m 24,20 76,20| 1 844,04
24,2 24,20

9 765312388R00 Taška prostup.s nástavcem odvětrání,Samba,engoba ( kus 7,00 3 930,00 27 510,00
odvod kouře: 1 1,00
Větrací hlavice ZTI:3 3,00
VZT:3 3,00

10 765312435R00 Hřeben s větracím pásem plastovým, engoba m 8,80 1 389,00| 12 223,20
8,8 8,80

11 765312672R00 Hák protisněhový kus 191,99 57,00 10 943,16
147,6810*1,3 191,99

12 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 7,24 1 150,00 8 326,03
13 76531001ORAA Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou střech jedno m2 -145,38 1 128,00 -163 988,64

-145,38 -145,38
14 59660925 Taška Samba 11 větrací engoba kus 27,00 139,50| 3 766,50

27 27,00
Celkem za 765 Krytiny tvrdé | 7 686,91
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poznámka:
- Zesílení Hranolů stávajícího Stropu nad místností 1.00, 1.01, 1.02 dle zkutečného stavu po odkrytí konstrukce.

Rozpočet 16 Zesílení stropu JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
20 19/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr ijektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ot jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 28 165 0

z PSV celkem 33 670 0

R M práce celkem 1 483 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 63318 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 63 318 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 63 318 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno:

Datum: Datum: Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 63 318 Kč
DPH 21,0 % 13297 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 76 615 Kč
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba :
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p 
SO 01 Budova

Rozpočet: 16 
Zesílení stropu

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 6 903 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 3 087 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 6256 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 11 655 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 264 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 29 577 0 0 0
783 Nátěry 0 4093 0 0 0
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 0 0 0 1483 0

CELKEM OBJEKT 28165 33 670 0 1483 0

Název VRN Kč % Základna Kč
___________ 1__________ o 0

CELKEM VRN
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 16
Zesílení stropu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 278231111R00 Zdivo cihelné podezdívek | m3 0,23 7 380,0C I 1 673,78
podezdění hranolů:0,3*0,15*0,18*14*2 0,23

2 612401191R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus 42,00 124.5C I 5 229,00
42 42,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce | 6 902,78
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

3 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků | kus 42,00 73,5C I 3 087,00
(14+7)*2 42,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce | 3 087,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

4 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 73,60 85,00 I 6 256,00
pro DMT:4,6*8 36,80
pro MTŽ:4,6*8 36,80

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy | 6 256,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí

5 973031325R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hi. 30cm kus 42,00 277,50 I 11 655,00
42 42,00

Celkem za 96 Bouráni konstrukcí | 11 655,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

6 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 1,06 250,00 263,95
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 263,95

Díl: 762 Konstrukce tesařské
7 60515248R Hranol SM/JD 1 8x24 cm m3 1,34 6 730,00 8 987,24

24/8:4,6*14*0,24*0,08*1,08 1,34
8 60515254R Hranol SM/JD 1 14x18 m3 0,88 6 730,00 5 898,17

18/14:4,6*7*0,18*0,14*1,08 0,88
9 762711820R00 Demontáž stropnic z řeziva ... m.... 36,80 59,20 2 178,56

36,8 36,80
10 762822120R0O Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 m 96,60 85,50 8 259,30

24/8:4,6*14 64,40
18/14:4,6*7 32,20

11 7628221888 Ošetření trámů v kapsách ks 42,00 50,00 2 100,00
12 762895000R00 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 2,05 177,00 362,48

24/8:4,6*14*0,24*0,08 1,24
18/14:4,6*7*0,18*0,14 0,81

13 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,24 1 440,00 1 791,65
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 29 577,40

Díl: 783 Nátěry
14 7837822O5R0O Nátěr tesařských konstrukci 2x m2 61,82 66,20| 4 092,75

24/8:4,6*14*(0,24+0,08)*2 41,22
18/14:4,6*7*(0,18+0,14)*2 20,61

Celkem za 783 Nátěry 4 092,75
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot

15 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,67 250,00 417,50
16 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 41,75 10,00 417,50
17 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,67 317,50 530,23
18 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,34 35,40 118,24

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 483,46
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 17 VCP zámečník zábradlí a madla pro JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr )jektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ol jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 0

Z PSV celkem 37 074 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 37 074 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 37 074 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost. náklady+HZS 37 074 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 37 074 Kč
DPH 21,0 % 7 786 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 44 860 Kč

Poznámka:
Doplnění zábradlí na hl. Schodišti a madel na venkovním schodišti chybějící ve výkazu výměr.
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Stavba : 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p Rozpočet: 17
Objekt: SO 01 Budova VCP zámečník zábradlí a madla pro sch

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
767 Konstrukce zámečnické 0 37 074 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 37 074 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy Rozpočet: 17
Objekt:SO 01 Budova VCP zámečník zábradlí a madla pro schodiště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 767 Konstrukce zámečnické

1 76720_00 D+M schodištové zábradlí ... m.... 3,50 4 500,00| 15 750,00
schod. zábradlí:3,5 3,50

2 76720.01 D+M kovové pozink. madlo , pozink a nátěr m 4,75 2 490,00| 11 827,50
4,75 4,75

3 76720.VP.RA0 DM - Zábradlí na terase (doplnění na schodišti) m 2,00 4 500,00 9 000,00
1,2+1,5+2*1,8:-6,3 -6,30
skutečnosti,3 8,30

4 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 275,78 1,80 496,40
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 37 073,90
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 18 Zatep.fasády KZS nového zdiví JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. Náklady na m.j. 0
Pr Djektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Ol jednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové nák ady

HSV celkem 38 549 0

z PSV celkem 0 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 38 549 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 38 549 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 38 549 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno : Filip Štefaník

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 38 549 Kč
DPH 21,0 % 8 095 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 46 644 Kč

Poznámka:
Zateplovací systém na novém zdivu ( viz dodatek č. 1, kde byla zbourána staticky nevyhovující obvodová 
stěna)
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Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p Rozpočet: 18
SO 01 Budova Zatep.fasády KZS nového zdivá (za statiq

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
62 Úpravy povrchů vnější 38 378 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 171 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 38 549 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1 0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 18
Zatep.fasády KZS nového zdivá (za staticky nev.zd)

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

1 622318732R00 Zateplovací systém, fasáda, desky mineral PV 100mm m2 21,42 1 350,00 28 917,00
zateplení na nové zdivo za stsicky nevyhovující zbourané 
zdivo:4,25*6,24 26,52
sokl marmolit:-4,25*1,2 -5,10

2 622319522RU1 Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm omítka moz m2 5,10 1 855,00 9 460,50
sokl marmolit:4,25*1,2 5,10

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 38 377,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

3 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,68 250,00 171,01
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 171,01
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 19 VCP podřezání zdivá JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr ijektant Typ rozpočtu
Zf racovatel projektu
Ot jednatel Město Koryčany
D( davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 64 640 0

Z PSV celkem -2 207 0

R M práce celkem 0 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 62 433 0

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 62 433 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 62 433 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno:

Datum: Datum : Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 62 433 Kč
DPH 21,0 % 13 111 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 75 544 Kč

Poznámka:
Položka 281606212R00
Změna technologie izolace proti zemní vlhkosti, z podřezání zdivá na injektáž, jenž byla vyhodnocena 
odborníkem jako nejlepší z variant.
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p 
SO 01 Budova

Rozpočet: 19 
VCP podřezání zdivá

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
27 Základy 64 640 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 -2 207 0 0 0

CELKEM OBJEKT 64 640 -2 207 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 19
VCP podřezání zdivá

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 27 Základy

1 281 66-1111. Hmoty pro injektáž nizkotlakovou, křemičitan sodný 0,50 7 155,00 3 577,50
0,5 0,50

2 281606212R00 Nízkotlaká injektáž cihelného zdivá tl. do 60 cm m 21,97 2 780,00 61 062,70
21,96500 21,97

Celkem za 27 Základy 64 640,20
Díl: 711 Izolace proti vodě

3 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 5,34 489,50 2 611,73
(4,395+2,365+1,48+0,67+0,35+4,48+0,74+2,38+0,925)*0,3 5,34

4 71140VPRAD Izolace proti vodě a radonu - vodorovná m2 -12,68 380,00 -4 818,78
pod zdivém >4,395*0,6 -2,64
-8,895*0,6 -5,34
-(2,8+1,2+0,38)*0,6 -2,63
-(5,045+0,67+1,1+0,35)*0,6 -4,30
(1,4+1,1 + 1,2)*0,6 2,22

Celkem za 711 Izolace proti vodě -2 207,05
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 20 VCP ZTI+ÚT JKSO
Objekt SKP
SO 01 Budova Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p. 534 Náklady na m.j. 0
Pr jjektant Typ rozpočtu
Zp racovatel projektu
Objednatel Město Koryčany
Dc davatel STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o. Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 14 500 o

Z PSV celkem 54 775 0

R M práce celkem 2 000 0

N M dodávky celkem 0 0

ZRN celkem 71 275 o

0

HZS 0 0

ZRN+HZS 71 275 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 71 275 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Filip Štefaník Jméno:

Datum: Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 71 275 Kč
DPH 21,0 % 14 968 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 86 243 Kč

Poznámka:
Doplnění položek chybějících ve výkazu výměr.
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba:
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy č.p 
SO 01 Budova

Rozpočet: 20 
VCP ZTI+ÚT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
8 Trubní vedení 14 500 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 11 955 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 3 478 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 7 799 0 0 0
733 Rozvod potrubí 0 31 542 0 0 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 2 000 0

CELKEM OBJEKT 14 500 54 775 0 2 000 0

Název VRN Kč % Základna Kč
1 o 0

CELKEM VRN 0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a s. Strana 61



Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 20
VCP ZTI+ÚT

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 8 Trubní vedení

1 894 43-1411. Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, přímá dn kus | 1,00 | 14 500,00 14 500,00
Celkem za 8 Trubní vedení 14 500,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
2 721170955R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110 kus 5,00 999,00 I 4 995,00

kondenz:1 1,00
4 4,00

3 721176101R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 6,00 264,00 1 584,00
kondenz:6 6,00

4 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 2,00 308,00 616,00
kondenz:2 2,00

5 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 4,00 72,00 288,00
kondenz.4 4,00

6 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,00 86,00| 86,00
kondenz:1 1,00

7 721223424R00 Sifon podomítkový HL 138 kus 4,00 1 038,00 4 152,00
kondenz:4 4,00

8 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 117,21 2,00 234,42
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 11 955,42

Díl: 722 Vnitřní vodovod
9 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 9,00 329,00 2 961,00

9 9,00
10 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 2,00 160,00| 320,00

2 2,00
11 722220111R0O Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 1,00 163,00 163,00

1 1,00
12 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 34,44 1,00 34,44

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 3 478,44
Díl: 725 Zařizovací předměty
13 725 Úprava ZTI pro stojánkové baterie ks 3,00 1 624,00 4 872,00
14 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové vč kus 1,00 2 270,00 2 270,00

1 1,00
15 725860202R00 Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4" kus 1,00 430,00 430,00

1 1,00
16 998725202ROO Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % 75,72 3,00 227,16

Celkem za 725 Zařizovací předměty 7 799,16
Díl: 733 Rozvod potrubí
17 722182014R00 M+D izolačních skruží na potrubí přímé DN28 | m 201,00 34,00| 6 834,00

201 201,00
18 733161104ROO Potrubí měděné Supersan 15x1 mm, polotvrdé | m 11,00 270,00| 2 970,00

11 11,00
19 733161106ROO Potrubí měděné Supersan 18x1 mm, polotvrdé | m 25,00 300,00| 7 500,00

25 25,00
20 733161107ROO Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé | m 12,00 397,00| 4 764,00

12 12,00
21 733161108ROO Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé | m 16,00 443,00| 7 088,00

16 16,00
22 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí | m 69,00 17,00| 1 173,00

69 69,00
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Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

2019/008Z2 Rekonstr.a přestavba víceúčelové budovy 
SO 01 Budova

Rozpočet: 20
VCP ZTI+ŮT

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
23 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 303,29 4,00 1 213,16

Celkem za 733 Rozvod potrubí 31 542,16
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
24 900R01 HZS - porn stavební práce, vysekání rýh, hod 8,00 250,00 2 000,00

8 8,00
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 2 000,00
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