
                                           
 

Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 a § 99  zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 
pro veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním režimu zadávanou ve 

zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 

s názvem: 

 „Prodloužení trolejbusové trati v Otrokovicích 2“ 

 

 
Identifikační údaje zadavatele: 
 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. 
se sídlem:  Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín 
jednající (jednatelé společnosti): Ing. Josef Kocháň, Mgr. Ivo Kramář, Josef Novák, Ing. 
Ondřej Wilczynski, Ph.D., Ing. Roman Kaňovský, Jaromír Schneider, Ing. Mgr. Zuzana 
Fišerová, PhDr. Mgr. Irena Ondrová, Mgr. Jiří Veselý  
IČ: 60730153   DIČ: CZ60730153  
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17357 
Tel.: +420 577 052 140 Fax.: +420 577 052 141 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Zlín 
číslo účtu:        31338-661/0100 
dále jen „Zadavatel“ 
 
 
Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
Profil Zadavatele: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=188  
 
Odkaz na veřejnou zakázku na elektronickém nástroji: 
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00015807  
 
Smluvní zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: 
Tender Invest, spol. s r.o. 
Jana Uhra 172/14 
602 00  Brno 
Tel: +420 778 499 955 
 

Vysvětlení, upřesnění zadávací dokumentace č. 1 

Zadavatel v rámci autorevize zjistil v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dva 

administrativní překlepy a to: 

 

 

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=188
https://nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-21-V00015807


                                           
 

Původní znění zadávací dokumentace: 

9. Termíny plnění veřejné zakázky 

Termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je závislý na dokončení zadávacího 

řízení. 

Termín zahájení plnění:  Zhotovitel je povinen zahájit plnění ihned po předání Staveniště 

dle čl. VI. odst. 2 příslušné smlouvy o dílo. Předpoklad od 07. -12. 2021. 

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo, nejdříve 

však 01.07.2021. V případě, že dojde k nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo později než 

01.07.2021, předá Objednatel Zhotoviteli Staveniště 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti 

příslušné smlouvy o 

Nové znění zadávací dokumentace: 

Termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky je závislý na dokončení zadávacího 

řízení. 

Termín zahájení plnění:  Zhotovitel je povinen zahájit plnění ihned po předání Staveniště 

dle čl. VI. odst. 2 příslušné smlouvy o dílo. Předpoklad od 07. -12. 2021. 

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo, nejdříve 

však 07/2021. V případě, že dojde k nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo později než 

07/2021, předá Objednatel Zhotoviteli Staveniště 3. pracovní den, po dni nabytí účinnosti 

příslušné smlouvy o dílo. 

článku II. Doba plnění Přílohy č. 3. Obchodních podmínek 

Původní znění obchodních podmínek: 

II. 
Doba plnění 

 

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy v 07/2020. Objednatel je povinen 
předat v této lhůtě Zhotoviteli Místo plnění, den předání se považuje za den zahájení 
prací dle této Smlouvy. Pokud není ze strany Objednatele Místo plnění předáno, nemůže 
být Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je povinen dodržet současně následující závazný 
harmonogram prací:  

Závazné termíny plnění: 
Zahájení prací: 06/2021 
Dokončení prací: 12/2021 
Protokolární předání a převzetí: nejpozději do 17.12.2021 
Zhotovitel si zajistí “Zvláštní užívání komunikace” na provedení stavby. 
Montáž trolejí, bude realizována pouze v hodinách v době od 18:00 hodin do 
06:00 hodin.  
Montáž výhybek, bude realizována pouze v nočních hodinách v době od 
22:00 hodin do 06:00 hodin nebo mimo pracovní dny. 

 



                                           
Nové znění obchodních podmínek: 

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy v 07/2020. Objednatel je povinen 
předat v této lhůtě Zhotoviteli Místo plnění, den předání se považuje za den zahájení 
prací dle této Smlouvy. Pokud není ze strany Objednatele Místo plnění předáno, 
nemůže být Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je povinen dodržet současně následující 
závazný harmonogram prací:  

 
Závazné termíny plnění: 

Zahájení prací: 07/2021 
Dokončení prací: 12/2021 
Protokolární předání a převzetí: nejpozději do 17.12.2021 
Zhotovitel si zajistí “Zvláštní užívání komunikace” na provedení stavby. 
Montáž trolejí, bude realizována pouze v hodinách v době od 18:00 hodin do 
06:00 hodin.  
Montáž výhybek, bude realizována pouze v nočních hodinách v době od 
22:00 hodin do 06:00 hodin nebo mimo pracovní dny. 

 

Z pohledu zadavatele se jedná o administrativní chybu, která vznikla při prodloužení procesu 

schvalování zadávací dokumentace v rámci struktury Zadavatele a ztíženými podmínkami 

pro shromažďování více osob v době nouzového stavu. I přesto všechno je zřejmé, že 

opravené informace nemohly mít vliv na veřejnou zakázku, neboť se jednalo o termíny 

informativní, kdy odchýlení se od původně uveřejněných hodnot je marginální, respektive 

žádné. Jedná se tedy pouze o upřesnění zadávací dokumentace ze strany zadavatele, nikoli 

změně podmínek. 

Povaha doplnění nevyžaduje, prodlouží lhůty pro podání nabídek. Uvedené upřesnění 

nemohlo mít vliv na rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení.  Na základě 

uvedeného zadavatel lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje. 

V Brně dne 23.6.2021 

 

                                                                                             JUDr. Ladislav Hradil 
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