




Změnový list č. 1 

Projekt: Modernizace MŠ Olšany u Prostějova  (CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009992) 

VZ: Úprava technologie kuchyně školní jídelny Olšany u Prostějova 

 

Původní hodnoty 

Celková cena díla bez DPH: 3 411 306,49 Kč 

DPH 21%: 716 374,36 

Celková cena díla včetně DPH: 4 127 680,85 Kč 

Hodnota méněprací bez DPH:  330 750,00 Kč 

Termín dokončení: 20.8.2021 

 

Nové hodnoty 

Celková cena díla bez DPH: 3 080 556,49 Kč 

DPH 21%: 646 916,86 Kč 

Celková cena díla včetně DPH: 3 727 473,35 Kč 

Termín dokončení: 15.9.2021 

 

Odůvodnění: 

Původně uvažované řešení se dvěma jednotkami zvláště pro varnu a technické zázemí se propojilo do 
jedné jednotky. Je nově navrženo množství vzduchu pro větrání varny a technického zázemí na 
4 850m3 za hodinu. Za tím účelem je navržená moderní kompaktní větrací jednotka s rekuperací 
tepla.  

Vzhledem k situaci na trhu, která je způsobena celkovou společenskou situací v souvislosti s pandemií 
COVID-19, došlo ke zdržení dodávky jednotky přibližně o 3 týdny. Nový termín dokončení díla je 

15.9.2021. 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28.12.2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27818861
DIČ: CZ27818861

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 802 211,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 802 211,36 21,00% 168 464,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 970 675,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 802 211,36

PSV - Práce a dodávky PSV 761 290,95

    751 - Vzduchotechnika 761 290,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 920,41
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 28.12.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: GASTRO MACH, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 802 211,36

D PSV Práce a dodávky PSV 761 290,95

D 751 Vzduchotechnika 761 290,95

1 K 751611122
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla s 
výměnou vzduchu do 4500 m3/h kus 2,000 8 137,50 16 275,00 CS ÚRS 2019 02

2 M 75161112R Rekuperační jednotka Q=3500 m3/h kus 1,000 509 250,00 509 250,00

4 K 75161112X Zapojení a spuštění jednotky kus 2,000 16 464,00 32 928,00

5 K 751511023
Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 
0,8 mm do 0,50 m2

m 8,000 655,20 5 241,60 CS ÚRS 2019 02

6 M 75151102X Potrubí VZT čtyřhranné - dle specifikace v PD m 8,000 521,85 4 174,80

7 K 751377024
Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového 
nástěnného do 2,5 m2 kus 2,000 1 701,00 3 402,00 CS ÚRS 2019 02

8 M 75137702X Odsávací zákryt 2000x1200 stěnový-tuk.filtry kus 1,000 23 364,60 23 364,60

9 M 75137703X Odsávací zákryt 1200x800/2x160x160 bez filtrů kus 1,000 17 514,00 17 514,00

10 K 751311095
Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,250 
m2

kus 23,000 324,45 7 462,35 CS ÚRS 2019 02

11 M 75131109X Vyústka VK-2.0 R1 280x140 kus 9,000 849,45 7 645,05

12 M 75131109R Vyústka VK-2.0 R1 400x140 kus 7,000 1 047,90 7 335,30

13 M 75131110X Vyústka VK-1.0 R1 200x140 kus 7,000 802,20 5 615,40

14 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 
Al fólií staženými Al páskou 1x m2 16,000 147,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 02

15 M 71341114X Izolace tepelná K-flex 19 mm m2 16,000 1 612,80 25 804,80

16 K 751355022 Montáž ohřívače elektrického potrubí do 0,300 m2 kus 2,000 1 176,00 2 352,00 CS ÚRS 2019 02

17 M 75135502X El. ohřívač - dle specifikace v PD Např. RB 40-20/9-1 kus 2,000 23 808,75 47 617,50

18 K 751311119
Mtž vyústi velkoplošné výšky do 1 m kruhové D do 400 
mm

kus 2,000 680,40 1 360,80 CS ÚRS 2019 02

19 M 75131111X Výfuková hlavice pr.400 Např. HN 400 kus 1,000 11 719,05 11 719,05

20 M 75131112X Výfuková hlavice pr.355 Např. HN 355 kus 1,000 6 860,70 6 860,70

21 K 734169413 Montáž odvaděče kondenzátu DN 40 - do 10m soubor 2,000 4 903,50 9 807,00 CS ÚRS 2019 02

22 K 751514679
Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby 
D do 200 mm

kus 2,000 147,00 294,00 CS ÚRS 2019 02

23 M 75151467X Škrtící klapka jednolistá 160x160 ruční KHT-EX kus 2,000 2 257,50 4 515,00

24 K 751 Spojovací, těsnící a montážní materiál soubor 1,000 8 400,00 8 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 920,41
25 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 1,000 10 920,41 10 920,41 CS ÚRS 2019 02

26 K 013294000 Výrobní dílenská dokumentace soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

28 K 013203000
Dokumentace předávací (certifikáty, prohlášení, záruční 
listy, protokoly, zaškolení obsluhy) soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01
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Časový harmonogram v členění na týdny 

 

Podpis smlouvy: (např. 9.4.2021) 

Stavební úpravy: 8 týdnů od převzetí stavby 

Instalace ZTI + elektro rozvodů: 4 týdny + 1 týden kompletace 

Instalace VZT: 6 týdny 

Instalace gastrotechnologie: 2 týdny 

Termín dokončení a předání díla nejpozději do: 15.9.2021 

Harmonogram může být upřesněn dodatkem ke smlouvě z důvodu návaznosti na etapu 

nástavby dalšího patra objektu. 


