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SMLOUVA O DÍLO 
„Víceúčelové hřiště na parc.č. 216/1 k.ú. Horní Vltavice“ 

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   
(dále jen „občanský zákoník“) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: Obec Horní Vltavice                           

se sídlem: Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice 

Zastoupený: Ing. Pavlem Kramlem, starostou obce 

IČ: 00250422 

DIČ: CZ00250422 

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 

Č. účtu: 2920-281/0100 

  

 Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 

 se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín 

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 8.4.1999 v odd. C, vložce 32897 

Zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem společnosti 

IČ: 25560191 DIČ: CZ25560191 

Bankovní spojení:  KB a.s. 

Č. účtu: 35-1597080297/0100 

 

2. Všeobecné smluvní podmínky 
 

2.1.     V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom nabídka 
zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Smlouva 
spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, jsou nadále označovány též jako „smluvní 
dokumenty“. 

2.2.    Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou 
zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2.3.    Zhotovitel se dále zavazuje udržovat čistotu a pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy na 
staveništi, při provádění Díla respektovat všechna rozhodnutí orgánů státní správy, dbát při provádění 
Díla na dodržování norem, předpisů a zákonů z oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel zajistí 
v plném rozsahu bezpečnost všech osob na stavbě.  

2.4.    Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy 
dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující 
mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu 
na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho 
poddodavateli. 

2.5.    Zhotovitel se zavazuje zajistit dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a 
předpisů Environmentálního systému (dále jen „EMS“), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, požární 
ochrany a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele o 
případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a 
mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům, 
popřípadě k hmotným škodám. 
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2.6.    Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s vynaložením odborné péče, dodržovat 
všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. 

 

2.7. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z Ministerstva pro místní 

rozvoj, z dotačního titulu 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku. Skutečnost, že na realizaci akce je čerpána dotace z tohoto dotačního titulu, bude 

účastníkem výběrového řízení akceptována. 

2.8. Zhotovitel umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro 

místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu a dalším oprávněným orgánům 

státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 

dokladů souvisejících s projektem.  

 

3. Povinnosti objednatele 
 

3.1. Povinnost zaplatit 

Objednatel je povinen řádně, bezchybně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.   

 

4. Rozsah předmětu smlouvy 
 

4.1. Rozsah předmětu smlouvy. 
4.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Víceúčelové hřiště na parc.č. 216/1 k.ú. Horní 

Vltavice“ dle Projektové dokumentace v rozsahu vymezeném Zadávací dokumentací, 
Soupisem prací a touto smlouvou, včetně činností a dodávek potřebných pro dokončení díla. 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

4.1.2. Rozsah předmětu smlouvy je v úplnosti vymezen smluvními dokumenty.  
4.1.3. Dále je povinností Zhotovitele předat Objednateli kompletní dokumentaci prokazující 

technickou způsobilost použitých výrobků (dle platných právních předpisů).  
4.1.4. Místem plnění veřejné zakázky je parcela číslo 216/1, obec Horní Vltavice, Jihočeský kraj. 

 

4.2. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba, nejpozději před zahájením prací na příslušné 
části díla, zkontrolovat technické podmínky a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
zjištěné vady a nedostatky. Stejně tak je povinen předat Objednateli soupis zjištěných vad předané 
dokumentace (pokud se vyskytnou) včetně návrhů na jejich odstranění a případných dopadů na 
předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané 
dokumentace. 

 

6. Termíny plnění 
 

6.1. Termín zahájení 
6.1.1. Termín zahájení prací a předání staveniště je: 20.09.2021 
6.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10 dnů ode 

dne protokolárního předání staveniště.  
6.1.3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, 

je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Termín zahájení prací bude uveden v zápisu o 
předání staveniště. 

6.1.4. Počítání času při provádění díla se řídí § 605 občanského zákoníku. 
 

6.2. Termín dokončení  
6.2.1. Termín dokončení prací: 31.08.2022 
6.2.2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle této smlouvy. 
6.2.3. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého 

úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele s plněním jeho povinností dokončit, prodlužuje se 
Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele.  

6.2.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší jak 15 dnů se považuje 
za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.  

6.2.5. V případě, že ve lhůtě uvedené v bodě 6.1.1 a 6.2.1. nastanou takové překážky v zahájení či 
pokračování plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele, neposkytnutí oprávněně 
požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod., budou o stejný počet dnů, po které 
nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy. 

 

6.3. Termín předání a převzetí díla 
6.3.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně zhotovené dílo Objednateli v termínu dle této 

smlouvy. O předání díla bude sepsán předávací protokol. 
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6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
Vícepráce a Méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají 
vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

 

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 

7.1. Obsah ceny 
7.1.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je dohodnuta bez daně z přidané 
hodnoty (DPH). DPH bude účtována podle sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

7.1.2. Cena je stanovena podle dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané 
ceny je rozhodující Soupis prací, který je součástí předané Projektové dokumentace a je 
závazný.  

7.1.3. Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele.  

7.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství 
a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do ukončení stavebních prací.  

7.1.5. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

 

7.2. Cena díla 
7.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

 Cena celkem bez DPH           4 564 719,94,- Kč 

 DPH 21 %  958 591,19,- Kč 

 Cena včetně DPH  5 523 311,13,- Kč 

 

7.3. Doklady určující cenu 
7.3.1. Závazným podkladem pro cenu za dílo je Soupis prací. Je-li cena díla doložena Položkovým 

rozpočtem, zavazuje se zhotovitel, že tento Položkový rozpočet je v úplném souladu se 
Soupisem prací, předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování 
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci dílčích plnění) a 
dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.  

 

7.4. Podmínky pro změnu ceny 
7.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 
7.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze: 

- o hodnotu odpovídající změněné výši sazby DPH, pokud po podpisu smlouvy a před 
termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je 

nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem  

7.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
7.5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.  
7.5.2. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, bude zadání těchto víceprací řešeno analogicky 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění. 
7.5.3. Vícepráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce Zhotovitele, položky, které se v 

nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku cenové soustavy, ve které je zpracován 
smluvní rozpočet. Položky neuvedené v cenové soustavě odpovídající smluvnímu rozpočtu 
mohou být oceněny v alternativní cenové soustavě či individuální kalkulací. 

7.5.4.   Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkového rozpočtu; 
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny 

základní náklady méněprací; 
7.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě. 
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8. Platební podmínky 
 

8.1. Zálohy 
8.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 

8.2. Postup plateb 
8.2.1. Cena za dílo (dle odst. 7.2.1 této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo 

bude fakturována průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně po potvrzení dílčích plnění.  

8.2.2. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném období 
se splatností 30 dnů od doručení Objednateli. 

8.2.3. Fakturace bude probíhat až do výše 100 % ceny za dílo na základě soupisu skutečně provedených 
prací v daném období předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatelem, resp. jeho 
Technickým dozorem. Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 
dnů ode dne jeho obdržení. Nedílnou součásti faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. 
Bez toho je faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis 
provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli, resp. 
jeho Technickému dozoru, ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. Spolu s fakturou budou předkládány i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, 
související s položkami uvedenými v soupisu prací a stavební deník za dané období.  

8.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, 
je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající 
z peněžitého dluhu Objednatele. 

8.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě 
o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého 
pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého 
znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

 

8.3. Lhůty splatnosti 

8.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 

dni doručení řádně vystavené faktury.  

8.3.2. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo 

třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat 

fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího měsíce.  
 

8.4. Platby za vícepráce 
8.4.1. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením 

Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. 
Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen 
Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem.  

8.4.2. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich 
dokončení. 

8.4.3. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace. 
 

8.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 
8.5.1. Faktury (daňové doklady) Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví 

a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- název projektu „Víceúčelové hřiště na parc.č. 216/1 k.ú. Horní Vltavice“ 

- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 

- výši daně celkem  

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu  

- faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura určená 

k proplacení bude písemně odsouhlasena TD nebo pověřeným zástupcem 

objednatele. 
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V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle §92e zákona 

č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena povinností příjemce plnění výši 

daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto zákona. 

 
 

8.6. Termín splnění povinnosti zaplatit 
8.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele. 
 

9. Majetkové sankce 
 

9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
9.1.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou úplné faktury ve výši 0,015 % z dlužné 

částky za každý den prodlení. 
9.1.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení prací 

dle článku 6.2.1. této smlouvy ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
9.1.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad 

a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 800,- Kč za každý den 
prodlení a vadu.  

9.1.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 800,- Kč za každý den prodlení a vadu. 

9.1.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení. 

9.1.6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude udržovat pořádek na staveništi a v jeho 
okolí či nebude průběžně odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný 
materiál, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový 
případ porušení zjištěný Objednatelem nebo osobou pověřenou výkonem Technického dozoru 
a uvedený v zápisu z kontrolního dne a neodstraněný v určeném termínu. 

9.1.7. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 
práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s 
realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle bodu 2.4. a 2.5. Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ porušení. 
Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení pro porušení předpisů dle tohoto odstavce v souvislosti 
s realizací plnění dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli 
neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. V případě neoznámení této skutečnosti 
zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s ohlášením. 

9.1.8. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý takový případ porušení zjištěný 
koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP a neodstraněný 
v určeném termínu. 

 

9.2. Lhůta splatnosti sankcí 
9.2.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování.  
9.2.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
9.2.3. Sjednáním a uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvní strany na zaplacení škody 

vzniklé porušením smluvní povinnosti. 
 

10. Staveniště 
 

10.1. Předání a převzetí Staveniště 
10.1.1. Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 dní před termínem konání 

předání staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
10.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Technický dozor nebo pověřený zástupce objednatele 

písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
 

10.2. Vybudování zařízení staveniště 
10.2.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel  

v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

10.2.2. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel. 
10.2.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií  

na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Cena za dodávky energií 
a médií je obsažena v ceně díla. 
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10.2.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií 
a médií a tyto uhradit. 

10.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na 
staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 

 

10.3. Užívání staveniště 
10.3.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 

a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
10.3.2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní 

podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného 
vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou dle předá Zhotoviteli 
Technický dozor při předání staveniště. 

 

10.4. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.4.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
10.4.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce 
Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 
v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

10.4.3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Tato povinnost se vztahuje zejména na 
přilehlé pozemní komunikace znečištěné činností Zhotovitele. 

10.4.4. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti 
a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště. 

 

10.5. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 
10.5.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření 

a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

10.5.2. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, 
je Technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení 
termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany 
Technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady 
v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je 
povinen takto vystavenou fakturu uhradit Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel. 
 

10.6. Vyklizení staveniště 
10.6.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději ke dni předání 

díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.6.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
10.6.3. K termínu stanovenému ve smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny 

pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu 
písemný zápis, který Zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby. Každý chybějící 
písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude 
považován za nevyklizení staveniště. 
 

11. Stavební deník 
 

11.1. Povinnost vést stavební deník 
11.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. 
11.1.2. Stavební deník musí být po celou dobu provádění prací přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. 
11.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel 

povinen předat Objednateli nejméně 1 x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 
11.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel. 
11.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí úspěšným protokolárním předáním a převzetím díla, 

případně po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby. 
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11.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne posledního zápisu ve 
Stavebním deníku, má Objednatel. 

 

11.2. Obsah stavebního deníku 
11.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:  

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 

za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového 

vzoru 

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 

za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů 

a podpisového vzoru 

• název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 

• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 
11.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

• stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 

• časovém postupu prací 

• kontrole jakosti provedených prací 

• opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 

• opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

• prostředí 

• událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 
11.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
11.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
11.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup 

stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

 

11.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 
11.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy  

• oprávnění zástupci Objednatele 

• oprávnění zástupci Zhotovitele 

• osoba pověřená výkonem Technického dozoru 

• osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 

• osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

• zástupci orgánů státního stavebního dohledu 

• zástupci orgánů státní památkové péče 
11.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 

která příslušný zápis učinila. 
 

11.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku 
11.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
11.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se 

vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do sedmi 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.  

11.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 

11.5. Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
11.5.1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

 

11.6. Změnové listy 

11.6.1. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence, Změnové listy 

veškerých změn díla.  

11.6.2. Do Změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny, nebo úpravy díla, které se 

odchylují od Projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 

realizace díla vzniknou. 

11.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis 

víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a návrh na zvýšení či snížení 

ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti 
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pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v 

řádném Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

Práce dle změnových listů mohou být realizovány až po jejich odsouhlasení Objednatelem. 

 

11.7. Kontrolní dny 
11.7.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za měsíc. Objednatel 
je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dní před jeho konáním. 

11.7.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele. 

11.7.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Technický dozor investora. 
11.7.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 

finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

11.7.5. Technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá 
všem zúčastněným. 

11.7.6. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 

12. Provádění díla a bezpečnost práce 
 

12.1. Pokyny Objednatele 
12.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností Zhotovitele.  

12.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

12.1.3. Zhotovitel stanoví osobu stavbyvedoucího nejpozději v den předání staveniště. 
12.1.4. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přebírá jeho funkci určený zástupce. Zástupce může 

zastupovat pouze v odůvodněných případech (nemoc, dovolená), v jiných případech podléhá 
zastupování souhlasu Objednatele. 

12.1.5. Objednatel stanovuje své zástupce ve věcech technických v den předání staveniště. 
 

12.2. Použité materiály a výrobky 
12.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 
12.2.2. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen 
provádět všechny práce na díle v souladu s Technickými specifikacemi, technologickými 
postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 

12.2.3. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání Objednatele, 
Technického či Autorského dozoru, je Zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění 
prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých 
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobce. V případě, že na vyžádání 
Objednatele, Technického, či Autorského dozoru tyto doklady Zhotovitel nepředloží, má právo 
Technický dozor práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by 
Zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 

 

12.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce.  
12.3.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (dále jen BOZP), hygieny práce, požární a ekologické předpisy na pracovištích 
Objednatele. Je povinen používat pouze zařízení schopná bezpečného provozu, určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům u svých zaměstnanců i u ostatních osob, které mohou být 
přítomny na pracovištích Objednatele. 

12.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci budou odborně a zdravotně způsobilí pro výkon 
činností prováděných v objektech Objednatele. Zaměstnanci musí být řádně proškoleni 
v oblastech BOZP, požární ochraně (dále jen PO), hygieně práce a ekologii dle platných 
právních předpisů. 

12.3.3. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště a kontrolu provádění prací osobě pověřené 
činností koordinátora BOZP a dbát jeho pokynů. 



                                                     Strana 9  

12.3.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních 
předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen EMS), pravidelně kontrolovat péči o 
BOZP, PO a EMS na pracovištích.  Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Objednatele 
o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově 
vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním 
dopadům, popřípadě k hmotným škodám. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3) a 4) zákona. 

12.3.5. V případě, že Zhotovitel způsobí negativní environmentální dopad (havárii), nese za něj plnou 
zodpovědnost. Musí zjistit příčinu a určit nápravná opatření. 

12.3.6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

12.3.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

12.3.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

12.3.9. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

12.3.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství 
nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

12.3.11. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 
12.3.12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

12.3.13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby ke spolupráci se stanoveným 
koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi. 

 

12.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
12.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby 
na životní prostředí. 

12.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 

12.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
12.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z ohlášení stavebních úprav. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, 
hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit 
ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

12.5.2. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce 
a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

12.5.3. Zhotovitel zajistí veškerá správní povolení či rozhodnutí potřebná k vykonání stavebních 
činností. 

 

12.6. Kontrola provádění prací 
12.6.1. Objednatel, osoba pověřená výkonem technického dozoru (TD) a osoba pověřená výkonem 

autorského dozoru (AD) je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

12.6.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen 
TD a AD). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru (autorského dozoru), je vůči 
Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového Technického 
dozoru (AD) podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele. 

12.6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (zápisem ve stavebním deníku a telefonickým 
vyrozuměním technického dozoru). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů 
před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

12.6.4. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
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nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

12.6.5. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele 
k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací 
a dodávek souvisejících s takovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení 
prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel 
dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla 
v souladu se všemi ostatními podmínkami smlouvy 

12.6.6. Pokud z důvodů, které leží na straně Zhotovitele, nebude možno provést kontrolu 
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl Objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, 
zástupce Objednatele – Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části 
díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady 
na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany Technického dozoru nese Zhotovitel a 
Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu 
účtuje své činnosti Technický dozor. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit 
Objednateli do 10 dnů od data, kdy ji obdržel. 

12.6.7. Technický a autorský dozor je občasný a Zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu 
stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším 
postupem zakryty, nebo u nich další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho 
přítomností na stavbě maximálně 2 x týdně, a to v pracovní dny. 

12.6.8. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, 
a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. 

12.6.9. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů 
a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu. 

12.6.10. Zjistí-li Technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že 
by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až 
do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Jsou-li prováděny montážní 
práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení 
termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. 

12.6.11. Technický dozor obdrží od Zhotovitele po jednom vyhotovení veškeré výrobní dokumentace, 
tj. realizačního projektu, konstrukčních a dílenských výkresů, receptur, statických výpočtů apod., 
bude-li se podle nich dílo provádět, odsouhlasené projektantem, který zpracoval projekt pro 
výběr zhotovitele. 

12.6.12. Jestliže Technický dozor uzná za potřebné pro bezvadné provedení díla vyhotovení dalších 
částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v realizační dokumentaci 
dodané Zhotovitelem, požádá písemně Zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel 
dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení Technickému dozoru s dostatečným 
předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto 
dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projektovou 
dokumentaci pro výběr Zhotovitele a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení 
takovéto dokumentace má Zhotovitel zahrnuty do ceny díla uvedené v odst. 7.2. této smlouvy. 

 

12.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
12.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám, pokud 
možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo 
k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě 
nedošlo. 

12.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
12.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

13. Archeologické nálezy 
 

13.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce 

a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 

Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele 

takovouto informaci obdržel. 
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14. Poddodavatelé 
 

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 
14.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) pokud je to 

v souladu se zadávacími podmínkami. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

14.1.2. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele je možná pouze se souhlasem 

Objednatele. 

14.1.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny poddodavatele, kteří se budou v průběhu 

výstavby pohybovat na staveništi. 
 

15. Kontroly, zkoušky a revize 
 

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby 
15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru 

Objednatele kontrolní a zkušební plán. 
15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního 

plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 
nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu 
plánu pozastavit provádění prací. 

 

16. Předání a převzetí díla  
 

16.1. Organizace předání díla 
16.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

16.1.2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. 

16.1.3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
16.1.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a 

Autorského dozoru.  
16.1.5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
16.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 
16.1.7. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí TD nebo pověřený zástupce objednatele 

zápis (protokol). 
16.1.8. Povinným obsahem protokolu jsou: 

• údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli 

• popis díla, které je předmětem předání a převzetí 

• dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

• specifikace předaných dokladů.  
16.1.9. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady, musí protokol obsahovat i: 

• soupis zjištěných vad  

• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu  narovnání 

• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad  
16.1.10. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 

i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 

16.2. Vady a nedodělky 
16.2.1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

16.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad, včetně způsobu a termínu 
jejich odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat: 

• odstranění vady dodáním náhradního plnění  

• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

• odstoupit od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
 

16.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být 
odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla. 

16.2.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
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soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nepřistoupí k odstranění vad bez zbytečného odkladu poté, 
co k tomu byl Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady nechat odstranit třetí, k 
tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který je povinen je 
uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla se považuje z hlediska platnosti záruky 
za jakost díla za zásah Zhotovitele. 

16.2.5. V případě, že Zhotovitel písemně oznámí Objednateli nejméně 5 pracovních dní předem, že dílo 
je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není 
dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím 
řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

16.2.6. V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání (Zhotovitel písemně oznámí Objednateli 
nejméně 5 pracovních dní předem) a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání 
díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

16.3. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

16.3.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

• Zápisy a osvědčení o provedených revizích a zkouškách, včetně zkoušek použitých 

materiálů. 

• Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

• Stavební deník (případně deníky) 

• Dokumentace změn a víceprací 

• Geodetické zaměření skutečného provedení s výpočtem skutečné plochy hřiště dle 

podmínek dotace min. 660 m2 

• Podrobnou fotodokumentaci s popiskami jednotlivých snímků 2x na CD  

• Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení 

 

16.3.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se příslušná část díla za dokončenou a 
schopnou předání. 

 

17. Vady díla 
 

17.1. Odpovědnost za vady díla a vady plnění díla. 
17.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání – viz blíže čl. 16.2. a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době.  
17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 

mu k zpracování Objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

 

17.2. Délka záruční doby 

17.2.1. Zhotovitel dává za jakost díla Objednateli záruku. Záruční lhůta na celé dílo se sjednává v délce  

60  měsíců a začíná běžet od doby předání a převzetí díla. Pokud nějaká část stavby bude 

uváděna do předčasného užívání, běží na ní záruční lhůty stejným způsobem, jak je popsáno 

v předchozí části odstavce s tím, že lhůty počínají běžet dnem uvedení části stavby do 

předčasného užívání. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla 

užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

17.2.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 

17.3. Způsob uplatnění reklamace 
17.3.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem a následně písemně na adresu Zhotovitele 
uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat: 

• odstranění vady dodáním náhradního plnění  

• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

• odstoupit od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
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17.3.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla: 

•   bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí 

•   bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče 

nejpozději však do konce záruční doby. 
17.3.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

17.4. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

17.4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 

uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 

termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda 

Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 

15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 

vadu(y) odstraní. 

17.4.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 

patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 

odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

17.4.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace 

Objednatele (resp. 48 hodin v případě havárie) je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu (třetí osobu). Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí Objednateli Zhotovitel. V takovémto případě se zásah třetí osoby do díla považuje 

z hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele. 

17.4.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že 

vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 

Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

17.4.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 

(oznámení).  

17.4.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 

odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady 
 

17.5. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad    
17.5.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

17.5.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

17.5.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

18. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 

18.1. Vlastnictví díla 
18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od odsouhlaseného zahájení prací Objednatel. 

 

18.2. Nebezpečí škody na díle 
18.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby 

řádného předání a převzetí díla jako celku mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
 

19. Pojištění díla 
 

19.1. Pojištění zhotovitele 
19.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele a proti škodám třetích osob, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

 

19.2. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události. 
19.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
19.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
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19.2.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

20. Vyšší moc 
 

20.1. Definice vyšší moci. 
20.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 

a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 

 

20.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci. 
20.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku 

vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která 
se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případě dnem doručení oznámení. 

 

21. Změna smlouvy 
 

21.1. Forma změny smlouvy 
21.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
21.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením 

podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 
21.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, 

je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku. 

 

21.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 
21.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s písemným souhlasem Objednatele.   
 

22. Výpověď a odstoupení od smlouvy 
 

22.1. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět nebo od smlouvy odstoupit analogicky s § 223 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

22.2. Smluvní strany mají právo od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku. 
22.3. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy dále v případě, že probíhá insolvenční řízení proti 

majetku Zhotovitele. 
22.4. Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může Objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit 

kdykoliv před předáním staveniště. Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být 
neposkytnutí dotace. Tímto odstoupením nevzniká dodavateli žádný nárok na jakoukoliv náhradu 
škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. 
 

22.5. Způsob a důsledky odstoupení od smlouvy 
22.5.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 

druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje 
a přesná citace toho bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno 
5. dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou. 

22.5.2. Strany se ve smyslu občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady té části 
díla, té části díla, od níž nebylo odstoupeno, pokud Objednatel odstoupí jen ohledně části 
nesplněného závazku dle § 2004 odst. 2 OZ, dále v tomtéž případě záruky za jakost a záruční 
lhůty, vlastnictví provedené části díla, od níž nebylo odstoupeno. Po odstoupení od smlouvy a 
jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti vždy ujednání stran týkající se smluvních pokut, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

22.5.3. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí.  

22.5.4. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu. 
22.5.5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 
22.5.6. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 

pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“.  
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22.5.7. Objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení výpovědi, a to do čtrnácti dnů ode dne předložení vyúčtování. 
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 
 

23. Podstatné porušení smlouvy 
 

23.1. Za podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem se považují tyto skutečnosti: 
▪ Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele. 
▪ Zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než 15 pracovních dnů. 
▪ Zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 
dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou. 

▪ Zhotovitel nedodrží konečný termín pro provedení díla uvedený v odst. 6.2.1 této smlouvy. 
▪ Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve 

lhůtě stanovené smlouvou či technickým dozorem objednatele. 
▪ Zhotovitel se ocitne opakovaně v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy 

po dobu delší než 15 pracovních dnů. 
▪ Zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo 

neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele 
nebo v rozporu s Technologickými předpisy. 

 

24. Rozhodné právo a soudní příslušnost 
 

24.1.  Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-
li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. 

24.2.  Pokud nebude nalezeno řešení na základě vzájemných jednání a konzultací dle předchozího odstavce, 
budou veškeré spory z této smlouvy a s touto smlouvou související řešeny věcně a místně příslušným 
soudem dle soudní soustavy České republiky. 

 

25. Další ujednání 

 

25.1. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  
25.2. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 
25.3. Smluvní strany se zavazují případné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku 

ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 
25.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.  
25.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tuto smlouvu jako projev své svobodné vůle. 
25.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
25.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a jeden výtisk 

pro zhotovitele. 

 

Tato smlouva by schválena zastupitelstvem obce usnesením 2021-30/4 ze dne 21.9.2021 

 

 

 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 
V Horní Vltavici    Ve Zlíně 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------    ---------------------------------------------------- 
Ing. Pavel Kraml, starosta obce    Marek Bainar, jednatel společnosti 



Kód:

Stavba:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Horní Vltavice Datum:

Objednatel: Obec Horní Vltavice IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

SO 1 Hřiště 4 221 570,58
SO 2 Objekt 224 948,45
SO 3 Sadové úpravy 118 200,91

Náklady z rozpočtů celkem

Cena bez DPH 4 564 719,94

DPH základní 958 591,19
snížená

Cena s DPH 5 523 311,13

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Víceúčelové hřiště Horní Vltavice

4 564 719,94

21,00%



1

2
3

4
5

6
7
8
9

10
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

A B C D E F G

Stavba:   Víceúčelové hřiště Horní Vltavice
Objekt:   Hřiště

Objednatel:   Obec Horní Vltavice
Zhotovitel:   
Místo:   poz. Č. 216/1 kat. úz. Horní Vltavice Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   3 478 514,17

1 Zemní práce   1 492 394,89

1 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 
místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m   m3 134,123 76,00 10 193,35

2 122201101

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 
3 do 100 m3   m3 127,000 193,00 24 511,00

3 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 
3 do 1000 m3   m3 1 000,000 95,00 95 000,00

4 132201201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3   m3 57,440 211,50 12 148,56

5 132201301
Hloubení zapažených i nezapažených jam v hornině tř. 3 do 1000 m3 
strojně m3 219,375 114,50 25 118,44

6 132201301
Hloubení zapažených i nezapažených jam v hornině tř. 3 do 1000 m3 
strojně v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3   m3 219,385 24,30 5 331,06

7 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám 
za lepivost horniny tř. 3   m3 1 127,000 177,50 200 042,50

8 132201209

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3   m3 57,440 38,40 2 205,70

9 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3   m3 11,200 1 519,00 17 012,80

10 133201102
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3   m3 11,200 929,00 10 404,80

11 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m   m3 1 355,550 169,00 229 087,95

12 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m   m3 14 911,050 11,00 164 021,55

13 162701109 Nakládání výkopku na skládce hornin tř. 1-4 nad 1000 m3 m3 355,550 21,20 7 537,66
14 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 1 355,550 16,30 22 095,47

15 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)   t 2 439,000 250,00 609 750,00

16 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách   m3 337,426 125,50 42 346,96

17 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním   m2 1 163,216 13,40 15 587,09

2 Zakládání   351 423,32

18 274311124 Hrubé kamenivo drcené 63-125 mm m3 168,750 1 213,00 204 693,75

19 274351216 Hutnění podloží m2 1 178,215 94,00 110 752,21

20 275311124
Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo 
na hlavách pilot C 30/37   m3 10,106 3 560,00 35 977,36

5 Komunikace pozemní   826 655,54

21 564211112
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm   m3 9,044 685,00 6 195,14

22 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm   m2 1 355,560 92,00 124 711,52

23 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm, 0-32 mm m2 889,960 55,70 49 570,77

24 564211114
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, 0-63 mm m2 299,257 229,50 68 679,48

25 564211115
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm, 32-63 mm m2 889,960 213,00 189 561,48
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26 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2   m2 54,000 285,00 15 390,00

27 592450070 dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní   m2 54,000 407,00 21 978,00

28 113202111 Montáž betonových obrubníků do betonového lože m 116,000 243,15 28 205,40

29 113202112 Beton základový C 12/15 pro usazení betonových obrubníků m3 3,140 2 950,00 9 263,00

30 564831111 Minerální vrstva 40 mm frakce 0-5   m2 660,000 122,00 80 520,00

31 564831112 Dynamická vrstva 40 mm frakce 0-16, šedá m2 660,000 52,70 34 782,00

32 564831113 Mlatový chodník instalace vč hutnění minerálních vrstev m2 46,000 696,70 32 048,20

33 564831112 Štěrkodrt pro výplně trativodů m3 0,672 52,70 35,41

34 564831113 Potrubí drenážní DN 110 m 838,500 68,00 57 018,00

35 596211210 Pokládání geotextilie vč. trativodu m2 286,000 136,80 39 124,80

36 596211211 Pokládání geotextilie podkladu m2 950,694 19,80 18 823,74

37 592450069 Geotextilie 300 g/m2š. 2000 mm m2 1 045,000 25,80 26 961,00

38 592450070 Geotextilie pro trativody m2 922,000 25,80 23 787,60

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   693 000,00

39 631311124 Sportovní povrch hřiště 40/22 m-  povrchová úprava m2 660,000 1 050,00 693 000,00

998 Přesun hmot   115 040,42

40 998011102 Přesun hmot pro komunikace pozemní, kryt živičný t 1 914,150 60,10 115 040,42

PSV Práce a dodávky PSV   743 056,41

713 Trubní vedení 123 252,55

41 721175023 D+M trubka plastová KG, DN 110 m 8,300 177,50 1 473,25

42 721175024 D+M trubka plastová KG, DN 150 m 86,000 281,00 24 166,00

43 721175025 D+M trubka plastová KG, DN 200 m 6,000 413,00 2 478,00

44 721211401 Koleno kanalizační KG DN 160/45° kus 9,000 103,00 927,00

45 721211402 Odbočka kanalizační KG DN 160/125/45° kus 4,000 204,00 816,00

46 721211403 Odbočka kanalizační KG DN 160/160/45° kus 2,000 244,00 488,00

47 721311402 Koleno drenážního potrubí DN 160 kus 2,000 570,00 1 140,00

48 721311404 Koleno drenážního potrubí DN 200 kus 2,000 750,00 1 500,00

49 721175028 D+M trubka plastová KGEM SN 4, PVC, DN 200 m 15,000 413,00 6 195,00
50 721175029 Trubka drenážní PVC DN 125 -flexi m 248,000 91,60 22 716,80

51 721175030 Trubka drenážní PVC DN 160 - flexi m 33,000 158,00 5 214,00
52 721175031 Trubka drenážní PVC DN 200 - flexi m 5,000 234,50 1 172,50
53 721575011 Drenážní šachtice kombi PE, pr. 425 mm ks 1,000 11 500,00 11 500,00
54 721575011 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním písku - 0-22 mm m3 37,984 1 125,00 42 732,00

55 998721102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m   t 1,000 734,00 734,00

762 Konstrukce tesařské   192 563,76

56 762081150 Montáž dřevěného mantinelu 160/40 mm  smrk, lazura m 102,000 515,00 52 530,00

57 762081510 Dodávka dřevěného mantinelu z fošen hoblovaných tl. 40 mm vč. lazury m 102,000 1 315,00 134 130,00

58 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m   t 4,080 1 447,00 5 903,76

767 Konstrukce zámečnické   361 640,10

59 767330111 Montáž sloupků oplocení pr. 70 mm kus 44,000 315,00 13 860,00

60 553811020
Sloupek oplocení pr.l 70/3 mm dl. 4,7 mm, vč. pozinkováni, úchyty pro 
sítě, rohové kus 4,000 4 570,00 18 280,00

61 553811110
Sloupek oplocení pr.l 70/3 mm dl. 4,7 mm, vč. pozinkováni, úchyty pro 
sítě, brankové kus 3,000 4 570,00 13 710,00

62 553811160
Sloupek oplocení pr.l 70/5 mm dl. 4,7 mm, vč. pozinkováni, úchyty pro 
sítě, pro basketbal kus 2,000 6 091,40 12 182,80
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63 553811210
Sloupek oplocení pr.l 70/2 mm dl. 4,7 mm, vč. pozinkováni, úchyty pro 
sítě kus 35,000 4 370,00 152 950,00

64 767810113 Montáž šikmých vzpěr   kus 12,000 275,00 3 300,00
65 55341425x Vzpěry šikmé pr. 48/2, délka 5 m, zinkované kus 12,000 1 766,40 21 196,80
66 553446800 Úchyt vzpěr oplocení kus 24,000 150,00 3 600,00

67 767995111 Montáž branek v oplocení jednokřídlové ks 1,000 1 000,00 1 000,00

68 767995112 Montáž branek v oplocení dvojkřídlové ks 1,000 1 137,00 1 137,00
69 130102420 Vstupní branka jednokřídlová1/2,1 m, žárově zinkovaná, vč. kliky a fab ks 1,000 12 500,00 12 500,00
70 130102421 Vstupní branka dvojkřídlová122,1 m, žárově zinkovaná, vč. kliky a fab ks 1,000 19 500,00 19 500,00

71 767995113 Montáž vzpěr oplocení ks 2,000 275,00 550,00

72 55341426x Vzpěry šikmé pr. 70/2, délka 5 m, zinkované, dl. 1 m, vč. uchytek sítí kus 1,000 777,20 777,20

73 55341427x Vzpěry šikmé pr. 70/2, délka 5 m, zinkované, dl. 2 m, vč. uchytek sítí kus 1,000 1 554,30 1 554,30

74 55341428x Kotevní prvky pro záchytnou síť, pozinkované m2 324,000 35,00 11 340,00

75 767996701 Montáž záchytných sítí m2 324,000 95,00 30 780,00

76 55341429 Síť záchytná výška 4,0 m, oko 45/45/3 barva zelená m2 324,000 125,00 40 500,00

77 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m   t 2,000 1 461,00 2 922,00

784 Dokončovací práce - malby 65 600,00

78 784181122 Povrchové vyznačení hřiště- tenis, volejbal, basketbal, nohejbal - čáry m2 660,000 85,00 56 100,00

79 784181123 Geometrické zaměření stavby a skutečného provedení ks 1,000 9 500,00 9 500,00

Celkem   4 221 570,58



Stavba:   Víceúčelové hřiště Horní Vltavice
Objekt:   Objekt

Objednatel:   Obec Horní Vltavice
Zhotovitel:   
Místo:   poz. Č. 216/1 kat. úz. Horní Vltavice Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   50 630,30

1 Zemní práce   4 796,33

80 121101101

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v 
místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na 
vzdálenost do 50 m   m3 0,700 76,00 53,20

81 132201101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3   m3 3,100 247,50 767,25

82 133201101
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3   m3 1,500 1 519,00 2 278,50

83 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m   m3 4,600 269,00 1 237,40

84 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 4,600 16,30 74,98

85 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách   m3 2,000 125,50 251,00

86 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním   m2 10,000 13,40 134,00

2 Zakládání   17 162,50

87 274311124
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve 
výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15   m3 3,100 2 850,00 8 835,00

88 274351215

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 
přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr zřízení   m2 2,500 599,00 1 497,50

89 274351216

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně 
přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, 
šachtách, včetně případných vzpěr odstranění   m2 2,500 132,00 330,00

90 279361321

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 
rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich 
žeber z betonářské oceli 11 373 (EZ)   t 0,100 65 000,00 6 500,00

5 Komunikace pozemní   2 739,72

91 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm   m2 5,100 55,20 281,52

92 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 
mm   m2 5,100 122,00 622,20

93 596211210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s 
ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 
dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2   m2 3,000 285,00 855,00

94 592450070 dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní   m2 3,000 327,00 981,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   9 981,35

95 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 
do 120 mm tř. C 16/20   - podkladní m3 0,510 3 620,00 1 846,20

96 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 
do 120 mm tř. C 16/20   - podlaha m3 0,510 3 840,00 1 958,40

97 631319173

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí 
před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 
120 mm   m3 0,510 199,50 101,75

98 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI   t 0,100 60 750,00 6 075,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   12 652,00

99 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu m 9,600 302,50 2 904,00

100 592175090 obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm   kus 20,000 74,90 1 498,00

101 R.28311 Kotva pro uchycení dřevěného domku ks 10,000 275,00 2 750,00

102 R.654sv Stavební výpomoce ZTI, EI,UT, VZT   kus 1,000 5 500,00 5 500,00

ROZPOČET  



998 Přesun hmot   3 298,40

103 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m   t 11,200 294,50 3 298,40

PSV Práce a dodávky PSV   174 318,15

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   1 510,15

104 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním   m2 5,100 12,60 64,26

105 111631500 lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg   t 0,010 40 930,00 409,30

106 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné 
V těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)   m2 5,100 12,60 64,26

107 628361100 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou   m2 6,000 157,50 945,00

108 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m   t 0,025 1 093,00 27,33

762 Konstrukce tesařské   107 886,40

109 762081150 Sestavení nosné konstrukce objektu spojená tesařkými spoji m3 2,500 1 475,00 3 687,50

110 762081510
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva 
zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny   m2 24,800 255,00 6 324,00

111 762082230

Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a 
ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy přes 160 do 320 
cm2   kus 12,000 150,00 1 800,00

112 762083122

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 
dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v 
exteriéru)   m3 2,500 1 900,00 4 750,00

113 762085103
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích 
prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel   kus 4,000 375,00 1 500,00

114 762085112

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích 
prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 
mm   kus 35,000 55,00 1 925,00

115 762132137
Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl. do 32 mm na sraz s 
olištováním   m2 24,800 202,00 5 009,60

116 605111660 řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.   m3 2,500 12 500,00 31 250,00

117 762332535

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, 
stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného 
průřezové plochy přes 450 cm2   m 12,000 179,50 2 154,00

118 612231510 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm   m3 2,660 12 500,00 33 250,00

119 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 
st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm   m2 0,900 132,00 118,80

120 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm   m3 1,000 12 500,00 12 500,00

121 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m   t 2,500 1 447,00 3 617,50

764 Konstrukce klempířské   8 899,50

122 764216606
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 500 mm   m 1,000 527,00 527,00

123 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků 
a čel půlkruhový rš 330 mm   m 7,000 525,00 3 675,00

124 764511642
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků 
a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm   kus 8,000 354,00 2 832,00

125 764518622
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen 
a odskoků kruhový, průměru 100 mm   m 4,000 415,00 1 660,00

126 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m   t 0,100 2 055,00 205,50

765 Krytina skládaná   12 880,60

127 765111204 Montáž krytiny okapové hrany s vysokou větrací mřížkou s hřebenem   m 4,000 110,00 440,00

128 592441190 mřížka větrací univerzální dl. 100 cm   m 4,000 25,00 100,00

129 765131801 Montáž střešní krytiny betonové na latě m2 9,000 405,00 3 645,00



130 765131802 Střešní krytina KM Beta m2 9,000 336,00 3 024,00

131 765131803 Štítové tašky uložení ks 12,000 100,00 1 200,00

132 765131804 Střešní krytina KM Beta - krajovka ks 12,000 165,00 1 980,00

133 765191013
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na 
bednění nebo tepelnou izolaci   m2 9,000 54,80 493,20

134 283292680
folie podstřešní difúzní pro exteriér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2 - pro 
plechovou krytinu m2 12,000 68,70 824,40

135 998765102

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 
do 12 m   t 1,000 1 174,00 1 174,00

766 Konstrukce truhlářské   28 880,00

136 76662211c
D+M dveře vchodové dřevěné  jednoduché 740/1970 včetně prahu, kování a 
zárubně dřevěné otočné   kus 2,000 8 750,00 17 500,00

137 76662211d Okno dřevěné dvojité 540/750 mm kus 2,000 5 690,00 11 380,00

771 Podlahy z dlaždic   7 790,50

138 771574117
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných 
nebo glazovaných hladkých přes 25 do 35 ks/ m2   m2 5,000 623,00 3 115,00

139 597611350 dlaždice keramické - protiskluzové 30 x 30 x 0,8 cm I. j.   m2 6,000 382,00 2 292,00

140 771591111 Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu   m2 5,000 50,10 250,50

141 771990112
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 
MPa   m2 5,000 396,50 1 982,50

142 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m   t 0,250 602,00 150,50

783 Dokončovací práce - nátěry   6 471,00

143 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický   m2 18,000 146,50 2 637,00

144 783118211
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením 
syntetický   m2 18,000 213,00 3 834,00

Celkem   224 948,45



Stavba:   Víceúčelové hřiště Horní Vltavice
Objekt:   Sadové úpravy

Objednatel:   Obec Horní Vltavice
Zhotovitel:   
Místo:   poz. Č. 216/1 kat. úz. Horní Vltavice Datum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

9 Ostatní konstrukce a práce a výsadba   118 200,91

145 162201210 Dodávka stromů Javor mleč obvod. Kmene 12-14 cm ks 8,000 8 500,00 68 000,00

146 162201211 Výsadba Javor mleč ks 8,000 385,50 3 084,00

147 162201212 Dodávka keřů ptačí zob- velikost cca 40 cm (ligustruj vulgare) ks 128,000 99,00 12 672,00

148 162201213 Výsadba keřů ks 128,000 46,92 6 005,76

149 162201214 Rozprostření mulčovací kůry m2 35,000 69,69 2 439,15

150 162201215 Mulčovací kůra m3 4,000 885,00 3 540,00

151 162201216 Kůly podpůrné délka 2 m, pr. 6 cm vč. vzpěr ks 24,000 225,00 5 400,00

152 162201218 Ostatní pomocné práce při výsadbě vč. ochany kmene a podpor ks 8,000 195,00 1 560,00

153 R.987dpjn Doprava ks 1,000 15 500,00 15 500,00

Celkem   118 200,91
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