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Dodatek ke smlouvě o dílo č.1. 
    

 
Smluvní strany 

 

Obec Rašovice 
Rašovice 91, 685 01 Bučovice  
IČ: 00292265 
Zastoupená starostou Bc. Jiřím Raušerem 
 (dále jen „objednatel") 
na straně jedné 
 
a 
 
QUANTUM, a.s. 
se sídlem:  Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov 
zastoupený:  Vilémem Gottwaldem, prokuristou 
IČO: 25307762 
DIČ: CZ25307762 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1625432/0800  
(dále jen „zhotovitel") 
na straně druhé 
 
Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby připojení vodního zdroje 
„Rochle“ v obci Rašovice (dále jen „základní smlouva o dílo“), 

 
kterým se upravují: 

 
„čl. 4 Doba a místo plnění“ z důvodu, že zahájení plnění je dle článku 4. vázáno na schválení 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. S ohledem na tuto skutečnost bylo možno 
zahájit stavební práce až po protokolárním předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby. 
 

a 
 

„čl. 3 Cena díla, platební podmínky“ bod č. 3 z důvodu skutečně provedených dodávek a prací. 
 
Z důvodu nutnosti splnění výše uvedených podmínek jsou upraveny články: „4 Doba a místo plnění“ a 
„3 Cena díla, platební podmínky“ bod č. 3,  

 
které nově zní následovně: 

Článek 4 
Doba a místo plnění 

1. Zahájení plnění je vázáno na schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo ihned po předání a převzetí staveniště a zavazuje se zhotovit a 
předat dílo do 200 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Dílo bude zhotovitelem  
předáno a objednatelem převzato v místě plnění předmětu díla na základě předávacího 
protokolu. 

3. Místo plnění předmětu díla:   k.ú. Rašovice u Bučovic 
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4. Termín předání a převzetí staveniště:  04/2021, s ohledem na ustanovení bodu 1. 

5. Termín dokončení stavebních prací:  do 200 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště 

6. Termín předání a převzetí díla:           do 200 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště 

7. Počátek běhu záruční lhůty:   datem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

8. Způsob předání a převzetí díla:  předávacím protokolem 

 

Článek 3 
Cena díla, platební podmínky 

 
3.  Celková cena plnění dle základní smlouvy o dílo činí 2 819 281,13 Kč bez DPH. 
      Cena dle dodatku č.1 činí 52 239,40 Kč bez DPH 
      Celková cena plnění vč. dodatku č.1 činí 2 871 520,53 Kč bez DPH,  
slovy: dvamilionyosmsetsedmdesátjednatisícpětsetdvacet korun českých bez DPH, 3 474 539,84 Kč 
včetně DPH, přičemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat. 

 

 

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č.1 a že tento dodatek č.1 uzavřely 
na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

 

Přílohy dodatku č.1: změnový list č.1 

 

Ve Vyškově dne (dle elektronického podpisu) 

 
 

V Rašovicích dne (dle elektronického podpisu) 

 

 

……………………………………………….. ……………………………………………….. 

Vilém Gottwald, zhotovitel                   Bc. Jiří Raušer, objednatel 

 



ZL/RAS Rekapitulace změnového listu č.1

ZL Popis

ZL/RAS/2 PS 01 Technologická část

ZL/RAS/3 SO 05 Nová akumulace

ZL/RAS/4 SO 01 Jímací drén

ZL/RAS/5 SO 03 Přívodný řad

Celkem

Rozdíl

ZL/Ras/2 PS 01 Technologická část

Kód položky Popis MJ Množství Cena jedn. odpočet přípočet

Potrubní vystrojení - armatury PN10 -28 413,00 4 296,00

Vodomer 420 Q3=4 R3/4" DN20 L190 kus -1,00000 1 778,00 -1 778,00

souprava vodomerná 1012 3/4½-3/4½ VODA kus -1,00000 2 412,00 -2 412,00

Impulsní vysílac HRI kus -1,00000 1 431,00 -1 431,00

Elektromagnetický ventil TORK T-DW108 DN50 kus -1,00000 18 900,00 -18 900,00

ventil odvzdušnovací 9876 1½ PN 1-16 VODA kus -1,00000 3 892,00 -3 892,00

klapka uzavírací mezipr.JMA CEREX 300-W DN80 PN16 EPOXI/EPDM PÁKA PL kus 1,00000 4 296,00 4 296,00

Celkem -28 413,00 4 296,00

Rozdíl

ZL/Ras/3 SO 05 Nová akumulace

Kód položky Popis MJ Množství Cena jedn. odpočet přípočet

5 Komunikace 0,00 6 698,70

567132115R00Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm m2 6,00000 416,00 2 496,00

596211210R00Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 6,00000 368,00 2 208,00

59245025R dlažba skladebná 20X10X8CM PRÍRODNÍ m2 6,54000 305,00 1 994,70

Celkem 0,00 6 698,70

Rozdíl

ZL/Ras/4 SO 01 Jímací drén

Kód položky Popis MJ Množství Cena jedn. odpočet přípočet

1 Zemní práce 0,00 72 272,64

132454103 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 100 m3 strojně m3 42,24000 1 490,00 62 937,60

161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 42,24000 46,00 1 943,04

162201102R00Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 42,24000 35,00 1 478,40

167101101R00Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 42,24000 38,00 1 605,12

171201201R00Uložení sypaniny na skládky m3 42,24000 15,00 633,60

174101101R00Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,24000 87,00 3 674,88

Celkem 0,00 72 272,64

Rozdíl

ZL/Ras/5 SO 03 Přívodný řad

Kód položky Popis MJ Množství Cena jedn. odpočet přípočet

1 Zemní práce -7 016,64 0,00

132201202R00Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 -8,6400 158,00 -1 365,12

132201209R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 -4,3200 25,00 -108,00

151101101R00Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -21,6000 10,00 -216,00

151101111R00Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 -21,6000 5,00 -108,00

161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 -8,6400 46,00 -397,44

162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 -8,6400 214,00 -1 848,96

162701109R00Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 -146,8800 6,00 -881,28

171201201R00Uložení sypaniny na skládky m3 -8,6400 15,00 -129,60

175101201R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 -2,0560 189,00 -388,58

174101101R00Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -8,5840 87,00 -746,81

171201211R00Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t -8,6400 70,00 -604,80

58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t -3,7008 60,00 -222,05

8 Trubní vedení -4 570,21 11 495,87

871241221R00Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm m -13,00000 79,00 -1 027,00

288 02 trubka tlaková RC voda SDR17 MODRÁ 90X5,4 m -14,17000 231,00 -3 273,27

293 03
IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 6 mm2                                                                                                                  

včetně plasových pásků pro uchycení k potrubí
m -14,1700 19,00 -269,23

293 04 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE MODRÁ 100m kus -0,1417 5,00 -0,71

891261112R00Montáž zemních souprav otevřený výkop DN 100 ks 1,0000 885,00 885,00

899401111R00Osazení poklopů litinových ventilových ks 1,0000 272,00 272,00

112R00 souprava zemní telesk.1.2-1.8 EKOPLUS DN65-80 ks 1,0900 1 728,00 1 883,52

1111R00 deska podkladová VARIO ks 1,0900 243,00 264,87

1112R00 poklop šoupátkový typ 4056 VODA ks 1,0900 855,00 931,95

891241112R00Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 ks 1,0000 809,00 809,00

1113R00 šoupátko mekkotesnící Eko-Plus prášková BARVA DN80 PN16 ks 1,0900 5 917,00 6 449,53

998 Přesun hmot -2 523,96 0,00

998276101R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t -12,31200 205,00 -2 523,96

Celkem -14 110,81 11 495,87

Rozdíl

72 272,64

72 272,64

-2 614,94

-2 614,94

-26 731,94 78 971,34

-24 117,00

52 239,40

6 698,70

Odpočet

-24 117,00

Přípočet

6 698,70
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