
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
,,Inženýrské sItě pro 6 RD Světnov u hřiště"

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
(dále jen ,,zákon/k"l

l. Smluvní strany

1.1, Objednatel:
Sídlo:
Statutární orgán:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Datová schránka:
Zastoupený:

Obec Světnov
Světnov 62, 591 01 Žd'ár nad Sázavou
Pavel Štefan, starosta obce
00545031
Není plátce DPH
108923560/03000 vedený u ČSOB, a,s.
e9azet
Ing. Pavel Štefan
tel: 605 143 578, e-mail: obec@svetnov.cz

Oprávněná osoba k jednání ve věcech
a) smluvních: Pavel Štefan
b) technických: TDI - Ing. Radek Pitka

(tel: 602750680, mail: pitka@zdarska.cz)
na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: TERRAPRO, spol. s r.o.
sIdlo: Brněnská 2277/48 Žd'ár nad Sázavou
spoiečnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58634
lC: 06022740
DIČ: CZ06022740
bankovní spojeni: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-4440360227/0100
Datová schránka: naah433
zastoupený: Martin Procházka

tel. 602 175 451, email: info@terrapro.cz

Oprávněná osoba k jednání ve věcech
a) smluvních: Martin Procházka
b) technických: Martin Procházka

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotoviteľ')
(zhotovitel a objednatel dále společně jako ,,Smluvní strany")

Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl
druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2021 smlouvu o dílo na realizaci díla ,,Inženýrské sItě pro 6 RD
Světnov u hřiště" Smluvní strany se ve smyslu článku XI. odstavce Xl.1. smlouvy o dílo dohodly na
uzavřeni tohoto dodatku č. 1 (dále jen ,,Dodatek").

j]. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

ll. 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna terminu pro dokončení díla.

||. 2. Předmětem dodatku je změna termínu pro dokončeni díla z důvodu nutnosti změny projektové
dokumentace ohledně umístěni hlavního rozvodu plynovodu, včetně jednání s provozovatelem
plynárenské soustavy ohledně změny trasy veden j.
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ll. 3. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně obsahu smlouvy o dílo a
uzavřeni Dodatku č. 1 v tomto znění:

Ill. Doba plnění a místo plnění (staveniště)

Ill. 2. Dokončení prací: nejpozději do 30. 05. 2022
Terminem dokončení se rozumí předání hotového díla - protoko|ární převzetí, kdy dílo
nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky
dané touto smlouvou.
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i před sjednaným termínem dokončeni prací a
Objednatel je povinen dříve dokončené stavební objekty převzít, nebrání-li mu v tom však
důležité okolnosti.

Ill. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Ill. 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 03. 06. 2021, se nemění a zůstávají v platnosti beze
změn.

Ill, 2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

Ill. 3. Dodatek je uzavírán oběma smluvními stranami v listinné podobě. Listinná podoba dodatku je
vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2
vyhotovení a zhotovitel jedno.

Ill. 4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku na profilu zadavatele
(objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.

Ill. 5. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou zcela svéprávní, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyl
uzavřen v tisni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem.

Ve Světnově dne 27. 10. 2021

Pavel Štefan
starosta obce

Ve Žd'áru nad Sázavou dne 27. 10. 2021

.
Martin Procházka

jednatel společnosti TERRAPRO, spol. s r. o.
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