
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 „Letovice, oprava místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova“    

 

Čl. I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:                                         Město Letovice 

Adresa:                                                         Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice 

IČ:                                                                 00280518 

Bankovní spojení:                                         Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100 

Zastoupený ve věcech smluvních:             Mgr. Petr Novotný – starosta 

ve věcech technických:                                 Stanislav Kobelka, tel. 516 482 231, mobil:  

734 854 585,mu.kobelka @letovice.net 

                                                                      Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil: 

      603 564 298,  mu.narozny@letovice.net 

(dále jen Objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel:                                           Skanska a.s. 

Adresa:                                                         Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

Zapsaná v obchodním rejstříku                 vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., 

vložka 15904  

IČ:                                                   26271303                 

DIČ:                                                              CZ699004845 

Bankovní spojení:                                         ING Bank, č.ú.: 1000570366/3500 

Zastoupený:                                                  Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem  

      a Ing. Lenkou Brijarovou, obchodní manažerkou 

ve věcech technických:                               Martinem Zelinkou, stavbyvedoucím 

Tel., email:                                                    737 256 169, martin.zelinka@skanska.cz 

(dále jen Zhotovitel) 

 

Čl. II. 

Úvodní ustanovení  

 

2.1. Smluvní strany spolu dne 17.8.2021 uzavřely smlouvu o dílo na akci: „Letovice, oprava 

místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova“  (dále také „smlouva o dílo“). 

2.2. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně 

týkající se termínu zahájeni a dokončení předmětného díla.  Za tímto účelem smluvní 

strany uzavírají tento dodatek č.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mu.baca@letovice.net


Čl. III.  

Předmět dodatku 

 

3.1. Předmět dodatku je změna v čl. VI. Termín plnění.    

   Termín plnění specifikovaný v čl. VI. Termín plnění původní smlouvy o dílo  se mění 

následovně:   

1.Termín pro předání a převzetí staveniště bude proveden na základě písemné výzvy a 

to nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo, tj  staveniště bude předané 

nejpozději do 16.1.2022. Předpokladem je, že vydané stavební povolení bude v právní  

moci. 

 2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 70-ti kalendářních dní po předání staveniště.  

 3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončen dílo v celém 

rozsahu nejpozději 30.11.2022.  

  

Čl. IV  

Závěrečné ustanovení 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě 

vyhotovení.  

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, 

že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

Přílohy:   

Příloha č. 1 – HMG aktualizovaný   

 

Doložka 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o 

dílo na základě usnesení č. 2021-RM-64-18  přijatém na schůzi Rady města Letovice konané 

dne 15.11.2021   

 

V Letovicích dne                         V Brně dne  

 

Za Objednatele: Město Letovice                           Za zhotovitele: Skanska a.s.                                     

 

     

                  

………………………………….    …………………………………. 

Mgr. Petr Novotný       Ing. František Chlup 

starosta        oblastní manažer  

          

 

 

        ………………………………….. 

        Ing. Lenka Brijarová  

        obchodní manažerka 
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