
Letovice, oprava místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova

Časový harmonogram

Doba realizace:

11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15. týden 16. týden 17. týden 18. týden 19. týden 20. týden 21. týden 22. týden 23. týden 24. týden 25. týden 26. týden 27. týden 28. týden 29. týden 30. týden 31. týden 32. týden 33. týden 34. týden 35. týden 36. týden 37. týden 38. týden 39. týden 40. týden 41. týden 42. týden 43. týden 44. týden 45. týden 46. týden 47. týden 48. týden

Přípravné práce, zařízení staveniště

SO 101.1 Místní komunikace

zemní práce

podkladní vrstvy 

kryty komunikací a zpevněných ploch

SO 101.2 101.3 Chodníky a sjezdy

zemní práce

podkladní vrstvy 

dlažby

SO 101.4 Parkovací záliv

zemní práce

podkladní vrstvy 

dlažby

SO 300.1 Odvodnění

SO 401 Založení chrániček CETIN

SO 102.1 Místní komunikace

zemní práce

podkladní vrstvy 

kryty komunikací a zpevněných ploch

SO 102.2 102.3 Chodníky a sjezdy

zemní práce

podkladní vrstvy 

dlažby

SO 300.2 Odvodnění

SO 103.1 Místní komunikace

zemní práce

podkladní vrstvy 

kryty komunikací a zpevněných ploch

SO 103.2 103.3 Chodníky a sjezdy

zemní práce

podkladní vrstvy 

dlažby

SO 103.4 Parkovací záliv

zemní práce

podkladní vrstvy 

dlažby

SO 300.3 Odvodnění

SO 402 Přeložka veřejného osvětlení

SO 104.1 Místní komunikace

zemní práce

podkladní vrstvy 

kryty komunikací a zpevněných ploch

SO 104.2 104.3 Chodníky a sjezdy

zemní práce

podkladní vrstvy 

dlažby

SO 300.4 Odvodnění

Dokončovací práce, úklid staveniště

Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání staveniště

Vypracoval: ing. František Chlup

Dne: 16.11.2021
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