
 
 
 
 

Příloha č. 3 ZD – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo 
 
 

 
 
 

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce: 

 
„Technická infrastruktura náměstí, Vracov— I. Etapa“ 

 

 
 
Název:   Město Vracov 
Sídlo:   Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov 
IČO:   002 85 498  
Zastoupený:  Jaromírem Repíkem, starostou města 
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OBCHODNÍ PODMÍNKY 

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb.,  

zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Smlouvy o dílo. 
Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu 
Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text 
obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží 
jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku. 

 

 

 

 

„Technická infrastruktura náměstí, Vracov— I. Etapa“ 
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Smlouva o dílo 
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: 

Název:    Město Vracov  
Sídlo:      Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov 
IČO:      002 85 498  
DIČ:      CZ00285498 
bankovní spojení:    KB Hodonín 
č. účtu:    1427-671/0100 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Jaromír Repík, starosta města 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, vedoucí odboru investic 
Tel.:      511 147 310 
E-mail:       investicni@mestovracov.cz 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: 

Název:    STRABAG a.s. (č. sml. zhotovitele 144/MCPB/21) 
Sídlo:    Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO:    60838744 
DIČ:    CZ60838744 
zapsán v obchodním rejstříku:  u Městského soudu v Praze,  oddíl B, vložka 7634, 
bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia a.s., Praha 
č. účtu:     5061885001/2700 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ 

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti 
Východ 

Tel.:      +420 577 637 501 
E-mail:       adam.benes@strabag.com 
       jiri.svoboda@strabag.com 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské 

Hradiště 
Tel.:      +420 572 553 548 
E-mail:       petr.kydlicek@strabag.com 
Hlavní stavbyvedoucí:    Vlastimil Janků 
Stavbyvedoucí:    Ing. Jiří Vrtěl 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu  
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „Smlouva“). 

mailto:adam.benes@strabag.com
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2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY 

 
2.1. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně 

dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.  

 
2.2. Předmět Díla 

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem 
stejnojmenné veřejné zakázky „Technická infrastruktura náměstí, Vracov — I. Etapa“ 
podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených: 

a) Stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Městského úřadu Kyjov, 
odbor životního prostředí a územního plánování, pro stavbu „Technická 
infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov“ č.j. OŽPÚP154106/20/365 ze dne 
11. 11. 2020, které nabylo právní moci dne 4. 12. 2020, 
a 
Stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Městského úřadu Kyjov, 
odbor správních, dopravních a živnostenských agend, pro stavbu „Technická 
infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov“ č.j. OSDŽA111867/20/348 ze dne 
2. 9. 2020, které nabylo právní moci dne 7. 10. 2020, 
a   
Územním rozhodnutím o umístění stavby vydané Městským úřadem Vracov, 
odbor výstavby a zemědělství pro stavbu „Technická infrastruktura náměstí + 
Obecní dům Vracov – SO 403 Sdělovací vedení“, č.j. MUVR-1174/2020-4, ve 
Vracově dne 25. 9. 2020, NPM 16. 10. 2020, 
a 
Územním souhlasem vydaným Městským úřadem Vracov, odbor výstavby a 
zemědělství pro stavbu „Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov 
– SO 303 Přípojka kanalizace pro obecní dům, SO 304 Přípojka vody pro obecní 
dům, SO 305 Přípojka vody pro kuželnu““, č.j. MUVR-1034/2020-4, ve Vracově 
dne 29. 7. 2020, účinné 4. 8. 2020. 
a  
Územní rozhodnutí o umístění stavby vydané Městským úřadem Vracov, odbor 
výstavby a zemědělství pro stavbu „Technická infrastruktura náměstí + Obecní 
dům Vracov“, č.j. MUVR-446/2019-6 ze dne 27.08.2019, NPM 4.10.2019 
a dále 
Stavební povolení vydané Krajským úřadem jihomoravského kraje, odbor 
dopravy pro stavbu „Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov“ 
objekt SO 103 „Úprava silnice I/54“, č.j. JMK156230/2020 ze dne 11.11.2020, 
NPM 16.12.2020. 
(dále jen „stavební povolení“). 
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b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby 
s názvem „Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov“ 
vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., společností 
CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČ: 016 43 541, se sídlem Štefánikova 167, 760 01 
Zlín, s autorizací Ing. Josef Vančura, ČKAIT 1302317, v období únor 2021 (dále 
též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) 
vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb. 

2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení 
Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2.2.2. Součástí realizace díla není publicita projektu, tu v součinnosti se zhotovitelem 
zajistí objednatel. 

2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby. 

2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a 
s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a 
vyjádřeními dotčených orgánů. 

2.2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti: 
2.2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu 
konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů 
před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby, 

2.2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního  
a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla a 
dále zajištění označení pracovního místa a návrh přechodné úpravy 
provozu s přesnými termíny a návrhem přechodného dopravního 
značení k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu včetně 
patřičného povolení u příslušného silničního správního úřadu; 

2.2.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou 
zakryty  

2.2.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na 
CD při předání stavby, 

2.2.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a 
požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, souhlas od správců sítí ke 
kolaudačnímu řízení bude součástí předávací dokumentace stavby. 

2.2.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů – prohlášení o shodě) ve třech vyhotoveních, 

2.2.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 
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v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN 
EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro 
provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném 
rozsahu, 

2.2.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, 

2.2.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

2.2.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

2.2.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a 
převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné 
vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v 
takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených 
budov a stavebními pracemi dotčených komunikací, 

2.2.5.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby 
informování a komunikace s Objednatelem, 

2.2.5.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla 
všem subjektům-pověřeným kontrolním orgánům ČR,  

2.2.5.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady 
související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, 

2.2.5.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby. 
 

2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) 
této Smlouvy) a následující stupně dokumentací. 

2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 
(dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“). 
 

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 
2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. 

Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo, a 
to v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě 
na datovém nosiči. 

2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli v dostatečném časovém předstihu před 
realizací příslušné části díla ke schválení výrobní dokumentaci (pokud 
bude v rozsahu detailu nezbytná), dílenské výkresy a technologické 
postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším 
identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do 
všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení 



 

Stránka 7 z 35 

 

významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro 
eliminaci nebo omezení rizik. 

 
2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby 

2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako 
součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije 
obdobně. 

2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 
ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou 
v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM ve formátu PDF a 
DWG nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. 
Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou 
projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven. 

2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle 
následujících zásad: 

a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení Díla. 

b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem Zhotovitele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru 
nemovitostí. 

f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k 
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech 
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a 
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci 
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně 
dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v 
digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření 
skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru 
nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.  
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby proveďte a odevzdejte dle 
směrnice RWE (viz příloha – soubor GRID_MP_G1)  - Dokumentace distribuční 
soustavy – Vyhotovení digitální technické mapy. 
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2.4. Technická specifikace Díla 
2.4.1. Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou definovány 

minimálním technickým vymezením v Projektové dokumentaci. Tyto výrobky 
musí při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude 
stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání uvedeného Díla.  

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla 
dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by 
měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu 
Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

 
2.5. Zúčastněné osoby realizace díla 

Autorský dozor: ……………………………………. – CENTROPROJEKT GROUP a.s., 
Štefánikova 167, 760 01 Zlín 

Koordinátor BOZP objednatele:……………… – Ing. Jaroslav Slavík, IČ: 61651044, se 
sídlem Bukovany 279, Bukovany 696 31 

Technický dozor objednatele:………………… – Prost Hodonín s.r.o., IČ: 60701366, se 
sídlem Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín 

 
 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1. Termíny 

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele; 
Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání  
a převzetí staveniště (Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních 
prací je stanoven na 1. 10. 2021 při účinnosti smlouvy do 30. 9. 2021, v případě, kdy 
dojde k účinnosti této Smlouvy v souladu s čl. 18.2.4 této Smlouvy až po 30. 9. 2021, 
bude termín zahájení stavebních prací nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a 
převzetí staveniště); 
Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 213 kal. dnů ode dne – termínu 
zahájení stavebních prací. Přičemž se do lhůty 213 kalendářních dnů nezapočítávají 
měsíce 11/2021 až 03/2022. V těchto měsících se předpokládá, že Zhotovitel bude 
provádět pouze přípravné práce, které jsou technologicky vhodné, případně přípravné 
práce pro zahájení stavební sezony 2022.  
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení 
stavebních prací; 
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla. 
Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního 
dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést 
zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického 
dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“). 
Úplné zprovoznění plynového potrubí se předpokládá až na výzvu Objednatele a 
správce sítě. Úplné zprovoznění plynového potrubí a jeho faktické dokončení bude 
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provedeno na výzvu Objednatele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zaslané 
písemné výzvy.   
 

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a 
Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit. 

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností 
Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s 
poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení 
Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností. V případě 
přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou 
písemně dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně 
navazují.  

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla 
delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v 
případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín 
pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního 
deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby. 

3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne 
harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. 
Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má 
povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, 
které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou 
tyto podmínky běžné (např. zimní období).  

3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních 
prací a dalších navazujících termínů, a to ve vztahu ke konkrétní složitosti řešení 
změny závazků ze smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.2. Místo plnění 

Místem plnění veřejné zakázky se nachází v katastrálním území Vracov, blíže viz projektová 
dokumentace. 

 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů dohodly na ceně: 

 
Cena Díla celkem bez DPH     25 397 593,47 Kč 
DPH 21%       5 333 494,63 Kč 

 Cena díla celkem s DPH     30 731 088,10 Kč 
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4.1.2. Objednatele není plátcem DPH. Daň z přidané hodnoty je součástí Ceny Díla. Za 

správnost vypočtené daně odpovídá zhotovitel. 
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou 
ustanovení tykající se DPH. 

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem 
Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení 
Objednatelem oceněn, a to úplně a omyluprostě. 

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení 
vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena 
zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek 
specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby 
energií a vodného, stočného a vytápění, 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- dokumentace skutečného provedení stavby, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě, 
- likvidaci odpadu, 
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště, 
- finanční záruky 
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými 

právními předpisy 
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla. 
- úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných 

poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí 
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy 

vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla. 
- náklady na atesty a zkoušky dle závazných stanovisek dotčených orgánů. 

 
4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi 

okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za 
dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy 
jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
4.3. Doklady určující cenu za dílo 

4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem 
Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné 
dokumentace.  
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4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové 
rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k 
prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a 
dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.  

4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb 
nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem 
nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

4.4. Podmínky pro změnu ceny 
4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele 

na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným 
soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a 
služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a 
cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než 

těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 
plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti. 

c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné 
s náležitou péči předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího 
stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 ZZVZ. 
 

4.5. Způsob sjednání změny ceny 
4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej 
Objednateli k odsouhlasení. 

4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 
bude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě. 

4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou. 

4.5.4. Cenová kalkulace-nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) 
bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen 
Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2021/II. 
Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního 
rozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu. 

4.5.5. Postupy uvedené v čl.4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu se ZZVZ. 
4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany 

postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel 
Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a 
pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze 
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kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich 
součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou 
číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění 
dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno 
procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této 
Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ 
s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro 
vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či 
méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. 
Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej 
technickému dozoru objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího 
procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným 
zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným 
dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ 
objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více 
a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším 
takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s 
předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma 
víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací. 

4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 
celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat 
zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných 
investic a víceprací v průběhu realizace Díla. 

4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž 
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 
uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen 

„Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího 

měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc 
sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto 
ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po 
odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne 
následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí 
Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené 
lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná. 

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:  
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5.2.3.1. cenu za ZP celkem,  
5.2.3.2. provedeno v období,  
5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,  
5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.  

5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze 
tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu Objednatele. 

5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k 
poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka 
měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % z 
Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci 
do výše 100 % za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná 
Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další 
platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod 
hranicí výše sjednaného 95% limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny 
Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné 
Faktury. Na zbývající část ve výši 5% z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou 
Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vada nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury 
je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně 
vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit 
zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém 
do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy. 

5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem 
účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně. 

5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů. 
5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode 

dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání 
faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele 
v čl. 1 této Smlouvy.  

 
5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury) 
5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ; 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ; 
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- název projektu, účel platby („Technická infrastruktura náměstí, Vracov“); 
- popis obsahu účetního dokladu; 
- datum vystavení; 
- datum splatnosti; 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
- výši ceny bez daně celkem; 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele; 
- přílohu-soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz 

ZP); 
- náležitosti stanovené § 435 NOZ; 

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které 
není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je 
Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit 
Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně 
ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou 
činnost. 

5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel 
oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30denní splatnost běží 
ode dne doručení nově vystavené faktury. 

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z 

účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže 
dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není 
Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

5.5.2. Dílo nebude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové 
povinnosti. 

5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., 
písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. 
Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení 
veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady 
(výdaji) ke konkrétnímu Dílu. 
 

6. MAJETKOVÉ SANKCE 

 
6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení 
stavebních prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.  
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6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla 
o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši 
dalších 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše 
pokuty bude tedy od uvedeného termínu 15.000 Kč za každý den. 

 
6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla 

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla  
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla,  
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek  
či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání  
a převzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu  
1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 
6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě  
do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu,  
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 

6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem 
BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení 
fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení 
podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli 
nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie 
koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu). 

 
6.5. Sankce za nevyklizení staveniště 

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 
Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi 

6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci na 
požádání stavební deník kdykoliv v průběhu pracovní doby, tj. minimálně v době 
od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny (viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. 
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Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel 
provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.  

 
6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury 

6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, 
je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. 

6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním 
či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní 
strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.  

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut 
6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které 
k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení 

6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že 
s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 

6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává. 

6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejich zaplacení. 

 

7. STAVENIŠTĚ 

 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat 
nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je 
povinen nejpozději do 5dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, 
pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště 
a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé 
splnění Termínu předání a převzetí Díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této 
Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy. 

Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a 
elektřiny. 

7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním 
předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní 
předpisy. 
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7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je 
povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho 
činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními 
zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje 
Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto 
závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu 
provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům, 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním 
Díla a za osazení případného dopravního značení včetně zpracování návrhu 
přechodného dopravního značení po dobu stavby a vyznačení případných objízdných 
tras a dopravních omezení; zajištění potřebných povolení u příslušného silničního 
správního úřadu. Návrh bude před podáním žádosti o vydání potřebných povolení 
odsouhlasen technickým dozorem,  

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů, 
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele. 
 

7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění 
přípojných bodů energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné 
body osadí podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určí 
TDO ve spolupráci s objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných 
měřidel má zhotovitel v ceně Díla. 

7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, 
jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 

7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, 
osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, 
autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon 
jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. 

7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat 
zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud 
byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení. 

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště 
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději 

do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

 

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. 

8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou 
TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního 
zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na 
staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel 
oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti 
stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy 
do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve 
stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny a zaznamenány do stavebního deníku 
Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a 
dopravních prostředků; 

- časovém postupu prací; 
- kontrole jakosti provedených prací; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další 

postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku. 

 
8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny 

8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 
Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
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Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel, resp. zástupce 
Objednatele-technický dozor objednatele (dále též „TDO“) Kontrolní dny 
v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně. 

8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický 
dozor.  Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne 
zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního 
dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným 
osobám, tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, 
autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li 
do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vzneseny písemné připomínky, bude se zápis 
z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně 
potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.  

8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry 
do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány 
za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou 
uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi. 

8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či 
konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele nejméně 
tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve 
Stavebním deníku, telefonická a mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole 
přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací 
zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v 
pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu 
zakrytých částí Díla TDO neprovedl.  

8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto 
dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto 
dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat 
seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo 
fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části 
dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“). 

 
8.3. Technický dozor  

8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho 
jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. 
Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele 
(TDO). 

8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo 
v zápise ve Stavebním deníku. 

8.3.3. Oprávnění Technického dozoru  
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8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 
vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je 
učinil Objednatel. 

8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění 
či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je 
Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně písemně informovat 
Objednatele. 

8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a 
kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce 
Objednatele všech kontrol na prováděném díle. 

8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho 
názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními 
podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí 
škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu 
takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje. 

 
8.4. Koordinátor bezpečnosti práce  

8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních 
prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, která 
jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti 
práce. 

8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce 
ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku. 

8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  
8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho 

rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se 
chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 

8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu 
stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho 
Poddodavatelů z hlediska provádění jejich činnosti v souladu s předpisy 
týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, 
zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na 
nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;  

8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření 
k nápravě a vyžadovat jejich splnění, 

8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu 
Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora 
bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou 
dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost 
povinen neprodleně písemně informovat Objednatele. 

8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele 
všech kontrol na prováděném díle. 
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8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, 
pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí 
úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje. 

8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, 
pokud mu je stanoví právní předpis. 

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  
8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s 

plánem bezpečnosti práce, 
8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na 

Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních 
nebo technologických postupech, které zvolil, 

8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 
zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho 
změny. 

8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora 
bezpečnosti práce. 
 

 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

9.1. Pokyny Objednatele 
9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce 

provádí prostřednictvím svých zaměstnanců a smluvních partnerů v souladu 
s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré 
pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného 
Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 
Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců 
a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části 
díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke 
staveništi a na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla 
je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. 
Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném 
způsobu likvidace odpadů. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci. 

 



 

Stránka 22 z 35 

 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování. 
 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo 
provádějí, popř. se s jeho souhlasem a vědomím pohybují na staveništi. 

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění Díla. 

 
9.4. Provádění Díla 

9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto 
smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, 
s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu 
se zadávací dokumentací. 

9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími 
účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel 
povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí 
s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro 
konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv 
informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné 
stavbě, třetím stranám. 

9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO 
schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci (pokud bude třeba), 
vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své 
plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou 
specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo 
samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném 
případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. 
Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím 
pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých 
materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit 
prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona. 

9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, 
konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence 
splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
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hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání 
stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové 
výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti. 

9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled 
daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka 
odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či 
podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel 
povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to 
v dostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se 
k předloženým vzorkům vyjádřit písemně (nebo e-mailem) nejpozději do pěti 
pracovních dnů 

9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
Poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce 
osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednal nebo 
technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat 
neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést 
osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla 
neprodlužuje. 

9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním do 
Díla, je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání 
staveniště nebo které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další 
výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). 
Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na 
náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného 
uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či 
znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či 
poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště. 

9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též 
„personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či 
toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany 
personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, 
výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním 
okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací 
zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu. 

9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či 
koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace 
prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, 
protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické 
chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy. 

9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. 
V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel 
povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to 
autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy 
Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.  



 

Stránka 24 z 35 

 

9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem, jsou zahrnuty do 
ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo 
bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či 
ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to 
technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí. 

9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv 
třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací 
nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany 
nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto 
účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu 
stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.). 

9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným 
způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako 
např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není 
důvodem pro navýšení ceny. 

9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno 
jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub 
Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. 
Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod. 

9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění 
smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz 
k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce 
Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita 
prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje 
Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.  

9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou 
v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními 
podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli 
právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav 
a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, 
jde o podstatné porušení Smlouvy.  

9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, 
prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá 
Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, 
nebude-li stanoveno jinak. 

9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní 
příslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy 
vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností 
musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními 
předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.  

9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 
3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, 
bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí 
odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je 
zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné 
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a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký 
vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, 
aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých 
podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).  

9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které 
vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. 
Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v 
plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v 
případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě 
požadovat. 

 
 

10. PODDODAVATELÉ  

 
10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 

10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). 
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by 
Dílo prováděl sám. 

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 

10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi 
řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku. 

10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří 
byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně 
zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit 
objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to nejméně 10 
pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního 
deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek 
požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam 
poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu 
poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku. V případě 
neohlášené změny poddodavatele shora uvedeným postupem, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikace je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení. 

 
10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky 

Objednatel tímto rozsah prací, které zhotovitel nesmí provádět pomocí poddodavatele. 
Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího 
spojených s koordinací prací a dodávek.  
Dále se jedná o stavební práce spojené se všemi konstrukčními vrstvami komunikace 
(včetně finálních asfaltových vrstev), které jsou uvedeny v rozpočtu v SO 103 Úprava 
silnice I/54 mimo výkopových prací a prací spojených s přesunem hmot či suti. 
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10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele-jiné osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu 
Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací 
dokumentací (zadávacími podmínkami). 

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími 
podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo 
ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko-
kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel 
předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek 
s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu 
s novým poddodavatelem. 

10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. 
V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na 
písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele 
chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel 
na žádost Zhotovitele reagovat. 

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly 
negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem. 

10.3.5. Za neohlášení změny poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy může Objednatel 
požadovat smluvní pokutu až do výše 100.000, - Kč za každý takový případ. 

 
 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
11.1. Organizace předání Díla 

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 
bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s 
TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
11.2. Protokol o předání a převzetí Díla 

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného 
odkladu zápis (protokol). 

11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, 
musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání; 
- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

nebo Nedodělků. 
11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, 

s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá 
níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.  
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11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při 
přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je 
požaduje provést.  

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací 
vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými 
v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky 
dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním 
požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele. 

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou 
část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.: 

11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem 
provedených změn Díla v tištěné podobě a na CD v PDF a DWG; 

11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel 
opatřil v souvislosti s prováděním Díla; 

11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném 
výsledku; 

11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu 
prací 

11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch)deníku(ů); 
11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení  

o použitých materiálech, provedených pracích, atesty); 
11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla,tj. návody na užívání a údržbu 

zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, 
ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, 
provozní řády atd..), případně popis činností, které je nutné při užívání 
díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu); 

11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy 
na CD nebo obdobném datovém nosiči; 

11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel 
využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech); 

11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud 
bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na nijako na nepředanou; 

11.2.6.11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a schopné předání. 

 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 
12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla. 

12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po 
celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. 
vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu 
vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv 
právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho 
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předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje 
na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez 
vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a 
technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání. 

12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce 60 měsíců Záruční lhůta pro 
dodávky technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 
však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí 
protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a 
technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. 

12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla. 
12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat 

pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla 

užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část 
díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, 
poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných 
podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 
12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek. 

 
12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat 
Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 
20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a 
technologické podmínky. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se všech konstrukcí  
nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na 
klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek pro dotčené prvky Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. 
nedocházelo k dalšímu poškozování dotčené konstrukce, technického vybavení či 
jiného majetku Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním 
termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není 
ustanovením tohoto článku dotčeno. 

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 
obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději 
do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 
Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena. 
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O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím    
vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
 
 

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

13.1. Vlastnictví Díla 
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 

 
13.2. Nebezpečí škody na díle 

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo 
zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti 
vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení 
přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele. 

 
 

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 
14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla, tzn. ode dne zahájení 

stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 
5.2.6 této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto 
pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále 
způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky 
stanovené v čl. 5.2.6 této smlouvy, tj. ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, 
platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo 
Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní 
zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli 
vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání. 

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů 
přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. 
Nepředložení záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. 
Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o 
uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční 
záruku. 

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty 
14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou 

ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této 
Smlouvy (dále též „záruční listina“) ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH 
platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel 
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své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze 
Smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 
kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí 
díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané 
výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až6.8. 
této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatele o 
uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána. 

14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění 
finanční záruky v souladu se zákony ČR: 
a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“, 
b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který 

Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní 
má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy, 

c) směnkou o právu směnečném. 
 
 

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 
15.1. Pojištění Zhotovitele 

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon 
podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. 
krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění 
dodavatel předloží na vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při 
pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se 
sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH. 

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

16. VYŠŠÍ MOC 

 
16.1. Definice vyšší moci 

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o 
válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod. 

 
16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 

16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným 
v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, 
požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
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plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší 
moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě 
dnem doručení oznámení. 

 

17. ZMĚNA SMLOUVY 

 
17.1. Forma změny Smlouvy 

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 
osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením 
podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou 
písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu 
písemně vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu 
Dodatku ke smlouvě. 

 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
18.1. Odstoupení od Smlouvy  

18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 
 v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. 

18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení 
závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků 
či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména: 

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 
kalendářních dnů; 

b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně 
Objednatelem upozorněn; 

c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v 
rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je 
povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací (pokud byla vypracována), 
nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků; 

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu Objednatele; 

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje 
úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy. 

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího 
písemného upozornění. 

18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím 
písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou 
náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 
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pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní 
straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od 
Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným 
právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné 
smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních 
pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za 
vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž 
to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení 
Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

18.1.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně 
části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. 
Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky 
sjednané Smlouvou v platnosti. 

18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, 
než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně 
vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže 
uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy 
Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.   

18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy 
zejména povinen: 

a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 
provedené části Díla; 

b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 
Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem; 

c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla  
s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen 
předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by 
předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů 
nebo při předání Díla; 

d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud 
provedené části Díla; 

e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části 
Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané 
části Díla; 

f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva  
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní 
poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, 
postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá 
smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého 
úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany 
i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní. 

18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také 
v případě, že:  
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18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení 
úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku; 

18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným 
způsobem; 

18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným 
způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně 
poskytnuté lhůtě. 

18.1.10.  Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo 
rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku. 

18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení 
od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká. 

18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést 
inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany 
Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již 
odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran 
v souvislosti s odstoupením od Smlouvy. 
 

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy 
18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 

Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím 
subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 
řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským 
zákoníkem  
a předpisy souvisejícími. 

18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním 
mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem. 

18.2.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.  

18.2.5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.2.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. 
změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, 
různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  Nebude-li na 
této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku 
vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí 
den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

18.2.7. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je 
povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
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zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

18.2.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla 
podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2032, pokud lhůta 10 let ode 
dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel 
je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
18.3. Publicita, vizuální identita 

18.3.1. Objednatel zajišťuje publicitu projektu na svoje náklady. 
 

18.4. Uveřejnění Smlouvy  
18.4.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu 

zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné 
uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.  

18.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro 
potřeby ověření skutečností v souladu se zadávacím řízením. 

18.4.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že je obeznámen s povinnostmi Objednatele plynoucími z právních 
předpisů, zejména pak povinnostmi dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

18.4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel (jakožto správce osobních údajů) může 
zpracovávat osobní údaje (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného 
bydliště, data narození, telefonního čísla atp.) obsažené v této Smlouvě, a to 
pouze pro účely vyplývající z plnění této Smlouvy. Objednatel bude osobní údaje 
zpracovávat nejpozději do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené 
osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony.  

18.4.5. Smluvní strany prohlašují, že objednatelem stanovený technický dozor stavebníka 
není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto 
prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám 
Objednatel. 

18.4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, 
a na důkaz toho připojují své podpisy. 

18.4.7. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 
odpovědnosti ani základní lidská práva. 

18.4.8. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou 
povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich 
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případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných 
povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací. 
 

18.5. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy: 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě 

soupisu prací (bude doloženo v nabídce) 
  

18.6. Schvalovací doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
schváleno Radou města Vracova dne 14.10.2021 usnesením č. 74 bod 23). 
Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která 
potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města. 

 

Objednatel      Zhotovitel 
 
Ve Vracově dne …….     Ve Zlíně, dne 

         
Smlouvu prověřil: Josef Mikulec, OTÚ 

 
 
 
 

 
……………………………….      .................................................................... 
   Jaromír Repík       Ing. Adam Beneš 
   starosta města              ředitel Oblasti Východ 
             STRABAG a.s. 
 
 
 
 
       ………………………………………………………………. 
                Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. 
               ekonom Oblasti Východ 
             STRABAG a.s. 



Stavba: 21028

Objednatel: IČO: 00285498

DIČ:

69642

Zhotovitel: IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

158 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

náměstí Míru 202

Vracov

Za zhotovitele

0,00

0,00

673 043,00

25 397 593,47

30 731 088,10

25 397 593,47

308 538,00

Položkový rozpočet stavby

5 333 494,63

0,00

83 532,03

1 395 972,52

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

STRABAG a.s.

Celkem

22 936 507,92

Kačírkova 982/4, Jinonice

Praha 5

Město Vracov

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
1/99



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

000 0,00 981 581,00 206 132,01 1 187 713,01 4

01.1 0,00 981 581,00 206 132,01 1 187 713,01 4

SO 002 0,00 102 139,23 21 449,24 123 588,47 0

01.1 0,00 102 139,23 21 449,24 123 588,47 0

SO 101.1 0,00 7 703 519,26 1 617 739,04 9 321 258,30 30

01.1 0,00 7 703 519,26 1 617 739,04 9 321 258,30 30

SO 102 0,00 1 275 383,52 267 830,54 1 543 214,06 5

01.1 0,00 1 275 383,52 267 830,54 1 543 214,06 5

SO 103 0,00 4 604 959,43 967 041,48 5 572 000,91 18

01.1 0,00 4 604 959,43 967 041,48 5 572 000,91 18

SO 104 0,00 363 290,85 76 291,08 439 581,93 1

01.1 0,00 363 290,85 76 291,08 439 581,93 1

SO 301.1 0,00 7 065 237,21 1 483 699,81 8 548 937,02 28

01.1 0,00 7 065 237,21 1 483 699,81 8 548 937,02 28

SO 302.1 0,00 804 510,55 168 947,22 973 457,77 3

01.1 0,00 804 510,55 168 947,22 973 457,77 3

SO 305 0,00 217 578,71 45 691,53 263 270,24 1

01.1 0,00 217 578,71 45 691,53 263 270,24 1

SO 402.1 0,00 1 241 459,01 260 706,39 1 502 165,40 5

01 0,00 1 241 459,01 260 706,39 1 502 165,40 5

SO 403.1 0,00 100 656,00 21 137,76 121 793,76 0

01 0,00 100 656,00 21 137,76 121 793,76 0

SO 501 0,00 547 282,22 114 929,27 662 211,49 2

01 0,00 547 282,22 114 929,27 662 211,49 2

SO 502 0,00 282 741,77 59 375,77 342 117,54 1

01 0,00 282 741,77 59 375,77 342 117,54 1

SO 801.1 0,00 107 254,71 22 523,49 129 778,20 0

01.1 0,00 107 254,71 22 523,49 129 778,20 0

Přípojka plynu pro kuželnu

Rozpočet

Sadové úpravy I.etapa

Stavební rozpočet

Rozpočet

Sdělovací vedení I.etapa

Rozpočet

STL plynovod

Rozpočet

Vodovod I.etapa

Stavební rozpočet

Přípojka vody pro kuželnu

Stavební rozpočet

Veřejné osvětlení I.etapa

Stavební rozpočet

Úprava chodníku

Stavební rozpočet

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

Zpevněné plochy a komunikace 
náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

Zpevněné plochy a komunikace 
vnitrobloku

Stavební rozpočet

Úprava silnice I/54

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

Demolice garáže

Rozpočet

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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0,00 25 397 593,47 5 333 494,63 30 731 088,10 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 42 364,00 0

_2 HSV 58 292,00 0

1 HSV 5 759 982,45 23

1.1 HSV 345 958,00 1

11 HSV 717 378,76 3

21 HSV 77 282,25 0

45 HSV 35 441,82 0

45 HSV 148 668,26 1

5 HSV 19 198,44 0

56 HSV 3 420 622,95 13

57 HSV 1 312 407,36 5

59 HSV 2 156 495,11 8

85 HSV 23 560,93 0

87 HSV 3 226 273,91 13

89 HSV 1 512 455,01 6

9 HSV 10 046,00 0

91 HSV 1 777 708,07 7

93 HSV 535 821,00 2

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Kryty štěrkových a živičných komunikací

Dlažby a předlažby komunikací

Potrubí z trub litinových

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Úprava podloží a základ.spáry

Podkladní a vedlej5ší konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

Montážní materiál

Montážní práce

Zemní práce

Zemní práce - odvodnění

Přípravné a přidružené práce

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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96 HSV 80 426,40 0

97 HSV 2 154,60 0

98 HSV 42 559,86 0

99 HSV 363 205,81 1

99.1 HSV 561 976,12 2

723 PSV 71 052,03 0

783 PSV 12 480,00 0

M21 MON 890 417,00 4

M23 MON 498 548,52 2

M46 MON 7 007,00 0

D96 PSU 706 228,81 3

VN VN 308 538,00 1

ON ON 673 043,00 3

Cena celkem 25 397 593,47 100

Ostatní náklady

Elektromontáže

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Demolice

Staveništní přesun hmot

Sanace pláně

Vnitřní plynovod

Nátěry

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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S: 21028

O: 000

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 308 538,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 71 753,00 71 753,00 Vlastní Indiv

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 20 091,00 20 091,00 Vlastní Indiv

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 129 155,00 129 155,00 Vlastní Indiv

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 786,00 15 786,00 Vlastní Indiv

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 740,00 5 740,00 Vlastní Indiv

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 66 013,00 66 013,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 673 043,00
7 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 17 221,00 17 221,00 Vlastní Indiv

8 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 21 526,00 21 526,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a 
výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
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S: 21028

O: 000

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Vedlejší a ostatní náklady

VRN

9 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 93 279,00 93 279,00 Vlastní Indiv

10 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 14 351,00 14 351,00 Vlastní Indiv

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 24 396,00 24 396,00 Vlastní Indiv

12 005231010R Revize Soubor 1,00000 200 908,00 200 908,00 Vlastní Indiv

13 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 143 506,00 143 506,00 Vlastní Indiv

14 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 157 856,00 157 856,00 Vlastní Indiv

Celkem 981 581,00

Poznámky uchazeče k zadání

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo 
souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo 
stavebního odpadu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí 
nebo stavebních prací.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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S: 21028

O: 000

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Vedlejší a ostatní náklady

VRN
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S: 21028

O: SO 002

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 9 352,53
1 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 9,54525 255,00 2 434,04 Vlastní Indiv

0,6*(6,05+6,05+2,4+2,4)*0,8+5,85*2,45*0,1 : 

9,54525 9,55000

2 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 9,54525 72,00 687,26 Vlastní Indiv

0,6*(6,05+6,05+2,4+2,4)*0,8+5,85*2,45*0,1 : 

9,54525 9,55000

3 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 9,54525 187,00 1 784,96 Vlastní Indiv

0,6*(6,05+6,05+2,4+2,4)*0,8+5,85*2,45*0,1 : 

9,54525 9,55000

4 181301112 Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 m2 22,99000 51,00 1 172,49 Vlastní Indiv

6,05*3,8 : 

22,99 22,99000

5 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,29900 255,00 586,25 Vlastní Indiv

6,05*3,8*0,1 : 

2,299 2,30000

6 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,29900 72,00 165,53 Vlastní Indiv

6,05*3,8*0,1 : 

2,299 2,30000

7 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 22,99000 48,00 1 103,52 Vlastní Indiv

6,05*3,8 : 

22,99 22,99000

8 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 2,29900 617,00 1 418,48 Vlastní Indiv

6,05*3,8*0,1 : 

2,299 2,30000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 10 046,00

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Demolice garáže

Rozpočet
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S: 21028

O: SO 002

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Demolice garáže

Rozpočet

9 R01 Náklady na odpojení a deaktivaci inženýrských sítí SO ks 2,00000 5 023,00 10 046,00 Vlastní Indiv

2 : 

2 2,00000

Díl: 98 Demolice 42 559,86
10 981011312 Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 15%,MVC,post.roz m3 77,10120 552,00 42 559,86 Vlastní Indiv

3,6*6,05*(3,7+3,38)/2 : 

77,1012 77,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 311,83
11 998981123 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 3,89716 1 363,00 5 311,83 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 34 869,01
12 979091211 Vodorovné přemístění suti do 7 km t 19,27530 459,00 8 847,36 Vlastní Indiv

13 979091221 Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km t 57,82590 36,00 2 081,73 Vlastní Indiv

14 979094211 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 19,27530 208,00 4 009,26 Vlastní Indiv

15 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 19,27530 1 005,00 19 371,68 Vlastní Indiv

16 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 19,27530 29,00 558,98 Vlastní Indiv

Celkem 102 139,23

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 21028

O: SO 002

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Demolice garáže

Rozpočet
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S: 21028

O: SO 101.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 998 784,00
1 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3
m3 2 095,00000 128,00 268 160,00 URS 21/I URS 21/I

100,00*6,00+125,00*1,00+1370,00*1,00 2 095,00000

2 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 2 095,00000 255,00 534 225,00 URS 21/I URS 21/I

3 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 10 475,00000 14,00 146 650,00 URS 21/I URS 21/I

2095,00*5 10 475,00000

4 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 3 771,00000 258,00 972 918,00 URS 21/I URS 21/I

2095,00*1,80 3 771,00000

5 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2 095,00000 19,00 39 805,00 URS 21/I URS 21/I

6 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 2 057,00000 18,00 37 026,00 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

680,00*1,10 748,00000

chodník -  barva světle šedá : 

190,00*1,10 209,00000

chodník -  reliéfní hmatová dlažba červená : 

3,00*1,10 3,30000

komunikace podél náměstí- dlažba : 

337,00*1,10 370,70000

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1
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S: 21028

O: SO 101.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

parkovací stání - dlažba : 

330,00*1,10 363,00000

náměstí - dlažba 600/300/120  : 

330,00*1,10 363,00000

Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění 282 446,97
7 132253104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objemu přes 100 m3 strojně
m3 123,97500 414,00 51 325,65 URS 21/I URS 21/I

přípojky : 

52,00*0,80*1,50 62,40000

31,50*0,80*1,50 37,80000

d.vp. : 

1,50*1,50*1,50*3 10,12500

drenáž : 

130,00*0,30*0,35 13,65000

8 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných 
hlušin

m3 61,98750 83,00 5 144,96 URS 21/I URS 21/I

123,975*0,50 61,98750

9 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 102,20000 127,00 12 979,40 URS 21/I URS 21/I

šp : 

33,40 33,40000

šd : 

68,80 68,80000

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1
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S: 21028

O: SO 101.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

10 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 123,97500 255,00 31 613,63 URS 21/I URS 21/I

11 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 619,87500 14,00 8 678,25 URS 21/I URS 21/I

123,975*5 619,87500

12 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 223,15500 258,00 57 573,99 URS 21/I URS 21/I

123,975*1,80 223,15500

13 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 123,97500 19,00 2 355,53 URS 21/I URS 21/I

14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 33,40000 216,00 7 214,40 URS 21/I URS 21/I

přípojky : 

52,00*0,80*0,50 20,80000

31,50*0,80*0,50 12,60000

15 174151101 Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3    68,79809 187,00 12 865,24 URS 21/I URS 21/I

ck : 

123,975 123,97500

odpočet : 

lože : 

-6,68 -6,68000

obsyp : 

-33,40 -33,40000

d.vp. : 

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1
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S: 21028

O: SO 101.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

-3,14*0,32*0,32*1,50*3 -1,44691

drenáž : 

-130,00*0,30*0,35 -13,65000

16 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,68000 994,00 6 639,92 URS 21/I URS 21/I

přípojky : 

52,00*0,80*0,10 4,16000

31,50*0,80*0,10 2,52000

17 58337310 Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B t 66,80000 316,00 21 108,80 Vlastní Indiv

33,40*2,00 66,80000

18 58344197 Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 137,60000 472,00 64 947,20 Vlastní Indiv

68,80*2,00 137,60000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 28 598,00
19 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 

komunikací pro pěší strojně pl přes50 m2
m2 16,00000 67,00 1 072,00 URS 21/I URS 21/I

chodník vjezd : 

16,00 16,00000

20 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 146,00000 36,00 5 256,00 URS 21/I URS 21/I

chodník vjezd : 

16,00 16,00000

zp.povrch : 

130,00 130,00000

21 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 130,00000 109,00 14 170,00 URS 21/I URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1
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O: SO 101.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

zp.povrch : 

130,00 130,00000

22 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 100,00000 81,00 8 100,00 URS 21/I URS 21/I

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 30 105,40
23 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 11,70000 1 562,00 18 275,40 URS 21/I URS 21/I

130,00*0,30*0,30 11,70000

24 212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop  DN 100

m 130,00000 91,00 11 830,00 URS 21/I URS 21/I

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

1 611 434,05

25 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 748,00000 217,00 162 316,00 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

680,00*1,10 748,00000

26 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 650,00000 290,00 478 500,00 URS 21/I URS 21/I

chodník -  barva světle šedá : 

190,00*1,10 209,00000

chodník -  reliéfní hmatová dlažba červená : 

3,00*1,10 3,30000

komunikace podél náměstí- dlažba : 

337,00*1,10 370,70000

parkovací stání - dlažba : 

330,00*1,10 363,00000

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1
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O: SO 101.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

náměstí - dlažba 600/300/120  : 

640,00*1,10 704,00000

27 565156121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl. 70 mm š přes 3 m

m2 680,00000 375,00 255 000,00 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

680,00 680,00000

28 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 (KSC I) tl 
120 mm

m2 2 086,35000 343,00 715 618,05 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

680,00*1,05 714,00000

komunikace podél náměstí- dlažba : 

337,00*1,05 353,85000

parkovací stání - dlažba : 

330,00*1,05 346,50000

náměstí - dlažba 600/300/120  : 

640,00*1,05 672,00000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 215 560,00

29 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,6 
kg/m2

m2 680,00000 23,00 15 640,00 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

680,00 680,00000

30 573211109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 680,00000 18,00 12 240,00 URS 21/I URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

asf.vozovka : 

680,00 680,00000

31 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 680,00000 276,00 187 680,00 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

680,00 680,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 1 749 451,93
32 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 

mm
m2 55,00000 677,00 37 235,00 URS 21/I URS 21/I

přídlažba : 

55,00 55,00000

33 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2

m2 193,00000 352,00 67 936,00 URS 21/I URS 21/I

chodník -  barva světle šedá : 

190,00 190,00000

chodník -  reliéfní hmatová dlažba červená : 

3,00 3,00000

34 596211223 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny B pl přes 300 m2

m2 667,00000 373,00 248 791,00 URS 21/I URS 21/I

komunikace podél náměstí- dlažba : 

337,00 337,00000

parkovací stání - dlažba : 

330,00 330,00000

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1
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O: SO 101.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

35 596212312T Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 120 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 640,00000 477,00 305 280,00 URS 21/I URS 21/I

náměstí - dlažba 600/300/120  : 

640,00 640,00000

36 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových 
dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A

m2 193,00000 35,00 6 755,00 URS 21/I URS 21/I

37 596211224 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových 
dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B

m2 667,00000 37,00 24 679,00 URS 21/I URS 21/I

38 59245110 Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní m2 191,90000 342,00 65 629,80 Vlastní Indiv

190,00*1,01 191,90000

39 592451151 Dlažba betonová skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 
nevidomé

m2 3,03000 679,00 2 057,37 Vlastní Indiv

3,00*1,01 3,03000

40 59245119101 Dlažba betonová 20x20x8 cm tmavě šedá m2 311,08000 531,00 165 183,48 Vlastní Indiv

308,00*1,01 311,08000

41 59245119102 Dlažba betonová 20x20x8 cm světle šedá m2 22,22000 422,00 9 376,84 Vlastní Indiv

22,00*1,01 22,22000

42 59245296T1 dlažba 600/300/120 barva světle šedá textura/bílá m2 646,40000 970,00 627 008,00 Vlastní Indiv

640,00*1,01 646,40000

43 583801201 Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2 štípaná, 
barva okr

m2 55,55000 826,00 45 884,30 Vlastní Indiv

55,00*1,01 55,55000

44 5924511910 Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní m2 340,37000 422,00 143 636,14 Vlastní Indiv

337,00*1,01 340,37000

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

vysoce pevnostní dvouvrstvá vibrolisovaná betonová dlažba, trvale impegnovaná proti znečištění a chem rozmraz. 
Látkám tryskáním zušlechtěný povrch s použitím barevných drtí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 77 874,00
45 8711355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 

SN8 DN 200
m 83,50000 692,00 57 782,00 URS 21/I URS 21/I

52,00 52,00000

31,50 31,50000

46 87002 Napojení přípojek na potrubí kus 4,00000 5 023,00 20 092,00 Vlastní Indiv

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 50 997,00
47 895941311T Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky 

dílců pro uliční vpusti TBV
kus 3,00000 11 149,00 33 447,00 Vlastní Indiv

48 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro 
třídu zatížení D400, E600

kus 3,00000 2 110,00 6 330,00 URS 21/I URS 21/I

49 55243094 Mříž vtoková D400 rovná 50/50 kus 3,00000 3 740,00 11 220,00 Vlastní Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 677 079,69
50 597101035T1 Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně 

dodávky žlabu a roštu
m 60,50000 4 475,00 270 737,50 Vlastní Indiv

monolitický odvodňovací žlab š. 0.15 m, třída zatížení 
D400  : 

revizní kus : 

čistící kus : 

60,50 60,50000

51 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 5,00000 545,00 2 725,00 URS 21/I URS 21/I

C10a : 

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

vč.kalového koše a protizápachového uzávěru

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-X-395
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

2,00 2,00000

P4 : 

1,00 1,00000

IP12 se symbolem O 1 : 

2,00 2,00000

52 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 5,00000 2 712,00 13 560,00 URS 21/I URS 21/I

53 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
symboly základní bílá barva

m2 21,00000 301,00 6 321,00 URS 21/I URS 21/I

17,00 17,00000

4,00 4,00000

54 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
symboly bílý plast

m2 21,00000 488,00 10 248,00 URS 21/I URS 21/I

55 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 21,00000 43,00 903,00 URS 21/I URS 21/I

56 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m     562,00000 413,00 232 106,00 URS 21/I URS 21/I

11,00 11,00000

550,00 550,00000

1,00 1,00000

57 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože 
z betonu prostého

m 62,00000 268,00 16 616,00 URS 21/I URS 21/I

dvouřádek : 

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-X-395

viz. TZ, CW3-X-395

viz. TZ, CW3-X-395

viz. TZ, CW3-X-395

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1
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Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

31,00*2 62,00000

58 59217420 Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní kus 11,11000 146,00 1 622,06 Vlastní Indiv

11,00*1,01 11,11000

59 59217488 Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní kus 555,50000 193,00 107 211,50 Vlastní Indiv

550,00*1,01 555,50000

60 59217491 Obrubník silniční přechodový pravý 150-250/250/1000 mm kus 1,01000 522,00 527,22 Vlastní Indiv

1,00*1,01 1,01000

61 40444984 Značka dopravní  fólie 1, EG 7letá kus 5,00000 1 220,00 6 100,00 Vlastní Indiv

62 404459502 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 5,00000 646,00 3 230,00 Vlastní Indiv

63 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2 m2 6,26200 826,00 5 172,41 Vlastní Indiv

62,00*0,10*1,01 6,26200

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 535 821,00
64 939431111T1 Výměna kanaliz.poklopu za samonivelační, hl.200 mm 

včetně dodávky litinového poklopu D400 SN600
kus 1,00000 12 094,00 12 094,00 Vlastní Indiv

65 93001 ochranná mříž stromu d. 1,6 m, ocel. žár.zinek vč.stojaté 
ochranné mříže dodávka a montáž

kus 2,00000 59 196,00 118 392,00 Vlastní Indiv

66 93002 parková lavička s opěradlem, vč.patek dodávka a montáž kus 4,00000 16 790,00 67 160,00 Vlastní Indiv

67 93003 odpadkový koš se stříškou vč.patek dodávka a montáž kus 2,00000 21 741,00 43 482,00 Vlastní Indiv

68 93004 stojan na jízdní kola vč.patek dodávka a montáž kus 5,00000 9 202,00 46 010,00 Vlastní Indiv

69 93005 betonová ptaka pro kotvení stromu beton C30/37-
XF3,XC4 výztuž betonové patky 180kg/m3 dodávka a 
montáž

kus 1,00000 207 133,00 207 133,00 Vlastní Indiv

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

beton 11,25 m3

výztuž 2,025 t

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 21/99



S: 21028

O: SO 101.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 
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Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

70 93006 kotvící prvek z ocely B500 z trubky pr. 300 mm, dl. 2.0 m 
dodávka a montáž

kg 200,00000 119,00 23 800,00 Vlastní Indiv

71 93007 zpracování VTD pro betonovou patku kus 1,00000 7 175,00 7 175,00 Vlastní Indiv

72 93008 zásuvka podzemní čtvercová 200/100 mm, 2x 230 V 
dodávka a montáž

kus 1,00000 2 325,00 2 325,00 Vlastní Indiv

73 93009 napojení zásuvky na lampu VO (vedení NN k zásuvce.) 
dodávka a montáž

m     25,00000 330,00 8 250,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 127 783,56
74 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 879,17000 68,00 127 783,56 URS 21/I URS 21/I

Díl: 99.1 Sanace pláně 279 615,18
75 122252206 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3
m3 235,00000 128,00 30 080,00 URS 21/I URS 21/I

195,00*0,30 58,50000

353,00*0,50 176,50000

76 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 235,00000 255,00 59 925,00 URS 21/I URS 21/I

77 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 175,00000 14,00 16 450,00 URS 21/I URS 21/I

235,00*5 1 175,00000

78 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 423,00000 129,00 54 567,00 URS 21/I URS 21/I

235,00*1,80 423,00000

79 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 235,00000 19,00 4 465,00 URS 21/I URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1
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S: 21028

O: SO 101.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet

80 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 548,00000 18,00 9 864,00 URS 21/I URS 21/I

81 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 
š do 3 m

m2 548,00000 9,00 4 932,00 URS 21/I URS 21/I

195,00 195,00000

353,00 353,00000

82 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 548,00000 123,00 67 404,00 URS 21/I URS 21/I

83 693110640T1 Geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm m2    657,60000 29,00 19 070,40 Vlastní Indiv

548,00*1,20 657,60000

84 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 378,17000 34,00 12 857,78 URS 21/I URS 21/I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 37 968,48
85 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 95,88000 83,00 7 958,04 URS 21/I URS 21/I

86 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 342,32000 7,00 9 396,24 URS 21/I URS 21/I

95,88*14 1 342,32000

87 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 95,88000 215,00 20 614,20 URS 21/I URS 21/I

Celkem 7 703 519,26

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 21028

O: SO 101.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Stavební rozpočet
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S: 21028

O: SO 102

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 363 232,74
1 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3
m3 366,14230 161,00 58 948,91 URS 21/I URS 21/I

38,30*3,50+39,81*5,30*1,10 366,14230

2 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 366,14230 255,00 93 366,29 URS 21/I URS 21/I

3 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 830,71150 14,00 25 629,96 URS 21/I URS 21/I

366,1423*5 1 830,71150

4 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 659,05614 258,00 170 036,48 URS 21/I URS 21/I

366,1423*1,80 659,05614

5 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 366,14230 19,00 6 956,70 URS 21/I URS 21/I

6 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 460,80000 18,00 8 294,40 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

114,00*1,10 125,40000

dl.vozovka : 

224,00*1,10 246,40000

napojení na stáv.terén : 

44,00*1,00+45,00*1,00 89,00000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 112 740,00

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku

Stavební rozpočet

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336
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S: 21028

O: SO 102

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku

Stavební rozpočet

7 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 
komunikací pro pěší strojně pl přes50 m2

m2 50,00000 67,00 3 350,00 URS 21/I URS 21/I

dlažba : 

50,00 50,00000

8 113107221 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 360,00000 36,00 12 960,00 URS 21/I URS 21/I

panely : 

310,00 310,00000

dlažba : 

50,00 50,00000

9 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 310,00000 72,00 22 320,00 URS 21/I URS 21/I

panely : 

310,00 310,00000

10 113151111 Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců m2 310,00000 226,00 70 060,00 URS 21/I URS 21/I

11 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 50,00000 81,00 4 050,00 URS 21/I URS 21/I

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

208 284,90

12 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 125,40000 217,00 27 211,80 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

114,00*1,10 125,40000

13 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 335,40000 290,00 97 266,00 URS 21/I URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325
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S: 21028

O: SO 102

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku

Stavební rozpočet

dl.vozovka : 

224,00*1,10 246,40000

napojení na stáv.terén : 

44,00*1,00+45,00*1,00 89,00000

14 565156121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl. 70 mm š přes 3 m

m2 114,00000 375,00 42 750,00 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

114,00 114,00000

15 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 (KSC I) tl 
120 mm

m2 119,70000 343,00 41 057,10 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

114,00*1,05 119,70000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 36 138,00

16 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,6 
kg/m2

m2 114,00000 23,00 2 622,00 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

114,00 114,00000

17 573211109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 114,00000 18,00 2 052,00 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

114,00 114,00000

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325
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S: 21028

O: SO 102

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku

Stavební rozpočet

18 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 114,00000 276,00 31 464,00 URS 21/I URS 21/I

asf.vozovka : 

114,00 114,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 186 264,96
19 596211223 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny B pl přes 300 m2
m2 224,00000 373,00 83 552,00 URS 21/I URS 21/I

dl.vozovka : 

224,00 224,00000

20 5924511910 Dlažba betonová 20x20x8 cm přírodní, drenážní m2 226,24000 454,00 102 712,96 Vlastní Indiv

224,00*1,01 226,24000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 103 348,10
21 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m     170,00000 413,00 70 210,00 URS 21/I URS 21/I

22 59217488 Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní kus 171,70000 193,00 33 138,10 Vlastní Indiv

170,00*1,01 171,70000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 160,64
23 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 296,48000 68,00 20 160,64 URS 21/I URS 21/I

Díl: 99.1 Sanace pláně 145 144,98
24 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3
m3 101,40000 161,00 16 325,40 URS 21/I URS 21/I

(114,00+224,00)*0,30 101,40000

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325
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S: 21028

O: SO 102

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku

Stavební rozpočet

25 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 101,40000 255,00 25 857,00 URS 21/I URS 21/I

26 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 507,00000 14,00 7 098,00 URS 21/I URS 21/I

101,40*5 507,00000

27 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 182,52000 129,00 23 545,08 URS 21/I URS 21/I

101,40*1,80 182,52000

28 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 101,40000 19,00 1 926,60 URS 21/I URS 21/I

29 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 338,00000 18,00 6 084,00 URS 21/I URS 21/I

114,00+224,00 338,00000

30 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 
š do 3 m

m2 338,00000 9,00 3 042,00 URS 21/I URS 21/I

114,00+224,00 338,00000

31 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 338,00000 123,00 41 574,00 URS 21/I URS 21/I

32 693110640T1 Geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm m2    405,60000 29,00 11 762,40 Vlastní Indiv

338,00*1,20 405,60000

33 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 233,25000 34,00 7 930,50 URS 21/I URS 21/I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 100 069,20
34 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 252,70000 83,00 20 974,10 URS 21/I URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325

viz. TZ, CW3-D-321, 322, 323, 324, 325
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O: SO 102

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku

Stavební rozpočet

35 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 3 537,80000 7,00 24 764,60 URS 21/I URS 21/I

252,70*14 3 537,80000

36 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 252,70000 215,00 54 330,50 URS 21/I URS 21/I

Celkem 1 275 383,52

Poznámky uchazeče k zadání
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O: SO 103

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 300 108,80
1 112201116 Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s 

odklizením do 20 m a zasypáním jámy
kus 1,00000 1 837,00 1 837,00 URS 21/I URS 21/I

2 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 
s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové  plochy 100 m2

m2 24,00000 65,00 1 560,00 URS 21/I URS 21/I

3 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3

m3 286,00000 161,00 46 046,00 URS 21/I URS 21/I

220,00*1,30 286,00000

4 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 286,00000 255,00 72 930,00 URS 21/I URS 21/I

5 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 430,00000 14,00 20 020,00 URS 21/I URS 21/I

286,00*5 1 430,00000

6 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 514,80000 258,00 132 818,40 URS 21/I URS 21/I

286,00*1,80 514,80000

7 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 286,00000 19,00 5 434,00 URS 21/I URS 21/I

8 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 1 081,30000 18,00 19 463,40 URS 21/I URS 21/I

asf.komunikace : 

220,00*1,10 242,00000

dlážděný ostrůvek : 

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336
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S: 21028

O: SO 103

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

38,00*1,10 41,80000

dlažba reliéfní : 

5,00*1,10 5,50000

napojení na stáv.konstrukci : 

620,00*1,10 682,00000

předláždění stávajícího zálivu : 

100,00*1,10 110,00000

Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění 63 511,03
9 132253104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objemu přes 100 m3 strojně
m3 33,97500 414,00 14 065,65 URS 21/I URS 21/I

přípojky : 

6,00*0,80*1,50 7,20000

d.vp. : 

1,50*1,50*1,50*3 10,12500

drenáž : 

185,00*0,30*0,30 16,65000

10 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných 
hlušin

m3 33,97500 83,00 2 819,93 URS 21/I URS 21/I

11 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 15,39000 127,00 1 954,53 URS 21/I URS 21/I

šp : 

2,40 2,40000

šd : 

12,99 12,99000

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 32/99



S: 21028

O: SO 103

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

12 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 33,97500 255,00 8 663,63 URS 21/I URS 21/I

13 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 169,87500 14,00 2 378,25 URS 21/I URS 21/I

33,975*5 169,87500

14 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 61,15500 258,00 15 777,99 URS 21/I URS 21/I

33,975*1,80 61,15500

15 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 33,97500 19,00 645,53 URS 21/I URS 21/I

16 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,40000 216,00 518,40 URS 21/I URS 21/I

6,00*0,80*0,50 2,40000

17 174151101 Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3    12,99809 187,00 2 430,64 URS 21/I URS 21/I

ck : 

33,975 33,97500

odpočet : 

lože : 

-0,48 -0,48000

obsyp : 

-2,40 -2,40000

d.vp. : 

-3,14*0,32*0,32*1,50*3 -1,44691

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

drenáž : 

-185,00*0,30*0,30 -16,65000

18 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,48000 994,00 477,12 URS 21/I URS 21/I

6,00*0,80*0,10 0,48000

19 58337310 Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B t 4,80000 316,00 1 516,80 Vlastní Indiv

2,40*2,00 4,80000

20 58344197 Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 25,98000 472,00 12 262,56 Vlastní Indiv

12,99*2,00 25,98000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 300 463,00
21 113106223T1 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v cem.maltě m2    90,00000 89,00 8 010,00 Vlastní Indiv

22 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 
komunikací pro pěší strojně pl přes50 m2

m2 51,00000 67,00 3 417,00 URS 21/I URS 21/I

dl.sjezd : 

51,00 51,00000

23 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 1 291,00000 72,00 92 952,00 URS 21/I URS 21/I

asf.komunikace : 

ŠD : 

620,00 620,00000

MZK : 

620,00 620,00000

dl.sjezd : 

51,00 51,00000

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 34/99
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O: SO 103

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

24 113154323 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase

m2 1 760,00000 48,00 84 480,00 URS 21/I URS 21/I

asf.komunikace : 

900,00 900,00000

860,00 860,00000

25 113154224 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase

m2 730,00000 96,00 70 080,00 URS 21/I URS 21/I

26 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 160,00000 81,00 12 960,00 URS 21/I URS 21/I

27 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 370,00000 58,00 21 460,00 URS 21/I URS 21/I

dvouřádek : 

185,00*2 370,00000

28 11001 vybourání stáv.ul.vpusti vč.zaslepení kus 3,00000 2 368,00 7 104,00 Vlastní Indiv

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 47 176,85
29 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 19,42500 1 562,00 30 341,85 URS 21/I URS 21/I

185,00*0,30*0,35 19,42500

30 212751104 Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop  DN 100

m 185,00000 91,00 16 835,00 URS 21/I URS 21/I

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

1 336 222,00

31 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 110,00000 226,00 24 860,00 URS 21/I URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

předláždění stávajícího zálivu : 

100,00*1,10 110,00000

32 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 971,30000 290,00 281 677,00 URS 21/I URS 21/I

asf.komunikace : 

220,00*1,10 242,00000

dlážděný ostrůvek : 

38,00*1,10 41,80000

dlažba reliéfní : 

5,00*1,10 5,50000

napojení na stáv.konstrukci : 

620,00*1,10 682,00000

33 5644962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl. 200 
mm

m2 882,00000 505,00 445 410,00 URS 21/I URS 21/I

asf.komunikace : 

220,00*1,05 231,00000

napojení na stáv.konstrukci : 

620,00*1,05 651,00000

34 565176121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl. 100 mm š přes 3 m

m2 950,00000 536,00 509 200,00 URS 21/I URS 21/I

asf.komunikace : 

220,00 220,00000

napojení na stáv.konstrukci : 

730,00 730,00000

35 567142115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 (KSC I) tl 
250 mm

m2 105,00000 715,00 75 075,00 URS 21/I URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

předláždění stávajícího zálivu : 

100,00*1,05 105,00000

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 905 670,00

36 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,6 
kg/m2

m2 950,00000 23,00 21 850,00 URS 21/I URS 21/I

asf.komunikace : 

220,00 220,00000

napojení na stáv.konstrukci : 

730,00 730,00000

37 573211109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 1 070,00000 18,00 19 260,00 URS 21/I URS 21/I

asf.komunikace : 

220,00 220,00000

napojení na stáv.konstrukci : 

850,00 850,00000

38 573211112 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,70 kg/m2

m2 1 070,00000 25,00 26 750,00 URS 21/I URS 21/I

asf.komunikace : 

220,00 220,00000

napojení na stáv.konstrukci : 

850,00 850,00000

39 576143221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š 
přes 3 m

m2 1 070,00000 431,00 461 170,00 URS 21/I URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

asf.komunikace : 

220,00 220,00000

napojení na stáv.konstrukci : 

850,00 850,00000

40 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 070,00000 352,00 376 640,00 URS 21/I URS 21/I

asf.komunikace : 

220,00 220,00000

napojení na stáv.konstrukci : 

850,00 850,00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 102 575,75
41 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 

mm
m2 100,00000 677,00 67 700,00 URS 21/I URS 21/I

použijí se stávající : 

100,00 100,00000

42 596211223 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny B pl přes 300 m2

m2 43,00000 373,00 16 039,00 URS 21/I URS 21/I

dlážděný ostrůvek : 

38,00 38,00000

dlažba reliéfní : 

5,00 5,00000

43 596211224 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových 
dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B

m2 43,00000 37,00 1 591,00 URS 21/I URS 21/I

44 592451158 Dlažba betonová 20x10x8 cm červená dlažba pro 
nevidomé

m2 5,05000 679,00 3 428,95 Vlastní Indiv

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

5,00*1,01 5,05000

45 592451170 Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní m2 38,38000 360,00 13 816,80 Vlastní Indiv

38,00*1,01 38,38000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 19 221,00
46 8711355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 

SN8 DN 200
m 6,00000 692,00 4 152,00 URS 21/I URS 21/I

47 87002 Napojení přípojek na potrubí kus 3,00000 5 023,00 15 069,00 Vlastní Indiv

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 50 997,00
48 895941311T Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky 

dílců pro uliční vpusti TBV
kus 3,00000 11 149,00 33 447,00 Vlastní Indiv

49 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro 
třídu zatížení D400, E600

kus 3,00000 2 110,00 6 330,00 URS 21/I URS 21/I

50 55243094 Mříž vtoková D400 rovná 50/50 kus 3,00000 3 740,00 11 220,00 Vlastní Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 877 606,52
51 597101040T1 Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení E600 kN včetně 

dodávky žlabu a roštu
m 17,00000 4 475,00 76 075,00 Vlastní Indiv

52 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,00000 545,00 545,00 URS 21/I URS 21/I

přemístění stávající značky IS22a+IS 24c : 

1,00 1,00000

53 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou

kus 13,00000 2 712,00 35 256,00 URS 21/I URS 21/I

P2 : 

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-X-306

CW3-X-306

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

vč.kalového koše a protizápachového uzávěru

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 39/99
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

2,00 2,00000

C4a : 

2,00 2,00000

IP6 : 

2,00 2,00000

C10a : 

2,00 2,00000

P4 : 

3,00 3,00000

IP19 : 

2,00 2,00000

54 915111111 Vodorovné dopravní značení dělicí čáry š 125 mm 
základní bílá barva

m 370,00000 39,00 14 430,00 URS 21/I URS 21/I

podélná čára přerušovaná V2b(3/1.5/0.125) : 

286,00 286,00000

podélná čára přerušovaná V2b(1.5/1.5/0.125) : 

84,00 84,00000

55 915121111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry š.250 mm 
základní bílá barva

m 570,00000 72,00 41 040,00 URS 21/I URS 21/I

podélná čára souvislá V1a(0.25) : 

193,00 193,00000

vodící čára V4 (0.25) : 

377,00 377,00000

56 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
symboly základní bílá barva

m2 192,70000 301,00 58 002,70 URS 21/I URS 21/I

viz. TZ, CW3-X-306

viz. TZ, CW3-X-306

viz. TZ, CW3-X-306
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

šikmé rovnoběžné čáry V13 : 

115,00 115,00000

směrové šipky V9a : 

11,20 11,20000

přechod pro chodce V7a : 

63,00 63,00000

pruhy š.500 mm : 

7,00*0,50 3,50000

57 915211111 Vodorovné dopravní značení dělicí čáry š 125 mm bílý 
plast

m 370,00000 60,00 22 200,00 URS 21/I URS 21/I

58 915221111 Vodorovné dopravní značení vodící čáry š.250 mm bílý 
plast

m 570,00000 119,00 67 830,00 URS 21/I URS 21/I

59 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
symboly bílý plast

m2 192,70000 488,00 94 037,60 URS 21/I URS 21/I

příčná čára souvislá V5(0.5) : 

7,00*0,50 3,50000

šikmé rovnoběžné čáry V13 : 

115,00 115,00000

směrové šipky V9a : 

11,20 11,20000

přechod pro chodce V7a : 

63,00 63,00000

60 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 947,00000 10,00 9 470,00 URS 21/I URS 21/I

370,00+570,00+7,00 947,00000

viz. TZ, CW3-X-306

viz. TZ, CW3-X-306

viz. TZ, CW3-X-306

viz. TZ, CW3-X-306
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

61 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 192,70000 43,00 8 286,10 URS 21/I URS 21/I

62 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože 
z betonu prostého

m 370,00000 268,00 99 160,00 URS 21/I URS 21/I

dvouřádek : 

185,00*2 370,00000

63 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m     178,00000 413,00 73 514,00 URS 21/I URS 21/I

170,00+8,00 178,00000

64 919121211 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 
15 mm bez těsnicího profilu

m 756,00000 95,00 71 820,00 URS 21/I URS 21/I

65 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl 
do 100 mm

m 756,00000 58,00 43 848,00 URS 21/I URS 21/I

66 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 756,00000 96,00 72 576,00 URS 21/I URS 21/I

67 59217488 Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní kus 171,70000 193,00 33 138,10 Vlastní Indiv

170,00*1,01 171,70000

68 59217490 Obrubník silniční nájezdový 150/150/1000  přírodní kus 8,08000 155,00 1 252,40 Vlastní Indiv

8,00*1,01 8,08000

69 40444984 Značka dopravní  fólie 1, EG 7letá kus 13,00000 1 220,00 15 860,00 Vlastní Indiv

70 404459502 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm kus 13,00000 646,00 8 398,00 Vlastní Indiv

71 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1  1t = 5 m2 m2 37,37000 826,00 30 867,62 Vlastní Indiv

370,00*0,10*1,01 37,37000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 76 862,40
72 966007113 Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z 

plochy
m2 240,30000 258,00 61 997,40 URS 21/I URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-X-306

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 42/99



S: 21028

O: SO 103

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

přechod pro chodce V7a : 

60,00 60,00000

směrové šipky V9a : 

2,80 2,80000

šikmé rovnoběžné čáry V13 : 

45,00 45,00000

vodící čára V4 (0.25) : 

350,00*0,25 87,50000

podélná čára souvislá V1a(0.25) : 

180,00*0,25 45,00000

73 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC

m2    127,00000 33,00 4 191,00 URS 21/I URS 21/I

zpětné použití do ostůvku : 

185,00*0,20 37,00000

90,00 90,00000

74 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 6,00000 1 779,00 10 674,00 URS 21/I URS 21/I

přemístění stávající značky IS22a+IS 24c : 

1,00 1,00000

B24b, IP6, B1+E13, B24a, B2 : 

5,00 5,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 78 934,40
75 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 160,80000 68,00 78 934,40 URS 21/I URS 21/I

Díl: 99.1 Sanace pláně 126 909,88

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-X-306

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 43/99



S: 21028

O: SO 103

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

76 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3

m3 110,00000 161,00 17 710,00 URS 21/I URS 21/I

220,00*0,50 110,00000

77 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 110,00000 255,00 28 050,00 URS 21/I URS 21/I

78 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 550,00000 14,00 7 700,00 URS 21/I URS 21/I

110,00*5 550,00000

79 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 198,00000 129,00 25 542,00 URS 21/I URS 21/I

110,00*1,80 198,00000

80 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 110,00000 19,00 2 090,00 URS 21/I URS 21/I

81 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 220,00000 18,00 3 960,00 URS 21/I URS 21/I

220,00 220,00000

82 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 
š do 3 m

m2 220,00000 9,00 1 980,00 URS 21/I URS 21/I

83 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 220,00000 123,00 27 060,00 URS 21/I URS 21/I

84 693110640T1 Geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm m2    264,00000 29,00 7 656,00 Vlastní Indiv

220,00*1,20 264,00000

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 44/99



S: 21028

O: SO 103

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava silnice I/54

Stavební rozpočet

85 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 151,82000 34,00 5 161,88 URS 21/I URS 21/I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 318 700,80
86 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 804,80000 83,00 66 798,40 URS 21/I URS 21/I

87 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 11 267,20000 7,00 78 870,40 URS 21/I URS 21/I

804,80*14 11 267,20000

88 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 804,80000 215,00 173 032,00 URS 21/I URS 21/I

Celkem 4 604 959,43

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 45/99



S: 21028

O: SO 104

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 46 431,44
1 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3
m3 44,00000 161,00 7 084,00 URS 21/I URS 21/I

2 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 44,00000 255,00 11 220,00 URS 21/I URS 21/I

3 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 220,00000 14,00 3 080,00 URS 21/I URS 21/I

44,00*5 220,00000

4 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 79,20000 258,00 20 433,60 URS 21/I URS 21/I

44,00*1,80 79,20000

5 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,00000 19,00 836,00 URS 21/I URS 21/I

6 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 209,88000 18,00 3 777,84 URS 21/I URS 21/I

chodník - šedá : 

103,00*1,10 113,30000

chodník - červená : 

50,00*1,10 55,00000

chodník - reliéfní : 

30,80*1,10 33,88000

umělá vodicí linie : 

7,00*1,10 7,70000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 31 940,00

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava chodníku

Stavební rozpočet

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 46/99



S: 21028

O: SO 104

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava chodníku

Stavební rozpočet

7 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 
komunikací pro pěší strojně pl přes50 m2

m2 200,00000 67,00 13 400,00 URS 21/I URS 21/I

chodník : 

200,00 200,00000

8 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 200,00000 36,00 7 200,00 URS 21/I URS 21/I

chodník : 

200,00 200,00000

9 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 140,00000 81,00 11 340,00 URS 21/I URS 21/I

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

60 865,20

10 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 m2 209,88000 290,00 60 865,20 URS 21/I URS 21/I

chodník - šedá : 

103,00*1,10 113,30000

chodník - červená : 

50,00*1,10 55,00000

chodník - reliéfní : 

30,80*1,10 33,88000

umělá vodicí linie : 

7,00*1,10 7,70000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 118 202,47
11 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 186,50000 352,00 65 648,00 URS 21/I URS 21/I

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365
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S: 21028

O: SO 104

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava chodníku

Stavební rozpočet

chodník - šedá : 

68 m2 stávajících : 

103,00 103,00000

chodník - červená : 

40 m2 stávajících : 

50,00 50,00000

chodník - reliéfní : 

33,50 33,50000

12 596211114 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových 
dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A

m2 186,50000 35,00 6 527,50 URS 21/I URS 21/I

13 596715021T Kladení vodicí linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm m2 7,00000 422,00 2 954,00 Vlastní Indiv

umělá vodicí linie : 

7,00 7,00000

14 59245040 dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice 
pro nevidomé, s vodicí linií; šedá l = 200 mm; š = 200 
mm; tl. 60,0 mm

m2 7,07000 600,00 4 242,00 Vlastní Indiv

7,00*1,01 7,07000

15 59245110 Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní m2 35,35000 342,00 12 089,70 Vlastní Indiv

(103,00-68,00)*1,01 35,35000

16 59245111 Dlažba betonová 20x10x6 cm červená m2 10,10000 373,00 3 767,30 Vlastní Indiv

(50,00-40,00)*1,01 10,10000

17 592451151 Dlažba betonová skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 
nevidomé

m2 33,83500 679,00 22 973,97 Vlastní Indiv

33,50*1,01 33,83500

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 46 085,26

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 48/99



S: 21028

O: SO 104

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava chodníku

Stavební rozpočet

18 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, 
symboly základní bílá barva

m2 2,00000 301,00 602,00 URS 21/I URS 21/I

19 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,00000 43,00 86,00 URS 21/I URS 21/I

20 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m     81,00000 413,00 33 453,00 URS 21/I URS 21/I

21 59217420 Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní kus 81,81000 146,00 11 944,26 Vlastní Indiv

81,00*1,01 81,81000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 564,00
22 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 108,00000 33,00 3 564,00 URS 21/I URS 21/I

180,00*0,60 108,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 039,20
23 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 59,40000 68,00 4 039,20 URS 21/I URS 21/I

Díl: 99.1 Sanace pláně 10 306,08
24 122252205 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3
m3 7,20000 161,00 1 159,20 URS 21/I URS 21/I

0,30*4,00+20,00*0,30 7,20000

25 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 7,20000 255,00 1 836,00 URS 21/I URS 21/I

26 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 36,00000 14,00 504,00 URS 21/I URS 21/I

7,20*5 36,00000

viz. TZ, CW3-D-351,352,353,354,355

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 49/99



S: 21028

O: SO 104

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava chodníku

Stavební rozpočet

27 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 12,96000 129,00 1 671,84 URS 21/I URS 21/I

7,20*1,80 12,96000

28 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,20000 19,00 136,80 URS 21/I URS 21/I

29 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 24,00000 18,00 432,00 URS 21/I URS 21/I

4,00+20,00 24,00000

30 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 
š do 3 m

m2 24,00000 9,00 216,00 URS 21/I URS 21/I

4,00+20,00 24,00000

31 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 24,00000 123,00 2 952,00 URS 21/I URS 21/I

32 693110640T1 Geotextilie netkaná 500 g/m2, šíře 300 cm m2    28,80000 29,00 835,20 Vlastní Indiv

24,00*1,20 28,80000

33 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 16,56000 34,00 563,04 URS 21/I URS 21/I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 41 857,20
34 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 105,70000 83,00 8 773,10 URS 21/I URS 21/I

35 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 1 479,80000 7,00 10 358,60 URS 21/I URS 21/I

105,70*14 1 479,80000

36 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 105,70000 215,00 22 725,50 URS 21/I URS 21/I

Celkem 363 290,85

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365

viz. TZ, CW3-D-361,362,363,364,365
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S: 21028

O: SO 104

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Úprava chodníku

Stavební rozpočet

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 51/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 833 012,30
1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového do 

DN 200 mm
m 5,10000 436,00 2 223,60 URS 21/I URS 21/I

1,20*3 3,60000

1,50 1,50000

2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 12,90000 355,00 4 579,50 URS 21/I URS 21/I

1,30*3 3,90000

1,50*6 9,00000

3 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm 
strojně

m2    350,40000 75,00 26 280,00 URS 21/I URS 21/I

233,60*1,50 350,40000

4 132154205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3

m3    166,36200 316,00 52 570,39 URS 21/I URS 21/I

Začátek provozního součtu

  BC1 : 

  1,50*1,10*1,50 2,47500

  BC1 - OK : 

  2,30*1,10*(2,00+2,52)/2 5,71780

  BC1 : 

  43,60*1,20*(1,50+1,51)/2 78,74160

  šachty : 

  2,50*(2,50-1,20)*1,50*2 9,75000

  BC1 : 

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 52/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

  74,50*1,50*(1,49+2,10)/2 200,59125

  šachty : 

  2,50*(2,50-1,50)*(1,50+1,48) 7,45000

  BC1.1 : 

  105,00*1,50*(1,17+1,55)/2 214,20000

  šachty : 

  2,50*(2,50-1,50)*(1,50+1,52+1,55+1,48+1,17) 18,05000

  BC1.2 : 

  87,00*1,50*(1,01+2,12)/2 204,23250

  šachty : 

  2,50*(2,50-1,50)*1,01 2,52500

  BC1 - OK : 

  5,00*1,50*(1,98+2,52)/2 16,87500

  šachty : 

  2,50*(2,50-1,50)*(1,99+2,52) 11,27500

  ok : 

  3,70*(3,70-1,50)*2,00 16,28000

  OS - BC1 : 

  11,50*1,50*(2,14+2,30)/2 38,29500

  šachty : 

  2,50*(2,50-1,50)*2,14 5,35000

  Mezisoučet 831,80815

Konec provozního součtu

831,81*0,20 166,36200

5 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3

m3 665,44800 433,00 288 138,98 URS 21/I URS 21/I

viz.TZ, CW3-H-121

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 53/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

831,81*0,80 665,44800

6 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 42,82200 712,00 30 489,26 URS 21/I URS 21/I

(1,30*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*6 18,25200

(1,50*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*7 24,57000

7 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 000,12100 64,00 64 007,74 URS 21/I URS 21/I

BC1 : 

1,50*1,50*2 4,50000

BC1 : 

43,60*(1,50+1,51)/2*2 131,23600

šachty : 

(2,50-1,20)*2*1,50*2 7,80000

BC1 : 

74,50*(1,49+2,10)/2*2 267,45500

šachty : 

(2,50-1,50)*2*(1,50+1,48) 5,96000

BC1.1 : 

105,00*(1,17+1,55)/2*2 285,60000

šachty : 

(2,50-1,50)*2*(1,50+1,52+1,55+1,48+1,17) 14,44000

BC1.2 : 

87,00*(1,01+2,12)/2*2 272,31000

šachty : 

(2,50-1,50)*2*1,01 2,02000

ok : 

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H161

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 54/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

(3,70-1,50)*2*2,00 8,80000

8 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 97,25600 153,00 14 880,17 URS 21/I URS 21/I

BC1 - OK : 

2,30*(2,00+2,52)/2*2 10,39600

BC1 - OK : 

5,00*(1,98+2,52)/2*2 22,50000

šachty : 

(2,50-1,50)*2*(1,99+2,52) 9,02000

OS - BC1 : 

11,50*(2,14+2,30)/2*2 51,06000

šachty : 

(2,50-1,50)*2*2,14 4,28000

9 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 1 000,12100 32,00 32 003,87 URS 21/I URS 21/I

10 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 97,25600 67,00 6 516,15 URS 21/I URS 21/I

11 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných 
hlušin

m3 457,49550 291,00 133 131,19 URS 21/I URS 21/I

831,81*0,55 457,49550

12 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 405,73000 181,00 73 437,13 URS 21/I URS 21/I

šp : 

314,34 314,34000

šd : 

91,39 91,39000

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 55/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

13 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 571,09200 255,00 145 628,46 URS 21/I URS 21/I

ck : 

831,81 831,81000

odpočet : 

-352,11 -352,11000

šd pod zp : 

BC1 : 

43,60*1,10*0,60 28,77600

32,40*1,50*0,60 29,16000

2,50*(2,50-1,10)*2*0,60 4,20000

2,50*(2,50-1,50)*3*0,60 4,50000

BC1 - OK : 

9,30*1,50*0,60 8,37000

3,60*(3,60-1,50)*0,60 4,53600

OS - BC1 : 

11,50*1,50*0,60 10,35000

2,50*(2,50-1,50)*0,60 1,50000

14 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 2 855,46000 14,00 39 976,44 URS 21/I URS 21/I

571,092*5 2 855,46000

15 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 1 027,96560 258,00 265 215,12 URS 21/I URS 21/I

571,092*1,80 1 027,96560

16 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 571,09200 17,00 9 708,56 URS 21/I URS 21/I

viz.TZ, CW3-H-121

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 56/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

17 174151101 Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3    352,11063 198,00 69 717,90 URS 21/I URS 21/I

ck : 

831,81 831,81000

odpočet : 

lože : 

-71,94 -71,94000

obsyp : 

-373,08 -373,08000

šachty : 

-3,14*0,62*0,62*1,50*2 -3,62105

-3,14*0,62*0,62*(1,50+1,48) -3,59691

-3,14*0,62*0,62*(1,50+1,52+1,55+1,48+1,17) -8,71466

-3,14*0,62*0,62*1,01 -1,21909

-3,14*0,62*0,62*(1,99+2,52) -5,44364

-3,14*1,23*1,23*2,00 -9,50101

-3,14*0,62*0,62*2,14 -2,58301

18 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 314,34359 309,00 97 132,17 URS 21/I URS 21/I

BC1 : 

1,50*1,10*0,50 0,82500

BC1 - OK : 

2,30*1,10*0,50 1,26500

BC1 : 

43,60*1,20*0,60 31,39200

BC1 : 

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 57/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

74,50*1,50*0,80 89,40000

BC1.1 : 

105,00*1,50*0,80 126,00000

BC1.2 : 

87,00*1,50*0,80 104,40000

BC1 - OK : 

5,00*1,50*0,80 6,00000

OS - BC1 : 

11,50*1,50*0,80 13,80000

Mezisoučet 373,08200

-3,14*0,10*0,10*(1,50+2,30) -0,11932

-3,14*0,15*0,15*43,60 -3,08034

-3,14*0,25*0,25*(74,50+105,00+87,00+5,00+11,50) -55,53875

19 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 350,40000 67,00 23 476,80 URS 21/I URS 21/I

233,60*1,50 350,40000

20 181411131 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 350,40000 44,00 15 417,60 URS 21/I URS 21/I

21 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 051,20000 2,00 2 102,40 URS 21/I URS 21/I

350,40*3 1 051,20000

22 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 051,20000 7,00 7 358,40 URS 21/I URS 21/I

23 00572465 Směs travní standard PROFI á 25 kg kg 10,51200 336,00 3 532,03 Vlastní Indiv

350,40*0,03 10,51200

24 58337310 Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B t 628,68000 457,00 287 306,76 Vlastní Indiv

314,34*2,00 628,68000

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 58/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

25 58344197 Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 182,78000 756,00 138 181,68 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  BC1 : 

  43,60*1,10*0,60 28,77600

  32,40*1,50*0,60 29,16000

  2,50*(2,50-1,10)*2*0,60 4,20000

  2,50*(2,50-1,50)*3*0,60 4,50000

  BC1 - OK : 

  9,30*1,50*0,60 8,37000

  3,60*(3,60-1,50)*0,60 4,53600

  OS - BC1 : 

  11,50*1,50*0,60 10,35000

  2,50*(2,50-1,50)*0,60 1,50000

  Mezisoučet 91,39200

Konec provozního součtu

91,39*2,00 182,78000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 230 644,56
26 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 152,32000 84,00 12 794,88 URS 21/I URS 21/I

BC1 : 

43,60*1,10 47,96000

32,40*1,50 48,60000

2,50*(2,50-1,10)*2 7,00000

2,50*(2,50-1,50)*3 7,50000

BC1 - OK : 

9,30*1,50 13,95000

viz.TZ, CW3-H-121

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 59/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

3,60*(3,60-1,50) 7,56000

OS - BC1 : 

11,50*1,50 17,25000

2,50*(2,50-1,50) 2,50000

27 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně 
pl přes 50 do 200 m2

m2 152,32000 268,00 40 821,76 URS 21/I URS 21/I

28 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase

m2 500,00000 221,00 110 500,00 URS 21/I URS 21/I

500,00 500,00000

29 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 152,32000 281,00 42 801,92 URS 21/I URS 21/I

30 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,00000 101,00 404,00 URS 21/I URS 21/I

31 114211103T Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu m 78,00000 299,00 23 322,00 Vlastní Indiv

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 143 595,59
32 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 71,94100 1 597,00 114 889,78 URS 21/I URS 21/I

BC1 : 

1,50*1,10*0,10 0,16500

BC1 - OK : 

2,30*1,10*0,10 0,25300

BC1 : 

43,60*1,20*0,15 7,84800

BC1 : 

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 60/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

74,50*1,50*0,15 16,76250

BC1.1 : 

105,00*1,50*0,15 23,62500

BC1.2 : 

87,00*1,50*0,15 19,57500

BC1 - OK : 

5,00*1,50*0,15 1,12500

OS - BC1 : 

11,50*1,50*0,15 2,58750

33 452112111 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm kus 22,00000 215,00 4 730,00 URS 21/I URS 21/I

34 452112112 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 2,00000 509,00 1 018,00 URS 21/I URS 21/I

35 452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého  tř. C25/30 v. do 
100 mm

kus 15,00000 744,00 11 160,00 URS 21/I URS 21/I

36 59224346 Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4 kus 1,01000 366,00 369,66 Vlastní Indiv

37 59224347 Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 6,06000 422,00 2 557,32 Vlastní Indiv

38 59224348 Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 6,06000 473,00 2 866,38 Vlastní Indiv

39 59224348.1 Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 9,09000 529,00 4 808,61 Vlastní Indiv

40 59224349 Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 2,02000 592,00 1 195,84 Vlastní Indiv

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

192 684,80

41 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 m2 152,32000 354,00 53 921,28 URS 21/I URS 21/I

viz.TZ, CW3-H-121

výpis šachet

viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3

výpis šachet

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 61/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

42 565155101 Asfaltový beton vrstva ACP 16 (obalované kamenivo 
OKS) tl. 70 mm š do 1,5 m

m2 152,32000 375,00 57 120,00 URS 21/I URS 21/I

43 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 
tl 150 mm

m2 152,32000 536,00 81 643,52 URS 21/I URS 21/I

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 151 264,96

44 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 
kg/m2

m2 152,32000 28,00 4 264,96 URS 21/I URS 21/I

45 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 
kg/m2

m2 500,00000 18,00 9 000,00 URS 21/I URS 21/I

46 577144031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 500,00000 276,00 138 000,00 URS 21/I URS 21/I

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 2 955 024,19
47 871355231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 

SN10 DN 200
m 3,80000 2 098,00 7 972,40 URS 21/I URS 21/I

BC1 : 

1,50 1,50000

BC1 - OK : 

2,30 2,30000

48 871375231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 
SN10 DN 315

m 43,60000 3 197,00 139 389,20 URS 21/I URS 21/I

BC1 : 

viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3

viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3

viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3

viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3

viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 62/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

43,60 43,60000

49 871425231 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy 
SN10 DN 500

m 283,00000 8 670,00 2 453 610,00 URS 21/I URS 21/I

BC1 : 

74,50 74,50000

BC1.1 : 

105,00 105,00000

BC1.2 : 

87,00 87,00000

BC1 - OK : 

5,00 5,00000

OS - BC1 : 

11,50 11,50000

50 877443121T Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 1000 kus 1,00000 40 893,00 40 893,00 Vlastní Indiv

51 870001 atypická tvarovka odbočná sklolaminátová DN 1000/500 
mm

kus 1,01000 310 059,00 313 159,59 Vlastní Indiv

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 1 238 118,54
52 892352121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 1,00000 1 416,00 1 416,00 URS 21/I URS 21/I

53 892372121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 1,00000 3 686,00 3 686,00 URS 21/I URS 21/I

54 892442121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 12,00000 2 463,00 29 556,00 URS 21/I URS 21/I

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

viz.TZ, CW3-H-121

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 63/99



S: 21028

O: SO 301.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

55 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30

kus 15,00000 6 996,00 104 940,00 URS 21/I URS 21/I

56 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 19,00000 1 567,00 29 773,00 URS 21/I URS 21/I

57 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 15,00000 1 410,00 21 150,00 URS 21/I URS 21/I

58 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 330,40000 12,00 3 964,80 URS 21/I URS 21/I

59 892855116T Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m m 330,40000 112,00 37 004,80 Vlastní Indiv

3,80+43,60+283,00 330,40000

60 89001 prefabrikovaná odlehčovací komora s bočním přepadem, 
kruhová dvouplášťová d= 2470 mm, v= 2000 mm, 
dodávka a montáž

kus 1,00000 473 110,00 473 110,00 Vlastní Indiv

61 89002 napojení na stávající stoku kus 4,00000 16 977,00 67 908,00 Vlastní Indiv

62 55243344 Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125 poklop litinový 
KASI (OZ)

kus 2,00000 4 656,00 9 312,00 Vlastní Indiv

63 55243347 Poklop litinový KD 03 D 610 mm pro zatížení 40 t poklop 
litinový KASI (OZ)

kus 13,00000 5 888,00 76 544,00 Vlastní Indiv

64 59224353 Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 12,12000 2 704,00 32 772,48 Vlastní Indiv

65 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 3,03000 6 286,00 19 046,58 Vlastní Indiv

66 59224358 Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 9,09000 1 492,00 13 562,28 Vlastní Indiv

67 59224361 Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 6,06000 2 110,00 12 786,60 Vlastní Indiv

68 59224364 Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 2,02000 3 504,00 7 078,08 Vlastní Indiv

výpis šachet

výpis šachet

výpis šachet

viz.TZ, CW3-H-121

vč.vybetonování, šachtového konusu, skruží, prstenců a poklopu

viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_5

viz.TZ, CW3-H-121

1x spádiště + šachtová vložka DN 200
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

69 592243661 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 
1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 522 mm; t = 150 
mm; beton C 40/50

kus 1,01000 15 895,00 16 053,95 Vlastní Indiv

70 592243662 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 
1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 775 mm; t = 250 
mm; beton C 40/50

kus 1,01000 17 826,00 18 004,26 Vlastní Indiv

71 592243663 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 
1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 758 mm; t = 250 
mm; beton C 40/50

kus 8,08000 19 281,00 155 790,48 Vlastní Indiv

72 592243664 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 
1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 798 mm; t = 250 
mm; beton C 40/50

kus 1,01000 17 826,00 18 004,26 Vlastní Indiv

73 592243665 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 
1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 858 mm; t = 250 
mm; beton C 40/50

kus 2,02000 17 826,00 36 008,52 Vlastní Indiv

74 592243666 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 
1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 1158 mm; t = 250 
mm; beton C 40/50

kus 1,01000 19 135,00 19 326,35 Vlastní Indiv

75 592243667 dno šachetní přímé; železobeton; TBZ KOM; DN = 
1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm h = 868 mm; t = 250 
mm; beton C 40/50

kus 1,01000 17 826,00 18 004,26 Vlastní Indiv

76 59224373 Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 32,32000 412,00 13 315,84 Vlastní Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 67 357,80
77 919121211 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 

15 mm bez těsnicího profilu
m 211,40000 95,00 20 083,00 URS 21/I URS 21/I

78 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl 
do 100 mm

m 211,40000 70,00 14 798,00 URS 21/I URS 21/I

79 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 211,40000 141,00 29 807,40 URS 21/I URS 21/I

BC1 : 

viz.TZ, CW3-H-121
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

43,60*2 87,20000

32,40*2 64,80000

(2,50-1,10)*2*2 5,60000

(2,50-1,50)*2*3 6,00000

BC1 - OK : 

9,30*2 18,60000

(3,60-1,50)*2 4,20000

OS - BC1 : 

11,50*2 23,00000

(2,50-1,50)*2 2,00000

80 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m     4,00000 430,00 1 720,00 URS 21/I URS 21/I

81 59217488 Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní kus 4,04000 235,00 949,40 Vlastní Indiv

4,00*1,01 4,04000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 98 104,02
82 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických hmot 

otevřený výkop
t     305,62000 321,00 98 104,02 URS 21/I URS 21/I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 155 430,45
83 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 181,79000 379,00 68 898,41 URS 21/I URS 21/I

84 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 545,06000 10,00 25 450,60 URS 21/I URS 21/I

181,79*14 2 545,06000

85 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 181,79000 336,00 61 081,44 URS 21/I URS 21/I

Celkem 7 065 237,21

viz.TZ, CW3-H-121
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Kanalizace jednotná I.etapa

Stavební rozpočet

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 445 772,27
1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového do 

DN 200 mm
m 2,20000 436,00 959,20 URS 21/I URS 21/I

1,10*2 2,20000

2 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 4,40000 355,00 1 562,00 URS 21/I URS 21/I

1,10*4 4,40000

3 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm 
strojně

m2    220,00000 75,00 16 500,00 URS 21/I URS 21/I

95,00*1,10 104,50000

105,00*1,10 115,50000

4 132154204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3

m3    49,05400 343,00 16 825,52 URS 21/I URS 21/I

Začátek provozního součtu

  95,00*1,10*(0,83+1,30)/2 111,29250

  105,00*1,10*(0,88+1,44)/2 133,98000

  Mezisoučet 245,27250

Konec provozního součtu

245,27*0,20 49,05400

5 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3

m3 196,21600 458,00 89 866,93 URS 21/I URS 21/I

245,27*0,80 196,21600

6 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 15,44400 712,00 10 996,13 URS 21/I URS 21/I

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Vodovod I.etapa

Stavební rozpočet

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142
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O: SO 302.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Vodovod I.etapa

Stavební rozpočet

(1,10*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00))*6 15,44400

7 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných 
hlušin

m3 122,63500 291,00 35 686,79 URS 21/I URS 21/I

245,27*0,50 122,63500

8 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 87,89000 181,00 15 908,09 URS 21/I URS 21/I

šp : 

87,89 87,89000

9 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 109,89000 255,00 28 021,95 URS 21/I URS 21/I

ck : 

245,27 245,27000

odpočet : 

-135,38 -135,38000

10 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 549,45000 14,00 7 692,30 URS 21/I URS 21/I

109,89*5 549,45000

11 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 197,80200 258,00 51 032,92 URS 21/I URS 21/I

109,89*1,80 197,80200

12 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 109,89000 17,00 1 868,13 URS 21/I URS 21/I

13 174151101 Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3    135,38000 198,00 26 805,24 URS 21/I URS 21/I

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Vodovod I.etapa

Stavební rozpočet

ck : 

245,27 245,27000

odpočet : 

lože : 

-22,00 -22,00000

obsyp : 

-87,89 -87,89000

14 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 87,89000 309,00 27 158,01 URS 21/I URS 21/I

95,00*1,10*0,41 42,84500

105,00*1,10*0,39 45,04500

15 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 220,00000 76,00 16 720,00 URS 21/I URS 21/I

95,00*1,10 104,50000

105,00*1,10 115,50000

16 181411131 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 220,00000 44,00 9 680,00 URS 21/I URS 21/I

17 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 660,00000 2,00 1 320,00 URS 21/I URS 21/I

220,00*3 660,00000

18 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 660,00000 7,00 4 620,00 URS 21/I URS 21/I

19 00572465 Směs travní standard PROFI á 25 kg kg 6,60000 336,00 2 217,60 Vlastní Indiv

220,00*0,03 6,60000

20 58337310 Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B t 175,78000 457,00 80 331,46 Vlastní Indiv

87,89*2,00 175,78000

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142, CW3-H-140_1

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Vodovod I.etapa

Stavební rozpočet

Díl: 45 Podkladní a vedlej5ší konstrukce 35 441,82
21 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 22,00000 1 597,00 35 134,00 URS 21/I URS 21/I

95,00*1,10*0,10 10,45000

105,00*1,10*0,10 11,55000

22 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 0,01800 5 261,00 94,70 URS 21/I URS 21/I

0,30*0,30*0,10*2 0,01800

23 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,24000 888,00 213,12 URS 21/I URS 21/I

0,30*0,10*4*2 0,24000

Díl: 85 Potrubí z trub litinových 23 560,93
24 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 6,00000 1 129,00 6 774,00 URS 21/I URS 21/I

25 857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 80

kus 1,00000 1 543,00 1 543,00 URS 21/I URS 21/I

26 55251212 Trouba přír.litin. FF DN 80 mm EWS L 200 mm kus 4,04000 1 753,00 7 082,12 Vlastní Indiv

27 552599944 tvarovka přír. s přír. odb. T kus d110 pro PVC a PE 
potrubí

kus 1,01000 3 671,00 3 707,71 Vlastní Indiv

28 5526009702 Koleno přír.s patkou N DN 80 kus 2,02000 2 205,00 4 454,10 Vlastní Indiv

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 155 523,50
29 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
m 105,00000 204,00 21 420,00 URS 21/I URS 21/I

30 871251211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 10,0 mm

m 95,00000 226,00 21 470,00 URS 21/I URS 21/I

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142, CW3-H-140_1
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Vodovod I.etapa

Stavební rozpočet

31 877241201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním 
potrubí z PE trub d 90

kus 2,00000 902,00 1 804,00 URS 21/I URS 21/I

32 877261201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním 
potrubí z PE trub d 110

kus 2,00000 987,00 1 974,00 URS 21/I URS 21/I

33 877261213 Montáž T-kusů svařovaných na tupo na vodovodním 
potrubí z PE trub d 110

kus 1,00000 1 192,00 1 192,00 URS 21/I URS 21/I

34 28613106 Elektrospojka d  90 mm SDR 11 PE 100 kus 5,05000 376,00 1 898,80 Vlastní Indiv

35 28613107 Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 kus 4,04000 480,00 1 939,20 Vlastní Indiv

36 28613183 T kus 90° redukovaný d 110- 90 PE 100 SDR 11 kus 1,01000 1 589,00 1 604,89 Vlastní Indiv

37 286136702 Trubka RC voda  SDR11   90x8,2 mm L=100 m PE100 
RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá

m 106,57500 401,00 42 736,58 Vlastní Indiv

105,00*1,015 106,57500

38 286136704 Trubka RC voda  SDR11 110x10,0 mm L=100 m PE100 
RC dvouvrstvé potrubí, barva modrá

m 96,42500 553,00 53 323,03 Vlastní Indiv

95,00*1,015 96,42500

39 286536111 Oblouk 90° PE100 RC SDR11 typ L  90 x 8,2 mm PE100 
RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá

kus 2,02000 1 422,00 2 872,44 Vlastní Indiv

40 286536112 Oblouk 90° PE100 RC SDR11 typ L  110 x 10,0 mm 
PE100 RC tvarovka, svařování na tupo, barva černá

kus 1,01000 2 219,00 2 241,19 Vlastní Indiv

41 28653830 redukce PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; d = 90,0 mm; 
spoj svařovaný

kus 1,01000 1 037,00 1 047,37 Vlastní Indiv

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 128 650,40
42 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,00000 1 595,00 3 190,00 URS 21/I URS 21/I

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Vodovod I.etapa

Stavební rozpočet

43 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00000 1 418,00 2 836,00 URS 21/I URS 21/I

44 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00000 673,00 1 346,00 URS 21/I URS 21/I

45 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 1 289,00 2 578,00 URS 21/I URS 21/I

46 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 80 m 105,00000 40,00 4 200,00 URS 21/I URS 21/I

47 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 100 nebo 125 m 95,00000 40,00 3 800,00 URS 21/I URS 21/I

48 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 
125

m 200,00000 63,00 12 600,00 URS 21/I URS 21/I

49 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm potrubí m     200,00000 43,00 8 600,00 URS 21/I URS 21/I

50 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 200,00000 12,00 2 400,00 URS 21/I URS 21/I

51 89001 napojení na stávající vodovod kus 1,00000 12 895,00 12 895,00 Vlastní Indiv

52 42200750 poklop uliční šoupátkový - voda kus 2,00000 985,00 1 970,00 Vlastní Indiv

53 42200760 poklop k podz. hydrantu - voda kus 2,00000 2 212,00 4 424,00 Vlastní Indiv

54 42227502 Šoupátko vevařovací, DN 80/90 kus 2,02000 14 469,00 29 227,38 Vlastní Indiv

55 422736054 hydrant podz. jednočinný DN 80, PN 16 H = 980 mm kus 2,02000 17 126,00 34 594,52 Vlastní Indiv

56 422913305 Souprava zemní teleskopická DN 65-80,max.1,75m kus 2,02000 1 679,00 3 391,58 Vlastní Indiv

57 42291510 Deska podkladová pod poklopy kus 2,02000 296,00 597,92 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 561,63
58 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických hmot 

otevřený výkop
t     43,59000 357,00 15 561,63 URS 21/I URS 21/I

Celkem 804 510,55

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142

viz.TZ, CW3-H-171

viz.TZ, CW3-H-141
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S: 21028

O: SO 302.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Vodovod I.etapa

Stavební rozpočet

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 74/99



S: 21028

O: SO 305

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 82 717,87
1 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 

kameninového DN do 500
m 1,10000 688,00 756,80 URS 21/I URS 21/I

1,10 1,10000

2 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl. vrstvy do 200 mm 
strojně

m2    22,00000 75,00 1 650,00 URS 21/I URS 21/I

20,00*1,10 22,00000

3 132154204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3

m3    7,67000 343,00 2 630,81 URS 21/I URS 21/I

Začátek provozního součtu

  28,00*1,10*(0,89+1,60)/2 38,34600

  Mezisoučet 38,34600

Konec provozního součtu

38,35*0,20 7,67000

4 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3

m3 30,68000 541,00 16 597,88 URS 21/I URS 21/I

38,35*0,80 30,68000

5 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 2,57400 712,00 1 832,69 URS 21/I URS 21/I

1,10*(0,50+0,30+0,50)*(0,50+0,30+1,00) 2,57400

6 161102111 Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných 
hlušin

m3 38,35000 291,00 11 159,85 URS 21/I URS 21/I

38,35 38,35000

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Přípojka vody pro kuželnu

Stavební rozpočet

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 75/99



S: 21028

O: SO 305

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Přípojka vody pro kuželnu

Stavební rozpočet

7 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 16,41000 181,00 2 970,21 URS 21/I URS 21/I

šp : 

12,01 12,01000

šd : 

8,00*1,10*0,50 4,40000

8 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3

m3 19,49000 255,00 4 969,95 URS 21/I URS 21/I

ck : 

38,35 38,35000

odpočet : 

-23,26 -23,26000

šd pod zp : 

8,00*1,10*0,50 4,40000

9 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 97,45000 14,00 1 364,30 URS 21/I URS 21/I

19,49*5 97,45000

10 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení 
kód odpadu 17 05 04

t 35,08200 258,00 9 051,16 URS 21/I URS 21/I

19,49*1,80 35,08200

11 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,49000 17,00 331,33 URS 21/I URS 21/I

12 174151101 Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3    23,26000 198,00 4 605,48 URS 21/I URS 21/I

ck : 

38,35 38,35000

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 76/99



S: 21028

O: SO 305

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Přípojka vody pro kuželnu

Stavební rozpočet

odpočet : 

lože : 

-3,08 -3,08000

obsyp : 

-12,01 -12,01000

13 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 12,01200 309,00 3 711,71 URS 21/I URS 21/I

28,00*1,10*0,39 12,01200

14 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 22,00000 76,00 1 672,00 URS 21/I URS 21/I

20,00*1,10 22,00000

15 181411131 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 22,00000 44,00 968,00 URS 21/I URS 21/I

16 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 66,00000 2,00 132,00 URS 21/I URS 21/I

22,00*3 66,00000

17 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 66,00000 7,00 462,00 URS 21/I URS 21/I

18 00572465 Směs travní standard PROFI á 25 kg kg 0,66000 336,00 221,76 Vlastní Indiv

22,00*0,03 0,66000

19 58337310 Štěrkopísek frakce 0-4 tř.B t 24,02000 457,00 10 977,14 Vlastní Indiv

12,01*2,00 24,02000

20 58344197 Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 8,80000 756,00 6 652,80 Vlastní Indiv

8,00*1,10*0,50*2,00 8,80000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 8 077,20

viz.TZ, CW3-H-181, CW3-H-180_1

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 77/99



S: 21028

O: SO 305

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Přípojka vody pro kuželnu

Stavební rozpočet

21 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 8,80000 84,00 739,20 URS 21/I URS 21/I

8,00*1,10 8,80000

22 113107171 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně 
pl přes 50 do 200 m2

m2 8,80000 268,00 2 358,40 URS 21/I URS 21/I

23 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 
m2 bez překážek v trase

m2 12,00000 206,00 2 472,00 URS 21/I URS 21/I

8,00*1,50 12,00000

24 113154114 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 8,80000 262,00 2 305,60 URS 21/I URS 21/I

25 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,00000 101,00 202,00 URS 21/I URS 21/I

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 5 072,67
26 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,08000 1 597,00 4 918,76 URS 21/I URS 21/I

28,00*1,10*0,10 3,08000

27 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 0,00900 5 261,00 47,35 URS 21/I URS 21/I

0,30*0,30*0,10 0,00900

28 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 0,12000 888,00 106,56 URS 21/I URS 21/I

0,30*0,10*4 0,12000

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181, CW3-H-180_1

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 78/99



S: 21028

O: SO 305

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Přípojka vody pro kuželnu

Stavební rozpočet

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných 
ploch

11 132,00

29 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 m2 8,80000 354,00 3 115,20 URS 21/I URS 21/I

30 565155101 Asfaltový beton vrstva ACP 16 (obalované kamenivo 
OKS) tl. 70 mm š do 1,5 m

m2 8,80000 375,00 3 300,00 URS 21/I URS 21/I

31 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 
tl 150 mm

m2 8,80000 536,00 4 716,80 URS 21/I URS 21/I

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 3 774,40

32 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 
kg/m2

m2 8,80000 28,00 246,40 URS 21/I URS 21/I

33 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,5 
kg/m2

m2 12,00000 18,00 216,00 URS 21/I URS 21/I

34 577144031 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu

m2 12,00000 276,00 3 312,00 URS 21/I URS 21/I

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 18 631,22
35 8712111141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 28,00000 157,00 4 396,00 URS 21/I URS 21/I

36 877211201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním 
potrubí z PE trub d 63

kus 2,00000 789,00 1 578,00 URS 21/I URS 21/I

37 286136752 Trubka voda SDR11  63x5,8 mm L=100 m PE100 RC 
třívrstvé potrubí, barva modrá

m 32,48000 315,00 10 231,20 Vlastní Indiv

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181
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S: 21028

O: SO 305

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Přípojka vody pro kuželnu

Stavební rozpočet

28,00*1,015 28,42000

4,00*1,015 4,06000

38 286536111 oblouk PE100 RC; 90,0 °; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 
5,80 mm; hladký; spoj svařovaný

kus 2,02000 1 201,00 2 426,02 Vlastní Indiv

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 43 692,07
39 891213111 Montáž vodovodního ventilu hlavních pro přípojky DN 50 kus 1,00000 569,00 569,00 URS 21/I URS 21/I

40 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoliv trub 
DN 80

kus 1,00000 1 713,00 1 713,00 URS 21/I URS 21/I

41 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 673,00 673,00 URS 21/I URS 21/I

42 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do DN 80 m 28,00000 40,00 1 120,00 URS 21/I URS 21/I

43 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 
70

m 28,00000 56,00 1 568,00 URS 21/I URS 21/I

44 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm potrubí m     28,00000 43,00 1 204,00 URS 21/I URS 21/I

45 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 28,00000 28,00 784,00 URS 21/I URS 21/I

46 89001 napojení na stávající vodovod kus 1,00000 12 895,00 12 895,00 Vlastní Indiv

47 89002 průchodka zdí pro potrubí 2'' dodávka a montáž kus 1,00000 2 798,00 2 798,00 Vlastní Indiv

48 89003 vodoměrná souprava se šroubením a šoupátky pro 
vodoměr 2,5 m3/hod dodávka a montáž

kus 1,00000 4 832,00 4 832,00 Vlastní Indiv

49 42200750R poklop uliční šoupátkový - voda kus 1,00000 985,00 985,00 Vlastní Indiv

50 42273320 pas navrtávací DN 100 - 1" závitový pro vodu kus 1,01000 3 436,00 3 470,36 Vlastní Indiv

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181
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S: 21028

O: SO 305

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Přípojka vody pro kuželnu

Stavební rozpočet

51 422913332 Souprava zemní telesk.přípojková, 1"-2", 1,75m kus 1,01000 1 889,00 1 907,89 Vlastní Indiv

52 42291510 Deska podkladová pod poklopy kus 1,01000 340,00 343,40 Vlastní Indiv

53 890001 rohový ventil pro domovní přípojky s vnějš. závitem a ISO 
výstupem pro PE 

kus 1,01000 8 742,00 8 829,42 Vlastní Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 6 230,70
54 919121211 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 

15 mm bez těsnicího profilu
m 16,00000 95,00 1 520,00 URS 21/I URS 21/I

55 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl 
do 100 mm

m 16,00000 70,00 1 120,00 URS 21/I URS 21/I

56 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 16,00000 141,00 2 256,00 URS 21/I URS 21/I

8,00*2 16,00000

57 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m     2,00000 430,00 860,00 URS 21/I URS 21/I

58 59217488 Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní kus 2,02000 235,00 474,70 Vlastní Indiv

2,00*1,01 2,02000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 759,21
59 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických hmot 

otevřený výkop
t     10,53000 357,00 3 759,21 URS 21/I URS 21/I

Díl: M23 Montáže potrubí 27 437,62
60 23020017 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80 m 28,00000 552,00 15 456,00 URS 21/I URS 21/I

61 899913121 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 80 kus 2,00000 884,00 1 768,00 URS 21/I URS 21/I

62 230195005T Montáž distanční objímky celistvé d 68-82 mm kus 6,00000 233,00 1 398,00 Vlastní Indiv

63 27344386 Manžeta na chráničky EPDM 63 x 90 mm kus 2,02000 884,00 1 785,68 Vlastní Indiv

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

viz.TZ, CW3-H-181

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 81/99



S: 21028

O: SO 305

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Přípojka vody pro kuželnu

Stavební rozpočet

64 28614057 Chránička plynová PEHD d 90 x 5,1 x 6000 mm m 28,42000 190,00 5 399,80 Vlastní Indiv

28,00*1,015 28,42000

65 2865350007 Objímka distanční PEHD typ BR 59-69 mm výška 15 mm, 
6 prvků

kus 6,06000 269,00 1 630,14 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 053,75
66 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 8,25000 379,00 3 126,75 URS 21/I URS 21/I

67 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 115,50000 10,00 1 155,00 URS 21/I URS 21/I

8,25*14 115,50000

68 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 8,25000 336,00 2 772,00 URS 21/I URS 21/I

Celkem 217 578,71

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 82/99



S: 21028

O: SO 402.1

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: M21 Elektromontáže 885 665,00
1 Pol__0001 OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ Svítidlo venkovní Schréder - 

LED1811039324 - Pilzeo/WW/5068SYM/24 
LED/500mA/55W/V60

ks 9,00000 23 301,00 209 709,00 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ Svítidlo venkovní Schréder - 
LED1811055324 - Pilzeo/WW/5068SYM/24 
LED/700mA/55W/V60

ks 2,00000 23 301,00 46 602,00 Vlastní Indiv

3 Pol__0004 OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ Svítidlo venkovní Schréder - 
LED13N3075048 - AMPERA MIDI ZEBRA/48 
LED/500mA/Neutral white/5145 pravá/75W/rovné 
sklo/univerzální uchycení průměr 60 mm/class I./AKZO

ks 2,00000 28 058,00 56 116,00 Vlastní Indiv

4 Pol__0005 STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ Stožár standard bezp. 
žárově zinkovaný, 6m

ks 13,00000 9 701,00 126 113,00 Vlastní Indiv

5 Pol__0006 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5 , pevně m 91,00000 60,00 5 460,00 Vlastní Indiv

6 Pol__0007 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC Trubka korugovaná 
ohebná DN 40

m 39,00000 95,00 3 705,00 Vlastní Indiv

7 Pol__0008 STOŽÁROVÁ VÝZBROJ Stožárová výzbroj ( s 1 nosičem 
pojistky)

ks 13,00000 1 511,00 19 643,00 Vlastní Indiv

8 Pol__0009 STOŽÁROVÁ VÝZBROJ Podložka Cupal M10 ks 13,00000 153,00 1 989,00 Vlastní Indiv

9 Pol__0010 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x10, volně m 480,00000 261,00 125 280,00 Vlastní Indiv

10 Pol__0011 UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do  16 mm2 ks 125,00000 354,00 44 250,00 Vlastní Indiv

11 Pol__0012 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 
4x16  mm2

ks 32,00000 532,00 17 024,00 Vlastní Indiv

12 Pol__0013 UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 
KF 09075 TRUBKA  KOPOFLEX 75

m 400,00000 134,00 53 600,00 Vlastní Indiv

13 Pol__0014 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 
30x4 (0,95 kg/m), pevně

m 420,00000 175,00 73 500,00 Vlastní Indiv

900

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Veřejné osvětlení I.etapa

Rozpočet

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 83/99
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Rozpočet

14 Pol__0015 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ Připojovací ks 13,00000 177,00 2 301,00 Vlastní Indiv

15 Pol__0016 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ Pro pásek 
30x4 mm

ks 26,00000 177,00 4 602,00 Vlastní Indiv

16 Pol__0017 SKŘÍNĚ PŘÍPOJKOVÉ PRO PŘIPOJENÍ VODIČŮ DO 
PRŮŘEZU 50 mm2, ZÁMEK ENERGETICKÝ 
SP100/NKP1P

ks 2,00000 12 406,00 24 812,00 Vlastní Indiv

17 Pol__0018 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho 
mista

hod 4,00000 504,00 2 016,00 Vlastní Indiv

18 Pol__0019 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajici 
zarizeni

hod 6,00000 504,00 3 024,00 Vlastní Indiv

19 Pol__0020 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zkusebni provoz hod 8,00000 504,00 4 032,00 Vlastní Indiv

20 Pol__0021 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste hod 6,00000 504,00 3 024,00 Vlastní Indiv

21 Pol__0022 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 16,00000 560,00 8 960,00 Vlastní Indiv

22 Pol__0023 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 
Revizni technik

hod 16,00000 1 054,00 16 864,00 Vlastní Indiv

23 Pol__0024 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 
Spoluprace s reviz.technikem

hod 4,00000 504,00 2 016,00 Vlastní Indiv

24 Pol__0025 Podružný materiál soubor 1,00000 31 023,00 31 023,00 Vlastní Indiv

Díl: 1 Zemní práce 355 794,01
25 Pol__0026 VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném 

prostoru
km 0,77000 12 033,00 9 265,41 Vlastní Indiv

26 Pol__0027 VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A 
JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně

m3 7,00000 1 959,00 13 713,00 Vlastní Indiv

27 Pol__0028 ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA POVRCHU V 
zemine třídy 3-4

m3 4,00000 1 231,00 4 924,00 Vlastní Indiv

28 Pol__0029 POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO 
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU D 300 x 1100 mm

ks 13,00000 1 567,00 20 371,00 Vlastní Indiv
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úroveň
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Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Veřejné osvětlení I.etapa

Rozpočet

29 Pol__0030 POUZDROVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR VENKOVNÍHO 
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU Písková výplň 
základu stožáru

m3 0,70000 3 918,00 2 742,60 Vlastní Indiv

30 Pol__0031 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 800mm

m 345,00000 162,00 55 890,00 Vlastní Indiv

31 Pol__0032 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 1200mm

m 45,00000 218,00 9 810,00 Vlastní Indiv

32 Pol__0033 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez 
zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 20cm

m 345,00000 159,00 54 855,00 Vlastní Indiv

33 Pol__0034 KŘIŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM Položení 
bet.žlabu vč.zakrytí

ks 6,00000 1 455,00 8 730,00 Vlastní Indiv

34 Pol__0035 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 800mm

m 345,00000 99,00 34 155,00 Vlastní Indiv

35 Pol__0036 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 
350mm,hloubka 1200mm

m 45,00000 144,00 6 480,00 Vlastní Indiv

36 Pol__0037 KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,5 
cm

m 45,00000 438,00 19 710,00 Vlastní Indiv

37 Pol__0038 ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km m3 32,00000 172,00 5 504,00 Vlastní Indiv

38 Pol__0039 ODVOZ ZEMINY Za každý další km (9km x 25,5=229,5) m3 32,00000 91,00 2 912,00 Vlastní Indiv

39 Pol__0040 Protlak neřízený do 110 mm m 32,00000 2 351,00 75 232,00 Vlastní Indiv

40 Pol__0041 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm m 390,00000 28,00 10 920,00 Vlastní Indiv

41 Pol__0042 ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina 
třídy 3

m2 20,00000 125,00 2 500,00 Vlastní Indiv

42 Pol__0043 ÚPRAVA POVRCHU Osetí povrchu travou m2 20,00000 84,00 1 680,00 Vlastní Indiv

43 Pol__0044 ÚPRAVA POVRCHU Geodetické zaměření trasy m 400,00000 41,00 16 400,00 Vlastní Indiv

Celkem 1 241 459,01
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Poznámky uchazeče k zadání
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Cen. 
soustava / 
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Cenová 
úroveň

Díl: _1 Montážní materiál 42 364,00
1 Pol__0001 Skřín plastová primární / optická kus 1,00000 5 401,00 5 401,00 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Chránička HDPE 40/33 m 315,00000 35,00 11 025,00 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Chránička zemní AROT 110 m 50,00000 121,00 6 050,00 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 Zakončení trubky HDPE 40/33 kus 6,00000 597,00 3 582,00 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Štítkování chrániček kus 5,00000 15,00 75,00 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Výstražná fólie 33 cm m 280,00000 6,00 1 680,00 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Detekční marker kus 8,00000 996,00 7 968,00 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Vytyčovací drát CY 1,5/zž m 300,00000 17,00 5 100,00 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Ostatní drobný materiál /5%/ kus 1,00000 1 483,00 1 483,00 Vlastní Indiv

Díl: _2 Montážní práce 58 292,00
10 Pol__0010 Usazení optického rozvaděče kus 1,00000 446,00 446,00 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Pokládka chráničky HDPE 40/32 m 315,00000 63,00 19 845,00 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Pokládka chráničky zemní 110 mm m 50,00000 86,00 4 300,00 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Montáž zakončení trubky HDPE 40/32 kus 6,00000 494,00 2 964,00 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 Pokládka výstražné fólie m 280,00000 7,00 1 960,00 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 Uložení vytyčovacího drátu m 300,00000 24,00 7 200,00 Vlastní Indiv

16 Pol__0016 Projekční a inženýrská činnost kus 1,00000 1 660,00 1 660,00 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 Doprava na místo určení kpl 1,00000 933,00 933,00 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 Digitální zaměření tras a rozváděčů kpl 1,00000 5 224,00 5 224,00 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 Zemní a výkopové práce mimo trasu VO m 80,00000 172,00 13 760,00 Vlastní Indiv

Celkem 100 656,00

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Sdělovací vedení I.etapa

Rozpočet

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 208 598,89
1 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 8,56000 72,00 616,32 Vlastní Indiv

5,7*0,8+2*2 8,56000

2 113107132R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm m2 8,56000 975,00 8 346,00 Vlastní Indiv

5,7*0,8+2*2 8,56000

3 113107141R00 Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm m2 13,12000 120,00 1 574,40 Vlastní Indiv

5,7*1,6+2*2 13,12000

4 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm m2 10,84000 240,00 2 601,60 Vlastní Indiv

5,7*1,2+2*2 10,84000

5 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 10,00000 215,00 2 150,00 Vlastní Indiv

6 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 5,00000 359,00 1 795,00 Vlastní Indiv

7 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 7,00000 172,00 1 204,00 Vlastní Indiv

8 119003227T00 Mobilní plotová zábrana výšky 2,2 m zřízení m 20,00000 258,00 5 160,00 Vlastní Indiv

9 119003228T00 Mobilní plotová zábrana výšky 2,2 m odstran m 20,00000 52,00 1 040,00 Vlastní Indiv

10 132212211T00 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, 
skupiny 3 ručně

m3 6,00000 1 035,00 6 210,00 Vlastní Indiv

2*2*1,5 6,00000

11 132254203T00 Hloubení rýh zapažených š do 2000 mm v hor. tř. I skup. 
3 objem do 100 m3

m3 157,07400 414,00 65 028,64 Vlastní Indiv

5,7*1,8*0,9+154*0,8*1,2 157,07000

12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 16,00000 334,00 5 344,00 Vlastní Indiv

2*2*4 16,00000

13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 16,00000 67,00 1 072,00 Vlastní Indiv

14 162751117T00 Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I 
skup 1 až 3

m3 54,33190 255,00 13 854,63 Vlastní Indiv

45,8832+8,4487 54,33000

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

STL plynovod

Rozpočet
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15 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 271,65000 14,00 3 803,10 Vlastní Indiv

54,33*5 271,65000

16 171201211U00 Skládkovné zemina t 97,79740 258,00 25 231,73 Vlastní Indiv

(45,8832+8,4487)*1,8 97,80000

17 174151101T00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 117,19080 187,00 21 914,68 Vlastní Indiv

163,074-45,8832 117,19000

18 175111101T00 Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny m3 45,88320 216,00 9 910,77 Vlastní Indiv

158*0,8*0,363 45,88000

19 58337306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T 78,78150 316,00 24 894,95 Vlastní Indiv

45,8832*1,7*1,01 78,78000

20 58341001.A Zásypový materiál pod komunikační plochy (ŠD0-32) T 14,50650 472,00 6 847,07 Vlastní Indiv

(5,7*0,8*0,537+2*2*1,5)*1,7*1,01 14,51000

Díl: 5 Komunikace 19 198,44
21 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 8,56000 290,00 2 482,40 Vlastní Indiv

22 565136111U00 Asf beton podkl ACP22 tl50mm -3m m2 10,84000 402,00 4 357,68 Vlastní Indiv

23 567133115R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.20 cm m2 8,56000 572,00 4 896,32 Vlastní Indiv

24 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 19,40000 35,00 679,00 Vlastní Indiv

10,84+8,56 19,40000

25 577144111U00 Asf bet obrus ACO11 I tl 50mm -3m m2 13,12000 517,00 6 783,04 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 172,79
26 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastických hmot 

otevřený výkop
t     10,98362 562,00 6 172,79 Vlastní Indiv

Díl: M21 Elektromontáže 4 320,00
27 210800525RT1 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky 

vodiče CY 2,5
m 160,00000 27,00 4 320,00 Vlastní Indiv
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Díl: M23 Montáže potrubí 298 477,50
28 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 1,00000 93,00 93,00 Vlastní Indiv

29 230040027R00 Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4" kus 1,00000 219,00 219,00 Vlastní Indiv

30 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1,00000 6 371,00 6 371,00 Vlastní Indiv

31 230200412T00 Vysazení odbočky na ocel. potrubí met.  navrtávání 
přetlak do 1,6 MPa DN do 50 mm

kus 1,00000 27 984,00 27 984,00 Vlastní Indiv

32 230201105T00 Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm, tl. stěny 
2,9 mm

kus 1,00000 47,00 47,00 Vlastní Indiv

33 230205025T00 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm

m 1,50000 28,00 42,00 Vlastní Indiv

34 230205042T00 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm

m 158,00000 37,00 5 846,00 Vlastní Indiv

35 230205225T00 Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 2,0 mm

kus 1,00000 60,00 60,00 Vlastní Indiv

36 230205242T00 Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm

kus 6,00000 84,00 504,00 Vlastní Indiv

37 230210014R00 Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst. m2 4,24300 392,00 1 663,26 Vlastní Indiv

38 230220001R00 Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 kus 1,00000 643,00 643,00 Vlastní Indiv

39 230220006R00 Montáž litinového poklopu - plynovod kus 3,00000 767,00 2 301,00 Vlastní Indiv

40 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 158,00000 22,00 3 476,00 Vlastní Indiv

41 230230076R00 Čištění potrubí, DN 200 m 158,00000 19,00 3 002,00 Vlastní Indiv

42 230250002R00 Montáž kontrolních vývodů, napěť. zemního KVZ kus 2,00000 1 586,00 3 172,00 Vlastní Indiv

43 230270001R00 Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 m 5,00000 187,00 935,00 Vlastní Indiv

44 10003203 Spojka Isiflo D 32 včetně objímky, vložky a držáku ks 1,00000 1 830,00 1 830,00 Vlastní Indiv

45 10003230 Trubka PE 100 D 32 x 3 SDR 11 m 1,50000 484,00 726,00 Vlastní Indiv

46 10006302 Koleno el.  PE 100 - 90 st. D 63 x 5,8, SDR 11 ks 3,00000 1 101,00 3 303,00 Vlastní Indiv

47 10006307 Přípojkový T kus DAA PE 100 D 63/32, SDR 11 ks 1,00000 2 271,00 2 271,00 Vlastní Indiv

48 10006308 Přechodka PE/ocel D 63/50 TEZAP ks 1,00000 3 321,00 3 321,00 Vlastní Indiv

49 10006325 Záslepka elektro PE 100 D 63 x 5,8 SDR 11 ks 1,00000 880,00 880,00 Vlastní Indiv
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50 10006360 Trubka PE 100 SLM D 63 x 5,8 SDR 11 m 173,80000 668,00 116 098,40 Vlastní Indiv

158*1,1 173,80000

51 10012063 Elektrospojka PE 100 D 63, SDR 11 ks 6,00000 448,00 2 688,00 Vlastní Indiv

52 100130003 Vývod signalizačního vodiče ks 2,00000 190,00 380,00 Vlastní Indiv

53 42236500 Kohout kulový  PN16  DN 50 plyn kus 1,00000 2 607,00 2 607,00 Vlastní Indiv

54 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový kus 1,00000 2 062,00 2 062,00 Vlastní Indiv

55 42291402 Poklop litinový Y 4510 - ventilový kus 2,00000 2 062,00 4 124,00 Vlastní Indiv

56 55113114 Kohout kulový plynový DN 32 kus 1,00000 1 201,00 1 201,00 Vlastní Indiv

57 5924531001 Deska pod poklop šoupátkový YBX 1-40 ks 3,00000 453,00 1 359,00 Vlastní Indiv

58 628321341 Izolační páska Serviwrap m2 4,24300 2 201,00 9 338,84 Vlastní Indiv

0,793+2*1,725 4,24000

59 900R00 Hzs - práce na propojích h 20,00000 1 866,00 37 320,00 Vlastní Indiv

60 904R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 10,00000 597,00 5 970,00 Vlastní Indiv

61 905R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 10,00000 4 664,00 46 640,00 Vlastní Indiv

Díl: M46 Zemní práce při montážích 6 737,00
62 460490013U00 Krytí kabelů výstražná fólie 34cm m 160,00000 18,00 2 880,00 Vlastní Indiv

63 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně 
dodávky žlabu a poklopu

m 7,00000 420,00 2 940,00 Vlastní Indiv

64 460520042R00 Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N m 7,00000 131,00 917,00 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 777,60
65 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 9,53940 83,00 791,77 Vlastní Indiv

66 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 133,55160 7,00 934,86 Vlastní Indiv

9,5394*14 133,55160

67 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 9,53940 215,00 2 050,97 Vlastní Indiv
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Celkem 547 282,22

Poznámky uchazeče k zadání
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O: SO 502

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 20 364,20
1 132212211T00 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudrž horninách tř. těž. I, 

skupiny 3 ručně
m3 16,60000 414,00 6 872,40 Vlastní Indiv

14*0,8*1,0+2*1,5*1,8 16,60000

2 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 12,60000 334,00 4 208,40 Vlastní Indiv

(2*1,8+1,5*1,8)*2 12,60000

3 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 12,60000 67,00 844,20 Vlastní Indiv

4 162751117T00 Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m hor tř těž I 
skup 1 až 3

m3 3,92000 255,00 999,60 Vlastní Indiv

5 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 19,60000 14,00 274,40 Vlastní Indiv

3,92*5 19,60000

6 171201211U00 Skládkovné zemina t 7,05600 258,00 1 820,45 Vlastní Indiv

3,92*1,8 7,06000

7 174151101T00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 12,68000 187,00 2 371,16 Vlastní Indiv

16,6-3,92 12,68000

8 175111101T00 Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny m3 3,92000 216,00 846,72 Vlastní Indiv

14*0,8*0,35 3,92000

9 58337306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T 6,73060 316,00 2 126,87 Vlastní Indiv

3,92*1,7*1,01 6,73000

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 154,60
10 977151115U00 Vrt jádrový D do 70mm m 0,70000 3 078,00 2 154,60 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 355,54
11 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,01294 259 315,00 3 355,54 Vlastní Indiv

Díl: 723 Vnitřní plynovod 71 052,03
12 723150306R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5/2,6 m 60,00000 805,00 48 300,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Přípojka plynu pro kuželnu

Rozpočet

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 94/99



S: 21028

O: SO 502

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Přípojka plynu pro kuželnu

Rozpočet

13 723150368R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2 m 0,70000 1 334,00 933,80 Vlastní Indiv

14 723150802R00 Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 44 m 60,00000 72,00 4 320,00 Vlastní Indiv

15 723160205R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4 soubor 1,00000 2 917,00 2 917,00 Vlastní Indiv

16 723160335R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4 soubor 1,00000 504,00 504,00 Vlastní Indiv

17 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 1,00000 37,00 37,00 Vlastní Indiv

18 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 60,00000 40,00 2 400,00 Vlastní Indiv

19 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00000 718,00 718,00 Vlastní Indiv

20 723239104R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4 kus 1,00000 168,00 168,00 Vlastní Indiv

21 723239105R00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 kus 1,00000 168,00 168,00 Vlastní Indiv

22 723261914R00 Montáž plynoměru PS-20 kus 1,00000 6 458,00 6 458,00 Vlastní Indiv

23 55113112 Kohout kulový plynový DN 40 kus 1,00000 1 579,00 1 579,00 Vlastní Indiv

24 55113114 Kohout kulový plynový DN 32 kus 1,00000 1 201,00 1 201,00 Vlastní Indiv

25 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,47240 2 854,00 1 348,23 Vlastní Indiv

Díl: 783 Nátěry 12 480,00
26 783425424U00 Nátěr synt potr -50 DÜFA M 2a+1z+2e m 60,00000 124,00 7 440,00 Vlastní Indiv

27 783425428U00 Nátěr synt potr -50 DÜFA zákl antik m 60,00000 84,00 5 040,00 Vlastní Indiv

Díl: M21 Elektromontáže 432,00
28 210800525RT1 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky 

vodiče CY 2,5
m 16,00000 27,00 432,00 Vlastní Indiv

Díl: M23 Montáže potrubí 172 633,40
29 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 1,00000 65,00 65,00 Vlastní Indiv

30 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 1,00000 75,00 75,00 Vlastní Indiv

31 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 1,00000 93,00 93,00 Vlastní Indiv

32 230040008R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/2" kus 1,00000 112,00 112,00 Vlastní Indiv

33 230040025R00 Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 3/4" kus 1,00000 149,00 149,00 Vlastní Indiv

34 230040026R00 Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1" kus 1,00000 178,00 178,00 Vlastní Indiv

35 230040027R00 Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4" kus 1,00000 219,00 219,00 Vlastní Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 95/99



S: 21028

O: SO 502

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Přípojka plynu pro kuželnu

Rozpočet

36 230040028R00 Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/2" kus 1,00000 273,00 273,00 Vlastní Indiv

37 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 20,00000 80,00 1 600,00 Vlastní Indiv

38 230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada 1,00000 5 699,00 5 699,00 Vlastní Indiv

39 230205025T00 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 3,0 mm

m 16,00000 78,00 1 248,00 Vlastní Indiv

40 230205225T00 Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 32 mm, tl. stěny 2,0 mm

kus 2,00000 71,00 142,00 Vlastní Indiv

41 230205242T00 Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo 
elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm

kus 1,00000 97,00 97,00 Vlastní Indiv

42 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 16,00000 30,00 480,00 Vlastní Indiv

43 230230076R00 Čištění potrubí, DN 200 m 16,00000 19,00 304,00 Vlastní Indiv

44 R230206001 Zaslepení stávající přípojky sbr 1,00000 70 892,00 70 892,00 Vlastní Indiv

45 R422438207 Osazení plastového pilířku vč. základu kus 1,00000 3 022,00 3 022,00 Vlastní Indiv

46 10002505 Flexi trubka CATS-SK DN 20 ks 1,00000 895,00 895,00 Vlastní Indiv

47 10003202 Koleno elektro 90 st. PE 100 D 32, SDR 11 ks 1,00000 654,00 654,00 Vlastní Indiv

48 10003203 Spojka Isiflo D 32 včetně objímky, vložky a držáku ks 1,00000 1 830,00 1 830,00 Vlastní Indiv

49 10003231 Trubka PE 100 D 32 x 3 SLM SDR 11 m 17,60000 484,00 8 518,40 Vlastní Indiv

16*1,1 17,60000

50 10005010 Flexi trubka CATS SK DN 6/4" ks 1,00000 1 269,00 1 269,00 Vlastní Indiv

51 10006307 Přípojkový T kus DAA PE 100 D 63/32, SDR 11 ks 1,00000 2 271,00 2 271,00 Vlastní Indiv

52 10012032 Elektrospojka PE 100 D 32, SDR 11 ks 1,00000 259,00 259,00 Vlastní Indiv

53 42243411.M Regulátor tlaku plynu Francel B 25 kus 1,00000 10 485,00 10 485,00 Vlastní Indiv

54 4224381071 Skříň regulační s dvířky Maxipol 773 vč. soklu kus 1,00000 30 483,00 30 483,00 Vlastní Indiv

55 55113113 Kohout kulový plynový  DN 25 kus 1,00000 721,00 721,00 Vlastní Indiv

56 900R00 Hzs - drobné stavební práce h 10,00000 597,00 5 970,00 Vlastní Indiv

57 904R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 10,00000 597,00 5 970,00 Vlastní Indiv

58 905R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 10,00000 1 866,00 18 660,00 Vlastní Indiv

Díl: M46 Zemní práce při montážích 270,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 96/99
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Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Přípojka plynu pro kuželnu

Rozpočet

59 460490013U00 Krytí kabelů výstražná fólie 34cm m 15,00000 18,00 270,00 Vlastní Indiv

Celkem 282 741,77

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 97/99



S: 21028

O: SO 801.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 1 Zemní práce 95 813,40
1 181411131 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 445,00000 30,00 13 350,00 URS 21/I URS 21/I

2 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 335,00000 8,00 10 680,00 URS 21/I URS 21/I

445,00*3 1 335,00000

3 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 335,00000 6,00 8 010,00 URS 21/I URS 21/I

4 00572465 Směs travní standard PROFI á 25 kg kg 13,35000 164,00 2 189,40 Vlastní Indiv

445,00*0,03 13,35000

5 184201114T01 Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm javor 
babyka střední kultivar, vskm 16-18 cm 

kus 4,00000 15 154,00 60 616,00 Vlastní Indiv

6 1001 dočasné kotvení stromu kůly (3 kůly/strom), kus 2,00000 484,00 968,00 Vlastní Indiv

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 4 916,00
7 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic 

komunikací pro pěší strojně pl přes50 m2
m2 32,00000 67,00 2 144,00 URS 21/I URS 21/I

8 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 32,00000 36,00 1 152,00 URS 21/I URS 21/I

9 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 20,00000 81,00 1 620,00 URS 21/I URS 21/I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22,99
10 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 0,01335 1 722,00 22,99 URS 21/I URS 21/I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 502,32
11 997211511 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km t 16,42000 83,00 1 362,86 URS 21/I URS 21/I

12 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 229,88000 7,00 1 609,16 URS 21/I URS 21/I

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Sadové úpravy I.etapa

Stavební rozpočet

viz.TZ

viz.TZ

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1

viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-313.1,314.1,315.1,316.1
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S: 21028

O: SO 801.1

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov

Sadové úpravy I.etapa

Stavební rozpočet

16,42*14 229,88000

13 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 16,42000 215,00 3 530,30 URS 21/I URS 21/I

Celkem 107 254,71

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 99/99
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