
Položkový rozpoěet
Rozpočet: Vícepráce- Komunikace RD Klešice Základní rozpočet

Objekt: Název objektu: JKSO:

Stavba: Název stavby:

Víceprace- Komunikace RD Klešice
SKP

P ektant: MJ: 0,0000Poěet
objednatel: obec KleŠice Náklady na MJ: 363 542,00
Počet listů: 4 Zakázkové číslo:

Zpracolatel projektu: Zrotovitel:
VMJ STAVBY Novotný,sr,o.

Rozpoětové náklady
Základní ná náklOstatni

HSV celkem 363 542i00
PSV celkem 0,00
M práce celkem 0,00

z
R
N

M celkem 0,00
ZRN celkem 363 542,00

HZS 0,00 ostatnÍ náklady neutedené:
ZRN + es1s1n1 + HZS 363 542,00 ostatní celkem
Vypracoral Za zhotovitele: á objednatele:

;ERVIS s.r.o.
usov 64, 535 01 Přelouč, cz

-l'.r508|l61' r:iČ]cZ275o856:L

BA!trIEUVJméno: Lucie Pustinová

Datum: 02.11.2021

Podpis:

Jméno: Martin Novotrý

Datum:

Lichnická 7,538
lČo:076 78

s.r ,o
nat)

STAVBY

Tel,:

Pod

Základ pro DPH 21,0% činí: 363 541'74 Kč
DPH

21,00/o činl 76 344'00 Kč

Cena za ob kt celkem: 439 886,00 Kč

Jméno:

Datum:

Podpis:

OBHC KLESICE
lČ: 150 54 1s5 (D

53B 03 Heřmanův Městec

/

ZpraCov ano prograrnem RTS Stavitel +
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Rekapitu lace stavebních d ílů
Stavební dil HSV PsV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

Stavba;

Objekt:

Vícepráce- Komunikace RD Klešice Základní rozpočet
Datum tisku: 02.1 1.2021

List č. 2

0

0

1 ZemnÍpráce

Doplňuj Íci konstrukce a
práce na pozemcich komunik

ostatní

Komunikace

TrubnírcdenÍ

Doplňující Práce na
koinunikaci

54 912,00

23 615,00

,16 763,00

128 437,00

99 000,00

40 815,00

0,0,00

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,2

6,5

132,7

27,5

21 ,4

v 0,00

0,00

0,00

0,00

5

8

91

Kč 363 542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208;4
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Stavba:

Objekt:
Vícepráce- Komunikace RD Klešice ZÁkladni rozpočet

Datum tisku: 02.1 1.2021

List č. 3

Poř. č. PoloŽka Popis

MJ MnoŽstvi cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn. hm. Celk. hm.

1 ZemnÍ práce

1 12210-2202.R00

167 'r0-1102.R00

162 20-61'í3.R00

1

odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3
m3 256,0000 B9,OO

Nakládániýkopku zhor.14 vmnoŽstú nad 100 m3m3 256,0000 S2,s0
Vodorormé přemístěnízemin pro zúrodnění do 'l00 mm3 256,0000 79,00

&mnÍ práce

2

3

22784,00

13 440,00

18 688,00

54 912,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 Komunikace

4 564 86-1 1,11.R00

5 564 86-1111.R00

6 59245112.4

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tlouŠťky 20 cm
Komunikace

m2 200,0000 160,50
Podklad ze štěrkodrti po zhutněnítloušťky 20 cm
Chodnik

m2 45,8200 160,50
Dlďba HoLláND BF 20x10x6 cm přÍrodní

m2 321,8200 276,50

Komunikace

32 100,00 0,37080 74,16000

5

7 354,11

88 983,23

128 437,34

0,37080

0,12900

16,99006

41,51478

132,664U

I Trubnívedení

895 94-13'l1.RT2 7Jízeni vpusti uličníz dflců typ UVB - 50
vĚetně dodátky dÍlců pro uličnírpusti TBV

kus 9,0000 11 000,00

8 Trubni vedení

7

99 000,00

99 000,00

3,05967 27,53703

27,53703

91 Doplňující práce na komunikaci
8 915 49-1211. R00 osazení r,odícÍho prouŽku do MC, podkl. C1Z'l5, 25 cm

m 167,0000 115,00 19 205,00
9 592-í6211.6 PřídlaŽba silničnÍnízká ABK 5ol25t8 přírodní

kus 334'0000 64,70 2í 609,80

9í Dop!ňujlcí práce na komunikaci 40 814,80

0,08232

0,02300

'13,74744

7,68200

21,42944

s

10 916 56-1111.R00

11 917 86-2111.R00

12 917 86-2111.R00

DoplňujÍcí konstrukce a práce na pozemcÍch komunik
osazenÍ záhon.obrubníků do loŽe z B12l15 s opěrou

m 23,0000 125,00 2 875,00
osazení stojat. obrub'bet' s opěrou ,loŽe z c 12t15
(15/15)

m 28,0000 170,00 4 760,00
osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,loŽe z c 1f/15
(8/20) - boky sjezdů

m 79,0000 170,00 13 430,00
osazení stojat. obrub.bet. s opěrou ,loŽe z C 12t15
(15t15-2s)

m 15,0000 170,00 2 SSO,OO

0,11221 2,58083

0j4424 4,03872

0,14424 í 1,39496

0,14424 2,16360

'l3 917 86-21í1.R00
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Stavba:
objeKt;

Vícepráce- Komunikace RD Klešice Základní rozpočet
Datum tisku: 02.1 1.2021

List č. 4

Poř. č. PoloŽka Popis
MJ Množství Cena/MJ Kč Cena v Kč Jedn' hm. Celk. hm.

s Doplňující konstrukce a práce na
pozemcich komunik

23 6í5'00 2.0,17811

v

14 592-17306.0

ostatní

15

16

17

í8

592-17335
.l

592-17476

592-17480

592-17481

obrubnÍk chodnikoý ABo 100/8/25 šedý
kus 78,5400 100,00

Obrubník zahradníABo 'l0_20 1000/50/250 mm
kus 20,1200 80,00

obrubník silniční nájezdoý í000/150/150 šedý
kus 26,4900 100,00

obrubník silniční přechodoý L 1000/150l150-250
kus 8,0000 310,00

obrubník silniční přechodoý P 1000/150/150-250
kus 7,0000 310,00

oďatní

7 854,00

1 609,60

2 649,00

2 480,00

2170,40

í6 762,60

0,04800

0,02700

0,04800

0,06400

0,06400

3,76992

0,54324

1,27152

0,51200

0,44800

6,54468v
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