
Číslo objednatele:  067/OI-Mo/20-Za 
Číslo zhotovitele:    104/2020 

 

Dodatek č.1 k smlouvě o dílo na stavbu „Silnice III/4429 - rekonstrukce mostu ev.č. 4429-1 přes potok Čermná 
v obci Vítkov“  

SMLOUVA O DÍLO 

DODATEK Č. 1 

I. 
Smluvní strany 

Objednatel:  Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace 

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen :  – ředitel organizace 
IČO : 00095711 
DIČ : CZ 00095711 
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Bankovní spojení :        Komerční banka a.s. 

číslo účtu 43-16732791/0100 
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy 

 – obchodně-investiční náměstek 

Pověřeni k jednání ve věcech  
realizace stavby:  

1)  – vedoucí střediska Opava 

 2)  – vedoucí TSÚ střediska Opava 
 3)  – pracovník střediska Opava 
 4)  – pracovník ředitelství 
(dále také „SSMSK“) 
 

 

Objednatel:  Město Vítkov 
Se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov 
Zastoupen : Ing. Pavel Smolka - starosta 
IČO : 00300870 
DIČ : CZ00300870 
Bankovní spojení :        Komerční banka a. s. 

9005-1526821/0100 
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy 

Ing. Pavel Smolka – starosta města 

Pověřeni k jednání ve věcech  
realizace stavby:  
Pověření k jednání ve věcech 
dotačních: 

 – vedoucí odboru služeb 
 – investiční technik 

 – referent odboru služeb 

  
 (dále také „Město“) 
                                                         
 
Zhotovitel:                                       FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
Zastoupen :  – členem představenstva  
IČO : 25317628  
DIČ : CZ25317628  
Zapsán v obch. rejstříku : vedený KS v Brně, oddíl B, vložka 2144  
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Bankovní spojení :  Komerční banka, a.s., č.ú. 250048-621/0100 
UniCredit Bank  Czech Republik & Slovakia, a.s., č.ú.2102043465/2700       

 

Pověřen k jednání ve věcech smluvních : , člen představenstva  
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:  - 
vedoucí střediska, hlavní stavbyvedoucí 

, stavbyvedoucí, tel.    
 

 
 
 

(dále také „Zhotovitel“) 
  

II. 

1. Při provádění stavby „Silnice III/4429 - rekonstrukce mostu ev.č. 4429-1 přes potok 
Čermná v obci Vítkov“, definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 067/OI-Mo/20-Za a  

č. zhotovitele 104/2020 ze dne 26.10.2020 byly identifikovány práce, které po zjištění 
skutečného stavu nejsou potřebné pro dokončení stavby. Jedná se o identifikované 
méněpráce v souladu s uzavřenou smlouvou. Smluvní strany se dohodly na uzavření 
tohoto dodatku, který upravuje méněpráce a mění cenu díla. 
 

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 6.12.2021. 

3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

III. 

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně: 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

  

Cena za dílo 
 (v Kč) 

Základ daně / DPH 
základní sazba 21% 

Původní cena dle SoD bez 
DPH 

           26 876 783,07 

Původní cena dle SoD s DPH            32 520 907,51 

méněpráce dle dodatku č. 1 
bez DPH 

                568 484,99    

Nová cena bez DPH            26 308 298,08  

DPH              5 524 742,60 

Nová cena vč. DPH            31 833 040,68 
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z toho podíl SSMSK (SO001 Vedlejší a ostatní náklady, SO101.1 Úprava křižovatky silnice, 
SO102.1 Provizorní dopravní značení 1.etapa, SO201 Rekonstrukce mostu 4429-1, 
SO203.1 Převedení vody, SO301.2 Přeložka vodovodu V2– dle výkazu výměr – podíl 
SSMSK) 

Cena za dílo 
 (v Kč) 

Základ daně / DPH 
základní sazba 21% 

Původní cena dle SoD bez 
DPH 

9 323 889,64 

Původní cena dle SoD s DPH 11 281 906,46 

méněpráce dle dodatku č. 1 
bez DPH 

                 255 943,53     

Nová cena bez DPH             9 067 946,11  

DPH             1 904 268,68 

Nová cena vč. DPH           10 972 214,79 

 
z toho podíl Města (SO001Vedlejší a ostatní náklady, SO101.2 Úprava křižovatky silnice,   
SO102.2 Provizorní dopravní značení 2.etapa, Provizorní dopravní značení 3.etapa,  
SO202Zatrubnění potoka Čermná, SO203.2 Převedení vody, SO301.1 Přeložka vodovodu 
V1– dle výkazu výměr – podíl Města) 
 

Cena za dílo 
 (v Kč) 

Základ daně / DPH 
základní sazba 21% 

Původní cena dle SoD bez 
DPH 

17 552 893,43 

Původní cena dle SoD s DPH 21 239 001,05 

méněpráce dle dodatku č. 1 
bez DPH 

                 312 541,46    

Nová cena bez DPH               17 240 351,97 

DPH                 3 620 473,91 

Nová cena vč. DPH               20 860 825,88 

 
Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost. 
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IV. 

1. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti  
dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv 
zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto 
dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a 
povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Dodatek byl schválen Radou města dne 21. 12. 2021, číslo usnesení  2396/62. 

 
Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ 
 
 
................................................... 

 

 
V Ostravě dne 3. 1. 2022  V Brně dne 22. 12. 2021 

   

za objednatele 
 

ředitel organizace 
Správa silnic Moravskoslezského 

kraje, příspěvková organizace 
 

 

za zhotovitele 
 

člen představenstva 

 
                                     

Ve Vítkově dne 22. 12. 2021 

 
 
 
 

za objednatele 
Ing. Pavel Smolka 

starosta 
Město Vítkov 
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