
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
OBEC RAŠOVICE 

 
 

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 

 
pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané 

ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 

(dále jen „zákon“) 
 
 

 
s názvem 

 
 

 
 

 

ZŠ a MŠ – ÚT a Elektroinstalace 
  

 



Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k 
výše uvedené zakázce. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

 
Část 1 – ústřední vytápění. Smlouva o dílo požaduje dokončení hrubých trubních 

rozvodů v termínu do 31.5.2022. 
 
Prosíme o bližší specifikaci, co přesně je myšleno „hrubými trubními rozvody“ – 

jedná se pouze o měděné potrubní rozvody nebo i o montáž podlahového vytápění? 
 
 
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 

 
Zadavatel uvádí, že hrubé trubní rozvody jsou rozvody všech trubních rozvodů bez koncových 
prvků a zařízení, včetně případných návlekových izolací. 
 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 
 

Část 1 – ústřední vytápění. Smlouva o dílo požaduje dokončení hrubých trubních 
rozvodů v termínu do 31.5.2022. 

Dále vznášíme obdobný dotaz, jako kolegové elektrikáři ve vysvětlení ZD č. 2. 
Domníváme se, s ohledem na termíny výběrového řízení – tj. termín odevzdání nabídek 
(20.4.) a čas nezbytný na další administrativní úkony, že reálným termínem podpisu 
smlouvy o dílo je nejdříve 10-15.5.2022.  Dílčí termín 31.5. je z tohoto pohledu nereálný, 
zvláště s přihlédnutím na nejistou situaci na stavebním trhu a mnohdy prodloužené 
dodací lhůty materiálu a zásadních komponent. Rádi bychom proto zadavatele požádali 
o jeho prodloužení. 

 
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 

 
Zadavatel uvádí, že termín 31.5.2022 pro hrubé trubní rozvody, je pro něj zásadní 

a navazují na něj další stavební práce. Zadavatel na tomto termínu tedy musí trvat. 
 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 
 

Část 1 – ústřední vytápění. Smlouva o dílo požaduje dokončení hrubých trubních 
rozvodů v termínu do 31.5.2022. 

Splnění jak výše uvedeného dílčího termínu, tak i konečného termínu dokončení 
části 1 je závislé na kompletní stavební připravenosti ze strany dodavatele stavebních 
prací. Na základě prohlídky místa plnění se domníváme, že stavební připravenosti 
nemusí být v termínu plánovaného zahájení realizace části 1 – ústřední vytápění 
dosaženo. Z našeho pohledu je proto podstatné toto ošetřit ve smlouvě o dílo. 



V opačném případě hrozí, že dodavatel vytápění ne vlastní vinou nenaplní smluvní 
termíny. 

 
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 

 
Zadavatel uvádí, že ihned po podpisu smlouvy bude vybraný dodavatel vyzván 
k převzetí staveniště, které bude nachystáno tak, aby vybraný dodavatel mohl ihned 
zahájit předmětné práce.  
 

 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

 

Část 1 – ústřední vytápění. Prosíme projektanta o upřesnění specifikace 
automatického změkčovacího filtru. 

 
Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 

 
Zadavatel uvádí, že Filtr je definován technickými parametry, které jsou uvedeny 

v technické zprávě. Zde zejména maximální průtok Q, maximální přetlak, výsledné 
hodnoty upravené vody.   

 

 
 
V Brně, 
 
 
 

Deregio Tender, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

Zástupce zadavatele 
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