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SMLOUVA O DÍLO 
 
 
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
I. Smluvní strany 
 
Objednatel:  Obec Slapy,  
                      se sídlem Slapy 33, 391 76 Slapy 
                      IČO: 00667161 
                      DIČ: neplátce DPH 
                      Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu 18 929 301 / 0100 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Ing. František Přibyl, starosta obce, tel. č. 723 821 275 

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat: 
Ing. František Přibyl, starosta obce, tel. č. 723 821 275 

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:     
Ing. Jaroslav Vacek, místostarosta obce, tel. č. 724 195 678 

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna: 
 určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky. 
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě: 
Petr Sedláček, zastupitel, tel. č. 724 610 155, Antonín Kleiner, zastupitel, tel. č. 732 784 960 

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.         
   

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)                    
 

Zhotovitel:    SWIETELSKY stavební s.r.o. 
  odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 
         
IČ:  48035599 
DIČ: CZ48035599 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu. 994404-0147137001/0800 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, ve vložce 8032 
 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu            tel. č.777 162 133 

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček   tel. č. 602 474 211 

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí): 
Marek Volf, DIS.       tel. č. 724 278 371 

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího): 
Michael Wiedermann      tel. č. 724 742 679  

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č. 602 166 059  
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání 
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku. 

   
(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele) 
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II. Předmět díla   
 
1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční 

a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované obchodní společností AP2projekt 
s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice, IČ: 28149271    zavazuje k provedení 
díla: 

 
„Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“ 

 
jmenovitě těchto stavebních objektů: 
 

SO 102  Chodníky a zelené plochy 
SO 401.1 Osvětlení přechodu pro chodce 
SO 402.2 SSZ 

 
3. Místo stavby: silnice Slapy 
4. Druh výstavby: stavební objekty financované Obcí Slapy jsou investičního charakteru. 
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací 

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné 
kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány 
jako vady a nedodělky. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických m, 
evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle 
platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění 
souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik.  Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek 
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci 
stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. 

7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, 
dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení 
veškerých potřebných geodetických prací.  

8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce 
provede osobami odborně způsobilými. 
 

III. Doba plnění 
 
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních 
dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak. 
b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 70 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště pro stavbu „Modernizace silnice II/137 
Slapy průtah“, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému 
účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilé k zavedení předčasného 
užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a 
podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla. 
c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části 
objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, 
protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud 
nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku 
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smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních 
dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy. 

 
2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby 

stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být 
příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a 
další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. 
vlastníkem. 

 
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je 

povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem 
předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno. 

 
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem na 

každou stavbu. 
 

5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek 
stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to  vyplyne – li to z požadavku třetí 
strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek 
a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací 
zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; 
smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího 
vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a 
dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení 
bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci 
dříve uvedených. 
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo 
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem 
na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě 
odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na 
základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého 
hydrometeorologického úřadu. 

6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu 
nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání 
kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na 
základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a 
pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly 
klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných 
stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního 
a technického dozoru stavebníka. 
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo 
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
díla. 

 
 
 
IV. Cena za dílo  
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 
cena celkem bez DPH: 3 219 105,47 Kč 
DPH 21%:      676 012,15 Kč 
cena celkem s DPH: 3 895 117,62 Kč 
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2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat 
zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. 
Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této 
smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku 
objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se 
započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním 
cen stavebních materiálů anebo prací. 
 

3. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec 
sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
  
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 

právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 
 
5. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje). 

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo 
odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele ( Zastupitelstvo 
obce Slapy) 

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 
prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých 
věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele 
dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady. 

 
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
 

7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; 
v případě víceprací před jejich provedením. 

 
7.2. Vícepráce budou oceněny takto  

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového 
výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku 
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být 
vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební 
práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě 
a čase obvyklé. 

 
7.3. Méněpráce budou oceněny takto 

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných 
jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky 
a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. 
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7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce 
spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu 
předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž 
sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele. 

 
V. Platební podmínky 
 
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených 

ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami 
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou 
prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět 
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými 
(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je 
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne 
běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním 
daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě. 

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení 
daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Obecního úřadu Slapy, Slapy 33, 391 76 Slapy, 
která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.  

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad. 

4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije 
zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto 
plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet 
č. 80039-77620021/0710  s následující identifikací platby: 

 Variabilní symbol: 48035599 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
 Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
 Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 

Konstantní symbol: 1148 
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez 
odkladu informovat objednatele. 
 
Obec Slapy není plátcem DPH 
 

5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).  
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 

stavební a technickým dozorem stavebníka). Pozastávka bude činit u každé faktury 10 % 
z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši 5 % po převzetí 
stavby a zbývajících 5 % potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako 
celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní 
prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, 
který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Pokud bude dílo jako 
celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % 
pozastávky. Fakturace dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, 
geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se 
stavbou, které dosud nebyly předány objednateli dle čl. III. odst. 1) písm. c) a jsou nezbytné pro 
kolaudaci a finanční vypořádání obou stran) bude prováděna samostatnými daňovými doklady a 
pozastávky u těchto faktur nebudou uplatňovány. 

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách 
musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH. 
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VI. Způsob provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu 
musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon).   

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.   

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního 
a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické 
listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že 
na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení 
díla.  

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu 
§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a 
technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy 
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci 
objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první 
průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést 
elektronický stavební deník. 

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku 
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho 
oprávnění zástupci. 

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, 
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka 
během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto 
smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných 
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni 
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit 
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla 
s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole 
a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 
neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 
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12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele 
– stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části 
díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na 
provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka 
nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé 
náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen 
takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, 
kdy ji obdržel. 

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel 
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož 
i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne 
a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě 
smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum. 

15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky 
obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou. 

16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123, 
§124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat 
podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu. 

17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních 
vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu 
provádění nedošlo k jejich poškození.  

18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP 
a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají. 

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému 
dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím 
řízení na realizaci tohoto díla. 
 

 
VII. Předání staveniště  
 
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva 

nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, 
znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště 
posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen 
přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě 
požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím 
spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod. 

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.  

3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již 
ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště. 

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 

zajistí, a to na vlastní náklady. 
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
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VIII. Předání a převzetí díla 
 
1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem kompletního zápisu o předání a 
převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě 
zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem 
zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným 
jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis 
zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací 
s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude 
uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím 
třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností 
zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.  

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému 
datu: 
a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému 

účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy. 
b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy. 
c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a 

převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti 
dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode 
dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto 
odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému 
finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle 
ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem). 

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a 
stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky 
těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za 
přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících 
nákladů. 

4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na 
věci. 

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, betonové či kamenné dlažby, obrubníků, recyklátů a jiných materiálů 
či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel 
nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a 
zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy 
příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje 
rovněž objednatel.  

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na 
lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. 

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které 
má dílo v době předání. 

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka 
a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.  

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
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předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení. 

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby. 

12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli 
závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická 
zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných 
technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, 
rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) 
vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později 
vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu 
vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks, před 
odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude projednám se zástupcem objednatele ve 
věci provádění stavby. Od roku 2023 bude skutečné zaměření stavby předáno ve výměnném 
formátu pro potřeby digitální technické mapy. 

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou 
v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti. 

14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí 
o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené 
a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie 
vpředu uvedených rozhodnutí. 
 

 
IX. Záruka, reklamace 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době. 
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění. 
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. 

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení 
sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude 
popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 

7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, 
jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. 

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
X. Zvláštní ujednání 
 
1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty: 

• Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem 
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou 

nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný 
a podepsaný statutárním zástupcem. 
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3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele. 
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci 

prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí. 

5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí 
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 

6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této 
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů). 

8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.). 

9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a 
v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel 
dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, 
atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke 
kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona o daních z příjmů. 

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů 
veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

 
XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 

že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele 
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude 
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného 
prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich 
jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného 
odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele. 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla. 
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2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 

3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, 
nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen 
provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo. 

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
 
XII. Smluvní pokuty   
 
1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí 

objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve 
výši 2. 000,-- Kč. 

2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu 
sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý 
kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši 
2. 000,-- Kč. 

3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní 
dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý 
i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu 
ve výši 2. 000,-- Kč. 

4. Platby uvedené v odst. 1 – 3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo 
dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7 a dále 
povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2. 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu 
na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1. 000,-
- Kč za každý den prodlení. 

7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo 
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla. 

8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele. 

9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě 
(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny díla 
včetně DPH. 

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné 
objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude 
smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu 
objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení 
k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku. 

 
XIII. Všeobecná ustanovení   
 
1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.  
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, 

jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze 
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, 
ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení 
oběma stranami formou číslovaných dodatků.  
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4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy. 

6.  Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením ZO Slapy č. 43/4/2022 ze dne 20.1.2022. 
7.  Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr. 
8. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 
9. Smlouva obsahuje 12 stran textu. 
 
 
Ve Slapech dne                                     V Českých Budějovicích 
 
z a  o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
………………………………     …………………………………. 
      Ing. František Přibyl  Ing. Ivan Šot 
         starosta obce       vedoucí odštěpného závodu 



stavba: „Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“ 
Stavební objekt Cena celkem v Kč bez DPH: Cena celkem v Kč včetně DPH:

SO 101 Silnice II/137 (investor Jihočeský 
kraj)

11 697 096,63 14 153 486,92

SO 102		 Chodníky a zelené plochy
SO 401.1 Osvětlení přechodu pro chodce                                              
SO 402.2 SSZ                                             

3 219 105,47 3 895 117,62

SO 101Okružní křižovatka
SO 301 Dešťová kanalizace
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
(investor Jihočeský kraj)

7 007 637,64 8 479 241,54

SO 102		 Chodník
SO103		 Sjezdy
SO301 Dešťová kanalizace
SO 401 Veřejné osvětlení
VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
Nabídková cena celkem pro investora - 
městys Malšice

3 945 406,91 4 773 942,36

Nabídková cena celkem pro investora - 
Jihočeský kraj 18 704 734,27 22 632 728,47

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM             (za 
celý předmět plnění veřejné zakázky - 
tj. za obě stavby, tato cena je 
předmětem hodnocení nabídek)

25 869 246,65 31 301 788,45

Rekapitulace celkové nabídkové ceny

stavba: „Chodník podél II/137 – Bechyňská ulice a okružní křižovatka II/137 III/13710 a MK, 
Malšice“ 



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/137 Slapy průtah 102 2 638 782,21

Rozpočet: Chodníky a zelené plochy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 52 993,33
1 014102 01 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 229,200 231,21 52 993,33

uložení materiálů na skládce
dle přehledů odpadů: 229,2=229,2000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

1 Zemní práce 233 590,21
2 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH KPL 1,000 28 901,73 28 901,73

úklid využívaných ploch pro stavbu po dokončení stavby

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby
3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 3,450 751,44 2 592,47

asfalt. plochy (nefrézované) pod budoucím chodníkem a vjezdy: 23*0,15=3,4500 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

4 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - tkm 110,500 52,02 5 748,21

8,5 t*13 km=110,5000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 

5 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 9,500 751,45 7 138,78

bet. plocha u č.parc. 6/2: 2,5*0,2=0,5000 [A] 
chodník z bet. panelů v km 36,297-36,315 vpravo: 30*0,3=9,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=9,5000 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

6 11315B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA tkm 284,700 52,02 14 810,09

21,9 t*13 km=284,7000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 

7 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENE M3 2,600 404,62 1 052,01
meteriál předán majiteli
vjezd u objektu parc.č.4: 13*0,2=2,6000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

8 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 3,900 173,41 676,30

chodník na ZÚ vpravo: 39*0,1=3,9000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

9 113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE ZAMK. DLAŽBY, ODVOZ DO 1KM M3 28,980 346,82 10 050,84

Množství Cena
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dlažbu odvést do skladu OÚ Slapy  
se souhlasem Obce Slapy bude dlažba použita na zpětné vydláždění chodníků
stávající chodníky ze zámkové dlažby: 483*0,06=28,9800 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

10 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 15,600 52,02 811,51

1,2 t*13 km=15,6000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 393,000 75,14 29 530,02

stáv. obruba u chodníků: 393=393,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

12 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - tkm 551,200 52,02 28 673,42

42,4 t*13=551,2000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 

13 113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M 31,000 52,02 1 612,62
dlažbu odvést do skladu OÚ Slapy
obruby u objektů parc.č.4 a 6/2: 31=31,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 6,200 138,73 860,13
materiál bude použit do míst budoucí zeleně
pro konstrukci nového chodníku v km 36,620 - 36,642: 31*0,2=6,2000 [A]položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

15 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 4,200 231,21 971,08
použije se do kce chodníku



odstranění stáv. šterk. plochy u objektu č.parc.4: 21*0,2=4,2000 [A]položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

16 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 85,650 705,20 60 400,38

pro nové silniční obrubníky: 571*0,3*0,5=85,6500 [A]položka zahrnuje:  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  

17 18110 ÚPRAVA "PLÁNĚ" SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 083,000 17,34 18 779,22



nové chodníky - planimetrováno ze situace: 
990+18+52+15+8=1 083,0000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

18 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 121,000 57,80 6 993,80
úprava zelených ploch podél chodníku
plocha: 121=121,0000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

19 18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 121,000 75,14 9 091,94
úprava zelených ploch podél chodníku  
včetně materiálu (koupě, dovoz, atd.) - tl. 0,3 m (36,3 m3)
plocha: 121=121,0000 [A]
položka zahrnuje:  
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 121,000 40,46 4 895,66
úprava zelených ploch podél chodníku
plocha: 121=121,0000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

3 Svislé konstrukce 152 138,68
21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 KPL 1,000 152 138,68 152 138,68

položka se souhlasem investora
kompletní oprava stávající "římsy" podél rybníka (hrana opravené římsy musí být min. 
60 mm nad povrchem chodníku) položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

4 Vodorovné konstrukce 7 514,46
22 451521 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA M3 6,500 1 156,07 7 514,46

výplň okapového chodníku podél objektů parc.č.4 a 6/2 z "oblázků": 26*0,25=6,5000 položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



5 Komunikace 928 878,25
23 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 67,000 571,61 38 297,87

vjezdy - SC C 8/10
52+15=67,0000 [A]- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  

24 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 67,000 160,69 10 766,23
vjezdy
52+15=67,0000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 016,000 212,72 216 123,52
chodník
chodník: 990+18=1 008,0000 [A] 
mlatová pěšina: 8=8,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=1 016,0000 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

26 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 990,000 601,16 595 148,40
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník: 990=990,0000 [A]- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

27 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 52,000 742,20 38 594,40
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vjezdy: 52=52,0000 [A]



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

28 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 15,000 907,51 13 612,65
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vjezdy - varovné pásy (červená barva): 15=15,0000 [A]- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

29 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 18,000 907,51 16 335,18
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
chodník - varovné pásy (červená barva): 18=18,0000 [A]- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

8 Potrubí 15 317,93
30 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 2 312,14 4 624,28

kompletní provedení úpravy no nové nivelety chodníku, římsy, zeleně
2=2,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

31 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 5,000 2 138,73 10 693,65
kompletní provedení úpravy no nové nivelety chodníku, zeleně
5=5,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

9 Ostatní konstrukce a práce 1 248 349,35
32 9111A1 01 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 23,000 7 327,70 168 537,10

kompletní provedení včetně ukotvení do římsy a terénu  
stejné jako stávající
doplnění zábradlí u začátku chodníku v km 36,680 - 36,695 vlevo: 15=15,0000 [A] 
doplnění zábradlí u konce chodníku v km 36,748 vlevo: 8=8,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=23,0000 [C]
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  



33 9111A1 02 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 69,000 7 327,70 505 611,30
položka se souhlasem investora  
využije se v případě kompletní výměny stávajícího zábradlív km 36,680 - 36,748 vlevo
kompletní provedení včetně ukotvení do římsy a terénu 
celková délka případného nového zábradlí: 69=69,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  

34 9111A1 03 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 13,000 7 327,70 95 260,10
kompletní provedení včetně ukotvení do chodníku
nové zábradlí před školou: 13=13,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)  

35 9111A3 01 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ M 3,000 256,65 769,95

odstranění poslední části stávajícího zábradlí v km 36,748 vlevo: 3=3,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

36 9111A3 02 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ M 51,000 256,65 13 089,15
položka se souhlasem investora  
využije se v případě kompletní výměny stávajícího zábradlív km 36,680 - 36,748 vlevo
délka stávajícího zábradlí: 51=51,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo

37 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S KUS 15,000 3 352,60 50 289,00
položka se souhlasem innvestora
dle pol.č.914123 (včetně sloupků a patek): 15=15,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
nezahrnuje dodávku značky

38 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 231,21 3 468,15
položka se souhlasem investora
případná demontáž stávajících dopravních značek při výstavbě nových chodníků 
včetně sloupků a patek 
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

39 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 192,000 445,09 85 457,28
včetně lože a boční opěry z betonu
192=192,0000 [A]Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.



40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 571,000 491,33 280 549,43
včetně lože a boční opěry z betonu  
klasické, přechodové, nájezdové, obloukové, atd.
celková délka: 571=571,0000 [A]Položka zahrnuje:  
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
betonové lože i boční betonovou opěrku.

41 R201 NOPOVÁ FÓLIE M2 16,000 520,23 8 323,68
kompletní provedení
nopová fólie mezi kačírkem a zdí objektů parc.č.4 a 6/2: 32*0,5=16,0000 [A]

42 R202 ÚPRAVA VYÚSTĚNÍ OKAPOVÝCH SVODŮ KUS 2,000 1 156,07 2 312,14

oprava vyústění okap. svodů vzhledem k novému chodníku a kačírku u objektů 

43 R203 NÁŘER ZÁBRADLÍ KPL 1,000 34 682,07 34 682,07
položka se souhlasem investora
kompletní provedení povrchové úpravy stávajícího zábradlí dl. 51 m: 1=1,0000 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/137 Slapy průtah 401.1 245 021,64

Objekt: Osvětlení přechodu pro chodce
Rozpočet: Osvětlení přechodu pro chodce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

401.1 Osvětlení přechodu pro chodce 245 021,64
1 401.1 01 Kabel CYKY 3Cx1,5 M 60,000 72,83 4 369,80

2 401.1 02 Kabel CYKY 4Bx10 M 125,000 292,49 36 561,25

3 401.1 03 Trubka  PE průměr 40 M 110,000 46,82 5 150,20

4 401.1 04 Trubka  PE průměr 110 M 10,000 119,08 1 190,80

5 401.1 05 Trubka ocelový pr. 40 - lakovaná M 2,000 253,18 506,36

6 401.1 06 Pásek zemnící FeZn 30/4 M 80,000 128,32 10 265,60

7 401.1 07 Svorka hromosvodná SS KS 4,000 31,22 124,88

8 401.1 08 Svorka hromosvodná SP1 KS 4,000 34,68 138,72

9 401.1 09 Svorka hromosvodná SR03 KS 4,000 45,09 180,36

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Množství Cena

07 - 2019
401

401.1

MJ



10 401.1 10 Svroka hromosvodná SK KS 3,000 42,77 128,31

11 401.1 11 Přechodové svítidlo Guida G10H-CA3-60-R, 5000K, 84W KS 2,000 2 627,75 5 255,50

12 401.1 12 Stožár STP 6 B - žárově zinkovaný KS 1,000 12 917,92 12 917,92

13 401.1 13 Stožár STP 6 C - žárově zinkovaný KS 1,000 13 278,61 13 278,61

14 401.1 14 Výložník UD1 - 2500/B KS 1,000 5 150,29 5 150,29

15 401.1 15 Výložník UD1 - 3500/C KS 1,000 6 584,97 6 584,97

16 401.1 16 Vývodka - rozvaděč RVO KS 1,000 460,12 460,12

17 401.1 17 El. výzbroj vč. blok. prvku KS 2,000 2 382,66 4 765,32

18 401.1 18 Doplnění svorkovnice stávajícího stožáru KS 1,000 1 236,99 1 236,99

19 401.1 19 Přiložení ovl. kabelu SSZ (kabel dodávkou SSZ) KS 2,000 841,62 1 683,24

20 401.1 20 Pouzdrový základ pro stožár KS 2,000 4 526,01 9 052,02

21 401.1 21 Výkop pro pouzdr. základ KS 2,000 712,14 1 424,28



22 401.1 22 Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění M 80,000 390,75 31 260,00

23 401.1 23 Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění M 10,000 660,12 6 601,20

24 401.1 24 Propojení na stávající VO KS 1,000 1 190,75 1 190,75

25 401.1 25 Výstražná fólie PVC š=22cm M 110,000 19,65 2 161,50

26 401.1 26 Písek zásypový - kabelové lože M3 4,000 971,10 3 884,40

27 401.1 27 Beton prostý M3 1,400 3 819,65 5 347,51

28 401.1 28 Úprava balenou drtí M2 10,000 413,87 4 138,70

29 401.1 29 Řezání spáry - asfaltem M 20,000 161,85 3 237,00

30 401.1 30 Vyzvednutí dlažby a znovuzadláždění M2 40,000 439,31 17 572,40

31 401.1 31 Kabelová značka KS 6,000 71,68 430,08

32 401.1 32 Ochrana stožárů poplastováním KS 2,000 1 553,76 3 107,52

33 401.1 33 Úprava rozvaděče RVO KS 1,000 9 710,98 9 710,98



34 401.1 34 Doplnění rozvaděče - jistič PL7 16A/1/B KS 1,000 751,44 751,44

35 401.1 35 Výtýčení stávajících sítí KPL 1,000 1 942,20 1 942,20

36 401.1 36 Křížení se stávajícícmi sítěmi KPL 1,000 3 236,99 3 236,99

37 401.1 37 Vytýčení trasy - geodetické M 80,000 71,68 5 734,40

38 401.1 38 Vytýčení bodu - geodetické KS 2,000 517,92 1 035,84

39 401.1 39 Dopravní značení KS 3,000 284,39 853,17

40 401.1 40 Koordinace s dodávkou SSZ HOD 5,000 1 942,20 9 711,00

41 401.1 41 Zjištění stávajících stavů KPL 1,000 712,14 712,14

42 401.1 42 Plán skutečného provedení KPL 1,000 971,10 971,10

43 401.1 43 Přesuny KPL 1,000 4 531,79 4 531,79

44 401.1 44 Revize KPL 1,000 6 473,99 6 473,99



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Modernizace silnice II/137 Slapy průtah 401.2 335 301,62

Objekt: Osvětlení přechodu pro chodce
Rozpočet: SSZ

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Ostatní náklady 53 863,57
1 01 Vytyčení stávajících inženýrských sítí KPL 1,000 1 942,20 1 942,20

2 02 Geodetická činnost – zaměření skutečného provedení sloupů a kabeláže včetně KPL 1,000 11 135,26 11 135,26

3 03 Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová dokumentace KPL 1,000 3 884,39 3 884,39

4 04 Dokumentace stavby bez rozlišení - projekt dopravního řešení KPL 1,000 1 942,20 1 942,20

5 05 Dokumentace skutečného provedení stavby KPL 1,000 2 589,59 2 589,59

6 06 Revize elektro KPL 1,000 6 473,99 6 473,99

7 07 Kompletační a koordinační činnost KPL 1,000 3 236,99 3 236,99

8 08 Realizační inženýring KPL 1,000 3 884,39 3 884,39

9 09 Mimostaveništní doprava materiálů KPL 1,000 5 826,59 5 826,59

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Množství Cena

07 - 2019
401

401.2

MJ



10 10 Horizontální přesun materiálu KPL 1,000 5 179,19 5 179,19

11 11 Provozní vlivy KPL 1,000 3 236,99 3 236,99

12 12 Náklady na zkušební provoz KPL 1,000 4 531,79 4 531,79

2 Technologie SSZ 153 782,73
13 201 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 5x1,50 mm2 M 40,000 93,64 3 745,60

14 202 šňůra s Cu jádrem stíněná CMSM 7x1,50 mm2 M 10,000 131,79 1 317,90

15 203 stožárová výzbroj - dvířka KS 2,000 803,47 1 606,94

16 204 štítek na označení kabelů KS 6,000 58,38 350,28

17 205 těsnící pěna KS 1,000 460,12 460,12

18 206 výložníkový stožár 3 m - lehký KS 1,000 6 409,25 6 409,25

19 207 výložníkový stožár 4 m - lehký KS 1,000 7 601,15 7 601,15

20 208 svorkovnice stožárová (24 pozic) KS 2,000 1 541,04 3 082,08

21 209 ředidlo olejo-syntetické k nanášení štětcem S 6006 KG 1,000 204,62 204,62



22 210 barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce INDUSTROL 0840 černá S2013 KG 1,000 381,50 381,50

23 211 páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) M 2,000 187,29 374,58

24 212 svorka SR 02 KS 2,000 41,62 83,24

25 213 svorka SR 03 KS 2,000 46,25 92,50

26 214 zemnící drát průměr 10 mm FeZn M 19,000 50,87 966,53

27 215 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050 M 30,000 62,43 1 872,90

28 216 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2340 M 6,500 106,36 691,34

29 217 kabel silový s Cu jádrem CYKY 24x1,5 mm2 M 30,000 317,92 9 537,60

30 218 Mikroprocesorový řadič včetně SW KS 1,000 22 658,95 22 658,95

31 219 Zemnící souprava řadiče KS 1,000 705,20 705,20

32 220 LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál KS 2,000 12 184,97 24 369,94

33 221 LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V směrový signál KS 2,000 12 184,97 24 369,94



34 222 LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V KS 2,000 10 427,74 20 855,48

35 223 Třmen návěstidla 300 na výložník, pevný KS 2,000 624,28 1 248,56

36 224 Chodecké tlačítko KS 2,000 290,18 580,36

37 225 Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 1) KS 1,000 3 236,99 3 236,99

38 226 Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 1) KS 1,000 3 757,22 3 757,22

39 227 Akustické návěští pro nevidomé SZN - 1 KS 2,000 3 949,13 7 898,26

40 228 Radiohodiny DCF KS 1,000 5 323,70 5 323,70

3 Montážní práce 53 395,23
41 301 Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, M 10,000 67,05 670,50

42 302 Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, M 40,000 75,14 3 005,60

43 303 Montáž štítku kabelového průběžného KS 6,000 28,90 173,40

44 304 Nátěr zemnícího pásku/drátu KS 2,000 90,18 180,36



45 305 Ukončení šňůr lisovací trubičkou KS 34,000 53,18 1 808,12

46 306 Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 5x1/1,5 KS 4,000 23,12 92,48

47 307 Ukončení návěstního kabelu nelepící páskou do 24x1/1,5 KS 4,000 30,06 120,24

48 308 Ukončení kabelu nelepící páskou do 4x1/10 KS 1,000 138,73 138,73

49 309 Drátová forma kabelů do 10 vodičů KS 2,000 924,86 1 849,72

50 310 Drátová forma kabelů do 30 vodičů KS 4,000 1 179,19 4 716,76

51 311 Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 1) KS 1,000 841,62 841,62

52 312 Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 1) KS 1,000 841,62 841,62

53 313 Montáž akustické signalizace SZN-1 KS 2,000 421,97 843,94

54 314 Montáž výložníku na stožár KS 2,000 1 132,95 2 265,90

55 315 Montáž třmenu návěstidla na výložníku KS 2,000 136,42 272,84

56 316 Montáž sestaveného návěstidla na výložník KS 2,000 1 173,41 2 346,82



57 317 Montáž sestaveného návěstidla na stožár KS 4,000 1 011,56 4 046,24

58 318 Montáž tlačítka pro chodce na stožár KS 2,000 220,81 441,62

59 319 Montáž stožárové výzbroje KS 2,000 582,66 1 165,32

60 320 Montáž stožárové svorkovnice KS 2,000 201,16 402,32

61 321 Montáž mikroprocesorového řadiče KS 1,000 880,92 880,92

62 322 Regulace a aktivace první signální skupiny s použitím montážní plošiny KS 1,000 3 431,21 3 431,21

63 323 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s použitím montážní plošiny KS 1,000 3 431,21 3 431,21

64 324 Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez použití montážní plošiny KS 1,000 1 100,58 1 100,58

65 325 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ HOD 4,000 1 035,84 4 143,36

66 326 Komplexní vyzkoušení SSZ KS 1,000 3 497,11 3 497,11

67 327 Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči KS 1,000 453,18 453,18

68 328 Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající žlutou se zajištěním v řadiči KS 1,000 712,14 712,14



69 329 Montážní práce oceněné HZS HOD 4,000 1 554,91 6 219,64

70 330 Podružný materiál KPL 1,000 3 301,73 3 301,73

5 Stavebně montážní práce 74 260,09
71 501 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě M 19,000 52,02 988,38

72 502 protažení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou M 6,500 294,80 1 916,20

73 503 CYKY do 24x1,5, 3x16, 5x10 - volně uložen M 31,000 769,94 23 868,14

74 504 Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 110 mm M 6,500 131,79 856,64

75 505 Položení ochranné trubky do kabelového lože průměru 50 mm M 31,000 116,76 3 619,56

76 506 Montáž uzemění stožárů KS 2,000 531,79 1 063,58

77 507 Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapušťěného KS 2,000 1 132,95 2 265,90

78 508 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního ve vozovce a podél vozovky KM 0,200 19 421,95 3 884,39

79 509 Hloubení nezapažených jam pro stožáry ostatních typů ručně v hornině tř 3-4 M3 3,456 582,66 2 013,67



80 510 Zásyp jam ručně v hornině třídy 3-4 M3 2,304 187,28 431,49

81 511 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v M 14,000 390,75 5 470,50

82 512 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 65 cm, hl 140 cm, v M 6,500 660,12 4 290,78

83 513 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 35 M 14,000 90,17 1 262,38

84 514 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3-4 M 14,000 223,12 3 123,68

85 515 Zásyp rýh ručně šířky 65 cm, hloubky 140 cm, z horniny třídy 3-4 M 6,500 884,39 5 748,54

86 516 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m M3 2,248 158,39 356,06

87 517 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m M3 20,022 23,12 462,91

88 518 Uložení sypaniny na skládky M3 2,248 23,12 51,97

89 519 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T 4,046 375,72 1 520,16

90 520 Příplatek na nakypření M3 1,771 67,05 118,75

91 521 Příplatek za lepivost M3 1,771 49,71 88,04



92 522 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu M 6,500 1 023,12 6 650,28

93 523 Hutnící zkoušky KS 1,000 4 208,09 4 208,09
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