
General / Obecné#

Letovice, opravy místních komunikací 2022

Časový harmonogram

Doba realizace:

37. týden 38. týden 39. týden 40. týden 41. týden 42. týden 43. týden 44. týden 45. týden 46. týden
12.09.2022 19.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 31.10.2022 07.11.2022 14.11.2022

SO 01 oprava MK ul. V Zahradách
odstranění stávající vozovky, zemní práce
konstrukční vrstvy a zasakovací rýha
asfaltové vrstvy + rezerva na nepřízeň počasí

SO 02 Oprava MK v ul. Polní
odstranění stávající vozovky, zemní práce
konstrukční vrstvy km 0,165 - 0,215
asfaltové vrstvy + rezerva na nepřízeň počasí

SO 03 Oprava MK ul.Krátká
doplnění UV
výměna obrub
asfaltové vrstvy + rezerva na nepřízeň počasí

SO 04 oprava MK Meziříčko I
doplnění 2 ks UV
odstranění stávající vozovky, zemní práce
konstrukční vrstvy a obruby
asfaltové vrstvy + rezerva na nepřízeň počasí

SO 05 oprava MK Meziříčko II
odstranění stávající vozovky, zemní práce
konstrukční vrstvy
asfaltové vrstvy + rezerva na nepřízeň počasí

SO 104.1 Místní komunikace
zemní práce
podkladní vrstvy 
kryty komunikací a zpevněných ploch

Začátek a konec realizace bude upřesněn na základě termínu předání staveniště
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