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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 21.7.2022 

 „Oprava dílčích úseků místních komunikací v obci Lesní Hluboké“ 
 

I. Smluvní strany 
1. Objednatel:    Obec Lesní Hluboké 

se sídlem    Lesní Hluboké č.46, 664 83 p. Domašov u Brna 
IČ / DIČ   00637190 / CZ00637190 (nebude použit DPH režim PDP) 
zastoupená a jednající: Ing. Vladimír Ryšánek, starosta  
telefon / mail:   724 183 466 / starosta@lesnihluboke.cz 

   
2. Zhotovitel:   Grande solution s.r.o. 

se sídlem   Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava 
IČ  / DIČ   01767526 / CZ01767526                                                               
zastoupená a jednající:  Mgr. Patrik Herzinger, jednatel 
telefon / mail:  773 797 141 / herzinger@email.cz 

 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke 
Smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2022 (dále jen „Smlouva“). 
 

II. Předmět Dodatku 

1. Dne 21.7.2022 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o dílo na provedení stavby  „Oprava dílčích úseků 
místních komunikací v obci Lesní Hluboké“. 

2. Předmětem tohoto Dodatku je započtení  méněprací a víceprací do celkové ceny díla dle Smlouvy pro 
řádné dokončení stavby „Oprava dílčích úseků místních komunikací v obci Lesní Hluboké“. Práce jsou v 
položkovém rozpočtu v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Vyplynuly ze zjištění a 
potřeb při provádění díla.  

 
III. Cena díla, více/méně práce, platební podmínky 

1. Na základě dokončení a předání díla dle uvedené Smlouvy, po posouzení a započtení méněprací a 
víceprací do celkové ceny díla, viz Příloha č.1 u Dodatku, se mění ujednání v Čl. IV, odst. 1 Smlouvy takto: 
 
„1. Cena kompletního díla vč. méněprací a víceprací činí 2 127 604.-Kč vč. DPH 21% (slovy 
dvamilionystodvacetsedmtisícšestsetčtyřikorunčeských).“ 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání v uvedené Smlouvě o dílo ze dne 21.7.2022 zůstávají nezměněny a jsou nadále platné. 
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Smlouva byla schválena ZO pod usnesením č. 11/Z5/2022. 

 
 
V Lesním Hlubokém dne 29.8.2022 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
………..............................................   ......................................................      
 Ing. Vladimír Ryšánek, starosta    Mgr. Patrik Herzinger, jednatel 
 
Přílohy: dle textu 

mailto:starosta@lesnihluboke.cz
Vladimir
Razítko

Vladimir
Razítko
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            Příloha č.1 

Lesní Hluboké 
Termín: Od: 08.08.2022 

DPH: 21% Do: 22.08.2022 

Práce: 
Oprava ménězátěžových místních komunikací (MK) - kompletní dodávka díla vč. 
materiálu a příslušných prací souvisejících s řádným splněním díla. 

Zhotovitel: Grande Solution s.r.o., IČ: 01767526 

Zadavatel: Obec Lesní Hluboké, IČ: 00637190 

Cenová nabídka -  dle SOD a Dodatku č. 1 Strana 1/2 

Poř. Popis prováděných prací 
Množství 
jednotek 

(Mj) 

Popis 
Mj 

Cena/Mj 
(Kč) 

Cena celkem 
(Kč) bez 

DPH 

1A MK č.p. 31-levá část otočkou OÚ (60*3,5m) 210 m2   233 625 

a Frézování povrchu 5cm (33 x 3.5m) 105 m2 150 15 750 

b 
Rozprostření 10cm štěrkodrti 0-32 vč. 
mater.(30x3.5m) 

105 m2 200 21 000 

c Finišerová pokládka ACP16, tl.6cm 210 m2 500 105 000 

d Finišerová pokládka ACO11, tl.4cm 210 m2 400 84 000 

e Spojovací postřik 315 m2 25 7 875 

1B MK za č.p.31-od žlabu kolem trafa k ev.č.18 210 m2   339 000 

a Frézování povrchu 5cm (60 x 3.5m)  210 m2 150 31 500 

b Spojovací postřik 420 m2 25 10 500 

c Finišerová pokládka ACP16, tl.6cm 210 m2 500 105 000 

d Finišerová pokládka ACO11, tl.4cm 210 m2 400 84 000 

e Zařezání a napojení na stávající žlab 0 m 0 0 

f Zvednutí poklopu šachty kanalizace 1 m2 5500 5 500 

g Vybourání poškozeného žlabu 1 kpl 15000 15 000 

h Uložení zátěžového žlabu 1000*500*500 5 ks 17500 87 500 

1C MK k č.p. 8 (40 x 3m) vs. 36*3+35 143 m2   143 275 

a 
Rozprostř.10cm štěrkodrti 0-32 
vč.mater.(40x1m+15m2) 

55 m2 200 11 000 

b Spojovací postřik 143 m2 25 3 575 

c Finišerová pokládka ACP16, tl.6cm 143 m2 500 71 500 

d Finišerová pokládka ACO11, tl.4cm 143 m2 400 57 200 

2 MK ev.č.44-hřiště (82 x 3.3m + 39m2) 310 m2   368 850 

a Rozprostření 10cm štěrkodrti 0-32 včetně materiálu 310 m2 200 62 000 

b Spojovací postřik 310 m2 25 7 750 

c Finišerová pokládka ACP16, tl.6cm 310 m2 500 155 000 

d Finišerová pokládka ACO11, tl.4cm 310 m2 400 124 000 

e Zvednutí poklopu kanalizační šachty 3 ks 5500 16 500 

f Zařezání a napojení na stávající komunikace 8 m 450 3 600 

3 MK Zámek ev.č.47 (112 x 3.5m)+18m2  410 m2   465 900 

a Rozprostření 10cm štěrkodrti 0-32 včetně materiálu 200 m2 200 40 000 

b Spojovací postřik 410 m2 25 10 250 

c Finišerová pokládka ACP16, tl.6cm 410 m2 500 205 000 

d Finišerová pokládka ACO11, tl.4cm 410 m2 400 164 000 

e Zvednutí poklopu kanalizační šachty 2 ks 5500 11 000 

f Zařezání a napojení na stávající komunikace 0 m 450 0 

g Zvednutí hydrantu vody vč. poklopu+uložení 1 ks 2500 2 500 

h Zvednutí šoupěte vody vč. poklopu + uložení  5 ks 750 3 750 

i Odebrání zeminy+odvoz 1 kpl 29400 29 400 
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Lesní Hluboké 
Termín: Od: 08.08.2022 

DPH: 21% Do: 22.08.2022 

Práce: 
Ménězátěžové komunikace - kompletní dodávka díla vč. materiálu a příslušných 
prací souvisejících s řádným splněním díla. 

Zhotovitel: Grande Solution s.r.o., IČ: 01767526 

Zadavatel: Obec Lesní Hluboké, IČ: 00637190 

Cenová nabídka -  dle SOD a Dodatku č. 1 Strana 2/2 

Poř. Popis prováděných prací 
Množství 
jednotek 

(Mj) 

Popis 
Mj 

Cena/Mj 
(Kč) 

Cena celkem 
(Kč) bez 

DPH 

4 MK č.p.11+12(32x2,7m)+21m2 108 m2   149 700 

a Rozprostření 10cm štěrkodrti 0-32 včetně materiálu 108 m2 200 21 600 

b Spojovací postřik 108 m2 25 2 700 

c Finišerová pokládka ACP16, tl.6cm 108 m2 500 54 000 

d Finišerová pokládka ACO11, tl.4cm 108 m2 400 43 200 

e Zvednutí poklopu kanalizační šachty 3 ks 5500 16 500 

f Zařezání a napojení na stávající komunikace 0 m 450 0 

g Zvednutí hydrantu vody vč. poklopu+uložení 1 ks 2500 2 500 

h Odebrání zeminy+odvoz 1 kpl 4200 4 200 

i 
Výměna poškozené roury DN400 na dešťové 
kanalizaci 

1 kpl 5000 5 000 

5 Příprava stavby 

a Přípravné práce- srovnání vjezdů, napojení 1 kpl 35000 35 000 

b Přistavení techniky 1 kpl 15000 15 000 

c Vyměření pozemků pod Zámkem 1 kpl 8000 8 000 

Celkem za stavbu bez DPH 1 758 350 Kč 

DPH 21%: 369 254 Kč 

Celkem za stavbu vč. DPH 2 127 604 Kč 

 


