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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo  
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 

Objednatel: 
Název:    Město Vracov  
Sídlo:      Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov 
IČO:      002 85 498  
DIČ:      CZ00285498 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Jaromír Repík, starosta města 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
Název:    SPOLEČNOST SWIETELSKY – MSO SERVIS 
Sídlo:    Jahodová 60, 620 00 Brno 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti 

Hodonín, 
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický 
ředitel, oba na základě plné moci za 
SWIETELSKY stavební s.r.o. a 
Ing. Luděk Šebesta – jednatel MSO servis 
spol. s r.o. 
 

Vedoucí společník a správce společnosti: 
Název:       SWIETELSKY stavební s.r.o., 

odštěpný závod Dopravní stavby 
MORAVA 

Sídlo:       Jahodová 60, 620 00 Brno 
IČO:       480 35 599 
DIČ:       CZ48035599 
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti 

Hodonín a 
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický 
ředitel, oba na základě plné moci 

 
Společník: 
Název:       MSO servis spol. s r.o. 
Sídlo:       Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov 
IČO:       49971379 
DIČ:       CZ49971379 
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta - jednatel 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní strany“) 
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1. Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli dne 23.11.2021 
smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 20. 4. 2022 
a Dodatku č. 3 ze dne 18. 8. 2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení 
díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Technická a dopravní 
infrastruktura Olšíčka, Vracov — I. Etapa“, podle specifikované projektové dokumentace 
a dalších podmínek. Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě. 

I.  

2. Tímto Dodatkem se mění čl. 4.1.1. Smlouvy. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající 
vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce 
a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 4. 

 
3. Nové znění čl. 4.1.1. Smlouvy: 
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany 
v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly 
na ceně: 

Cena Díla celkem bez DPH     46 775 892,71 Kč 

DPH 21%          9 822 937,47 Kč 
Cena díla celkem s DPH     56 598 830,18 Kč 

 

4. Rekapitulace za Dodatek č. 4 
% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (za dodatek) 2,56 % < 15 % 
% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (od počátku) 3,02 % < 15 % 

 

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (za dodatek) 0,0 % < 50 %  
% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (za dodatek)  0,0 % < 30 % 

 

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (od počátku) 3,44 % < 50 %  
% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (od počátku)  3,44 % < 30 % 

 
5. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 
6. Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál. 
7. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 4 

tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Přílohy: Změnový list č. 4  
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DOLOŽKA 

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: uzavření 
tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vracova č. 96 bod 17. ze dne                     
22. 9. 2022.  

 

Objednatel       Zhotovitel 
Ve Vracově dne …….      V Hodoníně dne ……. 
 
 
 
……………………………….      ................................................................. 
Jaromír Repík       Ing. Tomáš Hrabina 
starosta města      ředitel oblasti Hodonín 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 
 
 
 

................................................................. 
Ing. Jiří Štukavec 
výrobně-technický ředitel 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 
 
 
 
 
................................................................. 
Ing. Luděk Šebesta 
Jednatel společnosti 
MSO servis spol. s r.o. 
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Stavba: 106

Objednatel: IČO: 00285498

DIČ:

69642

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

165 834,55

Položkový rozpočet stavby

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

0,00

165 834,55

0,00

165 834,55

rozpočty k ZL č.4

Město Vracov

náměstí Míru 202

Vracov

SPOLEČNOST SWIETELSKY-MSO SERVIS

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

34 825,26

0,00

200 659,81
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO03 0,00 -32 235,70 -6 769,50 -39 005,20 -19

04.1 0,00 12 184,20 2 558,68 14 742,88 7

05.1 0,00 2 907,30 610,53 3 517,83 2

06.2 0,00 -150 856,00 -31 679,76 -182 535,76 -91

07.2 0,00 -15 765,53 -3 310,76 -19 076,29 -10

08.1 0,00 86 929,75 18 255,25 105 185,00 52

09.1 0,00 32 364,58 6 796,56 39 161,14 20

SO04 0,00 -58 134,40 -12 208,22 -70 342,62 -35

10.1 0,00 19 198,60 4 031,71 23 230,31 12

11.2 0,00 -13 254,40 -2 783,42 -16 037,82 -8

12.2 0,00 -64 078,60 -13 456,51 -77 535,11 -39

SO05 0,00 289 691,66 60 835,25 350 526,91 175

13.1 0,00 14 584,43 3 062,73 17 647,16 9

14.1 0,00 360 549,29 75 715,35 436 264,64 217

15.1 0,00 13 853,60 2 909,26 16 762,86 8

16.1 0,00 17 880,85 3 754,98 21 635,83 11

17.1 0,00 74 012,02 15 542,52 89 554,54 45

17.2 0,00 -6 841,73 -1 436,76 -8 278,49 -4

18.2 0,00 -104 465,60 -21 937,78 -126 403,38 -63

19.2 0,00 -105 100,90 -22 071,19 -127 172,09 -63

20.1 0,00 5 874,00 1 233,54 7 107,54 4

21.1 0,00 19 345,70 4 062,60 23 408,30 12

SO06 0,00 -33 487,01 -7 032,27 -40 519,28 -20

22.2 0,00 -22 358,40 -4 695,26 -27 053,66 -13

23.2 0,00 -11 128,61 -2 337,01 -13 465,62 -7

0,00 165 834,55 34 825,26 200 659,81 100

Popis stavby: 106 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov
Popis objektu: SO03 - Vodovod - 1.etapa
Popis rozpočtu: 04.1 - VP Doplněno o vodorovné přemístění výkopku

Popis rozpočtu: 05.1 - VP Doplněno o montáž elektrotvarovek příruba

MP Odpočet zásypového 
štěrkopísku

VP Vodovodní chráničky

VP Prodloužení vodovodních 
chrániček do pozemků 

Dešťová kanalizace - 1.etapa

VP Doplnění BS m3 zajišťovacích 
prahů

Vodovod - 1.etapa

VP Doplněno o vodorovné 
přemístění výkopku
VP Doplněno o montáž 
elektrotvarovek příruba

MP Odpočty pažení

VP Doplněno o 4x osazení dna 
šachet
VP Doplněno o chybějící materiál 
elektrotvarovky SDR

VP Sanace potrubí kanalizace

MP Sanace potrubí kanalizace

MP Odpočet pažení

MP Odpočet pažení

MP Odpočet materiál ŠP za 
vykopaný písek

Splašková kanalizace - 1.etapa

VP Spádový beton dna v ČS 

VP Doplněno o chybějící potrubí u 
stoky BC2.2.11

MP Odpočet zásypového 
štěrkopísku

Celkem za stavbu

Přemístění výkopku zeminy na hromadnou skládku. Chybělo ve smluvním VV. Doplněno do rozpočtu..

MP Odpočet zásypového 
štěrkopísku a štěrkodrtě
VP Obložení nárazové stěny Š791 
navíc
VP Domovní přípojka u čistící šachty 
č.1

Plynovod - 1.etapa

MP Odpočet pažení

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 27



Popis rozpočtu: 06.2 - MP Odpočty pažení

Popis rozpočtu: 07.2 - MP Odpočet zásypového štěrkopísku

Popis rozpočtu: 08.1 - VP Vodovodní chráničky

Popis rozpočtu: 09.1 - VP Prodloužení vodovodních chrániček do pozemků 

Popis objektu: SO04 - Dešťová kanalizace - 1.etapa
Popis rozpočtu: 10.1 - VP Doplnění BS m3 zajišťovacích prahů

Popis rozpočtu: 11.2 - MP Odpočet pažení

Popis rozpočtu: 12.2 - MP Odpočet materiál ŠP za vykopaný písek

Popis objektu: SO05 - Splašková kanalizace - 1.etapa
Popis rozpočtu: 13.1 - VP Spádový beton dna v ČS 

Popis rozpočtu: 14.1 - VP Doplněno o chybějící potrubí u stoky BC2.2.11

Popis rozpočtu: 15.1 - VP Doplněno o 4x osazení dna šachet

Popis rozpočtu: 16.1 - VP Doplněno o chybějící materiál elektrotvarovky SDR

Popis rozpočtu: 17.1 - VP Sanace potrubí kanalizace

Popis rozpočtu: 17.2 - MP Sanace potrubí kanalizace
Popis rozpočtu: 18.2 - MP Odpočet pažení

Popis rozpočtu: 19.2 - MP Odpočet zásypového štěrkopísku a štěrkodrtě

Popis rozpočtu: 20.1 - VP Obložení nárazové stěny Š791 navíc

Popis rozpočtu: 21.1 - VP Domovní přípojka u čistící šachty č.1

Popis objektu: SO06  - Plynovod - 1.etapa
Popis rozpočtu: 22.2 - MP Odpočet pažení

Popis rozpočtu: 23.2 - MP Odpočet zásypového štěrkopísku

Doplněno do rozpočtu chybějící montáž elektrotvarovek 11 ks.

V snížených hloubkách nebude prováděno pažení rýh a bude odečteno.

Pro obsyp potrubí bude nahrazen štěrkopískem vhodný výkopek zeminy z rýhy a dodávka materiálu štěrkopísku bude 
odečtena.

Prefa výrobek čerpací stanice dna bude doplněn v omezeném prostoru v hloubce 6m ČS spádovým betonem dle výkresu 
SO.05-D.10. Chybělo ve VV.

Na základě vyjádření projektanta byla chybně započítána trasa BC2.2.11. Rozpočet doplněn o 94,7 m potrubí PP DN250 
včetně zemních prací.

Do rozpočtu doplněno o  montáže šachtového dna 4 ks chybějící ve smluvním VV.

Do rozpočtu doplněno o chybějící materiál a montáž ve smluvním VV elektrotvarovek.

Pro obsyp potrubí bude nahrazen štěrkopískem vhodný výkopek zeminy z rýhy a dodávka materiálu štěrkopísku bude 
odečtena.

Doplněno o chybějící vodovod.chráničky pro přípojky 9 ks po 10,5bm v trase řád 7-9-2 a 7-9 mez hydrantem H4-3.

Do stavebních pozemků po délkách 1,5m budou navíc na požadavek investora prodlouženy vodovodní chráničky D90. 
Množství 22 ks.

U vyústních objektů byla dopočítána kubatura betonové směsi dle skutečnosti. Chybělo ve VV.

V snížených hloubkách nebude prováděno pažení rýh a bude odečteno.

V snížených hloubkách nebude prováděno pažení rýh a bude odečteno.

Pro obsyp potrubí bude nahrazen štěrkopískem vhodný výkopek zeminy z rýhy a dodávka materiálu štěrkopísku bude 
odečtena.

Z důvodů stoupající spodní vody ve výkopu a provedení montáže potrubí je nutné provést navíc  sanace podloží kamenivem 
fr. 16/32 a záměna obsypu potrubí štěrkopísku za kamenivo fr. 8/16mm.

V snížených hloubkách nebude prováděno pažení rýh a bude odečteno.

Pro obsyp potrubí bude nahrazen štěrkopískem vhodný výkopek zeminy z rýhy a dodávka materiálu štěrkopísku bude 
odečtena.

U spádištní šachty Š 791 z důvodu dvojitého spádiště bude provedeno navíc obložení nárazové stěny do výšky 1,4m v úhlu 
360 st. a do výšky 2,4m v úhlu 120 st. Celková plocha obkladu 5,5m2.

Byla zjištěna chybějící domovní přípojka DP63. Doplněno potrubí PP DN 150 v délce 6m včetně tvarovek a zemních prací.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -138 658,58 -83,6

15 HSV -22 358,40 -13,5

1a HSV -11 128,61 -6,7

3 HSV 4 583,48 2,8

4 HSV 102 356,44 61,7

8 HSV 224 608,74 135,4

99 HSV 52,87 0,0

99 HSV 3 368,98 2,0

998 HSV 3 009,63 1,8

Cena celkem 165 834,55 100,0

Zemní práce

Roubení

Ostatní materiál

Přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Trubní vedení

Přesuny hmot a sutí

Staveništní přesun hmot
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S: 106

O: SO03

R: 04.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 12 184,20

1 872373T10 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 87,03000 140,00 12 184,20

nutné přemístit výkopek na hromadnou skládku : 87,03 87,03000

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Vodovod - 1.etapa

VP Doplněno o vodorovné přemístění výkopku
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S: 106

O: SO03

R: 05.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 2 907,30

1 877241101 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16, 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90

kus 11,00000 264,30 2 907,30

chybí ve VV - doplněno o montáž za přírubu s lemovacím 
nákružkem : 11

11,00000

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Vodovod - 1.etapa

VP Doplněno o montáž elektrotvarovek příruba

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
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S: 106

O: SO03

R: 06.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -150 856,00

1 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka , do 1,2 
m

m2 -865,00000 100,40 -86 846,00

pažení v snížených hloubkách nebude prováděno; rozsah 
odsouhlasen investorem : -865

-865,00000

2 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m,, šířka do 1,2 
m

m2 -865,00000 74,00 -64 010,00

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Vodovod - 1.etapa

MP Odpočty pažení

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje vm2 celkové zapažené plochy (započítávají se obě strany 
výkopu).

Pažení

Pažení

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Poznámka k souboru cen:

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním 
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
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S: 106

O: SO03

R: 07.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -15 765,53

1 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -69,36000 227,30 -15 765,53

-0,6*0,4*170*1,7 -69,36000

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Vodovod - 1.etapa

MP Odpočet zásypového štěrkopísku
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S: 106

O: SO03

R: 08.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 47 131,49

1 174101101R00 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, , rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 62,93700 165,00 10 384,61

1,11*0,6*10,5*9 62,93700

2 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 85,05000 342,00 29 087,10

pro chráničky : 1,5*0,6*10,5*9 85,05000

3 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 0,61000 74,00 45,14

85,05-62,94-21,5 0,61000

4 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje pro jakoukoliv hloubku

m3 21,51212 350,00 7 529,24

0,39*0,6*10,5*9-3,14*0,045*0,045*10,5*9 21,51212

5 872373T10 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 0,61000 140,00 85,40

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,61000 0,61000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 094,50
6 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 5,67000 898,50 5 094,50

0,1*0,6*10,5*9 5,67000

Díl: 8 Trubní vedení 34 664,11
7 871241151 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu 

z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR, 17/PN10 
D 90 x 5,4 mm

m 94,50000 181,30 17 132,85

chráničky 9ks po 10,5m navíc : 10,5*9 94,50000

8 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 94,50000 8,50 803,25

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 94,50000 94,50000

9 28613844 trubka vodovodní HDPE-100 D 90x5,4mm PN10 m 95,91750 174,40 16 728,01

chráničky pro vodovodní přípojky : 10,5*9*1,015 95,91750

Díl: 99 Přesuny hmot a sutí 39,65
10 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m

t 0,15000 264,30 39,65

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Vodovod - 1.etapa

VP Vodovodní chráničky
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S: 106

O: SO03

R: 09.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 18 467,40

1 174101101R00 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, , rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 25,93800 165,00 4 279,77

1,31*0,6*1,5*22 25,93800

2 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 33,66000 342,00 11 511,72

 pro vodovodní chráničky do pozemku v délce 1,5m : 
1,7*0,6*1,5*22

33,66000

3 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 0,21800 74,00 16,13

33,66-25,93-7,512 0,21800

4 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje pro jakoukoliv hloubku

m3 7,51217 350,00 2 629,26

0,39*0,6*1,5*22-3,14*0,045*0,045*1,5*22 7,51217

5 872373T10 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 0,21800 140,00 30,52

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,21800 0,21800

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 779,03
6 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 1,98000 898,50 1 779,03

0,1*0,6*1,5*22 1,98000

Díl: 8 Trubní vedení 12 104,93
7 871241221 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu 

z polyetylenu PE 100 svařovaných, elektrotvarovkou SDR 
17/PN10 D 90 x 5,4 mm

m 33,00000 181,30 5 982,90

vodovodní chráničky 22ks po 1,5m navíc : 1,5*22 33,00000

8 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 33,00000 8,50 280,50

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,00000 33,00000

9 28613844 trubka vodovodní HDPE-100 D 90x5,4mm PN10 m 33,49500 174,40 5 841,53

 vodovodní chráničky : 1,5*22*1,015 33,49500

Díl: 99 Přesuny hmot a sutí 13,22
10 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m

t 0,05000 264,30 13,22

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Vodovod - 1.etapa

VP Prodloužení vodovodních chrániček do pozemků 
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S: 106

O: SO04

R: 10.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 266,07

1 452318510R00 Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky 
na prostředí na dně a ve svahu melioračních, kanálů s 
patkami nebo bez patek

m3 3,09000 5 264,10 16 266,07

smluvní : -8,95 -8,95000

skutečnost kubatura ZP*4ks : (1,65+1,65+1)*0,7*0,5*2*4 12,04000

Díl: 998 Přesun hmot 2 932,53
2 872481T10 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo, 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 
m

t 7,92576 370,00 2 932,53

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Dešťová kanalizace - 1.etapa

VP Doplnění BS m3 zajišťovacích prahů
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S: 106

O: SO04

R: 11.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -13 254,40

1 760429T10 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka , do 1,2 
m

m2 -76,00000 100,40 -7 630,40

pažení v rozsahu do 03-2022 neprováděno : -76 -76,00000

2 760432T10 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m,, šířka do 1,2 
m

m2 -76,00000 74,00 -5 624,00

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Dešťová kanalizace - 1.etapa

MP Odpočet pažení
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S: 106

O: SO04

R: 12.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -64 078,60

1 872385T10 štěrkopísek netříděný zásypový t -281,91200 227,30 -64 078,60

místo ŠP použit vykopaný písek : -113 -113,00000

-0,9*0,6*184*1,7 -168,91200

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Dešťová kanalizace - 1.etapa

MP Odpočet materiál ŠP za vykopaný písek
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S: 106

O: SO05

R: 13.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 215,45

1 457R1 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37 m3 1,55430 5 500,00 8 548,65

dno ČS : (0,3*3,14*1*1+0,3*3,14*1/2)*1,1 1,55430

2 457R2 Příplatek za úpravu dna v omezeném prostoru m2 3,14000 849,30 2 666,80

dno ČS : 3,14*1*1 3,14000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 368,98
3 998R1 Ruční přesun hmot , svislý do 6 m t 3,78750 889,50 3 368,98

2,525*1,5 3,78750

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

VP Spádový beton dna v ČS 
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S: 106

O: SO05

R: 14.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 216 950,53

1 132151254 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu , a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 
do 500 m3

m3 255,69000 342,00 87 445,98

navíc chybějící trasa BC2.2.11 : 3*0,9*94,7 255,69000

2 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 4,64700 74,00 343,88

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,64700 4,64700

3 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, , rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 208,81350 165,00 34 454,23

2,45*0,9*94,7 208,81350

4 760429T10 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka , do 1,2 
m

m2 454,56000 100,40 45 637,82

navíc chybějící trasa BC2.2.11-paž.box v 2,4m : 
2,4*94,7*2

454,56000

5 760432T10 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m,, šířka do 1,2 
m

m2 454,56000 74,00 33 637,44

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 454,56000 454,56000

6 872373T10 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 4,64700 140,00 650,58

255,69-42,23-208,813 4,64700

7 872382T10 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku

m3 42,23028 350,00 14 780,60

navíc chybějící trasa BC2.2.11 obsyp výkopek : 
0,55*0,9*94,7-3,14*0,125*0,125*94,7

42,23028

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 583,48
8 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová 

kanalizace
m 94,70000 48,40 4 583,48

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 94,70000 94,70000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 657,92
9 872388T10 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 8,52300 898,50 7 657,92

0,1*0,9*94,7 8,52300

Díl: 8 Trubní vedení 131 282,61
10 871360320 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného SN 12 DN 250
m 94,70000 384,80 36 440,56

dle vyjádření projektanta byla chybně započítána délka 
stoky BC2.2.11 : 398,2-291-12,5

94,70000

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

VP Doplněno o chybějící potrubí u stoky BC2.2.11

Potr_250

Potr_250
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S: 106

O: SO05

R: 14.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

VP Doplněno o chybějící potrubí u stoky BC2.2.11

11 R2 trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá, SN10, 
DN250, d250/9,6

m 94,70000 1 001,50 94 842,05

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 94,70000 94,70000

Díl: 998 Přesun hmot 74,75
12 872481T10 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo, 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 
m

t 0,28410 263,10 74,75

Potr_250
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S: 106

O: SO05

R: 15.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 13 853,60

1 872547T10 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)

kus 4,00000 3 463,40 13 853,60

smluvní : -14 -14,00000

skutečnost dle  pol.43-46 : 14+1+2+1 18,00000

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

VP Doplněno o 4x osazení dna šachet

Poč_šach
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S: 106

O: SO05

R: 16.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 17 878,50

1 877241110 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16, kolen 
45° d 90

kus 7,00000 267,50 1 872,50

smluvní elektrokolen : -10 -10,00000

skutečnost dle PD elektrokolen : 11 11,00000

montáž příruby+ nákružek lemový : 6 6,00000

2 286538111R Elektrotvarovka - koleno 45°   d90 PE100, SDR11 kus 11,00000 922,00 10 142,00

ve VV chybí materiál : 11 11,00000

3 872418T10 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 20,00000 293,20 5 864,00

smluvní : -10 -10,00000

skutečnost 512,9m spojky po 12m : 43 43,00000

odpočet 11 ks kolen + šachet 2 ks : -13 -13,00000

Díl: 998 Přesun hmot 2,35
4 760576T10 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m

t 0,00891 264,30 2,35

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

VP Doplněno o chybějící materiál elektrotvarovky SDR

16-1 "kladečské schéma
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S: 106

O: SO05

R: 17.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 14 297,50

1 583315004R Kamenivo těžené frakce  8/16 B Jihomor. kraj t 30,10000 475,00 14 297,50

z důvodů sanace potrubí provedena u obsypů změna 
materiálu z ŠP na kamenivo fr. 8/16 mm : 

dle předložených dodacích listů: : 

obsyp u splaškové kan. délka 70m  úseky Š 785-786; Š 
786-796; Š 786-787 : 30,1

30,10000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 59 714,52
2 451595111R00 Lože pod potrubí z prohozeného výkopku m3 40,93428 729,00 29 841,09

sanace potrubí splašková kanalizace (viz vyznačený úsek) 
: 

Šachta počet 7 ks lože pod šachtami : 
3,14*1,7*1,7*0,0,85000*7

12,70444

Potrubí délka 30m (mezi Š785 a Š786)+20m (mezi Š786 
a Š796)+20m (mezi Š786 a Š787) : 70*0,9*0,0,85000

12,60000

sanace potrubí výtlak (viz vyznačený úsek) : 

Potrubí délka 30m (od lom. Bodu V7 směrem k 
V6)+20m(od lom. Bodu V7 směrem k Čistící šachtě 2 ) : 
50*0,9*0,0,85000

9,00000

sanace výustní objekty : 

pozice V 19 a pozice V 20 : 5*1*0,3*0,85000 3,00000

sanace potrubí trasa mezi: : 

šachty Š 817 a Š 818 : 3,14*1,7*1,7*0,0,85000*0,85000 3,62984

3 583318004R Kamenivo těžené frakce  16/32 Jihomor. kraj t 68,36025 437,00 29 873,43

40,9340,850008*1,67 68,36025

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

VP Sanace potrubí kanalizace

Z důvodů stoupající spodní vody ve výkopu musela být provedena navíc sanace podloží potrubí drceným kamenivem 
fr. 16/32mm.

(viz vyznačený úsek)
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S: 106

O: SO05

R: 17.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -6 841,73

1 872385T10 štěrkopísek netříděný zásypový t -30,10000 227,30 -6 841,73

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

MP Sanace potrubí kanalizace
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S: 106

O: SO05

R: 18.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -104 465,60

1 760429T10 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka , do 1,2 
m

m2 -599,00000 100,40 -60 139,60

odpočet pažení , které nebude z důvodu snížených 
hloubek prováděno, investorem odsouhlaseno : -599

-599,00000

2 760432T10 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m,, šířka do 1,2 
m

m2 -599,00000 74,00 -44 326,00

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

MP Odpočet pažení
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S: 106

O: SO05

R: 19.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -105 100,90

1 834645T10 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t -119,72250 250,00 -29 930,63

-0,9*0,25*313*1,7 -119,72250

2 872385T10 štěrkopísek netříděný zásypový t -330,70950 227,30 -75 170,27

potrubí : -0,9*0,55*313*1,7 -263,38950

přípojky : -0,9*0,4*110*1,7 -67,32000

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

MP Odpočet zásypového štěrkopísku a štěrkodrtě
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S: 106

O: SO05

R: 20.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 5 874,00

1 Š791R Obklad šachtového dna v omezeném prostoru z dlažby 
čediče

m2 3,00000 1 958,00 5 874,00

šachtové dno původní 2,5m2, skutečnost celkem 5,5m2 : 
5,5-2,5

3,00000

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

VP Obložení nárazové stěny Š791 navíc
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S: 106

O: SO05

R: 21.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 12 673,06

1 132151251 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu , a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 12,60000 342,00 4 309,20

odbočka pro domovní přípojku : (6+0,5*2)*0,9*2 12,60000

2 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 2,52000 74,00 186,48

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,52000 2,52000

3 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, , rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,08000 165,00 1 663,20

odbočka pro domovní přípojku : (6+0,5*2)*0,9*1,6 10,08000

4 760429T10 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka , do 1,2 
m

m2 28,00000 100,40 2 811,20

2*7*2 28,00000

5 760432T10 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m,, šířka do 1,2 
m

m2 28,00000 74,00 2 072,00

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 28,00000 28,00000

6 872373T10 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 2,52000 140,00 352,80

12,6-10,08 2,52000

7 872382T10 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku

m3 1,73610 350,00 607,64

6*0,9*0,4 2,16000

-3,14*0,15*0,15*6 -0,42390

8 872385T10 štěrkopísek netříděný zásypový t 2,95000 227,30 670,54

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 628,95
9 872388T10 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 0,70000 898,50 628,95

odbočka pro domovní přípojku : (6+0,5*2)*0,1 0,70000

Díl: 8 Trubní vedení 6 043,69
10 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 

hladkého plnostěnného SN 10 DN 150
m 6,00000 274,80 1 648,80

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

VP Domovní přípojka u čistící šachty č.1

Rýha_příp

Skládka

přes 50 do 500 m

Skládka

výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Obsyp*1,67*1,2*1,05 :

822,643
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S: 106

O: SO05

R: 21.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

VP Domovní přípojka u čistící šachty č.1

11 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN, 150

kus 1,00000 80,60 80,60

12 877315231 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu 
ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném , výkopu 
víček DN 160

kus 1,00000 80,60 80,60

13 877360320 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček, DN 
250

kus 1,00000 151,50 151,50

14 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými 
DN 300

úsek 0,06000 1 221,50 73,29

15 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 1,00000 162,50 162,50

16 872493T10 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 1,00000 34,20 34,20

17 R3 trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá, SN10, 
DN160, d160/6,2

m 6,00000 427,50 2 565,00

18 R4 odbočka kanalizační PP SN16 45° d250/160 kus 1,00000 1 247,20 1 247,20

Potr_150

Odbočky_DP

Poč_šach

Odbočky_DP

Potr_150*1,02 :

280,908

Odbočky_DP
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S: 106

O: SO06 

R: 22.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 15 Roubení -22 358,40

1 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 -408,00000 48,70 -19 869,60

pažení v rozsahu do 03-2022 neprováděné : -408 -408,00000

2 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 
m

m2 -408,00000 6,10 -2 488,80

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Plynovod - 1.etapa

MP Odpočet pažení

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: 106

O: SO06 

R: 23.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1a Ostatní materiál -11 128,61

1 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t -48,96000 227,30 -11 128,61

-0,6*0,4*120*1,7 -48,96000

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Plynovod - 1.etapa

MP Odpočet zásypového štěrkopísku
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