
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 020233

Zadavatel IČO: 00294845

DIČ: CZ00294845

59262

Zhotovitel: IČO: 48910961

DIČ: CZ48910961

593 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 035 676,00

-0,35

1 938 016,91

1 278 566,40

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Stavební společnost V&K s.r.o.

Celkem

6 260 111,04

K Ochozi 1406

Bystřice nad Pernštejnem

Městys Nedvědice

42

Nedvědice

Za zhotovitele

0,00

0,00

57 000,00

9 693 694,35

11 729 370,00

9 693 694,35

160 000,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 217 000,00 45 570,00 262 570,00 2

00 0,00 217 000,00 45 570,00 262 570,00 2

0,00

01 0,00 8 104 849,94 1 702 018,49 9 806 868,43 84

01.1 0,00 1 166 112,37 244 883,60 1 410 995,97 12

01.2 0,00 2 443 939,75 513 227,35 2 957 167,10 25

01.3 0,00 1 942 154,68 407 852,48 2 350 007,16 20

01.4 0,00 668 484,15 140 381,67 808 865,82 7

01.5 0,00 43 972,70 9 234,27 53 206,97 0

01.6 0,00 1 021 257,18 214 464,01 1 235 721,19 11

01.7 0,00 599 332,00 125 859,72 725 191,72 6

01.8 0,00 219 597,11 46 115,39 265 712,50 2

02 0,00 962 727,70 202 172,82 1 164 900,52 10

02 0,00 962 727,70 202 172,82 1 164 900,52 10

03 0,00 347 336,49 72 940,66 420 277,15 4

03 0,00 347 336,49 72 940,66 420 277,15 4

05 0,00 61 780,22 12 973,85 74 754,07 1

05 0,00 61 780,22 12 973,85 74 754,07 1

0,00 9 693 694,35 2 035 675,81 11 729 370,16 100

Popis stavby: 020233 - Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Budova skladu a WC

Opěrná a obvodová zeď

Rampy a schodiště

Zpevněné plochy hřbitova

Vnitřní rozvod vodovodu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Rozšíření hřbitova

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka

Sadové úpravy

Sadové úpravy

Celkem za stavbu

Kolumbárium

Osvětlení

Mobiliář

Příjezdová komunikace

Příjezdová komunikace

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 

zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 

dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 

předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 

zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 

Sb.

        Vymezení některých pojmů
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        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 

vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 

zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 

stanovení jednotkové ceny.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 

podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 

na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 

stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 

položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 

dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 

elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 

technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 

dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 

rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 

Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 

hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 

odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 

množství měrných jednotek.

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 

doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 

jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 

vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 

přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 

dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 

podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
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Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Rozšíření hřbitova

Popis rozpočtu: 01.1 - Budova skladu a WC

Popis rozpočtu: 01.2 - Opěrná a obvodová zeď

Popis rozpočtu: 01.3 - Rampy a schodiště

Popis rozpočtu: 01.4 - Zpevněné plochy hřbitova

Popis rozpočtu: 01.5 - Vnitřní rozvod vodovodu

Popis rozpočtu: 01.6 - Kolumbárium

Popis rozpočtu: 01.7 - Osvětlení

Popis rozpočtu: 01.8 - Mobiliář

Popis objektu: 02 - Příjezdová komunikace

Popis rozpočtu: 02 - Příjezdová komunikace

Popis objektu: 03 - Kanalizační přípojka

Popis rozpočtu: 03 - Kanalizační přípojka

Popis objektu: 05 - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: 05 - Sadové úpravy

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 

ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 

měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 

na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 

příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 

ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 

součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 

pozicích souboru.

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 

rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu

        Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 

také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 

na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Součástí rozpočtu jsou i náklady na SO04 Přípojka NN.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 1 875,00 0

12 HSV 68 398,56 1

13 HSV 159 639,62 2

15 HSV 92 846,02 1

16 HSV 395 853,30 4

17 HSV 200 074,09 2

18 HSV 137 294,17 1

21 HSV 122 920,67 1

27 HSV 1 226 415,82 13

31 HSV 839 847,78 9

33 HSV 55 111,40 1

34 HSV 276 380,07 3

41 HSV 322 993,52 3

43 HSV 59 081,76 1

45 HSV 8 630,92 0

56 HSV 561 571,98 6

59 HSV 420 091,60 4

61 HSV 47 739,83 0

62 HSV 343 304,36 4

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Roubení

Přemístění výkopku

Sloupy a pilíře,stožáry,stojky

Stěny a příčky

Stropy a stropní konstrukce

Schodiště

Podkladní a vedlejší konstrukce

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Úprava podloží a základ.spáry

Základy

Zdi podpěrné a volné

Podkladní vrstvy komunikací a 

zpevněných ploch

Dlažby a předlažby komunikací

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější
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63 HSV 60 119,67 1

64 HSV 1 687,50 0

87 HSV 112 333,06 1

89 HSV 22 434,80 0

91 HSV 189 681,62 2

93 HSV 171 533,20 2

94 HSV 30 537,34 0

95 HSV 2 768,03 0

96 HSV 15 439,64 0

99 HSV 268 152,23 3

711 PSV 86 959,08 1

712 PSV 28 906,08 0

713 PSV 45 657,08 0

720 PSV 121 746,40 1

722 PSV 21 389,00 0

728 PSV 8 500,00 0

763 PSV 65 000,00 1

764 PSV 44 260,55 0

766 PSV 217 337,26 2

767 PSV 544 864,70 6

771 PSV 37 939,67 0

Výplně otvorů

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Podlahy a podlahové konstrukce

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Vnitřní vodovod

Vzduchotechnika

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady
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772 PSV 239 140,63 2

773 PSV 32 508,35 0

781 PSV 23 817,47 0

782 PSV 65 167,13 1

783 PSV 6 589,11 0

784 PSV 5 994,40 0

787 PSV 342 240,00 4

M21 MON 94 234,40 1

M21a MON 28 337,00 0

M21b MON 382 334,00 4

M33 MON 570 000,00 6

M46 MON 203 661,00 2

D96 PSU 45 353,48 0

VN VN 160 000,00 2

ON ON 57 000,00 1

Cena celkem 9 693 694,35 100

Kamenné  dlažby

Podlahy teracové

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Montáže dopravních zařízení a vah-

výtahy

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Malby

Zasklívání

Elektromontáže

Dodávky

Elektromontáže - silnoproud
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S: 020233

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 160 000,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 22/ I

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ I

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 RTS 22/ I

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 22/ I

Díl: ON Ostatní náklady 57 000,00
5 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 22/ I

6 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 22/ I

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 22/ I

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 22/ I

Celkem 217 000,00

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: 020233

O: 01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 13 Hloubené vykopávky 10 835,58
1 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1,41400 490,00 692,86 800-1 RTS 22/ I

-1,300 : 0,35*0,4*(4,85*2+6,05*2-0,4*4)*0,5 1,41400

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,41400 182,00 257,35 800-1 RTS 22/ I

-1,300 : 0,35*0,4*(4,85*2+6,05*2-0,4*4)*0,5 1,41400

3 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 12,51200 490,00 6 130,88 800-1 RTS 22/ I

-0,950 : 0,8*0,85*(4,85*2+6,05*2-0,85*4) 12,51200

4 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 6,25600 182,00 1 138,59 800-1 RTS 22/ I

-0,950 : 0,8*0,85*(4,85*2+6,05*2-0,85*4)*0,5 6,25600

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,41400 1 850,00 2 615,90 800-1 RTS 22/ I

-1,300 : 0,35*0,4*(4,85*2+6,05*2-0,4*4)*0,5 1,41400

Díl: 16 Přemístění výkopku 17 714,27
6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1,41400 70,00 98,98 800-1 RTS 22/ I

-1,300 : 0,35*0,4*(4,85*2+6,05*2-0,4*4)*0,5 1,41400

7 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 1,41400 1 250,00 1 767,50 800-1 RTS 22/ I

-1,300 : 0,35*0,4*(4,85*2+6,05*2-0,4*4)*0,5 1,41400

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 13,92600 205,00 2 854,83 800-1 RTS 22/ I

výkopy : 1,414+12,512 13,92600

9 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 13,92600 283,00 3 941,06 800-1 RTS 22/ I

výkopy : 1,414+12,512 13,92600

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 13,92600 650,00 9 051,90 800-1 RTS 22/ I

výkopy : 1,414+12,512 13,92600

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 10 147,02
11 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 8,55350 550,00 4 704,43 800-1 RTS 22/ I

obsyp základů : 

-0,950 : 0,8*0,85*(4,85*2+6,05*2-0,85*4) 12,51200

-0,950 : -0,65*(4,75*2+6,0*2-0,3*4)*0,3 -3,95850

12 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 15,55026 350,00 5 442,59 SPCM RTS 22/ I

obsyp základů : 

Začátek provozního součtu

  -0,950 : 0,8*0,85*(4,85*2+6,05*2-0,85*4) 12,51200

  -0,950 : -0,65*(4,75*2+6,0*2-0,3*4)*0,3 -3,95850

Konec provozního součtu

8,5535*1,8*1,01 15,55026

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 733,56
13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 29,34250 25,00 733,56 800-1 RTS 22/ I

6,05*4,85 29,34250

Díl: 27 Základy 39 825,67
14 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 29,34250 50,00 1 467,13 800-1 RTS 22/ I

6,05*4,85 29,34250

15 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 0,80800 1 024,00 827,39 800-2 RTS 22/ I

-1,300 : 0,1*0,4*(4,85*2+6,05*2-0,4*4) 0,80800

16 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 15,22500 1 580,00 24 055,50 801-1 RTS 22/ I

-0,950 : 0,75*(4,75*2+6,0*2-0,3*4) 15,22500

17 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 2,02000 3 750,00 7 575,00 801-1 RTS 22/ I

-1,200 : 0,25*0,4*(4,85*2+6,05*2-0,4*4) 2,02000

18 274354013R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 1,0 m kus 2,00000 255,00 510,00 801-1 RTS 22/ I

19 274354022R00 Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 0,5 m kus 1,00000 261,50 261,50 801-1 RTS 22/ I

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Budova skladu a WC

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

s výplní betonem, bez výztuže,

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Stránka 10 z 41Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 020233

O: 01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Budova skladu a WC

20 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,07891 65 000,00 5 129,15 801-1 RTS 22/ I

-0,950 : 0,75*(4,75*2+6,0*2-0,3*4)/0,25*2*0,617*1,05/1000 0,07891

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 116 709,50
21 311238115R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 

4,01 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., 

Prvek zdicí pálený - klasický;  funkce: blok zdicí;  tvar: základní;  P;  l = 247 mm;  w = 300 mm;  h 

= 238 mm;  styčná plocha: P+D;  svisle děrova...

m2 49,02500 2 150,00 105 403,75 801-1 RTS 22/ I

2,75*(6*2+4,15*2) 55,82500

-1*2,15*2-0,75*0,5*3 -5,42500

-0,25*(1,25+2+2,25) -1,37500

22 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 726,00 2 178,00 801-1 RTS 22/ I

3 3,00000

23 317168134R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 1 320,00 3 960,00 801-1 RTS 22/ I

3 3,00000

24 317168135R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 1 509,00 4 527,00 801-1 RTS 22/ I

3 3,00000

25 317998114R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm m 5,50000 116,50 640,75 801-1 RTS 22/ I

1,25+2+2,25 5,50000

Díl: 34 Stěny a příčky 28 000,18
26 342241162R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na 

maltu MVC 2,5

m2 23,23750 1 150,00 26 723,13 801-1 RTS 22/ I

2,75*(2+2,5+0,15) 12,78750

atika : 0,5*(4,75*2+6*2-0,15*4) 10,45000

27 342668111R00 Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou m 4,65000 112,00 520,80 801-4 RTS 22/ I

(2+2,5+0,15) 4,65000

28 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 5,50000 137,50 756,25 801-1 RTS 22/ I

2,75*2 5,50000

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce 83 397,54
29 411168244RT2 Stropy z nosníků a keramických vložek, nadbetonávka osová vzdálenost nosníků 625 mm, délka 

nosníku od 4,25 do 5 m, tloušťka stropu 250 mm, s nadbetonávkou vyztuženou sítí Kari KA 18 

drát 4 mm oko 200x200 mm

m2 22,41000 2 850,00 63 868,50 801-1 RTS 22/ I

5,4*4,15 22,41000

30 411351902R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,25 m2 kus 1,00000 1 050,00 1 050,00 801-1 RTS 22/ I

vtok : 1 1,00000

31 417238122R00 Obezdění ztužujícího věnce pálenou věncovkou  výšky 250 mm m 20,90000 345,00 7 210,50 801-1 RTS 22/ I

(6*2+4,75*2-0,15*4) 20,90000

32 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 0,73875 4 250,00 3 139,69 801-1 RTS 22/ I

0,25*0,15*(5,4*2+4,15*2+0,15*4) 0,73875

33 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 2,86500 650,00 1 862,25 801-1 RTS 22/ I

0,15*(5,4*2+4,15*2) 2,86500

34 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 2,86500 250,00 716,25 801-1 RTS 22/ I

35 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,08539 65 000,00 5 550,35 801-1 RTS 22/ I

podélná : (5,4*2+4,15*2+0,15*4)*4*0,89*1,05/1000 0,07364

třmínky : (0,21*2+0,11*2)*(5,4*2+4,15*2+0,15*4)/0,25*0,222*1,05/1000 0,01176

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 47 739,83
36 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 5,42500 50,90 276,13 801-1 RTS 22/ I

1*2,15*2+0,75*0,5*3 5,42500

37 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm m 10,75000 43,30 465,48 801-1 RTS 22/ I

2,15*2+1*2+0,05*2 6,40000

0,75*3+0,05*2+0,5*4 4,35000

38 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové 

stropů rovných štukové

m2 21,71000 580,00 12 591,80 801-1 RTS 22/ I

s02 : (16,71+5) 21,71000

39 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 16,94500 380,00 6 439,10 801-1 RTS 22/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 

cementovou (MC),

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

dodání a osazení stropních nosníků včetně podmazání cementovou maltou ze SMS tl. 10 mm (pro rozpon nad 2,0 m s použitím zvedacího mechanizmu), 

provizorní podepření nosníků, zavětrování podpor, kladení stropních vložek, navlhčení konstrukce, zalití konstrukce betonem C 20/25 a vlhčení betonu až do 

zatvrdnutí.

s pomocným lešením

s vložením tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm a zajištěním polohy izolace maltou

Včetně distančních prvků.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

Stránka 11 z 41Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 020233

O: 01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Budova skladu a WC

102 : 2,1*(2*2+2,5*2-1+0,1*2)-0,75*0,5+0,1*0,5*2 16,94500

40 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro 

zdění

m2 53,22000 495,00 26 343,90 801-1 RTS 22/ I

101 : 2,65*(4,15*2+5,4*2)-1*2,15-0,75*0,6*2+0,1*(1+2,15*2+0,75+0,5*2) 48,27000

102 : 0,55*(2*2+2,5*2) 4,95000

41 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 70,16500 19,50 1 368,22 801-1 RTS 22/ I

101 : 2,65*(4,15*2+5,4*2)-1*2,15-0,75*0,6*2+0,1*(1+2,15*2+0,75+0,5*2) 48,27000

102 : 0,55*(2*2+2,5*2) 4,95000

102 : 2,1*(2*2+2,5*2-1+0,1*2)-0,75*0,5+0,1*0,5*2 16,94500

42 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 4,00000 63,80 255,20 801-1 RTS 22/ I

101 : 2*2 4,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 38 215,78
43 620991001R00 Připojovací í lišty začišťovací okenní lišta,  , pro omítku tl. 6 mm m 11,35000 45,70 518,70 801-1 RTS 22/ I

1,7*4+1*2 8,80000

0,75*3+0,05*6 2,55000

44 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 5,42500 50,90 276,13 801-1 RTS 22/ I

1*2,15*2+0,75*0,5*3 5,42500

45 622421143R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové,  , složitost 1÷ 2, Malta pro zdění m2 47,67000 545,00 25 980,15 801-1 RTS 22/ I

fasáda nad soklem : 1,2*4,75+2,65*6*2+2,65*4,75 50,08750

-1*1,7*2-0,75*0,5*3 -4,52500

0,15*(1*2+1,7*4+0,75*3+0,5*6) 2,10750

46 622471317RU4 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 

hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 47,67000 240,00 11 440,80 801-1 RTS 22/ I

fasáda nad soklem : 1,2*4,75+2,65*6*2+2,65*4,75 50,08750

-1*1,7*2-0,75*0,5*3 -4,52500

0,15*(1*2+1,7*4+0,75*3+0,5*6) 2,10750

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 58 576,17
47 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 2,85000 4 200,00 11 970,00 801-1 RTS 22/ I

s1 : 6*4,75*0,1 2,85000

48 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 2,85000 350,00 997,50 801-1 RTS 22/ I

s1 : 6*4,75*0,1 2,85000

49 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 1,67500 650,00 1 088,75 801-1 RTS 22/ I

s1 : (6*2+4,75)*0,1 1,67500

50 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 1,67500 250,00 418,75 801-1 RTS 22/ I

51 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 

100/100 mm

t 0,09759 65 000,00 6 343,35 801-1 RTS 22/ I

s1 : 6*4,75*3,113*1,1/1000 0,09759

52 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 2,24100 1 312,00 2 940,19 801-1 RTS 22/ I

s1 : 5,4*4,15*0,1 2,24100

53 631571005R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 

 z kačírku frakce 22-32 mm

m3 2,28285 1 450,00 3 310,13 801-1 RTS 22/ I

s2 : 5,7*4,45*(0,06+0,12)/2 2,28285

54 632441015RT3 Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 

50 mm

m2 21,71000 545,00 11 831,95 801-1 RTS 22/ I

s01 : (16,71+5) 21,71000

55 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 21,71000 80,00 1 736,80 801-1 RTS 22/ I

s01 : (16,71+5) 21,71000

56 632451024R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 0,67500 650,00 438,75 801-1 RTS 22/ I

0,3*0,75*3 0,67500

57 63-01 D+M betonová rampa pro vstup do WC kus 1,00000 17 500,00 17 500,00 Vlastní

Díl: 64 Výplně otvorů 1 687,50
58 648991111R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm m 2,25000 750,00 1 687,50 801-1 RTS 22/ I

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 

dřevěným hladítkem,
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Rozšíření hřbitova

Budova skladu a WC

0,75*3 2,25000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 1 516,58
59 931971111R00 Vložky do dilatačních spár z lepenky jednoduché m2 18,25000 83,10 1 516,58 801-1 RTS 22/ I

ke stávající opěrné zdi : 3*4,75+1,25*3,2 18,25000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 904,95
60 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 21,71000 95,00 2 062,45 800-3 RTS 22/ I

vnitřní : 16,71+5 21,71000

61 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 16,75000 110,00 1 842,50 800-3 RTS 22/ I

vnější : 6*2+4,75 16,75000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 768,03
62 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 21,71000 127,50 2 768,03 801-1 RTS 22/ I

vnitřní : 16,71+5 21,71000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 221,99
63 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 90,12216 180,00 16 221,99 801-1 RTS 22/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 43 008,94
64 711111001RZ1 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x 

nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 28,50000 33,30 949,05 800-711 RTS 22/ I

s1 : 6*4,75 28,50000

65 711112001RZ1 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o 

výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně 

dodávky penetračního laku ALP

m2 25,78750 49,00 1 263,59 800-711 RTS 22/ I

s1 : (6*2+4,75)*0,45 7,53750

ke stávající opěrné zdi : 3*4,75+1,25*3,2 18,25000

66 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 

izolačních pásů,  

m2 28,50000 140,00 3 990,00 800-711 RTS 22/ I

s1 : 6*4,75 28,50000

67 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 

pásů,  

m2 25,78750 210,00 5 415,38 800-711 RTS 22/ I

s1 : (6*2+4,75)*0,45 7,53750

ke stávající opěrné zdi : 3*4,75+1,25*3,2 18,25000

68 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 21,71000 520,00 11 289,20 800-711 RTS 22/ I

s01 : (16,71+5) 21,71000

69 711212601RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

m 28,10000 176,00 4 945,60 800-711 RTS 22/ I

101 : 4,15*2+5,4*2 19,10000

102 : 2*2+2,5*2 9,00000

70 711212602RT2 Izolace proti vodě doplňky 

 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 10,00000 256,00 2 560,00 800-711 RTS 22/ I

101 : 6 6,00000

102 : 4 4,00000

71 62836109R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný 

minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm 

m2 63,72000 175,00 11 151,00 SPCM RTS 22/ I

s1 : 6*4,75*1,15 32,77500

s1 : (6*2+4,75)*0,45*1,2 9,04500

ke stávající opěrné zdi : (3*4,75+1,25*3,2)*1,2 21,90000

72 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,41289 3 500,00 1 445,12 800-711 RTS 22/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 28 906,08
73 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu

m2 25,36500 30,00 760,95 800-711 RTS 22/ I

s2 : 5,7*4,45 25,36500

74 712341559RY5 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 2 vrstvy, včetně dodávky pásu 

izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka strojní hadrová lepenka, 2x - vč. 

dod.Bitagit 40 mineral a Elastek 40 dekor

m2 32,35700 490,00 15 854,93 800-711 RTS 18/ I

s2 : 6*4,75+0,19*(4,45*2+5,7*2) 32,35700

75 712341559RZ3 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, včetně dodávky pásu 

izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná rohož

m2 25,36500 340,00 8 624,10 800-711 RTS 22/ I

s2 : 5,7*4,45 25,36500

76 712391172RT1 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 27,82950 30,00 834,89 800-711 RTS 22/ I

s2 : 5,7*4,455+0,12*(4,45*2+5,7*2) 27,82950

77 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 29,36012 55,00 1 614,81 SPCM RTS 22/ I

s2 : (5,7*4,455+0,12*(4,45*2+5,7*2))*1,055 29,36012

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

jednovrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Rozšíření hřbitova

Budova skladu a WC

78 998712101R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m t 0,48656 2 500,00 1 216,40 800-711 RTS 22/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 45 657,08
79 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 21,71000 90,00 1 953,90 800-713 RTS 22/ I

s01 : (16,71+5) 21,71000

80 713121118RT1 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez 

dodávky materiálu,  

m 28,10000 26,00 730,60 800-713 RTS 22/ I

101 : 4,15*2+5,4*2 19,10000

102 : 2*2+2,5*2 9,00000

81 713141123R00 Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvé m2 50,73000 90,00 4 565,70 800-713 RTS 22/ I

s2 : 5,7*4,45*2 50,73000

82 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 21,71000 44,10 957,41 800-713 RTS 22/ I

s01 : (16,71+5) 21,71000

83 713-01 D+M tepelná izolace prostupu střešního vtuku stropní konstrukcí kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

84 28375327R páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 28,66200 8,50 243,63 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  101 : 4,15*2+5,4*2 19,10000

  102 : 2*2+2,5*2 9,00000

Konec provozního součtu

28,1*1,02 28,66200

85 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 4,98806 4 500,00 22 446,27 SPCM RTS 22/ I

s01 : (16,71+5)*0,05*1,02 1,10721

s2 : 5,7*4,45*0,15*1,02 3,88085

86 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 2,15603 5 500,00 11 858,17 SPCM RTS 22/ I

s2 : 5,7*4,45*0,1*1,02-5,7*4,45*0,05/3*1,02 2,15603

87 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,28028 5 000,00 1 401,40 800-713 RTS 22/ I

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 76 746,40
88 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 3,00000 600,00 1 800,00 800-721 RTS 22/ I

střešní svod : 3 3,00000

89 721234101RT1 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem a živičným límcem,s izolační svorkou, košík, D 75, 110, 

125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 2 550,00 2 550,00 800-721 RTS 22/ I

90 725013128R00 Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bilé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, 

šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm

soubor 1,00000 8 050,00 8 050,00 800-721 RTS 22/ I

91 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 1,00000 3 250,00 3 250,00 800-721 RTS 22/ I

92 725291116R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 700 mm, bílé soubor 1,00000 720,00 720,00 800-721 RTS 22/ I

93 725291142R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez soubor 1,00000 2 665,00 2 665,00 800-721 RTS 22/ I

94 725291146R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez soubor 1,00000 3 530,00 3 530,00 800-721 RTS 22/ I

95 725829201RT1 Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání 

pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně 

dodávky materiálu

kus 1,00000 2 800,00 2 800,00 800-721 RTS 22/ I

96 720-01 D+M zdravotechnické instalace (rozvody vnitřní kanalizace a vodovodu) kpl 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

97 720-02 D+M výstražná cedulka na WC - "VODA NENÍ PITNÁ" kus 1,00000 195,00 195,00 Vlastní

98 720-9 Zednické výpomoci - vnitřní vodovod a kanalizace % 0,11000 35 000,00 3 850,00 Vlastní

99 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,05841 40 000,00 2 336,40 800-721 RTS 22/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 8 500,00
100 728-01 D+M odvětrání WC ventilátorems otahem do fasády, větrací mřížka kpl 1,00000 8 500,00 8 500,00 Vlastní

Díl: 763 Dřevostavby 65 000,00
101 763-01 D+M dřevěná pergola, povrchová úprava kp 1,00000 65 000,00 65 000,00 Vlastní

Díl: 764 Konstrukce klempířské 44 260,55
102 764233430R00 Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí 

 na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 330 mm,  

m 20,30000 850,00 17 255,00 800-764 RTS 22/ I

5,7*2+4,45*2 20,30000

103 764510440R00 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích 

prostředků  

 rš 250 mm

m 2,40000 690,00 1 656,00 800-764 RTS 22/ I

0,8*3 2,40000

104 764530420R00 Oplechování zdí a nadezdívek z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů  

 rš 330 mm

m 21,90000 650,00 14 235,00 800-764 RTS 22/ I

6,1*2+4,85*2 21,90000

105 764-01 D+M okapnička dřevěného obkladu Ti Zn kus 21,90000 450,00 9 855,00 Vlastní

6,1*2+4,85*2 21,90000

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně

50 m vodorovně

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

vodorovně do 50 m

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

včetně zednické výpomoci.

včetně spojovacích prostředků.

včetně zednické výpomoci.
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106 998764101R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m t 0,25191 5 000,00 1 259,55 800-764 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 217 337,26
107 766412113R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 1 m2, palubkami pro pero a drážku, z měkkého 

dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

m2 12,03500 650,00 7 822,75 800-766 RTS 22/ I

atika : 0,5*(6,1*2+4,85*2)+0,05*(6,1*2+4,75*2) 12,03500

108 766417111R00 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn m 21,90000 120,00 2 628,00 800-766 RTS 22/ I

atika : 0,5*(6,1*2+4,85*2)/0,5 21,90000

109 766601216R00 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní,  

m 15,85000 450,00 7 132,50 800-766 RTS 22/ I

2,15*4+1*2+0,75*3+0,5*6 15,85000

110 766601229R00 Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod 

rám a pod vnější parapet

m 2,25000 550,00 1 237,50 800-766 RTS 22/ I

0,75*3 2,25000

111 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří,  m 7,50000 420,00 3 150,00 800-766 RTS 22/ I

0,75*6+0,5*6 7,50000

112 766711021R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří,  m 12,60000 520,00 6 552,00 800-766 RTS 22/ I

1*4+2,15*4 12,60000

113 766694111R00 Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění  

 šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

kus 3,00000 250,00 750,00 800-766 RTS 22/ I

114 60510001R Lať m 22,77600 55,00 1 252,68 SPCM RTS 22/ I

atika : 0,5*(6,1*2+4,85*2)/0,5*1,04 22,77600

115 607800280R parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro 

vlhkuodolná DTD 16 mm; dekor buk, zlatý dub, mahagon, ořech, carera, olše, světlý dub, tmavý 

dub, šedý, onyx, kraket, javor, třešeň

m 2,36250 580,00 1 370,25 SPCM RTS 22/ I

0,75*3*1,05 2,36250

116 60780050R krytka parapetu plast; rozměr 600 mm kus 6,30000 57,70 363,51 SPCM RTS 22/ I

3*2*1,05 6,30000

117 61191684R palubka obkladová smrk; š = 116 mm; tl = 19,0 mm; jakost A/B m2 12,51640 850,00 10 638,94 SPCM RTS 22/ I

atika : (0,5*(6,1*2+4,85*2)+0,05*(6,1*2+4,75*2))*1,04 12,51640

118 766-01a Dveře EURO vstupní 1050/2150 mm plné, kování, povrchová úprava, zámek kus 1,00000 66 189,00 66 189,00 Vlastní

119 766-01b Dveře EURO vstupní 1050/2150 mm plné, kování, povrchová úprava, zámek, madla ZTP kus 1,00000 74 689,00 74 689,00 Vlastní

120 766-02 Okno EURO 750/500 mm, kování, mikroventilace, povrchiová úprava kus 3,00000 10 015,00 30 045,00 Vlastní

121 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t 0,28129 12 500,00 3 516,13 800-766 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 23 000,00
122 767-01 D+M kovová dveřní mříž 1050/2150 mm, povrchová úprava, kování, zámek kus 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní

123 767-02 D+M kovová okenní mříž 900/650 mm, povrchová úprava kus 3,00000 3 500,00 10 500,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 37 939,67
124 771475014RU1 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 18,30000 147,00 2 690,10 800-771 RTS 22/ I

101 : 4,15*2+5,4*2-1+0,1*2 18,30000

125 771478001RT1 Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových m 18,30000 77,80 1 423,74 800-771 RTS 22/ I

126 771575109RU1 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele

m2 21,71000 690,00 14 979,90 800-771 RTS 22/ I

s01 : (16,71+5) 21,71000

127 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 

m2 jednotlivě

m2 5,00000 50,00 250,00 800-771 RTS 22/ I

5 5,00000

128 283424162R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 7,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=8 mm kus 7,68600 50,00 384,30 SPCM RTS 22/ I

101 : (4,15*2+5,4*2-1+0,1*2)/2,5*1,05 7,68600

129 59764210R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povch hladký, protiskluzová úprava; pro 

interiér i exteriér

m2 22,14420 400,00 8 857,68 SPCM RTS 22/ I

s01 : (16,71+5)*1,02 22,14420

130 59764241R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 62,22000 75,00 4 666,50 SPCM RTS 22/ I

101 : (4,15*2+5,4*2-1+0,1*2)/0,3*1,02 62,22000

131 59764243R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 

interiér i exteriér

kus 3,06000 137,50 420,75 SPCM RTS 22/ I

101 : 3*1,02 3,06000

132 59764244R dlažba keramická sokl s požlábkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro 

interiér i exteriér

kus 5,10000 137,50 701,25 SPCM RTS 22/ I

101 : 5*1,02 5,10000

133 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,54853 6 500,00 3 565,45 800-771 RTS 22/ I

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

50 m vodorovně

Včetně našroubování soklu.

Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásky.

Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnicí pásky pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového 

tmelu.

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně
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S: 020233

O: 01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Budova skladu a WC

Díl: 781 Obklady keramické 23 817,47
134 781415015RT5 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních  z obkladaček 

pórovinových do tmele  , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

m2 16,94500 690,00 11 692,05 800-771 RTS 22/ I

102 : 2,1*(2*2+2,5*2-1+0,1*2)-0,75*0,5+0,1*0,5*2 16,94500

135 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 16,94500 50,00 847,25 800-771 RTS 22/ I

136 781491001R00 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 22,55000 65,00 1 465,75 800-771 RTS 22/ I

rohy a zakončení : 

102 : 2,1*2+(2*2+2,5*2-1+0,1*2)+0,75+2*0,5 14,15000

kouty : 2,1*4 8,40000

137 283424163R profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=9 mm kus 5,94300 50,00 297,15 SPCM RTS 22/ I

rohy a zakončení : 

102 : (2,1*2+(2*2+2,5*2-1+0,1*2)+0,75+2*0,5)*1,05/2,5 5,94300

138 283424182R profil plastový na obklad vnitřní kout 90°; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=8 mm kus 3,52800 250,00 882,00 SPCM RTS 22/ I

kouty : 2,1*4/2,5*1,05 3,52800

139 597813602R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat m2 17,28390 400,00 6 913,56 SPCM RTS 22/ I

102 : (2,1*(2*2+2,5*2-1+0,1*2)-0,75*0,5+0,1*0,5*2)*1,02 17,28390

140 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m t 0,26457 6 500,00 1 719,71 800-771 RTS 22/ I

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 22 861,26
141 782155027RT2 Montáž obkladu stěn z umělého kamene plošný obklad imitace lámaný mramor vč.dodávky 

obkladu, rozměry 430x116 mm nebo 215x116 mm, tloušťky do 27 mm, bez spárování

m2 9,38750 2 150,00 20 183,13 800-782 RTS 22/ I

sokl : 0,45*3,15+0,65*(2,85+4,75+6)-1*0,45*2-0,2*1,2+0,15*0,45*4 9,38750

142 998782101R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m t 0,41202 6 500,00 2 678,13 800-782 RTS 22/ I

Díl: 783 Nátěry 6 589,11
143 783626200R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování m2 12,03500 177,50 2 136,21 800-783 RTS 22/ I

atika : 0,5*(6,1*2+4,85*2)+0,05*(6,1*2+4,75*2) 12,03500

144 783626310RT1 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování m2 15,64550 267,00 4 177,35 800-783 RTS 22/ I

atika : (0,5*(6,1*2+4,85*2)+0,05*(6,1*2+4,75*2))*1,3 15,64550

145 783782205R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), 

dvojnásobný

m2 3,94200 69,90 275,55 800-783 RTS 22/ I

atika : 0,5*(6,1*2+4,85*2)/0,5*0,18 3,94200

Díl: 784 Malby 5 994,40
146 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 74,93000 15,00 1 123,95 800-784 RTS 22/ I

21,71+53,22 74,93000

147 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 74,93000 65,00 4 870,45 800-784 RTS 22/ I

21,71+53,22 74,93000

Díl: M21 Elektromontáže 38 500,00
148 M21-01 D+M elektroinstalace (světelné a zásuvkové rozvody, osvětlení, vypínače, zásuvky, elektrické 

přímotopy)

kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

149 M21-02 Zednické výpomoci pro elektroinstalaci kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

Celkem 1 166 112,37

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

50 m vodorovně

50 m vodorovně

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.

protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům
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S: 020233

O: 01

R: 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 13 Hloubené vykopávky 64 927,31
1 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 309,17770 190,00 58 743,76 800-1 RTS 22/ I

jv : 

1,1*(1,3*4,8+1,4*4+1,55*4+1,9*4,43+1,5*4+1,5*4+1,6*4)+1,5*(1,55*3,37*2+1,7*3,37)+1*1/2*39,3

3

93,27170

sv : 1,5*1,7*(4,5-1)+1,4*(1,6*4,39+1,7*4,39+1,4*4,39+1,25*1,04)+1,1*1,5*(3,95-

0,8)+0,7*0,7/2*23,25

50,52495

sz : 

1,1*(2,25*4,06*2+2,4*4,06+2,6*4,06+2,7*4,06+2,9*4,06+2*4,06+2,1*4,06*2+2,1*4,66)+1,7*1,7/2*

41,17

165,38105

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 154,58885 40,00 6 183,55 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  jv : 

1,1*(1,3*4,8+1,4*4+1,55*4+1,9*4,43+1,5*4+1,5*4+1,6*4)+1,5*(1,55*3,37*2+1,7*3,37)+1*1/2*39,3

3

93,27170

  sv : 1,5*1,7*(4,5-1)+1,4*(1,6*4,39+1,7*4,39+1,4*4,39+1,25*1,04)+1,1*1,5*(3,95-

0,8)+0,7*0,7/2*23,25

50,52495

  sz : 

1,1*(2,25*4,06*2+2,4*4,06+2,6*4,06+2,7*4,06+2,9*4,06+2*4,06+2,1*4,06*2+2,1*4,66)+1,7*1,7/2*

41,17

165,38105

Konec provozního součtu

309,1777*0,5 154,58885

Díl: 16 Přemístění výkopku 57 197,88
3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 136,27825 70,00 9 539,48 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  jv : 

1,1*(1,3*4,8+1,4*4+1,55*4+1,9*4,43+1,5*4+1,5*4+1,6*4)+1,5*(1,55*3,37*2+1,7*3,37)+1*1/2*39,3

3

93,27170

  sv : 1,5*1,7*(4,5-1)+1,4*(1,6*4,39+1,7*4,39+1,4*4,39+1,25*1,04)+1,1*1,5*(3,95-

0,8)+0,7*0,7/2*23,25

50,52495

  sz : 1,1*(2,25*4,06*2+2,4*4,06+2*4,06+2,1*4,06*2+2,1*4,66)+1,7*1,7/2*41,17 128,75985

Konec provozního součtu

272,5565*0,5 136,27825

4 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 18,31060 70,00 1 281,74 800-1 RTS 22/ I

sz : 1,1*(2,6*4,06+2,7*4,06+2,9*4,06)*0,5 18,31060

5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 618,35540 40,00 24 734,22 800-1 RTS 22/ I

násyp : 309,1777*2 618,35540

6 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 309,17770 70,00 21 642,44 800-1 RTS 22/ I

násyp : 309,1777 309,17770

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 97 390,98
7 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard							 

							 

 na 103 % PS

m3 309,17770 300,00 92 753,31 800-1 RTS 22/ I

násyp : 309,1777 309,17770

8 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 309,17770 15,00 4 637,67 800-1 RTS 22/ I

násyp : 309,1777 309,17770

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 3 019,30
9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 120,77200 25,00 3 019,30 800-1 RTS 22/ I

jv : 1,1*29,22+1,5*3,37*3 47,30700

sv : 1,5*(4,5-1,5)+1,4*14,21+1,1*(4,54-1,1) 28,17800

sz : 1,1*41,17 45,28700

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 62 481,70
10 211561111RK1 Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým drceným frakce 4 - 16 mm m3 22,82500 1 150,00 26 248,75 800-2 RTS 22/ I

(39,33+23,25+41,17)*0,4*0,55 22,82500

11 211971110R00 Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,  m2 197,12500 45,00 8 870,63 800-2 RTS 22/ I

(39,33+23,25+41,17)*(0,4*2+0,55*2) 197,12500

12 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 103,75000 35,00 3 631,25 827-1 RTS 22/ I

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Opěrná a obvodová zeď

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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S: 020233

O: 01

R: 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Opěrná a obvodová zeď

(39,33+23,25+41,17) 103,75000

13 212753511R00 Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky,  , s jedním spojem kus 2,00000 20,00 40,00 827-1 RTS 22/ I

2 2,00000

14 212753521R00 Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky,  , s dvěma spoji kus 2,00000 30,00 60,00 827-1 RTS 22/ I

2 2,00000

15 21-01 D+M napojení drenáže do vsakovacího zařízení, včetně zemních prací kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

16 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 105,30625 55,00 5 791,84 SPCM RTS 22/ I

(39,33+23,25+41,17)*1,015 105,30625

17 28611312.AR koleno PVC; 90,0 °; SDR 22,2; D = 100,0 mm; hladké kus 2,03000 300,00 609,00 SPCM RTS 22/ I

2*1,015 2,03000

18 28611326.AR zátka PVC; DN 100,0 mm kus 2,03000 85,00 172,55 SPCM RTS 22/ I

2*1,015 2,03000

19 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 207,96688 70,00 14 557,68 SPCM RTS 22/ I

(39,33+23,25+41,17)*(0,4*2+0,55*2)*1,055 207,96688

Díl: 27 Základy 815 449,10
20 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 12,07720 1 024,00 12 367,05 800-2 RTS 22/ I

jv : (1,1*29,22+1,5*3,37*3)*0,1 4,73070

sv : (1,5*(4,5-1,5)+1,4*14,21+1,1*(4,54-1,1))*0,1 2,81780

sz : 1,1*41,17*0,1 4,52870

21 274272160RT5 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 500 mm, výplň betonem C 25/30 m2 128,93540 2 250,00 290 104,65 801-1 RTS 22/ I

tl. 50 cm : 

jv : 0,82*4,8+0,8*4+0,86*4+1,19*4,43+0,7*4+1,01*4+1,05*4+0,98*3,37+0,98*3,37+1,07*3,37 37,09880

sv : 1,07*(4,5-0,3)+0,99*4,39+0,9*4,39+0,79*4,39+0,86*4,69 20,29260

sz : 1,65*4,06*2+1,8*4,06+2*4,06+2,1*4,06+2,3*4,06+1,4*4,06+1,5*4,06*2+1,5*4,66 71,54400

22 274326131RU1 Základové pasy z betonu železového vodostavebního třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XC4 - 

odolnost proti korozi způsobené karbonací

m3 60,38600 3 850,00 232 486,10 801-5 RTS 22/ I

jv : (1,1*29,22+1,5*3,37*3)*0,5 23,65350

sv : (1,5*(4,5-1,5)+1,4*14,21+1,1*(4,54-1,1))*0,5 14,08900

sz : 1,1*41,17*0,5 22,64350

23 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 16,58200 750,00 12 436,50 801-1 RTS 22/ I

jv : 1,1*(0,39+0,52+1,07+0,47+0,81+0,9+0,76)+1,5*(0,75+0,84) 7,79700

sv : 1,5*0,83+1,4*(0,77+0,59+0,38) 3,68100

sz : 1,1*(1,08+0,32*4+1,32+0,32*3) 5,10400

24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 16,58200 250,00 4 145,50 801-1 RTS 22/ I

25 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 3,98322 65 000,00 258 909,30 801-1 RTS 22/ I

monolit : 

Začátek provozního součtu

  jv : (1,1*29,22+1,5*3,37*3)*0,5 23,65350

  sv : (1,5*(4,5-1,5)+1,4*14,21+1,1*(4,54-1,1))*0,5 14,08900

  sz : 1,1*41,17*0,5 22,64350

Konec provozního součtu

60,386*0,05 3,01930

tvárnice 50 : 

Začátek provozního součtu

  jv : 0,82*4,8+0,8*4+0,86*4+1,19*4,43+0,7*4+1,01*4+1,05*4+0,98*3,37+0,98*3,37+1,07*3,37 37,09880

  sv : 1,07*(4,5-0,3)+0,99*4,39+0,9*4,39+0,79*4,39+0,86*4,69 20,29260

  sz : 1,65*4,06*2+1,8*4,06+2*4,06+2,1*4,06+2,3*4,06+1,4*4,06+1,5*4,06*2+1,5*4,66 71,54400

Konec provozního součtu

128,9354/0,25*0,89*2*1,05/1000 0,96392

26 27-02 D+M bednění prostupů základy kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 551 622,25
27 311112130RT4 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 m2 94,98366 1 580,00 150 074,18 801-1 RTS 22/ I

tvárnice 30 cm : 

jv : 0,355*4,8+0,39*4+0,54*4+0,95*4,43+0,55*4+0,65*4+1,16*4+1,75*3,37+2,25*3,37+2,7*3,37 41,65150

sv : 2,7*4,5+1,929*4,39+1,365*4,39+1*4,39+0,67*4,69 34,14296

sz : 

0,4*0,6+0,65*4,06+0,55*4,06+0,5*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,4*4,06*2+

0,32*4,66

19,18920

28 311211126R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 m3 23,74592 12 500,00 296 824,00 801-1 RTS 22/ I

s výplní betonem, bez výztuže,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

neopracované pod omítku,
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S: 020233

O: 01

R: 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Opěrná a obvodová zeď

Začátek provozního součtu

  jv : 0,355*4,8+0,39*4+0,54*4+0,95*4,43+0,55*4+0,65*4+1,16*4+1,75*3,37+2,25*3,37+2,7*3,37 41,65150

  sv : 2,7*4,5+1,929*4,39+1,365*4,39+1*4,39+0,67*4,69 34,14296

  sz : 

0,4*0,6+0,65*4,06+0,55*4,06+0,5*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,4*4,06*2+

0,32*4,66

19,18920

Konec provozního součtu

94,98366*0,25 23,74592

29 311211128R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za jednostranné lícování zdiva m3 23,74592 900,00 21 371,33 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  jv : 0,355*4,8+0,39*4+0,54*4+0,95*4,43+0,55*4+0,65*4+1,16*4+1,75*3,37+2,25*3,37+2,7*3,37 41,65150

  sv : 2,7*4,5+1,929*4,39+1,365*4,39+1*4,39+0,67*4,69 34,14296

  sz : 

0,4*0,6+0,65*4,06+0,55*4,06+0,5*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,4*4,06*2+

0,32*4,66

19,18920

Konec provozního součtu

94,98366*0,25 23,74592

30 311312011R00 Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 25/30 m3 2,95533 4 500,00 13 298,99 801-1 RTS 22/ I

zhlaví nad kamenným obkladem : 

jv : 0,45*0,07*29,23+0,6*0,07*3,37*3 1,34537

sv : 0,6*0,07*4,5+0,45*0,07*3,94 0,31311

sz : 0,45*0,07*41,17 1,29686

31 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení m2 26,68500 750,00 20 013,75 801-1 RTS 22/ I

zhlaví nad kamenným obkladem : 

jv : 0,3*29,23+0,3*3,37*3 11,80200

sv : 0,3*4,5+0,3*3,94 2,53200

sz : 0,3*41,17 12,35100

32 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 15,53400 250,00 3 883,50 801-1 RTS 22/ I

zhlaví nad kamenným obkladem : 

jv : 0,15*29,23+0,3*3,37*3 7,41750

sv : 0,3*4,5+0,15*3,94 1,94100

sz : 0,15*41,17 6,17550

33 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,71010 65 000,00 46 156,50 801-1 RTS 22/ I

tvárnice 30 cm : 

Začátek provozního součtu

  jv : 0,355*4,8+0,39*4+0,54*4+0,95*4,43+0,55*4+0,65*4+1,16*4+1,75*3,37+2,25*3,37+2,7*3,37 41,65150

  sv : 2,7*4,5+1,929*4,39+1,365*4,39+1*4,39+0,67*4,69 34,14296

  sz : 

0,4*0,6+0,65*4,06+0,55*4,06+0,5*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,4*4,06*2+

0,32*4,66

19,18920

Konec provozního součtu

94,98366/0,25*0,89*2*1,05/1000 0,71010

Díl: 33 Sloupy a pilíře,stožáry,stojky 55 111,40
34 339361132R00 Výztuž plotového sloupku z tvarovek betonových výztuž a probetonování plotového sloupku 

 30x60 cm

m 28,70000 550,00 15 785,00 801-1 RTS 22/ I

jv : 1,8*8 14,40000

sz : 2,3+1,2*10 14,30000

35 339361211R00 Provázání plotového zdiva se sloupkem tloušťka zdiva 150 mm kus 34,00000 17,10 581,40 801-1 RTS 22/ I

jv : 7*2 14,00000

sz : 10*2 20,00000

36 339921951R00 Sloupky plotové z betonových tvarovek 300 x 600 mm 

 hladkých, přírodních

m 28,70000 1 350,00 38 745,00 801-1 RTS 22/ I

jv : 1,8*8 14,40000

sz : 2,3+1,2*10 14,30000

Díl: 34 Stěny a příčky 248 379,89
37 341321410R00 Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 25/30 m3 6,09677 4 350,00 26 520,95 801-1 RTS 22/ I

včetně distančních prvků

neopracované pod omítku,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně rozměření a probetonování

bez výztuže a probetonování

bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: 020233

O: 01

R: 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Opěrná a obvodová zeď

Začátek provozního součtu

  jv : 1,6*3,6+1,6*3,4*6 38,40000

  sv : (1,73-0,1*4)*14,21+4,39*0,11+4,39*0,22+4,39*0,33+1,73*3,94 28,61290

  sz : 1*3,46*10 34,60000

Konec provozního součtu

101,6129*0,4*0,15 6,09677

38 341361821R00 Výztuž stěn a příček  z betonářské oceli 10 505(R) t 0,52664 65 000,00 34 231,60 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  jv : 1,6*3,6+1,6*3,4*6 38,40000

  sv : (1,73-0,1*4)*14,21+4,39*0,11+4,39*0,22+4,39*0,33+1,73*3,94 28,61290

  sz : 1*3,46*10 34,60000

Konec provozního součtu

101,6129/0,25*2*0,617*1,05/1000 0,52664

39 348922111R00 Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 150 mm hladkých, přírodních m2 101,61290 1 500,00 152 419,35 801-1 RTS 22/ I

jv : 1,6*3,6+1,6*3,4*6 38,40000

sv : (1,73-0,1*4)*14,21+4,39*0,11+4,39*0,22+4,39*0,33+1,73*3,94 28,61290

sz : 1*3,46*10 34,60000

40 348924031R00 Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 150 mm, z tvárnic hladkých, přírodních m 62,54000 451,00 28 205,54 801-1 RTS 22/ I

jv : 3,6+3,4*6 24,00000

sv : 3,94 3,94000

sz : 3,46*10 34,60000

41 348924231R00 Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 300 mm, z tvárnic hladkých, přírodních m 12,35000 567,00 7 002,45 801-1 RTS 22/ I

jv : 0,65*8 5,20000

sz : 0,65*11 7,15000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 181 961,95
42 602011184RT7 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, 

probarvená

m2 232,08990 220,00 51 059,78 801-1 RTS 22/ I

tl. 15 cm : 

jv : (1,6*3,6+1,6*3,4*6)*2 76,80000

sv : 2,06*4,39+1,95*4,39+1,84*4,39+1,73*4,39+1,73*3,94 40,09240

sz : 1*3,46*10*2 69,20000

sloupky : 

jv : 1,8*8*0,6*2+1,8*0,15*7*2+0,2*0,15*8+0,15*(0,45*3+1,3+0,8+0,5)+0,3*1,8*2 22,97250

sz : 

2,3*0,6*2+1,2*0,6*10*2+0,3*2,3+0,3*1,2+0,15*1,2*20+0,15*(0,3+0,2*9+0,9+0,7*2+0,65*5+0,45)

23,02500

43 602011191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová funkce: penetrační, proti tvorbě skvrn, 

zpevnění povrchu, úprava savosti;  vrstva: podkladní;  exteriér, interiér;  podklad: beton, ...

m2 232,08990 68,00 15 782,11 801-1 RTS 22/ I

tl. 15 cm : 

jv : (1,6*3,6+1,6*3,4*6)*2 76,80000

sv : 2,06*4,39+1,95*4,39+1,84*4,39+1,73*4,39+1,73*3,94 40,09240

sz : 1*3,46*10*2 69,20000

sloupky : 

jv : 1,8*8*0,6*2+1,8*0,15*7*2+0,2*0,15*8+0,15*(0,45*3+1,3+0,8+0,5)+0,3*1,8*2 22,97250

sz : 

2,3*0,6*2+1,2*0,6*10*2+0,3*2,3+0,3*1,2+0,15*1,2*20+0,15*(0,3+0,2*9+0,9+0,7*2+0,65*5+0,45)

23,02500

44 622481211RT2 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 

sítě a stěrkového tmelu

m2 232,08990 230,00 53 380,68 801-1 RTS 22/ I

tl. 15 cm : 

jv : (1,6*3,6+1,6*3,4*6)*2 76,80000

sv : 2,06*4,39+1,95*4,39+1,84*4,39+1,73*4,39+1,73*3,94 40,09240

sz : 1*3,46*10*2 69,20000

sloupky : 

jv : 1,8*8*0,6*2+1,8*0,15*7*2+0,2*0,15*8+0,15*(0,45*3+1,3+0,8+0,5)+0,3*1,8*2 22,97250

sz : 

2,3*0,6*2+1,2*0,6*10*2+0,3*2,3+0,3*1,2+0,15*1,2*20+0,15*(0,3+0,2*9+0,9+0,7*2+0,65*5+0,45)

23,02500

45 627452101R00 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné 

 zdí z kamene, cementovou maltou

m2 94,98366 650,00 61 739,38 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  jv : 0,355*4,8+0,39*4+0,54*4+0,95*4,43+0,55*4+0,65*4+1,16*4+1,75*3,37+2,25*3,37+2,7*3,37 41,65150

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva

Včetně lícování, které se provádí průběžně při zdění.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

Stránka 20 z 41Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 020233

O: 01

R: 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Opěrná a obvodová zeď

  sv : 2,7*4,5+1,929*4,39+1,365*4,39+1*4,39+0,67*4,69 34,14296

  sz : 

0,4*0,6+0,65*4,06+0,55*4,06+0,5*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,4*4,06*2+

0,32*4,66

19,18920

Konec provozního součtu

94,98366 94,98366

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 21 410,00
46 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 120,00000 95,00 11 400,00 800-3 RTS 22/ I

jv : 26*2 52,00000

sv : 4*2 8,00000

sz : 10*2+20*2 60,00000

47 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 91,00000 110,00 10 010,00 800-3 RTS 22/ I

jv : 14*2 28,00000

sv : 19,5*2 39,00000

sz : 12*2 24,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 104 461,62
48 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 580,34231 180,00 104 461,62 801-5 RTS 22/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 29 202,67
49 711482020RZ1 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 

mm

m2 168,26656 170,00 28 605,32 800-711 RTS 22/ I

tl. 50 cm : 

jv : 0,82*4,8+0,8*4+0,86*4+1,19*4,43+0,7*4+1,01*4+1,05*4+0,98*3,37+0,98*3,37+1,07*3,37 37,09880

sv : 1,07*(4,5-0,3)+0,99*4,39+0,9*4,39+0,79*4,39+0,86*4,69 20,29260

sz : 1,65*4,06*2+1,8*4,06+2*4,06+2,1*4,06+2,3*4,06+1,4*4,06+1,5*4,06*2+1,5*4,66 71,54400

tvárnice 30 cm : 

jv : 0,355*4,8+0,39*4+0,54*4+0,95*4,43+0,55*4+0,65*4+1,16*4+1,75*3,37+2,25*3,37+2,7*3,37-

0,25*39,33

31,81900

sv : 2,7*4,5+1,929*4,39+1,365*4,39+1*4,39+0,67*4,69-0,2*23,25 29,49296

sz : 

0,4*0,6+0,65*4,06+0,55*4,06+0,5*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,45*4,06+0,4*4,06*2+

0,32*4,66-1*41,17

-21,98080

50 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,11947 5 000,00 597,35 800-711 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 151 323,70
51 767-01 D+M vstupní kovová brána šířky 3000 a výšky 1600 mm, antikorozní nátěr, kování, zámek kus 1,00000 53 875,00 53 875,00 Vlastní

52 767-02 D+M kovové zábradlí obvodové zdi výšky 1,0 m, povrchová úprava m 14,61000 6 670,00 97 448,70 Vlastní

jv : 3,37*3 10,11000

sv : 4,5 4,50000

Celkem 2 443 939,75

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

včetně dodávky fólie a doplňků,
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S: 020233

O: 01

R: 01.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 13 Hloubené vykopávky 36 977,55
1 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 97,80000 220,00 21 516,00 800-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 18*3*1,2 64,80000

v polovině navrženého hřbitova : 22*1*1,5 33,00000

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 29,34000 80,00 2 347,20 800-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 18*3*1,2*0,3 19,44000

v polovině navrženého hřbitova : 22*1*1,5*0,3 9,90000

3 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 32,38111 390,00 12 628,63 800-1 RTS 22/ I

základy : 

u stávající opěrné zdi : 

333,90 : 1*0,4*1,015 0,40600

333,70 : 1*0,4*(4,5+3,74) 3,29600

333,48 : 1*0,4*(4,62+7) 4,64800

333,28 : 1*0,4*(3,41+1,25+4,425+0,5+2,9) 4,99400

333,50 : 1*0,4*2 0,80000

333,70 : 1*0,4*3,46 1,38400

333,00 : 1*0,4*(2,335+0,87+2,9)+1*0,795*0,355/2 2,58311

v polovině navrženého hřbitova : 

330,80 : 1*0,4*(1,2*2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65) 7,36200

330,50 : 1*0,4*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2) 6,90800

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 9,71433 50,00 485,72 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  základy : 

  u stávající opěrné zdi : 

  333,90 : 1*0,4*1,015 0,40600

  333,70 : 1*0,4*(4,5+3,74) 3,29600

  333,48 : 1*0,4*(4,62+7) 4,64800

  333,28 : 1*0,4*(3,41+1,25+4,425+0,5+2,9) 4,99400

  333,50 : 1*0,4*2 0,80000

  333,70 : 1*0,4*3,46 1,38400

  333,00 : 1*0,4*(2,335+0,87+2,9)+1*0,795*0,355/2 2,58311

  v polovině navrženého hřbitova : 

  330,80 : 1*0,4*(1,2*2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65) 7,36200

  330,50 : 1*0,4*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2) 6,90800

Konec provozního součtu

32,38111*0,3 9,71433

Díl: 16 Přemístění výkopku 43 517,75
5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 196,20000 47,00 9 221,40 800-1 RTS 22/ I

násyp : 98,1*2 196,20000

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 32,08111 205,00 6 576,63 800-1 RTS 22/ I

výkopy : 97,8+32,38111 130,18111

násyp : -98,1 -98,10000

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 98,10000 70,00 6 867,00 800-1 RTS 22/ I

násyp : 98,1 98,10000

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 32,08111 650,00 20 852,72 800-1 RTS 22/ I

výkopy : 97,8+32,38111 130,18111

násyp : -98,1 -98,10000

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 30 901,50
9 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard							 

							 

 na 103 % PS

m3 98,10000 300,00 29 430,00 800-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 18*2,5*1,3 58,50000

v polovině navrženého hřbitova : 22*1,5*1,2 39,60000

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 98,10000 15,00 1 471,50 800-1 RTS 22/ I

násyp : 98,1 98,10000

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 

dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Rampy a schodiště

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 

dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
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Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Rampy a schodiště

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 11 600,99
11 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 64,03968 25,00 1 600,99 800-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

rampy a podesty : 1,5*(6*1,02*2+1,5+2*2+7,96*1,02)+1,7*2,91+(1,655+3,6)/2*3,25 52,27518

schodiště : 1,5*2,63*1,1 4,33950

v polovině navrženého hřbitova : 

schodiště : 1,5*1,5*1,1*3 7,42500

12 18-01 Srovnání terénu v místě původní zdi, nově v místě kontejneru kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 20 000,00
13 21-01 D+M vsakovací zařízení, včetně zemních prací kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Díl: 27 Základy 325 895,60
14 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 3,23811 1 024,00 3 315,82 800-2 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

333,90 : 0,1*0,4*1,015 0,04060

333,70 : 0,1*0,4*(4,5+3,74) 0,32960

333,48 : 0,1*0,4*(4,62+7) 0,46480

333,28 : 0,1*0,4*(3,41+1,25+4,425+0,5+2,9) 0,49940

333,50 : 0,1*0,4*2 0,08000

333,70 : 0,1*0,4*3,46 0,13840

333,00 : 0,1*0,4*(2,335+0,87+2,9)+0,1*0,795*0,355/2 0,25831

v polovině navrženého hřbitova : 

330,80 : 0,1*0,4*(1,2*2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65) 0,73620

330,50 : 0,1*0,4*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2) 0,69080

15 274272130RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 20/25 m2 96,85195 1 490,00 144 309,41 801-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

333,90 : 0,75*1,015 0,76125

333,70 : 0,75*4,5+1,25*3,74 8,05000

333,48 : 0,75*4,62+1,5*7 13,96500

333,28 : 2,25*(3,41+1,25+4,425+0,5+2,9) 28,09125

333,50 : 2,05*2 4,10000

333,70 : 1,85*3,46 6,40100

333,00 : 0,5*(2,335+0,87+2,9+0,795) 3,45000

u stávající opěrné zdi : 

1*(2+7,96*1,02+2,63*1,1+1,655+0,91+4,475)+2,25*(0,75+0,675+0,9+3,15-0,15)

32,03345

16 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 21,45850 1 580,00 33 904,43 801-1 RTS 22/ I

v polovině navrženého hřbitova : 

330,80 : 0,5*(1,2*2/2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65) 8,60250

330,50 : 0,8*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2/2) 12,85600

17 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 16,19056 3 650,00 59 095,54 801-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

333,90 : 0,5*0,4*1,015 0,20300

333,70 : 0,5*0,4*(4,5+3,74) 1,64800

333,48 : 0,5*0,4*(4,62+7) 2,32400

333,28 : 0,5*0,4*(3,41+1,25+4,425+0,5+2,9) 2,49700

333,50 : 0,5*0,4*2 0,40000

333,70 : 0,5*0,4*3,46 0,69200

333,00 : 0,5*0,4*(2,335+0,87+2,9)+0,5*0,795*0,355/2 1,29156

v polovině navrženého hřbitova : 

330,80 : 0,5*0,4*(1,2*2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65) 3,68100

330,50 : 0,5*0,4*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2) 3,45400

18 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 48,70500 750,00 36 528,75 801-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

333,90 : 0,3*2*1,015 0,60900

333,70 : 0,3*2*(4,5+3,74) 4,94400

333,48 : 0,3*2*(4,62+7) 6,97200

333,28 : 0,3*2*(3,41+1,25+4,425+0,5+2,9) 7,49100

333,50 : 0,3*2*2 1,20000

333,70 : 0,3*2*3,46 2,07600

333,00 : 0,3*2*(2,335+0,87+2,9)+0,3*(0,795+0,355) 4,00800

v polovině navrženého hřbitova : 

330,80 : 0,3*2*(1,2*2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65) 11,04300

330,50 : 0,3*2*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2) 10,36200

19 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 48,70500 250,00 12 176,25 801-1 RTS 22/ I

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s výplní betonem, bez výztuže,

s výplní betonem, bez výztuže,

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,
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20 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,44716 65 000,00 29 065,40 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  u stávající opěrné zdi : 

  333,90 : 0,75*1,015 0,76125

  333,70 : 0,75*4,5+1,25*3,74 8,05000

  333,48 : 0,75*4,62+1,5*7 13,96500

  333,28 : 2,25*(3,41+1,25+4,425+0,5+2,9) 28,09125

  333,50 : 2,05*2 4,10000

  333,70 : 1,85*3,46 6,40100

  333,00 : 0,5*(2,335+0,87+2,9+0,795) 3,45000

  v polovině navrženého hřbitova : 

  330,80 : 0,5*(1,2*2/2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65) 8,60250

  330,50 : 0,8*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2/2) 12,85600

Konec provozního součtu

86,277/0,25*2*0,617*1,05/1000 0,44716

21 27-01 D+M provázání základových pasů kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

v polovině navrženého hřbitova : 2 2,00000

22 27-02 D+M bednění prostupů základy kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 137 995,20
23 311112125RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25 m2 33,27500 1 490,00 49 579,75 801-1 RTS 22/ I

v polovině navrženého hřbitova : 

330,80 : 1*(1,2*2/2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65) 17,20500

330,50 : 1*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2/2) 16,07000

24 311112315RT3 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C20/25 m2 32,03345 1 150,00 36 838,47 801-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

1*(2+7,96*1,02+2,63*1,1+1,655+0,91+4,475)+2,25*(0,75+0,675+0,9+3,15-0,15)

32,03345

25 311321312R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 20/25 m3 0,47582 5 500,00 2 617,01 801-1 RTS 22/ I

zhlaví : 

u stávající opěrné zdi : (2+7,96*1,02+2,63*1,1+1,655+0,91+4,475+0,75+0,675+0,9+3,15-

0,15)*(0,1*0,2-0,05*0,05/2)

0,47582

26 311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení m2 13,22152 850,00 11 238,29 801-1 RTS 22/ I

zhlaví vč. okapničky : 

u stávající opěrné zdi : (2+7,96*1,02+2,63*1,1+1,655+0,91+4,475+0,75+0,675+0,9+3,15-

0,15)*(2*0,2+0,05*1,42+0,05)

13,22152

27 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 13,22152 250,00 3 305,38 801-1 RTS 22/ I

28 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,36227 65 000,00 23 547,55 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  u stávající opěrné zdi : 

1*(2+7,96*1,02+2,63*1,1+1,655+0,91+4,475)+2,25*(0,75+0,675+0,9+3,15-0,15)

32,03345

  v polovině navrženého hřbitova : 

  330,80 : 1*(1,2*2/2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65) 17,20500

  330,50 : 1*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2/2) 16,07000

Konec provozního součtu

65,30845/0,25*2*0,617*1,05/1000 0,33848

zhlaví : 

u stávající opěrné zdi : (2+7,96*1,02+2,63*1,1+1,655+0,91+4,475+0,75+0,675+0,9+3,15-

0,15)*(0,1*0,2-0,05*0,05/2)*0,05

0,02379

29 31-01 D+M oprava zhlaví stávající opěrné zdi (sanace) m2 3,91250 1 500,00 5 868,75 Vlastní

u stávající opěrné zdi : 0,25*(2,15+1,5+6*2) 3,91250

30 31-02 D+M provázání zdí z bednících tvarovek kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

v polovině navrženého hřbitova : 2 2,00000

Díl: 43 Schodiště 59 081,76
31 430321313R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

16/20

m3 1,17645 7 500,00 8 823,38 801-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

schodiště : 1,5*2,63*1,1*0,1 0,43395

v polovině navrženého hřbitova : 

schodiště : 1,5*1,5*1,1*3*0,1 0,74250

32 430361921RT4 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných 

sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm

t 0,05953 65 000,00 3 869,45 801-1 RTS 22/ I

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 

apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

Včetně distančních prvků.
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Rampy a schodiště

Začátek provozního součtu

  u stávající opěrné zdi : 

  schodiště : 1,5*2,63*1,1 4,33950

  v polovině navrženého hřbitova : 

  schodiště : 1,5*1,5*1,1*3 7,42500

Konec provozního součtu

11,7645*4,4*1,15/1000 0,05953

33 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 1,11430 4 500,00 5 014,35 801-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

schodiště : 2,63*1,1*0,1 0,28930

v polovině navrženého hřbitova : 

schodiště : 1,5*1,1*5*0,1 0,82500

34 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 1,11430 250,00 278,58 801-1 RTS 22/ I

35 434311115R00 Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 m 40,50000 450,00 18 225,00 801-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

schodiště : 1,5*9 13,50000

v polovině navrženého hřbitova : 

schodiště : 1,5*6*3 27,00000

36 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 5,94195 2 500,00 14 854,88 801-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

schodiště : 1,5*9*0,15+2,63*1,1*0,15 2,45895

v polovině navrženého hřbitova : 

schodiště : 1,5*6*0,166*2+1,5*1,1*0,15*2 3,48300

37 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 5,94195 250,00 1 485,49 801-1 RTS 22/ I

38 434351145R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu křivočarých zřízení m2 1,74150 3 500,00 6 095,25 801-1 RTS 22/ I

v polovině navrženého hřbitova : 

schodiště : 1,5*6*0,166+1,5*1,1*0,15 1,74150

39 434351146R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu křivočarých odstranění m2 1,74150 250,00 435,38 801-1 RTS 22/ I

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 23 231,09
40 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 52,27518 350,00 18 296,31 822-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

rampy a podesty : 1,5*(6*1,02*2+1,5+2*2+7,96*1,02)+1,7*2,91+(1,655+3,6)/2*3,25 52,27518

41 568111112R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m m2 52,27518 35,00 1 829,63 822-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

rampy a podesty : 1,5*(6*1,02*2+1,5+2*2+7,96*1,02)+1,7*2,91+(1,655+3,6)/2*3,25 52,27518

42 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 

kPa 3,90 mm

m2 56,45719 55,00 3 105,15 SPCM RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

rampy a podesty : (1,5*(6*1,02*2+1,5+2*2+7,96*1,02)+1,7*2,91+(1,655+3,6)/2*3,25)*1,08 56,45719

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 48 814,84
43 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 52,27518 278,00 14 532,50 822-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

rampy a podesty : 1,5*(6*1,02*2+1,5+2*2+7,96*1,02)+1,7*2,91+(1,655+3,6)/2*3,25 52,27518

44 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 36,06120 50,00 1 803,06 822-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

rampy a podesty : (6*1,02*2+1,5+2*2+7,96*1,02)+1,7*2,91+(1,655+3,6) 36,06120

45 597101020RAA Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně 

dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125

m 2,00000 3 500,00 7 000,00 AP-HSV RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 1*2 2,00000

46 597103013RA0 Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch vpusť k žlabu polymerbetonová včetně 

dodávky vpusti, pro zatížení B125

kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 AP-HSV RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 2 2,00000

47 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 52,79793 350,00 18 479,28 SPCM RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

rampy a podesty : (1,5*(6*1,02*2+1,5+2*2+7,96*1,02)+1,7*2,91+(1,655+3,6)/2*3,25)*1,01 52,79793

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 70 484,43

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Rampy a schodiště

48 622421143R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1÷ 2 m2 93,11470 495,00 46 091,78 801-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

1*(2+7,96*1,02+2,63*1,1+1,655+0,91+4,475+0,15*3)+2,5*2*(0,75+0,675+0,9+3,15-0,15+0,15*3)

49,37720

2,5*(0,91+4,475) 13,46250

v polovině navrženého hřbitova : 

1*(1,2*2/2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65-1,5) 15,70500

1*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2/2-1,5) 14,57000

49 622471317RU4 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 

hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 103,79850 235,00 24 392,65 801-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

1*(2+7,96*1,02+2,63*1,1+1,655+0,91+4,475+0,15*3)+2,5*2*(0,75+0,675+0,9+3,15-0,15+0,15*3)

49,37720

2,5*(0,91+4,475) 13,46250

v polovině navrženého hřbitova : 

1*(1,2*2/2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65-1,5) 15,70500

1*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2/2-1,5) 14,57000

zhlaví vč. okapničky : 

u stávající opěrné zdi : (2+7,96*1,02+2,63*1,1+1,655+0,91+4,475+0,75+0,675+0,9+3,15-

0,15)*(0,2+0,1+0,05*1,42+0,05)

10,68380

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 543,50
50 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 

 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 1,17645 1 312,00 1 543,50 801-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

schodiště : 1,5*2,63*1,1*0,1 0,43395

v polovině navrženého hřbitova : 

schodiště : 1,5*1,5*1,1*3*0,1 0,74250

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 9 000,00
51 87-01 D+M napojení liniových žlabů do vsakovacího zařízení kus 2,00000 4 500,00 9 000,00 Vlastní

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 16,62
52 931971111R00 Vložky do dilatačních spár z lepenky jednoduché m2 0,20000 83,10 16,62 801-1 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 

dilatace základů : 0,4*0,5 0,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 276,44
53 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 23,96250 95,00 2 276,44 800-3 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 2,25*(0,75+0,675+0,9+3,15-0,15)*2 23,96250

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 439,64
54 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného 

 na maltu cementovou

m3 9,28500 1 452,00 13 481,82 801-3 RTS 22/ I

stávající opěrné zdi : 0,3*1,5*(4,5+5,7) 4,59000

rozebrání opěrné zdi do pochozí úrovně : 0,3*1*(0,15+2+6*2+1,5) 4,69500

55 967023693R00 Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch plochy přes 2 m2 m2 4,69500 417,00 1 957,82 801-3 RTS 22/ I

rozebrání opěrné zdi do pochozí úrovně : 0,3*(0,15+2+6*2+1,5) 4,69500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 37 147,52
56 998152121R00 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m t 206,37510 180,00 37 147,52 801-5 RTS 22/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 370 541,00
57 767-01 D+M zábradlí výšky 1000 mm m 63,74000 4 500,00 286 830,00 Vlastní

u stávající opěrné zdi : 3+6+1,5+6+2,15+6*1,02*2+1,5 32,39000

v polovině navrženého hřbitova : 3,36+1,5*1,1*2*2+1,71+4,7*2+1,715+2,7+3,865+2 31,35000

58 767-02 D+M madlo dvojité (rampy, schodiště) m 29,58440 2 500,00 73 961,00 Vlastní

u stávající opěrné zdi : 2,15+7,96*1,02*2+2,63*1,1*2+2,91 27,08440

v polovině navrženého hřbitova : 2,5 2,50000

59 767-03 D+M zábradlí výšky 1400 mm m 1,50000 6 500,00 9 750,00 Vlastní

u stávající opěrné zdi : 1,5 1,50000

Díl: 773 Podlahy teracové 32 508,35
60 773211211R00 Obklady schodišť přírodním teracem stupňů tloušťky do 25 mm 

 rovných, bez zábradlí

m2 13,09500 2 150,00 28 154,25 800-773 RTS 22/ I

u stávající opěrné zdi : 9*1,5*0,33 4,45500

v polovině navrženého hřbitova : 6*0,3*1,5*2+6*0,3*1,8 8,64000

61 998773101R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 6 m t 0,87082 5 000,00 4 354,10 800-773 RTS 22/ I

Díl: M21 Elektromontáže 55 000,00

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy,

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Rampy a schodiště

62 M21-01 Přeložení sloupu NN dle podmínek E.ON kpl 1,00000 55 000,00 55 000,00 Vlastní

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 570 000,00
63 M33-01 D+M zvedací plošina pro invalidy kus 1,00000 570 000,00 570 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 40 180,90
64 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 23,39091 220,00 5 146,00 801-3 RTS 22/ I

65 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 210,51819 17,10 3 599,86 801-3 RTS 22/ I

66 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 23,39091 341,50 7 988,00 801-3 RTS 22/ I

67 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 93,56364 38,10 3 564,77 801-3 RTS 22/ I

68 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 23,39091 850,00 19 882,27 801-3 RTS 20/ I

Celkem 1 942 154,68

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 32 870,32
1 122201102R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 přes 100 do 1 000 m3

m3 134,71440 220,00 29 637,17 800-1 RTS 22/ I

chodník dlažba : 93,62*0,32 29,95840

chodník mlat : 295,48*0,3 88,64400

chodník dlažba - obruba : 24,1*0,25*0,32 1,92800

chodník mlat - obruba : (16,9+17,2+15,6+15,8+17,4+17,1+(2,4+21,2+44,6)*2)*0,2*0,3 14,18400

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 40,41432 80,00 3 233,15 800-1 RTS 22/ I

chodník dlažba : 93,62*0,32*0,3 8,98752

chodník mlat : 295,48*0,3*0,3 26,59320

chodník dlažba - obruba : 24,1*0,25*0,32*0,3 0,57840

chodník mlat - obruba : (16,9+17,2+15,6+15,8+17,4+17,1+(2,4+21,2+44,6)*2)*0,2*0,3*0,3 4,25520

Díl: 16 Přemístění výkopku 124 610,82
3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 134,71440 205,00 27 616,45 800-1 RTS 22/ I

chodník dlažba : 93,62*0,32 29,95840

chodník mlat : 295,48*0,3 88,64400

chodník dlažba - obruba : 24,1*0,25*0,32 1,92800

chodník mlat - obruba : (16,9+17,2+15,6+15,8+17,4+17,1+(2,4+21,2+44,6)*2)*0,2*0,3 14,18400

4 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 134,71440 70,00 9 430,01 800-1 RTS 22/ I

chodník dlažba : 93,62*0,32 29,95840

chodník mlat : 295,48*0,3 88,64400

chodník dlažba - obruba : 24,1*0,25*0,32 1,92800

chodník mlat - obruba : (16,9+17,2+15,6+15,8+17,4+17,1+(2,4+21,2+44,6)*2)*0,2*0,3 14,18400

5 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 134,71440 650,00 87 564,36 800-1 RTS 22/ I

chodník dlažba : 93,62*0,32 29,95840

chodník mlat : 295,48*0,3 88,64400

chodník dlažba - obruba : 24,1*0,25*0,32 1,92800

chodník mlat - obruba : (16,9+17,2+15,6+15,8+17,4+17,1+(2,4+21,2+44,6)*2)*0,2*0,3 14,18400

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 23 615,90
6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 429,38000 55,00 23 615,90 800-1 RTS 22/ I

chodník dlažba : 93,62 93,62000

chodník mlat : 295,48 295,48000

chodník dlažba - obruba : 24,1*0,2 4,82000

chodník mlat - obruba : (16,9+17,2+15,6+15,8+17,4+17,1+(2,4+21,2+44,6)*2)*0,15 35,46000

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 328 535,42
7 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 295,48000 205,00 60 573,40 822-1 RTS 22/ I

chodník mlat : 295,48 295,48000

8 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 93,62000 315,00 29 490,30 822-1 RTS 22/ I

chodník dlažba : 93,62 93,62000

9 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 295,48000 230,00 67 960,40 822-1 RTS 22/ I

chodník mlat : 295,48 295,48000

10 568111112R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m m2 429,38000 30,00 12 881,40 822-1 RTS 22/ I

chodník dlažba : 93,62 93,62000

chodník mlat : 295,48 295,48000

chodník dlažba - obruba : 24,1*0,2 4,82000

chodník mlat - obruba : (16,9+17,2+15,6+15,8+17,4+17,1+(2,4+21,2+44,6)*2)*0,15 35,46000

11 571903211R00 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním lomovými výsivkami, kamenivem drceným 

nebo těženým (mimo normu), v množství přes 10 do 15 kg/m2

m2 295,48000 455,00 134 443,40 822-1 RTS 22/ I

chodník mlat : 295,48 295,48000

12 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 

kPa 3,90 mm

m2 463,73040 50,00 23 186,52 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  chodník dlažba : 93,62 93,62000

  chodník mlat : 295,48 295,48000

  chodník dlažba - obruba : 24,1*0,2 4,82000

  chodník mlat - obruba : (16,9+17,2+15,6+15,8+17,4+17,1+(2,4+21,2+44,6)*2)*0,15 35,46000

Konec provozního součtu

429,38*1,08 463,73040

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 61 371,03
13 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 93,62000 278,00 26 026,36 822-1 RTS 22/ I

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Zpevněné plochy hřbitova

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s rozprostřením a zhutněním

Stránka 28 z 41Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 020233

O: 01

R: 01.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Zpevněné plochy hřbitova

chodník dlažba : 93,62 93,62000

14 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 45,00000 50,00 2 250,00 822-1 RTS 22/ I

chodník dlažba : 45 45,00000

15 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 94,55620 350,00 33 094,67 SPCM RTS 22/ I

chodník dlažba : 93,62*1,01 94,55620

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 71 685,66
16 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou 

z betonu prostého

m 236,40000 163,00 38 533,20 822-1 RTS 22/ I

chodník mlat : (16,9+17,2+15,6+15,8+17,4+17,1+(2,4+21,2+44,6)*2) 236,40000

17 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15

m 24,10000 306,50 7 386,65 822-1 RTS 22/ I

chodník dlažba : 24,1 24,10000

18 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 238,76400 91,50 21 846,91 SPCM RTS 22/ I

chodník mlat : (16,9+17,2+15,6+15,8+17,4+17,1+(2,4+21,2+44,6)*2)*1,01 238,76400

19 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 24,34100 161,00 3 918,90 SPCM RTS 22/ I

chodník dlažba : 24,1*1,01 24,34100

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 25 795,00
20 998222011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 322,43745 80,00 25 795,00 822-1 RTS 22/ I

Celkem 668 484,15

vodorovně do 200 m

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Díl: 13 Hloubené vykopávky 4 849,12
1 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 8,90400 490,00 4 362,96 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  sklad : 4,5 4,50000

  odběrné místo : 6,1 6,10000

Konec provozního součtu

10,6*0,7*1,2 8,90400

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,67120 182,00 486,16 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  sklad : 4,5 4,50000

  odběrné místo : 6,1 6,10000

Konec provozního součtu

10,6*0,7*1,2*0,3 2,67120

Díl: 16 Přemístění výkopku 3 610,27
3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 8,90400 70,00 623,28 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  sklad : 4,5 4,50000

  odběrné místo : 6,1 6,10000

Konec provozního součtu

10,6*0,7*1,2 8,90400

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 3,22918 205,00 661,98 800-1 RTS 22/ I

výkop : 8,904 8,90400

zásyp : -5,67482 -5,67482

5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 3,22918 70,00 226,04 800-1 RTS 22/ I

výkop : 8,904 8,90400

zásyp : -5,67482 -5,67482

6 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 3,22918 650,00 2 098,97 800-1 RTS 22/ I

výkop : 8,904 8,90400

zásyp : -5,67482 -5,67482

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 6 460,33
7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,67482 550,00 3 121,15 800-1 RTS 22/ I

výkop : 8,904 8,90400

lože : -10,6*0,7*(0,1+0,1*0,032) -0,76574

obsyp : -10,6*(0,7*(0,3+0,032)) -2,46344

8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,45491 633,00 1 553,96 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  sklad : 4,5 4,50000

  odběrné místo : 6,1 6,10000

Konec provozního součtu

obsyp : 10,6*(0,7*(0,3+0,032)-pi*0,032^2/4) 2,45491

9 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 4,46304 400,00 1 785,22 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  sklad : 4,5 4,50000

  odběrné místo : 6,1 6,10000

Konec provozního součtu

obsyp : 10,6*(0,7*(0,3+0,032)-pi*0,032^2/4)*1,8*1,01 4,46304

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 992,40
10 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,76574 1 296,00 992,40 827-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  sklad : 4,5 4,50000

  odběrné místo : 6,1 6,10000

Konec provozního součtu

lože : 10,6*0,7*(0,1+0,1*0,032) 0,76574

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 159,00
11 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 10,60000 15,00 159,00 827-1 RTS 22/ I

sklad : 4,5 4,50000

v otevřeném výkopu,

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Vnitřní rozvod vodovodu

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,
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Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Vnitřní rozvod vodovodu

odběrné místo : 6,1 6,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 778,18
12 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 5,33001 146,00 778,18 827-1 RTS 22/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 21 389,00
13 722170911R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky  

 D 32 mm

kus 2,00000 790,00 1 580,00 800-721 RTS 22/ I

sklad : 1 1,00000

odběrné místo : 1 1,00000

14 722171213R00 Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné 

spojky, včetně zednických výpomocí

m 13,60000 680,00 9 248,00 800-721 RTS 22/ I

sklad : 4,5+1,5 6,00000

odběrné místo : 6,1+1,5 7,60000

15 722264114R00 Vodoměry včetně dodávky materiálu 

 bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž 

horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 10, délka 130 mm

kus 1,00000 1 150,00 1 150,00 800-721 RTS 22/ I

sklad : 1 1,00000

16 722268123R00 Vodoměrné sestavy vodoměrná sestava, se šroubením, kulovým kohoutem, kulovým kohoutem s 

vypouštěním a zpětnou klapkou, včetně držáku, DN 25-25

kus 1,00000 3 100,00 3 100,00 800-721 RTS 22/ I

sklad : 1 1,00000

17 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 13,60000 13,00 176,80 800-721 RTS 22/ I

sklad : 4,5+1,5 6,00000

odběrné místo : 6,1+1,5 7,60000

18 722-01 D+M nástěnná skříň pro vodoměrnou sestavu kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

19 722-02 D+M informační tabulí s informací, že se nejedná o pitnou vodu kpl 1,00000 105,00 105,00 Vlastní

20 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,02573 40 000,00 1 029,20 800-721 RTS 22/ I

Díl: M21 Elektromontáže 734,40
21 210800547RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky 

materiálu

m 13,60000 54,00 734,40 M21 RTS 22/ I

sklad : 4,5+1,5 6,00000

odběrné místo : 6,1+1,5 7,60000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 5 000,00
22 M46-01 D+M uložení kabelů NN a VO do chráničk v místě křížení s vodovodní přípojkou kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 43 972,70

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

vodorovně do 50 m
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Díl: 27 Základy 45 245,45
1 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 16/20 m2 22,73000 1 580,00 35 913,40 801-1 RTS 22/ I

základ : 2,5*4,39+1,5*4,39+1*4,39+0,75*1,04 22,73000

2 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,14357 65 000,00 9 332,05 801-1 RTS 22/ I

provázání s monolitickým základem : 14,205/0,25*0,7*0,617*1,05/1000 0,02577

základ : (2,5*4,39+1,5*4,39+1*4,39+0,75*1,04)/0,25*2*0,617*1,05/1000 0,11781

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné 33 520,83
3 311112315RT2 Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C16/20 m2 22,54455 1 150,00 25 926,23 801-1 RTS 22/ I

nad základem : 0,51*14,205 7,24455

příčky : 0,5*0,6*17*3 15,30000

4 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,11684 65 000,00 7 594,60 801-1 RTS 22/ I

nad základem : 0,51*14,205/0,25*2*0,617*1,05/1000 0,03755

příčky : 0,5*0,6*17*3/0,25*2*0,617*1,05/1000 0,07930

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce 239 595,98
5 411321824R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu pohledového 

tř. PB2 pevnosti tř.  C 20/25

m3 5,77433 7 000,00 40 420,31 801-1 RTS 22/ I

stropní desky : 0,9*14,205*3*0,1+1,3*14,205*(0,1+0,11)/2 5,77433

6 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy 

systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení

m2 42,99675 1 350,00 58 045,61 801-1 RTS 22/ I

stropní desky : (0,9*14,205*3+1,3*14,205) 56,82000

-0,15*14,205*5-0,15*0,6*3*17 -15,24375

okapní drážka : 14,205*0,05*2 1,42050

7 411351102R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy  , - 

odstranění

m2 42,99675 550,00 23 648,21 801-1 RTS 22/ I

8 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 121,64000 350,00 42 574,00 801-1 RTS 22/ I

stropní desky : (0,9*6+14,205*7)+1,3*2+14,205 121,64000

9 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 121,64000 200,00 24 328,00 801-1 RTS 22/ I

10 411351901R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 48,00000 350,00 16 800,00 801-1 RTS 22/ I

pro chráničky NN : 16*3 48,00000

11 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,51969 65 000,00 33 779,85 801-1 RTS 22/ I

stropní desky : (0,9*14,205*3*0,1+1,3*14,205*(0,1+0,11)/2)*0,09 0,51969

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 52 642,20
12 612401964R00 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) 

nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) štukové plstí hlazené

m2 47,64000 190,00 9 051,60 801-1 RTS 22/ I

omítka stěn schránek : 0,5*(0,6*2+0,71)*3*16+0,5*0,6*6 47,64000

13 622421143R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, složitost 1÷ 2 m2 47,64000 610,00 29 060,40 801-1 RTS 22/ I

omítka stěn schránek : 0,5*(0,6*2+0,71)*3*16+0,5*0,6*6 47,64000

14 622471317RU4 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 

hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2,  

m2 47,64000 305,00 14 530,20 801-1 RTS 22/ I

omítka stěn schránek : 0,5*(0,6*2+0,71)*3*16+0,5*0,6*6 47,64000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 945,95
15 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 31,01000 95,00 2 945,95 800-3 RTS 22/ I

14,205*2+1,3*2 31,01000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 872,80
16 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 49,29332 180,00 8 872,80 801-1 RTS 22/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 14 747,47
17 711212002RT3 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 21,72255 650,00 14 119,66 800-711 RTS 22/ I

střešní deska : 1,3*14,205+0,11*14,205+0,1*14,205+(0,1+0,11)/2*1,3*2 21,72255

18 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,07386 8 500,00 627,81 800-711 RTS 22/ I

Díl: 772 Kamenné  dlažby 239 140,63
19 772512111R00 Kladení dlažby z kamene do tmele z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou 

rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně

m2 27,84240 2 500,00 69 606,00 800-782 RTS 22/ I

dno schránek : 0,71*0,6*16*3+0,16*14,205*3+0,6*0,16*6 27,84240

(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Kolumbárium

s výplní betonem, bez výztuže,

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně distančních prvků

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 

hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

jednovrstvá

vč. spárování
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Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Kolumbárium

20 772-01 Vytvoření okapní drážky v dlažbě m 47,11500 150,00 7 067,25 Vlastní

dno schránek : 14,205*3+0,75*3*2 47,11500

21 58381366R dlažba kamenná deska; žula; h = 30,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch smirkovaný m2 28,39925 5 500,00 156 195,88 SPCM RTS 22/ I

dno schránek : (0,71*0,6*16*3+0,16*14,205*3+0,6*0,16*6)*1,02 28,39925

22 998772101R00 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 

m

t 2,50860 2 500,00 6 271,50 800-782 RTS 22/ I

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene 42 305,87
23 782331130RT1 Montáž obkladu sloupů deskami z tvrdých kamenů bez dodávky kamene 

 tloušťky 10 a 20 mm

m2 4,08000 2 300,00 9 384,00 800-782 RTS 22/ I

svislá čela schránek : 0,16*17*3*0,5 4,08000

24 58382178R obklad kamenný deska; žula; h = 20,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch leštěný m2 4,16160 7 500,00 31 212,00 SPCM RTS 22/ I

svislá čela schránek : 0,16*17*3*0,5*1,02 4,16160

25 998782101R00 Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m t 0,37997 4 500,00 1 709,87 800-782 RTS 22/ I

Díl: 787 Zasklívání 342 240,00
26 787-01 D+M skleněná dvířka schránek v kovovém rámu se zámkem kotvená do svislých zdí kus 48,00000 7 130,00 342 240,00 Vlastní

16*3 48,00000

Celkem 1 021 257,18

50 m vodorovně

(pilířů a pilastrů) pravoúhlými deskami s lícem svislým a půdorysem pravoúhlým

včetně dodávky a montáže kotev.

50 m vodorovně

Stránka 33 z 41Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 020233

O: 01

R: 01.7

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21a Dodávky 28 337,00
1 M21a01 Specifikace dodávky Úprava RE, JISTIC 3-POLOVY CHARAKT."B", 25/3/B 25A ks 1,00000 829,00 829,00 Vlastní

2 M21a02 Specifikace dodávky Úprava RE, HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY, Uprava stavajiciho 

rozvadece

hod 2,00000 594,00 1 188,00 Vlastní

3 M21a03 Specifikace dodávky  RH, DLE ROZPISKY ks 1,00000 26 320,00 26 320,00 Vlastní

Díl: M21b Elektromontáže - silnoproud 382 334,00
4 M21b01 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC, CYKY-O  3x1.5 mm2      pevně m 20,00000 55,00 1 100,00 Vlastní

5 M21b02 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC, CYKY-J  3x1.5 mm2      pevně m 80,00000 55,00 4 400,00 Vlastní

6 M21b03 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC, CYKY-J  5x1.5 mm2      pevně m 150,00000 63,00 9 450,00 Vlastní

7 M21b04 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC, CYKY-J  5x2.5 mm2      pevně m 195,00000 68,00 13 260,00 Vlastní

8 M21b05 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC, CYKY-J  5x4   mm2      pevně m 35,00000 99,00 3 465,00 Vlastní

9 M21b06 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC, CYKY-J  5x6   mm2      pevně m 185,00000 130,00 24 050,00 Vlastní

10 M21b07 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC, CYKY-J  5x10  mm2      pevně m 60,00000 192,00 11 520,00 Vlastní

11 M21b08 KABEL SILOVY,IZOLACE PVC, CYKY-J  4x16  mm2      pevně m 15,00000 252,00 3 780,00 Vlastní

12 M21b09 UKONCENI KABELU SMRSTOVACI, ZAKLOPKOU, 5x10  mm2 ks 10,00000 414,00 4 140,00 Vlastní

13 M21b10 UKONCENI KABELU SMRSTOVACI, ZAKLOPKOU, 4x16  mm2 ks 2,00000 314,00 628,00 Vlastní

14 M21b11 UKONCENI VODICU V ROZVADĚCI N, Do   2,5 mm2 ks 70,00000 28,00 1 960,00 Vlastní

15 M21b12 UKONCENI VODICU V ROZVADĚCI N, Do   6   mm2 ks 90,00000 39,00 3 510,00 Vlastní

16 M21b13 UKONCENI VODICU V ROZVADĚCI N, Do  16   mm2 ks 30,00000 62,00 1 860,00 Vlastní

17 M21b14 OCELOVY DRAT POZINKOVANY, FeZn-D10 (0,62kg/m)    pevně m 45,00000 159,00 7 155,00 Vlastní

18 M21b15 OCELOVY DRAT POZINKOVANY, Nater svodoveho vodice m 25,00000 22,00 550,00 Vlastní

19 M21b16 OCELOVY PASEK POZINKOVANY, FeZn30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m m 200,00000 175,00 35 000,00 Vlastní

20 M21b17 OCELOVY PASEK POZINKOVANY, Nater zemniciho pasku m 35,00000 22,00 770,00 Vlastní

21 M21b18 SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI, SR02 pro pasek 30x4mm ks 18,00000 73,00 1 314,00 Vlastní

22 M21b19 SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI, SR03 spoj.kruh.a pask.vod. ks 18,00000 73,00 1 314,00 Vlastní

23 M21b20 SVITIDLO VENKOVNI LEDDIODOVÉ, JIPOL typ 401, ČERNÉ, 32W, 4000K, IP54 ks 7,00000 10 248,00 71 736,00 Vlastní

24 M21b21 OSVETLOVACI STOZAR SADOVY, NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERŇ, Sb4 ks 7,00000 9 957,00 69 699,00 Vlastní

25 M21b22 STOZAROVA ROZVODNICE, DO Sb4 ks 7,00000 762,00 5 334,00 Vlastní

26 M21b23 TAVNA VLOZKA E27+STYC.KROUZEK, 6A,char.normalni ks 7,00000 17,00 119,00 Vlastní

27 M21b24 POJISTKOVA PATRONA PN00, 50A ks 3,00000 94,00 282,00 Vlastní

28 M21b25 MONTAZ, RH ks 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

29 M21b26 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY, Demontáže hod 60,00000 470,00 28 200,00 Vlastní

30 M21b27 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY, Uprava stavajiciho zarizeni hod 25,00000 470,00 11 750,00 Vlastní

31 M21b28 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY, Vyhledani pripojovaciho mista hod 5,00000 470,00 2 350,00 Vlastní

32 M21b29 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY, Napojeni na stavajici zarizeni hod 6,00000 470,00 2 820,00 Vlastní

33 M21b30 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY, Zkusebni provoz hod 8,00000 470,00 3 760,00 Vlastní

34 M21b31 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY, Zabezpeceni pracoviste hod 15,00000 470,00 7 050,00 Vlastní

35 M21b32 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY, Sekání a zednické práce hod 8,00000 426,00 3 408,00 Vlastní

36 M21b33 SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI, zapojovani a zkouskach hod 8,00000 470,00 3 760,00 Vlastní

37 M21b34 KOORDINACE POSTUPU PRACI, S ostatnimi profesemi hod 12,00000 470,00 5 640,00 Vlastní

38 M21b35 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK, DLE CSN 331500, Revizni technik hod 50,00000 538,00 26 900,00 Vlastní

39 M21b36 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK, DLE CSN 331500, Spoluprace s reviz.technikem hod 10,00000 470,00 4 700,00 Vlastní

40 M21b37 Podružný materiál kpl 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 188 661,00
41 M4601 VYTYCENI TRATI KABEL.VEDENI, V zastavenem prostoru km 0,25000 784,00 196,00 Vlastní

42 M4602 HLOUBENI KABELOVE RYHY, V ZEMINE TRIDY 3, Sire 350mm,hloubka 800mm m 140,00000 398,00 55 720,00 Vlastní

43 M4603 HLOUBENI KABELOVE RYHY, V ZEMINE TRIDY 4, Sire 350mm,hloubka 800mm m 70,00000 470,00 32 900,00 Vlastní

44 M4604 HLOUBENI KABELOVE RYHY, V ZEMINE TRIDY 5, Sire 500mm,hloubka 1200mm m 8,00000 538,00 4 304,00 Vlastní

45 M4605 ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3, Sire 350mm,hloubka 800mm m 140,00000 73,00 10 220,00 Vlastní

46 M4606 ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.4, Sire 350mm,hloubka 800mm m 70,00000 84,00 5 880,00 Vlastní

47 M4607 ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.5, Sire 500mm,hloubka 1200mm m 8,00000 106,00 848,00 Vlastní

48 M4608 ODVOZ ZEMINY, Do vzdalenosti 1 km m3 15,00000 28,00 420,00 Vlastní

49 M4609 ODVOZ ZEMINY, Za kazdy dalsi km m3 15,00000 17,00 255,00 Vlastní

50 M4610 PROVIZORNI UPRAVA TERENU, V PRIRODNI ZEMINE, Zemina tridy 3 m2 50,00000 39,00 1 950,00 Vlastní

51 M4611 PROVIZORNI UPRAVA TERENU, V PRIRODNI ZEMINE, Zemina tridy 4 m2 25,00000 39,00 975,00 Vlastní

52 M4612 PROVIZORNI UPRAVA TERENU, V PRIRODNI ZEMINE, Zemina tridy 5 m2 4,00000 39,00 156,00 Vlastní

53 M4613 KABELOVY PROSTUP Z PVC TRUBKY, OHEBNÁ - FLEXI, 63 mm m 460,00000 59,00 27 140,00 Vlastní

54 M4614 KABELOVY PROSTUP Z PVC TRUBKY, OHEBNÁ - FLEXI, 110 mm m 16,00000 91,00 1 456,00 Vlastní

55 M4615 KABEL.KANAL Z PREFABRIKOVANYCH, BETON.ZLABU NEASFALTOVANY, TK11-

20x17/12,5x11cm

m 25,00000 537,00 13 425,00 Vlastní

56 M4616 POUZDROVY ZAKL.PRO STOZ.VENK., OSVETLENI V OSE TRASY KABELU, 

850x850x1600mm vč. betonu

ks 7,00000 2 800,00 19 600,00 Vlastní

57 M4617 DOVOZ BETONU, na stavbu m3 2,00000 1 680,00 3 360,00 Vlastní

58 M4618 VYTÝČENÍ, stávajících inženýrských sítí ks 1,00000 896,00 896,00 Vlastní

59 M4619 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, KABELŮ ks 1,00000 8 960,00 8 960,00 Vlastní

Celkem 599 332,00

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Osvětlení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 170 000,00
1 936124112R00 Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh kus 6,00000 1 650,00 9 900,00 823-1 RTS 22/ I

2 93-01 D+M vývěsní tabule kus 1,00000 22 500,00 22 500,00 Vlastní

3 936104211U00 Mtž odpadkový koš do bet patky kus 2,00000 1 650,00 3 300,00 URS

4 936174311U00 Mtž stojan pro 5 kol šrouby kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 URS

5 592891160R stojan na kolo betonový povrch vymývaný; l = 910 mm; š = 510 mm; h = 290 mm kus 1,00000 12 650,00 12 650,00 SPCM RTS 22/ I

6 74910205R koš odpadkový litina/ocel; objem 50 l; v = 1 005 mm; š = 320 mm; hl = 470 mm; se stříškou; s 

vyjímatelnou nádobou; kotvení přišroubováním; povrchová úprava prášková barva; barva 

modřín/šedá

kus 2,00000 16 500,00 33 000,00 SPCM RTS 19/ I

7 74910303R lavička litina, ocel, modřín; s opěradlem; l = 1 700 mm; š = 650 mm; v = 820 mm; v sedáku = 440 

mm; kotvení přišroubováním, položením

kus 6,00000 14 500,00 87 000,00 SPCM RTS 22/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 597,11
8 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 3,06474 1 500,00 4 597,11 823-1 RTS 22/ I

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 45 000,00
9 720-01 D+M výstavba odběrného místa pro zalévací vodu kus 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

Celkem 219 597,11

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Rozšíření hřbitova

Mobiliář

s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvozem na 

vzdálenost do 20 km a se složením,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 1 875,00
1 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm

m2 0,35000 150,00 52,50 822-1 RTS 22/ I

napojení : 3,5*0,1 0,35000

2 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 0,35000 350,00 122,50 822-1 RTS 22/ I

napojení : 3,5*0,1 0,35000

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 10,00000 170,00 1 700,00 822-1 RTS 22/ I

10 10,00000

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 34 569,50
4 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 141,67825 220,00 31 169,22 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  dlažba plná : 229,48 229,48000

  dlažba distanční : 116,41 116,41000

  obruba : (3+54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,3 58,90500

Konec provozního součtu

404,795*0,35 141,67825

5 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 42,50348 80,00 3 400,28 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  dlažba plná : 229,48 229,48000

  dlažba distanční : 116,41 116,41000

  obruba : (3+54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,3 58,90500

Konec provozního součtu

404,795*0,35*0,3 42,50348

Díl: 13 Hloubené vykopávky 6 409,13
6 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 15,82500 390,00 6 171,75 800-1 RTS 22/ I

drenáž : (0,3+0,45)/2*0,38*90+0,6*1*5 15,82500

7 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,74750 50,00 237,38 800-1 RTS 22/ I

drenáž : ((0,3+0,45)/2*0,38*90+0,6*1*5)*0,3 4,74750

Díl: 16 Přemístění výkopku 118 031,66
8 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 12,14385 47,00 570,76 800-1 RTS 22/ I

násyp : 404,795*0,03 12,14385

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 23,68538 104,50 2 475,12 800-1 RTS 22/ I

za obrubou : 

(54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,35*0,35/2*2

23,68538

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 133,51671 205,00 27 370,93 800-1 RTS 22/ I

odkop : 141,67825+15,825 157,50325

násyp a zásyp : -(12,14385+11,84269) -23,98654

11 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 11,84269 70,00 828,99 800-1 RTS 22/ I

za obrubou : 

(54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,35*0,35/2

11,84269

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 133,51671 650,00 86 785,86 800-1 RTS 22/ I

odkop : 141,67825+15,825 157,50325

násyp a zásyp : -(12,14385+11,84269) -23,98654

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 4 427,99
13 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 

předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard							 

							 

 na 103 % PS

m3 12,14385 350,00 4 250,35 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  dlažba plná : 229,48 229,48000

  dlažba distanční : 116,41 116,41000

  obruba : (3+54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,3 58,90500

Konec provozního součtu

násyp : 404,795*0,03 12,14385

14 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 11,84269 15,00 177,64 800-1 RTS 22/ I

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Příjezdová komunikace

Příjezdová komunikace

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Příjezdová komunikace

Příjezdová komunikace

za obrubou : 

(54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,35*0,35/2

11,84269

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 42 132,07
15 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 198,35000 39,70 7 874,50 823-1 RTS 22/ I

za obrubou : (54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*1 193,35000

vsak : 1*5 5,00000

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 404,79500 25,00 10 119,88 800-1 RTS 22/ I

dlažba plná : 229,48 229,48000

dlažba distanční : 116,41 116,41000

obruba : (3+54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,3 58,90500

17 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 99,67500 85,00 8 472,38 800-1 RTS 22/ I

za obrubou : (54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,5 96,67500

vsak : 0,6*5 3,00000

18 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 5,95050 120,00 714,06 SPCM RTS 22/ I

za obrubou : (54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*1*0,03 5,80050

vsak : 1*5*0,03 0,15000

19 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 9,96750 1 500,00 14 951,25 SPCM RTS 22/ I

za obrubou : (54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,5*0,1 9,66750

vsak : 0,6*5*0,1 0,30000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 40 438,97
20 212531111RK1 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm m3 9,58500 1 050,00 10 064,25 800-2 RTS 22/ I

drenáž : ((0,45+0,4)/2*0,18)*90+0,6*0,9*5 9,58500

21 212561111RK1 Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm m3 5,59314 1 150,00 6 432,11 800-2 RTS 22/ I

drenáž : ((0,3+0,4)/2*0,2-pi*0,1^2/4)*90 5,59314

22 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 95,00000 35,00 3 325,00 827-1 RTS 22/ I

(90+5) 95,00000

23 212753511R00 Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky,  , s jedním spojem kus 1,00000 20,00 20,00 827-1 RTS 22/ I

24 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 155,58000 45,00 7 001,10 800-2 RTS 22/ I

drenáž : (0,3+0,45+0,4*2)*90+0,6*0,9*2+5*0,6*2+5*0,9*2 155,58000

25 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 96,42500 55,00 5 303,38 SPCM RTS 22/ I

(90+5)*1,015 96,42500

26 28611326.AR zátka DN 100,0 mm kus 1,01500 85,00 86,28 SPCM RTS 22/ I

1*1,015 1,01500

27 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 164,13690 50,00 8 206,85 SPCM RTS 22/ I

drenáž : ((0,3+0,45+0,4*2)*90+0,6*0,9*2+5*0,6*2+5*0,9*2)*1,055 164,13690

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 209 805,47
28 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 394,97750 235,00 92 819,71 822-1 RTS 22/ I

dlažba plná : 229,48 229,48000

dlažba distanční : 116,41 116,41000

obruba : (3+54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,25 49,08750

29 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 404,79500 205,00 82 982,98 822-1 RTS 22/ I

dlažba plná : 229,48 229,48000

dlažba distanční : 116,41 116,41000

obruba : (3+54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,3 58,90500

30 568111112R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m m2 404,79500 30,00 12 143,85 822-1 RTS 22/ I

dlažba plná : 229,48 229,48000

dlažba distanční : 116,41 116,41000

obruba : (3+54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,3 58,90500

31 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 

kPa 3,90 mm

m2 437,17860 50,00 21 858,93 SPCM RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  dlažba plná : 229,48 229,48000

  dlažba distanční : 116,41 116,41000

  obruba : (3+54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*0,3 58,90500

Konec provozního součtu

404,795*1,08 437,17860

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 309 905,73
32 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 345,89000 278,00 96 157,42 822-1 RTS 22/ I

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Příjezdová komunikace

Příjezdová komunikace

dlažba plná : 229,48 229,48000

dlažba distanční : 116,41 116,41000

33 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 70,00000 50,00 3 500,00 822-1 RTS 22/ I

dlažba plná : 30 30,00000

dlažba distanční : 40 40,00000

34 59248040R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 

80,0 mm

m2 231,77480 550,00 127 476,14 SPCM RTS 18/ I

dlažba plná : 229,48*1,01 231,77480

35 59248130R dlažba betonová čtverec; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 213 mm; skladebná délka 235 mm; š = 

213 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 10,0 %

kus 2 069,30416 40,00 82 772,17 SPCM RTS 22/ I

dlažba distanční : 116,41*17,6*1,01 2 069,30416

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 4 500,00
36 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 822-1 RTS 22/ I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 117 995,96
37 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 

do lože z betonu prostého C 12/15

m 196,35000 350,00 68 722,50 822-1 RTS 22/ I

obruba : (3+54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9) 196,35000

38 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 3,50000 70,00 245,00 822-1 RTS 22/ I

napojení : 3,5 3,50000

39 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 3,50000 78,00 273,00 822-1 RTS 22/ I

napojení : 3,5 3,50000

40 91-01 D+M dopravní značení dle návrhu dopravního inspektorátu kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

41 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá

kus 198,31350 145,00 28 755,46 SPCM RTS 22/ I

obruba : (3+54,17+4,62+3+0,91+3+3,15+4,5+2+10+3,8+6+7+8+3,8+10+11,5+57,9)*1,01 198,31350

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 57 463,64
42 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 478,86364 120,00 57 463,64 822-1 RTS 22/ I

Díl: M46 Zemní práce při montážích 10 000,00
43 M46-01 D+M uložení komunikačních a NN kabelů pod komunikací do chrániček, dle požadavku správců 

distribuční sítě

kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 172,58
44 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 2,96950 305,00 905,70 822-1 RTS 22/ I

45 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 2,96950 244,00 724,56 822-1 RTS 22/ I

46 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 26,72550 38,10 1 018,24 822-1 RTS 22/ I

47 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,96950 850,00 2 524,08 801-3 RTS 20/ I

Celkem 962 727,70

včetně spotřeby vody

vodorovně do 200 m

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 

lože a výplň spár.

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 

maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 

podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
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Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 958,74
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 9,82320 97,60 958,74 800-1 RTS 22/ I

ornice : (0,6*81,86)*0,2 9,82320

Díl: 13 Hloubené vykopávky 35 640,93
2 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 2,87100 750,00 2 153,25 800-1 RTS 22/ I

v místě napojení : 0,6*3,19*1,5 2,87100

3 132201112R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 82,68564 390,00 32 247,40 800-1 RTS 22/ I

přípojka : 

(2,56*15,06+2,09*13,72+2,305*9,84+2,27*6,85+1,88*7,52+1,245*11,17+0,955*5,21+1,03*5,63+

1,26*7,86)*0,6

92,50884

ornice : -(0,6*81,86)*0,2 -9,82320

4 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 24,80569 50,00 1 240,28 800-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

  přípojka : 

(2,56*15,06+2,09*13,72+2,305*9,84+2,27*6,85+1,88*7,52+1,245*11,17+0,955*5,21+1,03*5,63+

1,26*7,86)*0,6

92,50884

  ornice : -(0,6*81,86)*0,2 -9,82320

Konec provozního součtu

82,68564*0,3 24,80569

Díl: 15 Roubení 92 846,02
5 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 28,27520 140,00 3 958,53 800-1 RTS 22/ I

přípojka : (1,88*7,52)*2 28,27520

6 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 210,91820 270,50 57 053,37 800-1 RTS 22/ I

přípojka : (2,56*15,06+2,09*13,72+2,305*9,84+2,27*6,85)*2 210,91820

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 28,27520 89,00 2 516,49 800-1 RTS 22/ I

8 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 210,91820 139,00 29 317,63 800-1 RTS 22/ I

Díl: 16 Přemístění výkopku 31 170,65
9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 59,00055 70,00 4 130,04 800-1 RTS 22/ I

přípojka : (2,09*13,72+2,305*9,84+2,27*6,85+1,88*7,52+1,245*11,17+1,03*5,63+1,26*7,86)*0,6 66,39135

ornice : -(0,6*(81,86-15,06-5,21))*0,2 -7,39080

10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 21,32496 70,00 1 492,75 800-1 RTS 22/ I

přípojka : (2,56*15,06)*0,6 23,13216

ornice : -(0,6*15,06)*0,2 -1,80720

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 27,61931 205,00 5 661,96 800-1 RTS 22/ I

výkop : 82,68564 82,68564

zásyp zeminou : -55,06633 -55,06633

12 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 27,61931 70,00 1 933,35 800-1 RTS 22/ I

výkop : 82,68564 82,68564

zásyp zeminou : -55,06633 -55,06633

13 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 27,61931 650,00 17 952,55 800-1 RTS 22/ I

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 50 746,27
14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 55,06633 300,00 16 519,90 800-1 RTS 22/ I

přípojka : 

(2,56*15,06+2,09*13,72+2,305*9,84+2,27*6,85+1,88*7,52+1,245*11,17+0,955*5,21+1,03*5,63+

1,26*7,86)*0,6

92,50884

ornice : -(0,6*81,86)*0,2 -9,82320

přípojka : -81,86*(0,072+0,244+0,02) -27,50496

kš : -pi*0,4^2/4*0,91 -0,11435

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 19,97384 950,00 18 975,15 800-1 RTS 22/ I

přípojka : 81,86*0,244 19,97384

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Stránka 39 z 41Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 020233

O: 03

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka

16 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 36,31244 420,00 15 251,22 SPCM RTS 22/ I

přípojka : 81,86*0,244*1,8*1,01 36,31244

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 7 638,52
17 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 5,89392 1 296,00 7 638,52 827-1 RTS 22/ I

přípojka : 81,86*0,072 5,89392

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 103 333,06
18 837352221R00 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky jednoosých DN 200 mm kus 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS 22/ I

napojení do kanalizace : 1 1,00000

19 837365121RU2 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky včetně dodávky trouby a odbočky délka trouby 

2500 mm, DN 250 mm, DN odbočky 250/200 mm

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 827-1 RTS 22/ I

napojení do kanalizace : 1 1,00000

20 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 81,86000 250,00 20 465,00 827-1 RTS 22/ I

přípojka : 81,86 81,86000

21 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 

mm

kus 2,00000 150,00 300,00 827-1 RTS 22/ I

napojení do kanalizace : 1+1 2,00000

22 28614251R trubka plastová kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); Sn 10 kN/m2; D = 170,0 mm; l 

= 3 000,0 mm

kus 29,82433 2 150,00 64 122,31 SPCM RTS 21/ I

přípojka : 81,86*1,093/3 29,82433

23 28656130R přechod kamenina-plast DN 160,0 mm; l = 98 mm; spoj násuvný kus 1,01500 1 250,00 1 268,75 SPCM RTS 22/ I

napojení do kanalizace : 1,015 1,01500

24 28656333R koleno PP; 45,0 °; DN 150,0 mm; oboustraně hrdlované, žebrované; spoj násuvný kus 1,01500 550,00 558,25 SPCM RTS 21/ II

napojení do kanalizace : 1*1,015 1,01500

25 59712514R přechod kameninový DN 150,0 mm; DN2 200 mm; spoj F/F; / 200; FN 34 kN/m; FN2 40 kN/m kus 1,01500 1 250,00 1 268,75 SPCM RTS 22/ I

napojení do kanalizace : 1*1,015 1,01500

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 17 775,80
26 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 

 do DN 200 mm

m 81,86000 30,00 2 455,80 827-1 RTS 22/ I

81,86 81,86000

27 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 

zkouškách vodou 

 do DN 200 mm

úsek 2,00000 3 500,00 7 000,00 827-1 RTS 22/ I

2 2,00000

28 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 570,00 570,00 827-1 RTS 22/ I

kš : 1 1,00000

29 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS 22/ I

kš : 1 1,00000

30 2869714900R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 1 000,0 mm kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 SPCM RTS 22/ I

kš : 1 1,00000

31 286971495R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; D = 315,0 mm; l = 375,0 mm kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 SPCM RTS 22/ I

kš : 1 1,00000

32 286971601R manžeta těsnicí trubní; D trubky = 400 mm; DN 315 kus 1,00000 550,00 550,00 SPCM RTS 22/ I

kš : 1 1,00000

33 28697196R dno šachetní levý i pravý přítok; PP; úhel odpadu 45 °; DN = 400,0 mm; l = 562 mm; h = 374 mm; 

DN žlabu 160 mm

kus 1,00000 1 350,00 1 350,00 SPCM RTS 22/ I

kš : 1 1,00000

34 552 Poklop litina 315 čtverec do teleskopu D400 kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

kš : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 226,50
35 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 49,49655 146,00 7 226,50 827-1 RTS 22/ I

Celkem 347 336,49

vodou nebo vzduchem,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

v otevřeném výkopu,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

na kameninovém potrubí, odsekání betonu a nového obetonování betonem B 10,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,
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Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 56 192,35
1 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 209,08000 39,70 8 300,48 823-1 RTS 22/ I

zatravněné plochy : 209,08 209,08000

2 182001112R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 62,72400 68,20 4 277,78 823-1 RTS 22/ I

zatravněné plochy : 209,08*0,3 62,72400

3 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 209,08000 85,00 17 771,80 800-1 RTS 22/ I

zatravněné plochy : 209,08 209,08000

4 00572420R směs travní parková, dekorativní kg 6,27240 120,00 752,69 SPCM RTS 22/ I

zatravněné plochy : 209,08*0,03 6,27240

5 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 16,72640 1 500,00 25 089,60 SPCM RTS 22/ I

zatravněné plochy : 209,08*0,08 16,72640

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 587,87
6 998231311R00 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské 

úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu

t 27,93936 200,00 5 587,87 823-1 RTS 22/ I

Celkem 61 780,22

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

Položkový soupis prací a dodávek

Rozšíření hřbitova na parc. č. 628/1, Nedvědice

Sadové úpravy

Sadové úpravy

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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