
DODATEK Č.1 
Smlouvy o dílo č. 03/2022 

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 
znění 

pro stavbu : 

Oprava vodovodu Rybníček, přívodný řad „D", 
úsek RŠ1(D) — RVS Rybníček 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 
Sídlo: 
jejímž jménem jedná : 
ve věcech technických: 
IČ: 	 49454587 
Tel.: 	517 324 930 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel : 
	

VHS — stavby Vyškov s.r.o. 
Sídlo: 
	

Pustiměř  83, 683 21 Pustiměř  
jejímž jménem jedná : 
	

Martin Lankaš — jednatel 
ve věcech technických : 
	

Martin Lankaš 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
Ing. Jiří Piňos, prokurista 
Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 

DIČ: CZ 494 54 587 
Fax: 517 348 066 

iČ: 026390925 	 DIČ: CZ02639092 
Tel.: 602590139 	 Fax: 	/ 
E-mail : info@vhs-stavby.cz 	 .33ASIJAPIAX A YGOVOGOV 
Registrace: obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81975- e3.g vo>wyv 

r !•! • ,;•w, 

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, 
kterým se upravuje čl. III. CENA DÍLA.dle skutečně  provedených prací a dodávek. 
Došlo k navýšení délky vodovodního řadu o 10,7m a tím navýšení rozsahu prací a dodávek 
v souladu se skutečným zaměřením stavby. Na základě  požadavku vlastníka komunikace 
bylo nutno změnit technologii provádění prací a pokládku vodovodu v tělese komunikace 
realizovat protlakem. 

takto: 

III. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla je platná do 31. 12. 2022. 
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Ing. Jiří Piňos 
prokurista 

PŘÍLOHA Č. 1  
- Rekapitulace změnového listu č.1 

Rekapítulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem 2 484 710,- 

cena dle dodatku č.1 26 223,89 

cena díla celkem vč. dodatku Č.1 2 510 933,89 

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č.1 SoD je vypracován ve 3 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci 
obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

Za objednatele 	 Za zhotovitele 

ve Vyškově, dne : 27. 10. 2022 
	

ve Vyškově, dne : 27. 10. 2022 

VODOVODY A KANALIZACE 
VYŠKOV, a.s. (10 

682 01 Vyškov. Brněnská 410/13 VHS-stavby Vyškov s.r.o. 
Sídlo: č.p.83, Pustiměř  683 21 

info@vfisstavbycz 
02639092, DIČ: CZ02639092 

Martin Lankaš 
jednatel Aiřť  

D 
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Položkový rozpočet stavby 

Oprava vodovodu Rybníček, přívoclný řad 	' úsek RS- 1(D)- ,  
Stavba: 	.1719 	RVS Rybníček  

Objekt: přívodný řad , 	 - 
 

. .. 	,. 	, 	 . 	. 	. 

Rozpočet - 	 1 	 Dodatek č.1 

Objednatel: 	Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. 

Brněnská 410/13 

68201 	Vyškov-Vyškov-Město 

IČO: 49454587 

DIČ: CZ49454587 

Zhotovitel: 	 VHS - stavby Vyškov s. r. o. 

68321 	Pustiměř  83 

IČO: 02639092 

DIČ: CZ02639092 

Vypracoval: 	Martin Lankaš 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 26 013,89 

PSV 0,00 

MON 210,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 26 223,89 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 	% 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 	% 26 223,89 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena célkolm bez DPH 26 223,89 CZK 

v 	 dne 

dAf S-stavby Vyškov s.r.o. 
Sfdlo: Č.p.83, Pusiiměř  683 21 

info@viisstavby cz 

Lankák Rgřtri Die:  CW2b39092 	 N 

VODOVODY A KANALIZACE 
(1 VYŠKOV, a.s. 	0 

 
682 01 Vyškov. Brněnská 410/13 

ěstský Oldřich, Ing. 
Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílů  

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 41 621,75 158,7 

11 Přípravné a přidružené práce HSV -5 916,30 -22,6 

4 Vodorovné konstrukce HSV 504,00 1,9 

5 Komunikace HSV -10 902,10 -41,6 

8 Trubní vedení HSV 4 680,00 17,8 

87 Potrubí z trub z plastických hmot HSV 1 319,50 5,0 

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 480,00 1,8 

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV -6 324,72 -24,1 

99 Staveništní přesun hmot HSV 551,76 2,1 

M21 Elektromontáže MON 210,00 0,8 

Cena celkem 
 . 

' 26 223,89 100,0 
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Položkový rozpočet 

S: 1719 Oprava vodovodu Rybníček, přívodný řad „D", úsek RŠ1(D)-RVS Rybníček 

   

   

   

0: 1 přívodný řad „D" 

   

   

   

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
Díl: :1 	 , Zemní práCe 	 _ 	41 621,75 

1 132201211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ  1  m3 6,42 234,00 1 502,28 

2 132301211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ  m3 4,28 349,00 1 493,72 

3 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině  tř. 3 m3 0,71 1 141,00 810,11 

4 139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině  tř. 4 m3 0,48 1 506,00 716,86 

5 151101101 Pažení a rozepření stěn rýh - přiložné - hl.do 2 m m2 29,76 49,00 1 458,24 

6 151101111 	
- 

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 29,76 16,00 476,16 

7 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 6,26 169,00 1 057,94 

8 162201101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 24,44 38,00 928,72 

9 162701105 Vodorovné přemistění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3  0,31 233,00 72,23 

10 162802512 Příplatek k vodorov. přemístění hor.1-4 do 1000 m m3 3,18 23,00 73,14 

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 0,31 83,00 25,73 

12 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 19,20 109,00 2 092,80 

13 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,63 530,00 863,90 

14 175101109 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 1,51 313,00 472,63 

15 180401211 Založení trávníku lučního výsevem v rovině  m2  1,98 ' 9,00 17,82 

16 181006111 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 1,98 4,00 7,92 

17 181301104 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 3,43 111,00 380,73 

18 182301124 Rozprostření ornice, svah, tl. 20-25 cm, do 500 m2 m2 2,64 139,00 366,96 

19 199000005 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 0,63 286,00 180,18 

20 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg kg 0,50 167,00 83,50 

21 58337320 Štěrkopísek frakce 0-8 C t 3,27 269,00 879,63 

22 58337345 Štěrkopísek frakce 0-32 C t -10,64 256,00 -2 723,55 

Díl: 11 	 Přípravné a přidružené práce -5 916,30 
-966,00 23 113107320 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené t1.20 cm m2 -7,00 138,00 

24 113107520 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené t1.20 cm m2 -7,00 306,00 -2 142,00 

25 113108315R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm m2 -10,10 263,00 -2 656,30 

26 113202111 Vytrhání obrub obrubníků  silničních m -2,00-  76,00 -152,00 

Díl: 4 	 Vodorovné konstrukce 	 504,00 
271451595111 Lože pod potrubí z prohozeného výkopku 	 m3 1 	0,80 630,00 	504,00 

Díl: 5 	 Komunikace 	 -10 902,10 
28 564761111 Podklad z kameniva drceného ve1.32-63 mm,tl. 20 cm m2 -1 376,00 

29 564861111 Podklad ze štěrkod rti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 

	

-8,01 	172,00 

	

-8,00 	199,00 -1 592,00 

30 565171111 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, t1.10 cm m2 -8,00 	535,00 -4 280,00 

31 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 -10,10 14,00 -141,40 

32 577141112 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, t1.5 cm m2 -10,10 297,00 -2 999,70 

33 917832111 Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry,lože z C12/15 m -2,00 174,00 -348,00 

34 59217460 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm kus -1,00 165,00 -165,00 

Díl: 87 	 Potrubí z trub z plastických hmot 1 319,50 
770,00 35 871251121 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 10,00 77,00 

36 871311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 225 mm m -8,50 208,00 -1 768,00 

37 286134132 Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 110x6,6 mm 
PN10 návin 100 m 

m 10,30 225,00 2 317,50 

Díl: 89 	 Ostatní konstrukce na trubním vedení 	 480,00 
38 892271111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 	1 	10,00E 	20,00 200,00 
39 892273111 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 	10,00 28,00 280,00 

Díl: 9 	 Ostatní konstrukce, bourání 	 -6 324,72 
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Položkový rozpočet 

S: 1719 Oprava vodovodu Rybníček, přívodný řad „D", úsek RŠ1(D)-RVS Rybníček 

0: 1 přívodný řad „D" 

: 2/1 Dodatek č.1 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
40 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t -9,49 49,00 -465,16 
41 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t -94,93 16,00 -1 518,88 
42 979087112800 Nakládání suti na dopravní prostředky t -9,491 	209,00 -1 984,04 
43 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t -3,331 	707,00 -2 356,64 

Dík 99 	 , Staveništní přesun hmot 	 551,76 
441998276101 	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 	1 	3,631 	152,00 551,76 

Díl: M21 	' -Elektromontáže 210,00 
210,00 45134109513 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 2 x 2,5 mm2 m 	1 10,00 21,00 

Díl: 8 	 Trubní vedení 	 - 	 4 680;00 
461899331111 Výšková úprava vstupu do šachty 40 cm, úprava žebříku kompl I 1,001 4 680,00 4 680,00 

Díl: 1 	..:Zemní práce 	 - 41 621,75 
20 249,80 47 141721101 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 m 10,301 1 966,00 

48 131301201 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 	 8,301 	1 154,00 9 578,20 

49 131301209 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 -__ m3 	 8,301 	67,00 556,10 
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