
Preambule : 

  

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě  o dílo č. 20472B/2022, jehož předmětem je prodloužení 
termínu realizace, je vyhotoven z důvodu nedostupnosti komponent pro výrobu rozvaděče. 

Dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo 20472 B /2022-

1. Smluvní strany: 

Objednatel: 	Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 
Sídlo: 682 01 Vyškov, Brněnská 410/13 
Zastoupená: Ing. Jiřím Piňosem, prokuristou 
Technicky oprávněn jednat Ing. Karel Hájek — výrobně  technický náměstek 
IČ: 49454587 	 DIČ: CZ49454587 
Banka: KB Vyškov 	 č.ú.: 1502731/0100 

Zhotovitel: 	GDF spol. s r.o. 
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3825 
Sídlo: 788 01 Oskava, Mostkov 28 
Zastoupená: Ing. Karlem Sirotkem — ředitelem a jednatelem společnosti 
Technicky oprávněn jednat: Robert Vojtek — vedoucí oddělení projekce 
IČ: 47151901 	 DIČ: CZ47151901 
Banka: KB Šumperk 	 č.ú.: 5835080267/0100 

Smlouva se mění v těchto bodech takto: 

3. Termín pinění: 	 do 31. 05. 2023 

Ve Vyškově  dne 	 V Mostkově  dne 

Za objednatele: 	 Za zhotovitele: 

Ing. Jiří 
Piňos 

Digitálně  podepsal 
Ing. Jiří Piňos 
Datum: 2022.11.14 
07:36:59 +01'00' 

Ing. 
Karel 
Sirotek 

Digitálně  
podepsal Ing. 
Karel Sirotek 
Datum: 
2022.11.11 
16:00:22 +01'00' 

Ing. Jiří Piňos 
prokurista 

Ing. Karel Dinigg.ItKaálnreěl  pHoá jdzsal 

Hájek 	Datum:202111.14 
0733:25 +01'00' 

Ing. Karel Sirotek 
jednatel společnosti 
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