
 
 

S M L O U V A  O  D Í L O  

 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel: …………./2022 
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2233 
 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel:    Obec Měnín 
se sídlem:   Měnín 34, 664 57 Měnín 
Zastoupeno:   Marek Chudáček, starosta obce 
IČO:    00282090 
DIČ:                                           CZ00282090 
Bankovní spojení:                   Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:                                 1349490369/0800 
Kontaktní osoba:  Dalibor Gold 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Moravská stavební unie – MSU s.r.o.    
se sídlem:   Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno    
Zastoupena:    Ing. Tibor Vališ, jednatel společnosti 
Zastoupení 
• ve věcech smluvních:   Ing. Gabriela Maršálková vedoucí obchodního oddělení na základě 

plné moci 
• ve věcech technický:    Ing. Marian Pala, ředitel společnosti, jednatel 
IČO:         48529303  
DIČ:                                         CZ48529303 
Bankovní spojení:      KB a.s. 
Číslo účtu:       123-5185690257/0100 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C , vložka 10632 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY             Modernizace fotbalové areálu Měnín 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU             VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   Měnín, Jihomoravský kraj 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k výběrovému řízení a nabídka 
zhotovitele ze dne 18.11.2022 (doplní účastník zadávacího řízení) (dále jen „nabídka“) podaná 
na zakázku s názvem „Modernizace fotbalové areálu Měnín“, zadávané v souladu s § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zadávání veřejných zakázek“). Zhotovitel je povinen dále postupovat a dodržovat požadavky 
objednatele na plnění ze smlouvy, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a které uvedl ve 
své nabídce. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

4. Inženýrsko-investorská činnost při realizaci stavby „Modernizace fotbalové areálu Měnín“ bude 
prováděna osobou pověřenou k jednání ve věcech technických a realizace stavby uvedenou 
v článku I. této smlouvy (dále též „zástupce objednatele ve věcech technických“), která není 
zhotovitelem ani osobou s ním propojenou (dle § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích).  

 
 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Modernizace fotbalové areálu Měnín“ 
(dále jen „stavba“) v rozsahu dle: 

a) projektové dokumentace stavby, kterou zpracoval LP staving s.r.o., IČ: 29222745, 
b) předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 
c) stavebního povolení č. MERJ-1323/21-STAV vydaného dne 28.06.2021 (nabylo právní moci 

dnem 27.07.2021). 
(dále jen „dílo“). 

2. Předmět díla bude dále zhotovitel zpracovávat v souladu s aktuálním metodickým pokynem 
Ministerstva financí ČR, který je zveřejněn na 
stránkáchhttps://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Metodika_2016_Metodicky-pokyn-CHJ-c-
3.pdf, který poskytovatel dotace Národní sportovní agentura mimo jiné doporučuje na svých 
stránkách https://agenturasport.cz/faq-investicni-vyzvy/. 

3. Součástí díla je také: 
a) označení staveniště v souladu s právními předpisy, 
b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných 

vyhotoveních a v elektronické podobě, 
c) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 

a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 
d) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 

správními orgány, bude-li potřebné, 
e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 

předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a dále ustanovení 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
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591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na BOZ na staveništích, 
101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 361/2007 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. Zákon č. 85/2001 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn, 
bude-li potřebné.  

f) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
g) zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí (technické infrastruktury), bude-li 

potřebné, 
h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 

správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle 
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

i) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se 
zákonem č. 541/2020, o odpadech, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

j) návrh provozních řádů a návodů k obsluze technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny 
doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, tyto dokumenty budou dodány také 
v elektronické podobě, a to ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro 
skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, 

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu 
dle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, 
tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas, 

l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

k objektům, budou-li potřeba, 
o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů 

ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla, 
r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla  
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení (vč. rozhodnutí o jeho prodloužení) a 

požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby. 

5. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji 
zhotovitel na své náklady. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v 
České republice v době provádění díla. Všechny platné normy ČSN se stávají tímto ustanovením 
závazné pro zhotovení díla podle této smlouvy. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být 
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

8. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské 
činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a směřujících a současně nutných pro vydání kolaudačního 
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souhlasu pro celou stavbu. 

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této 
smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné 
ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují. 

11. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, před podpisem této 
smlouvy o dílo, řádně překontroloval veškeré zadávací podklady. Zhotovitel prohlašuje, že 
neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu 
smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny 
veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze 
v souvislosti se zhotovením díla předpokládat. 

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
IV. 

Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 24měsíců od vydání RoPD, maximálně však do 31. 12. 

2025. 

2. Stavební práce budou zahájeny dnem předání staveniště. 

3. Jestliže nebude možné dílo zahájit, pokračovat v jeho plnění nebo dokončit dle čl. IV. odst.1 a 2 
této smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, prodlouží se doba plnění o 
adekvátní počet dní. Přerušení předmětu plnění z důvodu klimatických podmínek musí být 
jednoznačně doloženo zápisy ve stavebním deníku, toto prodloužení zcela podléhá schválení 
zástupcem objednatele ve věcech technických. 

4. Místem plnění jsou pozemky č. 887/1, 889/1, 890, 886/1, k.ú. Měnín [693090]a blíže je 
vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 
bez vad a nedodělků. 

 
 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla 
v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo 
v souladu s čl. XIV. této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě 
plnění dle čl. IV. odst. 4. této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy. 

3. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na 
zhotovované věci, která je předmětem díla, a nebezpečí škody na věci, která je předmětem 
úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.  
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4. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 
financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), po dobu 
minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. 
ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.  

5. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k projektu po dobu minimálně 10 let 
od finančního ukončení projektu, přičemž tato lhůta se začne počítat od 1. ledna následujícího 
kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.  

6. Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému je uskutečněna poslední platba 
spojená s realizací projektu ze strany řídícího orgánu a veškeré finanční prostředky/dotace jsou 
proplaceny na účet příjemce (tj. objednatele). 

7. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva, podléhá schválení objednatele a nesmí jej bez 
schválení objednatele změnit. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této 
smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

9. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů 
dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

10. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí: 

Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k nakládání 
s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je zhotovitel stavby, jehož 
povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.    
 

Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto vedená 
evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena při 
kolaudaci stavby a na OŽP městského příslušného úřadu s rozšířenou působností. 
Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem stavby – 
„Modernizace fotbalové areálu Měnín“ a dále budou doklady obsahovat:  
• název příjemce odpadu včetně IČO; 
• název původce odpadu; 
• datum a čas uložení odpadu; 
• registrační značka auta, které odpad přivezlo; 
• hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností); 
• původ odpadu (název stavby); 
• název odpadu; 
• kód odpadu; 
• název či místo provozovny, kde se odpad ukládá; 
• kdo odpad převzal; 
• kdo odpad odevzdal. 
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11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na stavbě 
z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické 
dokumentace, projektu organizace výstavby, řídícího harmonogramu díla jednotlivých objektů 
a dodržování dalších povinností zhotovitele týkajících se podmínek působení poddodavatelů, 
zákazu nadměrného obtěžování okolí, dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to 
prostřednictvím svých zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI.  

12. Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu 
dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, 
na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele 
souvisejících s přípravou a realizací stavby. 

13. Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady 
a dokumentaci prokazující dodržení závazku. 

14. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně 
seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního 
prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho 
naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými 
látkami a vybavení staveniště a pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich 
úniků. 

15. O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí 
zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele. 

16. V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení 
závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 

17. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje 
a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně 
v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany 
životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny 
předepsanou dokumentací. 

18. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této 
smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých 
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této 
smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem. 

19. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů 
dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Objednatel se 
zavazuje dílo provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za jeho provedení 
cenu sjednanou v článku. V. Smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje, že na realizaci zakázky 
se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, 
které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru 
pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto 
osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná 
zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez 
ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem 
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VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je 

povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat (vždy v předstihu v měsíčních 
intervalech od zahájení výstavby tak, aby obsahoval detailní postup prací) a aktualizace 
neprodleně předkládat objednateli, 

f) písemně odsouhlasit s objednatelem a osobou pověřenou výkonem autorského dozoru 
projektanta realizační projektovou dokumentaci stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli 
zaslány elektronickou poštou (na e-mailové adresy objednatele uvedené ve stavebním deníku) 
a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:   

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se 

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla 
dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a 
jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším 
postupu do doby odstranění vady.  

3. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost 
a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

4. Zhotovitel oznámí vlastníkům všech stavbou dotčených sousedních nemovitostí termín 
provádění realizace díla a upozorní je na možná omezení vzniklá v souvislosti s prováděním 
díla a vybudováním staveniště. K těmto úkonům objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc. 

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
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9. Zhotovitel, dojde-li k takovým pracím, nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům 
sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu 
prací a převzetí před zpětným zásypem.  

10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
se zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě během provádění díla. Zhotovitel si je 
rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

11. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ve věcech technickýchprokazatelnou formou nejméně 
3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování 
díla zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu zástupce objednatele ve věcech technických bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel zástupce objednatele ve věcech technických prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně zástupce objednatele ve věcech technických práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je 
zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.  

12. Zhotovitel písemně vyzve kromě zástupce objednatele ve věcech technických i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady potřebná geodetická zaměření, která nejpozději před 
dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 

13. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke 
škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody 
uhradí. 

14. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

15. Neprodleně poté, co tato smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli písemnou 
formou frekvenci pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou 
probíhat na staveništi či na jiném místě dle dohody smluvních stran a určí, který den 
v kalendářním týdnu bude obvykle tímto kontrolním dnem. Kdykoliv během realizace díla má 
objednatel právo požadovat konání se namátkového kontrolního dne na staveništi, což oznámí 
zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem. 

 
 

VII. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Cena díla vyjma publicity dle 
čl. III. odst. 2. písm. a) 1 469 000,00 Kč 308 490,00 Kč 1 777 490,00 Kč 
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Publicita dle čl. III. odst. 2. 
písm. a) 1999,00 Kč 419,79 Kč 2 418,79 Kč 

Cena díla celkem 1 470 999,00 Kč 308 909,79 Kč 1 779 908,79 Kč 

Z toho způsobilé výdaje 1 043 000,00 Kč 219 030,00 Kč 1 262 030,00 Kč 

Z toho nezpůsobilé výdaje 427 999,00 Kč 89 879,79 Kč 517 878,79 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy:jeden milion čtyři sta sedmdesát tisíc devět set devadesát devět korun 
českých 

 Souhrnný rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.  

2. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady, i ve výkazu výměr 
výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce 
a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto 
odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 
Cenu za dílo bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, 
který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení 
příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle sborníků cen stavebních prací 
společnosti RTS, a. s. 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 
 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv 
překročení ceny stanovené v odstavci 1. tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem 
k této smlouvě. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

 
 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.  

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále 
jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavba „Modernizace fotbalové areálu Měnín“, 
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c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (strany se dohodly, že platba bude 
provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené 
v čl. I. této smlouvy) 

d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) výši případné pozastávky, 
g) přílohou poslední faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 4. této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato 
s vadami a nedodělky nebránícímu řádnému užívání díla, bude přílohou poslední faktury 
také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 6. této smlouvy, 
podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. 

3. Fakturu (daňový doklad) vystaví zhotovitel vždy ve 2 originálech. Faktury budou samostatně 
vystavovány pro způsobilé výdaje projektu a samostatně pro nezpůsobilé výdaje projektu.  

4. Zhotovitel se zavazuje na fakturu (v případě způsobilých výdajů projektu) uvést název 
projektu, v rámci, které je stavba realizována a to: Modernizace fotbalové areálu Měnín. 

5. Zhotovitel se zavazuje na fakturu (v případě nezpůsobilých výdajů projektu) uvést označení 
projektu, v rámci, které je stavba realizována a to: Modernizace fotbalové areálu Měnín. 

6. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o 
ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den 
měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou 
součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsané zhotovitelem 
a odsouhlasené zástupcem objednatele ve věcech technických. Přílohou faktury bude také 
rekapitulace veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným 
položkovým rozpočtem.  

7. Dílčí faktury a konečná faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými 
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách 
uplatněn Pokyn č. D–22, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení 
zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), v 
platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 
odst. 2 Z DPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH. 

9. Celková smluvní cena díla vč. DPH bude objednatelem uhrazena jen do výše 90%, na zbývající 
10% část bude objednatelem uplatněna pozastávka. Objednatel se se zhotovitelem dohodli, že 
jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou objednatelem hrazeny jen do výše 
90% fakturované částky vč. DPH a na zbývající částku bude uplatněna pozastávka. Zhotovitel 
je povinen uvést v každé faktuře výši pozastávky. 

10. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních 
pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 

11. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho 
písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn 
požádat o uvolnění pozastávek nejdříve až poté, co budou kumulativně splněny následující 
podmínky: 
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a) dílo bude splněno (viz čl. VII odst. 2 této smlouvy), 
b) bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. budou 

vydány všechny kolaudační souhlasy nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle předmětného zákona). 

 
12. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávek se provede osobně oproti podpisu zmocněné 

osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

13. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli. 

14. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

 

IX. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla 
nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v délce 60 měsíců od předání 
a převzetí díla. 

4. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) 
objednatelem. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou prokazatelného oznámení (za prokazatelné oznámení se považuje 
i oznámení nahrávaným telefonem, které je potřeba neprodleně doplnit oznámením e-mailem), 
obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat 
na: 
a) telefonní číslo: 730 867 737 

b) e-mail: msu@msu.cz 

c) adresu: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady, neuvede-li v oznámení jinak.  

6. Zhotovitel vyvine veškeré možné úsilí s cílem okamžitě vyřešit nahlášenou vadu. Pokud 
okamžité řešení není standardními postupy možné, poskytne zhotovitel objednateli dočasnou 
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pomoc nebo použije náhradní postup k překlenutí vady a vadu vyřeší následně.  Zhotovitel je 
povinen reagovat na oznámení vady (tj. začít zjišťovat příčinu vady), odstranit vadu, případně 
použít náhradní postup k překlenutí vady (pokud nebude vada do stanoveného termínu pro 
překlenutí vady již odstraněna). Reakce na oznámení vady do 48 hodin od jejího oznámení. Doba 
na překlenutí vady do 92 hodin od oznámení vady, nebude-li dohodnuto jinak. Doba na 
odstranění vady do 10 pracovních dnů od oznámení vady, nebude-li dohodnuto jinak. 

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

 
 

X. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení se lhůtou uvedenou v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. 

2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný 
případ. 

5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění reklamované vady nebo termínu pro 
reakci na oznámení vady nebo termínu pro překlenutí vady (nebude-li do termínu pro 
překlenutí vady vada již odstraněna), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.500 Kč za každý i započatý den prodlení 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle 
čl. VI. odst. 6. této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 12. této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. V. odst. 4. nebo 5. této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

10. V případě, že nepřevezme staveniště ve lhůtě dle čl. XII. odst. 1. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI. odst. 5. této smlouvy, 
zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každé jednotlivé porušení. 

12. Pro případ nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména 
nedodržení či porušení čl. V, bodu 8 až bodu 12 této smlouvy 1.000 Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 
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13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

14. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda.  

16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

 

XI. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. plnou funkčnost, využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a 
této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 
 

XII. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od zaslání výzvy k převzetí 
staveniště (výzvu lze zaslat také e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v čl. IX. odst. 5), 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dle předchozí 
věty staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.  

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.  

3. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.  

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa 
budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a zástupci objednatele ve věcech 
technických.  

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště, včetně odstranění zařízení staveniště, 
do 7 dnů od splnění díla (viz čl. VII. odst. 2. této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních 
předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými 
v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 
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8. Objednatel nejpozději při předání staveniště zhotoviteli předá v písemné podobě také 
příslušnou dokumentaci. 

 
 

XIII. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník 

STAVEBNÍ DENÍK 
1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 

stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy 
byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý 
zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 
se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také zástupce objednatele 
ve věcech technických, autorský dozor bude-li sjednán.  

5. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým 
zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se 
však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce 
objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, 
zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. 
V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 

XIV. 
Předání díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést před předáním díla protokolární zaškolení obsluhy objednatele 
všech zařízení, u nichž to bude objednatel považovat za nutné.  

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 1 týden předem doručit následující doklady: 

a) 2 x vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby,   
b) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků a výsledky provedených 

„kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
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c) doklady prokazující dodržení technologických postupů provádění konstrukčních vrstev 
umělých sportovních ploch (technologické postupy jsou součástí projektové dokumentace), 

d) revize sportovního vybavení;  
e) originál stavebního deníku, 
f) zápis – Protokol z komplexního vyzkoušení, bude-li požadován, 
g) doklad o likvidaci odpadů, 
h) kontrolní měření geodeta o výškovém a směrovém provedení objektu s vyhodnocením 

odchylek včetně souhlasu projektanta s odchylkami nad povolenou toleranci, 
i) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 
j) návody obsluhy dodaných zařízení, 
k) další potřebné doklady dle projektové dokumentace a dle této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících 
jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude 
obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) data vydání a čísla stavebních povolení (jsou-li vydány), 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo 

převzato, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

6. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícímu řádnému užívání díla, budou tyto vady 
a nedodělky nebránící řádnému užívání díla odstraněny do 15 dnů (tím však není dotčena 
povinnost provést dílo do termínu uvedeného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy). O odstranění těchto 
vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který podepíšou oprávnění zástupci 
smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků. 

7. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

8. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě zhotovitel předá 
objednateli při předání díla. Objednatel nepřevezme dílo, pokud mu nebudou předány všechny 
doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu. Předáním díla objednateli není zhotovitel 
zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

9. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
podle stavebního zákona (místního šetření v rámci kolaudačního řízení). 

 

XV. 
Odpovědnost za škodu 
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1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí 
řádně provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle 
této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a pojistnou smlouvu pro případ 
stavebních a montážních rizik, jejíž kopie předá objednateli při podpisu této smlouvy. 
V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta tímto pojištěním, je zhotovitel povinen 
tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

6. S ohledem na skutečnost, že dílo může být spolufinancováno z dotačních prostředků Národní 
sportovní agentury(Dotační investiční program č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť a zázemí) 
se smluvní strany dohodly, že pokud zhotovitel neprovede dílo ve stanovené době plnění a 
pokud v důsledku tohoto prodlení dojde k porušení podmínek rozhodnutí či smlouvy 
o poskytnutí dotace, a v důsledku toho dojde k neuhrazení (části) prostředků objednateli, 
zhotovitel bude povinen uhradit objednateli takto způsobenou škodu. 

 
 

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 
dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu 
případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy v případě nedostatku či omezení finanční 
prostředků odstoupit, a to písemným jednostranným úkonem adresovaným zhotoviteli, který 
je účinný dnem doručení zhotoviteli. Objednatel v tomto případě uhradí zhotoviteli náklady 
provedené na podkladě této smlouvy o dílo vzniklé do doby odstoupení objednatele dle 
předešlé věty. 

XVII. 
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Závěrečná ustanovení 
1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných listinných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiným způsobem nelze smlouvy upravit. 

2. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je 
elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená 
kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě 
je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, 
což stvrzují svými podpisy. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a 
zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne 
kontrolou vyžadované doklady. 

7. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací zakázky a jejím 
financováním po dobu nejméně 10 let od proplacení konečné faktury (finančního ukončení 
projektu). 

8. Zhotovitel je povinen uchovat dokumentaci zakázky, a to originál smlouvy včetně jejích 
případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály zadávací dokumentace 
a dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně 
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro 
daňovou evidenci.  

9. Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení 
kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 
projektu, mj. umožnit vstup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor, 
jež vlastní nebo užívá anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to 
nezbytné k výkonu kontroly. Tato povinnost se rovněž týká obydlí, je-li užívané k podnikání 
nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě, kdy se mají prostřednictvím 
kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout 
splnění účelu kontroly jinak. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních 
kontrolních orgánů státní správy ČR a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR. 

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel 
bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla a 
rozpracovanost díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 

11. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné 
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uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), a usnesením zastupitelstvaobce 
Měnín ze 23.11.2022 č. V. 

12. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se 
nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu 
podle sídla objednatele. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že obec Měnín je povinný subjekt k poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé 
této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva 
podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem schválení dotace na předmětnou akci v rámci Dotačního investičního programu č. 162 51 
Rozvoj místních sportovišť a zázemí (schválením dotace se pro tyto účely rozumí vydání 
Rozhodnutí o přidělení dotace).  

15. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:  

Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby 
 

 
V Měníně, dne  25.11.2022     V Brně, dne 25.11.2022  
  
 
 
………………………………….    ………………………………….  
Obec Měnín      Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 
Marek Chudáček, starosta Ing. Gabriela Maršálková  

vedoucí obchodního oddělení 



Stavba: 210820

Objekt: 210820

Rozpočet: 210820

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

619 00 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne 25.11.2022

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

219 030,00

0,00

297 110,00

0,00

Modernizace fotbalového areálu Měnín

SO 01 Oplocení, SO 02 Chodník, SO 03 Zábradlí

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Celkem

684 762,61

Jižní náměstí 7/7 

Měnín

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 043 000,00

1 262 030,00

1 043 000,00

61 127,39
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 60 639,40 6

2 HSV 35 750,00 3

3 HSV 108 438,20 10

5 HSV 393 765,86 38

91 HSV 40 338,00 4

99 HSV 45 831,15 4

767 PSV 297 110,00 28

VN VN 61 127,39 6

Cena celkem 1 043 000,00 100

Zemní práce

Konstrukce zámečnické

Vedlejší náklady

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot
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S: 210820

O: 210820

R: 210820

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 60 639,40

1 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 39,00000 165,00 6 435,00

odhad : 130*0,3 39,00000

2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 19,00000 604,00 11 476,00

zákl.pás : 11 11,00000

0,4*0,5*40 8,00000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 46,80000 314,00 14 695,20

39+11-3,2 46,80000

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 46,80000 20,00 936,00

39+11-3,2 46,80000

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,20000 146,00 467,20

0,2*0,4*40 3,20000

6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 158,00000 16,00 2 528,00

158 158,00000

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 46,80000 515,00 24 102,00

39+11-3,2 46,80000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 35 750,00
8 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 11,00000 3 250,00 35 750,00

0,5*0,55*40 11,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 108 438,20
9 311112130RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic 

betonem C 16/20
m2 30,00000 1 785,00 53 550,00

0,75*40 30,00000

10 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,34200 77 100,00 26 368,20

0,19*0,75*40*0,06 0,34200

11 318261123R00 Stříška plotu ze zákryt.desek FACE BLOCK šířky 300 m 40,00000 713,00 28 520,00

40 40,00000

Díl: 5 Komunikace 393 765,86
12 564801111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm m2 158,00000 56,00 8 848,00

158 158,00000

13 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 
frakce 0-32 mm

m2 158,00000 191,00 30 178,00

158 158,00000

14 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 158,00000 285,00 45 030,00

79*2 158,00000

15 5.1 Výměna výplně oplocení m2 63,15400 555,00 35 050,47

OP3 : 4*3,2*4,43 56,70400

(2,8+1,5)*1,5 6,45000

16 5.3 D+M brána 3600x1500mm, výplň poplastované pletivo ks 1,00000 0,00 0,00

1ks nad rámec celk. ceny oplocení : 1 1,00000

17 5.4 D+M branky 1000x2100mm, výplň poplastované pletivo ks 2,00000 0,00 0,00

2ks nad rámec celk. ceny oplocení : 2 2,00000

18 900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky 100 m 1,75000 117 441,00 205 521,75

OP1 : 1,75 1,75000

Položkový rozpočet 

Modernizace fotbalového areálu Měnín

SO 01 Oplocení, SO 02 Chodník, SO 03 Zábradlí

Měnín

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.
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S: 210820

O: 210820

R: 210820

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Modernizace fotbalového areálu Měnín

SO 01 Oplocení, SO 02 Chodník, SO 03 Zábradlí

Měnín

20 59245020R Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní m2 161,16000 429,00 69 137,64

158*1,02 161,16000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 40 338,00
21 917732111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 100/10/25
m 83,00000 486,00 40 338,00

83 83,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 831,15
22 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 170,37602 269,00 45 831,15

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 297 110,00
23 767.1 Zábradlí z jaklu m 40,00000 7 354,00 294 160,00

40 40,00000

24 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2 950,00000 1,00 2 950,00

Díl: VN Vedlejší náklady 61 127,39
25 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 32 104,00 32 104,00

26 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 16 050,00 16 050,00

27 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 720,39 5 720,39

28 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 7 253,00 7 253,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 
zařízení staveniště.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
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Stavba: 210820

Objekt: 210820

Rozpočet: 210820

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

619 00 

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Brně dne 25.11.2022

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

89 460,00

0,00

0,00

0,00

Modernizace fotbalového areálu Měnín

SO 01 Oplocení

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Celkem

426 000,00

Jižní náměstí 7/7 

Měnín

Brno

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

426 000,00

515 460,00

426 000,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 0,00 0

2 HSV 0,00 0

3 HSV 0,00 0

5 HSV 426 000,00 100

91 HSV 0,00 0

99 HSV 0,00 0

767 PSV 0,00 0

VN VN 0,00 0

Cena celkem 426 000,00 100

Zemní práce

Konstrukce zámečnické

Vedlejší náklady

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot
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S: 210820

O: 210820

R: 210820

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 5 Komunikace 426 000,00

17 5.2 Oplocení s dřevěným mantinelem prkna 150x40x2450mm 
opatřeny nátěrem

m 142,00000 3 000,00 426 000,00

OP2 : 142 142,00000

Položkový rozpočet 

Modernizace fotbalového areálu Měnín

SO 01 Oplocení

Měnín
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