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SMLOUVA O DÍLO 

Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.  

 
Analytické, programátorské, systémové a konzultační práce na projektu Implementace 
SYNGISMO pro propojení dat GIS VaK Vyškov, a.s. - vodovodní síť vč. matematického 

modelu vodovodní sítě VaK Vyškov, RVS Habrovany – Olšany (hydrodynamický model)“. 
 

     Číslo smlouvy zhotovitele: 7011/2021-962 – Dodatek č.1 

Smluvní strany 

 
Objednatel:  Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
   Brněnská 13, 682 01 Vyškov  
 
Zastoupený:  Ing. Jiřím Piňosem, prokuristou   
       
Pracovník pověřený dalším kontaktem:    

Ing. Karel Hájek, vedoucí technického úseku 

 
 
Bankovní spojení:  KB Vyškov, č.ú. 1502731/0100 
 
IČ:    49454587      
DIČ:    CZ49454587 
 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle B, složce 1170. 

 

 
Zhotovitel:  HSI com s.r.o. 
   Čelakovského 10, 301 00 Plzeň 
 
 
zastoupený:  Ing. Václavem Frantlem, ředitelem společnosti 
    
Bankovní spojení:  Komerční banka Plzeň, č. účtu 18006371/0100 
 
IČ:   49196545 
DIČ:    CZ49196545 
 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 4336 
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Dodatek č. 1 k SoD č. 7011/2021-962 je vyhotoven na žádost Objednatele a to z důvodu 
nutnosti delší doby na přípravu datových podkladů pro model (import a kontrola dat ze 
ZIS, podpora testování), které zajišťuje objednatel. 
 
Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy. Ostatní ustanovení 
smlouvy zůstávají beze změn.    

 
 

Článek III 

Dodací lhůty 
 
Dílo podle čl. I a v něm uvedených položek bude zhotovitelem objednateli předáváno 
následujícím oboustranně dohodnutým postupem: 
 
 
1. Etapa 1 – vazba GIS – model   realizace do: 30.6.2022 

2. Etapa 2 a) automatizace aktualizace modelů realizace do: 31.12.2022 

3. Etapa 2 b) import a kontrola dat ze ZIS, podpora testování 

Realizace do 15.1.2023 

4. Etapa 3 – poskytnutí licence SYNGISMO  realizace do: 31.12.2022 

5. Etapa 4 – poskytnutí licence Water Net Advisor  Realizace do:31.12.2022 

6. Etapa 5 – poskytnutí licence MikeUrban Exchange Realizace do:31.12.2022 

7. Vyhodnocení a návrh dalšího postupu  Realizace do 31.12.2022 

7.1 Konzultační podpora, zajišťující zdárnou implementaci dodaných sw bude 
poskytována po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. 

 

Místem předání předmětu plnění je pracoviště objednatele. 
 
 
 

Článek IV 

Ceny a způsob fakturace 
1. Ceny 
Cena dodávek dle předmětu díla stanovená dohodou smluvních stran, dle jednotlivých 
položek článku I. činí: 
 
 
1. Etapa 1 – vazba GIS – model   322.800,- Kč + DPH 

2. Etapa 2 a) automatizace aktualizace modelů 262.400,- Kč + DPH 

3. Etapa 2 b) import a kontrola dat ze ZIS, podpora testování 

100.000,- Kč + DPH 

4. Etapa 3 – poskytnutí licence SYNGISMO  0,- Kč 

5. Etapa 4 – poskytnutí licence Water Net Advisor  95.000,- Kč + DPH 

                        (včetně školení a roční podpory provozu) 

6. Etapa 5 – poskytnutí licence MikeUrban Exchange 30.000,- Kč + DPH 

(roční podpora provozu – pravidelný poplatek) 
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7. Vyhodnocení a návrh dalšího postupu  0,- Kč   

8. Konzultační podpora.     0,- Kč 

    

 

Celková cena předmětu díla    810 200,-Kč  

Daň z přidané hodnoty činí celkem    170 142,-Kč 

Cena celkem včetně DPH činí    980 342,-Kč  

 

 
 
 
V Plzni dne: 28.11.2022     Ve Vyškově dne: 
 
Za zhotovitele:     Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  …………………………………………. 
Ing. Václav Frantl     Ing. Jiří Piňos 
jednatel      prokurista     
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