
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen občanský zákoník) 

 

 „Letovice, oprava místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova“    

 

Čl. I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:                                         Město Letovice 

Adresa:                                                         Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice 

IČ:                                                                 00280518 

Bankovní spojení:                                         Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100 

Zastoupený ve věcech smluvních:             Mgr. Petr Novotný – starosta 

ve věcech technických:                                 Stanislav Kobelka, tel. 516 482 231, mobil:  

734 854 585,mu.kobelka @letovice.net 

                                                                     Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil: 

      603 564 298,  mu.narozny@letovice.net 

(dále jen Objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel:                                           Skanska a.s. 

Adresa:                                                         Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

Zapsaná v obchodním rejstříku                 vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., 

vložka 15904  

IČ:                                                   26271303                 

DIČ:                                                              CZ699004845 

Bankovní spojení:                                         ING Bank, č.ú.: 1000570366/3500 

Zastoupený:                                                  Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem  

      a Ing. Lenkou Brijarovou, obchodní manažerkou 

ve věcech technických:                               Ing. Petrem Březinou, stavbyvedoucím 

Tel., email:                                                    737 257 795, petr.brezina@skanska.cz 

(dále jen Zhotovitel) 

 

Čl. II. 

Úvodní ustanovení  

 

2.1. Smluvní strany spolu dne 17.8.2021 uzavřely smlouvu o dílo na akci: „Letovice, oprava 

místní komunikace v ulici B. Martinů a Smetanova“  (dále také „smlouva o dílo“) a 

následně dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 22.11.2021 a dodatek č.2 smlouvy o dílo ze 

dne 11.10.2022.  

2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo  a dodatku č. 1 a 2 

SOD,  se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se 

rozsahu a ceny předmětného díla.  Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento  dodatek 

č. 3.  

 

Čl. III.  

Předmět dodatku 

 

3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. III. Předmět smlouvy původní smlouvy o dílo se 

po vzájemné dohodě mění o vícepráce a méněpráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku 
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okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí  nemohl předvídat. Předmětné 

vícepráce a méněpráce jsou detailně vymezeny ve změnových listech č. 8 až 20.    

Předmětné vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a  jsou 

detailně vymezeny ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.3.    
 

3.2. Vícepráce spočívají především v potřebě provedení sanace podloží formou výměny 

zeminy z důvodu nevhodného podloží nesplňující požadavky na normové parametry 

únosnosti zemní pláně, v navýšení  výměry dlažeb vč. provedení úpravy sjezdů 

k nemovitostem (změny vyvolané stavbou komunikace), v provedení přeložky kabelu 

Cetin, ve výškové úpravě povrchových znaků inženýrských sítí, ve zřízení dočasné plochy 

pro parkování.  Méněpráce tvoří položky, které nebyly s ohledem na výše uvedené změny  

realizovány. 

 

 

Rekapitulace ceny díla       

      

Cena za dodávku předmětu plnění v Kč Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 

Cena díla dle SOD 13 040 318,94 Kč 2 738 466,98 Kč 15 778 785,92 Kč 

Rezerva ve výši 5% 652 015,95 Kč 136 923,35 Kč 788 939,30 Kč 

Cena díla dle SOD vč. 5% povinné rozpočtové rezervy 13 692 334,89 Kč 2 875 390,33 Kč 16 567 725,22 Kč 

      

a) Vícepráce nutné k řádnému dokončení díla       

ZL_01 SO 102.1 Místní komunikace -542 547,89 Kč -113 935,06 Kč -656 482,95 Kč 

ZL_02 SO 103.4 Parkovací záliv 92 364,05 Kč 19 396,45 Kč 111 760,50 Kč 

ZL_03 SO 103.2 103.3 Chodníky a sjezdy 48 838,62 Kč 10 256,11 Kč 59 094,73 Kč 

ZL_04 SO 101.1 Místní komunikace 409 059,07 Kč 85 902,40 Kč 494 961,47 Kč 

ZL_05 SO 103.1 Místní komunikace 297 027,36 Kč 62 375,75 Kč 359 403,11 Kč 

ZL_06 So 104.1 Místní komunikace 182 040,76 Kč 38 228,56 Kč 220 269,32 Kč 

ZL_07 SO 102.2 102.3 Chodníky a sjezdy 414 147,78 Kč 86 971,03 Kč 501 118,81 Kč 

      

Celkem 900 929,75 Kč 189 195,25 Kč 1 090 125,00 Kč 

      
b) Vícepráce nad rámec původního zadání        

N_01 104.N1 
Účelová komunikace p.č. 
1937/1 287 343,13 Kč 60 342,06 Kč 347 685,19 Kč 

N_02 104.N2 
Rozšíření výměry MK ul. 
U Hájku 577 808,47 Kč 121 339,78 Kč 699 148,25 Kč 

      

Celkem 865 151,60 Kč 181 681,84 Kč 1 046 833,44 Kč 

      

c) Vícepráce dle skutečného provedení díla       

ZL_08 SO 101.1 Místní komunikace -110 686,12 Kč -23 244,09 Kč -133 930,20 Kč 

ZL_09 SO 101.2 101.3 Chodníky a sjezdy 282 477,64 Kč 59 320,30 Kč 341 797,94 Kč 

ZL_10 SO 101.4 Parkovací záliv 51 869,84 Kč 10 892,67 Kč 62 762,51 Kč 

ZL_11 SO 102.1 Místní komunikace -70 044,94 Kč -14 709,44 Kč -84 754,37 Kč 

ZL_12 SO 102.2 102.3 Chodníky a sjezdy -264 997,85 Kč -55 649,55 Kč -320 647,40 Kč 

ZL_13 SO 103.1 Místní komunikace 67 289,50 Kč 14 130,80 Kč 81 420,30 Kč 

ZL_14 SO 103.2 103.3 Chodníky a sjezdy 296 884,11 Kč 62 345,66 Kč 359 229,78 Kč 

ZL_15 SO 103.4 Parkovací záliv -97 940,16 Kč -20 567,43 Kč -118 507,59 Kč 



ZL_16 SO 402 
Přeložka veřejného 
osvětlení -79 913,91 Kč -16 781,92 Kč -96 695,83 Kč 

ZL_17 SO 104.1 Místní komunikace -22 885,20 Kč -4 805,89 Kč -27 691,09 Kč 

ZL_18 SO 104.2 104.3 Chodníky a sjezdy -1 008,96 Kč -211,88 Kč -1 220,84 Kč 

ZL_19 SO 104.N1 
Účelová komunikace p.č. 
1937/1 2 974,90 Kč 624,73 Kč 3 599,63 Kč 

ZL_20 SO 104.N2 
Rozšíření výměry MK ul. 
U Hájku -24 491,90 Kč -5 143,30 Kč -29 635,20 Kč 

      

Celkem 29 526,95 Kč 6 200,66 Kč 35 727,61 Kč 

      

Celkem vícepráce a) + b) + c) 
1 795 608,30 Kč 377 077,74 Kč 2 172 686,05 Kč 

      

Celkem cena díla ve znění dodatku č.3 v Kč 
14 835 927,24 Kč 3 115 544,72 Kč 17 951 471,96 Kč 

      

Rozpočtová rezerva 5% v Kč 
741 796,36 Kč 155 777,24 Kč 897 573,60 Kč 

      
Celkem cena díla ve znění dodatku č.3 vč. povinné 5% 
rozpočtové rezervy v Kč 15 577 723,61 Kč 3 271 321,96 Kč 18 849 045,56 Kč 

 

Čl. IV  

Závěrečné ustanovení 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě 

vyhotovení.  

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, 

že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

Přílohy:   

Příloha č. 1 – změnové listy č.8 až 20 

Doložka 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů:  

Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2022-

RM-2-09  přijatém na schůzi Rady města Letovice konané dne 28.11.2022.    

 

 

V Letovicích dne 30.11.2022      V Brně dne  

 

Za Objednatele: Město Letovice                           Za zhotovitele: Skanska a.s.                                     

 

                   

………………………………….    …………………………………. 

Mgr. Petr Novotný       Ing. František Chlup 

starosta        oblastní manažer           

 

        ………………………………….. 

        Ing. Lenka Brijarová  

        obchodní manažerka 
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