
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo  
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) 

Objednatel: 
Název:    Město Vracov  
Sídlo:      Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov 
IČO:      002 85 498  
DIČ:      CZ00285498 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Bc. Petr Fridrich, starosta města 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel: 
Název:    SPOLEČNOST SWIETELSKY – MSO SERVIS 
Sídlo:    Jahodová 60, 620 00 Brno 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti 

Hodonín, 
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický 
ředitel, oba na základě plné moci za 
SWIETELSKY stavební s.r.o. a 
Ing. Luděk Šebesta – jednatel MSO servis 
spol. s r.o. 
 

Vedoucí společník a správce společnosti: 
Název:       SWIETELSKY stavební s.r.o., 

odštěpný závod Dopravní stavby 
MORAVA 

Sídlo:       Jahodová 60, 620 00 Brno 
IČO:       480 35 599 
DIČ:       CZ48035599 
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina - ředitel oblasti 

Hodonín a 
Ing. Jiří Štukavec - výrobně-technický 
ředitel, oba na základě plné moci 

 
Společník: 
Název:       MSO servis spol. s r.o. 
Sídlo:       Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov 
IČO:       49971379 
DIČ:       CZ49971379 
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta - jednatel 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 



(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní strany“) 

1. Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli dne 23.11.2021 
smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 20. 4. 2022, 
Dodatku č. 3 ze dne 18. 8. 2022 a Dodatku č. 4 ze dne 29.9.2022  (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné 
veřejné zakázky „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov — I. Etapa“, podle 
specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek. Smluvní strany tímto 
uzavírají Dodatek č. 5 ke Smlouvě. 

I.  

2. Tímto Dodatkem se mění čl. 4.1.1. Smlouvy. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající 
vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce 
a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 5 a č. 6. 

 
3. Nové znění čl. 4.1.1. Smlouvy: 
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany 
v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly 
na ceně: 

Cena Díla celkem bez DPH     45 727 185,49 Kč 

DPH 21%          9 602 708,95 Kč 
Cena díla celkem s DPH     55 329 894,44 Kč 

 

4. Rekapitulace za Dodatek č. 5 
% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (za dodatek) 10,48 % < 15 % 
% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (od počátku) 13,50 % < 15 % 

 

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (za dodatek) 0,22 % < 50 %  
% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (za dodatek)  0,22 % < 30 % 

 

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (od počátku) 3,66 % < 50 %  
% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (od počátku)  3,22 % < 30 % 

 
5. Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 
6. Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 

jeho elektronický originál. 
7. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 5 

tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 5 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy. 



 

Přílohy:  Změnový list č. 5 

  Změnový list č. 6 

  

 

DOLOŽKA 

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: uzavření 
tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vracova č. 3 bod 8 ze dne 28. 11. 2022. 

 

Objednatel       Zhotovitel 
Ve Vracově dne …….      V Hodoníně dne ……. 
 
 
 
……………………………….      ................................................................. 
Bc. Petr Fridrich     Ing. Tomáš Hrabina 
starosta města      ředitel oblasti Hodonín 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 
 
 
 
 

................................................................. 
Ing. Jiří Štukavec 
výrobně-technický ředitel 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
 
 
 
 
 
................................................................. 
Ing. Luděk Šebesta 
Jednatel společnosti 
MSO servis spol. s r.o. 

 





Stavba: 106

Objekt: SO05

Rozpočet: 24.2

Objednatel: IČO: 00285498

DIČ:

69642

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Celkem

-98 938,46

Položkový rozpočet stavby

-20 777,08

0,00

0,00

0,00

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

MP Odvodnění staveniště - odpočet vrtů

Město Vracov

náměstí Míru 202

Vracov

SPOLEČNOST SWIETELSKY-MSO SERVIS

-98 938,46

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-98 938,46

-119 715,54
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Popis stavby: 106 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov
Popis objektu: SO05 - Splašková kanalizace - 1.etapa
Popis rozpočtu: 30.2 - MP Odvodnění staveniště - odpočet vrtů
Pro odvodnění staveniště není potřeba zbudovat 27m  HG vrtů včetně propojení s vakuační soustavou.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV -98 938,46 100,0

Cena celkem -98 938,46 100,0

Zemní práce
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S: 106

O: SO05

R: 24.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -98 938,46

1 0005 Zbudování 26 nových HG vrtů (vrtný průměr 400mm, 
vystrojení PVC 125 mm o hloubce 9m)  doplněno navíc o: 
výstroj vrtů PVC-U 125mm s 1mm prořezem a obsyp 
jemnozrným štěrkem 2-4mm 

m -27,00000 3 450,00 -93 150,00

26 vrtů po 9m smluvní : -26*9 -234,00000

skutečnost : 135+72 207,00000

2 0010 Montáž vakuační odvodňovací soustavy a propojení z vrty 
(cca 10 vrtů)

hod -7,57692 500,00 -3 788,46

3 0012 Demontáž vakuační odvodňovací soustavy a propojení z 
vrty

hod -4,00000 500,00 -2 000,00

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

MP Odvodnění staveniště - odpočet vrtů
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Stavba: 106PR_2

Objednatel: IČO: 00285498

DIČ:

69642

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

-1 149 220,20

-949 768,76

0,00

0,00

rozpočty k ZL č.6

Město Vracov

náměstí Míru 202

Vracov

SPOLEČNOST SWIETELSKY-MSO SERVIS

Položkový rozpočet stavby

-199 451,44

0,00

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA, 
VRACOV, v k.ú. Vracov

Celkem

-949 768,76
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SEZNAM VÍCE-MÉNĚ PRACÍ
akce 18521 Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov-I.Etapa
Poř.č. Popis vícepráce méněpráce celkem
25.2 MP SO03 Odpočet pažení a zásypového štěrkopísku 0,00 Kč -302 535,82 Kč -302 535,82 Kč
26.2 MP SO04 Odpočet pažení a zásypového štěrkopísku 0,00 Kč -61 686,14 Kč -61 686,14 Kč
27 VMP SO05 Změna šachty před uklidňujícím potrubím 28 760,44 Kč -45 856,98 Kč -17 096,54 Kč
28.2 MP SO05 Odpočet zásypového štěrkopísku a čerpání vody 0,00 Kč -242 287,54 Kč -242 287,54 Kč
29.2 MP SO05 Odpočet zděného pilíře elektrorozvaděče 0,00 Kč -57 833,45 Kč -57 833,45 Kč
30.2 MP SO05 Výtlak odpočet zásypového štěrkopísku 0,00 Kč -96 644,78 Kč -96 644,78 Kč
31.1 VP SO06  Oprava beton. vjezdů pro napojení plynovodu 31 412,51 Kč 0,00 Kč 31 412,51 Kč
32.2 MP SO06  Odpočet zásyp. štěrkopísku a výstražné folie 0,00 Kč -60 688,06 Kč -60 688,06 Kč
33.1 VP SO10 Doplněno o chybějící chráničky  HDPE 10/5,5 9 060,00 Kč 0,00 Kč 9 060,00 Kč
34.2 MP SO00 Ostatní a vedlejší náklady 0,00 Kč -12 000,00 Kč -12 000,00 Kč
35.2 MP SO01 Komunikace a parkovací plochy 0,00 Kč -1 813 608,05 Kč -1 813 608,05 Kč
36.1 VP SO01 Komunikace a parkovací plochy 1 814 029,59 Kč 0,00 Kč 1 814 029,59 Kč
37.2 MP SO05_5  Výtlak 0,00 Kč -4 612,58 Kč -4 612,58 Kč
38.2 MP SO06 Plynovod 0,00 Kč -15 983,57 Kč -15 983,57 Kč
39. MP SO03 Odpočet vodovodní chráničky 0,00 Kč -86 929,75 Kč -86 929,75 Kč
40. MP SO03 Odpočet prodloužení vodovodních chrániček  do pozemků 1,5m 0,00 Kč -32 364,58 Kč -32 364,58 Kč

Celkem  bez DPH 1 883 262,54 Kč -2 833 031,30 Kč -949 768,76 Kč



S: 106

O: SO03 

R: 25.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -302 535,82

1 151811131 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka , do 1,2 
m

m2 -1 297,83600 100,40 -130 302,73

smluvní 2 162,836 m2 : 

odpočet ZL č.4  6.2 MP - 865m2, zůstává nedodáno 
1297,836 m2 : -1297,836

-1 297,83600

2 151811231 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m,, šířka do 1,2 
m

m2 -1 297,83600 74,00 -96 039,86

smluvní 2 162,836 m2 : 

odpočet ZL č.4  6.2 MP - 865m2, zůstává nedodáno 
1297,836 m2 : -1297,836

-1 297,83600

3 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -335,21000 227,30 -76 193,23

smluvní 650,821 t : 

fakturováno 03/2022 121,1 t;  ZL č.4 07.2 MP - 69,36 t, 
bude fakturováno 11/2022 125,151 t , zůstává nedodáno 
335,21 t : -335,21

-335,21000

Celkem -302 535,82

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Vodovod - 1.etapa

MP Odpočet pažení a zásypového štěrkopísku
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S: 106

O: SO04

R: 26.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -61 686,14

1 760429T10 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka , do 1,2 
m

m2 -114,40000 100,40 -11 485,76

smluvní 190,4m2 : 

odpočet ZL č.4 11.2-MP -76m2; zůstává nedodáno 114,4 
m2 : -114,4

-114,40000

2 760432T10 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m,, šířka do 1,2 
m

m2 -114,40000 74,00 -8 465,60

smluvní 190,4m2 : 

odpočet ZL č.4 11.2-MP -76m2; zůstává nedodáno 114,4 
m2 : -114,4

-114,40000

3 872385T10 štěrkopísek netříděný zásypový t -183,61100 227,30 -41 734,78

smluvní 869,203 t : 

fakturováno 01/2022 56,3 t; 02/2022 180,43 t; 03/2022 
39,98t; 07/2022 31,96 t; 08/2022 95,01 t; ZL č.4 12.2 MP -
281,912 t, zůstává nedodáno 183,611 t : -183,611

-183,61100

Celkem -61 686,14

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Dešťová kanalizace - 1.etapa

MP Odpočet pažení a zásypového štěrkopísku

Stránka 4 z 24Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 106

O: SO05

R: 27.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 11 101,14

1 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 5,69600 567,00 3 229,63

bednění uklidňovací šachty : 0,88*1*4+0,68*0,8*4 5,69600

2 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 5,69600 259,50 1 478,11

0,88*1*4+0,68*0,8*4 5,69600

3 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 0,48000 826,00 396,48

podkladní  deska šachty : 0,1*1,2*4 0,48000

4 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 0,48000 132,00 63,36

podkladní deska : 0,1*1,2*4 0,48000

5 279361921RT3 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - 
drát 5,0  oka 150/150 KD37

t 0,02468 60 760,00 1 499,56

výztuž do šachty : (1*1+0,88*1*4)*2*0,0021*1,3 0,02468

6 311351901R00 Bednění otvoru nadzáklad.zdí plochy do 0,5 m2 kus 3,00000 1 478,00 4 434,00

bednění otvorů pro potrubí do uklid. šachty DN 200 1 ks, 
DN 125 1 ks, DN 90 1 ks : 3

3,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 779,30
7 452311141R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 m3 0,14400 3 220,00 463,68

podkladní deska pod šachtu : 1,2*1,2*0,1 0,14400

8 452386121R00 Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 200 mm kus 1,00000 1 049,00 1 049,00

9 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 1,44000 75,30 108,43

podsyp pod podkladní desku : 1,2*1,2 1,44000

10 457311117R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25 m3 0,03600 4 160,00 149,76

dno šachty : 0,6*0,6*0,1 0,03600

11 872394T10 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu bloků pro potrubí

m2 0,01800 468,20 8,43

0,3*0,3*0,2 0,01800

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 11 380,00
12 894212111R00 Šachty z beton.čtvercové dno C25/30,potrubí DN 200 kus 1,00000 11 380,00 11 380,00

uklidňovací monolitická šachta : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 4 500,00
13 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 4 500,00 4 500,00

režie a průzkumné práce- sondy hod 15 *300 : 1 1,00000

Celkem 28 760,44

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

VP Změna šachty před uklidňujícím potrubím
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S: 106

O: SO05

R: 27.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení -45 856,98

1 872547T10 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)

kus -2,00000 3 463,40 -6 926,80

2 872643T10 Dno jednolité šachtové 100/53 KOM V15 kus -1,00000 11 035,10 -11 035,10

Š777 : -1 -1,00000

3 PFB1135103 Dno jednolité šachtové 100/63 KOM V25 kus -1,00000 11 904,50 -11 904,50

Š263a : -1 -1,00000

4 872553T10 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových

kus -2,00000 762,00 -1 524,00

5 872556T10 Deska zákrytová 100-63/17 kus -2,00000 4 594,70 -9 189,40

6 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro 
třídu zatížení A15, A50

kus -1,00000 601,90 -601,90

7 63126036 poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 
A15

kus -1,00000 2 324,80 -2 324,80

Š263a : -1 -1,00000

8 871350310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného SN 10 DN 200

m -3,00000 385,00 -1 155,00

9 28617012 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x3000mm SN10

m -0,96100 1 244,00 -1 195,48

Celkem -45 856,98

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

MP Změna šachty před uklidňujícím potrubím

Potr_grav
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S: 106

O: SO05

R: 28.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -242 287,54

1 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 -253,61500 74,00 -18 767,51

2 872373T10 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 -253,61500 140,00 -35 506,10

3 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

h -285,00000 116,00 -33 060,00

4 834645T10 štěrkodrť netříděná do 100mm amfibolit t -539,45749 250,00 -134 864,37

smluvní 1069,18t : 

fakturováno 01/2022 410t, ZLč4 26.2 MP -119,7225t, 
zůstává nedodáno 539,45 t : -539,45749

-539,45749

5 872385T10 štěrkopísek netříděný zásypový t -88,38347 227,30 -20 089,56

smluvní 822,643t : 

fakturováno 01/2022 80t; 02/2022 24,09; 07/2022 269,36t  
ZLč4 26.2 MP -330,7095t; ZLč4 MP -30,10t  zůstává 
nedodáno 88,3835 t : -88,38347

-88,38347

Celkem -242 287,54

Skládka

Štěrk*1,67*1,2*1,05 :

Obsyp*1,67*1,2*1,05 :

822,643

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

MP Odpočet zásypového štěrkopísku a čerpání vody

Skládka

přes 50 do 500 m
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S: 106

O: SO05

R: 29.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -10 440,00

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

hod -90,00000 116,00 -10 440,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -30 244,54
2 311278221 Zdivo z vápenopískových cihel na maltu M20, ručně 

zděné, formát a rozměr cihel VF 290x140x65 mm, plných, 
z cihel pevnosti přes P15 do P25

m3 -1,03300 9 170,40 -9 473,02

3 317322411 Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez 
výztuže) tř. C 20/25

m3 -0,11300 6 123,80 -691,99

4 317351101 Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových 
pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do, výše 4 m 
zřízení

m2 -1,58500 1 766,70 -2 800,22

5 317351102 Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových 
pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do, výše 4 m 
odstranění

m2 -1,58500 459,30 -727,99

6 317362021 Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových 
pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t -0,00600 91 886,80 -551,32

7 R1 dvířka elektrorozvaděče ocelová, s povrchovou úpravou 
kamaxitem, rozměrů 1,5x1,15 m, uzamykatelná

kus -2,00000 8 000,00 -16 000,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -3 037,34
8 452368211 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v 

otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari
t -0,03300 92 040,50 -3 037,34

Díl: 711 Izolace proti vodě -321,11
9 711111001 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem
m2 -0,81600 19,30 -15,75

10 711141559 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 
asfaltovými pásy přitavením

m2 -0,81600 176,10 -143,70

11 11163150R lak penetrační asfaltový t -0,00100 62 660,10 -62,66

12 62832001 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze skleněné rohože, s, jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 -0,95100 104,10 -99,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské -4 565,76
13 764245411 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

titanzinkového předzvětralého plechu celoplošně, lepené 
přes rš 800 mm

m2 -1,60000 2 853,60 -4 565,76

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -9 224,70
14 767646422 Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem 

dvoukřídlových, výšky přes 1000 do 1500 mm
kus -1,00000 1 224,70 -1 224,70

15 R1 dvířka elektrorozvaděče ocelová, s povrchovou úpravou 
kamaxitem, rozměrů 1,5x1,15 m, uzamykatelná

kus -1,00000 8 000,00 -8 000,00

Celkem -57 833,45

0,816*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství :

0,951

1*1,6 :

1,6

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

MP ČS Odpočet zděného pilíře rozvaděče

0,816*0,001 'Přepočtené koeficientem množství :

0,001
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S: 106

O: SO05

R: 30.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -96 644,78

1 872385T10 štěrkopísek netříděný zásypový t -425,18600 227,30 -96 644,78

smluvní 496,4568t : 

fakturováno 02/2022 39,48t; 06/2022 31,79t  zůstává 
nedodáno 425,186 t : -425,186

-425,18600

Celkem -96 644,78

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace - 1.etapa

MP Výtlak Odpočet zásypového štěrkopísku
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S: 106

O: SO06

R: 31.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 6 008,64

1 113109312R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.12 cm m2 10,56000 569,00 6 008,64

odstranění beton. krytu vjezd+ vstup RD č.p. 1271 : 
3*0,6*2+2,5*0,6*2

6,60000

odstranění beton. krytu vjezd RD č. p. 868 : 3,3*0,6*2 3,96000

Díl: 5 Komunikace 4 953,70
2 564801111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm m2 10,56000 47,60 502,66

pod betonáž úpravy vjezdů : 3*0,6*2+2,5*0,6*2 6,60000

3,3*0,6*2 3,96000

3 567211112R00 Podklad z prostého betonu tř. I  tloušťky 12 cm m2 10,56000 421,50 4 451,04

pod betonáž úpravy vjezdů : 3*0,6*2+2,5*0,6*2 6,60000

3,3*0,6*2 3,96000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 124,80
4 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 17,60000 973,00 17 124,80

v trase plynovodu u RD č.p. 1271 (vjezd+vstup) + RD č. p. 
868(vjezd) řezání stávajícího krytu : 3*2+2,5*2+3,3*2

17,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 364,03
5 998225111R0012 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv 

déleky objektu
t 3,71460 98,00 364,03

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 961,34
6 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 3,77000 674,00 2 540,98

7 979084413R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3,77000 111,50 420,36

Celkem 31 412,51

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Plynovod -1.etapa

VP Oprava beton. vjezdů pro napojení plynovodu
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S: 106

O: SO06

R: 32.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1a Ostatní materiál -39 031,53

1 283141496R fólie výstražná PE; síťovaná; pro plyn; žlutá; š = 340,0 
mm; tl. 0,09 mm; l = 100 m

m -1 133,85000 15,60 -17 688,06

2 58337332R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C t -93,90000 227,30 -21 343,47

Díl: M23 -21 656,53
3 230220003VD Montáž žluté výstražné fólie na plynovod m -1 133,84990 19,10 -21 656,53

Celkem -60 688,06

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Plynovod -1.etapa

MP Odpočet zásyp. štěrkopísku a výstražné folie
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S: 106

O: SO10

R: 33.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M22 Elektronické komunikace 9 060,00

1 104 CHRÁNIČKA HDPE 10/5,5 VČ. POKLÁDKY M 200,00000 45,30 9 060,00

chybí : 200 200,00000

Celkem 9 060,00

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Elektronické komunikace - 1.etapa

VP Doplněno o chybějící chráničky HDPE 10/5,5
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S: 106a

O: SO00

R: 34.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady -12 000,00

4 005121 R021 Transfer živočichů Soubor -1,00000 12 000,00 -12 000,00

Celkem -12 000,00

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Ostatní a vedlejší náklady 1 etapa

MP Ostatní a vedlejší náklady 



S: 106a

O: SO.01

R: 35.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJCelkem

Díl: 1 Zemní práce -352 657,82
8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 

na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m
m3 -2 102,60010 51,00 -107 232,61

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

2085,1152*0,5 1042,5576

1999,05*0,5 999,525

121,035*0,5 60,5175

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -270,00000 81,00 -21 870,00

zásyp stáv.jámy : 

270,00 270

11 175101201R00 Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 -67,20000 204,00 -13 708,80

350,00*0,30*0,20 21

770,00*0,30*0,20 46,2

12 175101209R00 Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny m3 -67,20000 119,00 -7 996,80

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 
04 z Katalogu odpadů

m3 -2 102,60010 21,00 -44 154,60

19 872376T10 Uložení sypanin do násypů strojně s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním, nezhutněných jakékoliv třídy 

m3 -2 102,60010 75,00 -157 695,01

Skládka

Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění -15 170,40

25 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 
na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 -210,70000 51,00 -10 745,70

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího 
kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY-I etapa

MP Komunikace a parkovací plochy 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího 
kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,



316,05*2/3 210,7

28 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 
04 z Katalogu odpadů

m3 -210,70000 21,00 -4 424,70

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce -265 901,00

32 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 300 do 500 mm

kus -26,00000 210,00 -5 460,00

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s 
přesekáním kořenů a s případným nutným 
přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti 33 112201103R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu 

 vykopáním
 o průměru přes 500 do 700 mm

kus -65,00000 315,00 -20 475,00

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s 
přesekáním kořenů a s případným nutným 
přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti 34 112201104R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 700 do 900 mm

kus -9,00000 420,00 -3 780,00

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s 
přesekáním kořenů a s případným nutným 
přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti odstranení pařezů -22+ 11 + 2 

36 113107420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva 
těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

m2 -120,00000 49,00 -5 880,00

asf.komunikace : 

40 113109415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu 
prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 -2 123,00000 96,00 -203 808,00

bet.plocha pro bioodpad : 

43 112201119R0012 Odstranění pařezů o průměru nad 90 cm kus -11,00000 998,00 -10 978,00

44 11231OA01T ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ KUS -97,00000 160,00 -15 520,00

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

-163 986,00

56 565151211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 
16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 70 mm

m2 -302,00000 543,00 -163 986,00

skutečnost : 4083 - 4385 -302

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných 
komunikací

-173 650,00

58 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem 
v množství 1 kg/m2

m2 -302,00000 30,00 -9 060,00

skutečnost : 4083 - 4385 -302

59 573231111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu 
kamenivem ze silniční emulze, v množství od 
0,5 do 0,7 kg/m2

m2 -302,00000 22,00 -6 644,00

skutečnost : 4083 - 4385 -302

60 577142212R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 
nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 

m2 -302,00000 523,00 -157 946,00

skutečnost : 4083 - 4385 -302

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci -85 707,42

81 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, 
dělicích čar šířky 120 mm

m -979,25000 39,00 -38 190,75

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.



provedeno:  9,5*0,2*2 4,75

provedeno:  12*0,5 6

83 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící 
čáry, vodící proužky

m -979,25000 13,00 -12 730,25

provedeno:  9,5*0,2*2 + 12*0,5 10,75

99 59217488R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; 
š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá

kus -35,35000 160,00 -5 656,00

skutečnost 1230 ...(1230-1265,00)*1,01 -35,35

101 59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál 
beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus -33,33000 437,00 -14 565,21

skutečnost 40….(40-73,00)*1,01 -33,33

102 59217492R obrubník silniční přechodový levý; materiál 
beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus -33,33000 437,00 -14 565,21

skutečnost 40….(40-73,00)*1,01 -33,33

Díl: 99.1 Sanace pláně -687 277,10

111 122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 
přes 1 000 do 10 000 m3

m3 -348,01800 41,00 -14 268,74

s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek.Začátek provozního součtu

  S1 : 

    4385,00*1,20 5262

  S1.1 : 

    215,00*1,20 258

  S1.2 : 

    1045,00*1,20 1254

  S2 : 

    984,00*1,20 1180,8

  Mezisoučet 7954,8

Konec provozního součtu

7945,80*0,30*0,7 - (provedeno 134*6,5*0,3 
+100*6,5*0,15)-3206*0,3

-348,018

112 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 
příplatek za lepivost horniny

m3 -348,01800 34,00 -11 832,61

s přemístěním výkopku v příčných profilech na 
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek.114 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, 
na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m

m3 -834,30900 51,00 -42 549,76

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

2383,74*0,35 -834,309

115 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 
04 z Katalogu odpadů

m3 -834,30900 21,00 -17 520,49

2383,74*0,35 -834,309

116 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném 
povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m

m2 -11 164,60000 16,00 -178 633,60

-7945,80*2+(134+100)*6,5+3206 -11164,6



117 564871111T01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 
cm, fr. 0-125 mm

m2 -2 521,80000 92,00 -232 005,60

-706 -706

S1 : 

4385,00*1,20 5262

S1.1 : 

215,00*1,20 258

S1.2 : 

1045,00*1,20 1254

S2 : 

984,00*1,20 1180,8

celkem: -7248,8m2 +134*6,5+100*6,5+3206 -2521,8

118 685913T10 Uložení sypaniny na skládku m3 -348,01800 17,00 -5 916,31

Uložení sypaniny na skládku

Položka pořadí 111 : -
1668,61800+134*6,5*0,3+100*6,5*0,15+3206*0,
3

-348,018

119 69370522T1 Geotextilie separační m2 -3 862,56000 8,00 -30 900,48

-7945,80*1,20+(134+100)*6,5*1,2+3206*1,2 -3862,56

120 69370522T2 Geotextilie tahová m2 -9 534,96000 9,00 -85 814,64

7945,80*1,20 9534,96

121 872376T10 Uložení sypanin do násypů strojně s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním, nezhutněných jakékoliv třídy 

m3 -834,30900 75,00 -62 573,18

Skládka

Položka pořadí 114 : 834,30900 834,309

122 998222011R0012 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z 
kameniva jakékoliv délky objektu

t -1 753,89521 3,00 -5 261,69

-
4395,09521+(134*6,5*0,3+100*6,5*0,15)*2+320
6*0,3*2

-1 753,89521

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -69 258,31

124 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -28 421,58300 1,00 -28 421,58

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými 
čísly: : 

29,30,31,32,33,34,35,36,66,99,100, : 

Součet: : -28440,33300 + 5*10*0,15*2,5 
(odstranění panelů navíc)

-28421,583

125 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 
09 04 z Katalogu odpadů

t -3 141,28700 13,00 -40 836,73

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými 
čísly: : 

29,30,31,32,33,34,35,36,66,99,100, : 

Součet: : -3160,03700+ 5*10*0,15*2,5  
(odstranění panelů navíc)

-3141,287

Celkem -1 813 608,05



S: 106a

O: SO.01

R: 36.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Rozprostření suti v místě stavby
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 411 576,00
NP 979096221R01 Třídění stavební suti mobilní třídicí jednotkou    t 4 005,00000 64,00 256 320,00

skutečné množství bude doloženo dle geodetického 
zaměření

NP 979096211R01 Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou     t 1 366,00000 125,50 171 433,00

fakturované množství drceného materiálu  bude dle 
skutečnosti na základě váhy z drtiče

NP 979096211RX Příprava materiálu pro drcení      t 1 366,00000 40,00 54 640,00

123 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale 
se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 5 371,00000 24,00 128 904,00

NP 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 5 371,00000 149,00 800 279,00

Celkem 1 411 576,00

VCP různé
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 190,00
NP 124203101R00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3   m3 5,00000 238,00 1 190,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 595,12
19 452368113 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v 

otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) 
nebo, BSt 500

t 0,13327 56 988,66 7 595,12

0,006*0,006*3,14*150m*7,86 -  propustek

Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění 37 894,75
21 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v 

hornině 3, hloubení strojně 
m3 34,87500 288,00 10 044,00

přípojhky : 

1,50*0,80*1,50*2 3,6

4,00*0,80*1,50*3 14,4

d.vp. : 

1,50*1,50*1,50*5 16,875

22 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za 
lepivost, v hornině 3,  

m3 34,87500 16,00 558,00

23 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 17,43750 78,00 1 360,13

34,87*0,5 17,435

24 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 50  do 500 m

m3 11,62333 91,00 1 057,72

34,87*1/3 11,62333333

26 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 31,26348 81,00 2 532,34

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

KOMUNIKACE A PARKOVACÍ PLOCHY-I etapa

VP Komunikace a parkovací plochy 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným 
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným 
přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní 
prostředek,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,



ck : 

34,875 34,875

odpočet : 

lože : 

-1,2 -1,2

obsyp : 

-12 -12

d.vp. : 

-3,14*0,32*0,32*1,50*5 -2,41152

27 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky 
obsypového materiálu

m3 6,00000 141,00 846,00

přípojky : 

1,50*0,80*0,50*2 1,2

4,00*0,80*0,50*3 4,8

29 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a 
štěrkopísku  do 65 mm

m3 1,20000 1 361,00 1 633,20

přípojky : 

1,50*0,80*0,10*2 0,24

4,00*0,80*0,10*3 0,96

30 58337306R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída B T 12,00000 259,00 3 108,00

6*2,00 12

31 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 62,52000 268,00 16 755,36

31,26*2,00 62,52

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 17 612,09
70 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 

kroužkem  DN 200 mm
m 15,00000 56,00 840,00

1,50*2 3

4,00*3 12

71 286111911T01 Trubka kanalizační PVC KG SN 10 DN 200/1000, 
hladká, s hrdlem, červenohnědá

kus 16,39500 1 023,00 16 772,09

15*1,093 16,395

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 120 440,00

72 895941311RT2  Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců
  včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV

 pro typ UVB-50 

kus 5,00000 18 900,00 94 500,00

74 899203111RT3 Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 
 500 x 500 mm, únosnost D400

kus 5,00000 5 188,00 25 940,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 29 296,00
NP 460030023RT3 Odstranění dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý z 

plochy nad 10 m2
m2 188,00000 123,00 23 124,00

odstranění dřevin a porostů v rozsahu m2 : 138 138,00000

odstranění dřevin a porostů v rozsahu m2 : 50m*1m 50,00000

NP 460030111RT2 Kácení stromů průměru do 30 cm stromy průměru 
20 - 30 cm

kus 14,00000 248,00 3 472,00

vykácení stromů v množství v ks : 6 6,00000

vykácení stromů v množství v ks : 8 8,00000

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

včetně rámů a košů na bahno,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,



35 113106241R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 
 v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv 
rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 
spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 50,00000 54,00 2 700,00

10*50m

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 450,00
123 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale 

se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 18,75000 24,00 450,00

odstranění panlů ...'5*10*0,15*2,5 18,75

Díl: 99.1 Sanace pláně 19 451,64
113 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 

vzdálenost přes 500  do 1 000 m
m3 486,29100 40,00 19 451,64

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením 
bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 114 : -834,30900 -834,309

provedeno: (134*6,5*0,3+100*6,5*0,15)+3206*0,3 1320,6

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 168 523,99
85 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového 

obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 115,50000 500,00 57 750,00

('68+1230+841,50+40+40)-2104 115,5

87 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu 
prostého C 12/15

m3 6,93000 2 574,00 17 837,82

115,5*0,06 6,93

98 59217027R obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál 
beton; l = 763,5 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; 
barva přírodní

kus 9,09000 1 023,00 9 299,07

skutečnost 68m ...(68-59,00)*1,01 9,09

100 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 
1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 209,57500 148,00 31 017,10

skutečnost 841,5… (841,5-634,00)*1,01 209,575

NP XX Strojní zametání vozovek kus 8 770,00000 6,00 52 620,00

plocha živic: 4385*2 8770

Celkem 402 453,59

Celkem všechny VCP 1 814 029,59

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek



S: 106

O: SO.05_5 

R: 37.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -1 789,67

7 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do, 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -2,81600 601,90 -1 694,95

Bourání*2,2 : 

2,816 2,82

8 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do, 
předepsaného tvaru

m3 -1,28000 74,00 -94,72

Díl: 997 Přesun sutě -2 822,91
60 997221655 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do, 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -4,69000 601,90 -2 822,91

Celkem -4 612,58

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Splašková kanalizace 1.etapa

 MP Výtlak



S: 106

O: SO.06 

R: 38.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: S Přesuny sutí -15 983,57

97 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t -7,96510 225,20 -1 793,74

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými 
čísly: : 

4,5,6,7,8, : 

Součet: : 7,96510 7,9651

98 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších 
započatých 1000 m přes 6000 m

t -7,96510 18,30 -145,76

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými 
čísly: : 

4,5,6,7,8, : 

Součet: : 7,96510 7,9651

99 979990104R00 Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm, skupina 
17 01 01 z Katalogu odpadů

t -7,96510 547,70 -4 362,49

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými 
čísly: : 

4,5,6,7,8, : 

Součet: : 7,96510 7,9651

100 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 
09 04 z Katalogu odpadů

t -7,96510 1 215,50 -9 681,58

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými 
čísly: : 

4,5,6,7,8, : 

Součet: : 7,96510 7,9651

Celkem -15 983,57

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Plynovod 1 Etapa

MP Plynovod 

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,



S: 106

O: SO 03

R: 39.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -47 131,49

1 174101101R00 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, , rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -62,93700 165,00 -10 384,61

-1,11*0,6*10,5*9 -62,93700

2 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 -85,05000 342,00 -29 087,10

pro chráničky : -1,5*0,6*10,5*9 -85,05000

3 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 -0,61000 74,00 -45,14

-(85,05-62,94-21,5) -0,61000

4 1751151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje pro jakoukoliv hloubku

m3 -21,51212 350,00 -7 529,24

-(0,39*0,6*10,5*9-3,14*0,045*0,045*10,5*9) -21,51212

5 872373T10 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 -0,61000 140,00 -85,40

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -0,61000 -0,61000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -5 094,50
6 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 -5,67000 898,50 -5 094,50

-0,1*0,6*10,5*9 -5,67000

Díl: 8 Trubní vedení -34 664,11
7 871241151 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu 

z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR, 17/PN10 
D 90 x 5,4 mm

m -94,50000 181,30 -17 132,85

chráničky 9ks po 10,5m navíc : -10,5*9 -94,50000

8 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m -94,50000 8,50 -803,25

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -94,50000 -94,50000

9 28613844 trubka vodovodní HDPE-100 D 90x5,4mm PN10 m -95,91750 174,40 -16 728,01

chráničky pro vodovodní přípojky : -10,5*9*1,015 -95,91750

Díl: 99 Přesuny hmot a sutí -39,65
10 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m

t -0,15000 264,30 -39,65

Celkem -86 929,75

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Vodovod - 1.etapa

SO03 MP Odpočet vodovodní chráničky
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S: 106

O: SO 03

R: 40.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -18 467,40

1 174101101R00 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, , rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -25,93800 165,00 -4 279,77

-1,31*0,6*1,5*22 -25,93800

2 132251101 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 -33,66000 342,00 -11 511,72

 pro vodovodní chráničky do pozemku v délce 1,5m : -
1,7*0,6*1,5*22

-33,66000

3 171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 
nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 -0,21800 74,00 -16,13

-(33,66-25,93-7,512) -0,21800

4 1751151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo, materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje pro jakoukoliv hloubku

m3 -7,51217 350,00 -2 629,26

-(0,39*0,6*1,5*22-3,14*0,045*0,045*1,5*22) -7,51217

5 872373T10 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost

m3 -0,21800 140,00 -30,52

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -0,21800 -0,21800

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -1 779,03
6 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 -1,98000 898,50 -1 779,03

-0,1*0,6*1,5*22 -1,98000

Díl: 8 Trubní vedení -12 104,93
7 871241221 Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu 

z polyetylenu PE 100 svařovaných, elektrotvarovkou SDR 
17/PN10 D 90 x 5,4 mm

m -33,00000 181,30 -5 982,90

vodovodní chráničky 22ks po 1,5m navíc : -1,5*22 -33,00000

8 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m -33,00000 8,50 -280,50

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : -33,00000 -33,00000

9 28613844 trubka vodovodní HDPE-100 D 90x5,4mm PN10 m -33,49500 174,40 -5 841,53

 vodovodní chráničky : -1,5*22*1,015 -33,49500

Díl: 99 Přesuny hmot a sutí -13,22
10 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost 
do 15 m

t -0,05000 264,30 -13,22

Celkem -32 364,58

Položkový rozpočet 

TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OLŠÍČKA,VRACOV, v k.ú-Vracov

Vodovod - 1.etapa

SO03 MP Odpočet  prodloužení vodovodních chrániček do pozemků 
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