
N#WRSKÉ STAVBY 

.trasko.cz 
	 DODATEK č. 

Smlouvy o dílo č. 260-IS-010-0-22 
o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 

znění 

pro stavbu : 
Oprava kanalizace Vyškov-Dědice, ul. Závodí, Morávkova, SVN, 

vč. 01(37 — SO 03, stoky VSF, VSF-1, VSF-3 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Jiří Piňos, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel: 	 TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o. 
Sídlo: 	 Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ  682 01 
jejímž jménem jedná: 	Ing. Martin Fencl, Tomáš Grošek, členové Rady jednatelů  
ve věcech technických: Martin Vymazal 
ve věcech obchodních: Ing. Martin Fencl, Tomáš Grošek 
IČ: 	 08273472 	 DIČ: CZ08273472 
Tel.: 	 517 343 999 	 Fax: 517 343 994 
E-mail : 	trasko@trasko.cz  
Registrace: 	Obch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112836 

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, 
kterým se rozšiřuje předmět díla o vícepráce a v souvislosti s tím se upravuje čl. III. CENA 
DÍLA a dále se upravuje termín dokončení stavby. 

Z důvodu velmi komplikovaného monitoringu stávajícího potrubí splaškové kanalizace 
v rámci projektové přípravy nebylo možné určit technický stav stávajícího potrubí, na nějž se 
mělo potrubí nově  budované zhotovitelem dle smlouvy o dílo napojovat. Po faktickém odkrytí 
místa napojení stávajícího a nově  budovaného potrubí splaškové kanalizace byl zjištěn 
havarijní stav stávajícího potrubí v úseku šl b-S5 (VSF-3), které bylo nutné kompletně  
vyměnit za potrubí nové. 
Po faktickém odkrytí stávajících inženýrských sítí zhotovitelem bylo dále zjištěno, že se 
v chodníku, kde má být uložena nově  budovaná splašková kanalizace, nachází inženýrské 
sítě, s nimiž by bylo nově  ukládané potrubí v kolizi, proto bylo nutné částečně  umístit potrubí 
do míst parkovacího stání namísto chodníku. 
Při provádění výkopových prací zhotovitel dále zjistil jinou výši stávajícího potrubí dešťové 
kanalizace, s nímž se nově  budovaná splašková kanalizace kříží a bylo nutné provést 
výškovou úpravu šachty š5B pro napojení stoky VSF-3. 
Z výše uvedených důvodů  bylo nutné také přistoupit ke změně  termínu pinění. 
Veškeré výše uvedené skutečnosti nebylo možné v rámci projektové přípravy stavby 
předpokládat. 



II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava kanalizace Vyškov-Dědice, 
ul. Závodí, Morávkova, SVN, vč. OK37 — SO 03, stoky VSF, VSF-1, VSF-3" v rozsahu 
předané nabídky zhotovitele ze dne 19.04.2022 a v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou 
součástí a přílohou SoD. 

Předmět díla se na základě  dodatku č. 1 rozšiřuje o vícepráce, které spočívají v zemních 
pracích v prostoru parkovacího stání včetně  kladení dlažby, úpravě  šachty Š5B a 
prodloužení stoky VSF-3 v úseku š1b — Š5 a zužuje o méněpráce, které spočívají v zemních 
pracích v prostoru chodníku bez nutnosti kladení zámkové dlažby. Potřeba veškerých 
víceprací a méněprací byla zjištěna po zahájení provádění díla. Vícepráce a méněpráce jsou 
blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást 
tohoto dodatku č. 1. 

III. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). 

Rekapitulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem dle základní SoD 9 984 375,09 

cena víceprací dle dodatku č. 1 + 523 072,00 

cena méněprací dle dodatku č. 1 - 166 891,71 

cena díla celkem vč. víceprací a méněprací 
dle dodatku č. 1 10 340 555,38 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů  od výzvy 
objednatele. 

Dokončení stavby: 31.12.2022 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 
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Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci 
obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 
	

Za zhotovitele 

ve Vyškově, dne: 30.11.2022 
	

ve Vyškově, dne 30.11.2022 

VODOVODY A KANALIZACE 
VYŠKOV, a.s. (1 

2 01 Vyškov, Brněnská 410/13 

Vodovody a kanalizace Vyškov/a.s. 
Ing. Jiří Piňos 
prokurista 	

D 

-r RAS KCHISES= 
RASKO Inženýrské stavby, s.r.o. 	/ , 
a Nouzce 487/8 TEL 51 43 999 /. 
2 01 Vyškov 	DIC. 	273472" 

.trasko.cz 	jcť  08 73472/ 
(11 ,,-   

,' 
/ 	  

Zhoto !tel ,TŘASKO In4ňýrskě  stavby, s.r.o. 
Ing. M rtirv Fencl, Tomáš Grošek 
členodŘady jednatelů  
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 	 22-108(1) 
Stavba: 	Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

KSO: 	 CC-CZ: 
Místo: 	 Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 	 IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: 	 IČ: 
DIČ: 

Projektant: 	 IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: 	 IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 	 356 180,29 

Sazba daně 	 Základ daně 	 Výše daně  
DPH základní 	21,00% 	 356 180,29 	 74 797,86 

snížená 	15,00% 	 0,00 	 0,00 

r 	
, 

Cena s DPH 	 v 	CZK 	 430 978,15 

Projektant 	 Zpracovatel 

Datum  a podpis: 

Objednavatel 

 

Razítko Datum a podpis: 	 Razítko 

  

Zhotovitel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a  podpis: 	 Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUPISŮ  PRACÍ 

Kód: 	 22-108(1) 

Stavba: 	 Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Místo: 	 Datum: 	 28.11.2022 

Zadavatel: 	 Projektant: 
Zhotovitel: 	 Zpracovatel: 

Kód 
	

Popis 	 Cena bez DPH [CZK] 	Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů  

22-108(1)- 
Méněpráce - chodník 

1 
22-108(1)- 

Vícepráce - komunikace kostka 
2 
22-108(1)- 

Vícepráce - úprava šachty Š5B 
3 

22-108(1)- 	Vícepráce - prodloužení stoky VSF-3, úsek Šlb - Š5 
4 	 vč. sanace stávající šachty Š5 

	

356 180,29 	430 978,15 

	

-166 891,71 	-201 938,97 

	

363 963,73 	440 396,11 

	

23 765,00 	 28 755,65 

	

135 343,27 	163 765,36 

Strana 2 z 15 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Objekt: 
22-108(1)-1 - Méněpráce - chodník 

KSO: 	 CC-CZ: 
Místo: 	 Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 	 IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: 	 IČ: 

DIČ: 

Projektant: 	 IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: 	 IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 	 -166 891,71 

	

Základ daně 
	

Sazba daně 
	

Výše daně  
DPH základní 	 -166 891,71 

	
21,00% 	-35 047,26 

snížená 	 0,00 
	

15,00% 
	

0,00 

hCena s DPH 
	

v CZK 	 -201 938,97 

Projektant 	 Zpracovatel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 

Objednavatel 	 Zhotovitel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Objekt: 
22-108(1)-1 - Méněpráce - chodník 

Místo: 	 Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 	 Projektant: 

Zhotovitel: 	 Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 	 Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

-166 891,71 

-166 891,71 

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce -7 367,60 

4 - Vodorovné konstrukce -19 397,00 

5 - Komunikace pozemní -66 210,60 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 670,49 

998 - Přesun hmot -60 246,02 
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997221551 
	

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 

997221559 
	

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 

997221611 
	

Nakládání suti na dopravní prostředky 

997221873 	Poplatek za skládku kameniva s příměsí do 5% 

979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění 

P6 , K 
1 

7I K 

L 
8 K 

9 K 

10 K 

D 5 	 Komunikace pozemní 

4 I K 564851111 	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

5 K 596211133 Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě  tI. 4 cm 

   

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Objekt: 

22-108(1)-1 - Méněpráce - chodník 

Místo: 
	

Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 	 Projektant: 

Zhotovitel: 	 Zpracovatel: 

PC' Typ 	Kód 	 Popis 	 MJ 	Množství 	J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 
L 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 	Práce a dodávky HSV 

D 11 	 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

1 I K I 113106271 	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 

2 K ;113107222 	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené t1.15 cm 
I 

Vodorovné konstrukce 

Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm 

D 9 

 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

    

998 	 Přesun hmot _. 
998275101 	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop 

nové 

-166 891,71 

-166 891,71 

-7 367,60 

m2 -163,000, 25,20! -4 107,60', 

m2 -163,000 20,00 -3 260,00 

-19 397,00 

-163,000,  119,00 -19 397,00 

-66 210,60 
1 

2 -163,000 147,00j -23 961,001  

m2 -163,000j 259,20 I -42 249,60 

-13 670,49 

t 	j -47,270 i 23,70 -1 120,30 

t -945,400 i 
; 

5,60 -5 294,24 

t -47,270j 93,50 -4 419,75' 

t -47,2701 50,001 -2 363,50 
1 

t -47,2701 10,00 I -472,70 

-60 246,02 

t -97,171,  620,001 -60 246,02' 
_L 

D 4 
Í 

3 Ki451577777 

D 

111 K 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Objekt: 
22-108(1)-2 - Vícepráce - komunikace kostka 

KSO: 	 CC-CZ: 
Místo: 	 Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 	 IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: 	 IČ: 

DIČ: 

Projektant: 	 IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: 	 IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně  

	

DPH základní 	 363 963,73 

	

snížená 	 0,00 

 

Sazba daně  
21,00% 
15,00% 

363 963,73 

Výše daně  
76 432,38 

0,00 

440 396,11 Cena s DPH v CZK 

 

Projektant 	 Zpracovatel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 

Objednavatel 	 Zhotovitel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Objekt: 

22-108(1)-2 - Vícepráce - komunikace kostka 

Místo: 	 Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 	 Projektant: 

Zhotovitel: 	 Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 	 Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 	 363 963,73 

HSV - Práce a dodávky HSV 	 363 963,73 

11- Zemní práce - přípravné a přidružené práce 11 646,66 

5 - Komunikace pozemní 239 176,65 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 468,64 

998 - Přesun hmot 88 671,78 
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D 5 

3 j K 567122111 

D 9 

5 K 997221551 

K ; 591211111 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Objekt: 

22-108(1)-2 - Vícepráce - komunikace kostka 

Místo: 
	

Datum: 
	

28.11.2022 

Zadavatel: 
	

Projektant: 

Zhotovitel: 
	

Zpracovatel: 

PČ  Typ 	Kód 
	

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 	Práce a dodávky HSV 

D 11 
	

Zemní práce - přípravné a přidružené práce 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

, 	-- 
	 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 	- t 

6 K 1997221559 	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 

7 , K 997221611 	Nakládání suti na dopravní prostředky 

8 . K
4 
 997221873 	Poplatek za skládku kameniva s příměsí do 5% 

9 ' K 979093111R00 i Uložení suti na skládku bez zhutnění 

D 998 
	

Přesun hmot 

10 K 998275101 
	

Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop  

MJ 	Množství 	J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 

m2 

m2 

291,750 
. 

291,750I 
, 

19,92 

20,00 
. 

363 963,73 

363 963,73 

11 646,66 

5 811,66 

5 835,00 

239 176,65 

m2 i  291,750 ,  323,00 94 235,25 
1 

m2 291,750 496,80 144 941,40 

24 468,64 

84,608 11 23,70 2 005,21' 

t 1 692,160, 5,60 , 9 476,10 

t 84,608 93,50 , 7 910,85 

t 84,608 50,00' 4 230,40 
i 

t 84,608 10,00 846,08 

88 671,78 

t 143,019 620,00 88 671,78 

	

1 , K 1 113106221 	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém j 
. 

2  

	

K 113107222 	I Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené t1.15 cm 

Komunikace pozemní 
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC' 
I) tl 120 mm 

Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.t1. 5 cm 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Objekt: 
22-108(1)-3 - Vícepráce - úprava šachty Š5B 

KSO: 	 CC-CZ: 
Místo: 	 Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 	 IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: 	 IČ: 
DIČ: 

Projektant: 	 IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: 	 IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 	 23 765,00 

	

Základ daně 	 Sazba daně 	Výše daně  
DPH základní 	 23 765,00 	 21,00% 	 4 990,65 

snížená 	 0,00 	 15,00% 	 0,00 

Cena s DPH 	 v CZK 	 28 755,65 

Projektant 	 Zpracovatel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 

Objednavatel 	 Zhotovitel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Objekt: 
22-108(1)-3 - Vícepráce - úprava šachty Š5B 

Místo: 	 Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 	 Projektant: 

Zhotovitel: 	 Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 	 Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 	 23 765,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 	 23 765,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 	 23 765,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Objekt: 
22-108(1)-3 - Vícepráce - úprava šachty Š5B 

Místo: 	 Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 	 Projektant: 

Zhotovitel: 	 Zpracovatel: 

PČ  Typ 	Kód 	 Popis 	 MJ 	Množství 	J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 23 765,00 

D 	HSV 	Práce a dodávky HSV 23 765,00 

D 	9 	 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 765,00 
I K 	 Úprava šachty Š5B ; soubor 1,000 23 765,00 23 765,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Objekt: 
22-108(1)-4 - Vícepráce - prodloužení stoky VSF-3, úsek Š1b - Š5 vč. 
sanace stávající šachty Š5 

KSO: 	 CC-CZ: 
Místo: 	 Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 	 IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: 	 IČ: 

DIČ: 

Projektant: 	 IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: 	 IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně  

	

DPH základní 	 135 343,27 

	

snížená 	 0,00 

 

Sazba daně  
21,00% 

15,00% 

135 343,27 

Výše daně  
28 422,09 

0,00 

163 765,36 Cena s DPH v CZK 

 

Projektant 	 Zpracovatel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 

Objednavatel 	 Zhotovitel 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Objekt: 
22-108(1)-4 - Vícepráce - prodloužení stoky VSF-3, úsek Š1b - Š5 vč. 
sanace stávající šachty Š5 

Místo: 
	

Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 	 Projektant: 

Zhotovitel: 	 Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 	 Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

135 343,27 

135 343,27 

1 - Zemní práce 48 557,89 

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce 835,51 

83 - Potrubí z trub kameninových 41 678,52 

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 710,22 

9 - Ostatní konstrukce, bourání 31 507,09 

99 - Staveništní přesun hmot 12 054,04 
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Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných 
zúrodnění v rovině  a sklonu do 1:5 

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 

osivo směs travní parková 

}štěrkopísek frakce 0/8 

28 ' K 1181006113 

291 K 171201231 

30 1  M 1 00572410 

33 M 158337303 

D 45 	 Podkladní a vedlejší konstrukce 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Vak Vyškov - Kanalizace SVJ - Více a méněpráce 

Objekt: 

22-108(1)-4 - Vícepráce - prodloužení stoky VSF-3, úsek Š1 b - Š5 vč. 
sanace stávající šachty Š5 

Místo: 
	

Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ  Typ 	Kód 
	

Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 	Práce a dodávky HSV 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ 	Množství 	J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 

135 343,27 

135 343,27 

1 	 Zemní práce 
;Sejmutí drnu ti do 100 mm s přemístěním do 50 m 

	

K 111301111 	 m2 
'nebo 
C 	

naložením na dopravní prostředek 
1 	 . , 

, erpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

	

2 1 K 115101201 	i .,. 	 hod 
přítok do 500 l/min 
! 	 ! 
:Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 1 

	

3  K 115101301 	 den 
: m přítok do 500 I/min 

	

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze 213 I 	i 
7 1  K 139911123 	 3 
i  nebo předpjatého ručně  

! 
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině  třídy i 

1 10 i K 132254205 m3 
i  těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině  třídy 

	

11 K , 132354205 	 m3 
!těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 

12 K 132201209 
Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v 

i 	1   
1hornině   tř. 3 

, 	 ! 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

	

13 : K 132301209 	 m3 
hornině  tř.  4  

17 : K 151101102 
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2-F 

1  
i 	do 4 	nn 

t 
1 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

	

18!,  K 151101112 	 m2 , 
přes 2 do 4 m 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu m3 
do  4 m  

'Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

	

21  K 162251102 	, výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 

,Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

	

22 K 1162751117 	,výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 	m3 
1až 3 
1 	 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

I z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 	m3 
přes 10000 m 

	

24 K 171251201 	i Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 	m3 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů  sypaninou 

	

25 , K :174151101 	 m3 
--- 	 1

se zhutněním 
lObsypání potrubí strojně  sypaninou bez prohození, 

26 : K 175151101: 

	

	 m3 
' uloženou do 3 m 

20 K 161101102  

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
27 K 181411131: 

	

	 m2 
rovině  a ve svahu do 1:5  • 

m2 

23 i K 1162751119 

--, 

	

10,605' 	18,00 	 190,89 

	

18,123 	100,00 	 1 812,30 

i 

	

7,842 	256,00 	 2 007,55 

	

39,9001 	15,001 	 598,50 

m2 	39,900 	11,52
1 	

459,65 

I 

	

t 	21,2101' 

	

1 	
155,00, 	 3 287,55 

7 

	

kg 	0,5001 	96,40 1 	 48,20 

	

_.4 	 _,_ 

	

t 	15,6841 

	

. 	232,001 3 638,69 

835,51 

48 557,89 

	

39,900 	55,76 	 2 224,82 

	

11,970 	60,00 	 718,20 

	

1,496 1 	30,001 	 44,88 

	

0,564 	7 500,00 	 4 230,00 

	

17,237 	552,50 	 9 523,44 

	

11,491 	612,50 	 7 038,24 

	

5,171, 	40,00 	 206,84 

	

3,447 	50,00 	 172,35 
• 

	

39,900; 	120,50 	 4 807,95: 

	

39,900 	56,50 	 2 254,35 

	

15,800 1 	133,00 	 2101,40 

	

7,9801 	40,001 	 319,20 

	

10,605 	152,90 	 1 621,50 

	

106,050 	11,80 	 1 251,39 
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PČ  

46 

601 

64, 

71Í 

77 

81 

91 

93 

125 

1271 

130 
i 

O 
i 

i, 
1137! 
L 	i 

-r 

Typ 

K 

D 

K 

K 

M 

M 

M 

D 

K 

K 

D 

K 

K 
i  

K 1 

D 
i 

K 1997221571 

t- 

K X998275101 

Kód 

451572111 

83 

831392121 

- 
837392221 

59710706 

59710854 

59710884 

89  

892381111 

359901211 

9 

997221612 

997221862 

900100101 

99 

Popis 

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého 

Potrubí z trub kameninových 

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 

'Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 

Trouba kameninová hrdlová DN 400, 1=2,50 m, FN 64 
hrdlo K nebo S, spojovací systém C, normální zatížení 

Trouba kameninová zkrácená GZ DN 400, FN 64 hrdlo 
K, spojovací systém C, délka 0,75 m 
Trouba kameninová zkrácená GA DN 400, FN 64 hrdlo 

spojovací systém C, délka 0,75 m 

Ostatní konstrukce na trubním vedení 

Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou 

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 

Ostatní konstrukce, bourání 

1 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
'pro vodorovnou dopravu 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
'skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01 

Sanace stávající šachty š5 

Staveništní přesun hmot 
;Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
, 
"otevřený výkop 

MJ 

m3 

m 

kus 

m 

kus 

kus 

m 

m 

soubor 

Množství 

1,197 

7,980 

2,000 

8,219 

1,000 

1,000 

7,980 

7,980 

1,410 

1,410 ,  

1,410 

1,000 

19,442 

J.cena [CZK] 

698,00 

1 410,00 

781,00 

2 928,42 

2 474,52 

2 321,52 

44,00, 
_ 	. 

45,00 

328,20 ,  

282,50, 

600,00 

29 800,00 

620,00 

Cena celkem [CZK] 

835,51 

41 678,52 

11 251,80 

1 562,00 

24 068,68 

2 474,52 

2 321,52 

710,22 

351,12 

359,10 

31 507,09 

462,76 

398,33 

846,00 ,  

29 800,00 

12 054,04 

12 054,04 
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