
NŽENÝRSKÉ STAVBY 

DODATEK č. 1 
Smlouvy o dílo Č. 260-15-013-0-22 

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 
znění 

dIIINnIÍNIUNIIVItlVIIIIÍÍÍIVIII 

pro stavbu : 
Oprava kanalizace Vyškov, ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. 

OK16 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Jiří Piňos, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel: 	 TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o. 
Sídlo: 	 Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ  682 01 
jejímž jménem jedná: 	Ing. Martin Fencl, Tomáš Grošek, členové Rady jednatelů  
ve věcech technických: Martin Vymazal 
ve věcech obchodních: Ing. Martin Fencl, Tomáš Grošek 
IČ: 	 08273472 	 Dlč: CZ08273472 
Tel.: 	 517 343 999 	 Fax: 517 343 994 
E-mail : 	trasko@trasko.cz  
Registrace: 	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 112836 

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, 
kterým se rozšiřuje předmět díla o vícepráce a zužuje o neprovedené práce (tzv. méněpráce) 
a v souvislosti s tím se upravuje čl. III. CENA DÍLA. 

V projektové dokumentaci je uvedena potřeba provedení přeložky plynu, protože plynové 
potrubí se nachází v trase realizované kanalizace. Před provedením výkopových prací nebyl 
zřejmý rozsah prováděné přeložky. Po provedení výkopových prací byl zjištěn nutný rozsah 
pro provedení přeložky a ten byl zhotovitelem naceněn dle skutečných nákladů. Veškeré 
práce a dodávky nad rámec původního rozsahu smlouvy o dílo byly předem projednány a 
odsouhlaseny objednatelem. 

Dále byló předpokládáno, že v místě  stavby dojde ke křížení kabelů  spol. CETIN s nově  
umísťovanou šachtou š73(C), a bude nutná jejich přeložka. Během výkopových prací však 
bylo zjištěno jiné skutečné umístění kabelů  -iš'OdluCETIM 'tliťéYéE'sr,tehránilo uložení šachty 
Š73(C) a nebylo tedy nutné jejich přeložení. 

- 	• 3 • 

Veškeré výše uvedené skutečnosti nebylo možné v rámci projektové přípravy stavby 
předpokládat. 
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Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s. 
Ing. Jiří Piňos 
prokurista 

-rRAsi<C3 
TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o. 

Na Nouzce 487/8  TEL 517 30999 
682 01 Vyškov 	Dm CZ08273472 
www.trasko.ca 	 08273472 . „ ( 6 ) 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO 

Předmětem smlouvy o dílo je kompletní realizace stavby „Oprava kanalizace Vyškov, ul. 
Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16" v rozsahu předané nabídky zhotovitele ze dne 
14.06.2022 a v rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí a přílohou SoD. 

Předmět díla se na základě  dodatku č. 1 rozšiřuje o vícepráce, které spočívají v provedení 
přeložky plynu a zužuje o méněpráce, které spočívají v neprovedení přeložky kabelů  spol. 
CETIN. Potřeba veškerých víceprací a méněprací byla specifikována po zahájení provádění 
díla. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v položkovém rozpočtu, který jako 
příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1. 

III. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). 

Rekapitulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem dle základní SoD 10 771 583,03 

cena víceprací dle dodatku č. 1 + 480 157,63 

cena méněprací dle dodatku č. 1 - 105 436,00 

cena díla celkem vč. víceprací a méněprací 
dle dodatku č. 1 11 146 304,66 

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci 
obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 
	

Za zhotovitele 

ve Vyškově, dne: 30.11.2022 	 ve Vyškově, dne 30.11.2022 

VODOVODY A KANALIZACE 
VYŠKOV, a.s. 

682 01 Vyškov. Brněnská 410/13 

Zhot vitel TRÁSKO Inženýrské stavby, s.r.o. 
Ing. artint'Fencl, Tomáš Grošek 
členo é Rady jednatelů  
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REKAPITULACE STAVBY 
Název: 	 Vícepráce-přeložka plynu RWE dle SOD č.260-IS-013-0-22 

Stavba: 
	

Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16 

KSO: 
	

CC-CZ: 
Misto: 
	

Datum: 	28.11.2022 

Zadavatel: 
	

IČ: 
DIČ: 

Zhotovitel: 
	 IČ: 

DIČ: 

Projektant: 
	 IČ: 

DIČ: 

Zpracovatel: 
	

'Č: 
DIČ: 

Poznámka: 

DPH základní 

Sazba daně  
21,00% 

Základ daně  
480 157,63 

Výše daně  
580 990,73 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

 

Razitko Datum a podpis: 	 Razítko 

    

  

Zhotovitel 

 

Datum a podpis: 	 Razítko 	 Datum a podpis: 	 Razítko 

REKAPITULACE OBJEKTŮ  STAVBY A SOUPISŮ  PRACÍ 

Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Vícepráce-přeložka plynu RWE dle SOD č.260-IS-013-0-22 

Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16 

Datum: 28.11.2022 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

CeriábebPH'[CZK] 	Cena s DPH (CZK] 

Náklady z rozpočtů  480 157,63 580 990,73 

Vícepráce-přeložka plynu RWE 480 157,63 580 990,73 
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Položkový rozpočet 

.ti  
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5: 1731 	Oprava kanalizace ul. Luční, Nosálovská, Ve Mlýnku, vč. OK16 

0: 01 	 Vícepráce-přeložka plynu RWE 

R: 01 

Q

Kč: Číslo položky ' 1NázéVpólóžky . 	, 	 1 ',M1Množství ' 	'Cena/ MJ 
'vt 	, 

c 
Díl: 1 	 -.. 	Zemní práqe 	::: „ . 	71480. 

111132201211R00 	Hloubeni  rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNÉ 	 1 	m3 1 	60,000001. 	1'850,0.01 1 OR,OO., 

2201,5 as 	>.n. 
131132201209R00 	1PřIplatek za lepivost - hlouben( rýh 200cm v hor.3 	 1 	m3 1 	18,00000 	, 	' 20,001 

_C 
3  

60'0,3 

o 4,0O 

171151101101 ROO 	1Paženi a rozepřeni stěn rýh - přlložně  - hl. do 2m 	 1 	m2 1 	60,000001.:<: 	..134;001 V8 08..b.o.ti,  
20'1,5.2 ago 	,5, 	,;, 

18 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - pflložné - hl. do 2 m m2 60,00000 -.•:. 	74;5.0 fí4 4g).51Y 
19 161101101R00 Svislé přemístěni výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 30,00000 • 30,00 4,- 	43b,4,  

60'0,5 - 
‘4:. O 

20 162701105R00 Vodorovné přemIstěnf výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 60,00000 .250,00 . 	, 5 	,0
-  
5 2 

21 162201102R00 Vodorovné přemIstěnt výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 60,00000 • 35,68 2 	,81:Č., 

3 

1..5256,5Z 22 162802512R00 Příplatek k vodorov. přemIstění hor.1-4 do 1000 m m3 600,00000 8,81 

60.10 

23 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 60.00000 .•- '18,00 1 080,00 

24 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 40,00000 • 100;00 4 000,00 

celk výkopek : 60 

-16,00000 

-4,00000 

251175101201800 	lObsyp objektu bez prohozenf sypaniny 	 1 	m3 1 16,00000 	.256,001 4 096,00 

2'20*(0,3'0,1) 

29 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 108,00000 • :155;00 16 740,00 

33 58337320R Stěrkoptsek frakce 0-8 C t 32.00000 .... 300,00 9 600,00 

16'2 

34158337345R 	IštěrkopIsek frakce 0-32 C 	 I 	t 	
I 

80,000001' -.., 	.- •.,350,00.1 28 000,00 

40'2 

Díl: 4 	- -.'..Vodgroyné konstrůkce' . . 12 072,48 
431451573111R00 	'Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 	 I 	m3 1 4,00000 	1555,551 4 000,00 

2'20'0,1 

Díl: 11 ':, ' 	. 'Přípravné á přickužen4 práce_'' 5 662,48 
371113107320R00 	'Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené 11.20 cm 	 m2 	1 40.000001:-- 	- ,12,301 492,00 

20'2 

381113107630R00 	'Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené t1.30 cm 	 m2 1 40,000001 	_:19;951 798,00 

20'2 

391113151114R00 	1Fréz.živič.krytu pldo 500 m2,pruh do 75 cm,t1.5cm 	 m2 	1 40,00000 	. 	28,001 1 120,00 

20.'2 

411919735112R00 	1 R ezánIstávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 	 m 	1 44,000001, 	•....'..73;921 3 252,48 

20+20+2+2 

Díl: 5- . 	
.'
Komunikace. ,..68 264,00 

471564761111R00 	(Podklad z kameniva drceného ve1.32-63 mm,t1. 20 cm 	 I 	m2 1 40,00000 	158;901 6 356,00 

20"2 

481564861111R00 	'Podklad ze štěrkodrti po zhutnént tloušťky 20 cm 	 I 	m2 	1 40.000001 	• 	161,791 6 468,00 

20*2 

491565161111RT2 	'Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,U. 8 cm plochy 201-1000 m2 	 I 	m2 1 40,000001 	. • 550;061 22 000,00 

20'2 

501573211111R00 	'Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kgřm2 	 I 	m2 	1 40,000001 -' 	'.:16,001 720,00 

20'2 

511577114114R00 	'Beton asf.ACL 16 S.modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm 	 I 	m2 	1 40,000001 ',, 	.'317A.01 12 680.00 

20'2 

521577141112R00 	'Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 rn, t1.5 cm 	 m2 1 40.000001 •,. 	- 	38 .0,001 15 200,00 

20'2 

58 919732211T00 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu za stávající se zalitím za tepla modifikovanou asi. hmotou, šířky do 15 mm, hl. 25 mm m 44,00000 ' 110,00 .....-..„. 4 840,00 

20+20+2+2 

Díl: 97,:, 	'Přesůnysutis:výbourapýcli.hmut . . 14 520,00 
1471979099152T00 	'Poplatek za skládku kameniva s příměsí do 5% 	 1 	t 	1 44,00000 	- 339,51 14 520,00 

Kamenivo z komunikace 

Odkaz na mn. položky pořadí 38 40'0,66 

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 40.0,44 

26,40000 

17,60000 

Díl: 99 .- 	..',,,:5táýeništritpřesuirhOlOt ,., .. - 53 918,30 
1481998276101R00 	‚Přesun hmot 	 1 	t 	1 151,882831.',': 	• '355,091 53 918,30 

Díl: ..OST . 	()Státní •  115.007,57 
1491100100100 	1Přefaktuace montážních prací od společnosti GasNet Služby,s.r.o. 	 [soubor' 1.000001 	115 007.571 115 007,57 

,C91,Isěm..;.• . 480 157,63 
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