
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku („dále jen OZ“) mezi 
smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: Obec Jankovice

Sídlo: Jankovice 101, 769 01 Holešov

IČ: 00287288

DIČ: Obec není plátcem DPH

Zastoupený: Miroslav Darebník, starosta

Zhotovitel: PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

IČ/DIČ: 43005560/CZ43005560

Zastoupený: Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci

1 Účel dodatku 
1.1 Objednatel je investorem projektu „Nová místní komunikace včetně chodníku“. Za účelem 

zajištění jeho realizace sjednává Objednatel dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 8. 
2022.

2 Předmět dodatku č. 1
2.1 Tímto dodatkem č. 1 se upravuje odst. 4 Cena za dílo, čl. 4.2 na následující:

 Sjednaná cena činí 6 489 212,85 Kč bez DPH, DPH samostatně 1 362 734,70 Kč, s DPH 7 
851 947,55 Kč.

2.2 K úpravě ceny za dílo dochází na základě změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo.  

3 Závěrečná ujednání

3.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými smlouvu 
uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, 



přičemž obě smluvní stany obdrží její elektronický originál.

 Přílohy
a) Změnový list č. 1

V Jankovicích, dne V Praze, dne 

Miroslav Darebník
starosta

Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl
na základě plné moci
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Název akce:
                    „Nová místní komunikace včetně chodníku – obec Jankovice“

Z m ě n o v ý  l i s t

číslo: ZL č. 01
„SO 102: Doplnění drenáží, sanace kanalizační rýhy, sanace začátku úseku,

rozprostření přebytečného materiálu, dodávka a osazení geotextílie, nájezdové
obrubníky, podkladní vrstva KSC – vjezdy, sedlová odbočka 2x, Ekodren (ocelová

svodnice), SO 402: Veřejné osvětlení, SO 501: Plynovod“
zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne: 09.08.2022

1. Oddíl stavby: Stavební objekt SO102, SO 402, SO 501;

2. Zpracovatel změnového listu: PORR, a.s. (zhotovitel)

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. kontrolní den: KD č.1, ze dne 13.9.2022

KD č.2, ze dne 27.9.2022
KD č.3, ze dne 11.10.2022
KD č.4, ze dne 25.10.2022

3.2  stavební deník:                        list č.: 4557, ze dne 13.9.2022
list č.: 4563, ze dne 26.9.2022
list č.: 4570, ze dne 6.10.2022
list č.: 4583, ze dne 24.10.2022
list č.: 4595, ze dne 21.11.2022
list č.: 4597, ze dne 23.11.2022

__________________________________________________________________

4. Zdůvodnění a příčina změny:
4.1. Doplnění drenáží

Po provedení výkopů na základovou spáru komunikace byl zjištěn průsak spodních vod do z vrchní
strany budoucí komunikace. Bylo dohodnuto s objednatelem a AD projektanta, že se provede
z vrchní části tělesa (komunikace) drenáž, která bude zaústěna do kanalizačních šachet.

4.2. Sanace kanalizační rýhy

Při provedení výkopů a hutnění zeminy pláně bylo zjištěno, že kanalizační rýhy (kanalizace byla
provedena v loňském roce při provádění inženýrských sítí jiným dodavatelem) jsou tyto rýhy více
zavlhlé (spodní voda), nelze je tedy zhutnit. Bylo nutné provést odkop těchto rýh cca 30 – 40 cm
a provést zásyp štěrkem.

4.3. Sanace začátku úseku

Při provedení statických zkoušek zhutnění pláně ve spodní části komunikace bylo zjištěno, že
zhutnění pláně je nevyhovující, zemina je zavlhlá. Bylo nutné provést odkop zeminy do hl. 30 cm
v km 0,000 – 0,050km a provést zásyp drceným štěrkem 0,63 -0,125mm.
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4.4. Rozprostření přebytečného materiálu

Na staveništi se nachází zemník ornice z etapy č.I (inženýrské sítě), bylo uvažováno dle rozpočtu,
že se tato ornice odveze na skládku. Po dohodě s objednatelem, se tato ornice rozprostře
v prostoru staveniště.

4.5. Dodávka a osazení geotextilie

Z důvodu zpevnění základové spáry komunikace bylo rozhodnuto o položení geotextilie na pláň
a poté provést zásypy štěrkem dle projektové dokumentace.

4.6. Nájezdové obrubníky

Při kontrole výkresové dokumentace a rozpočtu bylo zjištěno, že v rozpočtu pro výběr dodavatele
chybí výměra 100 m dodávka a osazení obrubníku.

4.7. Podkladní vrstva KSC - vjezdy

Z důvodu posílení nosnosti podkladu přes chodníkové vjezdy k jednotlivým pozemkům bylo
dohodnuto na KD, že bude proveden nad štěrkovým podsypem dle PD  štěrkový podsyp prolitý
cementem.

4.8. Sedlová odbočka 2x

Dle dohody s objednatelem a AD projektanta bude provedeno odvodnění ve spodní části
komunikace Ekodrenem (ocelová svodnice), proto vznikne kanalizační napojení do původního
potrubí kanalizace. Druhé napojení do původní kanalizace nebylo uvedeno v rozpočtu pro výběr
dodavatele.

4.9. Ekodren (ocelová svodnice)

Po dohodě s objednatelem a AD projektanta byl odsouhlaseno osazení Ekodrenu ve spodní části
komunikace v prostoru napojení na původní komunikaci, která nebude v táto fázi opravena a voda
by nebyla odvedena uliční vpustí dle etapy č. III.

4.10. Výšková úprava uličních vpustí a šoupátek vodovodu

Po výškovém osazení obrubníků komunikace a chodníků bylo zjištěno, že původní poklopy
kanalizačních šachet a šoupátek, uzávěrů přípojek vody (etapa č.I – inženýrské sítě) je nutno
výškově upravit do nivelity komunikace a chodníků.

4.11. Veřejné osvětlení

Po dohodě s objednatelem provede zhotovitel pouze výkopy a základy včetně osazení stožáru
veřejného osvětlení. Ostatní práce dle rozpočtu nebudou provedeny.

4.12. Plynovod

Vzhledem k tomu, že GazNet s.r.o. v letošním roce nevydá povolení k napojení plynovodu, ani
k provedení přepoje na původní plynovod do obce rozhodl objednatel, že plynovod bude vyjmut
z dodávky zhotovitele.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
4.1. Doplnění drenáží

Byl proveden výkop 0,3*0,4 m po celé dálce budoucí komunikace z vrchní strany a osazeno
drenážní potrubí DN 100mm, které bylo napojeno na kanalizační šachty, proveden zásyp štěrkem
včetně zhutnění.

4.2. Sanace kanalizační rýhy

Výkop zeminy  v kanalizační rýze cca 0,4 0,6 m v hloubce 0,3 – 0,4 m v délce kanalizačního
potrubí, zpětně zásyp štěrkem 0 – 63 mm a zhutnění.

4.3. Sanace začátku úseku

Odstranění štěrku, výkop zeminy*50*6*0,3m, zpětný zásyp štěrkem 63 – 125 mm tl. 0,3m, zásyp
štěrkem 0-63mm tl. 0,4m.
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4.4. Rozprostření přebytečného materiálu

Rozprostření ornice v prostoru stavby cca 512 m2 výška cca 15 cm.

4.5. Dodávka a osazení geotextilie

Položení geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 na zhutněnou pláň budoucí komunikace plocha 1340
m2.

4.6. Nájezdové obrubníky

Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou z betonu prostého v délce 100 m.

4.7. Podkladní vrstva z KSC – vjezdy

Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 po zhutnění tl. 13 cm bez dilatačních spar,
s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu vodou, celkem 85 m2.

4.8. Sedlová odbočka

Provedení navrtání sedel DN 150 mm do kanalizačního potrubí KG DN 200 mm, sedlo univerzální
kolmé Flex – Seal řada FA 150B s vyrovnávací vložkou.

4.9. Ekodren (ocelová svodnice)

Osazení Ekodrenu do tělesa komunikace (polymerbeton DN 400) v délce 5 m včetně vpusti.

4.10. Výšková úprava uličních vpustí a šoupátek vodovodu

Doplnění betonových vyrovnávacích prstenců na kanalizační vpusti, výšková úprava uzávěrů
přípojek vodovodního potrubí, výška cca 20 cm – doplnění kratu šoupěte.

6. Finanční náklady změny
Zhotovitel použil k ocenění metodiku:

-   položky dle oceněného soupisu prací v SOD
-   položky cenové soustavy RTS 22/I
-  Položky vlastní

Viz příloha č. 1 tohoto ZL

V Valašském Meziříčí  dne …………….. ………………………………….

Matěj Nosálek

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

VÍCEPRÁCE 907 212,73 1 097 727,40

MÉNĚPRÁCE -751 117,58 -908 852,27

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD 6 333 117,70 7 633 072,42

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD A
DODATKU Č. 1

6 489 212,85 7 851 947,55
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7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
TDS posoudil předložené VCP a MNP. Zjištěné skutečnosti byly dohodnuty v průběhu prací mezi
generálním projektantem, zástupcem investora a zhotovitelem zejména z důvodu dodržení kvality díla
a termínu dokončení. Uvedené vícepráce TDS zkontroloval a odsouhlasil použitou metodiku ocenění.
Změna nesnižuje standard díla, nepodléhá stavebnímu řízení a TDS doporučuje její provedení.

Po zpracování změnového listu bude investorovi předložen ke schválení dodatek č. 1 Smlouvy o dílo.

Doporučení
TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Zlíně dne …………………… ………………………………….
Kamil Chobot

8. Stanovisko generálního projektanta (GP)
Projektant souhlasí se změnovým listem, který byl odsouhlasen investorem. Práce pro odvodnění
zemní pláně bylo nutné z důvodu stability zemního podloží komunikace.

GP doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Zlíně dne ………………… ………………………………….
Zdeněk Vladyka

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s navrženými změnami díla.

Předmět díla bude upřesněn formou dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

V Jankovicích dne …………………… ………………………………….
Miroslav Darebník

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkové rozpočty VCP a MNP

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva
výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS.



Číslo Název VCP MNP ROZDÍL

SO 102 907 212,73 -289 175,62 618 037,11
196 748,06 196 748,06
156 115,08 156 115,08
230 447,10 230 447,10

86 833,33 -289 175,62 -202 342,29
63 583,00 0,00 63 583,00
54 308,01 0,00 54 308,01
31 321,65 0,00 31 321,65

5 000,00 0,00 5 000,00
35 096,50 0,00 35 096,50
47 760,00 0,00 47 760,00

SO 402 0,00 -357 034,31 -357 034,31
SO 501 0,00 -104 907,65 -104 907,65

907 212,73 -751 117,58 156 095,15

Plynovod

SUMA ZMĚN

Sanace kanalizační rýhy

Rekapitulace VCP, MNP  : Nová místní komunikace a chodník, Jankovice

ZMĚNY
Nová místní komunikace vč. Chodníku
Drenáž

Rozprostření přebytečného materiálu

Sedlová odbočka 2 x
Ekodren ( ocelová svodnice )

Dodávka a osazení geotextilie
Nájezdové obrubníky

Sanace začátek úseku

Výšková úprava uličních vpustí a šoupátek

Podkladní vrstva KSC - vjezdy

Veřejné osvětlení



S: 014

O: SO102

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 48 704,22

3 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 41,28000 532,24 21 970,87

Drenáž : 255*0,3*0,4 30,60000

Drenáž - přepoje : (6 * 6,5) *0,3*0,4 4,68000

Dopojení drenáže ZÚ   : 50*0,3*0,4 6,00000

4 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 41,28000 83,64 3 452,66

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 41,28000 95,31 3 934,40

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10
000 m
 z horniny 1 až 4

m3 206,40000 9,53 1 966,99

7 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 41,28000 373,17 15 404,46

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3 41,28000 47,84 1 974,84

Díl: 8 Trubní vedení 148 043,84
38 212810010RA0 Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 50 mm m 344,00000 430,36 148 043,84

drenáž DN 100 : 255 255,00000

přepoje : 6* 6,5 = 39 39,00000

Dopojení drenáže ZÚ : 50 50,00000

Celkem 196 748,06

Položkový soupis prací a dodávek
Jankovice - ZTV - I. Etapa

Nová místní komunikace vč. chodníku

Zřízení doplňující drenáže



S: 014

O: SO102

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 156 115,08

3 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 61,20000 532,24 32 573,09

sance rýhy kanalizace : 255 * 1,2*0,2 61,20000

4 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 61,20000 83,64 5 118,77

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 61,20000 95,31 5 832,97

18 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10
000 m
 z horniny 1 až 4

m3 306,00000 9,53 2 916,18

19 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 61,20000 373,17 22 838,00

20 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3 61,20000 47,84 2 927,81

21 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 306,00000 23,67 7 243,02

23 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 306,00000 250,54 76 665,24

Celkem 156 115,08

Položkový soupis prací a dodávek
Jankovice - ZTV - I. Etapa

Nová místní komunikace vč. chodníku

Sanace kanalizační rýhy



S: 014

O: SO102

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 96 347,10

15 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 210,00000 94,72 19 891,20

Výkop: : 50 * 6* 0,4, původní sanace 120,00000

Sanace podloží : 50 * 6 *0,3 90,00000

16 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 210,00000 18,94 3 977,40

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 610,00000 610,00000

NOV 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 m m3 120,00000 110,00 13 200,00

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 90,00000 95,31 8 577,90

18 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10
000 m
 z horniny 1 až 4

m3 450,00000 9,53 4 288,50

19 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 90,00000 373,17 33 585,30

20 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3 90,00000 47,84 4 305,60

21 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 360,00000 23,67 8 521,20

Díl: 5 Komunikace 134 100,00
NOV 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm m2 360,00000 135,00 48 600,00

NOV 56466111R00 Podklad ze kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm m2 360,00000 237,50 85 500,00

Celkem 230 447,10

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

viz. situae, řezy, zpráva:

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
Jankovice - ZTV - I. Etapa

Nová místní komunikace vč. chodníku

Sanace začátek úseku



S: 014

O: SO102

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce -202 342,29

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 -512,75000 95,31 -48 870,20

přebytek drnu - viz. sejmutí a rozprostření : 2240*0,25-315*0,15 512,75000

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10
000 m
 z horniny 1 až 4

m3 -2 563,75000 9,53 -24 432,54

7 162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 -512,75000 373,17 -191 342,92

10 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3 -512,75000 47,84 -24 529,96

NOV R00 Rozprostření ornice ve svahu m2 3 473,33333 25,00 86 833,33

množství 512 m3, rozprostření v tl. 150 mm 3 473,33333

Celkem -202 342,29

Včetně přesunu hmot.

viz. situace, řezy, zpráva:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

Jankovice - ZTV - I. Etapa

Nová místní komunikace vč. chodníku

Rozprostření přebytečného materiálu

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.



S: 014
O: SO102
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 63 583,00
NOV 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š m2 1 340,00000 21,00 28 140,00

NOV 69366202.R Geotextilie GUTTATEX 300 g/m2 m2 1 340,00000 26,45 35 443,00

Celkem 63 583,00

Položkový soupis prací a dodávek
Jankovice - ZTV - I. Etapa
Nová místní komunikace vč. chodníku
Dodávka geotextilie pod sanační vrstvu



S: 014
O: SO102
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 53 261,04
43 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 100,00000 371,94 37 194,00

nájezdový obrubník BO 15/15 (150/150/1000mm) - nášlap 20mm : 11 100,00000

49 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva
šedá

kus 102,00000 157,52 16 067,04

obrubník nájezdový BO 15/15 (150/150/1000mm) - nášlap 20mm : 11*1,02 102,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 046,97
53 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 23,73000 44,12 1 046,97

Celkem 54 308,01

viz. situace, řezy, zpráva:

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

viz. situace, řezy, zpráva:

Položkový soupis prací a dodávek
Jankovice - ZTV - I. Etapa
Nová místní komunikace vč. chodníku
Nájezdové obrubníky

vodorovně do 200 m



S: 014
O: SO102
R: SO102

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace 31 321,65
28 567122112R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 130 mm m2 85,00000 368,49 31 321,65

vjezdy : 85 85,00000

Celkem 31 321,65

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

viz. situace, řezy, zpráva:

Položkový soupis prací a dodávek
Jankovice - ZTV - I. Etapa
Nová místní komunikace vč. chodníku
Nová místní komunikace vč. chodníku



S: 014
O: SO102
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 35 096,50
NOV 597101113R00 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D400 m 5,00000 622,00 3 110,00

NOV 597103112R00 Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400 kus 1,00000 322,50 322,50

NOV R.01 Dodávka polymerbetonového žlabu včetěn vpusti kpl 1,00000 31 664,00 31 664,00

Celkem 35 096,50

Položkový soupis prací a dodávek
Jankovice - ZTV - I. Etapa
Nová místní komunikace vč. chodníku
Odvodňovací žlab



S: 014
O: SO102
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 5 000,00
NOV Montáž spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel  na kanalizačním potrubí z betonu, z PP trub

korugovaných DN 150-DV
kus 2,00000 750,00 1 500,00

NOV univerzální kolmé sedlo Flex - Seal, řada FA, FA 150B a vyrovnávací vložka BC 12/166 pro hladké
KG trubky DN 20

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

Celkem 5 000,00

Položkový soupis prací a dodávek
Jankovice - ZTV - I. Etapa
Nová místní komunikace vč. chodníku
Sedlové odbočky



S: 014
O: SO102
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 89 Trubní vedení 47 760,00
NOV 02 899331111.R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu ks 8,00 2 640,00 21 120,00
NOV 03 899431111.R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení kratu šoupětě ks 20,00 1 332,00 26 640,00

Celkem 47 760,00

Položkový soupis prací a dodávek
Jankovice - ZTV - I. Etapa
Nová místní komunikace vč. chodníku
Výšková úprava poklopů a šoupátek



S: 014
O: SO402
R: SO402

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže -345 028,65
3 Pol.01 Silniční LED svítidlo 38W/4000lm  s plochým sklem (jako stávající svítidla v obci), IP65 včetně,,

světelné zdroje dle standardů VO obce
ks -11,00000 10 715,95 -117 875,45

4 Pol.02 Sadový stožár LBH - B5, v=5m, třístupňový, oboustranně žárově zinkovaný, bezpaticový ks -2,00000 10 463,81 -20 927,62

5 Pol.03 Ochranná manžata plastová OMP133 ks -2,00000 1 701,95 -3 403,90

6 Pol.04 CYKY-J 3x1.5 , pevně m -80,00000 95,81 -7 664,80

7 Pol.05 Stožárová svorkovnice EKM 2072 1D2, pojistková hlavice a pojistková patrona 6AGg ks -10,00000 1 550,66 -15 506,60

8 Pol.06 KF 09040 Trubka KOPOFLEX 40 m -50,00000 44,12 -2 206,00

9 Pol.07 Zatažení kabelu do stáv. stožáru ks -1,00000 157,59 -157,59

Stožárová výzbroj

viz. projekt, technická zpráva

Položkový soupis prací a dodávek
Jankovice - ZTV - I. Etapa
Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení

Stožárobé svítidlo IP 65

viz. projekt, technická zpráva

viz. projekt, technická zpráva

Stožár sadový bezpaticový

viz. projekt, technická zpráva

Kabel silový, izolace PVC

viz. projekt a technická zpráva



10 Pol.08 Do  16   mm2, ukončení vodičů v rozvaděčích ks -4,00000 102,12 -408,48

11 Pol.09 AYKY-J 4x16 mm2, pevně m -93,00000 170,19 -15 827,67

12 Pol.10 KF 09050 Trubka KOPOFLEX 50 m -70,00000 76,90 -5 383,00

13 Pol.11 4x16  mm2, záklopkou ks -20,00000 189,11 -3 782,20

14 Pol.12 Do  16   mm2 ks -113,00000 189,11 -21 369,43

15 Pol.13 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m -89,00000 173,98 -15 484,22

16 Pol.14 SP1, Připojovací svorka ks -10,00000 75,64 -756,40

17 Pol.15 SR 03b FeZn pro pásku/drát zemnící, Svorka ks -4,00000 100,86 -403,44

18 Pol.16 SR02 odbočná a spojovací, Svorka ks -2,00000 146,24 -292,48

20 Pol.18 Demontáž stáv. Stožárů VO - 2hod / stožár hod -6,00000 756,42 -4 538,52

21 Pol.19 Strojní práce při demtáži VO - 1hod / stožár hod -6,00000 1 512,84 -9 077,04

23 Pol.21 Spolupráce s dodavatelem PRI - zapojování a zkoušky hod -17,00000 504,28 -8 572,76

24 Pol.22 Provedení revizních zkoušek - revizní technik hod -8,00000 756,42 -6 051,36

Ukončení vodičů v rozvaděčích

viz. projekt, technická zpráva

viz. projekt, technická zpráva

viz. projekt, technická zpráva

viz. projekt, technická zpráva

viz. projekt, technická zpráva

viz. projekt, technická zpráva



25 Pol.23 Spolupráce s revizním technikem hod -8,00000 504,28 -4 034,24

26 Pol.26 D 315x1500 mm, Osvětl. mimo trasy kabelu ks -10,00000 3 277,82 -32 778,20

28 Pol.28 Zemina tř.3, šíře 350mm, hloubka 850mm, Hloubení kabelové rýhy m -89,00000 247,10 -21 991,90

29 Pol.29 Zřízení kabelového lože, z prosáté zrminy, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm m -89,00000 152,54 -13 576,06

30 Pol.30 Zához kabelové rýhy, zemina tř. 3, šíře 350mm, hloubka 800mm m -89,00000 107,16 -9 537,24

31 Pol.31 Provizorní úprava terénu v zemině tř. 3 m2 -44,50000 76,90 -3 422,05

Díl: M46 Zemní práce při montážích -12 005,66
32 460620001R00 Položení drnu m2 -44,50000 93,29 -4 151,41

33 Pol.33 Geodetické zaměření trasy m -89,00000 88,25 -7 854,25

Celkem -357 034,31



S: 014
O: SO501
R: SO501

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce -7 983,03
1 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 -4,86000 418,19 -2 032,40

"P3" : 6,75*0,9*0,8 4,86000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 -4,86000 83,64 -406,49

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,86000 4,86000

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 -2,43000 58,55 -142,28

"P3" : 6,75*0,9*0,8*0,5 2,43000

4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 -7,61400 95,31 -725,69

"P3" : 6,75*0,9*0,8 4,86000

zásyp : 2,754 2,75400

5 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice

m3 -7,61400 47,84 -364,25

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,61400 7,61400

viz. vodorovné přemístění

Položkový soupis prací a dodávek
Jankovice - ZTV - I. Etapa
Plynovod
Plynovod

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.



6 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -2,75400 164,23 -452,29

"P3" : 6,75*0,9*0,8 4,86000

lože : -0,54 -0,54000

obsyp : -1,566 -1,56600

7 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 -1,56600 565,78 -886,01

"P3" : 6,75*0,8*0,29 1,56600

8 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 -21,30000 31,52 -671,38

9 00572471R směs travní luční, střednědobá kg -0,53250 157,59 -83,92

10 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t -3,32000 668,17 -2 218,32

obsyp potrubí : 3,32 3,32000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -657,00
11 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 -0,54000 1 216,67 -657,00

"P3" : 6,75*0,8*0,1 0,54000

Díl: 8 Trubní vedení -44 400,64
12 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m -6,75000 176,50 -1 191,38

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,75000 6,75000

13 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus -1,00000 1 575,88 -1 575,88

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

viz. podélný profil



1 1,00000

14 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus -1,00000 762,72 -762,72

15 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus -4,00000 379,47 -1 517,88

16 230230017R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 m -6,75000 189,11 -1 276,49

"P3" : 6,75 6,75000

17 230230076R00 Čištění potrubí, DN 200 m -6,75000 37,82 -255,29

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 6,75000 6,75000

18 nc01 Odstranění stávajícího ochozového uzávěru viz technická zpráva, situace a podélný profil kompl -1,00000 6 303,50 -6 303,50

19 nc02 Odstranění stávajícího potrubí DN 150 z oceli viz technická zpráva, situace a podélný profil kompl -1,00000 31 517,50 -31 517,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -2 814,99
20 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t -4,46576 630,35 -2 814,99

Díl: M21 Elektromontáže -4 364,60
21 210800526R00 Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého volně, m -6,75000 30,26 -204,26

22 nc10 Dvoupolová zásuvka na malé napětí viz situace a podélný profil ks -6,00000 693,39 -4 160,34

Díl: M23 Montáže potrubí -44 508,72
23 230180070R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 5,1 kus -1,00000 480,33 -480,33

24 nc22 Napojení potrubí na stávající a navržený plynovod viz situace a technická zpráva -6,00000 0,00

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

včetně podezdění

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.



"P1" : 3 3,00000

"P2" : 1 1,00000

"P3" : 2 2,00000

25 28613615R trubka plastová plynovodní hladká; PE 100+; SDR 17,0; PN 10; D = 96,0 mm; l = 12000,0 mm m -6,75000 359,30 -2 425,28

26 4044590R Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou vč. betonového základu m -6,00000 882,49 -5 294,94

27 42291230R souprava zemní tuhá šoupátková; Y 1020; pro vodu; DN 80; D = 63,0 mm; L = 1 070 mm; krycí
hloubka 1,5 m

kus -1,00000 2 269,26 -2 269,26

28 42291357R poklop šoupátkový tvárná litina; použití pro plyn, k ochraně zemních souprav osazených na
šoupátkách, čichaček na chráničkách, kulových kohoutů se zemní soupravou, k zabudování do
terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200
mm; D = 260,0 mm

kus -1,00000 1 575,88 -1 575,88

29 nc051 Přechodka OC/PE viz situace a podélný profil ks -4,00000 3 782,10 -15 128,40

30 nc06 Emektrokoleno D90 ks -1,00000 315,18 -315,18

31 nc72 Šoupě E2 vevařovací PE100, SDR11, D90/80 viz situace ks -1,00000 17 019,45 -17 019,45

Díl: M46 Zemní práce při montážích -178,67
32 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m -6,75000 26,47 -178,67

Celkem -104 907,65

viz. situace
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