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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen občanský zákoník) 
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1076A22 

 
„Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující etapy 

mezi Skrchovem a Meziříčkem“ 
 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 
Níže uvedené smluvní strany 
I. Objednatel:   Město Letovice 
se sídlem:  Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice 
zastoupen:   Mgr. Petr Novotný, starosta 
IČO:    00280518 
DIČ:   CZ00280518 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu:   820631/0100 
Zástupce objednatele ve věcech technických:  
   Bc. Martin Nárožný , tel. 516 482 230, mobil:  603 564 298,   
   Email: mu.narozny@letovice.net 
(dále: „objednatel“) 
 
II. Zhotovitel:  PORR a. s. 
se sídlem:  Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00 
úsek:    PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
zastoupen:  Ing. Petrem Špinarem vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních  
   staveb PORR a.s., Oblast Morava a 
   Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních 
   staveb PORR a.s., Oblast Morava 
   (společně na základě plných mocí) 
IČO:    43005560  
DIČ:    CZ43005560  
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   1091107720/5500    
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, 
složce 1006 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 

Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, tel.:  727 983 623, 
petr.spinar@porr.cz a 
Josef Křenek, stavbyvedoucí, tel.: 739 247 074, josef.krenek@porr.cz  
(každý samostatně) 

(dále: „zhotovitel“) 
 

Čl. II. 
Úvodní ustanovení  

 
2.1. Smluvní strany spolu dne 20.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo a dne 30. 11. 2022 uzavřely 

dodatek č. 1 k této smlouvě ( č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1076A22) na akci: „Vybudování 
cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující etapy mezi Skrchovem 
a Meziříčkem“  (dále také „smlouva o dílo“). 

 
2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a v souladu 

s odstavcem 2.2.3 článku 2. Místo a doba plnění díla a s odstavcem 14.7 článku 14. 
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Závěrečná ujednání smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, 
konkrétně změně týkající se termínu dokončení díla.  Za tímto účelem smluvní strany 
uzavírají tento  dodatek č. 2.  
 

Čl. III.  
Předmět dodatku 

 
3.1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla, který je specifikovaný v čl. 2. Místo 

a doba plnění díla původní smlouvy o dílo. Smluvní strany se po vzájemné dohodě shodly 
na úpravě termínu dokončení z důvodů, které vznikly v důsledku okolností, které 
zadavatel - objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  

 
3.2.  Jedná se zejména o provádění víceprací spočívají v potřebě provedení sanace podloží 

formou vápenné stabilizace z důvodu nevhodného podloží nesplňující požadavky na 
normové parametry únosnosti zemní pláně, nevhodné klimatické podmínky při provádění 
prací a dodržování technologických postupů. 

 
3.3. Na základě výše uvedeného se původní text smlouvy, odst. 2.2.3 článku 2. Místo a doba 

plnění díla ruší a nahrazuje se textem novým: 

2.2.3 Doba provedení celého díla je nejpozději do 30.4.2023.  
Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení plnění 
díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, 
bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních 
stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy. 

Čl. IV  
Závěrečné ustanovení 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané  oprávněnými zástupci 
Smluvních stran,  přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.  
Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, 
že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1076A22 
ze dne 20. 10. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 11. 2022 zůstávají v platnosti. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Přílohy:   
Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram  
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Doložka 
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 2 smlouvy o 
dílo na základě usnesení č. 2022-RM-2-11 přijatém na schůzi Rady města Letovice konané 
dne 28. 11. 2022 
 
 
 
 
Objednatel: město Letovice 
Letovice dne  

Zhotovitel: PORR a.s. 
V Brně dne  
 
 

 
 
 
 
 
 

.......................................... 
Mgr. Petr Novotný 
starosta města Letovice 

…………………...................................... 
Ing. Petr Špinar vedoucí provozu Brno, 
úsek Dopravních staveb PORR a.s., 
Oblast Morava a 
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, 
úsek Dopravních staveb PORR a.s., 
Oblast Morava 
(společně na základě plných mocí) 
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1. SO 000 Příprava území - Meziříčko
2. SO 101 Pozemní komunikace - st. úpravy stáv. účelové kom.
3. SO 101 Propustky - st. úpravy stáv. účelové kom.
4. SO 102 Pozemní komunikace - novostavba polní cesty
5. SO 102 Prospustky - novostavba polní cesty

6. SO 000 Příprava území - Skrchov
7. SO 101 Pozemní komunikace - st. úpravy stáv. účelové kom.
8. SO 102 Pozemní komunikace - novostavba polní cesty
9. SO 300 Kanalizace

10. Technologická přestávka - klimatické podmínky

termín: 21.10.2022 - 30.4.2023

STAVBA: Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazujíví etapy mezi Skrchovem a 
Meziříčkem
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