
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen občanský zákoník) 

 

„Pravostranný přítok Křetínky v Letovicích – zkapacitnění trubního propustku na ulici 

Podlesí“ 

 

Čl. I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:                                         Město Letovice 

Adresa:                                                         Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice 

IČ:                                                                 00280518 

Bankovní spojení:                                         Komerční banka a.s., č. účtu 820 631/0100 

Zastoupený ve věcech smluvních:             Mgr. Petr Novotný – starosta 

ve věcech technických:                                 Stanislav Kobelka, tel. 516 482 231, mobil:  

734 854 585,mu.kobelka @letovice.net 

                                                                      Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230, mobil: 

      603 564 298,  mu.narozny@letovice.net 

(dále jen Objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel:                                           VHIS inženýrské sítě s.r.o. 

Adresa:                                                         Kamenná 172/2a, Brno, 639 00 

Zapsaná v obchodním rejstříku                 C 125019 vedená u KS v Brně  

IČ:                                                   11852992                 

DIČ:                                                              CZ11852992 

Bankovní spojení:                                         ČSOB a.s., č.ú.: 300625475 / 0300 

Zastoupený:                                                  Mgr. Jiřím Vernerem, jednatelem 

ve věcech technických:                               Ing. arch. Kateřinou Haškovou 

Tel., email:                                                    724 285 455, verner@vhis.cz 

(dále jen Zhotovitel) 

 

Čl. II. 

Úvodní ustanovení  

 

2.1. Smluvní strany spolu dne 11.8.2022 uzavřely smlouvu o dílo na akci: „Pravostranný 

přítok Křetínky v Letovicích – zkapacitnění trubního propustku na ulici Podlesí“ 

(dále také „smlouva o dílo“). 

2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany 

dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu dokončení 

předmětného díla. Důvodem jsou okolnosti, které zhotovitel nemohl předvídat: 

 Přeložka plynovodu, zápis do KN (dle podmínek RWE připojení plynu až po 

zápisu VB v KN 

 Klimatické podmínky 

Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento  dodatek č. 1.  

 

 

 

 

 

mailto:mu.baca@letovice.net


Čl. III.  

Předmět dodatku 

 

3.1. Předmět dodatku je změna v čl. III. Termín a místo plnění původní smlouvy o dílo.    

   Termín plnění specifikovaný v čl. III. Termín a místo plnění  původní smlouvy o dílo  se 

mění následovně:   

 1. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončen dílo v celém 

rozsahu nejpozději 31.5.2023.  

  

Čl. IV  

Závěrečné ustanovení 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě 

vyhotovení.  

Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, 

že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

Přílohy:   

Příloha č. 1 – HMG aktualizovaný   

 

Doložka 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o 

dílo na základě usnesení č. 2022-RM-2-10 přijatém na schůzi Rady města Letovice konané 

dne 28.11. 2022  

 

V Letovicích dne                         V Brně dne 6.12.2022 

Za Objednatele: Město Letovice                          Za zhotovitele: VHIS inženýrské sítě s.r.o. 

     

                  

 

 

 

 

………………………………….   …………………………………. 

Mgr. Petr Novotný     Mgr. Jiří Verner 

starosta      jednatel            
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