
 

 

Dohoda o vypořádání práv  strana 1 z 4 

 

Dohoda o vypořádání práv 
 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

IČO: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

(dále též „Objednatel“) 

 

a 

 

Konsorcium „SATRA – APIS – M-PROJEKCE – SILNICE II. A III. TŘÍDY 2016 1.  ETAPA“  

zastoupené vedoucím členem SATRA, spol. s r.o. 

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem 

IČO: 18584209 

DIČ: CZ18584209 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha  

číslo účtu: 835949011/0100 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014 

řádným členem konsorcia je společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.  

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 61853267 

řádným členem konsorcia je společnost M-PROJEKCE s.r.o. 

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415 

(dále též „Zhotovitel“) 

 

(Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“) 
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1 Preambule 

1.1 Smluvní strany mají zájem na úplném a konečném vyřešení všech svých sporných a pochybných 
práv a povinností a na nezahajování jakýchkoli soudních či jiných řízení, 
na základě čehož uzavřely Smluvní strany tuto Dohodu o vypořádání práv (dále jen „Dohoda“). 

2 Skutkový stav 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 
na plnění části 10 veřejné zakázky s názvem „Silnice II/259 hranice kraje – Dubá, rekonstrukce 
silnice“, číslo smlouvy: 2016269/D, dne 14. 2. 2017 Dodatek č. 1, dne 18. 1. 2018 Dodatek č. 2, 
dne 18. 4. 2018 Dodatek č. 3, dne 15. 10. 2018 Dodatek č. 4, dne 19. 2. 2019 Dodatek č. 5 a dne 
9. 9. 2019 Dodatek č. 6 (dále jen „Smlouva“).  

2.2 Předmětem Smlouvy bylo mimo jiné zajištění a provedení přípravných předprojektových prací 
vč. zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací 
(také jen „PDPS“) a výkon inženýrské činnosti a zajištění pravomocného stavebního povolení 
(také jen „Inženýrská činnost“).  

2.3 Zhotovitel předal Objednateli výstupy spočívající v PDPS, o čemž byl dne 14. 12. 2017 sepsán 
předávací protokol. V rámci předávacího protokolu nebyly uvedeny žádné vady předávaného 
díla. V článku V. odst. 4 Smlouvy bylo ujednáno, že Objednatel nejpozději do 15 pracovních dní 
ode dne předání (dílčí části) díla oznámí Zhotoviteli případně zjištěné zjevné vady předaného 
díla. Dále bylo ujednáno, že při marném uplynutí sjednané lhůty nároky Objednatele ze zjevných 
vad zanikají. V uvedené lhůtě ze strany Objednatele nebyly vytknuty žádné vady předmětné části 
díla. Následně Objednatel vznesl požadavky na změnu PDPS, přičemž Zhotovitel má za to, 
že tyto požadavky nelze považovat za jakékoliv vytknutí vady již předaného, 
ale toliko za požadavky na dodatečné změny (tedy z právního hlediska za vícepráce). Požadavky 
na vícepráce byly ze strany Zhotovitele částečně akceptovány a zapracovány. Následně 
Zhotovitel vyzval opětovně Objednatele k převzetí PDPS, tentokrát se zapracovanými 
vícepracemi, což však v té chvíli nebylo ze strany Objednatele akceptováno, jelikož Objednatel 
trval i na zapracování dalších, jím vyžádaných, úprav PDPS, přičemž však nelze takový požadavek 
realizovat bezúplatně. Mezi Smluvními stranami tak je sporné, zda byla PDPS splněna řádně 
a včas a zda Zhotoviteli náleží nad rámec sjednané ceny PDPS odměna spočívající v úhradě 
provedených víceprací (také jen „Sporné právo A“). 

2.4 Objednatel má dále za to, že Zhotovitel nedostatečně vykonal část Inženýrské činnosti spočívající 
ve výkonu části majetkoprávní agendy a že v důsledku toho tuto činnost musel v dílčím rozsahu 
vykonat sám a tuto činnost dokončit vlastním jménem. Zhotovitel naproti tomu má za to, 
že zcela splnil rozsah Inženýrské činnosti, jak je dán Přílohou č. 2, odst. 4 Smlouvy, 
kde je k výkonu majetkoprávní činnosti stanoveno, že „[v] rámci výkonu zajištění povolení 
stavby je zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení 
příslušných smluv […]“ a v souladu s metodickým pokynem Objednatele. Nedílnou součástí 
majetkoprávní agendy je i „projednání s dotčenými majiteli“. Mezi Smluvními stranami je 
tak dále sporné, zda byla Inženýrská činnost Zhotovitelem vykonána řádně a jaká Zhotoviteli 
náleží za jím provedený výkon Inženýrské činnosti odměna (také jen „Sporné právo B“; Sporné 
právo A a Sporné právo B dále též společně jako „Sporné právo“).  

2.5 Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že Sporným právem není doposud 
nevykonaný výkon autorského dozoru, jak je specifikovaný ve Smlouvě, a tedy této části plnění 
Smlouvy se tato Dohoda nijak nedotýká. 
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3 Narovnání vzájemných vztahů 

3.1 Dle dohody Smluvních stran touto Dohodou mezi nimi zanikají veškerá Sporná práva 
a povinnosti, včetně (i) jakýchkoliv dalších možných nároků uplatněných v budoucnu 
v souvislosti se Spornými právy a povinnostmi a (ii) jakýchkoliv nároků v budoucnu vzniklých 
v souvislosti se Spornými právy a povinnostmi. 

3.2 Všechna zaniklá práva a povinnosti dle čl. 3.1 této Dohody Smluvní strany nahrazují dále 
uvedenými povinostmi Smluvních stran: 

3.2.1 Zhotovitel se zavazuje do sedmi (7) dnů od podpisu této Dohody Objednateli předat 
a Objednatel se zavazuje ve stejné lhůtě převzít od Zhotovitele PDPS ve dvou (2) 
vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě, která je definována v příloze č. 2 
ve Smlouvě, a to v rozsahu zpracování, v jakém byla Objednateli zaslána elektronicky 
Zhotovitelem dne 14. 12. 2022, a současně se Objednatel zavazuje Zhotoviteli 
podepsat do tří (3) dnů od předání předávací protokol. Tím bude mimo jiné splněna 
podmínka pro úhradu:  

3.2.1.1 zbylé části ceny za PDPS, jak doposud nebyla dle Smlouvy uhrazena, tj. částky 
ve výši 300.000,- Kč + DPH;  

3.2.1.2 zbylé části celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření), 
jak doposud nebyla dle Smlouvy uhrazena, tj. částky ve výši 298.500,- Kč 
+ DPH;  

přičemž Objednatel se zavazuje výše uvedené částky v celkové výši 598.500,- Kč + DPH 
zaplatit na základě Zhotovitelem vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne 
jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že v případě marného uplynutí lhůty 
Objednatele k podpisu předávacího protokolu je Zhotovitel oprávněn fakturovat 
bez ohledu na podpis předávacího protokolu ze strany Objednatele. 

Zhotoviteli za provedení víceprací nenáleží žádná odměna nad rámec ceny PDPS. 

3.2.2 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli nově stanovenou cenu za inženýrskou 
činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení, v celkové částce 237.500,- Kč 
+ DPH, tj. cenu původně sjednanou ve Smlouvě poníženou o 5 %, přičemž Objednatel 
se zavazuje výše uvedenou částku zaplatit na základě Zhotovitelem vystavené faktury 
se splatností 30 dnů ode dne jejího vystavení. 

3.3 Smluvní strany sjednávají a prohlašují, že splněním všech podmínek stanovených v čl. 3.2 
této Dohody jsou vypořádána jejich veškerá vzájemná sporná práva a povinnosti specifikovaná 
v čl. 2.3 až 2.4 této Dohody a nebudou po sobě v budoucnu ničeho z tohoto titulu uplatňovat 
či požadovat.  

3.4 Smluvní strany se dohodly, že po okamžiku uzavření této Dohody vůči sobě navzájem vlastním 
jménem či prostřednictvím třetí osoby nepodají (a/nebo nedají třetí osobě podnět k podání) 
žádný návrh na zahájení občanského soudního řízení, správního řízení, rozhodčího řízení 
nebo jakéhokoli jiného řízení (včetně podnětu k zahájení trestního řízení či řízení pověřeným 
kontrolním či dozorovým orgánem) jakkoli související se zaniklými právy a povinnostmi dle čl. 3.1 
této Dohody, a ani taková zahájení řízení neumožní jiným osobám (např. postoupením nároku 
či pohledávky);  

4 Závěrečná ustanovení 

4.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu.  

4.2 Tato Dohoda nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (také jen „Registr smluv“), přičemž Smluvní strany ujednávají, že zveřejnění 
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v Registru smluv zajistí bezodkladně po jejím uzavření Objednatel. Tím však není vyloučeno 
právo Zhotovitele zajistit zveřejnění této Dohody v Registru smluv.  

4.3 Tuto Dohodu lze měnit pouze písemně, jiná forma změny se vylučuje. 

4.4 Smluvní strany na sebe přebírají riziko nebezpečí změny okolností v souladu s ustanovením 
§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku a nevzniká jim tedy právo domáhat se obnovení jednání 
o Dohodě. 

4.5 V případě, že některé ustanovení Dohody je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení Dohody platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné 
ustanovení Dohody ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

4.6 Tato Dohoda je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, dva (2) výtisky obdrží Objednatel a  jeden (1) 
Zhotovitel. 

4.7 Smluvní strany této Dohody prohlašují, že právní jednání spojené s uzavřením této Dohody 
učinily svobodně a vážně, že žádná ze Smluvních stran nejednala v tísni ani za jednostranně 
nevýhodných podmínek, že jim nejsou známy žádné právní překážky uzavření této Dohody, 
že považují obsah Dohody za sjednaný v souladu s dobrými mravy, že se s obsahem Dohody 
řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho Dohodu podepisují.  

 

V__________ dne ___.____ 2022   V __________dne ___.____ 2022 

 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 

Ing. Jan Růžička, ředitel Ing. Ludvík Šajtar, jednatel SATRA,spol. s r.o. 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za Konsorcium “SATRA- 

příspěvkovou organizaci APIS – M-PROJEKCE- SILNICE II. a III. TŘÍDY  

2016 1. ETAPA“ 


