A sasco

Zménovy list

Projekt: Kanalizace a COV Bilé Vchynice
Cislo projektu: 1190400089
Smiouva o dilo: 8178/00 ze dne 14.7.2021
Objekt: 01 - Soupis vedlejsich a ostatnich nakladi
02 - Tlakova kanalizace
03 - Kanalizaéni pripojky - vefejna cast
04 - COV
01 - Stavebni a technologicka ¢ast
02 - Elektrocast
05 - Kanalizaéni pfipojky - soukroma ¢ast
Objednatel: Obec Kladruby nad Labem
Zhotovitel: GASCOsr.0.
~TDS: Ing. Tomas Pazdera B
- rojektant: VODOHOSPODARSKY ROZVOJ A VYSTAVBA ass.
Vypracoval: Ing. Roman PeSek
Popis zmény:

1. Koneéné narovnani pfedmétu dila na zakladé skuteénosti v misté pinéni a geodetického zaméreni
2. odegita se plan BOZP, vodorovné dopravni znageni, narovnali se délky potrubi, kdy fady jsou celkové o 7,2m del3i, odedita se panelové

provizorium na stoce B1, narovnava se finaini provedeni asfaltovych konstrukci véetné podkiadnich vrstev, pripojky vefejné jsou celkové
delSi 0 1,1m, odecita se 1ks pfipojky, odeéita se 13 plastovych a pfipocitava se 11ks betonovych ¢s., odecet 1ks navic v rozpoétu a 1ks
&.p.10 (Postupova Ivana) zistala stavajici. Na COV odegita se 1ks branka, betonové $achty, pfipogitava se plastové $achty sludujici a s
parshallem, navy3uje se oploceni kolem celé COV a zpevnéni pfijezdové cesty. Narovnavaji se skutedné vyméry dlazeb, nové terénni

schodisté, osvétleni, zabradli, zména typu kabelu elektropfipojky na 5*6mm2, v pfipojkach soukromych se odeéita 1.526,3m.

) Zménu vyvolal: Objednatel
':g: Jedna se o zménu: zména Feseni s navySenim ceny AN =
< (zaskrtnout) zména feSeni se sniZenim ceny X
) Uprava pfedmétu dila bez vlivu na cenu dila
' i nepfedvidané prace realizované v rdmci rezervy a hrazené z rezervy
Zpisob projekéniho feseni zmény:
o (zaSkrtnout) zapis do SD (deniku zmén)
B |dodatek k PD
2 dokumentace skut.provedeni X
g jiné
3
Takto navrZené zmény jsou v souladu s ust. §222 odst. 6. zak. €. 134/2016 Sb. v platném znéni.
= ocenéni zmény pfedloZil: Ing. Roman PeSek
‘S celkové viceprace bez DPH 2237 485,44 K¢
§ celkové ménéprace bez DPH - 4197 113,42 K¢
-4 néklady na zménu bez DPH . 1959 627,98 K¢
:§ VySe DPH sazba: { 21%{- 411522 Ké
i naklady na zménu vé. DPH - 2 371 150 K¢
E Termin realizace zmény: V pribéhu stavebnich praci
8 Vliv zmény na termin dokonéeni dila: ne
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Prilohy:
Pfiloha €.1 - Rozpodet
Priloha ¢.2 - geodetické zaméfeni
Pfiloha ¢€.3 - zapisy z KD
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Datum predlozeni zménového listu 09.12.2022
Zménu odsouhlasil: Jméno a Piijmeni razitko a podpis
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Projektant: Ing. Petr Koblenc
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