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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 16.6.2021 

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „Dodatek“) 

 
 

I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:   Obec Hrušky 
se sídlem:   U Zbrojnice 100, 69153 Hrušky 
zastoupený:   Bc. Jana Filipovičová, starostka  
IČO:      00283185 
DIČ:      CZ00283185 
bankovní ústav:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   4420651/0100 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:   E.ON Energie, a.s. 
se sídlem:   F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
zastoupený:   Mgr. Petr Vaverka, Vedoucí B2B&B2M osvětlení, v plné moci 
       Jaromír Uhde, Senior manažer obchodu‐osvětlení, v plné moci 
IČO:      260 78 201 
DIČ:       CZ 260 78 201 
bankovní ústav:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   19‐17608231/0100 
Zapsaná v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

II. 
Úvodní ustanovení 

 
2.1 Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek 

Zhotovitele  zhotovit  pro  Objednatele  dílo  spočívající  v realizaci  výměny  svítidel  veřejného 
osvětlení v rámci akce „VO Hrušky – EFEKT 2021“ a tomu odpovídající závazek Objednatele dílo 
převzít a uhradit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu (dále jen „Smlouva“ a „Dílo“). 

2.2 V důsledku okolností zapříčiněných ničivou bouří a tornádem, které zasáhly Jihomoravský kraj 
včetně místa plnění díla v  červnu 2021 se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy, a  to 
konkrétně v rozsahu předmětu díla, tomu odpovídající změně ceny díla a doby dokončení díla. 
Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tento dodatek. 

 
III. 

Předmět Dodatku 
 

3.1 Smluvní  strany  tímto mění  rozsah  Díla  způsobem  specifikovaným  v aktualizovaném  Výkazu 
výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Za tímto účelem se tímto dodatkem ruší stávající 
příloha Smlouvy nazvaná „Výkaz výměr“ a nahrazuje se aktualizovaným dokumentem, který je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku.  
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3.2 Tímto  dodatkem  se  ruší  stávající  znění  ustanovení  čl.  III. CENA  PLNĚNÍ  a  nahrazuje  se 
následujícím zněním: 

- „Účastníci smlouvy ujednali tento způsob určení ceny: dle přiloženého rozpočtu, který  je 
nedílnou součástí zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo. 

REKAPITULACE CENY: 

Cena díla bez DPH:          5.285.397,89 Kč 

DPH 21% :            1.109.933,56 Kč 

Cena díla vč. DPH:           6.395.331,45 Kč 

 
3.3 Tímto  dodatkem  se  ruší  stávající  znění  ustanovení  čl.  IV. DOBA  PLNĚNÍ  a  nahrazuje  se 

následujícím zněním: 

- „Zhotovitel  se zavazuje plnit  řádně  tuto smlouvu v celém  rozsahu sjednaného předmětu 
plnění v termínu do 31.12.2022.“ 

IV. 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento  dodatek  je  podepsán  elektronicky  pomocí  uznávaných  elektronických  podpisů  osob 

oprávněných jednat za smluvní strany. 

4.2 Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

4.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4.4 Smluvní  strany  prohlašují,  že  k tomuto  Dodatku  přistoupily  po  vzájemném  vážném, 
srozumitelném  a určitém projednání,  a  že  jeho obsah odpovídá  skutečnému  stavu  věci  a  je 
výrazem jejich pravé a svobodné vůle. 

4.5 Tento Dodatek byl schválen radou obce Hrušky dne 19.10.2022, usnesením č. 3/096/22. 

 
Příloha č. 1 – Výkaz výměr 

 
Za Objednatele:    Za Zhotovitele: 
     
Hrušky, dne     České Budějovice, dne  
     
 
 

   

     

Bc. Jana Filipovičová 
Starostka obce 
 

  Mgr. Petr Vaverka 
Vedoucí B2B&B2M osvětlení  
E.ON Energie, a.s. 

     

     
     
    Jaromír Uhde, 

Senior manažer obchodu‐osvětlení 
E.ON Energie, a.s. 

 



Výkaz výměr (rozpočet)

Název akce: VO Hrušky ‐ EFEKT 2021, změnový rozpočet

Zadavatel: Obec Huršky, okr.Břeclav

Výměna osvětlovacích těles ‐ způsobilé výdaje m.j počet
jedn. cena 

materiál
celkem materiál

jedn. cena 

montáž
celkem montáž m.j počet

jedn. cena 

materiál
celkem materiál

jedn. cena 

montáž
celkem montáž

Materiál

1.1.1 K1 ‐ Svítidlo 40LED 2700K ks 11,00 9 727 Kč 106 997 Kč ks 11,00 9 727 Kč 106 997 Kč

1.1.2 K2 ‐ Svítidlo 40LED 2700K ks 13,00 10 303 Kč 133 939 Kč ks 3,00 10 303 Kč 30 909 Kč

1.1.3 K3 ‐ Svítidlo 40LED 2700K ks 22,00 10 303 Kč 226 666 Kč ks 21,00 10 303 Kč 216 363 Kč

1.1.4 K4 ‐ Svítidlo 20LED 2700K ks 46,00 9 727 Kč 447 442 Kč ks 16,00 9 727 Kč 155 632 Kč

1.1.5 K5 ‐ Svítidlo 20LED 2700K ks 14,00 9 727 Kč 136 178 Kč ks 0,00 9 727 Kč 0 Kč

1.1.6 K6 ‐ Svítidlo 20LED 2700K ks 9,00 9 727 Kč 87 543 Kč ks 9,00 9 727 Kč 87 543 Kč

1.1.7 K7 ‐ Svítidlo 20LED 2700K ks 6,00 8 361 Kč 50 166 Kč ks 6,00 8 361 Kč 50 166 Kč

1.1.8 K8 ‐ Svítidlo 20LED 2700K ks 11,00 9 727 Kč 106 997 Kč ks 7,00 9 727 Kč 68 089 Kč

1.1.9 K9 ‐ Svítidlo 10LED 2700K ks 4,00 8 361 Kč 33 444 Kč ks 4,00 8 361 Kč 33 444 Kč

1.1.10 K10 ‐ Svítidlo 20LED 2700K ks 7,00 8 921 Kč 62 447 Kč ks 0,00 8 921 Kč 0 Kč

1.1.11 K11 ‐ Svítidlo 6LED 2700K ks 6,00 8 361 Kč 50 166 Kč ks 0,00 8 361 Kč 0 Kč

1.1.12 TK1 ‐ Svítidlo 40LED, 2700K ks 0,00 9 727 Kč 0 Kč ks 9,00 10 303 Kč 92 727 Kč

1.1.13 TK2 ‐ Svítidlo 10LED, 2700K ks 0,00 8 361 Kč 0 Kč ks 26,00 8 921 Kč 231 946 Kč

1.1.14 TK3 ‐ Svítidlo 20LED, 2700K ks 0,00 8 921 Kč 0 Kč ks 7,00 9 727 Kč 68 089 Kč

1.1.15 TK4 ‐ Svítidlo 10LED, 2700K ks 0,00 8 361 Kč 0 Kč ks 30,00 8 921 Kč 267 630 Kč

1.1.17 Recklační poplatek ks 149,00 7,50 Kč 1 118 Kč ks 149,00 9,50 Kč 1 416 Kč

1.1.18 Přejištění svítidla pojistkou ks 113,00 104 Kč 11 713 Kč 140 Kč 15 848 Kč ks 55,00 104 Kč 5 701 Kč 140 Kč 7 713 Kč

1.1.19 Kabel CYKY 3x1,5 m 1 300,00 21 Kč 27 268 Kč 19 Kč 25 207 Kč m 1 140,00 21 Kč 23 912 Kč 19 Kč 22 105 Kč

1.1.20 Připojovací svorky pro kabel CYKY svítidla na venkovní vedení AlFe ks 58,00 101 Kč 5 864 Kč 55 Kč 3 183 Kč ks 40,00 101 Kč 4 044 Kč 55 Kč 2 195 Kč

1.1.21 Připojovací svorky pro kabel CYKY svítidla na venkovní vedení AES ks 164,00 88 Kč 14 360 Kč 55 Kč 9 000 Kč ks 68,00 88 Kč 5 954 Kč 55 Kč 3 732 Kč

Práce

1.2.1 Demontáž svítidla kompletní, vč. likvidace kmpl 103,00 354 Kč 36 427 Kč kmpl 103,00 354 Kč 36 427 Kč

1.2.2 Montáž svítidla kompletní, vč. zapojení kmpl 149,00 396 Kč 59 055 Kč kmpl 149,00 396 Kč 59 055 Kč

Řídící systém (RVO 3,4 ‐ výměna a RVO 6 stávající)

1.3.1 Rozv.RVO pilíř.,elektrovýzbroj,kompl.dod.+mont. (3 odvody) ks 2,00 47 561 Kč 95 122 Kč 6 829 Kč 13 659 Kč ks 2,00 47 561 Kč 95 122 Kč 6 829 Kč 13 659 Kč

1.3.2 Podružný rozvaděč ks 0,00 0 Kč ks 2,00 28 770 Kč 57 540 Kč 6 829 Kč 13 659 Kč

1.3.5 Demontž a likvidace stávajícího rozvaděče kmpl 2,00 3 902 Kč 7 805 Kč kmpl 2,00 3 902 Kč 7 805 Kč

1.3.6 Ukončení v rozvaděči vč. zapojení kmpl 2,00 2 195 Kč 4 390 Kč kmpl 4,00 2 195 Kč 8 780 Kč

1.3.7 Seřízení řídících prvků kmpl 2,00 2 439 Kč 4 878 Kč kmpl 2,00 2 439 Kč 4 878 Kč

1.3.8 Počítadlo provozních hodin ks 4,00 1 220 Kč 4 878 Kč 610 Kč 2 439 Kč ks 3,00 1 220 Kč 3 659 Kč 610 Kč 1 829 Kč

Mechanizace

1.4.1 Montážní plošina MH 160,00 793 Kč 126 829 Kč MH 160,00 793 Kč 126 829 Kč

 mezisoučet ‐ Výměna osvětlovacích těles 1 602 308 Kč 308 720 Kč 1 606 882 Kč 308 666 Kč

Výměna konstrukčních prvků, kabeláže a zemní práce ‐ nezpůsobilé výdaje m.j počet
jedn. cena 

materiál
celkem materiál

jedn. cena 

montáž
celkem montáž m.j počet

jedn. cena 

materiál
celkem materiál

jedn. cena 

montáž
celkem montáž

Materiál

2.1.1 Demontáž a likvidace stáv. výložníků, kompletní kmpl 70,00 232 Kč 16 220 Kč kmpl 67,00 232 Kč 15 524 Kč

2.1.2 Výložník do L‐500 ‐  na betonový sloup ks 0,00 750 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč ks 16,00 865 Kč 13 840 Kč 299 Kč 4 780 Kč

2.1.3 Výložník do L‐1000 ‐  na betonový sloup ks 111,00 1 037 Kč 115 061 Kč 299 Kč 33 165 Kč ks 13,00 1 037 Kč 13 476 Kč 299 Kč 3 884 Kč

2.1.4 Výložník do L‐1500 ‐  na betonový sloup ks 0,00 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč ks 11,00 1 982 Kč 21 802 Kč 299 Kč 3 287 Kč

2.1.5 Montáž výl bez materiálu ks 0,00 0 Kč 0 Kč 0 Kč ks 15,00 0 Kč 299 Kč 4 482 Kč

2.1.7 Výložník na uliční sloup ‐ 2‐2000/180 ks 1,00 3 527 Kč 3 527 Kč 299 Kč 299 Kč ks 0,00 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

2.1.8 Výložník na uliční sloup ‐ 1‐1500 ks 1,00 1 961 Kč 1 961 Kč 299 Kč 299 Kč ks 0,00 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

2.1.9 Výložník na uliční sloup ‐ 1‐1000 ks 0,00 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč ks 3,00 2 066 Kč 6 198 Kč 299 Kč 896 Kč

2.1.13 Sloup uliční dvoustupňový ‐ celková výška vč výložníku 8m nad terénem ks 23,00 9 195 Kč 211 488 Kč 1 585 Kč 36 463 Kč ks 16,00 9 195 Kč 147 122 Kč 1 585 Kč 25 366 Kč

2.1.14 Svorkovnice výzboje 2 okruh, IP54 ks 27,00 762 Kč 20 579 Kč 549 Kč 14 817 Kč ks 32,00 762 Kč 24 390 Kč 549 Kč 17 561 Kč

2.1.15 Sloup sadový 5m nad terénem ks 3,00 7 823 Kč 23 469 Kč 941 Kč 2 823 Kč ks 0,00 7 823 Kč 0 Kč 941 Kč 0 Kč

2.1.16 Sloup sadový 6m nad terénem ks 1,00 8 193 Kč 8 193 Kč 941 Kč 941 Kč ks 16,00 8 193 Kč 131 088 Kč 941 Kč 15 056 Kč

2.1.17 Kabel CYKY 4x10 včetně práce m 1 500,00 165 Kč 248 232 Kč 26 Kč 38 415 Kč m 0,00 165 Kč 0 Kč 26 Kč 0 Kč

2.1.18 Kabel NAYY 4x25 včetně práce m 120,00 102 Kč 12 249 Kč 26 Kč 3 073 Kč m 2 095,00 105 Kč 219 975 Kč 26 Kč 53 652 Kč

Rosah díla dle smlouvy o dílo ze dne 16.6.2021 Rozsah díla dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2021



2.1.19 Závěsný kabel AES 2x25 m 50,00 42 Kč 2 122 Kč 38 Kč 1 890 Kč m 50,00 50 Kč 2 475 Kč 38 Kč 1 890 Kč

2.1.20 Materiál pro venkovní vedení na jeden podpěrný bod kmpl 2,00 19 512 Kč 39 024 Kč 5 244 Kč 10 488 Kč kmpl 2,00 16 900 Kč 33 800 Kč 5 244 Kč 10 488 Kč

 mezisoučet ‐ Výměna kostručních prvků 685 905 Kč 158 892 Kč 614 166 Kč 156 867 Kč

Zemní práce

2.2.1 Demontáž stávajícího sloupu ks 22,00 1 463 Kč 32 195 Kč ks 8,00 1 463 Kč 11 707 Kč

2.2.2 Zemnící pásek FeZn 30x4 m 1 300,00 66 Kč 86 085 Kč m 1 820,00 66 Kč 120 520 Kč

2.2.3 Pokládka zemnícího pásku m 1 300,00 27 Kč 34 878 Kč m 1 385,00 27 Kč 37 159 Kč

2.2.4 Zemnící drát d10  m 120,00 66 Kč 7 946 Kč m 255,00 66 Kč 16 886 Kč

2.2.5 Pokládka zemnícího drátu m 120,00 27 Kč 3 220 Kč m 195,00 27 Kč 5 232 Kč

2.2.6 Ostatní zemnící spojovací materiál  včt. ochranného nátěru  kmpl 1,00 8 927 Kč 8 927 Kč 14 390 Kč 14 390 Kč kmpl 1,00 14 210,00 14 210 Kč 12 754,00 12 754 Kč

2.2.7 Výkop kabelové rýhy 35x80 m 1 250,00 213 Kč 266 768 Kč m 1 185,00 213 Kč 252 896 Kč

2.2.8 Zához kabelové rýhy 35x50 včetně hutnění m 1 250,00 140 Kč 175 305 Kč m 1 185,00 140 Kč 166 189 Kč

2.2.9 Pískové lože do 30cm m 1 250,00 95 Kč 118 902 Kč 68 Kč 85 366 Kč m 1 185,00 95 Kč 112 720 Kč 68 Kč 80 927 Kč

2.2.10 Chránička d63  m 1 400,00 40 Kč 56 171 Kč m 2 095,00 40 Kč 83 591 Kč

2.2.11 Pokládka chráničky d63 m 1 400,00 34 Kč 47 805 Kč m 1 595,00 34 Kč 54 463 Kč

2.2.12 Chránička d110 m 450,00 76 Kč 34 189 Kč m 275,00 76 Kč 20 893 Kč

2.2.13 Pokládka chráničky d100 m 450,00 39 Kč 17 561 Kč m 249,00 39 Kč 9 717 Kč

2.2.16 Protlak pod vozovkou do 150 včt. startovacích šachet a chráničky m 85,00 3 171 Kč 269 512 Kč m 128,00 3 171 Kč 405 854 Kč

2.2.17 Chodníková dlažba ‐ rozebrání a opětovné zapravení včt. nové zámkové dlažby m2 250,00 293 Kč 73 171 Kč 634 Kč 158 537 Kč m2 123,00 293 Kč 36 000 Kč 634 Kč 78 000 Kč

2.2.20 Podkladová vrstva ze štěrkopísku ‐ B 0‐4 m3 25,00 390 Kč 9 756 Kč 63 Kč 1 585 Kč m3 13,00 390 Kč 5 073 Kč 63 Kč 824 Kč

2.2.21 Odstranění dřevin m2 200,00 79 Kč 15 854 Kč m2 10,00 79 Kč 793 Kč

2.2.22 Vytrhání obruby a opětovné zapravení m 0,00 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč m 68,00 230 Kč 15 640 Kč 190 Kč 12 920 Kč

2.2.23 Betonový žlab 50x23x20 včt. poklopu  ks 200,00 274 Kč 54 878 Kč 104 Kč 20 732 Kč ks 100,00 274 Kč 27 439 Kč 104 Kč 10 366 Kč

2.2.26 Betonový základ  ks 27,00 3 707 Kč 100 098 Kč ks 32,00 3 707 Kč 118 634 Kč

2.2.27 Usazení betonového základu, výkop jámy ks 27,00 1 829 Kč 49 390 Kč ks 21,00 1 829 Kč 38 415 Kč

2.2.28 Zajištění výkopů pevnou zábranou, provizorní lávky kmpl 1,00 8 537 Kč 8 537 Kč 4 268 Kč 4 268 Kč kmpl 1,00 8 400,00 8 400 Kč 6 860,00 6 860 Kč

2.2.29 Zapravení ostatní zemních povrchů   m2 900,00 33 Kč 29 634 Kč 68 Kč 61 463 Kč m2 465,00 33 Kč 15 311 Kč 68 Kč 31 756 Kč

2.2.30 Ostatní materiál, smršť. trubice zž,ochr. fólie  kmpl 1,00 17 805 Kč 17 805 Kč 18 293 Kč 18 293 Kč kmpl 1,00 34 160,00 34 160 Kč 21 000,00 21 000 Kč

2.2.31 Odvoz suti kmpl 1,00 93 610 Kč 93 610 Kč kmpl 1,00 117 670,00 117 670 Kč

2.2.32 Montážní práce nespecifikované  MH 30,00 476 Kč 14 268 Kč MH 80,00 476 Kč 38 049 Kč

2.2.33 Autojeřáb MH 25,00 2 683 Kč 67 073 Kč MH 27,00 2 683 Kč 72 439 Kč

 mezisoučet ‐ zemní práce 606 099 Kč 1 452 073 Kč 629 476 Kč 1 465 989 Kč

Vedlejší náklady stavby m.j počet jedn. Cena celkem  Způsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje m.j počet jedn. Cena celkem  Způsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje

Vedlejší náklady

3.1.1 Doprava a přesun materiálu na stavbu kmpl 1,00 53 659 Kč 53 659 Kč 53 659 Kč kmpl 1,00 71 050 Kč 71 050 Kč 71 050 Kč

3.1.2 Ostatní náklady ‐ GEO zaměření, vytyčení IS, zaměření sv. bodů kmpl 1,00 102 134 Kč 102 134 Kč 102 134 Kč kmpl 1,00 98 280 Kč 98 280 Kč 98 280 Kč

3.1.3 Zařízení staveniště kmpl 1,00 28 943 Kč 28 943 Kč 28 943 Kč kmpl 1,00 95 641 Kč 95 641 Kč 95 641 Kč

3.1.4 Provozní vlivy kmpl 1,00 47 992 Kč 47 992 Kč 47 992 Kč kmpl 1,00 77 261 Kč 77 261 Kč 77 261 Kč

3.1.5 Dopravní značení kmpl 1,00 25 610 Kč 25 610 Kč 25 610 Kč kmpl 1,00 18 500 Kč 18 500 Kč 18 500 Kč

3.1.6 Revize (Závěrečná revize dle programu EFEKT) kmpl 1,00 43 293 Kč 43 293 Kč 43 293 Kč kmpl 1,00 33 300 Kč 33 300 Kč 33 300 Kč

3.1.8 Úsekové měření osvětlenosti a jasů úsek 11,00 4 268 Kč 46 951 Kč 46 951 Kč úsek 12,00 4 268 Kč 51 220 Kč 51 220 Kč

3.1.9 Technický dozor stavebníka kmpl 1,00 18 293 Kč 18 293 Kč 18 293 Kč kmpl 1,00 26 600 Kč 26 600 Kč 26 600 Kč

3.1.10 Dokumentace skutečného provedení kmpl 1,00 21 951 Kč 21 951 Kč 21 951 Kč kmpl 1,00 31 500 Kč 31 500 Kč 31 500 Kč

 mezisoučet ‐ vedlejší náklady 388 826 Kč 108 537 Kč 280 289 Kč 503 351 Kč 111 120 Kč 392 232 Kč

Rekapitulace nákladů stavby podíl bez DPH DPH (21%) s DPH podíl bez DPH DPH (21%) s DPH

Celkové náklady stavby 5 202 821,59 Kč 1 092 592,53 Kč 6 295 414,12 Kč 5 285 397,89 Kč 1 109 933,56 Kč 6 395 331,45 Kč

4.1.1 z toho způsobilé výdaje 39% 2 019 563,96 Kč 424 108,43 Kč 2 443 672,40 Kč 38% 2 026 667,82 Kč 425 600,24 Kč 2 452 268,06 Kč

4.1.2 z toho nezpůsobilé výdaje 61% 3 183 257,63 Kč 668 484,10 Kč 3 851 741,73 Kč 62% 3 258 730,08 Kč 684 333,32 Kč 3 943 063,39 Kč

Způsobilé výdaje 2 019 563,96 Kč 424 108,43 Kč 2 443 672,40 Kč 2 026 667,82 Kč 425 600,24 Kč 2 452 268,06 Kč

4.2.1 z toho výdaje na osvětlovací soustavu 88% 1 773 950,06 Kč 372 529,51 Kč 2 146 479,57 Kč 86% 1 744 380,99 Kč 366 320,01 Kč 2 110 701,00 Kč

4.2.2 z toho výdaje na řídící systém 12% 116 585,37 Kč 24 482,93 Kč 141 068,29 Kč 14% 187 783,90 Kč 39 434,62 Kč 227 218,52 Kč
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