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DODATEK C. 1
SMLOUVY O DILO

SMLUVNIi STRANY

Mésto Dubnany

Sidlo: Namésti 15. dubna 1149, 696 03 Dubnany
ICO: 00284882

DIC: CZ00284882

Bankovni spojeni: 1523671/0100, Komeréni banka, a.s.
Zastoupen:

ve vécech smluvnich: Ing. Zbynkem Lysym, starostou

ve vécech technickych: Ing. Karlem Martinkem
(dale jen ,objednatel”)
a

ARTESIA, spol. s.r.o.

Sidlo: Rohatecka 241, 696 02 RatiSkovice
ICO: 45475199

DIC: CZ45475199

Bankovni spojeni: 743447671/0100, Komeréni banka, a.s.
Zastoupen

ve vécech smiuvnich: Ing. Jaroslavem Bystfickym, jednatelem

ve vécech technickych: Jaroslavem Chovancem, jednatelem

(dale jen ,zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dale spolec¢né jako ,smluvni strany”)

UVODNIi USTANOVENI

Smluvni strany uzavrely dne 14.10.2022 smlouvu o dilo, jejimz pfedmétem je provedeni
dila s nazvem: ,Dubnany, ul. Na Dilech - prodlouzeni vodovodu a kanalizace II° (dale
jen ,smlouva o dilo“).

Na zakladé dohody obou smluvnich stran se vy§e oznaéena smlouva o dilo méni zpusobem
uvedenym nize v jednotlivych ¢lancich tohoto dodatku.

PREDMET DODATKU

Predmétem tohoto dodatku je zména predmeétu a ceny dila. Nad ramec sjednaného rozsahu
dila je nutné provést prace (dale také ,viceprace“) a rovnéz neprovést puvodné sjednané
prace (dale také ,ménéprace”), které byly odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.



2.2.

V prubéhu realizace dila vznikla potfeba provedeni praci nad ramec rozsahu uvedeného ve
smlouvé o dilo a nastaly okolnosti oduvodnujici nezbytnost zmén v pfedmétu dila.
Jednotlivé zmény v rozsahu prfedmétu dila jsou specifikovany v polozkovych rozpoctech,
které tvori prilohy tohoto dodatku. Cena je v pripadé téchto vicepraci zvy$ena v souladu
s ¢l. 2.7. smlouvy o dilo. V pfipadé ménépraci se cena dila snizuje.

2.3. Vzhledem k vy$e uvedenému se smluvni strany dohodly, Zze se €l. 5.1. smlouvy o dilo rusi

a nahrazuje timto novym znénim:
K¢ bez DPH K¢ v¢. DPH (21 %)
Puvodni cena dila 566.844,74 K& 685.882,14 K&
Viceprace dle polozkového rozpoétu 28.900,20 K¢ 34.969,24 K&
Ménéprace dle poloZzkového rozpoctu -93.248 K¢ -112.830,08 K&
Celkova cena dila 502.496,94 K¢ 608.021,30 K&

3. ZAVERECNA USTANOVENI

3.1. Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo nejsou timto dodatkem dotéena a zlstavaji nadale
v platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz kazda
smiuvni strana obdrzi po jednom vyhotoveni.

3.3. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze tento dodatek byl uzavien po vzajemném projednani
podle jejich pravé a svobodné vule, urité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za
napadné nevyhovujicich podminek, coz stvrzuji svymi podpisy.

3.4. Dodatek nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

3.5. Uzavieni tohoto dodatku schvalila Rada mésta Dubnany na své 14. schuzi konané dne
02.03.2023 pod usnesenim €. 5/14//23.

3.6. Nedilnou soucéasti dodatku jsou tyto prilohy:

- Priloha ¢. 1 - PoloZkovy rozpocet z 27.02.2023
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Dubanech dne: 6. 3. Loy V Ratikovicich dne: 3. 3. 2023
MESTO PUBNANY af 696 02 RatiSkovice 241
Nam. 15. dubna 1149 - ‘ @
696 03 Db A Wl A
({ ] 16 00284882, DIC: 0200284882 “;‘&“’ = ﬁ'e }{'g"f';
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Ing. Jaroslav Bystficky, jednatel

Ing. Zbynék Lysy, starosta




Polozkovy rozpocet

Dubnany ul. NA Dilech - prodlouzeni vodovodu a

Stavba : kanalizace Rozpocet: viceprace
Obijekt : Viceprace Datum: 27.02.2023
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Hloubeni zapaZenych ryh a jam § do 2000mm v hor.tf.| skup
6 (132254202 3(30,4°0,21 54+(30,41.1°0.75) m3 34,44 205,00 7 060,20
8 151811131 Osazeni paz. Boxu hl. vyk. Do 4m § do 1,2m ( 30,4*0,75) m2 22,80 80,00 1 824,00
9 |151811231 Odstanéni paziciho boxu m2 22,80 60,00 1 368,00
17 (174151101 Zasyp jam $achet, ryh sypaninou m3 34,44 90,00 3 099,60
LoZe pod potrubi otevieny vykop z kameniva drobného
22 (451572111 téZzeného (30,4*1,1*0,15) m3 5,02 1 150,00 5 768,40
Skruz vysky 100mm TBS - Q1 100/100 ks 1,00 3 420,00 3 420,00
7 Skruz pfechodova- konus 100/63 ks 2,00 3 180,00 6 360,00
Celkem za |viceprace 28 900,20
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




Polozkovy rozpocet

Dubniany ul. Na Dilech - rekonstrukce vodovodu a

Stavba : kanalizace Rozpotet: meénéprace
Objekt : ménéprace Datum: 27.02.2023
P.&. | Cislo polozky Néazev polozky | MJ | mnozstvi [ cena/MJ | celkem (Kg&)
Dil: Kanalizace
7 141721218 ?:zser:izemm protlak délky do 50mm vnéjsi primér do - 8.00 6 000.00 48 000,00
30 1871370310 Montaz kal"la[izaémho potrubi hladkého plnosténého SN 10 z m 10,00 80.00 800,00
polypropylénu DN 300
31 Trubka kanalizaéni SN 10 z polypropylénu m 10,00 1333,00 13 330,00
46 Skruz vysky 500mm TBS Q1 100/50/12 ks 1,00 1250,00 1 250,00
47 Deska betonova zakrytova 100/62,5/16,5cm ks 2,00 3 250,00 6 500,00
55 Zkousky hutnici ks 1,00 3 250,00 3 250,00
7 VODOVOoD
7 |141721211 Rizeny zemni protlak délky do 50mm vn&jsi primér do 90mm| m 10,00 1200,00 12 000,00
32 MTZ pfirubového spoje DN 80 sada 1,00 450,00 450,00
33 Sroub s $estihranou hlavou nerez M 16 x 70 ks 4,00 62,00 248,00
34 Matice s Sestihranou hlavou nerez M 16 ks 4,00 35,00 140,00
35 Tésnéni s ocelovou vioZzkou DN 80 ks 1,00 150,00 150,00
38 |871241211 Montazpotrubi PE 100 RC SDR11 90X8,2 m 10,20 90,00 918,00
42 Lemovy nakruzek PE 100 DN 90 ks 1,00 820,00 820,00
39 Potrubi dvouvrstvé PE 100 RC SDR11 90X8,2 m 10,20 185,00 1 887,00
59 (899721111 Signalizaéni vodic m 10,20 25,00 255,00
66 Zkousky hutnici ks 1,00 3 250,00 3 250,00
Celkem za |ménéprace 93 248,00
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




