
Hudečkova, Praha 4

Provozovna 

Evropská 123, Příbram

1 - (1)  28.2.2023

vypracoval: Jan Janík 

Popis prací 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden týden

1.6.

30.9.

Harmonogram provádění díla 

1 Převzetí staveniště 

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA V OBJEKTU

 ZŠ a MŠ MLADÁ VOŽICE

č. 

pol.

červen- září 2023

6 Dodávka a instalace elektro a MaR 

8 Dokončení díla předání 

7 Nátěry, izolace, dokončovací stavební práce

2 Demontáž původní technologie práce a likvidace matriálu ÚT, ZTI, Plyn, elektro

5 Dodávka a instalace komíny

Dodávka a instalace technologií ÚT, ZTI, Plyn včetně potrubního propojení 4

3
Stavební práce kotelna - ( bourací práce , oprava podlah, oprava stěn, výmalba, pokládka dlažby, nátěry 

podlah)
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