
QUANTUM, a.s. 

DODATEK Č.2 
smlouvy o dílo č. S22/002 

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 
znění 

pro stavbu : 

Vodojem Radslavice - rekonstrukce 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Jiří Piňos 
ve věcech technických: ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

I IIIIIIIII 11111111111111Jiliiiiji 
2023-04184 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
jejímž jménem jedná: 
ve věcech technických: 
ve věcech obchodních: 

ve věcech stavby: 

QUANTUM, a.s. 
Brněnská 212, 682 01 Vyškov 
Vilém Gottwald, prokurista 
Vilém Gottwald, prokurista 
Vilém Gottwald, prokurista 

Vilém Gottwald, prokurista 

IČ: 
Tel.: 
E-mail : 
Registrace: 

25307762 
	

DIČ: CZ25307762 
517 343 363-5 
quantumas@quantumas.cz  
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074 

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.2 k základní SoD a 
dodatku č.1, kterým se upravuje 'čl. III. CENA DÍLA a čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ z důvodu 
požadavku objednatele na sadové úpravy a vybudování nové odstavné plochy pro otáčení 
vozidel 

takto: 

111. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla je platná do 30. 04. 2023. 
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Rekapitulace ceny v Kč: 

Cena v Kč  bez DPH 

cena díla celkem 7 420 267,82 Kč  

cena díla celkem vč. dodatku č.I 7 423 824,32 Kč  

cena dle dodatku č.2 49 502,- Kč  

cena díla celkem vč. dodatku č.2 7 473 326,32 Kč  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): do 7 dnů  od 
výzvy objednatele 

Dokončení stavby: 30. 04. 2023 

Dokončením se rozumí úpiné dokončení celé stavby, vyklizení staveniště  a podepsání 
posledního zápisu o předání a převzetí stavby a dokladů  o předepsaných zkouškách a 
revizích, případně  dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o 
odstranění všech případných vad a nedodělků. 

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č.2 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci 
obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 

ve Vyškově, dne • 	 

VODOVODY A KANALIZACE 
VYŠKOV, a.s. (10 

682 01 Vyškov. Brněnská 410/13 

Za zhotovitele 

ve Vyškově, dne • 2" 

Ing. Jiří Piňos 	 V 	Gottwald 
prokurista 	 proku i ta 

UANTUM a.s. 
D 	 CU 	Brněnská 212 

01 škov 

PŘÍLOHA 	 tel.: 17 343 363/5, www.q ntumas.cz 
quantumasquantu s.cz 

IC :25307762, (-AČ: CZ2 307762 

ROZPIS CENY DODATKU Č.2  
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ANTUM a.s. 
rněnsk 212 

1 	zkov 
tel.: 7 343 363/5, www.qu ntumas.cz 

uantumas@rwantu s.cz 
IČO 25307762, 	CZ2 307762 
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Rekapitulace změnového listu č.2 

ZL Popis Odpočet Připočet 

ZURAD/2 VDJ -20 425,00 69 927,00 

Rozdíl 

Celkem -20 425,00 

49 502,00 

69 927,00 

ZWW-51/2 Vodojem Radslavice - rekonstrukce , ZL č.2 
--- 

Kód položky Popis MJ Množství Cena jedn. odpočet připočet 

1 Zemní práce -5 425,00 5 225,00 

113107524 Odstranění podkladu ti 400 mm při překopech strojně  pl přes 15 m2 m2 55,00000 95,00 5 225,00 

obratiště: 55 

113154124 
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez 
překážek v trase 

m2 -35,00000 155,00 -5 425,00 

dle skutečnosti: -35 

5 Komunikace 0,00 44 085,00 
564851111R00 Podklad ze štěrkodrtě  SD ti 150 mm m2 55,00000 162,00 8 910,00 

obratiště: 55 

567142115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) ti 250 mm m2 55,00000 552,00 30 360,00 

obratiště: 55 

573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 20,00000 25,00 500,00 

dle skutečnosti: + 20 

573231108 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 20,00000 18,00 360,00 

dle skutečnosti: + 20 

57714603R Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) ti 50 mm š do 1,5 m m2 -75,00000 413,00 -30 975,00 

dle skutečnosti: - 75 

57715503R Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) ti 50 mm š do 1,5 m m2 55,00000 446,00 24 530,00 

obratiště: 55 

57714401R Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m m2 20,00000 
520,00 10 400,00 

dle skutečnosti: + 20 

Výsadba dřevin 0,00 20 617,00 

PC1 D+M geotextilie m2 120,00000 33,00 3 960,00 

PC2 D+M Výsadba dřevin kpl 1,00000 7 645,00 7 645,00 

PC3 D+M Substrát pro výsadbu I 210,00000 3,00 630,00 

PC4 D Cotoneaster Skogholm ks 100,00000 42,90 4 290,00 

PC5 D+M Trávnikový lem m 30,00000 136,40 4 092,00 

ON Ostatní náklady -15 000,00 0,00 
005231005R Provozní řád soubo 

r 
-1,00000 

15 000,00 -15 000,00 

Rozdíl 

Celkem -20 425,00 

49 502,00 

69 927,00 
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