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Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen občanský zákoník) 
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1076A22 

 
„Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující etapy mezi Skrchovem a 

Meziříčkem“ 
 

Čl. I. 
Smluvní strany 

 
Níže uvedené smluvní strany 
I. Objednatel:   Město Letovice 
se sídlem:  Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice 
zastoupen:   Mgr. Petr Novotný, starosta 
IČO:    00280518 
DIČ:   CZ00280518 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu:   820631/0100 
Zástupce objednatele ve věcech technických:  
   Bc. Martin Nárožný , tel. 516 482 230, mobil:  603 564 298,   
   Email: mu.narozny@letovice.net 
(dále: „objednatel“) 
 
II. Zhotovitel:  PORR a. s. 
se sídlem:  Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00 
úsek:    PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
zastoupen:  Ing. Petrem Špinarem vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních   
   staveb PORR a.s., Oblast Morava a 
   Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních   
   staveb PORR a.s., Oblast Morava 
   (společně na základě plných mocí) 
IČO:    43005560  
DIČ:    CZ43005560  
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   1091107720/5500    
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, složce 1006 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 

Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, tel.:  727 983 623, petr.spinar@porr.cz a 
Josef Křenek, stavbyvedoucí, tel.: 739 247 074, josef.krenek@porr.cz  
(každý samostatně) 

(dále: „zhotovitel“) 
 

Čl. II. 
Úvodní ustanovení  

 
2.1. Smluvní strany spolu dne 20.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo ( č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1076A22) na akci: 

„Vybudování cyklotrasy na dálkové cyklotrase č. 24 Svitava v rámci navazující etapy mezi Skrchovem a 
Meziříčkem“  (dále také „smlouva o dílo“) a následně dodatek č.1 ke SOD ze dne 30.11.2022  a dodatek č . 2 
ke SOD  ze dne 14.12.2022. 

 
2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č 1 a 2, a v souladu 

s odstavcem 3.4. článku 3 Cena za dílo a s odstavcem 14.7. článku 14. Závěrečná ujednání smlouvy se 
smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu a ceny předmětného 
díla.  Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento  dodatek č. 3.  
 

 
Čl. III.  

Předmět dodatku 
 

3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. I. Předmět díla původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě 
mění o vícepráce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat a současně o vícepráce, které si objednatel vyžádal. 
Předmětné vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Detailně jsou vymezeny ve změnovém 
rozpočtu ke SO 102, rozpočet 01 Pozemní komunikace, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.3.  
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3.2.  Vícepráce spočívají v potřebě provedení sanace podloží formou zřízení zesilující konstrukční vrstvy ze 

štěrkodrti fr. 0-63 z důvodu nevyhovujících normových parametrů únosnosti upravené zemní pláně.  
3.3.  U požadovaných víceprací ze strany objednatele se jedná o provedení hospodářského sjezdu vlevo/vpravo.  
 
 
 
Rekapitulace ceny díla      

      

Cena za dodávku předmětu plnění  v Kč   Cena bez DPH  DPH 21% Cena včetně DPH  

Cena díla dle SOD   5 949 283,68 Kč 1 249 349,57 Kč 7 198 633,25 Kč 

      

a) Vícepráce nutné k řádnému dokončení díla.   

ZR_01 SO102 Novostavba 
polní cesty  

R01 Pozemní 
komunikace  

510 592,88 Kč 107 224,51 Kč 617 817,39 Kč 

ZR_02 SO102 Novostavba 
polní cesty  

R01 Pozemní 
komunikace  

151 320,00 Kč 31 777,20 Kč 183 097,20 Kč 

Celkem    661 912,88 Kč 139 001,71 Kč 800 914,59 Kč 

      

b) Vícepráce nad rozsah původního zadání     

ZR_02 SO102 Novostavba 
polní cesty  

R01 Pozemní 
komunikace  

238 037,82 49 987,94 Kč 288 025,77 Kč 

Celkem    238 037,82 Kč 49 988,15 Kč 288 025,77 Kč 

      

Celkem cena VCP a)+b)   899 950,70 Kč 188 989,86 Kč 1 088 940,36 Kč 

      

Celkem cena díla ve znění  dodatku č. 3  6 849 234,38 Kč 1 438 339,43 Kč 8 287 573,61 Kč 

 
 
 

 

 

Čl. IV  
Závěrečné ustanovení 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané  oprávněnými zástupci Smluvních stran,  přičemž 
každá ze Smluvních stran obdrží jeho  elektronický originál.  
Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 
v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 1076A22 ze dne 20. 10. 2022 

ve znění dodatku č.1  ze dne 30.11.2022 a dodatku č. 2 ze dne 14.12.2022 zůstávají v platnosti. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 

 

Přílohy:   
Příloha č. 1 – změnový rozpočet SO 102, rozpočet  01  Pozemní komunikace  

Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Petra Špinara a Ing. Jana Bezrouka 
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Doložka 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2023-RM-10-36 

přijatém na 10. schůzi Rady města Letovice konané dne 29. 3. 2023  

 

 

 

 

Objednatel: město Letovice 

 

Letovice dne ............. 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel: PORR a.s. 

 

V Brně dne…………. 

.......................................... 

Mgr. Petr Novotný 

starosta města Letovice 

…………………...................................... 
Ing. Petr Špinar vedoucí provozu Brno, úsek 
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a 
Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek 
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava 

(společně na základě plných mocí) 

 
 
 
  



Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

5 949 283,68 Kč 1 249 349,57 Kč 7 198 633,25 Kč

ZR_01 SO102 Novostavba 
polní cesty 

R01 Pozemní 
komunikace 

510 592,88 Kč 107 224,51 Kč 617 817,39 Kč

ZR_02 SO102 Novostavba 
polní cesty 

R01 Pozemní 
komunikace 

151 320,00 Kč 31 777,20 Kč 183 097,20 Kč

661 912,88 Kč 139 001,71 Kč 800 914,59 Kč

ZR_02 SO102 Novostavba 
polní cesty 

R01 Pozemní 
komunikace 

238 037,82 49 987,94 Kč 288 025,77 Kč

238 037,82 Kč 49 988,15 Kč 288 025,77 Kč

899 950,70 Kč 188 989,86 Kč 1 088 940,36 Kč

6 849 234,38 Kč 1 438 339,43 Kč 8 287 573,61 Kč

a) Vícepráce nutné k řádnému dokončení díla.

Celkem cena díla ve znění  dodatku č. 3 

Dodatek č. 3

Rekapitulace ceny díla 

Cena za dodávku předmětu plnění  v Kč  

Cena díla dle SOD 

Celkem 

b) Vícepráce nad rozsah původního zadání 

Celkem 

Celkem cena VCP a)+b) 



Cyklotrasa na polní cestě Meziíříčko-Skrchov_k. ú. Meziříčko u Letovic

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název CENA DLE SOD VCP dod. 1 VCP dod.3 CELKEM SOD +VCP

SO 000 850 595,34 0,00 0,00 850 595,34

01 658 687,16 0,00 0,00 658 687,16

01 191 908,18 0,00 0,00 191 908,18

SO 101 1 213 662,47 0,00 0,00 1 213 662,47

01 896 536,36 0,00 0,00 896 536,36

02 317 126,11 0,00 0,00 317 126,11

SO 102 3 885 025,86 510 592,88 389 357,82 4 784 976,55

01
3431015,379

510 592,88 389 357,82 4 330 966,07

02 454 010,48 0,00 0,00 454 010,48

 5 949 283,67  510 592,88  389 357,82  6 849 234,36 

Popis stavby: 23_2022 - Cyklotrasa na polní cestě Meziíříčko-Skrchov_k. ú. Meziříčko u Letovic
Popis objektu: SO 000 - Příprava území
Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady
Popis rozpočtu: 01 - Přípravné práce
Popis objektu: SO 101 - Stavební úpravy stávající účelové komunikace
Popis rozpočtu: 01 - Pozemní komunikace
Popis rozpočtu: 02 - Propustky
Popis objektu: SO 102  - Novostavba polní cesty
Popis rozpočtu: 01 - Pozemní komunikace
Popis rozpočtu: 02 - Propustky

Stavební objekt

Příprava území

Přípravné práce

Pozemní komunikace

Propustky

Celkem za stavbu

Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební úpravy stávající účelové komunikace

Pozemní komunikace

Propustky

Novostavba polní cesty



S: 23_2022

O: SO 000

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cen. soustava / 
platnost

MNOŽSTVÍ CENA MNOŽSTVÍ CENA MNOŽSTVÍ CENA

0,00 0,00 191 908,18

Díl: VN Vedlejší náklady 90 873,18 0,00 0,00 90 873,18
1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 49 733,18 49 733,18 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 49 733,18
2 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 18 150,00 18 150,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 18 150,00
3 005111021R Vytyčení inženýrských sítí kus 4,00000 1 210,00 4 840,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 4,00000 4 840,00
4 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 025,00 3 025,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 3 025,00
5 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 6 050,00
6 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 025,00 3 025,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 3 025,00
7 00526 JNDS Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v zadávací 

dokumentaci,, vč. obchodních podmínek dle smlouvy o dílo
Soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 Vlastní

0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 6 050,00

Díl: ON Ostatní náklady 101 035,00 0,00 0,00 101 035,00
8 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 12 100,00 12 100,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 12 100,00
9 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 3 025,00 3 025,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 3 025,00

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 18 150,00 18 150,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 18 150,00
11 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 36 300,00 36 300,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 36 300,00
12 005_001_IK Průzkumné práce Soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 Vlastní 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 6 050,00
13 005_002_IK Statické zatěžovací zkoušky kus 11,00000 1 210,00 13 310,00 Vlastní 0,00000 0,00 0,00000 0,00 11,00000 13 310,00
14 005_003 IK Ostatní zkoušky dle KZP Soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 Vlastní 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 6 050,00
15 005_004 IK Ostatní zkoušky dle KZP Soubor 1,00000 6 050,00 6 050,00 Vlastní 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1,00000 6 050,00

Celkem 191 908,18

MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE CELKEM SOD + MÉNĚ A VÍCEPRÁCE

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Položkový soupis prací a dodávek
Cyklotrasa na polní cestě Meziíříčko-Skrchov_k. ú. Meziříčko u Letovic

Příprava území

Vedlejší rozpočtové náklady



S: 23_2022

O: SO 000

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cen. soustava / 
platnost

MNOŽSTVÍ CENA MNOŽSTVÍ CENA MNOŽSTVÍ CENA

0,00 0,00 658 687,16

Díl: 1 Zemní práce 199 640,20 0,00 0,00 199 640,20
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 684,60000 91,00 62 298,60 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 684,60000 62 298,60

2 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 1 102,26000 121,00 133 373,46 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1 102,26000 133 373,46

3 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 330,67800 12,00 3 968,14 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00

330,67800

3 968,14

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 61 685,00 0,00 0,00 61 685,00
4 113106121R00  Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 5,00000 121,00 605,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
5,00000

605,00

5 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě 
nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 1 030,00000 36,00 37 080,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

1 030,00000
37 080,00

6 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 50 mm

m2 400,00000 45,00 18 000,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

400,00000
18 000,00

7 111202OA0 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM M2 200,00000 30,00 6 000,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 200,00000 6 000,00

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 200 611,32 0,00 0,00 200 611,32
8 167101102R00  Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4
m3 1 102,26000 61,00 67 237,86 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
1 102,26000

67 237,86

9 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-

        Standard
        

 na 95 % PS

m3 1 102,26000 121,00 133 373,46 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00

1 102,26000

133 373,46

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 432,00 0,00 0,00 15 432,00
10 966008112R00 Bourání trubního propustku z trub DN přes 300 do 500 mm m 12,00000 605,00 7 260,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 12,00000 7 260,00

11 966008113R00 Bourání trubního propustku z trub DN přes 500 do 800 mm m 9,00000 908,00 8 172,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 9,00000 8 172,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 181 318,65 0,00 0,00 181 318,65
12 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým 

urovnáním na vzdálenost do 1 km
t 414,84500 24,00 9 956,28 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
414,84500

9 956,28

13 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

t 5 807,83000 6,00 34 846,98 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

5 807,83000
34 846,98

14 979990103R00 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 370,84500 303,00 112 366,04 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

370,84500
112 366,04

15 979990112R00 Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 44,00000 266,00 11 704,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

44,00000
11 704,00

16 979082212R00 Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m t 414,84500 30,00 12 445,35 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

414,84500
12 445,35

Celkem 658 687,16

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE CELKEM SOD + MÉNĚ A VÍCEPRÁCE

Položkový soupis prací a dodávek
Cyklotrasa na polní cestě Meziíříčko-Skrchov_k. ú. Meziříčko u Letovic

Příprava území

Přípravné práce



S: 23_2022

O: SO 101

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cen. soustava / 
platnost

MNOŽSTVÍ CENA MNOŽSTVÍ CENA MNOŽSTVÍ CENA

0,00 0,00 896 536,36

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 32 299,81 0,00 0,00 32 299,81
1 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 211,00000 24,00 5 064,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
211,00000

5 064,00
2 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 697,00000 21,00 14 637,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 697,00000 14 637,00
3 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, 

tloušťka vrstvy do 100 mm
m2 211,00000 24,00 5 064,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
211,00000

5 064,00
4 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 10,55000 605,00 6 382,75 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 10,55000 6 382,75
5 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 6,33000 182,00 1 152,06 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 6,33000 1 152,06

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 498 373,00
0,00 0,00 498 373,00

6 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 697,00000 154,00 107 338,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

697,00000
107 338,00

7 565131211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 
m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm

m2 655,00000 249,00 163 095,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

655,00000
163 095,00

8 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po 
zhutnění 120 mm

m2 655,00000 321,00 210 255,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

655,00000
210 255,00

9 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 655,00000 27,00 17 685,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 655,00000 17 685,00

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 162 440,00 0,00 0,00 162 440,00
10 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství 

od 0,3 do 0,5 kg/m2
m2 655,00000 13,00 8 515,00 RTS 22/ I

0,00000 0,00 0,00000 0,00
655,00000

8 515,00
11 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2
m2 655,00000 235,00 153 925,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
655,00000

153 925,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 194 921,10 0,00 0,00 194 921,10
12 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 10,00000 121,00 1 210,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
10,00000

1 210,00
13 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, 

s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 330,00000 411,00 135 630,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00

330,00000

135 630,00
14 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 

100 mm
m 10,00000 121,00 1 210,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
10,00000

1 210,00
15 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 

150 mm
m 10,00000 121,00 1 210,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
10,00000

1 210,00
16 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 

mm; barva šedá
kus 333,30000 167,00 55 661,10 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
333,30000

55 661,10

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 502,45 0,00 0,00 8 502,45
17 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 708,53746 12,00 8 502,45 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
708,53746

8 502,45

Celkem 896 536,36

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE CELKEM SOD + MÉNĚ A VÍCEPRÁCE

Položkový soupis prací a dodávek
Cyklotrasa na polní cestě Meziíříčko-Skrchov_k. ú. Meziříčko u Letovic

Stavební úpravy stávající účelové komunikace

Pozemní komunikace



S: 23_2022

O: SO 101

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cen. soustava / 
platnost

MNOŽSTVÍ CENA MNOŽSTVÍ CENA MNOŽSTVÍ CENA

0,00 0,00 317 126,11

Díl: 13 Hloubené vykopávky 2 120,02 0,00 0,00 2 120,02
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 
m3 8,63200 242,00 2 088,94 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
8,63200

2 088,94

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,58960 12,00 31,08 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

2,58960
31,08

Díl: 16 Přemístění výkopku 2 615,01 0,00 0,00 2 615,01
3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 

50 m
m3 8,63000 242,00 2 088,46 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
8,63000

2 088,46

4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 
2,5 m

m3 8,63200 61,00 526,55 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

8,63200
526,55

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 35 023,27 0,00 0,00 35 023,27
5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách
m3 33,63011 303,00 10 189,92 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
33,63011

10 189,92

6 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 7,53383 303,00 2 282,75 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

7,53383
2 282,75

7 583314004R kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj t 12,17467 339,00 4 127,21 RTS 22/ I
0,00000 0,00 0,00000 0,00

12,17467
4 127,21

8 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 54,34626 339,00 18 423,38 RTS 22/ I 0,00000 0,00 0,00000 0,00 54,34626 18 423,38

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 27 515,40 0,00 0,00 27 515,40
9 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 2,56000 4 840,00 12 390,40 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 2,56000 12 390,40

10 279361921RT1 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,25000 60 500,00 15 125,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

0,25000
15 125,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 126 056,13 0,00 0,00 126 056,13
11 465513227R00 Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 250 mm,  
m2 49,03000 2 571,00 126 056,13 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00

49,03000

126 056,13

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 5 889,84 0,00 0,00 5 889,84
12 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 200 mm
m2 30,36000 194,00 5 889,84 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
30,36000

5 889,84

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 116 160,00 0,00 0,00 116 160,00
13 919571114R00 Zřízení propustku z trub plastových do DN 600 mm m 20,00000 726,00 14 520,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 20,00000 14 520,00

14 28614296R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 
688,0 mm; s = 44,00 mm; l = 6000,0 mm

kus 4,20000 24 200,00 101 640,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

4,20000
101 640,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 746,44 0,00 0,00 1 746,44
15 998271301R00 Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické v otevřeném výkopu t 145,53648 12,00 1 746,44 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
145,53648

1 746,44

Celkem 317 126,11

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE CELKEM SOD + MÉNĚ A VÍCEPRÁCE

Položkový soupis prací a dodávek
Cyklotrasa na polní cestě Meziíříčko-Skrchov_k. ú. Meziříčko u Letovic

Stavební úpravy stávající účelové komunikace

Propustky



S: 23_2022

O: SO 102 

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. soustava / 
platnost

MNOŽSTVÍ CENA MNOŽSTVÍ CENA MNOŽSTVÍ CENA

0,00 389 357,82 4 330 966,08

Díl: 18 Zemní práce 772 851,86 0,00 0,00 772 851,86
1 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 700,50000 24,00 88 812,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
3 700,50000

88 812,00

2 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 7 195,00000 21,00 151 095,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 7 195,00000 151 095,00

3 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka 
vrstvy do 100 mm

m2 6 635,00000 24,00 159 240,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

6 635,00000
159 240,00

4 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 2 880,00000 61,00 175 680,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 2 880,00000 175 680,00

5 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 1 080,00000 61,00 65 880,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 1 080,00000 65 880,00

6 185804312R00 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,  m3 185,02500 605,00 111 940,13 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 185,02500 111 940,13

7 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 111,01500 182,00 20 204,73 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 111,01500 20 204,73

Díl: 5 Komunikace 125 580,00 0,00 0,00 125 580,00
8 569851111R00 Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkodrtí tloušťka po zhutnění 150 mm m2 690,00000 182,00 125 580,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
690,00000

125 580,00

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 1 962 065,00 0,00 0,00 1 962 065,00
9 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 

zhutnění 150 mm
m2 3 200,00000 154,00 492 800,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00
3 200,00000

492 800,00

10 565131211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 50 mm

m2 2 225,00000 249,00 554 025,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

2 225,00000
554 025,00

11 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 
mm

m2 2 630,00000 321,00 844 230,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

2 630,00000
844 230,00

12 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 2 630,00000 27,00 71 010,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 2 630,00000 71 010,00

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 534 175,00 0,00 0,00 534 175,00
13 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 

0,5 kg/m2
m2 2 225,00000 13,00 28 925,00 RTS 22/ I

0,00000 0,00 0,00000 0,00
2 225,00000

28 925,00

14 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, 
tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

m2 2 150,00000 235,00 505 250,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

2 150,00000
505 250,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 630,00 0,00 0,00 3 630,00
15 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 10,00000 121,00 1 210,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 10,00000 1 210,00

16 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 10,00000 121,00 1 210,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

10,00000
1 210,00

17 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 10,00000 121,00 1 210,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00

10,00000
1 210,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 32 713,52 0,00 0,00 32 713,52
18 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 2 726,12702 12,00 32 713,52 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 2 726,12702 32 713,52

Nové položky - stabilizace 510 592,88 0,00 0,00 510 592,88
19 561301119 Stabilizace podkladu hydraul.pojivem tl. do 500 mm m2 3 050,00000 113,98 347 639,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 3 050,00000 347 639,00

20 585 31228.R  Vápno bílé nehašené CL 90-Q, Vitošov, bal. 25 kg  t 26,68750 3 206,00 85 560,13 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 26,68750 85 560,13

21 585 21110.R  Cement portlandský CEM I 52,5 R (ČSN) VL  t 26,68750 2 900,00 77 393,75 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 26,68750 77 393,75

Nové položky - sjezd vlevo 0,00 0,00 201 079,70 201 079,70
22 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,00000 242,00 0,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 27,87500 6 745,75
27,87500

6 745,75

23 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,00000 12,00 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 8,36250 100,35 8,36250 100,35

24 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 0,00000 242,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 27,87500 6 745,75

27,87500
6 745,75

25 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 0,00000 61,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 27,87500 1 700,38

27,87500
1 700,38

26 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 0,00000 303,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 11,52500 3 492,08

11,52500
3 492,08

27 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 0,00000 339,00 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 24,20250 8 204,65 24,20250 8 204,65

28 452 31-2131.R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15  m3 0,00000 2 738,80 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 4,50000 12 324,60 4,50000 12 324,60

29 452 11-1141.R00  Osazení betonových pražců plochy nad 750 cm2 kus 0,00000 124,23 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 10,00000 1 242,30 10,00000 1 242,30

30 POL.1 Pražec betonový kus 0,00000 255,62 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 10,00000 2 556,20 10,00000 2 556,20

31 811 44-1111.R00 Montáž potrubí z trub beton. s polodrážkou DN 600 m 0,00000 1 043,86 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 12,50000 13 048,25 12,50000 13 048,25

32 POL.2 Trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250  kus 0,00000 8 399,78 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 5,00000 41 998,90 5,00000 41 998,90

33 POL.3 Šikmý řez - Trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250  kus 0,00000 6 685,25 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 2,00000 13 370,50 2,00000 13 370,50

34 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm

m2 0,00000 194,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 30,00000 5 820,00

30,00000
5 820,00

35 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 
mm

m2 0,00000 321,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 30,00000 9 630,00

30,00000
9 630,00

36 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 0,00000 27,00 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 30,00000 810,00 30,00000 810,00

37 565131211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 50 mm

m2 0,00000 249,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 30,00000 7 470,00

30,00000
7 470,00

38 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 
0,5 kg/m2

m2 0,00000 13,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 30,00000 390,00

30,00000
390,00

39 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, 
tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

m2 0,00000 235,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 30,00000 7 050,00

30,00000
7 050,00

40 465513227R00 Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na cementovou 
maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 250 mm,  

m2 0,00000 2 571,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 12,00000 30 852,00

12,00000
30 852,00

41 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 0,00000 61,00 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 450,00000 27 450,00 450,00000 27 450,00

42 998271301R00 Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické v otevřeném výkopu t 0,00000 12,00 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 6,50000 78,00 6,50000 78,00

Nové položky - sjezd vpravo 0,00 0,00 36 958,13 36 958,13
43 12220220200 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 0,00000 121,00 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 9,37500 1 134,38 9,37500 1 134,38

44 122202209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 0,00000 12,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 2,81250 33,75

2,81250
33,75

45 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po 
zhutnění 200 mm

m2 0,00000 194,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 30,00000 5 820,00 30,00000 5 820,00

46 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po 
zhutnění 150 mm

m2 0,00000 154,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 30,00000 4 620,00

30,00000
4 620,00

47 567122111R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 120 
mm

m2 0,00000 321,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 30,00000 9 630,00

30,00000
9 630,00

48 573191111R00 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 0,00000 27,00 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 30,00000 810,00 30,00000 810,00

49 565131211R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 50 mm

m2 0,00000 249,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 30,00000 7 470,00

30,00000
7 470,00

50 573231110R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 
0,5 kg/m2

m2 0,00000 13,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 30,00000 390,00

30,00000
390,00

51 577132111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, 
tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

m2 0,00000 235,00 0,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 30,00000 7 050,00

30,00000
7 050,00

Nové položky - sanace pláně 0,00 0,00 151 320,00 151 320,00
52 564 86-1111.RT4   Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrť frakce 0-63 mm  m2 0,00000 194,00 0,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 780,00000 151 320,00 780,00000 151 320,00

sanace v tl. 40 cm - plocha 390 m2

Celkem ve znění SOD 3 431 015,38

Celkem ve znění dodatku č. 1 3 941 608,25 510 592,88

Celkem ve znění dodatku č.3 4 330 966,08 389 357,82

VCP _dodatek č. 1 

VCP _dodatek č. 3

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

MÉNĚPRÁCE VÍCEPRÁCE CELKEM SOD + MÉNĚ A VÍCEPRÁCE

Položkový soupis prací a dodávek
Cyklotrasa na polní cestě Meziíříčko-Skrchov_k. ú. Meziříčko u Letovic
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S: 23_2022

O: SO 102 

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cen. soustava / 
platnost

MNOŽSTVÍ CENA MNOŽSTVÍ CENA MNOŽSTVÍ CENA

0,00 0,00 454 010,48

Díl: 13 Hloubené vykopávky 2 251,66 0,00 0,00 2 251,66
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 
m3 9,16800 242,00 2 218,66 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00 9,16800 2 218,66
2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,75040 12,00 33,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00 2,75040 33,00

Díl: 16 Přemístění výkopku 2 777,90 0,00 0,00 2 777,90
3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 

50 m
m3 9,16800 242,00 2 218,66 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00 9,16800 2 218,66
4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 

m
m3 9,16800 61,00 559,25 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00 9,16800 559,25

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 40 536,32 0,00 0,00 40 536,32
5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
m3 39,44472 303,00 11 951,75 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00 39,44472 11 951,75
6 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 8,19888 303,00 2 484,26 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00 8,19888 2 484,26
7 583314004R kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj t 13,24939 339,00 4 491,54 RTS 22/ I

0,00000 0,00 0,00000 0,00 13,24939 4 491,54
8 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 63,74267 339,00 21 608,77 RTS 22/ I 0,00000 0,00 0,00000 0,00 63,74267 21 608,77

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 42 640,40 0,00 0,00 42 640,40
9 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 2,56000 4 840,00 12 390,40 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 2,56000 12 390,40

10 279361921RT1 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 0,50000 60 500,00 30 250,00 RTS 22/ II
0,00000 0,00 0,00000 0,00 0,50000 30 250,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 208 251,00 0,00 0,00 208 251,00
11 465513227R00 Dlažba z lomového kamene dlažba z kamene lomařsky upraveného na 

cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tloušťka 250 mm,  
m2 81,00000 2 571,00 208 251,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00 81,00000 208 251,00

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 6 409,76 0,00 0,00 6 409,76
12 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka 

po zhutnění 200 mm
m2 33,04000 194,00 6 409,76 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00 33,04000 6 409,76

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 148 830,00 0,00 0,00 148 830,00
13 919571114R00 Zřízení propustku z trub plastových do DN 600 mm m 30,00000 726,00 21 780,00 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 30,00000 21 780,00
14 28614296R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 

688,0 mm; s = 44,00 mm; l = 6000,0 mm
kus 5,25000 24 200,00 127 050,00 RTS 22/ II

0,00000 0,00 0,00000 0,00 5,25000 127 050,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 313,44 0,00 0,00 2 313,44
15 998271301R00 Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické v otevřeném výkopu t 192,78636 12,00 2 313,44 RTS 22/ II 0,00000 0,00 0,00000 0,00 192,78636 2 313,44

Celkem 454 010,48
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