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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

( dále jen občanský zákoník ) 

 

„2022_50 TI Letovice“ 
 

 

 

I. 

Smluvní strany 

1.   Objednatel:  

Město Letovice 

se sídlem:   Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice 

IČO:    00280518 

DIČ:    CZ00280518 

Zastoupená:   Mgr. Petr Novotný, starosta 

Dále oprávněni jednat ve věcech smlouvy:  

Kontaktní osoby: 

Ve věcech smluvních:  Mgr. Petr Novotný, starosta 

Ve věcech technických: Bc. Martin Nárožný, vedoucí technického odboru   

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

Číslo účtu:                    820631/0100 

Telefon, fax, e-mail:    +420 516 482 230, +420 603 564 298,  mu.narozny@letovice.net 

Kontaktní osoba: Bc. Martin Nárožný, vedoucí technického odboru    

(dále jen objednatel) 

 

 

2.  Zhotovitel: 

Název:   Ekostavby Brno, a.s. 

se sídlem:              U Svitavy 2, 618 00 Brno 

Statutární zástupce: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva 

      Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva 

IČ:       46974687 

DIČ:   CZ46974687 

zapsán v Obchodním rejstříku u KS soudu v Brně, oddíl B, vložka 911 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Ing. Jiří Pavlíček, předseda 

představenstva 

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno-venkov 

Číslo účtu:  36302641/0100 

(dále jen zhotovitel) 

 

                  

 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně. 

mailto:mu.narozny@letovice.net


 

 

 2/35 

 

2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

 

 

III.  

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat předmět veřejné zakázky „2022_50 TI Letovice“, 

kterým je novostavba technické infrastruktury v lokalitě „Komenského“ v Letovicích. Součástí 

předmětu plnění veřejné zakázky je i skrývka ornice, kdy vytěžená zemina bude uložena dle 

požadavku zadavatele v místě stavby, resp. do vzdálenosti 500 m od místa plnění veřejné zakázky. 

Podrobněji je předmět smlouvy vymezen projektovou dokumentací objednatele, která je zpracována 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou zpracovala firma ODEHNAL PROJEKT s.r.o., se 

sídlem 9. května 1179/11, 678 01 Blansko, IČ: 02764750, vč. podmínek a požadavků objednatele 

dle podmínek zadávacího řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s podmínkami 

Územního rozhodnutí, Stavebního, resp. vodoprávního rozhodnutí, které jsou nedílnou součástí 

dokladové části předané projektové dokumentace. 

 

2. Předmět díla (plnění zhotovitele) je vymezen touto smlouvou včetně všech jejích příloh.  

 

3. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají 

zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou 

výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 

prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající 

je povinen je dodržet. 

 

4. V rozsahu plnění zhotovitele za sjednanou pevnou cenu jsou zejména, nikoli však výlučně:  

• všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby; 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla; 

• zajištění likvidace odpadů, průběžný úklid staveniště a okolí (dle pokynů a požadavků 

technického dozoru investora - dále v této smlouvě jako „TDI“), veškerá opatření ke snížení 

prašnosti a hlučnosti (nadměrného obtěžování okolí), odstranění odpadů, zbytků a úklid po 

provádění díla, zbylých výrobků, nástrojů a stavebních strojů dle platné legislativy a tak, aby 

předmět díla byl způsobilý a plně vhodný pro nerušené užívání k zamýšlenému účelu v souladu 

s vydanými veřejnoprávními rozhodnutími a stanovisky;  

Předmětem zakázky je rovněž zejména: 

• zajištění geodetického vytýčení prostorové polohy stavby před zahájením stavebních prací a 

pozemků určených k výstavbě, výškopisně  i polohopisně vytýčení veškerých vytyčovacích 

bodů,  v případě potřeby pak i vytýčení vlastnických hranic pozemků dotčených stavbou vč. 

stabilizace lomových bodů dle zákona 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (Katastrální 

zákon) a jeho prováděcích vyhlášek,  výstupem bude protokol o vytýčení stavby případně i 

vlastnických hranic dotčených pozemků ověřený úředně oprávněným zeměměřickým 

inženýrem;  

• zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 6 ks i 

digitální podobě na CD v počtu 2 ks (výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, *.dgn, 

*.pdf,  textové části budou zpracovány ve volně dostupném editovatelném textovém programu 

c pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel); DSPS bude zpracovaná dle podmínek 

budoucího provozovatele Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Boskovice (dále jen 

budoucí provozovatel). Viz. „Technické standardy pro vodovody a kanalizace“( ke stažení 

https://vodarenska.cz/technicke-standardy/); 
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• zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby v listinné 

podobě v počtu 6 ks  i  digitální podobě na CD v počtu 2 ks (výkresová část bude zpracována 

ve formátu *.dwg, *.dgn, *.pdf,  textové části budou zpracovány ve volně dostupném 

editovatelném textovém programu  pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel); 

GZSPS  bude zpracované dle „Směrnice pro vyhotovení geodetické dokumentace  skutečného 

provedení staveb“  budoucího provozovatele Vodárenské akciové společnosti a.s., divize 

Boskovice (dále jen budoucí provozovatel) ; 

• zaměření stavebních objektů pro vklad do katastru nemovitostí včetně vyhotovení 

geometrického plánu (geometrické plány pro služebnosti) ověřeného Katastrálním úřadem,  

počet vyhotovení bude odpovídat potřebám nutným pro zápis do katastru nemovitostí všech 

nových skutečností plus 5 plánů; 

• po dobu realizace díla musí být v pracovní době, zajištěny prostory a pracovní místo se stolem 

a židlí pro kontrolní orgány stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným 

úkonům; 

• organizace provedení přejímky stavby za účasti investora; 

• zpracování a předání Vodovodního řádu a Provozního řádu vodovodu; 

• zpracování a předání Provozního a Kanalizačního řádu splaškové kanalizace dle TNV 75 6911 

a vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl 

vč. projednání na příslušném odboru životního prostředí; 

• provozní předpisy; 

• spolupráce při řízení a vyhodnocení zkušebního provozu, účast na kontrolních provozních 

dnech během zkušebního provozu; 

• zdokumentování stavu nemovitostí v blízkosti stavby před zahájením stavebních prací; 

• veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla; 

• dopravně – inženýrská opatření – projednání a zajištění případného zvláštního užívání 

komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění 

dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění dle uzavřených smluv s provozovatelem krajských komunikací případně vyjádření 

správce obsažených v dokladové části DSP a podmínek v těchto dokumentech uvedených;   

• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí min. v rozsahu dle kontrolního a zkušebního 

plánu KZP zpracovaného dle příslušných ČSN, či případných jiných právních nebo technických 

předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a to za účasti zástupce 

objednatele/TDI, požadované zkoušky jsou blíže specifikovány v „Technických standardech  

Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Boskovice. Viz. „Technické standardy pro 

vodovody a kanalizace“ (ke stažení https://vodarenska.cz/technicke-standardy/); 

• péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, důkladné provádění 

a hutnění konstrukčních vrstev komunikací dle Technologických předpisů správce krajské 

komunikace atd.; 

• zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; 

• průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení 

o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, 

v šesti vyhotoveních. 

Další činnosti nestavebního charakteru související s plněním. Jedná se zejména o: 

• účast na kontrolních dnech stavby; 

• účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, a týdenních výrobních výborech; 

• kompletní dodávka technického zařízení a materiálu; 

• zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

• likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; 

https://vodarenska.cz/technicke-standardy/
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• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

výstavby a zpětné předání jejich správcům;  

• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), ostraha a zabezpečení stavby a 

staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

• protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní 

komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům; 

• protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníků; 

• zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na 

nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel);  

• v případě omezení přístupu nebo příjezdu do okolních nemovitostí budou konkrétní podmínky 

a termíny projednány s uživateli nemovitostí, výsledek jednání bude zapsán do stavebního 

deníku a podepsán uživatelem nemovitosti a odpovědným zástupcem zhotovitele; 

• zabezpečení staveniště proti vstupu neoprávněných osob; 

• stavba musí být prováděna při trvalém zachování minimálních průjezdných šířek na 

komunikacích tak, aby nedošlo k omezení příjezdu vozidel HZS a zdravotní služby k 

jednotlivým objektům; 

• výkopy budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob a účastníků 

silničního provozu do výkopu, v nočních hodinách budou výkopy osvětleny, přístup pro pěší 

do objektů a provoz na veřejných chodnících bude zajištěn pomocí lávek opatřených 

oboustranným zábradlím;  

• vytěžená zemina z vozovek, chodníků a zpevněných ploch bude ihned odvážena na řízenou 

skládku;  

• zpracování a odsouhlasení návrhu přechodného dopravního značení a o stanovení přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích DI PČR Blansko; 

• zajištění dopravní značení jeho aktualizace a údržba po celou dobu stavby; 

• dodávka vody pro odborné zkoušky vč. náhrady za vodné a stočné* (*stočné bude hrazeno v 

těch případech, kdy je voda ze zkoušeného potrubí anebo nádrží či objektů vypouštěna do 

veřejné kanalizace); 

• dodání zkušebních medií pro odborné zkoušky (tlakové zkoušky, zkoušky vodotěsnosti 

kanalizace, z vč. náhrad za odvedení zkušební vody (stočné);  

• kamerové zkoušky s grafickým znázorněním spádů objednané u budoucího provozovatele 

Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Boskovice, a to v době dokončení stavby a 

následně před ukončením záruční doby mezi investorem a dodavatelem;    

• splnění ohlašovacích povinností vyplývajících z územního a stavebního povolení;  

• účast na kolaudaci stavby; 

• spolupráci při řízení a vyhodnocení zkušebního provozu, účast na kontrolních provozních 

dnech během zkušebního provozu; 

• zpracování řídícího harmonogramu realizace díla jednotlivých objektů i veškerých dílčích nebo 

úsekových harmonogramů jednotlivých objektů a jejich aktualizací, technologického postupu 

provádění díla a jeho předání objednateli nejpozději v den předání staveniště; 

• pořízení kompletní dokladové části díla; 

• zpracování výrobní a dílenské dokumentace v minimálním sjednaném rozsahu; 

• kompletní stavebně-montážní práce; 

• kompletní technologické dodávky a montáže a jejich uvedení do provozu; 

• předání záručních listů a návrhů servisních smluv a písemných seznamů všech těchto podkladů; 

• výpočet hluku ze stavební činnosti dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a 

revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

parametrů díla;  

• průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
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zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních, seznam doporučených 

náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních; 

• zpracování „Plánu BOZP“ a rizik dle zákona č. 309/2006. o zajištění dalších podmínek BOZP 

při práci na staveništi a zákona č. 262 Sb., zákoník práce; 

• zajištění zpracování kontrolního a zkušebního plánu KZP; 

• zajištění zpracování technologických postupů prací TP;  

• dodavatel zajistí na vlastní náklady po dobu provádění zemních prací a výkopových prací 

archeologický dohled; 

• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., oznámení souvisejících s provedením díla a 

jeho kolaudací, jakož i odstranění kolaudačních závad;  

• kompletační činnost zhotovitele;  

• zajištění kolaudačního souhlasu, případně předčasného užívání části stavby včetně veškerých 

nezbytných podkladů, dokumentů, revizí apod.;   

• zpracování a předání Provozního řádu kanalizační stokové sítě; 

• předmětem plnění je tedy realizace díla „na klíč“. 

 

5. Dílem se rozumí stavební práce, dodávky a služby provedené dle projektové dokumentace. Jde o 

úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek 

potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, 

jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností 

opatření apod.). 

 

6. Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky specifikované 

v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu zadávací 

dokumentace. 

 

7. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou 

realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve 

které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba se v 

průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně 

rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel 

povinen oznámit objednateli. V důsledku méněprací nesmí dojít k podstatné změně smlouvy.  

 

8. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém 

případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto 

rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit 

zhotoviteli písemně nejpozději 1 týden před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje. 

 

9. Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném 

výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, 

včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele 

odsouhlaseny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Vícepráce mohou být 

zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek 

objednatele v souladu s příslušnými ustanoveními právního předpisu upravujícího zadávání 

veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění víceprací a současně vícepráce bude 

objednatelem předem písemně odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny formou dodatku ke 

smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad 

rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této 

smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli 

právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.  
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10. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové 

ceny způsobem dle čl. V Cena díla, odst. 6 a 15. 

 

11. Požadovat vícepráce a odsouhlasovat cenu víceprací jsou za objednatele oprávněny výlučně osoby 

oprávněné podle této smlouvy jednat ve věcech smluvních.  

 

12. Objednatel může navrhnout, aby byly použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 

projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil je povinen 

na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

 

14. Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje: 

• Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům provádějícím 

audit. 

• Uchovávat dokumentaci související se realizací zakázky a účetních a daňových záznamů po 

dobu 10-ti let. 

 

15. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními 

státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této 

smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 6. 2. 2023, kterou tvoří také projektová dokumentace a podrobný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby a se 

zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace zadání této zakázky.  

 

16. Při realizaci díla, zkouškách a uvádění do provozu zvolí zhotovitel postup, který zajistí trvalou 

dodávku vody napojeným odběratelům, s výjimkou předem nahlášených odstávek. Odstávky 

vodovodu zhotovitel předem projedná s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu a zajistí 

informace odběratelů souladu s platnými předpisy. Při odstávkách delších než 3 hodiny musí být 

zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou pro všechny odběratele. 

 

17. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele.  

 

18. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu, zejména po dobu realizace díla 

musí být v pracovní době, zajištěny prostory a pracovní místo se stolem a židlí pro kontrolní orgány 

stavby k provádění zápisů ve stavebním deníku a k dalším nutným úkonům. 

 

19. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení 

provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením 

staveniště, dodáním, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách 

a revizích, předáním projektové dokumentace a geodetického zaměření skutečného provedení díla 

v požadované formě a požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad a 

odstraněním všech vad a nedodělků. 
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20. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové 

dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny osobou pověřenou objednatelem pro jednání ve 

věcech technických.   

Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě, že z těchto změn bude vyplývat 

zvýšení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů 

zejména s ust. § 198 odst. 5, a § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Vícepráce mohou být 

zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný písemný požadavek 

objednatele, případně příslušného ustanovení právního předpisu upravujícího zadávání veřejných 

zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění víceprací a současně vícepráce bude 

objednatelem předem písemně odsouhlasena zejména co do rozsahu a ceny formou dodatku ke 

smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel případně provede, byť i nad 

rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou splněny náležitosti podle této 

smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli 

právo nárokovat zvýšení sjednané ceny nebo jinou úhradu vůči objednateli.  

V případě snížení ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních 

předpisů (zejména se zákonem o zadávání veřejných zakázek). 

 

21. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Bude-li 

mít provedení takových víceprací nebo změn díla vliv na řídící harmonogram realizace díla, má 

zhotovitel nárok na odpovídající posun smluvních termínů. Smluvní strany se však mohou 

dohodnout na provedení víceprací i změn díla bez posunu smluvních termínů nebo jen s částečným 

posunem smluvních termínů neodpovídajícím jejich celkovému vlivu na řídí harmonogram 

realizace díla.  

 

22. Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová dokumentace 

definovaná v čl. 1. tohoto odstavce. Zhotovitel přijímá projektovou dokumentaci jako dostatečnou 

pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se s výše uvedenými 

dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, 

kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, 

zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, 

že by v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měli vliv 

na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto vady či nedostatky 

a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto nedostatků včetně návrhů na jejich 

odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, resp. se všemi okolnostmi a 

podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, 

kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto 

práce, dodávky a služby správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí překontroloval 

všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.  

 

23. Dodavatelská dokumentace tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části 

díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a převzetí díla 

a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostatcích v dokladové části díla nelze pokládat 

dílo za dokončené. 

 

24. Má se za to, že veškeré činnosti při realizaci díla dle projektové dokumentace pro provedení stavby 

či jiných podkladů či příloh smlouvy, které nejsou smlouvou výslovně značeny jako povinnosti 

objednatele, jsou povinností zhotovitele a jsou zahrnuty ve sjednané pevné, maximální a 

nepřekročitelné ceně za dílo. 

 

25. Dokladová část se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z veškerých dokladů 

souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž pořízení je předepsáno nebo 

předpokládáno právním předpisem, technickou normou, výrobcem nebo dodavatelem výrobku, 
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materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba vyplývá z této smlouvy a/nebo investorské nebo 

dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití 

v českém, záruční listy, servisní smlouvy nebo jejich návrhy, revize, zkoušky a výsledky měření 

(průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace skutečného provedení díla, výrobní a dílenská 

dokumentace. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části díla (z hlediska její 

kompletnosti) náleží. 

 
26. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet 

tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.  

 

 

IV. 

Místo plnění 

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky v k.ú. Letovice, vymezeno projektovou dokumentací, 

zpracovanou společností ODEHNAL PROJEKT s.r.o., se sídlem 9. května 1179/11, 678 01 Blansko, 

IČ: 02764750. 

 

 

V.  

Cena díla  

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě přijaté 

nabídky v soutěži o veřejnou zakázku jako cena pevná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 

nákladů spojených s plněním veřejné zakázky a platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této 

smlouvě dále stanoveno jinak. 

 

2. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Cena bez DPH  19 254 793,36 Kč 

DPH 21%:                  4 043 506,61 Kč 

Cena s DPH:  23 298 299,97 Kč 

 

3. Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a bezchybným 

dokončením díla, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně uvedena v této 

smlouvě, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště, vytýčení a ochranu existujících 

inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a 

veřejných prostranství před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a 

odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a ochranu zdraví a 

životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou potřebné pro řádné zhotovení a 

dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené 

s prodloužením doby realizace díla z jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, 

zhotovitel se nemůže vůči objednateli dovolávat jakýchkoli nákladů či svých výdajů spojených s 

prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady z hlediska 

zhotovitele předvídatelné.  

 

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady, zajišťující řádné plnění díla, včetně nákladů na 

zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a 

likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid staveniště a všech ploch, komunikací a pozemků dotčených 

jeho činností, zábory veřejných ploch, archeologický dohled, dopravní značení po dobu výstavby a dále 

veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních 

závazků včetně plnění, Cena obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a 

vývoj cen alespoň do konce stavby. Součástí předmětu díla a ceny je i doplnění a aktualizace 

dokumentace pro realizaci předmětu veřejné zakázky v potřebném rozsahu, včetně všech potřebných 

dokladů, přehled nákladů a dokumentace dle této smlouvy. 

 

5. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 2. může dojít pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, 
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týkajících se DPH, a dále v případě objektivních a nepředvídatelných okolnostech, která nemohla žádná 

ze smluvních stran předvídat, ani ovlivnit. 

 

6. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření i 

omezení rozsahu díla proti schválené zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Pro ocenění zhotovitel 

použije cenovou úroveň a jednotkové ceny použité pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o 

vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny 

maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u každé položky 

o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v zadávacím řízení 

oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím řízení. V případě, že 

celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla 

(bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové 

úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Objednatel 

je povinen se vyjádřit k návrhu zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu soupisu 

zhotovitele. 

6.1 Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 

smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů 

od doručení návrhu. 

6.2 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

 

7. Cenová nabídka zhotovitele (cenová specifikace prací a dodávek zhotovitele v cenové nabídce, 

příloha č. 1 této smlouvy - oceněný výkaz výměr) je závazným podkladem jen v případě dodatečné 

úpravy ceny díla, pokud takovou dodatečnou úpravu smlouva připouští, tedy v případě ocenění víceprací 

oproti původnímu předmětu smlouvy provedených zhotovitelem na základě písemného požadavku 

objednatele a písemného dodatku této smlouvy nebo v případě snížení rozsahu předmětu plnění 

zhotovitele z jakéhokoli důvodu (méněprací), a to podle jednotkových cen v ní uvedených, a dále pro 

účely věcné identifikace položek ve fakturaci zhotovitele. 

 

8. Řádně odsouhlasená cena víceprací či méněprací se vždy sama považuje bez dalšího za pevnou 

ve smyslu této smlouvy bez ohledu na to, jakým způsobem je jinak sjednána, není-li v případném 

písemném dodatku smlouvy výslovně ujednáno něco jiného. 

 

9. Dodatečné stavební práce, jejichž hodnota bude vyšší než 30% z ceny díla dle čl. V. bodu 2, 

budou zadány v novém zadávacím řízení v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

10. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 

zadávací projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy. 

 

11. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

 

12. Součástí smlouvy je Celkový přehled nákladů a kalkulace nákladů jednotlivých stavebních 

objektů a provozních souborů jako příloha č. 1 této smlouvy.  

 

13. Pokud dojde k tomu, že objednatel zjistí v průběhu prací, nebo po jejich ukončení, že zhotovitel 

přes ujednání této smlouvy, která to vylučují, použil jiný než smluvně dohodnutý či následně písemně 

schválený (odsouhlasený) či objednatelem požadovaný materiál, výrobek případně technologický 

postup apod., bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, má objednatel právo až o 100 % 

ceny příslušného materiálu, výrobku a příslušných prací a výkonů (podle původního ocenění v cenové 

nabídce zhotovitele, a není-li to možné, v obvyklé ceně) snížit jakoukoliv platbu na cenu díla, jako by 

šlo o méněpráce. V takovém případě se má za to, že došlo ke snížení sjednané ceny díla tím, že se 
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objednatel buď příslušně skutečnosti dovolá, nebo přímo tím, že objednatel zaplatí cenu díla nebo její 

část ve snížené výši o příslušný rozdíl s uvedením důvodu. 

 

14. Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek může být 

celková cena díla dále změněna pouze v těchto následujících případech: 

a) případné vícepráce - tj. dodatečné práce nad rámec předmětu díla dle této smlouvy a tyto 

dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla. Tyto vícepráce musí být stranami předem 

vzájemně projednány a odsouhlaseny a objednatelem zadány v souladu se ZZVZ. Stejně tak 

musí být projednány a odsouhlaseny veškeré změny, doplňky nebo jiná rozšíření díla 

požadované objednatelem v průběhu realizace předmětu smlouvy. Pro platnost víceprací je 

vždy zapotřebí dohoda obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. Platí, že žádná 

oboustranně písemně akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla či 

termín plnění, pokud nedojde k uzavření dodatku k této smlouvě, 

b) případné méněpráce (práce obsažené v položkovém rozpočtu, ale neprovedené) jsou důvodem 

k odpovídajícímu snížení ceny díla. 

Případné vícepráce/méněpráce vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku 

k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku, nemá právo na 

úhradu ceny takových víceprací a objednatel je oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění. Veškeré 

vícepráce budou navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných 

souvislou řadou. Nutnost realizace těchto víceprací musí být řádně odůvodněna. Na základě písemného 

soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu 

jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném 

položkovém rozpočtu, jenž byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

15. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou 

jednotlivé položky oceněny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, 

a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, a to maximálně v aktuální cenové úrovni období realizace, ponížené u 

každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem v 

zadávacím řízení oproti ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez DPH) v zadávacím řízení.  

V případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná 

cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální 

cenové úrovni období realizace díla.  

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným 

způsobem, budou tyto vícepráce oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklou.  

 

16. Cenu je možné překročit: 

• Pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly 

předmětem zadání (příl. č. 1 smlouvy). 

• V případě zjištění skutečností při realizaci, které jsou odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod) 

 

 

VI.  

Termín plnění  

1. Staveniště bude předáno a převzato do 10-ti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele 

zhotoviteli  k předání staveniště.   

 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5-ti kalendářních dnů po předání staveniště. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončenou stavbu bez zkušebního 

provozu v celém rozsahu nejpozději do 150 kalendářních dnů od předání staveniště, o tomto sepíší 

obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 

a soupis případných vad a nedodělků.   
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4.  Předání díla vč. kompletní dokladové části – maximálně do 30 dnů od předání díla. V tomto 

termínu bude předána veškerá dokumentace a doklady k řádné kolaudaci díla a k zahájení zkušebního 

provozu. 

 

5. Konkrétní časový termín ukončení stavebních prací a termín předání díla ve vazbě na termín 

zahájení díla jsou uvedeny ve schváleném řídícím harmonogramu realizace díla jednotlivých objektů, 

který bude ze strany zhotovitele objednateli předložen do 15-ti kalendářních dnů od předání staveniště. 

Nedodržením výše uvedených termínů se rozumí stav, kdy veškeré zahrnuté práce, které mají být i s 

přihlédnutím k řídícímu harmonogramu díla jednotlivých objektů dokončeny v daném termínu, nejsou 

provedeny kompletně a současně bezvadně. 

 

6. Zároveň se zhotovitel zavazuje realizovat dílo podle řídícího harmonogramu realizace díla 

jednotlivých objektů a dodržet ho. Zhotovitelem zpracovaný a objednatelem schválený řídící 

harmonogram realizace díla jednotlivých objektů je součástí této smlouvy jako příloha č. 2. 

 

7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5-ti dnů po předání a 

převzetí díla. 

 

8. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.  

 

9. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem z důvodu pokynu 

objednatele k přerušení prací nebo jiného důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit 

dílo v termínu prodlouženém o počet dní, o kolik mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba 

prodloužení termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená 

formou dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet. 

 

10. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě 

nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení 

nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou 

souvisle minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska 

obvyklé. 

 

11. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při prodlení vzniklé v souvislosti s archeologickými 

nálezy. 

 

12. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce a zajištěné dodávky, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku 

VIII., bodu 4. této smlouvy. 

 

13. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický 

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. Přerušení prací z důvodů klimatických 

podmínek a opatření tímto vyvolaná nebudou důvodem k navýšení sjednané ceny díla. 

 

14. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a převzetí, který 

bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném případě nebude dílo považováno za předané 

řádně a včas. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru 

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, 

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a 

uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že 

drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a 

zhotovitele rovněž sepsán zápis.  
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VII.  

Vlastnictví  

1. Zhotovitel se zavazuje, že ve smyslu § 2599 n. občanského zákoníku přejde jakákoli část anebo 

součást díla jím zhotovená přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). 

Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla ponese zhotovitel.  

 

2. Stavební materiál, dodávky, resp. realizované části díla přecházejí do vlastnictví objednatele 

jejich zabudováním. Tímto však objednatel na sebe nepřebírá odpovědnost za vady zabudovaného 

materiálu, dodávek, resp. realizovaných částí díla a zhotovitel nadále odpovídá za nebezpečí škody na 

zhotovované věci. 

 

3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do 

okamžiku předání stavby do užívání.  

 

4. Za škody vzniklé provozem objednatele či uživatele v již předaném stavebním díle nebo jeho 

části zhotovitel nezodpovídá, pokud to nevyplývá z převzatého závazku zhotovitele o záruce. 

 

5. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli 

po splnění svého závazku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. To neplatí ohledně 

spotřebovaných nebo zabudovaných věcí, přičemž do doby spotřebování nebo zabudování zhotovitel za 

věc odpovídá jako její skladovatel. 

 

 

VIII.  

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

 

2. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 

sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění 

uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Provedené práce v rámci plnění veřejné zakázky budou 

objednatelem hrazeny v české měně na základě daňového dokladu. Splatnost všech faktur je 30 dnů ode 

dne doručení faktury objednateli. 

 

3. Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 

10. dne příslušného měsíce, a to tak, že dodavatel předloží objednateli a technickému dozoru objednatele 

po skončení kalendářního měsíce soupis provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci 

oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky účastníka zadávacího řízení – 

dodavatele). Objednatel a technický dozor zadavatele mají lhůtu 5 pracovních dnů k posouzení 

správnosti soupisu. Bez zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek 

podepíší dodavatel, objednatel a technický dozor zadavatele zjišťovací protokol, který bude pro 

dodavatele dokladem o provedení prací v příslušném kalendářním měsíci a který bude podkladem pro 

vystavení faktury dodavatele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací a dodávek. Bez 

tohoto soupisu nebude zadavatel povinen fakturu uhradit. 

 

4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 

dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného 

či opraveného dokladu.  
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5. Přílohou faktur musí být soupis (seznam) skutečně provedených prací potvrzený technickým 

dozorem objednatele. V případě, že na základě soupisu skutečně provedených prací dojde z jakéhokoliv 

důvodu ke snížení skutečného rozsahu díla (plnění zhotovitele), objednatel má právo zaplatit zhotoviteli 

cenu, uvedenou v čl. V odst.2, sníženou o cenu skutečně neprovedených prací nebo jiných výkonů 

(méněpráce). 

 

6. Zhotovitel je dále povinen doložit současně se soupisem prací a spolu s každou vystavenou 

fakturou stav rozpracovanosti díla i fotodokumentací dostatečně znázorňující účtovaný stav podle 

účtovaných položek, a to vždy v tištěné i elektronické formě.  

 

7. Podmínky pro vystavení faktur za zemní práce:  

Zpracovatel projektové dokumentace zatřídil horniny podle třídy těžitelnosti, rozpojování a 

odebírání dle ČSN 73 3050 na základě provedeného Inženýrsko geologického  průzkumu.   Jednalo 

se o několik kopaných či vrtaných sond, jejímž výstupem jsou kvalifikovaně odhadnuté hodnoty 

geotechnické charakteristiky jednotlivých typů hornin.  Těchto několik sond však nemůže 

postihnout uceleně závazný výstup pro následnou fakturaci samotných prací.   

Při samotné realizaci prací budou postupováno následovně:  

• fakturováno bude dle skutečné třídy těžitelnosti; 

• v případě, že zhotovitel narazí na třídu těžitelnosti tr. 5,6,7 je povinen toto oznámit TDI/zástupci 

objednatele, který zajistí odborné posouzení ze strany geologa/geotechnika přímo na stavbě či 

laboratorně se závazným výstupem zatřídění těžitelnosti;   

• objem horniny třídy 5,6,7 bude určen na základě geodetického zaměření, které zajistí objednatel 

(případě jiným prokazatelným způsobem); 

• v případě, že zhotovitel práce provede bez jejich ohlášení TDI, zástupci objednatele nemá právo 

fakturovat výkopové práce jako třídu těžitelnosti 5,6,7.                                     

 

8. Každá faktura musí být vystavena ve věcném členění (položky) dle cenové nabídky zhotovitele. 

 

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.  

 

10. Konečná faktura musí obsahovat soupis předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit 

po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.  

 

11. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle 

§ 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,  

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) lhůta splatnosti faktury, 

f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  

 

12. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, 

státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D–

300, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.  
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13. Objednatel bude zhotoviteli postupně hradit (proplácet) veškeré jeho faktury. Poslední faktura 

bude uhrazena po předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech případných vad a nedodělků, 

které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla na základě konečné faktury zhotovitele a po 

předložení záruční listiny (bankovní záruky) vystavené v souladu s oddílem XV. této smlouvy (tj. 

předání záruční listiny prokazující sjednání bankovní záruky se specifikovaným obsahem příslušnými 

ustanoveními stavebního zákoníku.  

 

14. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu díla, může objednatel pozastavit splatnost 

jednotlivých faktur, popř. konečné faktury až do provedení řádného plnění. 

 

15. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy. Zhotovitel je povinen o každé změně svého účtu 

objednatele informovat předem. 

 

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

 

IX. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 

udržovatelnost, hospodárnost provozu, při současném dodržení zásad ochrany životního prostředí a při 

splnění všech projektovaných parametrů. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 

normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 1 této smlouvy, 

stavebnímu povolení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 

konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 

91/2016 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů uvedených v zadávací 

dokumentaci stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, 

v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby 

dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je 

závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své 

náklady. 

 

3. Jsou-li nebo budou-li v dokumentaci pro provedení stavby uvedeni určití výrobci příp. prodejci 

určitých věcí (výrobků, zařízení) anebo je-li v této dokumentaci uveden určitý typ věci zařízení, má se 

za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. 

V tomto případě je zhotovitel oprávněn použít i jiné výrobky či zařízení, které však kvalitativně a 

technicky splňují požadované standardy a odpovídají uvedeným parametrům. Není-li nebo nebude-li 

písemně ujednáno jinak, nemá ani tato okolnost vliv na to, že cena díla je pevná, maximální a 

nepřekročitelná. 

 

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 

dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými 

českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí 

být předem odsouhlaseny autorským a technickým dozorem objednatele. 

 

5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 
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6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 

kompetentních orgánů. 

 

7. Technický dozor nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním propojenou. 

 

 

X.  

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu. 

 

2. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje ke zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. zajištění energií a napojení 

na inženýrské sítě.  Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné, napojení na inženýrské sítě a další 

odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit a odstranit zařízení staveniště do 10 pracovních dnů 

od převzetí díla nebo jeho dílčích částí objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 

bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

 

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 

ekologickými a o likvidaci odpadů.  

 

8. Zhotovitel se zavazuje k dodržení všech bezpečnostních předpisů a povinností z nich plynoucí, 

jak na staveništi, tak vůči vlastníkům a uživatelům nemovitostí dotčených realizací díla.  

 

9. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli: 

a) tři sady Dokumentace pro provedení stavby, včetně zákresu  

podzemních vedení a platné dokladové části 

b) příslušná platná povolení ke stavbě včetně povolení vstupů na pozemky ve   

      fotokopiích. 

 

10. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí: 

Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k nakládání s odpady 

určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou 

jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.    

Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto vedená evidence 

odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena při kolaudaci stavby 

a na OŽP městského příslušného úřadu s rozšířenou působností. 

Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem stavby – „2022_50 TI Letovice“ 

a dále budou doklady obsahovat:  

• název příjemce odpadu včetně IČO; 

• název původce odpadu; 

• datum a čas uložení odpadu; 
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• registrační značka auta, které odpad přivezlo; 

• hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností); 

• původ odpadu (název stavby); 

• název odpadu; 

• kód odpadu; 

• název či místo provozovny, kde se odpad ukládá; 

• kdo odpad převzal; 

• kdo odpad odevzdal. 

 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na stavbě z 

hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické dokumentace, 

projektu organizace výstavby, řídícího harmonogramu díla jednotlivých objektů a dodržování dalších 

povinností zhotovitele týkajících se podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování 

okolí, dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých zástupců. Neurčí-

li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI.  

 

12. Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu 

dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na 

staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících 

s přípravou a realizací stavby. 

 

13. Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a 

dokumentaci prokazující dodržení závazku. 

 

14. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně 

seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ 

a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní 

pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení 

staveniště a pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků. 

 

15. O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí 

zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele. 

 

16. V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení 

závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje a 

zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně 

v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany 

životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou 

dokumentací. 

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na stavbě z hlediska 

kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické dokumentace, projektu 

organizace výstavby, řídícího harmonogramu díla jednotlivých objektů a dodržování dalších 

povinností zhotovitele týkajících se podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného 

obtěžování okolí, dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých 

zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDI.  

19. Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování 

„Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve 

všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a 

realizací stavby. 

20. Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a 

dokumentaci prokazující dodržení závazku. 

21. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně 
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seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního 

prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho 

naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými 

látkami a vybavení staveniště a pracoviště prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich 

úniků. 

22. O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí 

zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele. 

23. V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení 

závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů. 

24. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály, stroje a 

zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně 

v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany 

životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou 

dokumentací.  

25. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 

objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění 

na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

 

XI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, 

vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., již ode dne převzetí staveniště. 

V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 

zhotovitele. 

 

2. Stavební deník musí obsahovat: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 

těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby, 

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly 

tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 

se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci stavby, 

další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků 

e) provádění kontrolních měření a zkoušek 

 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci 

objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní 

správy. 

 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 

svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 
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pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před 

uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.  

 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 

objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné 

stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí 

díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 

stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

 

 

XII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel se 

zavazuje, že celé dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, výkazem výměr, českými 

normami a dalšími platnými právními předpisy.   

 

2. Výlučně objednatel je oprávněn určit osobu provádějící stavební dozor po dobu plnění předmětu 

díla. Jméno jím zvolené osoby písemně sdělí zhotoviteli do jednoho týdne od podpisu smlouvy o dílo.  

 

3. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil zadávací projektovou dokumentaci, dokumentaci pro 

provedení stavby (DPS) a další závazné podklady a pokyny objednatele týkající se předmětu smlouvy, 

tyto nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, výsledky 

výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Tímto není dotčena odpovědnost 

objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. 

 

5. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu smlouvy nebo 

zákonu a přesně, řádně a včas je plnit. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele, kterou je v moci 

zhotovitele zjistit, je zhotovitel povinen včas písemně upozornit, a to s uvedením konkrétních důvodů 

nevhodnosti a návrhem alternativního řešení, je-li technicky možné. Pokud objednatel na nevhodném 

pokynu přesto trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku jeho realizace. 

 

6. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení 

inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Výčet těchto 

sítí sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. Zhotovitel zajistí splnění všech 

podmínek správců sítí pro činnosti v jejich ochranných pásmech.  Vyzve v dostatečném předstihu 

správce sítí a zařízení ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. O předání sítí, ploch 

a povrchů jejich správcům a vlastníkům se vždy sepíše protokol s podpisy oprávněných osob obou stran. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření 

a zkoušek. 

 

8. Při realizaci díla se zhotovitel zavazuje k dodržování všech bezpečnostních předpisů a 

povinností z nich plynoucích, jak na staveništi, tak vůči vlastníkům a uživatelům nemovitostí dotčených 

realizací díla. 
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9. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními 

předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. Ve znění 

pozdějších úprav. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení při 

předání staveniště. 

 

10. Objednatel zodpovídá v plném rozsahu za dodržení platné české legislativy v oblasti BOZP. 

Obchodní podmínky musí stanovit povinnost objednatele, pokud to vyplývá ze zvláštních právních 

předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel 

žádnou formou přenášet na zhotovitele. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Svářečské práce, včetně svařování 

plastového potrubí mohou provádět pouze pracovníci s platnou státní zkouškou.  

 

12. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 

13. Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 541/2020 Sb. 

o odpadech. 

 

14. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 

poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

 

15. Zhotovitel provede před započetím stavebních prací pasportizaci staveniště včetně pasportizace 

okolních nemovitostí v trasách, kudy bude vedena nově budovaná kanalizace a veřejné části přípojek 

pro tyto nemovitosti. 

 

16. Pokud se při provádění díla stanou některé jeho části nepřístupnými nebo budou zakryty, je 

zhotovitel povinen předem vyzvat objednatele k jejich samostatnému prověření a kontrole, a to na 

předcházejícím kontrolním dnu (s uvedením do zápisu z KD) s tím, že zhotovitel současně o výzvě učiní 

zápis do stavebního deníku, vždy však při dodržení lhůty tří pracovních dnů před samotným zakrytím, 

po které musí mít objednatel (TDI) možnost zakrývané práce zkontrolovat na základě příslušné části 

dokumentace skutečného provedení stavby; tuto je proto zhotovitel povinen předat TDI nejpozději spolu 

s výzvou k prověření a kontrole. Případné zkoušky prokazující bezchybnost provedení částí díla je 

zhotovitel povinen před jejich znepřístupněním či zakrytím jinými konstrukcemi oznámit a umožnit 

kontrolu objednatele stejným způsobem. Pokud zhotovitel uvedený postup nedodrží, je povinen na 

žádost objednatele příslušné části díla zpřístupnit či odkrýt ke kontrole a následně opět zakrýt, a v 

případě zkoušek tyto případně i opakovaně provést, to vše na svůj náklad. V případě, že se objednatel 

bez vážných důvodů nedostaví ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 

písemném upozornění objednatele. Veškeré zakryté části budou před pokračováním prací 

zdokumentovány a fotodokumentace bude součástí předávací dokumentace. 

 

17. Zhotovitel písemně vyzve objednatele a správce podzemních vedení a inženýrských sítí 

dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve 

stavebním deníku.  Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která 

nejpozději před předáním díla předá objednateli. 

 

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto 

škody uhradí. 

 

19. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle dokumentace pro realizaci stavby odpovídající platným 
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zákonným a technickým předpisům v podrobnostech umožňujících plynulou a přehlednou realizaci. 

Součástí dokumentace budou všechny doklady, souhlasy a vyjádření v aktuální podobě, potřebná pro 

realizaci plnění předmětu veřejné zakázky. 

 

20. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn 

požadovat na zhotoviteli neprodlené odstranění vad vzniklých do té doby nesprávným prováděním díla, 

a nadále požadovat provádění díla řádným způsobem. Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a 

zjednat nápravu neprodleně, jinak v termínu daném pouze objektivními technickými možnostmi. Jestliže 

tak zhotovitel neučiní, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy. 

 

21. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté 

změny podle skutečného provedení stavby (dokumentace skutečného provedení stavby (díla)). U 

výkresů, kde nedošlo ke změně, bude „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a 

příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele. Takto opravenou a 

zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zároveň předá objednateli kompletní dokumentaci 

skutečného provedení stavby 2 x v digitální podobě a v 6 tištěných vyhotoveních.  

Dokumentace skutečného provedení bude zpracována v rozsahu a obsahem dle Vyhlášky o dokumentaci 

staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění, příloha č. 3, odst. 1, a dále včetně doplňujících výkresů. 

Dokumentace skutečného provedení každé části stavby bude provedena v barevném soutisku 

jednotlivých profesí, včetně veškerých popisů a materiálových legend. Zpracování těchto podkladů je 

zhotovitel povinen rovněž zajistit průběžně podle postupu prací a předkládat je ke kontrole TDI.  

 

22. Dokumentace skutečného provedení díla každé části díla bude zpracována v takovém rozsahu a 

provedení, aby umožňovala údržbu díla a byla technicky jasným a kompletním podkladem pro budoucí 

opravy a rekonstrukce. 

 

23.    Dílenská a výrobní dokumentace bude zhotovitelem předkládána a objednatelem (TDI) 

odsouhlasována v termínech podle řídícího harmonogramu díla jednotlivých objektů. 

 

24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

 

25. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se všemi osobami zúčastněnými na projektu výstavby tak, 

aby byla zajištěna koordinace stavebních a technologických dodávek a prací a dány podmínky pro řádný 

výkon technického a autorského dozoru objednatele.                            K tomuto účelu poskytne těmto 

osobám kdykoli veškeré informace v rozsahu potřebném pro jejich činnost. 

 

26. Práce a/nebo dodávky, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují 

smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými dodávkami a/nebo pracemi. Vznikne-li nahrazováním 

objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 

 

27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. 

 

28. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli písemně ke schválení seznam objednávaných 

atypických výrobků, osvědčení o jakosti použitých (objednávaných) materiálů, vzorky materiálů, 

povrchových úprav, včetně barevnosti, a to vždy v dostatečném předstihu za dodržení řídícího 

harmonogramu realizace díla jednotlivých objektů. Objednatel má po předložení právo vždy ve lhůtě 

následujících pěti pracovních dnů dát zhotoviteli závazný pokyn k záměně materiálu nebo výrobku. 

 

29. V případě materiálů nebo výrobků, u nichž lze předem předpokládat delší objednací dobu, bude 

postupováno na základě schváleného (případně aktualizovaného) řídícího harmonogramu realizace díla 

jednotlivých objektů s tím, že objednateli musí být vždy zachována lhůta pěti kalendářních dnů ke 
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kontrole a vydání případného pokynu k záměně materiálu nebo výrobku. Zhotovitel přitom odpovídá za 

to, že jím navržený a schválený (aktualizovaný) řídicí harmonogram realizace díla jednotlivých objektů 

stanoví termíny závazné objednávky takových materiálů nebo výrobků tak, aby objednatel měl vždy 

k dispozici uvedenou lhůtu a současně nebyl narušen plynulý postup realizace díla a postup podle 

řídícího harmonogramu jednotlivých objektů. 

 

30. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně, 

v ostatních týdnech se budou organizovat 1x týdně výrobní výbory. Organizaci kontrolního dne zajišťuje 

objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel 

je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. 

 

31. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 

stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na 

všechna pracoviště zhotovitele do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro 

stavbu. 

 

32. TDI objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. TDI 

objednatele má oprávnění k příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo 

technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod. Pokud se nejedná o pokyn 

k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto 

dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo 

na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI. 

 

33. Zhotovitel je povinen průběžně shromažďovat, průkazně evidovat (vést písemný seznam) a 

průběžně předkládat TDI ke kontrole dokladovou část díla v průběhu celé doby svého plnění. To se takto 

výslovně vztahuje i na přejímkové doklady (např. atesty, certifikáty apod.), které budou objektivně 

dostupné již v době zhotovování díla. 

 

34. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že výstavba bude probíhat i v bezprostředním sousedství 

užívaných obytných objektů a že příjezdové komunikace na staveniště jsou zároveň užívány veřejností. 

Zavazuje se proto ve zvýšené míře a při respektování místních poměrů dbát o to, aby osoby v sousedství 

nebyly nad zcela nezbytnou míru obtěžovány zhotovováním díla. Zhotovitel musí při realizaci díla 

respektovat tu skutečnost, že v místě stavby je zakázáno vykonávat jakoukoli činnost v době od 22.00 

hodin do 06.00 hodin, v sobotu a neděli v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. Zhotovitel musí na svůj 

náklad a s přihlédnutím k aktuálním podmínkám (počasí) realizovat veškerá rozumná opatření zejména 

ke snížení hlučnosti, prašnosti, znečištění vozovek komunikací v místě, resp. zajištění neprodleného 

úklidu vozovky apod. Jakékoli stížnosti nebo připomínky adresované přímo jemu okamžitě sdělí 

objednateli (TDI) a bude plnit jejich související pokyny, a to i v souvislosti s vydanými úředními 

rozhodnutími a stanovisky. 

 

35. Zhotovitel ve stanoveném termínu před zahájením přejímky díla odevzdá objednateli kompletní 

dokladovou část každé části díla včetně seznamů dokladů, včetně projektu skutečného provedení 

předmětu každé části díla a předání díla objednatelem investorovi v rozsahu a seřazenou podle této 

smlouvy a to, není-li u konkrétní dokumentace uvedeno jinak, ve třech kompletních vyhotoveních v 

papírové formě a ve třech kompletních vyhotoveních v elektronické formě (nosič CD, DVD) v běžně 

používaném formátu a formě umožňující editaci (DWG a PDF). 

 

36. Zhotovitel odevzdá dokladovou část díla objednateli s členěním po jednotlivých stavebních 

oddílech určených projektovou dokumentací, s přesným seznamem odevzdané dokladové časti 

stavebního oddílu, podle kterého bude i odevzdaná dokladová část každé části díla v tištěné podobě v 

pevném a tvrdém fasciklu (šanonu) jasně a zřetelně zatříděna. 

 



 

 

 22/35 

37. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu jeho činnosti bude na stavbě přítomen odpovědný 

zástupce, (stavbyvedoucí nebo jinak označená osoba), který je uveden ve smlouvě nebo je dodatečně 

písemně odsouhlasen objednatelem. 

 

38. Zhotovitel se zavazuje, že organizování a koordinace jeho činnosti na stavbě bude zabezpečeno 

kvalifikovaným řídícím pracovníkem. Pokud nebude toto zajištěné a práce z tohoto důvodu nebudou 

prováděné v požadovaných termínech a kvalitě, vyzve písemně objednatel zhotovitele, aby tohoto 

pracovníka vyměnil. Pokud nedojde k výraznému zlepšení v postupu a kvalitě prací nebo k výměně 

zástupce zhotovitele na stavbě do 24 hodin od výzvy, zajistí dočasné řízení prací zhotovitele objednatel. 

Náklady za tuto činnost budou v plné výši vyúčtované objednatelem zhotoviteli a budou započteny na 

pohledávky zhotovitele, a to i nesplatné. 

 

39. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy 

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje 

po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 

o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez 

ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem. 

 

40. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů 

dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Objednatel se zavazuje dílo 

provedené řádně a včas v souladu se Smlouvou převzít a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. 

V Smlouvy. Současně se zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho 

zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných 

registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k 

pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP 

dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše 

uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato 

povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem 

či jeho poddodavatelem. 

 

41. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději 1 měsíc před skončením platnosti dokladu o poskytnutí 

bankovní záruky dle čl. XV. Této smlouvy zajistí u provozovatele kanalizace revizi kanalizace 

kanalizační kamerou a současně předá objednateli: 

• videozáznam o provedené revizi 

• protokol o videozáznamu 

• vyhodnocení revize a videozáznamu kanalizačním provozem  

 

 

XIII. 

Předání díla 

1. Dílo, které má být provedené, je určené co do povahy a rozsahu touto smlouvou, projektovou 

dokumentací pro provedení stavby každé části díla, veškerou investorskou a schválenou výrobní a 

dílenskou dokumentací, dalšími přílohami k této smlouvě, veškerými navazujícími nebo 

aplikovatelnými českými právními přepisy, aplikovatelnými technickými, hygienickými případně 

environmentálními normami, které se takto na základě dohody stran pokládají ohledně předmětu díla za 

závazné. Není-li ve smlouvě ujednáno něco jiného, platí, že předmět díla musí úplně vyhovovat všem 

těmto podkladům, má-li být považován za dokončený a bezvadný. 

 

2. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 

objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.  
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3. Dokončené dílo, zhotovené řádně v souladu s jeho specifikacemi ve smlouvě, bude splněno jeho 

protokolárním předáním objednateli a zároveň převzetím objednatelem. Ke splnění povinnosti 

zhotovitele řádně ukončit (dokončit) dílo dochází písemným prohlášením oprávněného zástupce 

objednatele v písemném zápise o předání a převzetí díla, že dílo přejímá. 

 

4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.  

 

5. Objednatel se zavazuje bezvadné a včas dokončené dílo převzít a dohodnutou cenu díla zaplatit 

v případě, že dílo (předmět díla) je ve smyslu této smlouvy úplné a nevykazuje žádné vady a nedodělky. 

Předání a převzetí proběhne na základě písemného předávacího protokolu. 

 

6. Zhotovitel je povinen v předávacím řízení předat objednateli veškerou dokumentaci související 

s prováděním díla, certifikáty a provést zaškolení obsluhy (vše v českém jazyce a podle platných 

předpisů v ČR, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak): 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) datum vydání a číslo stavebního povolení, 

e) termín vyklizení staveniště, 

f) datum ukončení záruky na dílo, 

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace,  

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 

k) datum a místo sepsání zápisu, 

l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

m) originál stavebního deníku vedeného v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., 

n) dokumentaci se záznamem všech změn podle skutečného stavu provedených prací ve dvou 

vyhotoveních, 

o) dokumentaci skutečného provedení stavby (díla) v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x 

v digitální, DSPS  

p) 6 x geodetické zaměření díla geodetem, + zákres do katastrální mapy ve dvou vyhotoveních 

včetně dat ve formátu používaném objednatelem, 

q) 6x geometrické plány pro zřízení služebností, včetně výměr ochranných pásem dle zákona 

274/2001 Sb., 

r) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla vč. fotodokumentace, 

s) provozní řád v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v digitální podobě, 

t) potvrzené doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2000 Sb. o odpadech, ze 

kterých bude zřejmý původ odpadu ze stavby (název stavby), kdy, komu a v jakém množství 

byl odpad předán,   

u) protokoly o řádném předání dotčených povrchů do původního stavu (silnice, místní 

komunikace, chodníky, zeleň) jejich vlastníkům a správcům,  

v) protokoly o řádném předání dočasných záborů jejich vlastníků,  

w) protokoly od předepsaných zkoušek dle KZP, ČSN a podmínek budoucího provozovatele 

Vodárenské akciové společnosti a.s., divize Boskovice,   

x) dokumentaci od strojů a zařízení a veškeré obslužné návody, 

y) podepsaný doklad majitelů a uživatelů dotčených pozemků o jejich předání, 

z) kopie zápisů o vytýčení a o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před 

záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, 

aa) závěrečná zpráva o provedeném archeologickém dozoru, 

bb) změny díla, 

cc) cena díla, 
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dd) ostatní dokumenty požadované objednatelem v průběhu provádění díla a vyplývající z povahy 

prováděných prací a dokumentů, 

ee) závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla.  

 

7. Součástí předávacího řízení bude i dodání protokolů o provedení zkoušek a revizí dle platných 

předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému provedení a zkolaudování díla. Zhotovitel se zavazuje 

k zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 91/2016 Sb., 

v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a parametrů, včetně atestů materiálů a výrobků pro styk s pitnou vodou. 

Objednatel je oprávněn při předání a převzetí a před kolaudací požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek, s udáním důvodu, pro který je požaduje udělat, a termínu provedení.  

 

8. Podmínkou pro předání díla jsou úspěšné individuální a komplexní zkoušky technologie, 

připravené a provedené v plném rozsahu a ve všech souvislostech dle TNV 756910 (Zkoušky 

kanalizačních objektů a zařízení) a ověření projektovaných parametrů na hotovém díle, trvající bez 

poruch, závad a přerušení 72 hodin, včetně všech jeho funkcí a provozních stavů. Komplexní zkoušky 

plynule přejdou v provoz díla. 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení všech dohodnutých prací potřebná oprávnění a vedení 

prací zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel objednateli předá plán zkoušek a plán přejímky, 

které jsou zahrnuty do řídícího harmonogramu realizace každé části díla zhotovitele, technologické 

postup prací s vazbou na zajištění bezpečnosti práce a vytipování veškerých rizik, které by mohly 

vzniknout v důsledku jeho činnosti, kontrolní a zkušební plán včetně plánu komplexních zkoušek 

předmětu díla, a to se zkušebním provozem díla jako celku minimálně sedm kalendářních dnů 

nepřetržitě, veškeré dokumenty týkající se BOZP. 

 

10. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 6. tohoto článku a závěrečný 

výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.  

 

11. Podmínkou zahájení řízení přejímky je předání kompletní dokladové každé části díla včetně 

úplného seznamu dokladů zhotovitelem objednateli (TDI) včetně prohlášení, že byly provedeny 

eventuální opravy sousedních objektů a komunikací, a to nejpozději deset pracovních dnů před 

plánovaným termínem zahájením přejímky díla. V případě prodlení zhotovitele se splněním tohoto 

termínu se termín zahájení přejímky díla posouvá na desátý pracovní den od skutečného předání, pokud 

objednatel neurčí jinak. 

 

12. Pokud nepředloží zhotovitel ve sjednané formě kompletní dokladovou část ke každé části díla 

včetně seznamu dokladů, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a schopné předání. 

Objednatel nepřevezme dokončené dílo v případě, že zhotovitel nepředloží doklad o složení bankovní 

záruky za vady díla, ve sjednané výši. 

 

13. Pokud dílo v době odevzdání a převzetí vykazuje vady nebo nedodělky, objednatel je oprávněn 

odmítnout převzít dílo až do dne úplného odstranění vad a nedodělků. V případě, že by zhotovitel 

neodstranil vady a nedodělky ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad a 

nedodělků třetí osobě a od zhotovitele požadovat úhradu nákladů z toho vyplývajících. 

 

14. Objednatel se může rozhodnout dílo převzít i tehdy, pokud dílo bude v době předání a převzetí 

vykazovat drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit nebo rušit jeho užívání k zamýšlenému účelu. 

V takovém případě dohodne objednatel se zhotovitelem termíny, v kterých budou tyto vady a nedodělky 

odstraněny. Nedojde-li k dohodě, má objednatel právo určit tyto termíny jednostranně, pouze s 

přihlédnutím k technickým možnostem jejich odstranění (tedy není zejména povinen brát v potaz 

organizační nebo finanční důvody či okolnosti na straně zhotovitele). 
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15. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. 

Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá 

opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body 

nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že 

tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po 

odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

 

16. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme, 

uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které 

objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí 

díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

 

17. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 

budou uvedeni ve stavebním deníku. 

 

18. Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je věcí 

dohody stran ve formě dodatku smlouvy. Z předčasného užívání stavby nebo díla však nelze dovozovat 

řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k zamýšlenému účelu nebo splnění povinností 

podle této smlouvy obecně. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 

povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti 

způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná 

strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích ekonomických poměrů. 

 

19. Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost 

mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a 

která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména: války, 

revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého 

průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany 

zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. 

Vyšší mocí není selhání subdodavatele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených. 

 

20. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší 

moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní stranu. Pokud smluvní strana 

odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci 

a její příčiny, nemůže se na vyšší moc účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší 

moci nenastala. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší 

moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně 

důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 

 

 

 

 

 

XIV.  

Záruka za dílo 

1. Dílo musí zejména svým rozsahem a kvalitou odpovídat veškerým podmínkám této smlouvy, 

kompletní projektové dokumentaci definované v odstavci 3.1 a v příloze č. 1 této smlouvy včetně 

technických standardů (technických řešení) ve smyslu této smlouvy, objednatelem schválené dílenské a 

výrobní dokumentaci zhotovitele, kterou zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před 

zahájením výroby a v souladu s řídícím harmonogramem realizace díla jednotlivých objektů, případně 

montáže jednotlivých prvků, (seznam, národní specifikace ČSN-EN, DIN, apod.) technických a 

hygienických norem, podle kterých bude dílo realizováno.  
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které 

se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 

jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

 

3. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců. Záruční doba na dodaný spotřební materiál a zařízení 

netvořící součást souboru stavebních a technologických provozních celků činí 24 měsíců, nestanoví-li 

výrobce takovéhoto materiálu anebo zařízení záruční dobu delší; v takovémto případě pak zhotovitel 

přebírá tuto záruční dobu delší. Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po splnění díla, tj. po 

předání a převzetí dokončeného řádně provedeného kompletního díla mezi zhotovitelem a objednatelem 

– tedy až po odstranění veškerých přejímkových vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu 

dokončené stavby nebo jeho příloze, pokud se tyto vyskytly, a splněním všech povinností zhotovitele 

souvisejících s dokončením díla. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí. Dále odpovídá za vady 

zjištěné objednatelem po předání a převzetí, a to po celou dobu záruky, a za vady v případech 

stanovených občanským zákoníkem. 

 

5. V záruční době zodpovídá zhotovitel za to, že celé dílo má po celou dobu záruky vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami, příp. 

vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a 

provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené 

násilně či vyšší mocí, pokud s těmito okolnostmi realizované dílo neuvažovalo. Zhotovitel se zavazuje 

objednatelem zjištěné a reklamované vady, za něž zhotovitel zodpovídá, bezplatně odstranit nebo 

poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. Za přiměřenou slevu z ceny díla se považuje sleva 

odpovídající výši nákladů, které je nutné vynaložit na odstranění vady díla. Záruční doba neběží po 

dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla nebo část díla užívat pro vady, za které zhotovitel 

odpovídá. Záruční doba v těchto případech pak běží dále ode dne následujícím po řádném odstranění 

reklamované vady. Pokud závazek provést dílo zanikne jinak než řádným dokončením a předáním díla, 

platí ujednání o záruce dle této smlouvy i pro část díla zhotovenou zhotovitelem do doby zániku závazku 

provést dílo dle této smlouvy. 

 

6. Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je zhotovitel 

povinen vyměnit za bezvadný. 

 

7. Jakékoliv vady vzniklé během záruční doby a škody způsobené těmito vadami musí zhotovitel bez 

újmy ostatních práv objednatele zdarma odstranit do 15 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání 

nápravy ze strany objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta. S odstraňováním vad je nutno začít 

neprodleně, zejména pak tehdy, jestliže lze na základě reklamovaného stavu počítat s většími 

následnými škodami. 

 

8. U vad bránících provozu díla ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie je 

zhotovitel povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad nejpozději do 24 hod po obdržení 

oznámení reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

odbornou osobu na náklady zhotovitele. Tyto vady je zhotovitel povinen odstranit do 4 kalendářních dní 

po jejich oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. U ostatních vad je zhotovitel povinen 

nastoupit k jejich odstranění nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich oznámení, nebude-li dohodnuta 

jiná lhůta. 
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9. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech 

díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady. V případě, 

že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit. 

 

10. Před uplynutím jednotlivých záručních dob dle odst. 3 tohoto článku smlouvy má objednatel právo 

provést závěrečný audit provedeného díla. Vady a nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po 

oznámení neprodleně a zdarma odstranit a potvrzený seznam vad předat objednateli. 

 

11. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu dle odst.6 tohoto článku ani do 30 dnů ode 

dne doručení písemného oznámení objednatele, je zhotovitel povinen uhradit veškeré náklady, které 

objednatel vynaložil na odstranění uvedené vady. Objednatel je oprávněn odstraněním vad pověřit jinou 

odbornou osobu na náklady zhotovitele. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané 

smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady. 

 

12. Oznámení zjištěných a reklamovaných vad v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně 

nebo e-mailem. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. O odstranění reklamované vady 

je zhotovitel povinen sepsat protokol a tento předat objednateli. 

 

 

XV. 

 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ NEPENĚŽITÉ POVAHY – BANKOVNÍ ZÁRUKA PO DOBU 

REALIZACE DÍLA A PO ZÁRUČNÍ DOBU 

1. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele bankovní záruku za řádné provedení díla 

ve výši 5% z ceny díla bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za provedení díla“). Bankovní záruka za 

provedení bude krýt jakékoli pohledávky objednatele za zhotovitelem vzniklé objednateli z důvodu 

porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení díla ve smluvené kvalitě a době, 

včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené zhotovitelem porušením smlouvy nebo v 

souvislosti s prováděním díla, do okamžiku převzetí díla objednatelem.  

• Zhotovitel je povinen do 14 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy předat objednateli originál 

bankovní záruky za řádné provedení díla. 

• Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli 

nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém 

objednatel převzal dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze 

předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se zhotovitel předložit objednateli záruční listinu 

na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do po dobu 530 dnů od data, kdy byla 

uzavřena smlouva. V případě, že dílo bude převzato objednatelem až po skončení doby uvedené 

v předchozí větě, je zhotovitel povinen nejpozději 30 dnů před skončením platnosti bankovní 

záruky za provedení předat objednateli novou bankovní záruku za provedení, jejíž platnost bude 

prodloužena tak, aby trvala do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním 

měsíci, ve kterém objednatel převezme dílo. Výše nové Bankovní záruky za jakost bude 

stanovena dle této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch objednatele bankovní záruku za jakost díla po dobu 

trvání záruční doby ve výši 3% z ceny díla bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní 

záruka za jakost bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z 

důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele: 

➢ za vady Díla po dobu trvání záruční doby; 

➢ za prodlení s odstraněním vad Díla, které se vzniknou po dobu trvání záruční doby. 

• Zhotovitel je povinen předat objednateli písemnou bankovní záruku za jakost nejpozději při 

převzetí díla objednatelem. Nepředá-li zhotovitel originál záruční listiny bankovní záruky za 

jakost objednateli dle předchozí věty, je objednatel oprávněn odepřít převzetí díla.  
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• Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli nejméně 

do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby 

dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se zhotovitel předložit 

objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí 

doby 61 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.  

• Bude-li Záruční doba trvat déle než 60 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem, je zhotovitel 

povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti bankovní záruky za jakost předat 

objednateli novou bankovní záruku za jakost, jejíž platnost bude prodloužena tak, aby trvala o 

1 měsíc déle než záruční doba. Výše nové bankovní záruky za jakost bude stanovena dle 

odstavce 4. 

• Bankovní záruka za provedení a bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen 

jako „Bankovní záruka“. 

• Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 

jakýchkoliv námitek. 

• Objednatel musí být v záruční listině bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat 

bankovní záruku. 

• Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem předat 

objednateli novou bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní 

záruka, případně bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše. 

• Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět 

zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti. 

• Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele 

vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za 

vady díla v záruční době, dále na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů 

náhradního plnění objednatele atd. 

• Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky či bankovních záruk nese zhotovitel. 

 

 

XVI. 

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Vada (její oznámení) bude objednatelem nejdříve uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a 

následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, 

místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se závada projevuje.  

 

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční 

lhůtě bude zahájeno v nejkratší možné době, nejpozději do 24 hodin, a to způsobem a v rozsahu dle dané 

závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno co nejrychleji. Zhotovitel se zavazuje uhradit všechny 

náklady a škody. V případě nenastoupení na odstranění vad je objednatel dále oprávněn nedostatky 

nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. 

 

3. Pokud odstranění vytčené záruční vady není objektivně technicky možné v uvedených 

termínech, dohodne termín odstranění vady objednatel se zhotovitelem. Nedojde-li k dohodě, má 

objednatel právo určit termín jednostranně, pouze s přihlédnutím k technickým možnostem odstranění 

vady (tedy není zejména povinen brát v potaz organizační nebo finanční důvody či okolnosti na straně 

zhotovitele). 

 

4. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 

vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel.  

 

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady 

nebo nedodělku, nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě 

strany smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné 

oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 
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6. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 

uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do 14 dnů ode dne doručení prokázání o 

tom, že za vadu neodpovídá.  

 

7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady včetně napojení na potřebná média. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel 

v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel protokolárně předá objednateli. Na opravenou vadu 

poskytne zhotovitel stejnou záruku, jako je záruka na celé dílo.  

 

9. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné 

výši a to do 14 dnů od jejich uplatnění objednatelem a za souhlasu zhotovitele. 

 

10. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady na díle v dohodnutých (určených) termínech 

nebo nebude dohodnutý písemně jiný postup, má objednatel právo zajistit odstranění vytčených vad 

náhradním dodavatelem (zhotovitelem) podle vlastní úvahy. Všechny náklady objednatele v souvislosti 

s odstraňováním vad, zvýšené o paušální režijní náklady objednatele ve výši 10% z přímých nákladů na 

odstraňování vad náhradním dodavatelem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel má 

povinnost tyto částky neprodleně objednateli uhradit. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni protokolárního předání a převzetí díla mezi objednatelem a 

zhotovitelem předá objednateli jmenovitý seznam zástupců zhotovitele zodpovědných za odstraňování 

reklamovaných vad v záruční době s uvedením veškerých kontaktů (telefonních čísel a e-mailových 

adres), na které bude možno nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit uplatněné reklamované vady (včetně 

vad vytčených konečným uživatelem či uživateli díla). Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o 

předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruk seznam (kontakty) průběžně a vždy 

bez zbytečného odkladu aktualizovat. 

 

 

XVII. 

Odpovědnost za škodu 

1.  Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne ukončení a 

předání díla objednateli. 

 

2.  Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 

či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

3.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v 

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

 

4. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě 

až do dne, kdy nebezpečí škody přechází na objednatele, tj. dnem předání a převzetí díla nebo jeho části 

do předčasného užívání, jdou k tíži zhotovitele. 

 

5. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným 

osobám, odpovídá zhotovitel a je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodu 

nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží 

atd.  

 

6. Zhotovitel se zavazuje, mít uzavřenou a po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy.  Tato pojistnou 

smlouva je přílohou této smlouvy. 
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7. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

možnostech. 

 

9. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

8. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména 

proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání 

předložit Objednateli. 

 

9. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem 

jako zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod 

způsobených jeho pracovníky třetí osobě, ve výši pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny díla 

bez DPH. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik odpovídající charakteru díla, tj. zejména stavby a jejímu 

okolí, zejména pak na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla. 

 

10. Dodavatel je povinen mít sjednáno pojištění stavebně montážní, uzavřené ve prospěch 

zadavatele odpovídající minimální ve výši celkové ceny díla bez DPH. Pojištění bude sjednáno na 

krytí všech možných rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“. Toto 

pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády částí díla nebo předmětů montážní 

výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, 

poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.). Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré 

úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. V pojistných smlouvách bude sjednána klausule zahrnující 

odpovědnost za škody způsobené při odstraňování vad v průběhu záruční doby. 

 

11. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

12. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

13. V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno pojištění 

škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy a pojištění stavebně montážní na budovy, které 

jsou předmětem díla dle výše uvedených ustanovení této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistná smlouva 

platná po celou dobu realizace stavby, jedná se o podstatné porušení smlouvy o dílo, objednatel má tak 

právo na odstoupení od smlouvy o dílo. 

 

 

XVIII. 

Sankční ujednání   

1. V případě nedodržení termínu ukončení stavebních prací včetně termínu předání díla (dokončení 

kompletního díla) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 

za každý i započatý den prodlení. 

 

2. Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1% (jedno procento) ze sjednané ceny 

díla bez DPH, pokud v rámci realizace zakázky zjistí, že zhotovitel neudržuje pojištění na sjednaná 

rizika nebo v nutném rozsahu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.  

 

4. Pokud zhotovitel: 
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a. nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník nebude k 

dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti vztahující se k 

vedení stavebního deníku; 

b. nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se ke 

stavbě; 

c. nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a umožnění 

jejich kontroly; 

d. nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování 

podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI; 

5. uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 4.000,- Kč. Pokud však 

porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k 

písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy. 

 

6. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při odevzdání díla v 

dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou 

neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.  

 

7. Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor „Vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství“, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace stavby bez vedení a řízení stavby 

autorizovanou osobou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

 

8. Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné v průběhu prací na 

základě písemných upozornění TD objednatele v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel 

objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

 

9. Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí včas k jejich 

odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu, 

nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

 

10. V případě, že zhotovitel nedodrží údaje uvedené v kontrolním a zkušebním plánu vzniká objednateli 

právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ 

 

11. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se 

splatností 15 dnů od vystavení faktury. Objednatel má právo jednostranně započíst vlastní 

pohledávku z titulu smluvní pokuty i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám zhotovitele. 

 

12.    Zhotovitel nemůže postoupit jakákoliv práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy včetně 

postoupení nebo zastavení pohledávek za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele potvrzeném výhradně jeho statutárním orgánem. Bez takového souhlasu jde o 

postoupení pohledávek odporující dohodě s dlužníkem. 

 

13. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná 

smluvní pokutou. 

 

14. Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,015 % denně z dlužné částky.  

 

15. Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena. 
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XIX. 

Poddodavatelé 

1. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 

než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. 

Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a 

na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 

případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

 

3. Zhotovitel je oprávněn při stavbě používat pouze ty poddodavatele, kteří jsou uvedeni v seznam 

poddodavatelů, který je přílohou této smlouvy. Změna poddodavatelů, musí být předem písemně 

odsouhlasena objednatelem. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné porušení této smlouvy 

o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k 

součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu 

na akci. V případě, že zhotovitel poruší tyto povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu 

ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení.  

 

4. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí 

prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně předem oznámit 

objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel 

splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém splňovat poddodavatel původní. Pokud by 

zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém 

splňovat poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel 

má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele. V případě, že zhotovitel poruší tyto 

povinnosti, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.  

 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

 

6. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady související s 

realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další 

povinnosti vyplývající z této smlouvy.   

 

7. Poddodavatelé jsou povinní dodržovat pokyny koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování. Včasné a řádné informování zhotovitele a jeho 

prostřednictvím koordinátora BOZP o počtu svých pracovníků.  

 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i 

nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále je koordinátor BOZP). Na stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných 

látek. Objednatel má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost 

alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí zkoušky bude 

pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických nápojů nebo omamných látek 

zhotovitele (tj. nejméně 2x je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy objednatelem.  

 

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu 

jejich dodávky.  

 

10. V případě, že zhotovitel využil poddodavatele dílčích stavebních prací pro realizaci jiných než 

objednatelem povolených stavebních prací, bude to důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.  
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XX.  

Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s § 219 zákona bude uzavřená smlouva a její případné 

dodatky, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky po zákonem požadovanou dobu 

uveřejněna na profilu zadavatele (objednatele). 

 

2. Nesjednají-li účastníci ve smlouvě něco jiného, platí, že veškeré informace týkající se díla, s 

nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmí 

být zhotovitelem použity k jiným účelům než k provádění díla.  

 

3. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém 

jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v 

českém jazyce. 

 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v 

rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

 

5. Na základě časového plánu výstavby zhotovitel specifikuje a vytvoří harmonogram počtu 

pracovníků jednotlivých profesí a počtu dní jejich pobytu na místě plnění při provádění díla v rámci 

jednotlivých objektů. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit zástupci objednatele doklady o 

odborné způsobilosti objednatelem vyjmenovaných zaměstnanců, případně pracovníků poddodavatele. 

 

6. Zhotovitel zodpovídá za všechny újmy, které vzniknou porušením jeho povinností stanovených 

v tomto článku a je povinen tyto v celém rozsahu nahradit. Pro každý porušení jakékoliv povinnosti 

stanovené v tomto odstavci se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč. 

 

7. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, na 

základě, které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími 

podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato 

smlouva rozdílný rozsah požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto 

povinností (požadavků), tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy. 

 

8. Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předmět díla při dodržení § 222 zák. č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. V případě nepřidělení či omezení finanční podpory si objednatel vyhrazuje práva odstoupit od 

smlouvy bez jakýchkoliv finančních sankcí. Již skutečně provedené práci, dodávky či služby budou 

zhotoviteli uhrazeny.  

 

10. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2001n. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana 

oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

• vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 

vady neodstraní v stanovené lhůtě; 

• prodlení zhotovitele zahájením stavebních prací delším než 30 dnů od protokolárního předání 

staveniště; 

• prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů oproti stanovenému termínu; 

• prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy 

o více než 30 dnů; 

• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona; 

• porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích; 

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě provádí své práce neodborně nebo v 

rozporu s projektovou dokumentací nebo používá ke splnění předmětu díla nevhodné, 

případně jiné než schválené materiály; 
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• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě nedodržuje postup podle schváleného 

projektu organizace výstavby; 

• zhotovitel i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje povinnosti vztahující se k BOZP, 

znečištění okolí včetně okolních komunikací, k pořádku na staveništi, k obtěžování 

okolí nebo narušování životního prostředí; 

• zhotovitel je v prodlení s placením svým poddodavatelům, přestože objednatel řádně 

plní své platební povinnosti ze smlouvy; 

• zhotovitel nesplní ani v termínu dodatečně stanoveném objednatelem povinnost doručit 

platnou bankovní záruku nebo pojistnou smlouvu. 

 

11. Objednatel má právo místo odstoupení od smlouvy písemně nařídit (vydat pokyn) zhotoviteli, 

aby dílo nebo jeho určitou část nadále neprováděl a strpěl, aby zbývající dílo nebo jeho určitou 

konkretizovanou část provedl sám objednatel nebo objednatelem zvolený náhradní zhotovitel. V 

takovém případě platí, že zaniká pouze závazek zhotovitele provést příslušnou část díla spolu s nárokem 

na úhradu za tuto příslušnou část díla, a zhotoviteli vzniká závazek uhradit objednateli neprodleně po 

vyčíslení (vyúčtování) veškeré náklady spojené s náhradním provedením díla zvýšené o paušální režijní 

náklady objednatele ve výši 5% z přímých nákladů na provedení příslušné části díla náhradním 

zhotovitelem. Smluvní sankce (smluvní pokuty), náhrada škody a jiné nároky jsou tím nedotčeny. 

 

12. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

 

13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně dobu 10 let od ukončení projektu.  

14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

15. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

 

16. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde 

k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s 

konečnou platností u místně příslušného soudu v České republice. Soudní řízení může začít před 

dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není 

překážkou pro plnění povinností smluvních stran.  

 

17. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

 

18. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

19. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

 

20. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 

třetí osobě.  

 

21. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 
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22. V případě rozporu mezi ustanovením vlastního textu této smlouvy o a jejími přílohami mají 

přednost ustanovení této smlouvy. 

 

23. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

 

24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

25. Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci Smluvních 

stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží její elektronický originál.  

 

26.Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a 

předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by 

kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 

závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, které 

by nahradilo kolizní ustanovení. 

 

27.Zhotovitel prohlašuje, že má k provedení všech dohodnutých prací potřebná oprávnění a vedení prací 

zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel objednateli předal při uzavření smlouvy: 

• technologický postup prací s vazbou na zajištění bezpečnosti práce a vytipování veškerých 

rizik, které by mohly vzniknout v důsledku jeho činnosti; 

• kontrolní a zkušební plán včetně plánu komplexních zkoušek předmětu díla, a to se zkušebním 

provozem díla jako celku minimálně sedm kalendářních dnů nepřetržitě; 

• veškeré dokumenty týkající se BOZP. 

 

28. Přílohy:  Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr 

                        Příloha č. 2 - Harmonogram výstavby  

           Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

 

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů:  

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Letovice ve smyslu § 102 odst. 3. zák. č. 128/2000 Sb., o 

obcích dne 22.2.2023 usnesením číslo 2023-RM-7-06. 

 

 

Letovice dne:               V Brně dne:  

 

Za Objednatele:                                                     Za zhotovitele:                                         

 

______________________________                       _____________________________ 

Mgr. Petr Novotný, starosta                     Ing. Jiří Pavlíček  

předseda představenstva 

 

 

        _____________________________ 

        Ing. Libor Vajík  

místopředseda představenstva 



Stavba: 140.1c

Zadavatel IČO: 00280518

DIČ: CZ00280518

67961

Zhotovitel: IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

618 00

Vypracoval: Odehnal Petr

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Masarykovo náměstí 210/19

Letovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

185 000,00

19 254 793,36

23 298 299,97

19 254 793,36

155 000,00

sdfsdf

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

4 043 506,61

0,00

1 350,00

50 400,00

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

Ekostavby Brno, a.s.

Celkem

18 863 043,36

U Svitavy 2

Brno

Město Letovice
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 597 000,00 125 370,00 722 370,00 3

00.1 0,00 597 000,00 125 370,00 722 370,00 3

0,00

1 0,00 228 852,00 48 058,92 276 910,92 1

1.1 0,00 228 852,00 48 058,92 276 910,92 1

2 0,00 4 052 815,95 851 091,35 4 903 907,30 21

302.001 0,00 1 458 269,75 306 236,65 1 764 506,40 8

302.002 0,00 1 020 315,83 214 266,32 1 234 582,15 5

302.003 0,00 763 223,57 160 276,95 923 500,52 4

302.004 0,00 680 133,43 142 828,02 822 961,45 4

302.005 0,00 130 873,37 27 483,41 158 356,78 1

3 0,00 3 670 365,05 770 776,66 4 441 141,71 19

303.001 0,00 1 508 975,26 316 884,80 1 825 860,06 8

303.002 0,00 857 336,66 180 040,70 1 037 377,36 4

303.003 0,00 685 655,27 143 987,61 829 642,88 4

303.004 0,00 513 140,75 107 759,56 620 900,31 3

303.005 0,00 105 257,11 22 103,99 127 361,10 1

4 0,00 3 803 301,58 798 693,33 4 601 994,91 20

301.001 0,00 718 243,95 150 831,23 869 075,18 4

301.002 0,00 626 360,02 131 535,60 757 895,62 3

301.003 0,00 492 224,52 103 367,15 595 591,67 3

301.004 0,00 667 405,60 140 155,18 807 560,78 3

301.005 0,00 313 406,93 65 815,46 379 222,39 2

301.006 0,00 336 350,90 70 633,69 406 984,59 2

301.007 0,00 299 120,47 62 815,30 361 935,77 2

301.008 0,00 36 082,28 7 577,28 43 659,56 0

301.009 0,00 24 907,78 5 230,63 30 138,41 0

301.010 0,00 102 002,32 21 420,49 123 422,81 1

301.011 0,00 169 929,34 35 685,16 205 614,50 1

Přeložka (litina DN100)

Vodovodní přípojky - řad 1

Vodovodní přípojky - řad 2

Vodovodní přípojky - řad 2-1

Vodovodní přípojky - řad 2-2

Řad 2

Řad 2-1

Řad 2-2

Řad 2-3

Přeložka - řad 1 

Stoka DA-2

Stoka DA-3

Stoka DA-4

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ 
náklady

Řad 1

Stoka A-3

Stoka A-4

SO 303 Kanalizace dešťová - 
UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

Stoka DA-1

Skrývka ornice

SO 302 Kanalizace splašková - 
UZNATELNÉ náklady

Stoka A (RŠ6 - RŠ14)

Stoka A-1

Stoka A-2

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Příprava území - skrývka ornice
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301.012 0,00 17 267,47 3 626,17 20 893,64 0

5 0,00 4 027 831,31 845 844,58 4 873 675,89 21

302.001 0,00 1 759 896,10 369 578,18 2 129 474,28 9

302.002 0,00 941 513,35 197 717,80 1 139 231,15 5

302.003 0,00 396 727,47 83 312,77 480 040,24 2

302.004 0,00 407 487,98 85 572,48 493 060,46 2

302.005 0,00 261 731,63 54 963,64 316 695,27 1

302.006 0,00 199 519,62 41 899,12 241 418,74 1

302.007 0,00 60 955,16 12 800,58 73 755,74 0

6 0,00 2 874 627,47 603 671,77 3 478 299,24 15

303.001 0,00 723 478,09 151 930,40 875 408,49 4

303.002 0,00 1 118 834,05 234 955,15 1 353 789,20 6

303.003 0,00 334 869,53 70 322,60 405 192,13 2

303.004 0,00 348 296,39 73 142,24 421 438,63 2

303.005 0,00 233 632,94 49 062,92 282 695,86 1

303.006 0,00 115 516,47 24 258,46 139 774,93 1

0,00 19 254 793,36 4 043 506,61 23 298 299,97 100

Popis stavby: 140.1c - Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00.1 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 1 - Příprava území - skrývka ornice
Popis rozpočtu: 1.1 - Skrývka ornice
Popis objektu: 2 - SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady
Popis rozpočtu: 302.001 - Stoka A (RŠ6 - RŠ14)
Popis rozpočtu: 302.002 - Stoka A-1
Popis rozpočtu: 302.003 - Stoka A-2
Popis rozpočtu: 302.004 - Stoka A-3
Popis rozpočtu: 302.005 - Stoka A-4
Popis objektu: 3 - SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady
Popis rozpočtu: 303.001 - Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)
Popis rozpočtu: 303.002 - Stoka DA-1
Popis rozpočtu: 303.003 - Stoka DA-2
Popis rozpočtu: 303.004 - Stoka DA-3
Popis rozpočtu: 303.005 - Stoka DA-4
Popis objektu: 4 - SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady
Popis rozpočtu: 301.001 - Řad 1
Popis rozpočtu: 301.002 - Řad 2
Popis rozpočtu: 301.003 - Řad 2-1
Popis rozpočtu: 301.004 - Řad 2-2
Popis rozpočtu: 301.005 - Řad 2-3
Popis rozpočtu: 301.006 - Přeložka - řad 1 
Popis rozpočtu: 301.007 - Přeložka (litina DN100)
Popis rozpočtu: 301.008 - Vodovodní přípojky - řad 1
Popis rozpočtu: 301.009 - Vodovodní přípojky - řad 2

Kanalizační přípojky - stoka DA-3

Celkem za stavbu

Stoka DA (VO - DRŠ2)

Stoka DB

Kanalizační přípojky - stoka DA

Kanalizační přípojky - stoka DA-1

Kanalizační přípojky - stoka DA-2

Kanalizační přípojky - stoka A-1

Kanalizační přípojky - stoka A-2

Kanalizační přípojky - stoka A-3

Kanalizační přípojky - stoka A-4

SO 303 Kanalizace dešťová - 
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Vodovodní přípojky - řad 2-3

SO 302 Kanalizace splašková - 
NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

Stoka B

Kanalizační přípojky - stoka A
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Popis rozpočtu: 301.010 - Vodovodní přípojky - řad 2-1
Popis rozpočtu: 301.011 - Vodovodní přípojky - řad 2-2
Popis rozpočtu: 301.012 - Vodovodní přípojky - řad 2-3
Popis objektu: 5 - SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Popis rozpočtu: 302.001 - Stoka A (RŠ1 - RŠ6)
Popis rozpočtu: 302.002 - Stoka B
Popis rozpočtu: 302.003 - Kanalizační přípojky - stoka A
Popis rozpočtu: 302.004 - Kanalizační přípojky - stoka A-1
Popis rozpočtu: 302.005 - Kanalizační přípojky - stoka A-2
Popis rozpočtu: 302.006 - Kanalizační přípojky - stoka A-3
Popis rozpočtu: 302.007 - Kanalizační přípojky - stoka A-4
Popis objektu: 6 - SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
Popis rozpočtu: 303.001 - Stoka DA (VO - DRŠ2)
Popis rozpočtu: 303.002 - Stoka DB
Popis rozpočtu: 303.003 - Kanalizační přípojky - stoka DA
Popis rozpočtu: 303.004 - Kanalizační přípojky - stoka DA-1
Popis rozpočtu: 303.005 - Kanalizační přípojky - stoka DA-2
Popis rozpočtu: 303.006 - Kanalizační přípojky - stoka DA-3
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

0 HSV 257 000,00 1,3

1 HSV 9 504 529,47 49,4

2 HSV 6 048,00 0,0

4 HSV 575 234,56 3,0

5 HSV 336 283,73 1,7

8 HSV 7 890 353,89 41,0

91 HSV 8 426,40 0,0

96 HSV 13 990,00 0,1

99 HSV 121 074,43 0,6

783 PSV 1 350,00 0,0

M23 MON 50 400,00 0,3

D96 PSU 150 102,88 0,8

VN VN 155 000,00 0,8

ON ON 185 000,00 1,0

Cena celkem 19 254 793,36 100,0

Ostatní náklady

Staveništní přesun hmot

Nátěry

Montáže potrubí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Nepřiřazený díl

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
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S: 140.1c

O: 00

R: 00.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 0 Nepřiřazený díl 257 000,00
1 00523  R Zkoušky a revize Soubor 32,00000 3 500,00 112 000,00 RTS 23/ I

SO 301 - řad 1 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 106 a četnosti dle TP 146) 
: 1

1,00000

SO 301 - řad 2 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 106 a četnosti dle TP 146) 
: 1

1,00000

SO 302 - stoka A - úsek RŠ - RŠ4 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 106 a 
četnosti dle TP 146) : 2

2,00000

SO 302 - stoka A - úsek RŠ11 - RŠ14 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 
106 a četnosti dle TP 146) : 2

2,00000

SO 302 - stoka A-1 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 106 a četnosti dle TP 
146) : 3

3,00000

SO 302 - stoka A-2 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 106 a četnosti dle TP 
146) : 2

2,00000

SO 302 - stoka A-3 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 106 a četnosti dle TP 
146) : 2

2,00000

SO 302 - stoka A- 4 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 106 a četnosti dle TP 
146) : 1

1,00000

SO 303 - stoka DA - úsek RŠ7 - RŠ10 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 
106 a četnosti dle TP 146) : 2

2,00000

SO 303 - stoka DA-1 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 106 a četnosti dle 
TP 146) : 2

2,00000

SO 303 - stoka DA-2 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 106 a četnosti dle 
TP 146) : 2

2,00000

SO 303 - stoka DA-3 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 106 a četnosti dle 
TP 146) : 1

1,00000

SO 303 - stoka DA-4 - míra zhutnění zásypu rýhy (přímá metoda dle ČSN 72 106 a četnosti dle 
TP 146) : 1

1,00000

vodovodní přípojky : 5 5,00000

kanalizační přípojky : 5 5,00000

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 140.1c

O: 00

R: 00.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

2 1000T Dokumentace ke kolaudaci Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

kompletace dokladové části - předání objednateli elektronicky + 3x tisk, nebo dle smlouvy o dílo : 
1

1,00000

3 1001T Geodetické zaměření skut. provedení Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 Vlastní

TZ, polohopis, výškopis, zákres do KM - předání objednateli elektronicky + 3x tisk, nebo dle 
smlouvy o dílo : 1

1,00000

4 1004T Zajištění povolení rozhodnutí-zvláštní užívání sil Soubor 2,00000 15 000,00 30 000,00 Vlastní

silnice III. třídy : 1 1,00000

místní komunikace : 1 1,00000

5 1002T Geometrický plán Soubor 2,00000 25 000,00 50 000,00 Vlastní

SO 301 - pozemek p.č. 364/1 (vč. schválení příslušným pracovištěm KÚ) : 1 1,00000

SO 303 - pozemek p.č. 1971 (vč. schválení příslušným pracovištěm KÚ) : 1 1,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 155 000,00
6 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00 RTS 23/ I

7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 23/ I

8 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 23/ I

9 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I

10 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I
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S: 140.1c

O: 00

R: 00.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

11 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 23/ I

koordinace prací s provozavteli IS a správci komunikací dle požadavků uvedených v dokladové 
části stavby : 1

1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 185 000,00
12 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 23/ I

13 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 23/ I

14 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 RTS 23/ I

15 005231040R Provozní řády Soubor 2,00000 25 000,00 50 000,00 RTS 23/ I

SO 301 Vodovod - zajištění odsouhlasení VAS a.s., předání objednateli elektronicky + 1x tisk, 
nebo dle smlouvy o dílo : 1

1,00000

SO 302 Kanalizace splašková - zajištění odsouhlasení VAS a.s., předání objednateli elektronicky 
+ 1x tisk, nebo dle smlouvy o dílo : 1

1,00000

Celkem 597 000,00

Stránka 8 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 1

R: 1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 228 852,00
1 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 99,75000 40,00 3 990,00 800-1 RTS 23/ I

manipulační pruh k místu uložení ornice - bez odvozu : 95,0*3,5*0,3 99,75000

2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 2 561,40000 40,00 102 456,00 800-1 RTS 23/ I

v nové obytné zástavbě v celé šířce veřejného prostranství; mocnost skrývky 0,3m : 8538*0,3 2 561,40000

3 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 10 245,60000 10,00 102 456,00 800-1 RTS 23/ I

dopočet kubatury připadající více jak 2m3 / 1m2 : 2561,4*4,0 10 245,60000

4 182301135R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 
do 300 mm

m2 332,50000 60,00 19 950,00 800-1 RTS 23/ I

manipulační pruh k místu uložení ornice - zpětné rozprostření : 95,0*3,5 332,50000

Celkem 228 852,00

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

Příprava území - skrývka ornice

Skrývka ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 866 799,82
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 22,00000 60,00 1 320,00 800-1 RTS 23/ I

úsek RŠ6 - RŠ7 : 22,0 22,00000

2 112101101R00 Kácení stromů listnatých  o průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 6,00000 250,00 1 500,00 800-1 RTS 23/ I

úsek RŠ6 - RŠ7 : 6 6,00000

3 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním  o průměru přes 100 do 300 mm kus 6,00000 280,00 1 680,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,00000 6,00000

4 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 76,44000 40,00 3 057,60 800-1 RTS 23/ I

úsek RŠ7-RŠ9, vč. manipulačního prostoru, bez odvozu : 39,2*6,5*0,3 76,44000

5 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 69,33000 120,00 8 319,60 800-1 RTS 23/ I

celkem - v úseku od RŠ7 od úrovně HTÚ (-0,30m) : (657,2*1,0)+36,1 693,30000

odpočet tř. 4 (40%) : -693,3*0,4 -277,32000

odpočet tř. 5 (40%) : -693,3*0,4 -277,32000

odpočet tř. 6 (10%) : -693,3*0,1 -69,33000

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A (RŠ6 - RŠ14)

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A (RŠ6 - RŠ14)

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 13,86600 25,00 346,65 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 69,33000*0,2 13,86600

7 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 277,32000 200,00 55 464,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (40%) : 693,3*0,4 277,32000

8 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 27,73200 45,00 1 247,94 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 277,32000*0,1 27,73200

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 277,32000 500,00 138 660,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 5 (40%) : 693,3*0,4 277,32000

10 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 69,33000 800,00 55 464,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A (RŠ6 - RŠ14)

tř. 6 (10%) : 693,3*0,1 69,33000

11 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 314,40000 120,00 157 728,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 657,2*2 1 314,40000

12 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 1 314,40000 40,00 52 576,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1314,40000 1 314,40000

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 175,23000 60,00 10 513,80 800-1 RTS 23/ I

tř. 3,4 (50% celkového objemu), celková kubatura 55% : 637,2*1,0*0,5*0,55 175,23000

14 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 28,05000 90,00 2 524,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 69,33000 69,33000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 277,32000 277,32000

odpočet - do hl. 2,5m : -637,2*1,0*0,5 -318,60000

15 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 175,23000 60,00 10 513,80 800-1 RTS 23/ I

tř. 5,6 (50% celkového objemu), celková kubatura 55% : 637,2*1,0*0,5*0,55 175,23000

16 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 28,05000 120,00 3 366,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 277,32000 277,32000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A (RŠ6 - RŠ14)

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 69,33000 69,33000

odpočet - do hl. 2,5m : -637,2*1,0*0,5 -318,60000

17 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 572,33000 50,00 28 616,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 69,33000 69,33000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 277,32000 277,32000

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 225,68000 225,68000

18 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 346,65000 75,00 25 998,75 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 277,32000 277,32000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 69,33000 69,33000

19 162201431R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm, na vzdálenost do 2 000 m

kus 32,00000 30,00 960,00 800-1 RTS 23/ I

úsek RŠ6 - RŠ7 : 32 32,00000

20 162201441R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm, na vzdálenost do 2 000 m

kus 6,00000 500,00 3 000,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,00000 6,00000

21 162201451R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, 
na vzdálenost do 2 000 m

kus 6,00000 125,00 750,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 6,00000 6,00000

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

 s naložením, složením a dopravou,
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A (RŠ6 - RŠ14)

22 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m m2 22,00000 45,00 990,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 22,00000 22,00000

23 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 225,68000 45,00 10 155,60 800-1 RTS 23/ I

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 490,6-264,92 225,68000

24 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 490,60000 90,00 44 154,00 800-1 RTS 23/ I

zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 264,92 264,92000

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 490,6-264,92 225,68000

25 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 143,35000 120,00 17 202,00 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : (567,3-272,6-8,0)*0,5 143,35000

26 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 
300 mm

m2 254,80000 65,00 16 562,00 800-1 RTS 23/ I

úsek RŠ7-RŠ9, původní materiál : 39,2*6,5 254,80000

27 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 315,37000 180,00 56 766,60 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 143,35000*2,2 315,37000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A (RŠ6 - RŠ14)

28 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 582,82400 270,00 157 362,48 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy : 264,92*2,2 582,82400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 37 992,26
29 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 32,09000 950,00 30 485,50 827-1 RTS 23/ I

stoka : (567,3-272,6-8,0)*1,0*0,1 28,67000

RŠ : 9*3,8*0,1 3,42000

30 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 10,00000 350,00 3 500,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 10 10,00000

31 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 
200 mm

kus 2,00000 450,00 900,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 2 2,00000

32 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 205,00 414,10 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

33 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 230,00 232,30 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

34 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 294,00 593,88 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

35 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 7,07000 264,00 1 866,48 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 7*1,01 7,07000

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A (RŠ6 - RŠ14)

Díl: 8 Trubní vedení 543 516,79
36 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 280,59000 70,00 19 641,30 827-1 RTS 23/ I

stoka (RŠ6 - RŠ14) : 567,3-272,6 294,70000

odpočet šachty : -8,0 -8,00000

odpočet dl. tvarovek : -13*0,47 -6,11000

37 877363121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 
mm

kus 13,00000 180,00 2 340,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 13 13,00000

38 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 13,00000 60,00 780,00 827-1 RTS 23/ I

provizorní zaslepení odboček : 13 13,00000

39 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 300 
mm

m 294,70000 40,00 11 788,00 827-1 RTS 23/ I

stoka (RŠ6 - RŠ14) : 567,3-272,6 294,70000

40 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou  do DN 300 mm

úsek 7,00000 2 900,00 20 300,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 7 7,00000

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A (RŠ6 - RŠ14)

41 892855111R00 Kamerové prohlídky potrubí do 15 m úsek 3,00000 1 500,00 4 500,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 1+1+1 3,00000

42 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 60,70000 60,00 3 642,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 35,5+25,2 60,70000

43 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 194,50000 50,00 9 725,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 62,5+65,0+67,0 194,50000

44 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 7,00000 550,00 3 850,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 7 7,00000

45 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 9,00000 690,00 6 210,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 9 9,00000

46 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 9,00000 600,00 5 400,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 9 9,00000

47 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 9,00000 1 550,00 13 950,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 9 9,00000

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A (RŠ6 - RŠ14)

48 899102111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem   
čtyřhranného 600 x 600 mm

kus 4,00000 9 500,00 38 000,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. A15 - viz tabulka šachet : 4 4,00000

49 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem   kruhového 
D 600 mm

kus 5,00000 4 500,00 22 500,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 5 5,00000

50 1017T elastomerové těsnění šachet ks 25,00000 215,00 5 375,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 25 25,00000

51 28614550R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
1000,0 mm

kus 15,45000 825,00 12 746,25 SPCM RTS 23/ I

stoka : 15*1,03 15,45000

52 28614551R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
3000,0 mm

kus 11,33000 2 300,00 26 059,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 11*1,03 11,33000

53 28614552R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
6000,0 mm

kus 41,20000 4 200,00 173 040,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 40*1,03 41,20000

54 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 13,19500 52,00 686,14 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 13,00000*1,015 13,19500

55 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; 
DN2 150 mm

kus 13,19500 1 560,00 20 584,20 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 13,00000*1,015 13,19500
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A (RŠ6 - RŠ14)

56 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 9,09000 1 960,00 17 816,40 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 9,00000*1,01 9,09000

57 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 1 050,00 2 121,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

58 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 5,05000 1 480,00 7 474,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 5*1,01 5,05000

59 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 9,09000 2 500,00 22 725,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 9*1,01 9,09000

60 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 9,09000 10 150,00 92 263,50 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 9*1,01 9,09000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 960,88
61 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 996,08796 10,00 9 960,88 827-1 RTS 23/ I

Celkem 1 458 269,75

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 706 333,09
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 45,05000 300,00 13 515,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 3 (10%) : 450,5*0,1 45,05000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 9,01000 25,00 225,25 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,05000*0,2 9,01000

3 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 90,10000 300,00 27 030,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (20%) : 450,5*0,2 90,10000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 9,01000 45,00 405,45 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 90,10000*0,1 9,01000

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 180,20000 500,00 90 100,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-1

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : (432,1*1,0)+18,4 450,50000

odpočet tř. 3 (10%) : -450,5*0,1 -45,05000

odpočet tř. 4 (20%) : -450,5*0,2 -90,10000

odpočet tř. 6 (30%) : -450,5*0,3 -135,15000

6 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 135,15000 800,00 108 120,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 6 (30%) : 450,5*0,3 135,15000

7 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 864,20000 120,00 103 704,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 432,1*2 864,20000

8 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 864,20000 40,00 34 568,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 864,20000 864,20000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 44,28000 60,00 2 656,80 800-1 RTS 23/ I

147,6*1,0*0,3 44,28000

10 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 90,87000 90,00 8 178,30 800-1 RTS 23/ I

(45,05+90,1)-(147,6*1,0*0,3) 90,87000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-1

11 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 56,82600 60,00 3 409,56 800-1 RTS 23/ I

55% : 147,6*1,0*0,7*0,55 56,82600

12 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 116,61650 120,00 13 993,98 800-1 RTS 23/ I

55% : ((180,2+135,15)-(147,6*1,0*0,7))*0,55 116,61650

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 135,15000 50,00 6 757,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,05000 45,05000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 90,10000 90,10000

14 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 315,35000 75,00 23 651,25 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 180,20000 180,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 135,15000 135,15000

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 328,00000 90,00 29 520,00 800-1 RTS 23/ I

do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : (314,6*1,0)+13,4 328,00000

16 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 88,50000 120,00 10 620,00 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : (181,0-4,0)*0,5 88,50000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-1

17 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 194,70000 180,00 35 046,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 88,50000*2,2 194,70000

18 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 721,60000 270,00 194 832,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 328,00000*2,2 721,60000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 21 995,21
19 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 19,22000 950,00 18 259,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : (181,0-4,0)*1,0*0,1 17,70000

RŠ : 4*3,8*0,1 1,52000

20 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 5,00000 350,00 1 750,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 5 5,00000

21 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 
200 mm

kus 1,00000 450,00 450,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 1 1,00000

22 59224174.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 205,00 207,05 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

23 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 230,00 232,30 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

24 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 294,00 296,94 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-1

25 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 264,00 799,92 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3*1,01 3,03000

Díl: 8 Trubní vedení 282 292,99
26 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 170,89000 70,00 11 962,30 827-1 RTS 23/ I

stoka : 181,0 181,00000

odpočet šachty : -4,0 -4,00000

odpočet dl. tvarovek : -13*0,47 -6,11000

27 877363121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 
mm

kus 13,00000 180,00 2 340,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 13 13,00000

28 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 13,00000 60,00 780,00 827-1 RTS 23/ I

provizorní zaslepení odboček : 13 13,00000

29 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 181,00000 40,00 7 240,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 181,0 181,00000

30 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 300 mm

úsek 4,00000 2 300,00 9 200,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-1

stoka : 4 4,00000

31 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 181,00000 60,00 10 860,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 181,0 181,00000

32 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 2,00000 550,00 1 100,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2 2,00000

33 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 4,00000 690,00 2 760,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4 4,00000

34 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 4,00000 600,00 2 400,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4 4,00000

35 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 4,00000 1 550,00 6 200,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4 4,00000

36 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 4,00000 4 500,00 18 000,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 4 4,00000

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-1

37 1017T elastomerové těsnění šachet ks 10,00000 215,00 2 150,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 10 10,00000

38 28614550R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
1000,0 mm

kus 15,45000 825,00 12 746,25 SPCM RTS 23/ I

stoka : 15*1,03 15,45000

39 28614551R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
3000,0 mm

kus 6,18000 2 300,00 14 214,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 6*1,03 6,18000

40 28614552R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
6000,0 mm

kus 24,72000 4 200,00 103 824,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 24*1,03 24,72000

41 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm kus 13,19500 52,00 686,14 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 13,00000*1,015 13,19500

42 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; 
DN2 150 mm

kus 9,13500 1 560,00 14 250,60 SPCM RTS 23/ I

přípojky : 9*1,015 9,13500

43 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 4,04000 1 960,00 7 918,40 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,00000*1,01 4,04000

44 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 050,00 1 060,50 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000
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Stoka A-1

45 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 480,00 1 494,80 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

46 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 4,04000 2 500,00 10 100,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

47 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 4,04000 10 150,00 41 006,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 694,54
48 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 969,45386 10,00 9 694,54 827-1 RTS 23/ I

Celkem 1 020 315,83

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Cen. 
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platnost

Díl: 1 Zemní práce 496 163,96
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 38,27000 300,00 11 481,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : (368,1*1,0)+14,6 382,70000

odpočet tř. 4 (70%) : -382,7*0,7 -267,89000

odpočet tř. 5 (20%) : -382,7*0,2 -76,54000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 7,65400 25,00 191,35 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 38,27000*0,2 7,65400

3 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 267,89000 200,00 53 578,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (70%) : 382,7*0,7 267,89000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 26,78900 45,00 1 205,51 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 267,89000*0,1 26,78900

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 76,54000 500,00 38 270,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-2

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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tř. 5 (20%) : 382,7*0,2 76,54000

6 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 736,20000 120,00 88 344,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 368,1*2 736,20000

7 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 736,20000 40,00 29 448,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 736,20000 736,20000

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 72,56000 60,00 4 353,60 800-1 RTS 23/ I

90,7*1,0*0,8 72,56000

9 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 128,48000 90,00 11 563,20 800-1 RTS 23/ I

((38,27+267,89)-(90,7*1,0*0,8))*0,55 128,48000

10 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 18,14000 60,00 1 088,40 800-1 RTS 23/ I

90,7*1,0*0,2 18,14000

11 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 58,40000 120,00 7 008,00 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-2

55% : 76,54-(90,7*1,0*0,2) 58,40000

12 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 306,16000 50,00 15 308,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 38,27000 38,27000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 267,89000 267,89000

13 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 76,54000 75,00 5 740,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 76,54000 76,54000

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 276,10000 90,00 24 849,00 800-1 RTS 23/ I

do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : (266,1*1,0)+10,0 276,10000

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 77,00000 120,00 9 240,00 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : (157,0-3,0)*0,5 77,00000

16 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 169,40000 180,00 30 492,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 77,00000*2,2 169,40000

17 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 607,42000 270,00 164 003,40 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 276,10000*2,2 607,42000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 18 642,68

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-2

18 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 16,54000 950,00 15 713,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : (157,0-3,0)*1,0*0,1 15,40000

RŠ : 3*3,8*0,1 1,14000

19 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 5,00000 350,00 1 750,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 5 5,00000

20 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 205,00 414,10 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

21 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 230,00 232,30 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

22 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 264,00 533,28 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

Díl: 8 Trubní vedení 240 212,66
23 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 148,36000 70,00 10 385,20 827-1 RTS 23/ I

stoka : 157,0 157,00000

odpočet šachty : -3,0 -3,00000

odpočet dl. tvarovek : -12*0,47 -5,64000

24 877363121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 
mm

kus 12,00000 180,00 2 160,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-2

přípojky : 12 12,00000

25 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 12,00000 60,00 720,00 827-1 RTS 23/ I

provizorní zaslepení odboček : 12 12,00000

26 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 300 
mm

m 157,00000 40,00 6 280,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 157 157,00000

27 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou  do DN 300 mm

úsek 3,00000 2 900,00 8 700,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 3 3,00000

28 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 157,00000 50,00 7 850,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 52,0+52,0+53,0 157,00000

29 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 3,00000 690,00 2 070,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3 3,00000

30 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 3,00000 600,00 1 800,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3 3,00000

na kroužek,

na kroužek,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-2

31 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 3,00000 1 550,00 4 650,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3 3,00000

32 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem   kruhového 
D 600 mm

kus 3,00000 4 500,00 13 500,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 3 3,00000

33 1017T elastomerové těsnění šachet ks 6,00000 215,00 1 290,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 6 6,00000

34 28614550R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
1000,0 mm

kus 20,60000 825,00 16 995,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 20*1,03 20,60000

35 28614551R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
3000,0 mm

kus 2,06000 2 300,00 4 738,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 2*1,03 2,06000

36 28614552R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
6000,0 mm

kus 22,66000 4 200,00 95 172,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 22*1,03 22,66000

37 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 12,18000 52,00 633,36 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 12,00000*1,015 12,18000

na kroužek,
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SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-2

38 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; 
DN2 150 mm

kus 12,18000 1 560,00 19 000,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 12,00000*1,015 12,18000

39 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 3,03000 1 960,00 5 938,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 3,00000*1,01 3,03000

40 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 2 500,00 7 575,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3*1,01 3,03000

41 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 10 150,00 30 754,50 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3*1,01 3,03000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 204,27
42 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 820,42727 10,00 8 204,27 827-1 RTS 23/ I

Celkem 763 223,57

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 422 085,08
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 33,55000 300,00 10 065,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : (321,6*1,0)+13,9 335,50000

odpočet tř. 4 (70%) : -335,5*0,7 -234,85000

odpočet tř. 5 (20%) : -335,5*0,2 -67,10000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 6,71000 25,00 167,75 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,55000*0,2 6,71000

3 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 234,85000 200,00 46 970,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (70%) : 335,5*0,7 234,85000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 23,48500 45,00 1 056,83 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 234,85000*0,1 23,48500

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 67,10000 500,00 33 550,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-3

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-3

tř. 5 (20%) : 335,5*0,2 67,10000

6 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 643,20000 120,00 77 184,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 321,6*2 643,20000

7 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 643,20000 40,00 25 728,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 643,20000 643,20000

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 147,62000 60,00 8 857,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,55000*0,55 18,45250

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 234,85000*0,55 129,16750

9 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 67,10000 60,00 4 026,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 67,10000 67,10000

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 268,40000 50,00 13 420,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,55000 33,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 234,85000 234,85000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-3

11 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 67,10000 75,00 5 032,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 67,10000 67,10000

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 230,20000 90,00 20 718,00 800-1 RTS 23/ I

do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : (222,4*1,0)+7,8 230,20000

13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 74,75000 120,00 8 970,00 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : (152,5-3,0)*0,5 74,75000

14 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 164,45000 180,00 29 601,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 74,75000*2,2 164,45000

15 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 506,44000 270,00 136 738,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 230,20000*2,2 506,44000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 19 828,24
16 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 16,09000 950,00 15 285,50 827-1 RTS 23/ I

stoka : (152,5-3,0)*1,0*0,1 14,95000

RŠ : 3*3,8*0,1 1,14000

17 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 5,00000 350,00 1 750,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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Stoka A-3

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 5 5,00000

18 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 
200 mm

kus 2,00000 450,00 900,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 2 2,00000

19 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 230,00 232,30 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

20 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 294,00 593,88 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

21 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 264,00 1 066,56 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

Díl: 8 Trubní vedení 231 082,90
22 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 144,80000 70,00 10 136,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 152,5 152,50000

odpočet šachty : -3,0 -3,00000

odpočet dl. tvarovek : -10*0,47 -4,70000

23 877363121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 
mm

kus 10,00000 180,00 1 800,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 10 10,00000

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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24 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 10,00000 60,00 600,00 827-1 RTS 23/ I

provizorní zaslepení odboček : 10 10,00000

25 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 152,50000 40,00 6 100,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 152,5 152,50000

26 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 300 mm

úsek 3,00000 2 300,00 6 900,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 3 3,00000

27 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 100,00000 60,00 6 000,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 50,0+50,0 100,00000

28 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 52,50000 50,00 2 625,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 52,5 52,50000

29 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 3,00000 550,00 1 650,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3 3,00000

30 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 2,00000 690,00 1 380,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2 2,00000

na kroužek,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,
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31 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 3,00000 600,00 1 800,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3 3,00000

32 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 1,00000 1 550,00 1 550,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1 1,00000

33 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 2,00000 1 850,00 3 700,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2 2,00000

34 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 3,00000 4 500,00 13 500,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 3 3,00000

35 1017T elastomerové těsnění šachet ks 8,00000 215,00 1 720,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 8 8,00000

36 28614550R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
1000,0 mm

kus 8,24000 825,00 6 798,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 8*1,03 8,24000

37 28614551R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
3000,0 mm

kus 7,21000 2 300,00 16 583,00 SPCM RTS 23/ I

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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stoka : 7*1,03 7,21000

38 28614552R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
6000,0 mm

kus 20,60000 4 200,00 86 520,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 20*1,03 20,60000

39 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm kus 10,15000 52,00 527,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,00000*1,015 10,15000

40 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; 
DN2 150 mm

kus 10,15000 1 560,00 15 834,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 10,00000*1,015 10,15000

41 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 3,03000 1 960,00 5 938,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 3,00000*1,01 3,03000

42 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 1 050,00 2 121,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

43 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 480,00 1 494,80 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

44 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 2 500,00 5 050,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000
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45 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 10 150,00 30 754,50 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3*1,01 3,03000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 137,21
46 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 713,72136 10,00 7 137,21 827-1 RTS 23/ I

Celkem 680 133,43

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Díl: 1 Zemní práce 76 580,03
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 5,85000 300,00 1 755,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : (49,3*1,0)+9,2 58,50000

odpočet tř. 4 (70%) : -58,5*0,7 -40,95000

odpočet tř. 5 (20%) : -58,5*0,2 -11,70000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,17000 25,00 29,25 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,85000*0,2 1,17000

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 40,95000 400,00 16 380,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (70%) : 58,5*0,7 40,95000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 4,09500 45,00 184,28 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,95000*0,1 4,09500

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 11,70000 500,00 5 850,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-4

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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tř. 5 (20%) : 58,5*0,2 11,70000

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 41,40000 50,00 2 070,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 20,7*2 41,40000

7 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 57,00000 120,00 6 840,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 28,5*2 57,00000

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 41,40000 20,00 828,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 41,40000 41,40000

9 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 57,00000 40,00 2 280,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 57,00000 57,00000

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 46,80000 60,00 2 808,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,85000 5,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,95000 40,95000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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11 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 11,70000 60,00 702,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,70000 11,70000

12 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 46,80000 50,00 2 340,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,85000 5,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,95000 40,95000

13 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 11,70000 75,00 877,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 11,70000 11,70000

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 40,50000 90,00 3 645,00 800-1 RTS 23/ I

do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : (33,7*1,0)+6,8 40,50000

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 11,50000 120,00 1 380,00 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : (24,0-1,0)*0,5 11,50000

16 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 25,30000 180,00 4 554,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 11,50000*2,2 25,30000

17 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 89,10000 270,00 24 057,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 40,50000*2,2 89,10000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 719,69
18 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,68000 950,00 2 546,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : (24,0-1,0)*1,0*0,1 2,30000

RŠ : 1*3,8*0,1 0,38000

19 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 2,00000 350,00 700,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 2 2,00000

20 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 205,00 207,05 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

21 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 264,00 266,64 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

Díl: 8 Trubní vedení 49 343,71
22 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 22,53000 70,00 1 577,10 827-1 RTS 23/ I

stoka : 24,0 24,00000

odpočet šachty : -1,0 -1,00000

odpočet dl. tvarovek : -1*0,47 -0,47000

23 877363121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 
mm

kus 1,00000 180,00 180,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 1 1,00000

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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24 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 2,00000 60,00 120,00 827-1 RTS 23/ I

provizorní zaslepení odboček : 2 2,00000

25 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 24,00000 40,00 960,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 24,0 24,00000

26 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 300 mm

úsek 1,00000 2 300,00 2 300,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 1 1,00000

27 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 24,00000 60,00 1 440,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 24,0 24,00000

28 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 2,00000 550,00 1 100,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2 2,00000

29 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 1,00000 600,00 600,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1 1,00000

na kroužek,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-4

30 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 1,00000 1 550,00 1 550,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1 1,00000

31 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 1 1,00000

32 1017T elastomerové těsnění šachet ks 3,00000 215,00 645,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 3 3,00000

33 28614550R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
1000,0 mm

kus 3,09000 825,00 2 549,25 SPCM RTS 23/ I

stoka : 3*1,03 3,09000

34 28614551R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
3000,0 mm

kus 1,03000 2 300,00 2 369,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 1*1,03 1,03000

35 28614552R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
6000,0 mm

kus 3,09000 4 200,00 12 978,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 3*1,03 3,09000

36 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm kus 2,03000 52,00 105,56 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000*1,015 2,03000

37 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; 
DN2 150 mm

kus 1,01500 1 560,00 1 583,40 SPCM RTS 23/ I

na kroužek,
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S: 140.1c

O: 2

R: 302.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - UZNATELNÉ náklady

Stoka A-4

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,00000*1,015 1,01500

38 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,01000 1 960,00 1 979,60 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000*1,01 1,01000

39 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 050,00 1 060,50 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

40 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 480,00 1 494,80 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

41 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 10 150,00 10 251,50 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 229,94
42 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 122,99440 10,00 1 229,94 827-1 RTS 23/ I

Celkem 130 873,37

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 580 621,18
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 12,00000 60,00 720,00 800-1 RTS 23/ I

úsek DRŠ2 - DRŠ4 : 12,0 12,00000

2 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 8,00000 250,00 2 000,00 800-1 RTS 23/ I

úsek DRŠ2 - DRŠ4 : 8 8,00000

3 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm kus 8,00000 280,00 2 240,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000 8,00000

4 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 15,60000 40,00 624,00 800-1 RTS 23/ I

úsek DRŠ4a - DRŠ5, vč. manipulačního prostoru, bez odvozu : 35,5*6,5*0,3 69,22500

odpočet - skrývka SO 302 : -27,5*6,5*0,3 -53,62500

5 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 55,30800 120,00 6 636,96 800-1 RTS 23/ I

celkem - v úseku od RŠ7 od úrovně HTÚ (-0,30m) : ((149,2*0,9)+(382,9*1,0))+35,9 553,08000

odpočet tř. 4 (40%) : -553,08*0,4 -221,23200

odpočet tř. 5 (40%) : -553,08*0,4 -221,23200

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

odpočet tř. 6 (10%) : -553,08*0,1 -55,30800

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 11,06160 25,00 276,54 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,30800*0,2 11,06160

7 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 221,23200 200,00 44 246,40 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (40%) : 553,08*0,4 221,23200

8 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 22,12320 45,00 995,54 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 221,23200*0,1 22,12320

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 221,23200 500,00 110 616,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 5 (40%) : 553,08*0,4 221,23200

10 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 55,30800 800,00 44 246,40 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

tř. 6 (10%) : 553,08*0,1 55,30800

11 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 983,40000 50,00 49 170,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 491,7*2 983,40000

12 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 81,40000 120,00 9 768,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 40,7*2 81,40000

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 983,40000 20,00 19 668,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 983,40000 983,40000

14 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 81,40000 40,00 3 256,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 81,40000 81,40000

15 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 144,29250 60,00 8 657,55 800-1 RTS 23/ I

tř. 3,4 (50% celkového objemu), celková kubatura 55% : 524,7*1,0*0,5*0,55 144,29250

16 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 14,19000 90,00 1 277,10 800-1 RTS 23/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,30800 55,30800

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 221,23200 221,23200

odpočet - do hl. 2,5m : -524,7*1,0*0,5 -262,35000

17 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 144,29250 60,00 8 657,55 800-1 RTS 23/ I

tř. 5,6 (50% celkového objemu), celková kubatura 55% : 524,7*1,0*0,5*0,55 144,29250

18 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 14,19000 120,00 1 702,80 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 221,23200 221,23200

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 55,30800 55,30800

odpočet - do hl. 2,5m : -524,7*1,0*0,5 -262,35000

19 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 459,94000 50,00 22 997,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,30800 55,30800

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 221,23200 221,23200

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 183,40000 183,40000

20 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 276,54000 75,00 20 740,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 221,23200 221,23200

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 55,30800 55,30800

21 162201431R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm, na vzdálenost do 2 000 m

kus 36,00000 30,00 1 080,00 800-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

úsek RŠ6 - RŠ7 : 36 36,00000

22 162201441R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm, na vzdálenost do 2 000 m

kus 8,00000 500,00 4 000,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000 8,00000

23 162201451R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, 
na vzdálenost do 2 000 m

kus 8,00000 125,00 1 000,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 8,00000 8,00000

24 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin nma vzdálenost do 5 000 m m2 12,00000 45,00 540,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 12,00000 12,00000

25 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 183,40000 45,00 8 253,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 346,1-162,7 183,40000

26 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 346,10000 90,00 31 149,00 800-1 RTS 23/ I

zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 162,7 162,70000

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby tř.5,6 (zbývající kubatura), tř. 4,3 : 346,1-
162,7

183,40000

27 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 147,44000 120,00 17 692,80 800-1 RTS 23/ I

 s naložením, složením a dopravou,

o průměru kmene do 10 cm na vzdálenost, složení z dopravního porstředku.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

stoka - materiál ve specifikaci : (132,0*1,0*0,57)+(144,4*1,0*0,5) 147,44000

28 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 
300 mm

m2 52,00000 65,00 3 380,00 800-1 RTS 23/ I

úsek DRŠ4a - DRŠ5, původní materiál : 35,5*6,5 230,75000

odpočet - skrývka SO 302 : -27,5*6,5 -178,75000

29 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 324,36800 180,00 58 386,24 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 147,44000*2,2 324,36800

30 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 357,94000 270,00 96 643,80 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ : 162,7*2,2 357,94000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 40 921,94
31 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 32,09000 950,00 30 485,50 827-1 RTS 23/ I

stoka : (567,3-272,6-8,0)*1,0*0,1 28,67000

RŠ : 9*3,8*0,1 3,42000

32 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 15,00000 350,00 5 250,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 15 15,00000

33 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 
200 mm

kus 2,00000 450,00 900,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 2 2,00000

34 59224174.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 205,00 207,05 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

35 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 205,00 621,15 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3*1,01 3,03000

36 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 230,00 464,60 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

37 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 294,00 593,88 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

38 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 9,09000 264,00 2 399,76 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 9*1,01 9,09000

Díl: 8 Trubní vedení 879 600,37
39 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 1,00000 65,00 65,00 827-1 RTS 23/ I

spadiště : 1,0 1,00000

40 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 141,60000 70,00 9 912,00 827-1 RTS 23/ I

stoka (DRŠ7 - RŠ10) : 147,4 147,40000

odpočet šachty : -3,0 -3,00000

odpočet dl. tvarovek : -5*0,56 -2,80000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

41 871393121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 400 mm m 125,64000 105,00 13 192,20 827-1 RTS 23/ I

stoka (DRŠ2 - RŠ7) : 138,0 138,00000

odpočet šachty : -6,0 -6,00000

odpočet dl. tvarovek : -((8*0,68)+(4*0,23)) -6,36000

42 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 10,00000 210,00 2 100,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 5 5,00000

UV : 5 5,00000

43 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 1,00000 210,00 210,00 827-1 RTS 23/ I

spadiště : 1 1,00000

44 877393121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 400 
mm

kus 9,00000 160,00 1 440,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 8 8,00000

UV : 1 1,00000

45 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 
mm

kus 3,00000 115,00 345,00 827-1 RTS 23/ I

spadiště : 3 3,00000

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

46 877393123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 400 
mm

kus 4,00000 145,00 580,00 827-1 RTS 23/ I

DRŠ3 - vtok : 1 1,00000

DRŠ4 - vtok, odtok : 1+1 2,00000

DRŠ4a - odtok : 1 1,00000

47 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 19,00000 60,00 1 140,00 827-1 RTS 23/ I

provizorní zaslepení odboček - přípojky : 13 13,00000

provizorní zaslepení odboček - UV : 6 6,00000

48 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 147,40000 40,00 5 896,00 827-1 RTS 23/ I

stoka (DRŠ7 - DRŠ10) : 147,40 147,40000

49 892591111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 400 
mm

m 138,00000 105,00 14 490,00 827-1 RTS 23/ I

stoka (DRŠ2 - DRŠ7) : 138,00 138,00000

50 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 300 mm

úsek 3,00000 2 300,00 6 900,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 3 3,00000

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

51 892593111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 400 mm

úsek 6,00000 3 200,00 19 200,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 6 6,00000

52 892855111R00 Kamerové prohlídky potrubí do 15 m úsek 4,00000 1 500,00 6 000,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 4 4,00000

53 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 34,80000 60,00 2 088,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 34,8 34,80000

54 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 62,10000 50,00 3 105,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 62,1 62,10000

55 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 7,00000 550,00 3 850,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 7 7,00000

56 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 5,00000 690,00 3 450,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 5 5,00000

57 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 10,00000 600,00 6 000,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 10 10,00000

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

vodou nebo vzduchem,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

58 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 7,00000 1 550,00 10 850,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 7 7,00000

59 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 3,00000 1 850,00 5 550,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3 3,00000

60 899102111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  
čtyřhranného 600 x 600 mm

kus 5,00000 9 500,00 47 500,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. A15 - viz tabulka šachet : 5 5,00000

61 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 5,00000 4 500,00 22 500,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 5 5,00000

62 1017T elastomerové těsnění šachet ks 22,00000 215,00 4 730,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 22 22,00000

63 28614553R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 10,30000 1 320,00 13 596,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 10*1,03 10,30000

64 28614554R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
3000,0 mm

kus 6,18000 3 600,00 22 248,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 6*1,03 6,18000

na kroužek,

na kroužek,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

65 28614555R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
6000,0 mm

kus 20,60000 6 600,00 135 960,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 20*1,03 20,60000

66 28614556R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 400,0 mm; s = 13,50 mm; l = 
1000,0 mm

kus 11,33000 2 100,00 23 793,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 11*1,03 11,33000

67 28614557R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 400,0 mm; s = 13,50 mm; l = 
3000,0 mm

kus 7,21000 6 000,00 43 260,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 7*1,03 7,21000

68 28614558R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 400,0 mm; s = 13,50 mm; l = 
6000,0 mm

kus 16,48000 11 500,00 189 520,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 16*1,03 16,48000

69 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 19,28500 52,00 1 002,82 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 19,00000*1,015 19,28500

70 28654574R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; 
DN2 150 mm

kus 10,15000 2 100,00 21 315,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 10,00000*1,015 10,15000

71 28654575R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; 
DN2 200 mm

kus 1,01500 2 500,00 2 537,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000*1,015 1,01500

72 28654579R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 400,0 mm; 
DN2 150 mm

kus 9,13500 6 500,00 59 377,50 SPCM RTS 23/ I

Stránka 61 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 3

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 9,00000*1,015 9,13500

73 28654604R koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 3,04500 470,00 1 431,15 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 3,00000*1,015 3,04500

74 28654614R koleno PP; 15,0 °; D = 400,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 4,06000 6 000,00 24 360,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 4,00000*1,015 4,06000

75 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 10,10000 1 960,00 19 796,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 10,00000*1,01 10,10000

76 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 1 050,00 3 181,50 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3*1,01 3,03000

77 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 4,04000 1 480,00 5 979,20 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

78 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 5,05000 2 500,00 12 625,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 5*1,01 5,05000

79 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 10 150,00 30 754,50 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3*1,01 3,03000
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S: 140.1c
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R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)

80 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 4,04000 11 000,00 44 440,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet - DRŠ2 kyneta a podesta z kameniny : 4*1,01 4,04000

81 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 11 000,00 33 330,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet - DRŠ3,4,4a kyneta a podesta z kameniny : 3*1,01 3,03000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 831,77
82 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 783,17659 10,00 7 831,77 827-1 RTS 23/ I

Celkem 1 508 975,26

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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R: 303.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 445 508,76
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 33,60000 300,00 10 080,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 3 (10%) : 336,0*0,1 33,60000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 6,72000 25,00 168,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,60000*0,2 6,72000

3 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 67,20000 300,00 20 160,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (20%) : 336,0*0,2 67,20000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 6,72000 45,00 302,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 67,20000*0,1 6,72000

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 134,40000 500,00 67 200,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Stránka 64 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 3

R: 303.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-1

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : (68,0*0,9)+(258,8*1,0)+16,0 336,00000

odpočet tř. 3 (10%) : -336,0*0,1 -33,60000

odpočet tř. 4 (20%) : -336,0*0,2 -67,20000

odpočet tř. 6 (30%) : -336,0*0,3 -100,80000

6 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 100,80000 800,00 80 640,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 6 (30%) : 336,0*0,3 100,80000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 653,40000 50,00 32 670,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 326,7*2 653,40000

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 653,40000 20,00 13 068,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 653,40000 653,40000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 55,44000 60,00 3 326,40 800-1 RTS 23/ I

55% : (33,6+67,2)*0,55 55,44000

10 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 129,36000 60,00 7 761,60 800-1 RTS 23/ I

55% : (134,4+100,8)*0,55 129,36000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-1

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 100,80000 50,00 5 040,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 33,60000 33,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 67,20000 67,20000

12 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 235,20000 75,00 17 640,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 134,40000 134,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 100,80000 100,80000

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 207,29000 90,00 18 656,10 800-1 RTS 23/ I

do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : (40,1*0,9)+(160,0*1,0)+11,2 207,29000

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 88,50000 120,00 10 620,00 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : (181,0-4,0)*0,5 88,50000

15 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 194,70000 180,00 35 046,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 88,50000*2,2 194,70000

16 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 456,03800 270,00 123 130,26 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 207,29000*2,2 456,03800

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 20 725,56
17 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 19,22000 950,00 18 259,00 827-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-1

stoka : (181,0-4,0)*1,0*0,1 17,70000

RŠ : 4*3,8*0,1 1,52000

18 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 4,00000 350,00 1 400,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 4 4,00000

19 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 264,00 1 066,56 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

Díl: 8 Trubní vedení 384 073,84
20 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 166,92000 70,00 11 684,40 827-1 RTS 23/ I

stoka : 181,0 181,00000

odpočet šachty : -4,0 -4,00000

odpočet dl. tvarovek - přípojky : -13*0,56 -7,28000

odpočet dl. tvarovek - UV : -5*0,56 -2,80000

21 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 18,00000 210,00 3 780,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 13 13,00000

UV : 5 5,00000

22 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 18,00000 60,00 1 080,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-1

provizorní zaslepení odboček - přípojky : 13 13,00000

provizorní zaslepení odboček - UV : 5 5,00000

23 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 181,00000 40,00 7 240,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 181,0 181,00000

24 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 300 mm

úsek 4,00000 2 300,00 9 200,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 4 4,00000

25 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 181,00000 60,00 10 860,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 181,0 181,00000

26 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 4,00000 550,00 2 200,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4 4,00000

27 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 4,00000 600,00 2 400,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4 4,00000

28 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 4,00000 1 850,00 7 400,00 827-1 RTS 23/ I

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-1

viz. tabulka šachet : 4 4,00000

29 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 4,00000 4 500,00 18 000,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 4 4,00000

30 1017T elastomerové těsnění šachet ks 8,00000 215,00 1 720,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 8 8,00000

31 28614553R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 20,60000 1 320,00 27 192,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 20*1,03 20,60000

32 28614554R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
3000,0 mm

kus 6,18000 3 600,00 22 248,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 6*1,03 6,18000

33 28614555R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
6000,0 mm

kus 24,72000 6 600,00 163 152,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 24*1,03 24,72000

34 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm kus 18,27000 52,00 950,04 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 18,00000*1,015 18,27000

35 28654574R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; 
DN2 150 mm

kus 18,27000 2 100,00 38 367,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 18,00000*1,015 18,27000
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-1

36 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 4,04000 1 960,00 7 918,40 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,00000*1,01 4,04000

37 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 4,04000 1 050,00 4 242,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

38 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 4,04000 11 000,00 44 440,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 028,50
39 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 702,84988 10,00 7 028,50 827-1 RTS 23/ I

Celkem 857 336,66

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 372 970,78
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 31,44000 300,00 9 432,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : (305,2*1,0)+9,2 314,40000

odpočet tř. 4 (70%) : -314,4*0,7 -220,08000

odpočet tř. 5 (20%) : -314,4*0,2 -62,88000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 6,28800 25,00 157,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,44000*0,2 6,28800

3 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 220,08000 200,00 44 016,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (70%) : 314,4*0,7 220,08000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 22,00800 45,00 990,36 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 220,08000*0,1 22,00800

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 62,88000 500,00 31 440,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-2

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-2

tř. 5 (20%) : 314,4*0,2 62,88000

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 242,40000 50,00 12 120,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 121,2*2 242,40000

7 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 368,00000 120,00 44 160,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 184,0*2 368,00000

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 242,40000 20,00 4 848,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 242,40000 242,40000

9 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 368,00000 40,00 14 720,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 368,00000 368,00000

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 138,33600 60,00 8 300,16 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,44000*0,55 17,29200

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 220,08000*0,55 121,04400

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-2

11 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 62,88000 60,00 3 772,80 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 62,88000 62,88000

12 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 251,52000 50,00 12 576,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 31,44000 31,44000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 220,08000 220,08000

13 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 62,88000 75,00 4 716,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 62,88000 62,88000

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 208,86000 90,00 18 797,40 800-1 RTS 23/ I

do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : (87,4*0,9)+(124,1*1,0)+6,1 208,86000

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 75,31400 120,00 9 037,68 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : (56,2*0,47)+(97,8*0,5) 75,31400

16 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 165,69080 180,00 29 824,34 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 75,31400*2,2 165,69080

17 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 459,49200 270,00 124 062,84 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 208,86000*2,2 459,49200

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-2

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 147,34
18 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 15,59800 950,00 14 818,10 827-1 RTS 23/ I

stoka : (56,2*0,9*0,1)+(97,8*1,0*0,1) 14,83800

RŠ : 2*3,8*0,1 0,76000

19 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 1 1,00000

20 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 
200 mm

kus 1,00000 450,00 450,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 1 1,00000

21 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 230,00 232,30 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

22 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 294,00 296,94 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

Díl: 8 Trubní vedení 289 901,36
23 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 144,48000 70,00 10 113,60 827-1 RTS 23/ I

stoka : 156,0 156,00000

odpočet šachty : -2,0 -2,00000

odpočet dl. tvarovek - přípojky : -13*0,56 -7,28000

odpočet dl. tvarovek - UV : -4*0,56 -2,24000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-2

24 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 17,00000 210,00 3 570,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 13 13,00000

UV : 4 4,00000

25 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 17,00000 60,00 1 020,00 827-1 RTS 23/ I

provizorní zaslepení odboček - přípojky : 13 13,00000

provizorní zaslepení odboček - UV : 4 4,00000

26 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 156,00000 40,00 6 240,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 156,0 156,00000

27 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 300 mm

úsek 2,00000 2 300,00 4 600,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 2 2,00000

28 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 156,00000 50,00 7 800,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 82,0+74,0 156,00000

29 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 2,00000 550,00 1 100,00 827-1 RTS 23/ I

na kroužek,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-2

viz. tabulka šachet : 2 2,00000

30 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 2,00000 600,00 1 200,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2 2,00000

31 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 2,00000 1 850,00 3 700,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2 2,00000

32 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 2,00000 4 500,00 9 000,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 2 2,00000

33 1017T elastomerové těsnění šachet ks 4,00000 215,00 860,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 4 4,00000

34 28614553R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 8,24000 1 320,00 10 876,80 SPCM RTS 23/ I

stoka : 8*1,03 8,24000

35 28614554R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
3000,0 mm

kus 4,12000 3 600,00 14 832,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 4*1,03 4,12000

36 28614555R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
6000,0 mm

kus 22,66000 6 600,00 149 556,00 SPCM RTS 23/ I

na kroužek,

na kroužek,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-2

stoka : 22*1,03 22,66000

37 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm kus 17,25500 52,00 897,26 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 17,00000*1,015 17,25500

38 28654574R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; 
DN2 150 mm

kus 17,25500 2 100,00 36 235,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 17,00000*1,015 17,25500

39 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 2,02000 1 960,00 3 959,20 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000*1,01 2,02000

40 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 1 050,00 2 121,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

41 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 2,02000 11 000,00 22 220,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 635,79
42 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 663,57948 10,00 6 635,79 827-1 RTS 23/ I

Celkem 685 655,27

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 210 972,27
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 20,85700 300,00 6 257,10 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : (82,7*0,8)+(140,9*0,9)+(9,3*1,0)+6,3 208,57000

odpočet tř. 4 (70%) : -208,57*0,7 -145,99900

odpočet tř. 5 (20%) : -208,57*0,2 -41,71400

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,17140 25,00 104,29 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,85700*0,2 4,17140

3 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 145,99900 200,00 29 199,80 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (70%) : 208,57*0,7 145,99900

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 14,59990 45,00 657,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 145,99900*0,1 14,59990

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 41,71400 500,00 20 857,00 800-1 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-3

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-3

tř. 5 (20%) : 208,57*0,2 41,71400

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 300,60000 50,00 15 030,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 150,3*2 300,60000

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 300,60000 20,00 6 012,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 300,60000 300,60000

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 91,77080 60,00 5 506,25 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,85700*0,55 11,47135

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 145,99900*0,55 80,29945

9 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 41,71400 60,00 2 502,84 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 41,71400 41,71400

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 166,85600 50,00 8 342,80 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,85700 20,85700

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 145,99900 145,99900

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-3

11 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 41,71400 75,00 3 128,55 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 41,71400 41,71400

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 115,76000 90,00 10 418,40 800-1 RTS 23/ I

do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : (42,1*0,8)+(80,2*0,9)+(5,6*1,0)+4,3 115,76000

13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 66,26900 120,00 7 952,28 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : (57,0*0,41)+(86,7*0,47)+(4,3*0,5) 66,26900

14 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 145,79180 180,00 26 242,52 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 66,26900*2,2 145,79180

15 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 254,67200 270,00 68 761,44 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 115,76000*2,2 254,67200

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 14 985,87
16 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 13,55300 950,00 12 875,35 827-1 RTS 23/ I

stoka : (57,0*0,8*0,1)+(86,7*0,9*0,1)+(4,3*1,0*0,1) 12,79300

RŠ : 2*3,8*0,1 0,76000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c
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R: 303.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-3

17 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 1 1,00000

18 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 
200 mm

kus 2,00000 450,00 900,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 2 2,00000

19 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 294,00 593,88 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 2*1,01 2,02000

20 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 264,00 266,64 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

Díl: 8 Trubní vedení 282 837,02
21 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 140,16000 70,00 9 811,20 827-1 RTS 23/ I

stoka : 150,0 150,00000

odpočet šachty : -2,0 -2,00000

odpočet dl. tvarovek - přípojky : -10*0,56 -5,60000

odpočet dl. tvarovek - UV : -4*0,56 -2,24000

22 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 14,00000 210,00 2 940,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 10 10,00000

UV : 4 4,00000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-3

23 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 14,00000 60,00 840,00 827-1 RTS 23/ I

provizorní zaslepení odboček - přípojky : 10 10,00000

provizorní zaslepení odboček - UV : 4 4,00000

24 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 150,00000 40,00 6 000,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 150,0 150,00000

25 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 300 mm

úsek 2,00000 2 300,00 4 600,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 2 2,00000

26 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 150,00000 50,00 7 500,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 78,0+72,0 150,00000

27 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 1,00000 550,00 550,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1 1,00000

28 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 2,00000 600,00 1 200,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2 2,00000

na kroužek,

na kroužek,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-3

29 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 2,00000 1 850,00 3 700,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2 2,00000

30 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 2,00000 4 500,00 9 000,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 2 2,00000

31 1017T elastomerové těsnění šachet ks 3,00000 215,00 645,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 3 3,00000

32 28614553R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 17,51000 1 320,00 23 113,20 SPCM RTS 23/ I

stoka : 17*1,03 17,51000

33 28614554R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
3000,0 mm

kus 7,21000 3 600,00 25 956,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 7*1,03 7,21000

34 28614555R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
6000,0 mm

kus 19,57000 6 600,00 129 162,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 19*1,03 19,57000

35 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm kus 14,21000 52,00 738,92 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 14,00000*1,015 14,21000

36 28654574R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; 
DN2 150 mm

kus 14,21000 2 100,00 29 841,00 SPCM RTS 23/ I

na kroužek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-3

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 14,00000*1,015 14,21000

37 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 2,02000 1 960,00 3 959,20 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000*1,01 2,02000

38 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 050,00 1 060,50 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

39 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 2,02000 11 000,00 22 220,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 345,59
40 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 434,55929 10,00 4 345,59 827-1 RTS 23/ I

Celkem 513 140,75

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 52 573,63
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 4,21900 300,00 1 265,70 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : (5,3*0,8)+(22,5*0,9)+(14,6*1,0)+3,1 42,19000

odpočet tř. 4 (70%) : -42,19*0,7 -29,53300

odpočet tř. 5 (20%) : -42,19*0,2 -8,43800

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,84380 25,00 21,10 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,21900*0,2 0,84380

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 29,53300 400,00 11 813,20 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (70%) : 42,19*0,7 29,53300

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 2,95330 45,00 132,90 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,53300*0,1 2,95330

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 8,43800 500,00 4 219,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-4

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-4

tř. 5 (20%) : 42,19*0,2 8,43800

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 78,20000 50,00 3 910,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 39,1*2 78,20000

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 78,20000 20,00 1 564,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 78,20000 78,20000

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 33,75200 60,00 2 025,12 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,21900 4,21900

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,53300 29,53300

9 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 8,43800 60,00 506,28 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,43800 8,43800

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 33,75200 50,00 1 687,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,21900 4,21900

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 29,53300 29,53300

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-4

11 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 8,43800 75,00 632,85 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 8,43800 8,43800

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 27,13000 90,00 2 441,70 800-1 RTS 23/ I

do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : (3,0*0,8)+(14,7*0,9)+(9,4*1,0)+2,1 27,13000

13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 12,09100 120,00 1 450,92 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : (3,4*0,41)+(15,1*0,47)+(7,2*0,5) 12,09100

14 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 26,60020 180,00 4 788,04 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,09100*2,2 26,60020

15 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 59,68600 270,00 16 115,22 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 27,13000*2,2 59,68600

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 341,39
16 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,73100 950,00 2 594,45 827-1 RTS 23/ I

stoka : (3,4*0,8*0,1)+(15,1*0,9*0,1)+(7,2*1,0*0,1) 2,35100

RŠ : 1*3,8*0,1 0,38000

v otevřeném výkopu,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-4

17 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 
200 mm

kus 1,00000 450,00 450,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 1 1,00000

18 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 294,00 296,94 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

Díl: 8 Trubní vedení 48 395,16
19 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 25,23000 70,00 1 766,10 827-1 RTS 23/ I

stoka : 26,7 26,70000

odpočet šachty : -1,0 -1,00000

odpočet dl. tvarovek - přípojky : -1*0,47 -0,47000

20 877363121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 
mm

kus 1,00000 180,00 180,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 1 1,00000

21 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 2,00000 60,00 120,00 827-1 RTS 23/ I

provizorní zaslepení odboček : 2 2,00000

22 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 26,70000 40,00 1 068,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 26,7 26,70000

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Stoka DA-4

23 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 300 mm

úsek 1,00000 2 300,00 2 300,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 1 1,00000

24 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 26,70000 60,00 1 602,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 26,7 26,70000

25 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 1,00000 600,00 600,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1 1,00000

26 894423112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 1 850,00 1 850,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1 1,00000

27 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 1 1,00000

28 1017T elastomerové těsnění šachet ks 1,00000 215,00 215,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 1 1,00000

29 28614550R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
1000,0 mm

kus 2,06000 825,00 1 699,50 SPCM RTS 23/ I

stoka : 2*1,03 2,06000

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-4

30 28614551R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
3000,0 mm

kus 2,06000 2 300,00 4 738,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 2*1,03 2,06000

31 28614552R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
6000,0 mm

kus 3,09000 4 200,00 12 978,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 3*1,03 3,09000

32 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm kus 2,03000 52,00 105,56 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,00000*1,015 2,03000

33 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; 
DN2 150 mm

kus 1,01500 1 560,00 1 583,40 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000*1,015 1,01500

34 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,01000 1 960,00 1 979,60 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000*1,01 1,01000

35 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 
= 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 11 000,00 11 110,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 946,93
36 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 94,69314 10,00 946,93 827-1 RTS 23/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c

O: 3

R: 303.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - UZNATELNÉ náklady

Stoka DA-4

Celkem 105 257,11
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 94 346,60
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 86,00000 120,00 10 320,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 109,5*0,8 87,60000

odpočet - ruční výkop : -1,6 -1,60000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 17,20000 25,00 430,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 86,00000*0,2 17,20000

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 37,36000 400,00 14 944,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 46,7*0,8 37,36000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 3,73600 45,00 168,12 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 37,36000*0,1 3,73600

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 10,64000 500,00 5 320,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 1

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 13,3*0,8 10,64000

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,60000 1 250,00 2 000,00 800-1 RTS 23/ I

napojení na řad : 2*1,0*0,8 1,60000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 6,40000 50,00 320,00 800-1 RTS 23/ I

hl. nad 1,3m u silnice : 3,2*2 6,40000

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 6,40000 20,00 128,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 6,40000 6,40000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 67,84800 60,00 4 070,88 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 86,00000*0,55 47,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 37,36000*0,55 20,54800

10 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 10,64000 60,00 638,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,64000 10,64000

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 161,85120 50,00 8 092,56 800-1 RTS 23/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 1

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 86,00000 86,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 37,36000 37,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,60000 1,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 36,89120 36,89120

12 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 10,64000 75,00 798,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,64000 10,64000

13 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 36,89120 75,00 2 766,84 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (84,7*0,8)-30,8688 36,89120

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 67,76000 90,00 6 098,40 800-1 RTS 23/ I

zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 35,4*0,8*1,09 30,86880

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (84,7*0,8)-30,8688 36,89120

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 38,59560 120,00 4 631,47 800-1 RTS 23/ I

řad - materiál ve specifikaci : (213,2*0,8*0,21)+(2,0*0,9*0,21) 36,19560

armatury - svislá část - materiál ve specifikaci : 6*0,4 2,40000

16 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 84,91032 180,00 15 283,86 SPCM RTS 23/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 1

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 38,59560*2,2 84,91032

17 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 67,91136 270,00 18 336,07 SPCM RTS 23/ I

zpevněné plochy - do úrovně HTÚ : 35,4*0,8*1,09*2,2 67,91136

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 17 823,20
18 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 17,23600 950,00 16 374,20 827-1 RTS 23/ I

řad : (213,2*0,8*0,1)+(2,0*0,9*0,1) 17,23600

19 452111111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 
mm2

kus 6,00000 90,00 540,00 827-1 RTS 23/ I

armatury - viz- kladečské schema : 6 6,00000

20 592174231R obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 6,06000 150,00 909,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 6,00000*1,01 6,06000

Díl: 8 Trubní vedení 604 182,10
21 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm
kus 7,00000 750,00 5 250,00 827-1 RTS 23/ I

viz kladečské schema (E) : 8-1 7,00000

22 857314121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 2,00000 950,00 1 900,00 827-1 RTS 23/ I

viz kladečské schema : 2 2,00000

23 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 217,40000 150,00 32 610,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 1

řad : 217,40 217,40000

24 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 12,00000 150,00 1 800,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 14-2 12,00000

25 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus 12,00000 220,00 2 640,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 12 12,00000

26 891311111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm

kus 6,00000 1 200,00 7 200,00 827-1 RTS 23/ I

viz kladečské schema : 6 6,00000

27 891319111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 150 mm

kus 12,00000 1 350,00 16 200,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 12,00000 12,00000

28 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 217,40000 45,00 9 783,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 217,40000 217,40000

29 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 3 500,00 3 500,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 1 1,00000

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

v otevřeném výkopu,
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R: 301.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 1

30 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm m 217,40000 140,00 30 436,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 217,40000 217,40000

31 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 12,00000 350,00 4 200,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 12,00000 12,00000

32 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,00000 420,00 2 520,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,00000 6,00000

33 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 217,40000 17,00 3 695,80 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 217,40000 217,40000

34 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 221,20000 28,00 6 193,60 827-1 RTS 23/ I

viz. vzorové uložení potrubí : (217,4-2,2)+(3*2,0) 221,20000

35 899a Přepojení vodovodního potrubí soubor 2,00000 10 000,00 20 000,00 Vlastní

ZÚ1 - napojení na stáv. vodovod - kompletní dodávka + montáž : 1+1 2,00000

36 28613051.MR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 160,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 3,04500 1 450,00 4 415,25 SPCM RTS 23/ I

viz. kladečské schema : (4-1)*1,015 3,04500

37 286134229R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 160,0 mm; s = 14,60 
mm

m 220,66100 850,00 187 561,85 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 217,40000*1,015 220,66100

včetně podezdění

včetně podezdění

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 1

38 42200730R poklop uliční typ lehký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 90 mm; D = 160,0 mm; výška 155 
mm; pro: armatura pro domovní přípojky

kus 12,12000 600,00 7 272,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 12,00000*1,01 12,12000

39 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 6,06000 1 250,00 7 575,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,00000*1,01 6,06000

40 42228100R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení -  na obou stranách s vnitřním 
závitem; PN 16; L = 120 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina

kus 12,12000 3 600,00 43 632,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 12,00000*1,01 12,12000

41 42228314R šoupátko přírubové  měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití 
vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 150; l = 210 mm; PN 
10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení 
bez ručního kola a zemní soupravy

kus 6,06000 17 500,00 106 050,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,00000*1,01 6,06000

42 42273534R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 160 mm; 
závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE

kus 12,12000 2 850,00 34 542,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 12,00000*1,01 12,12000

43 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 6,06000 360,00 2 181,60 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,00000*1,01 6,06000

44 42293139R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 
hloubka 1,0 - 1,6 m

kus 12,12000 1 450,00 17 574,00 SPCM RTS 23/ I
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 1

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 12,00000*1,01 12,12000

45 42293250R souprava zemní teleskopická pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; šoupátková; krycí 
hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 6,06000 2 400,00 14 544,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 6,00000*1,01 6,06000

46 552700303R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 150 mm; spoj automaticky násuvný 
standardní

kus 7,07000 3 200,00 22 624,00 SPCM RTS 23/ I

viz kladečské schema (E) : (8-1)*1,01 7,07000

47 552700717R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 150 
mm; DN 2 = 100 mm

kus 2,02000 4 100,00 8 282,00 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000*1,01 2,02000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 892,05
48 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 189,20524 10,00 1 892,05 827-1 RTS 23/ I

Celkem 718 243,95

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 166 516,87
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 51,04000 120,00 6 124,80 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 63,8*0,8 51,04000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 10,20800 25,00 255,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,04000*0,2 10,20800

3 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 85,04000 300,00 25 512,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 106,3*0,8 85,04000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 8,50400 45,00 382,68 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 85,04000*0,1 8,50400

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 63,60000 500,00 31 800,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 79,5*0,8 63,60000

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 136,08000 60,00 8 164,80 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,04000 51,04000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 85,04000 85,04000

7 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 63,60000 60,00 3 816,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 63,60000 63,60000

8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 173,92000 50,00 8 696,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,04000 51,04000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 85,04000 85,04000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 37,84000 37,84000

9 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 63,60000 75,00 4 770,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 63,60000 63,60000

10 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 37,84000 75,00 2 838,00 800-1 RTS 23/ I

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 47,3*0,8 37,84000

11 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 111,92000 90,00 10 072,80 800-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 140.1c
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R: 301.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2

zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 92,6*0,8 74,08000

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 47,3*0,8 37,84000

12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 38,91680 120,00 4 670,02 800-1 RTS 23/ I

řad - materiál ve specifikaci : 212,6*0,8*0,21 35,71680

armatury - svislá část - materiál ve specifikaci : 8*0,4 3,20000

13 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 85,61696 180,00 15 411,05 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 38,91680*2,2 85,61696

14 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 162,97600 270,00 44 003,52 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ : 92,6*0,8*2,2 162,97600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 344,00
15 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,08000 4 200,00 336,00 801-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2, KÚ2 : 2*0,04 0,08000

16 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 0,96000 800,00 768,00 801-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2, KÚ2 : 2*0,48 0,96000

17 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 0,96000 250,00 240,00 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,96000 0,96000

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

Stránka 102 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 4

R: 301.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 18 331,10
18 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 17,00800 950,00 16 157,60 827-1 RTS 23/ I

řad : 212,6*0,8*0,1 17,00800

19 452111111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 
mm2

kus 9,00000 90,00 810,00 827-1 RTS 23/ I

armatury - viz- kladečské schema : 9 9,00000

20 592174231R obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 9,09000 150,00 1 363,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 9,00000*1,01 9,09000

Díl: 8 Trubní vedení 437 022,46
21 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 4,00000 420,00 1 680,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema (E+TP+ PP) : 2+1+1 4,00000

22 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 9,00000 600,00 5 400,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema (E) : 8+1 9,00000

23 857264121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 4,00000 800,00 3 200,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 4 4,00000

24 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 14,20000 69,00 979,80 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,
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SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2

řad : 14,2 14,20000

25 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 198,40000 80,00 15 872,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 198,40 198,40000

26 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 2,00000 150,00 300,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 2 2,00000

27 877252121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 14,00000 120,00 1 680,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 14 14,00000

28 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus 8,00000 220,00 1 760,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 8 8,00000

29 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 900,00 900,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 1 1,00000

30 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 500,00 500,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 1 1,00000

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2

31 891249111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus 1,00000 1 450,00 1 450,00 827-1 RTS 23/ I

přípojka : 1 1,00000

32 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 8,00000 850,00 6 800,00 827-1 RTS 23/ I

viz kladečské schema : 8 8,00000

33 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 7,00000 1 320,00 9 240,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 8-1 7,00000

34 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 14,20000 40,00 568,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 14,20000 14,20000

35 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 198,40000 40,00 7 936,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 198,40000 198,40000

36 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 2,00000 3 500,00 7 000,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 2 2,00000

37 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 14,20000 50,00 710,00 827-1 RTS 23/ I

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,
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Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 14,20000 14,20000

38 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 198,40000 80,00 15 872,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 198,40000 198,40000

39 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 8,00000 350,00 2 800,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,00000 8,00000

40 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 9,00000 420,00 3 780,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,00000 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000 1,00000

41 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 1 1,00000

42 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 2,00000 600,00 1 200,00 827-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2, KÚ2 : 2 2,00000

43 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 212,60000 17,00 3 614,20 827-1 RTS 23/ I

viz vzorový řez uložení potrubí : 212,6 212,60000

44 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 224,60000 28,00 6 288,80 827-1 RTS 23/ I

včetně podezdění

včetně podezdění

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění
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viz. vzorové uložení potrubí : 212,6+(6*2,0) 224,60000

45 28613041.MR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 2,03000 1 300,00 2 639,00 SPCM RTS 23/ I

viz kladečské schema : 2*1,015 2,03000

46 28613050.MR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 1,01500 1 300,00 1 319,50 SPCM RTS 23/ I

viz kladečské schema : 1*1,015 1,01500

47 286134213R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm m 14,41300 260,00 3 747,38 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 14,20000*1,015 14,41300

48 286134217R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 
mm

m 201,37600 380,00 76 522,88 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 198,40000*1,015 201,37600

49 42200730R poklop uliční typ lehký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 90 mm; D = 160,0 mm; výška 155 
mm; pro: armatura pro domovní přípojky

kus 8,08000 600,00 4 848,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,00000*1,01 8,08000

50 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 9,09000 1 250,00 11 362,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,00000*1,01 8,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000*1,01 1,01000

51 42200760R poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější 
rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty

kus 1,01000 3 600,00 3 636,00 SPCM RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 1*1,01 1,01000
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52 42228100R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení -  na obou stranách s vnitřním 
závitem; PN 16; L = 120 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina

kus 8,08000 3 600,00 29 088,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,00000*1,01 8,08000

53 42228310R šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití 
vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 
10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení 
bez ručního kola a zemní soupravy

kus 1,01000 9 000,00 9 090,00 SPCM RTS 23/ I

viz kladečské schema : 1*1,01 1,01000

54 42228312R šoupátko přírubové  měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití 
vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 
10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení 
bez ručního kola a zemní soupravy

kus 8,08000 10 900,00 88 072,00 SPCM RTS 23/ I

viz kladečské schema : 8*1,01 8,08000

55 42273532R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 90 mm; závit 
na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE

kus 1,01000 1 900,00 1 919,00 SPCM RTS 23/ I

přípojka : 1*1,01 1,01000

56 42273533R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 110 mm; 
závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE

kus 7,07000 1 900,00 13 433,00 SPCM RTS 23/ I

přípojky : 7*1,01 7,07000

57 422736062R hydrant podzemní PN 16; provedení jednoduchý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí 
hloubka 1,25; stavební výška 975 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr 
vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 17 000,00 17 170,00 SPCM RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 1*1,01 1,01000
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58 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 9,09000 360,00 3 272,40 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000*1,01 1,01000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,00000*1,01 8,08000

59 42293139R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 
hloubka 1,0 - 1,6 m

kus 8,08000 1 450,00 11 716,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 8,00000*1,01 8,08000

60 42293250R souprava zemní teleskopická pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; šoupátková; krycí 
hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 9,09000 2 400,00 21 816,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000*1,01 1,01000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 8,00000*1,01 8,08000

61 552700300R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; spoj 
automaticky násuvný standardní; uvnitř cementová výstelka; vně žár. pokov. slitinou Zn + Al. 
nátěr epoxid

kus 2,02000 1 580,00 3 191,60 SPCM RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 2*1,01 2,02000

62 552700301R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 100 mm; spoj automaticky násuvný 
standardní

kus 8,08000 1 800,00 14 544,00 SPCM RTS 23/ I

viz kladečské schema : 8*1,01 8,08000

63 552700708R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 100 
mm; DN 2 = 100 mm

kus 4,04000 2 850,00 11 514,00 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 4,00000*1,01 4,04000

64 552701008R redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm kus 1,01000 1 600,00 1 616,00 SPCM RTS 21/ II
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viz kladečské schema : 1*1,01 1,01000

65 552701200R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou kus 1,01000 1 720,00 1 737,20 SPCM RTS 21/ II

viz. kladečské schema : 1*1,01 1,01000

66 552702000R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10; DN 80,0 mm; l = 250,0 mm kus 1,01000 1 720,00 1 737,20 SPCM RTS 21/ II

viz. kladečské schema : 1*1,01 1,01000

67 55346444R sloupek plotový kus 2,00000 1 150,00 2 300,00 SPCM RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2, KÚ2 : 2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 845,59
68 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 284,55876 10,00 2 845,59 827-1 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 300,00
69 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 5,00000 60,00 300,00 800-783 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2, KÚ2 : 2*2,5 5,00000

Celkem 626 360,02

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzduchu schnoucí
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Díl: 1 Zemní práce 130 178,50
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 81,76000 120,00 9 811,20 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 102,2*0,8 81,76000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 16,35200 25,00 408,80 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 81,76000*0,2 16,35200

3 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 65,44000 300,00 19 632,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 81,8*0,8 65,44000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 6,54400 45,00 294,48 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 65,44000*0,1 6,54400

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 48,00000 500,00 24 000,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2-1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 60,0*0,8 48,00000

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 147,20000 60,00 8 832,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 81,76000 81,76000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 65,44000 65,44000

7 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 48,00000 60,00 2 880,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 48,00000 48,00000

8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 285,88000 50,00 14 294,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 81,76000 81,76000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 65,44000 65,44000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 138,68000 138,68000

9 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 48,00000 75,00 3 600,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 48,00000 48,00000

10 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 138,68000 75,00 10 401,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (180,6*0,8)-5,8 138,68000

11 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 144,48000 90,00 13 003,20 800-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 5,8 5,80000

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ : (180,6*0,8)-5,8 138,68000

12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 37,93920 120,00 4 552,70 800-1 RTS 23/ I

řad - materiál ve specifikaci : 204,4*0,8*0,21 34,33920

armatury - svislá část - materiál ve specifikaci : 9*0,4 3,60000

13 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 83,46624 180,00 15 023,92 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 37,93920*2,2 83,46624

14 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 12,76000 270,00 3 445,20 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ : 5,8*2,2 12,76000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 344,00
15 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,08000 4 200,00 336,00 801-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-1, KÚ2-1 : 2*0,04 0,08000

16 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 0,96000 800,00 768,00 801-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-1, KÚ2-1 : 2*0,48 0,96000

17 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 0,96000 250,00 240,00 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,96000 0,96000

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 500,40
18 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 16,35200 950,00 15 534,40 827-1 RTS 23/ I

řad : 204,4*0,8*0,1 16,35200

19 452111111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 
mm2

kus 4,00000 90,00 360,00 827-1 RTS 23/ I

armatury - viz- kladečské schema : 4 4,00000

20 592174231R obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 4,04000 150,00 606,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,00000*1,01 4,04000

Díl: 8 Trubní vedení 342 603,08
21 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm
kus 4,00000 600,00 2 400,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema (E) : 4 4,00000

22 857264121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 800,00 800,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 1 1,00000

23 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 204,40000 80,00 16 352,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 204,4 204,40000

24 877252121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 4,00000 120,00 480,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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viz. kladečské schema : 4 4,00000

25 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus 13,00000 220,00 2 860,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 13 13,00000

26 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 4,00000 850,00 3 400,00 827-1 RTS 23/ I

viz kladečské schema : 4 4,00000

27 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 13,13000 1 320,00 17 331,60 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 13,00000*1,01 13,13000

28 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 204,40000 40,00 8 176,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 204,40000 204,40000

29 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 2,00000 3 500,00 7 000,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 2 2,00000

30 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 204,40000 80,00 16 352,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 204,40000 204,40000

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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31 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 13,00000 350,00 4 550,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 13,00000 13,00000

32 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00000 420,00 1 680,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,00000 4,00000

33 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 2,00000 600,00 1 200,00 827-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-1, KÚ2-1 : 2 2,00000

34 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 204,40000 17,00 3 474,80 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 204,40000 204,40000

35 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 210,40000 28,00 5 891,20 827-1 RTS 23/ I

viz. vzorové uložení potrubí : 204,4+(3*2,0) 210,40000

36 286134217R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 
mm

m 207,46600 380,00 78 837,08 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 204,40000*1,015 207,46600

37 42200730R poklop uliční typ lehký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 90 mm; D = 160,0 mm; výška 155 
mm; pro: armatura pro domovní přípojky

kus 13,13000 600,00 7 878,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 13,00000*1,01 13,13000

včetně podezdění

včetně podezdění
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38 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 4,04000 1 250,00 5 050,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,00000*1,01 4,04000

39 42228100R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení -  na obou stranách s vnitřním 
závitem; PN 16; L = 120 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina

kus 13,13000 3 600,00 47 268,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 13,00000*1,01 13,13000

40 42228312R šoupátko přírubové  měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití 
vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 
10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení 
bez ručního kola a zemní soupravy

kus 4,04000 10 900,00 44 036,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,00000*1,01 4,04000

41 42273533R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 110 mm; 
závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE

kus 13,13000 1 900,00 24 947,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 13,00000*1,01 13,13000

42 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 4,04000 360,00 1 454,40 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,00000*1,01 4,04000

43 42293139R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 
hloubka 1,0 - 1,6 m

kus 13,13000 1 450,00 19 038,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 13,00000*1,01 13,13000

44 42293250R souprava zemní teleskopická pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; šoupátková; krycí 
hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 4,04000 2 400,00 9 696,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 4,00000*1,01 4,04000
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45 552700301R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 100 mm; spoj automaticky násuvný 
standardní

kus 4,04000 1 800,00 7 272,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 4,00000*1,01 4,04000

46 552700708R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 100 
mm; DN 2 = 100 mm

kus 1,01000 2 850,00 2 878,50 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,00000*1,01 1,01000

47 55346444R sloupek plotový kus 2,00000 1 150,00 2 300,00 SPCM RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-1, KÚ2-1 : 2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 298,54
48 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 129,85372 10,00 1 298,54 827-1 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 300,00
49 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 5,00000 60,00 300,00 800-783 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-1, KÚ2-1 : 2*2,5 5,00000

Celkem 492 224,52

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzduchu schnoucí
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Cen. 
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platnost

Díl: 1 Zemní práce 316 006,03
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 34,68600 300,00 10 405,80 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : (126,9*0,8)+(272,6*0,9) 346,86000

odpočet tř. 4 (30%) : -346,86*0,3 -104,05800

odpočet tř. 5 (40%) : -346,86*0,4 -138,74400

odpočet tř. 6 (20%) : -346,86*0,2 -69,37200

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 6,93720 25,00 173,43 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,68600*0,2 6,93720

3 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 104,05800 200,00 20 811,60 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (30%) : 346,86*0,3 104,05800

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 10,40580 45,00 468,26 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 104,05800*0,1 10,40580

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 138,74400 500,00 69 372,00 800-1 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2-2

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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tř. 5 (40%) : 346,86*0,4 138,74400

6 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 69,37200 800,00 55 497,60 800-1 RTS 23/ I

tř. 6 (20%) : 346,86*0,2 69,37200

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 507,80000 50,00 25 390,00 800-1 RTS 23/ I

hl. nad 1,5m : 253,9*2 507,80000

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 507,80000 20,00 10 156,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 507,80000 507,80000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 76,30920 60,00 4 578,55 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,68600*0,55 19,07730

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 104,05800*0,55 57,23190

10 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 114,46380 60,00 6 867,83 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 138,74400*0,55 76,30920

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 69,37200*0,55 38,15460

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 412,68400 50,00 20 634,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 34,68600 34,68600

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 104,05800 104,05800

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 273,94000 273,94000

12 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 208,11600 75,00 15 608,70 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 138,74400 138,74400

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 69,37200 69,37200

13 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 273,94000 45,00 12 327,30 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 279,94-6,0 273,94000

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 279,94000 90,00 25 194,60 800-1 RTS 23/ I

zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 6,0 6,00000

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 279,94-6,0 273,94000

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 67,74450 120,00 8 129,34 800-1 RTS 23/ I

řad - materiál ve specifikaci : (91,4*0,8*0,31)+(158,7*0,9*0,31) 66,94450

armatury - svislá část - materiál ve specifikaci : 2*0,4 0,80000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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Řad 2-2

16 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 149,03790 180,00 26 826,82 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 67,74450*2,2 149,03790

17 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 13,20000 270,00 3 564,00 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ : 6,0*2,2 13,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 344,00
18 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,08000 4 200,00 336,00 801-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-2, KÚ2-2 : 2*0,04 0,08000

19 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 0,96000 800,00 768,00 801-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-2, KÚ2-2 : 2*0,48 0,96000

20 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 0,96000 250,00 240,00 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,96000 0,96000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 20 998,25
21 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 21,59500 950,00 20 515,25 827-1 RTS 23/ I

řad : (91,4*0,8*0,1)+(158,7*0,9*0,1) 21,59500

22 452111111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 
mm2

kus 2,00000 90,00 180,00 827-1 RTS 23/ I

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

v otevřeném výkopu,
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Řad 2-2

armatury - viz- kladečské schema : 2 2,00000

23 592174231R obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 2,02000 150,00 303,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000*1,01 2,02000

Díl: 8 Trubní vedení 326 697,37
24 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm
kus 2,00000 600,00 1 200,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema (E) : 2 2,00000

25 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 250,10000 80,00 20 008,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 250,1 250,10000

26 877252121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 4,00000 120,00 480,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 4 4,00000

27 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus 13,00000 220,00 2 860,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 13 13,00000

28 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 2,00000 850,00 1 700,00 827-1 RTS 23/ I

viz kladečské schema : 2 2,00000

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Řad 2-2

29 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 13,13000 1 320,00 17 331,60 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13,00000*1,01 13,13000

30 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 250,10000 40,00 10 004,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 250,10000 250,10000

31 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 3 500,00 3 500,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 1 1,00000

32 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 250,10000 80,00 20 008,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 250,10000 250,10000

33 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 13,00000 350,00 4 550,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13,00000 13,00000

34 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,00000 420,00 840,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000 2,00000

včetně podezdění

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění
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Řad 2-2

35 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 2,00000 600,00 1 200,00 827-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-2, KÚ2-2 : 2 2,00000

36 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 250,10000 17,00 4 251,70 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 250,10000 250,10000

37 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 254,10000 28,00 7 114,80 827-1 RTS 23/ I

viz. vzorové uložení potrubí : 250,1+(2*2,0) 254,10000

38 286134217R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 
mm

m 253,85150 380,00 96 463,57 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 250,10000*1,015 253,85150

39 42200730R poklop uliční typ lehký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 90 mm; D = 160,0 mm; výška 155 
mm; pro: armatura pro domovní přípojky

kus 13,13000 600,00 7 878,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13,00000*1,01 13,13000

40 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 2,02000 1 250,00 2 525,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000*1,01 2,02000

41 42228100R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení -  na obou stranách s vnitřním 
závitem; PN 16; L = 120 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina

kus 13,13000 3 600,00 47 268,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13,00000*1,01 13,13000
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Řad 2-2

42 42228312R šoupátko přírubové  měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití 
vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 
10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení 
bez ručního kola a zemní soupravy

kus 2,02000 10 900,00 22 018,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000*1,01 2,02000

43 42273533R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 110 mm; 
závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE

kus 13,13000 1 900,00 24 947,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13,00000*1,01 13,13000

44 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 2,02000 360,00 727,20 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000*1,01 2,02000

45 42293139R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 
hloubka 1,0 - 1,6 m

kus 13,13000 1 450,00 19 038,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 13,00000*1,01 13,13000

46 42293250R souprava zemní teleskopická pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; šoupátková; krycí 
hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 2,02000 2 400,00 4 848,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000*1,01 2,02000

47 552700301R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 100 mm; spoj automaticky násuvný 
standardní

kus 2,02000 1 800,00 3 636,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000*1,01 2,02000

48 55346444R sloupek plotový kus 2,00000 1 150,00 2 300,00 SPCM RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-2, KÚ2-2 : 2 2,00000
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 059,95
49 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 205,99531 10,00 2 059,95 827-1 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 300,00
50 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 5,00000 60,00 300,00 800-783 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-2, KÚ2-2 : 2*2,5 5,00000

Celkem 667 405,60

na vzduchu schnoucí

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Díl: 1 Zemní práce 76 993,50
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 7,59200 300,00 2 277,60 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 94,9*0,8 75,92000

odpočet tř. 4 (30%) : -75,92*0,3 -22,77600

odpočet tř. 5 (40%) : -75,92*0,4 -30,36800

odpočet tř. 6 (20%) : -75,92*0,2 -15,18400

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,51840 25,00 37,96 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,59200*0,2 1,51840

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 22,77600 400,00 9 110,40 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (30%) : 75,92*0,3 22,77600

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 2,27760 45,00 102,49 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 22,77600*0,1 2,27760

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 30,36800 500,00 15 184,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2-3

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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tř. 5 (40%) : 75,92*0,4 30,36800

6 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 15,18400 800,00 12 147,20 800-1 RTS 23/ I

tř. 6 (20%) : 75,92*0,2 15,18400

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 30,36800 60,00 1 822,08 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,59200 7,59200

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 22,77600 22,77600

8 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 45,55200 60,00 2 733,12 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 30,36800 30,36800

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,18400 15,18400

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 67,56800 50,00 3 378,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,59200 7,59200

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 22,77600 22,77600

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 37,20000 37,20000

10 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 45,55200 75,00 3 416,40 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 30,36800 30,36800

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,18400 15,18400

11 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 37,20000 75,00 2 790,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 37,2 37,20000

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 56,00000 90,00 5 040,00 800-1 RTS 23/ I

zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 18,8 18,80000

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 37,2 37,20000

13 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 15,09040 120,00 1 810,85 800-1 RTS 23/ I

řad - materiál ve specifikaci : 80,3*0,8*0,21 13,49040

armatury - svislá část - materiál ve specifikaci : 4*0,4 1,60000

14 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 33,19888 180,00 5 975,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 15,09040*2,2 33,19888

15 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 41,36000 270,00 11 167,20 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy : 18,8*2,2 41,36000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 344,00
16 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,08000 4 200,00 336,00 801-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2-3

orientační sloupky - ZÚ2-3, KÚ2-3 : 2*0,04 0,08000

17 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 0,96000 800,00 768,00 801-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-3, KÚ2-3 : 2*0,48 0,96000

18 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 0,96000 250,00 240,00 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,96000 0,96000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 310,30
19 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 6,42400 950,00 6 102,80 827-1 RTS 23/ I

řad : 80,3*0,8*0,1 6,42400

20 452111111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 
mm2

kus 5,00000 90,00 450,00 827-1 RTS 23/ I

armatury - viz- kladečské schema : 5 5,00000

21 592174231R obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 5,05000 150,00 757,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 5,00000*1,01 5,05000

Díl: 8 Trubní vedení 226 576,31
22 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
kus 2,00000 420,00 840,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema (TP+ PP) : 2 2,00000

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2-3

23 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 4,00000 600,00 2 400,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema (E) : 4 4,00000

24 857264121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 1,00000 800,00 800,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 1 1,00000

25 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 80,30000 80,00 6 424,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 80,3 80,30000

26 877252121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 8,00000 120,00 960,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 8 8,00000

27 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus 4,00000 220,00 880,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 4 4,00000

28 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 1,00000 900,00 900,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 1 1,00000

29 891247211R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm kus 1,00000 800,00 800,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 1 1,00000

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2-3

30 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 2,00000 850,00 1 700,00 827-1 RTS 23/ I

viz kladečské schema : 2 2,00000

31 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 4,04000 1 320,00 5 332,80 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000*1,01 4,04000

32 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 80,30000 40,00 3 212,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 80,30000 80,30000

33 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 3 500,00 3 500,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 1 1,00000

34 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 80,30000 80,00 6 424,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 80,30000 80,30000

35 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 4,00000 350,00 1 400,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000 4,00000

36 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 3,00000 420,00 1 260,00 827-1 RTS 23/ I

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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R: 301.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2-3

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,00000 2,00000

37 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 2,00000 600,00 1 200,00 827-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-3, KÚ2-3 : 2 2,00000

38 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 80,30000 17,00 1 365,10 827-1 RTS 23/ I

viz vzorový řez uložení potrubí : 80,3 80,30000

39 28613050.MR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 2,03000 1 300,00 2 639,00 SPCM RTS 23/ I

viz kladečské schema : 2*1,015 2,03000

40 286134217R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 
mm

m 81,50450 380,00 30 971,71 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 80,30000*1,015 81,50450

41 42200730R poklop uliční typ lehký; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 90 mm; D = 160,0 mm; výška 155 
mm; pro: armatura pro domovní přípojky

kus 4,04000 600,00 2 424,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000*1,01 4,04000

42 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 3,03000 1 250,00 3 787,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,00000*1,01 2,02000

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000*1,01 1,01000

43 42228100R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení -  na obou stranách s vnitřním 
závitem; PN 16; L = 120 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina

kus 4,04000 3 600,00 14 544,00 SPCM RTS 23/ I

včetně podezdění
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R: 301.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2-3

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000*1,01 4,04000

44 42228310R šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití 
vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 
10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení 
bez ručního kola a zemní soupravy

kus 1,01000 9 000,00 9 090,00 SPCM RTS 23/ I

viz kladečské schema : 1*1,01 1,01000

45 42228312R šoupátko přírubové  měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití 
vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 
10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení 
bez ručního kola a zemní soupravy

kus 2,02000 10 900,00 22 018,00 SPCM RTS 23/ I

viz kladečské schema : 2*1,01 2,02000

46 42273533R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 110 mm; 
závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE

kus 4,04000 1 900,00 7 676,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000*1,01 4,04000

47 42273750R hydrant nadzemní PN 16; provedení standard GGG,tuhé, výstup 1B; DN 80; krycí hloubka 1,5 m; 
připojení přírubové; těleso šedá litina; pro: vodu

kus 1,01000 63 000,00 63 630,00 SPCM RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 1*1,01 1,01000

48 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 3,03000 360,00 1 090,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000*1,01 1,01000

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,00000*1,01 2,02000

49 42293139R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 
hloubka 1,0 - 1,6 m

kus 4,04000 1 450,00 5 858,00 SPCM RTS 23/ I
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O: 4

R: 301.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2-3

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 4,00000*1,01 4,04000

50 42293250R souprava zemní teleskopická pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; šoupátková; krycí 
hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 3,03000 2 400,00 7 272,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000*1,01 1,01000

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,00000*1,01 2,02000

51 552700301R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 100 mm; spoj automaticky násuvný 
standardní

kus 4,04000 1 800,00 7 272,00 SPCM RTS 23/ I

viz kladečské schema : 4*1,01 4,04000

52 552700707R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 100 
mm; DN 2 = 80 mm

kus 1,01000 3 100,00 3 131,00 SPCM RTS 21/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,00000*1,01 1,01000

53 552701200R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou kus 1,01000 1 720,00 1 737,20 SPCM RTS 21/ II

viz. kladečské schema : 1*1,01 1,01000

54 552702000R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10; DN 80,0 mm; l = 250,0 mm kus 1,01000 1 720,00 1 737,20 SPCM RTS 21/ II

viz. kladečské schema : 1*1,01 1,01000

55 55346444R sloupek plotový kus 2,00000 1 150,00 2 300,00 SPCM RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-3, KÚ2-3 : 2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 882,82
56 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 88,28219 10,00 882,82 827-1 RTS 23/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Řad 2-3

Díl: 783 Nátěry 300,00
57 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 5,00000 60,00 300,00 800-783 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-3, KÚ2-3 : 2*2,5 5,00000

Celkem 313 406,93

na vzduchu schnoucí
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 118 296,97
1 113107525R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm
m2 2,70000 450,00 1 215,00 822-1 RTS 23/ I

silnice III. třídy - napojení na řad : 2*1,5*0,9 2,70000

2 113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 2,84000 130,00 369,20 822-1 RTS 23/ I

silnice III. třídy - napojení na řad - stupňovité napojení : 2*((2,7*0,2)+(2,7*0,2)+(1,7*0,2)) 2,84000

3 113108312R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm m2 2,36000 220,00 519,20 822-1 RTS 23/ I

silnice III. třídy - napojení na řad - stupňovité napojení : 2*((2,3*0,2)+(2,3*0,2)+(1,3*0,2)) 2,36000

4 113108315R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 4,94000 300,00 1 482,00 822-1 RTS 23/ I

silnice III. třídy - napojení na řad : 2*1,9*1,3 4,94000

5 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 28,96000 300,00 8 688,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 165,2*0,8 132,16000

jámy protlaku : (2*2,0*1,0*1,6)+(2*1,5*1,0*1,6) 11,20000

odpočet - souběh s řadem 1 : -160,5*0,6 -96,30000

odpočet tř. 4 : -11,8 -11,80000

odpočet tř. 5 : -4,7 -4,70000

odpočet - ruční výkop : -1,6 -1,60000

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 5,79200 25,00 144,80 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Přeložka - řad 1 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Přeložka - řad 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 28,96000*0,2 5,79200

7 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 11,80000 400,00 4 720,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 11,8 11,80000

8 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 1,18000 45,00 53,10 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,80000*0,1 1,18000

9 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 4,70000 500,00 2 350,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 4,7 4,70000

10 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,60000 1 250,00 2 000,00 800-1 RTS 23/ I

napojení na řad : 2*1,0*0,8 1,60000

11 141721102R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 160 mm m 18,00000 3 200,00 57 600,00 800-1 RTS 23/ I

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Přeložka - řad 1 

protlak pod silnicí III. tř. : 2*9,0 18,00000

12 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 17,60000 50,00 880,00 800-1 RTS 23/ I

jámy protlaku : (2*2,0*1,6)+(2*1,0*1,6)+(2*1,5*1,6)+(2*1,0*1,6) 17,60000

13 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 17,60000 20,00 352,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 17,60000 17,60000

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 23,29800 60,00 1 397,88 800-1 RTS 23/ I

Hodnota z bývalého odkazu. : 15,928 15,92800

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,80000*0,55 6,49000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1,60000*0,55 0,88000

15 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 4,70000 60,00 282,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,70000 4,70000

16 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 63,86000 50,00 3 193,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 28,96000 28,96000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 11,80000 11,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 23,10000 23,10000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování 
vtahovaného potrubí.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Přeložka - řad 1 

17 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 4,70000 75,00 352,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,70000 4,70000

18 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 23,10000 75,00 1 732,50 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 23,1 23,10000

19 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 50,50000 90,00 4 545,00 800-1 RTS 23/ I

zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 16,9 16,90000

jámy protlaku - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 10,5 10,50000

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 23,1 23,10000

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 20,43825 120,00 2 452,59 800-1 RTS 23/ I

řad - materiál ve specifikaci : (234,7+0,5+0,5-9,0-9,0)*0,21 45,71700

odpočet řad 1 : -160,5*0,21*0,75 -25,27875

21 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 44,96415 180,00 8 093,55 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 20,43825*2,2 44,96415

22 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 58,79500 270,00 15 874,65 SPCM RTS 23/ I

zpevněné plochy - do úrovně HTÚ : 16,9*2,2 37,18000

jámy protlaku : 10,5*2,2 23,10000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Přeložka - řad 1 

odpočet - bourané nestmelené vrstvy : -2,7*0,25*2,2 -1,48500

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 320,70
23 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 7,70600 950,00 7 320,70 827-1 RTS 23/ I

řad : (234,7-9,0-9,0)*0,8*0,1 17,33600

odpočet řad 1 : -160,5*0,8*0,1*0,75 -9,63000

Díl: 5 Komunikace 20 745,04
24 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 1,18800 750,00 891,00 822-1 RTS 23/ I

silnice III. třídy - napojení na řad : 2*1,5*0,9*0,2*2,2 1,18800

25 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 1,95312 4 500,00 8 789,04 822-1 RTS 23/ I

silnice III. třídy - napojení na řad : 2*1,9*1,3*0,08*2,4 0,94848

silnice III. třídy - napojení na řad : 2*(2,3*1,3*0,07*2,4) 1,00464

26 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem m3 0,54000 4 500,00 2 430,00 822-1 RTS 23/ I

silnice III. třídy - napojení na řad : 2*1,5*0,9*0,2 0,54000

27 569851111R00 Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkodrtí tloušťka po zhutnění 150 mm m2 2,25000 160,00 360,00 822-1 RTS 23/ I

silnice III. tř. - obnova krajnice : 2*1,5*0,75 2,25000

28 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 
až 50 mm

m2 10,14000 550,00 5 577,00 822-1 RTS 23/ I

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

v otevřeném výkopu,
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Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Přeložka - řad 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,84000 2,84000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 2,36000 2,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 4,94000 4,94000

29 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 14,20000 190,00 2 698,00 822-1 RTS 23/ I

silnice III. třídy - napojení na řad - stupňovité napojení : 2*(2,7+2,7+1,7) 14,20000

Díl: 8 Trubní vedení 153 461,63
30 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 234,70000 69,00 16 194,30 827-1 RTS 23/ I

řad : 234,7 234,70000

31 871311121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm m 18,00000 150,00 2 700,00 827-1 RTS 23/ I

protlak pod silnicí III. tř. : 2*9,0 18,00000

32 877242121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 2,00000 150,00 300,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema : 2 2,00000

33 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 234,70000 40,00 9 388,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 234,7 234,70000

34 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 3 500,00 3 500,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm
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SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Přeložka - řad 1 

řad : 1 1,00000

35 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 234,70000 80,00 18 776,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 234,7 234,70000

36 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 234,70000 17,00 3 989,90 827-1 RTS 23/ I

řad : 234,7 234,70000

37 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 236,70000 28,00 6 627,60 827-1 RTS 23/ I

viz. vzorové uložení potrubí : 234,7+(1*2,0) 236,70000

38 899a Přepojení vodovodního potrubí soubor 2,00000 10 000,00 20 000,00 Vlastní

napojení na stáv. vodovod - kompletní dodávka + montáž : 1+1 2,00000

39 286134213R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm m 238,22050 260,00 61 937,33 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 234,70000*1,015 238,22050

40 286134227R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 160,0 mm; s = 9,50 
mm

m 18,27000 550,00 10 048,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 18,00000*1,015 18,27000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 517,60
41 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 14,20000 60,00 852,00 822-1 RTS 23/ I

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Přeložka - řad 1 

silnice III. třídy - napojení na řad - stupňovité napojení : 2*(2,7+2,7+1,7) 14,20000

42 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 11,80000 72,00 849,60 822-1 RTS 23/ I

silnice III. třídy - napojení na řad - stupňovité napojení : 2*(2,3+2,3+1,3) 11,80000

43 919735113R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 10,20000 80,00 816,00 822-1 RTS 23/ I

silnice III. třídy - napojení na řad - stupňovité napojení : 2*(1,9+1,9+1,3) 10,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 253,89
44 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 125,38944 10,00 1 253,89 827-1 RTS 23/ I

Díl: M23 Montáže potrubí 28 800,00
45 230193005R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150 m 18,00000 1 600,00 28 800,00 RTS 23/ I

protlak pod silnicí III. tř. : 2*9,0 18,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 955,07
46 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 5,53564 40,00 221,43 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 1,48500 1,48500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,31240 0,31240

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,62304 0,62304

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,63020 1,63020

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,48500 1,48500

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody

včetně spotřeby vody
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Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Přeložka - řad 1 

47 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 30,78768 15,00 461,82 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 2,56564*12 30,78768

48 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti t 1,48500 130,00 193,05 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 1,48500 1,48500

49 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 2,56564 1 200,00 3 078,77 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 0,31240 0,31240

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,62304 0,62304

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,63020 1,63020

Celkem 336 350,90

pro vodorovnou dopravu
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Cen. 
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Díl: 1 Zemní práce 94 400,66
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 30,13000 300,00 9 039,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : (11,2*0,8)+(24,3*0,9) 30,83000

jámy protlaku : (2*2,0*1,0*1,6)+(2*1,5*1,0*1,6) 11,20000

odpočet - tř. 4 : -7,7 -7,70000

odpočet - tř. 5 : -2,5 -2,50000

odpočet - ruční výkop - napojení na řad : -1,7 -1,70000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 30,13000 25,00 753,25 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,13000 30,13000

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 7,70000 400,00 3 080,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 7,7 7,70000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,77000 45,00 34,65 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,70000*0,1 0,77000

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Přeložka (litina DN100)

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Přeložka (litina DN100)

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 2,50000 500,00 1 250,00 800-1 RTS 23/ I

celkem - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 2,5 2,50000

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 1,70000 1 250,00 2 125,00 800-1 RTS 23/ I

napojení na řad : (1*1,0*0,8)+(1*1,0*0,9) 1,70000

7 141721103R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 225 mm m 12,00000 4 500,00 54 000,00 800-1 RTS 23/ I

protlak pod silnicí III. tř. : 12,0 12,00000

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 37,83000 60,00 2 269,80 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,13000 30,13000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,70000 7,70000

9 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 2,50000 60,00 150,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,50000 2,50000

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 62,03000 50,00 3 101,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 30,13000 30,13000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,70000 7,70000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování 
vtahovaného potrubí.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1,70000 1,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18,90000 18,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,60000 3,60000

11 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 2,50000 75,00 187,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,50000 2,50000

12 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 18,90000 75,00 1 417,50 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 18,9 18,90000

13 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 3,60000 75,00 270,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 36,00000*0,1 3,60000

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 32,50000 90,00 2 925,00 800-1 RTS 23/ I

zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 13,6 13,60000

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ : 18,9 18,90000

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 6,26950 120,00 752,34 800-1 RTS 23/ I

řad - materiál ve specifikaci : (17,5*0,8*0,21)+(15,5*0,9*0,21) 5,86950

armatury - svislá část - materiál ve specifikaci : 1*0,4 0,40000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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16 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 36,00000 18,00 648,00 823-1 RTS 23/ I

vegetační úpravy mimo obytnou zástavbu : 36,0 36,00000

17 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 36,00000 45,00 1 620,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 36,00000 36,00000

18 00572471R směs travní luční, střednědobá kg 1,44000 150,00 216,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 36,00000*0,04 1,44000

19 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 13,79290 180,00 2 482,72 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 6,26950*2,2 13,79290

20 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 29,92000 270,00 8 078,40 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ : 13,6*2,2 29,92000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 672,00
21 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 0,04000 4 200,00 168,00 801-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - KÚ : 1*0,04 0,04000

22 275351215R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 0,48000 800,00 384,00 801-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - KÚ : 1*0,48 0,48000

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Stránka 150 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 4

R: 301.007

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Přeložka (litina DN100)

23 275351216R00 Bednění stěn základových patek odstranění m2 0,48000 250,00 120,00 801-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,48000 0,48000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 896,75
24 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,79500 950,00 2 655,25 827-1 RTS 23/ I

řad : (17,5*0,8*0,1)+(15,5*0,9*0,1) 2,79500

25 452111111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy do 25 000 
mm2

kus 1,00000 90,00 90,00 827-1 RTS 23/ I

armatury - viz- kladečské schema : 1 1,00000

26 592174231R obrubník chodníkový materiál beton; l = 500,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 1,01000 150,00 151,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 1,00000*1,01 1,01000

Díl: 8 Trubní vedení 178 898,60
27 851601102R00 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem   DN 100 mm m 45,00000 150,00 6 750,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 45,0 45,00000

28 857262121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 3,00000 600,00 1 800,00 827-1 RTS 23/ I

viz. kladečské schema (E) : 1 1,00000

viz. kladečské schema (K) : 2 2,00000

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,

v otevřeném výkopu,
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29 871371121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 315 mm m 12,00000 300,00 3 600,00 827-1 RTS 23/ I

protlak pod silnicí III. tř. : 12,0 12,00000

30 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 1,00000 850,00 850,00 827-1 RTS 23/ I

viz kladečské schema : 1 1,00000

31 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 45,00000 40,00 1 800,00 827-1 RTS 23/ I

Hodnota z bývalého odkazu. : 45,0 45,00000

32 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 3 500,00 3 500,00 827-1 RTS 23/ I

řad : 1 1,00000

33 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 45,00000 80,00 3 600,00 827-1 RTS 23/ I

Hodnota z bývalého odkazu. : 45,0 45,00000

34 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 420,00 420,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000 1,00000

včetně podezdění

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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35 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 1,00000 600,00 600,00 827-1 RTS 23/ I

orientační sloupky - KÚ : 1 1,00000

36 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 45,00000 17,00 765,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 45,00000 45,00000

37 899731114R00 Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 47,00000 28,00 1 316,00 827-1 RTS 23/ I

viz. vzorové uložení potrubí : 45,0+(1*2,0) 47,00000

38 286134239R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 225,0 mm; s = 13,40 
mm

m 12,00000 1 050,00 12 600,00 SPCM RTS 23/ I

protlak pod silnicí III. tř. : 12,0 12,00000

39 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 1,01000 1 250,00 1 262,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000*1,01 1,01000

40 42228312R šoupátko přírubové  měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití 
vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 
10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení 
bez ručního kola a zemní soupravy

kus 1,01000 10 900,00 11 009,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000*1,01 1,01000

41 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 1,01000 360,00 363,60 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000*1,01 1,01000

42 42293250R souprava zemní teleskopická pro šoupátka a combi armatury; DN 50-100; šoupátková; krycí 
hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 1,01000 2 400,00 2 424,00 SPCM RTS 23/ I
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Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,00000*1,01 1,01000

43 552700001R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; hrdlová; DN 100,0 mm; l = 6 000,0 mm; spoj automaticky 
násuvný standardní; uvnitř cementová výstelka; vně žár. pokov. slitinou Zn + Al. nátěr epoxid

kus 7,57500 15 500,00 117 412,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : (45,0/6)*1,01 7,57500

44 552700301R tvarovka přírubová s hrdlem tvárná litina; PN 10, PN 16; DN 100 mm; spoj automaticky násuvný 
standardní

kus 1,01000 1 800,00 1 818,00 SPCM RTS 23/ I

viz. kladečské schema (E) : 1*1,01 1,01000

45 552700421R koleno 45 °; DN 100 mm; tvárná litina; hrdlové; spoj automaticky násuvný standardní kus 2,02000 2 900,00 5 858,00 SPCM RTS 23/ I

viz. kladečské schema (K) : 2*1,01 2,02000

46 55346444R sloupek plotový kus 1,00000 1 150,00 1 150,00 SPCM RTS 23/ I

orientační sloupky - KÚ2 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 502,46
47 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 50,24590 10,00 502,46 827-1 RTS 23/ I

Díl: 783 Nátěry 150,00
48 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 2,50000 60,00 150,00 800-783 RTS 23/ I

orientační sloupky - ZÚ2-1, KÚ2-1 : 1*2,5 2,50000

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzduchu schnoucí
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.007

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Přeložka (litina DN100)

Díl: M23 Montáže potrubí 21 600,00
49 230193006R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200 m 12,00000 1 800,00 21 600,00 RTS 23/ I

protlak pod silnicí III. tř. : 12,0 12,00000

Celkem 299 120,47
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.008

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 22 131,66
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 28,60000 300,00 8 580,00 800-1 RTS 23/ I

od úrovně HTÚ (-0,3m) : 28,6 28,60000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 5,72000 25,00 143,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 28,60000*0,2 5,72000

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 5,72000 400,00 2 288,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 28,60000*0,2 5,72000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,57200 45,00 25,74 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,72000*0,1 0,57200

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1,20000 60,00 72,00 800-1 RTS 23/ I

nad 1m : 1,2 1,20000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.008

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 1

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 56,44000 50,00 2 822,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 28,60000 28,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,72000 5,72000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 22,12000 22,12000

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 22,12000 75,00 1 659,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 22,12000 22,12000

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 22,12000 90,00 1 990,80 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (28,6+5,72)-12,2 22,12000

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 8,82000 120,00 1 058,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 42,00000*0,21 8,82000

10 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 19,40400 180,00 3 492,72 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,82000*2,2 19,40400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 192,00
11 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 3,36000 950,00 3 192,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 42,00000*0,08 3,36000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.008

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 1

Díl: 8 Trubní vedení 10 500,84
12 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 42,00000 45,00 1 890,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 42,0 42,00000

13 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 42,00000 40,00 1 680,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 42,00000 42,00000

14 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 42,00000 50,00 2 100,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 42,00000 42,00000

15 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 42,00000 17,00 714,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 42,00000 42,00000

16 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm m 79,17000 52,00 4 116,84 SPCM RTS 23/ I

specifikace dle VAS - PE32x4,4 : 42,0*1,015 42,63000

svitek dl. 3m v místě ukončení, vč. zátky : 12*3,0*1,015 36,54000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 257,78
17 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 25,77836 10,00 257,78 827-1 RTS 23/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.008

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 1

Celkem 36 082,28
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.009

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 15 607,36
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 20,20000 300,00 6 060,00 800-1 RTS 23/ I

od úrovně HTÚ (-0,3m) : 20,2 20,20000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,04000 25,00 101,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,20000*0,2 4,04000

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 4,04000 400,00 1 616,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,20000*0,2 4,04000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,40400 45,00 18,18 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,04000*0,1 0,40400

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1,60000 60,00 96,00 800-1 RTS 23/ I

nad 1m : 1,6 1,60000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.009

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 40,38000 50,00 2 019,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,20000 20,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,04000 4,04000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 16,14000 16,14000

7 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 16,14000 75,00 1 210,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 16,14000 16,14000

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,14000 90,00 1 452,60 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (20,2+4,04)-8,1 16,14000

9 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 5,88000 120,00 705,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,00000*0,21 5,88000

10 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 12,93600 180,00 2 328,48 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 5,88000*2,2 12,93600

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 128,00
11 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,24000 950,00 2 128,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,00000*0,08 2,24000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.009

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2

Díl: 8 Trubní vedení 7 000,56
12 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 28,00000 45,00 1 260,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 28,0 28,00000

13 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 28,00000 40,00 1 120,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,00000 28,00000

14 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 28,00000 50,00 1 400,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,00000 28,00000

15 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 28,00000 17,00 476,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 28,00000 28,00000

16 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm m 52,78000 52,00 2 744,56 SPCM RTS 23/ I

specifikace dle VAS - PE32x4,4 : 28,0*1,015 28,42000

svitek dl. 3m v místě ukončení, vč. zátky : 8*3,0*1,015 24,36000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 171,86
17 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 17,18558 10,00 171,86 827-1 RTS 23/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.009

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2

Celkem 24 907,78
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.010

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 76 814,83
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 67,70000 120,00 8 124,00 800-1 RTS 23/ I

od úrovně HTÚ (-0,3m) : 67,7 67,70000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 13,54000 25,00 338,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 67,70000*0,2 13,54000

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 23,69500 400,00 9 478,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 67,70000*0,35 23,69500

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 2,36950 45,00 106,63 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,69500*0,1 2,36950

5 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 362,00000 50,00 18 100,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 362,0 362,00000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2-1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.010

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2-1

6 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 362,00000 20,00 7 240,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 362,00000 362,00000

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 91,39500 60,00 5 483,70 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 67,70000 67,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,69500 23,69500

8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 159,49000 50,00 7 974,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 67,70000 67,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,69500 23,69500

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 68,09500 68,09500

9 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 68,09500 75,00 5 107,13 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 68,09500 68,09500

10 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 68,09500 90,00 6 128,55 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (67,7+23,695)-23,3 68,09500

11 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 16,92600 120,00 2 031,12 800-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.010

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2-1

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 80,60000*0,21 16,92600

12 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 37,23720 180,00 6 702,70 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 16,92600*2,2 37,23720

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 125,60
13 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 6,44800 950,00 6 125,60 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 80,60000*0,08 6,44800

Díl: 8 Trubní vedení 18 563,69
14 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 80,60000 45,00 3 627,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 80,6 80,60000

15 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 80,60000 40,00 3 224,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 80,60000 80,60000

16 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 80,60000 50,00 4 030,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 80,60000 80,60000

17 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 80,60000 17,00 1 370,20 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 80,60000 80,60000

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.010

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2-1

18 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm m 121,39400 52,00 6 312,49 SPCM RTS 23/ I

specifikace dle VAS - PE32x4,4 : 80,6*1,015 81,80900

svitek dl. 3m v místě ukončení, vč. zátky : 13*3,0*1,015 39,58500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 498,20
19 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 49,82004 10,00 498,20 827-1 RTS 23/ I

Celkem 102 002,32

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.011

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 131 112,52
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 99,60000 120,00 11 952,00 800-1 RTS 23/ I

od úrovně HTÚ (-0,3m) : 99,6 99,60000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 19,92000 25,00 498,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 99,60000*0,2 19,92000

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 49,80000 400,00 19 920,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 99,60000*0,5 49,80000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 4,98000 45,00 224,10 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 49,80000*0,1 4,98000

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 14,94000 500,00 7 470,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2-2

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.011

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2-2

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 99,60000*0,15 14,94000

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 448,00000 50,00 22 400,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 448,0 448,00000

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 448,00000 20,00 8 960,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 448,00000 448,00000

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 149,40000 60,00 8 964,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 99,60000 99,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 49,80000 49,80000

9 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 14,94000 60,00 896,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 14,94000 14,94000

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 276,64000 50,00 13 832,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 99,60000 99,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 49,80000 49,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 127,24000 127,24000

11 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 14,94000 75,00 1 120,50 800-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.011

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2-2

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 14,94000 14,94000

12 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 127,24000 75,00 9 543,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 127,24000 127,24000

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 127,24000 90,00 11 451,60 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (99,6+49,8+14,94)-37,1 127,24000

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 26,90100 120,00 3 228,12 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 128,10000*0,21 26,90100

15 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 59,18220 180,00 10 652,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 26,90100*2,2 59,18220

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 9 735,60
16 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 10,24800 950,00 9 735,60 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 128,10000*0,08 10,24800

Díl: 8 Trubní vedení 28 290,74
17 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 128,10000 45,00 5 764,50 827-1 RTS 23/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.011

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2-2

přípojky : 128,1 128,10000

18 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 128,10000 40,00 5 124,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 128,10000 128,10000

19 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 128,10000 50,00 6 405,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 128,10000 128,10000

20 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 128,10000 17,00 2 177,70 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 128,10000 128,10000

21 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm m 169,60650 52,00 8 819,54 SPCM RTS 23/ I

specifikace dle VAS - PE32x4,4 : 128,1*1,015 130,02150

svitek dl. 3m v místě ukončení, vč. zátky : 13*3,0*1,015 39,58500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 790,48
22 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 79,04812 10,00 790,48 827-1 RTS 23/ I

Celkem 169 929,34

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.012

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 12 846,79
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 13,10000 300,00 3 930,00 800-1 RTS 23/ I

od úrovně HTÚ (-0,3m) : 13,1 13,10000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,62000 25,00 65,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,10000*0,2 2,62000

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 3,93000 400,00 1 572,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,10000*0,3 3,93000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,39300 45,00 17,69 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,93000*0,1 0,39300

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 1,31000 500,00 655,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2-3

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.012

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2-3

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,10000*0,1 1,31000

6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 17,03000 60,00 1 021,80 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,10000 13,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,93000 3,93000

7 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1,31000 60,00 78,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,31000 1,31000

8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 31,57000 50,00 1 578,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 13,10000 13,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 3,93000 3,93000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,54000 14,54000

9 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 1,31000 75,00 98,25 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,31000 1,31000

10 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 14,54000 75,00 1 090,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 14,54000 14,54000

11 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 14,54000 90,00 1 308,60 800-1 RTS 23/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.012

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2-3

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (13,1+3,93+1,31)-3,8 14,54000

12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 2,77200 120,00 332,64 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 13,20000*0,21 2,77200

13 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 6,09840 180,00 1 097,71 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,77200*2,2 6,09840

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 003,20
14 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 1,05600 950,00 1 003,20 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 13,20000*0,08 1,05600

Díl: 8 Trubní vedení 3 336,46
15 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 13,20000 45,00 594,00 827-1 RTS 23/ I

přípojky : 13,2 13,20000

16 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 13,20000 40,00 528,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 13,20000 13,20000

17 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 13,20000 50,00 660,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 4

R: 301.012

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 301 Vodovod - NEUZNATELNÉ náklady

Vodovodní přípojky - řad 2-3

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 13,20000 13,20000

18 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 13,20000 17,00 224,40 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 13,20000 13,20000

19 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm m 25,57800 52,00 1 330,06 SPCM RTS 23/ I

specifikace dle VAS - PE32x4,4 : 13,2*1,015 13,39800

svitek dl. 3m v místě ukončení, vč. zátky : 4*3,0*1,015 12,18000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 81,02
20 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 8,10196 10,00 81,02 827-1 RTS 23/ I

Celkem 17 267,47

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 868 886,50
1 113106241R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze silničních panelů 

jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou 
maltou

m2 240,60000 90,00 21 654,00 822-1 RTS 23/ I

panelová cesta (cca RŠ2-RŠ4) : (108,3*2,0)+(6*2,0*2,0) 240,60000

2 113107410R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 100 mm

m2 240,60000 45,00 10 827,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 240,60000 240,60000

3 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 250 mm

m2 93,90000 75,00 7 042,50 822-1 RTS 23/ I

vozovka : 11,5*1,0 11,50000

příčný práh : 5,0*1,0 5,00000

vozovka (dl. do betonu), příčný práh (dl. do betonu) : (1,1+1,1+72,4)*1,0+2,8 77,40000

4 113108305R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 7,20000 130,00 936,00 822-1 RTS 23/ I

vozovka - stupňovité napojení : (2*11,5*0,2)+0,6 5,20000

příčný práh - stupňovité napojení : 2*5,0*0,2 2,00000

5 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 23,10000 230,00 5 313,00 822-1 RTS 23/ I

vozovka : 11,5*1,4 16,10000

příčný práh : 5,0*1,4 7,00000

6 113109425R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
250 mm

m2 167,52000 223,00 37 356,96 822-1 RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

vozovka (dl. do betonu), příčný práh (dl. do betonu) - předpoklad 50% dlažby zpětné uložení, bez 
odvozu s uožením v místě stavby : (1,1+1,1+72,4)*2,2+3,4

167,52000

7 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 4,00000 100,00 400,00 822-1 RTS 23/ I

příčný práh - bez odvozu (uložení v místě) : 4,0 4,00000

8 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 102,30000 40,00 4 092,00 800-1 RTS 23/ I

úsek cca (RŠ4-RŠ6) bez odvozu (uložení na dotčených pozemcích), vč. manipulačního pruhu : 
62,0*5,5*0,3

102,30000

9 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 174,67000 220,00 38 427,40 800-1 RTS 23/ I

křížení s IS : (4*2,0*0,9*1,0)+(4,5*0,9*1,0) 11,25000

napojení do stoky : 1*1,1*1,0*1,0 1,10000

venkovní vedení VN : (139,5*1,0)+18,2 157,70000

křížení s liniovým odvod. žlabem (úsek RŠ-RŠ1) : 2,0*2,31*1,0 4,62000

10 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 221,92400 180,00 39 946,32 800-1 RTS 23/ I

tř. 3 (40%) : (20,9*0,9*0,4)+(520,3*1,0*0,4)+(48,2*0,4) 234,92400

odpočet - ruční výkop : -13,0 -13,00000

11 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 44,38480 25,00 1 109,62 800-1 RTS 23/ I

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 221,92400*0,2 44,38480

12 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 176,19300 200,00 35 238,60 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (30%) : (20,9*0,9*0,3)+(520,3*1,0*0,3)+(48,2*0,3) 176,19300

13 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 17,61930 45,00 792,87 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 176,19300*0,1 17,61930

14 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 117,46200 500,00 58 731,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 5 (20%) : (20,9*0,9*0,2)+(520,3*1,0*0,2)+(48,2*0,2) 117,46200

15 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 58,73100 800,00 46 984,80 800-1 RTS 23/ I

tř. 6 (10%) : (20,9*0,9*0,1)+(520,3*1,0*0,1)+(48,2*0,1) 58,73100

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

16 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 13,00000 1 250,00 16 250,00 800-1 RTS 23/ I

křížení s IS : (4*2,0*1,0*1,0)+(4,5*1,0*1,0) 12,50000

napojení do stoky : 1*1,0*1,0*0,5 0,50000

17 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 96,00000 50,00 4 800,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 48,0*2 96,00000

18 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 986,40000 120,00 118 368,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 493,2*2 986,40000

19 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 96,00000 20,00 1 920,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 96,00000 96,00000

20 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 986,40000 40,00 39 456,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 986,40000 986,40000

21 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 32,86500 60,00 1 971,90 800-1 RTS 23/ I

50% : (93,9*1,0*0,7)*0,5 32,86500

22 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 172,69350 90,00 15 542,42 800-1 RTS 23/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 140.1c
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R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 221,92400*0,5 110,96200

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 176,19300*0,5 88,09650

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,00000*0,5 6,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 32,86500*-1 -32,86500

23 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 14,08500 60,00 845,10 800-1 RTS 23/ I

50% : (93,9*1,0*0,3)*0,5 14,08500

24 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 74,01150 120,00 8 881,38 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 117,46200*0,5 58,73100

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 58,73100*0,5 29,36550

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 14,08500*-1 -14,08500

25 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 495,89700 50,00 24 794,85 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 221,92400 221,92400

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 176,19300 176,19300

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,00000 13,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 84,78000 84,78000

26 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 176,19300 75,00 13 214,48 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 117,46200 117,46200

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 58,73100 58,73100

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

27 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 84,78000 75,00 6 358,50 800-1 RTS 23/ I

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek zestavby uložený na mezideponii : 
(11,2*0,9)+(74,7*1,0)

84,78000

28 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 390,98000 90,00 35 188,20 800-1 RTS 23/ I

zpevněné plochy (cca RŠstáv.- RŠ4) - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 306,2 306,20000

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek zestavby : (11,2*0,9)+(74,7*1,0) 84,78000

29 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 132,55000 120,00 15 906,00 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : 15,0*0,45 6,75000

stoka - materiál ve specifikaci : (272,6-15,0-6,0)*0,5 125,80000

30 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 
300 mm

m2 341,00000 65,00 22 165,00 800-1 RTS 23/ I

ornice - zpětné rozprostření : 62,0*5,5 341,00000

31 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 291,61000 180,00 52 489,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 132,55000*2,2 291,61000

32 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 673,64000 270,00 181 882,80 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy (cca RŠstáv.- RŠ4) : 306,2*2,2 673,64000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 31 734,76
33 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 28,41000 950,00 26 989,50 827-1 RTS 23/ I

stoka : 15,0*0,9*0,1 1,35000

stoka : (272,6-15,0-6,0)*1,0*0,1 25,16000

RŠ : 5*3,8*0,1 1,90000

34 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 8,00000 350,00 2 800,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 8 8,00000

35 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 205,00 414,10 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

36 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 230,00 464,60 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

37 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 264,00 1 066,56 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

Díl: 5 Komunikace 315 538,69
38 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm, 

Kamenivo nestanovené
m2 240,60000 165,00 39 699,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 240,60000 240,60000

39 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným t 30,98700 750,00 23 240,25 822-1 RTS 23/ I

pro inženýrské sítě, se zhutněním

v otevřeném výkopu,
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Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

vozovka : 11,5*1,0*0,15*2,2 3,79500

příčný práh : 5,0*1,0*0,15*2,2 1,65000

vozovka (dl. do betonu), příčný práh (dl. do betonu) : 77,4*0,15*2,2 25,54200

40 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem t 3,32640 4 500,00 14 968,80 822-1 RTS 23/ I

vozovka : 11,5*1,4*0,06*2,4 2,31840

příčný práh : 5,0*1,4*0,06*2,4 1,00800

41 566905111R00 Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem m3 12,53280 4 500,00 56 397,60 822-1 RTS 23/ I

vozovka, příčný práh - viz vzorový řez : (1,1+1,1+72,4)*1,4*0,12 12,53280

42 572952111R00 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 
až 50 mm

m2 30,30000 550,00 16 665,00 822-1 RTS 23/ I

vozovka, příčný práh : 23,1+7,2 30,30000

43 584121111R00 Osazení silničních panelů jakéhokoliv druhu a velikosti m2 240,60000 225,00 54 135,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 240,60000 240,60000

44 596215041R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm m2 167,52000 340,00 56 956,80 822-1 RTS 23/ I

vozovka (dl. do betonu), příčný práh (dl. do betonu) : (1,1+1,1+72,4)*2,2+3,4 167,52000

45 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 82,60000 160,00 13 216,00 822-1 RTS 23/ I

spasování v místě stavby - vozovka, příčný práh : 80,4+2,2 82,60000

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 
a výplň spár.

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro inženýrské sítě, se zhutněním

Stránka 183 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 5

R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

46 599142111R00 Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm m 36,00000 190,00 6 840,00 822-1 RTS 23/ I

vozovka - stupňovité napojení : (2*11,5)+3,0 26,00000

příčný práh - stupňovité napojení : 2*5,0 10,00000

47 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 87,94800 380,00 33 420,24 SPCM RTS 23/ I

vozovka (dl. do betonu), příčný práh (dl. do betonu) - 50% náhrada za poškozené : 
167,52*0,5*1,05

87,94800

Díl: 8 Trubní vedení 365 172,65
48 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 266,60000 70,00 18 662,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 272,60 272,60000

odpočet šachty : -6,0 -6,00000

49 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 272,60000 40,00 10 904,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 272,60 272,60000

50 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 300 mm

úsek 4,00000 2 300,00 9 200,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 4 4,00000

51 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 220,00000 60,00 13 200,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 50,0+50,0+50,0+47,50+22,5 220,00000

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

52 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 52,60000 50,00 2 630,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 52,6 52,60000

53 894204161R00 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlaby šachet   z betonu třídy C 25/30, 
průřezu o poloměru do 500 mm, Beton čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  
Dmax = 22 mm;  S 3

m3 0,30000 7 500,00 2 250,00 827-1 RTS 23/ I

RŠ stávající - kyneta : 0,3 0,30000

54 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 5,00000 550,00 2 750,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2+3 5,00000

55 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 2,00000 690,00 1 380,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2 2,00000

56 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 5,00000 600,00 3 000,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 5 5,00000

57 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 5,00000 1 550,00 7 750,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 5 5,00000

na kroužek,

na kroužek,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

na kroužek,

na kroužek,
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58 899102111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  
čtyřhranného 600 x 600 mm

kus 1,00000 9 500,00 9 500,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. A15 - viz tabulka šachet : 1 1,00000

59 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 4,00000 4 500,00 18 000,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 4 4,00000

60 1017T elastomerové těsnění šachet ks 12,00000 215,00 2 580,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 12 12,00000

61 28614550R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
1000,0 mm

kus 7,21000 825,00 5 948,25 SPCM RTS 23/ I

stoka : 7*1,03 7,21000

62 28614551R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
3000,0 mm

kus 3,09000 2 300,00 7 107,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 3*1,03 3,09000

63 28614552R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
6000,0 mm

kus 43,26000 4 200,00 181 692,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 42*1,03 43,26000

64 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 5,05000 1 960,00 9 898,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 5,00000*1,01 5,05000

65 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 1 050,00 2 121,00 SPCM RTS 23/ I
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Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

66 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 1 480,00 4 484,40 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3*1,01 3,03000

67 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 4,04000 10 150,00 41 006,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

68 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 11 000,00 11 110,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 5 908,80
69 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 4,00000 300,00 1 200,00 822-1 RTS 23/ I

příčný práh (stávající obruby) - do betonu C 16/20 n : 4,0 4,00000

70 919735111R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do  50 mm m 36,00000 60,00 2 160,00 822-1 RTS 23/ I

vozovka - stupňovité napojení : (2*11,5)+3,0 26,00000

příčný práh - stupňovité napojení : 2*5,0 10,00000

71 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 35,40000 72,00 2 548,80 822-1 RTS 23/ I

vozovka - stupňovité napojení : (2*11,5)+2,4 25,40000

včetně spotřeby vody

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody
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příčný práh - stupňovité napojení : 2*5,0 10,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 13 990,00
72 965042221RT3 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2
m3 0,30000 2 500,00 750,00 801-3 RTS 23/ I

RŠ stávající - kyneta : 0,3 0,30000

73 970041300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 300 mm m 0,30000 3 500,00 1 050,00 801-3 RTS 23/ I

RŠ stávající - napojení do dna šachty, vč. utěsnění : 0,3 0,30000

74 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár

m 4,00000 40,00 160,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,00000 4,00000

75 979094441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár 
kamenivem těženým 

m2 240,60000 50,00 12 030,00 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 240,60000 240,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 516,89
76 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1 251,68866 10,00 12 516,89 827-1 RTS 23/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 146 147,81
77 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 297,35400 50,00 14 867,70 822-1 RTS 23/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
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R: 302.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 52,93200 52,93200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 51,64500 51,64500

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,79200 0,79200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 5,08200 5,08200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 100,51200 100,51200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,66000 0,66000

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 104,57700 104,57700

odpočet - vozovka, příčný práh - 50% zpětné použití dlažby : -167,52*0,5*0,225 -18,84600

78 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 835,84800 15,00 12 537,72 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 0,30000*12 3,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 82,32600*12 987,91200

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 5,87400*12 70,48800

odpočet - vozovka, příčný práh - 50% zpětné použití dlažby : -167,52*0,5*0,225*12 -226,15200

79 979084213R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 
km

t 196,32960 250,00 49 082,40 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 98,16480 98,16480

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 98,16480 98,16480

80 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace t 104,57700 130,00 13 595,01 822-1 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 52,93200 52,93200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 51,64500 51,64500

81 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 98,16480 80,00 7 853,18 822-1 RTS 23/ I

pro vodorovnou dopravu

pro vodorovnou dopravu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka A (RŠ1 - RŠ6)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 98,16480 98,16480

82 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 82,32600 500,00 41 163,00 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 100,51200 100,51200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 72 : 0,66000 0,66000

odpočet - vozovka, příčný práh - 50% zpětné použití dlažby : -167,52*0,5*0,225 -18,84600

83 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 5,87400 1 200,00 7 048,80 801-3 RTS 23/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,79200 0,79200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 5,08200 5,08200

Celkem 1 759 896,10
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 471 184,33
1 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 218,68000 180,00 39 362,40 800-1 RTS 23/ I

tř. 3 (40%) : (488,8*1,0*0,4)+(57,9*0,4) 218,68000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 43,73600 25,00 1 093,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 218,68000*0,2 43,73600

3 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 109,34000 200,00 21 868,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (20%) : (488,8*1,0*0,2)+(57,9*0,2) 109,34000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 10,93400 45,00 492,03 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 109,34000*0,1 10,93400

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 164,01000 500,00 82 005,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka B

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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R: 302.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka B

tř. 5 (30%) : (488,8*1,0*0,3)+(57,9*0,3) 164,01000

6 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 54,67000 800,00 43 736,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 6 (10%) : (488,8*1,0*0,1)+(57,9*0,1) 54,67000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 594,40000 50,00 29 720,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 297,2*2 594,40000

8 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 383,20000 120,00 45 984,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 191,6*2 383,20000

9 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 594,40000 20,00 11 888,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 594,40000 594,40000

10 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 383,20000 40,00 15 328,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 383,20000 383,20000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 164,01000 60,00 9 840,60 800-1 RTS 23/ I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka B

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 218,68000*0,5 109,34000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 109,34000*0,5 54,67000

12 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 109,34000 60,00 6 560,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 164,01000*0,5 82,00500

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 54,67000*0,5 27,33500

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 705,72000 50,00 35 286,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 218,68000 218,68000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 109,34000 109,34000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 377,70000 377,70000

14 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 218,68000 75,00 16 401,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 164,01000 164,01000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 54,67000 54,67000

15 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 377,70000 45,00 16 996,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 377,70000 377,70000

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 377,70000 90,00 33 993,00 800-1 RTS 23/ I

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek zestavby : (330,8*1,0)+46,9 377,70000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Stránka 193 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 5

R: 302.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka B

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 117,50000 120,00 14 100,00 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : (243,0-8,0)*0,5 117,50000

18 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 258,50000 180,00 46 530,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 117,50000*2,2 258,50000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 33 085,41
19 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 26,54000 950,00 25 213,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : (243,0-8,0)*1,0*0,1 23,50000

RŠ : 8*3,8*0,1 3,04000

20 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 7,00000 350,00 2 450,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 7 7,00000

21 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 
200 mm

kus 5,00000 450,00 2 250,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 5 5,00000

22 59224174.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 205,00 207,05 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

23 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 205,00 414,10 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka B

24 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,05000 294,00 1 484,70 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 5,00000*1,01 5,05000

25 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 264,00 1 066,56 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

Díl: 8 Trubní vedení 433 853,45
26 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 235,00000 70,00 16 450,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 243,0 243,00000

odpočet šachty : -8,0 -8,00000

27 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 243,00000 40,00 9 720,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 243,0 243,00000

28 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 300 mm

úsek 7,00000 2 300,00 16 100,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 7 7,00000

29 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 190,60000 60,00 11 436,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 243,0-52,4 190,60000

30 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 52,40000 50,00 2 620,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 52,4 52,40000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka B

31 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 13,00000 550,00 7 150,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 5+8 13,00000

32 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 2,00000 690,00 1 380,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2 2,00000

33 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 8,00000 600,00 4 800,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 8 8,00000

34 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 8,00000 1 550,00 12 400,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 8 8,00000

35 899102111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  
čtyřhranného 600 x 600 mm

kus 3,00000 9 500,00 28 500,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. A15 - viz tabulka šachet : 3 3,00000

36 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 5,00000 4 500,00 22 500,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 5 5,00000

37 1017T elastomerové těsnění šachet ks 23,00000 215,00 4 945,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 23 23,00000

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

Stránka 196 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 5

R: 302.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka B

38 28614550R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
1000,0 mm

kus 7,21000 825,00 5 948,25 SPCM RTS 23/ I

stoka : 7*1,03 7,21000

39 28614551R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
3000,0 mm

kus 3,09000 2 300,00 7 107,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 3*1,03 3,09000

40 28614552R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 
6000,0 mm

kus 38,11000 4 200,00 160 062,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 37*1,03 38,11000

41 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 8,08000 1 960,00 15 836,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 8,00000*1,01 8,08000

42 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 5,05000 1 050,00 5 302,50 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 5*1,01 5,05000

43 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 8,08000 1 480,00 11 958,40 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 8*1,01 8,08000

44 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,02000 2 500,00 5 050,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 2*1,01 2,02000
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka B

45 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 5,05000 10 150,00 51 257,50 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 5*1,01 5,05000

46 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 11 000,00 33 330,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3*1,01 3,03000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 390,16
47 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 339,01641 10,00 3 390,16 827-1 RTS 23/ I

Celkem 941 513,35

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Stránka 198 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 5

R: 302.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 291 086,44
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 76,29000 120,00 9 154,80 800-1 RTS 23/ I

tř.3 (30%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 254,3*0,3 76,29000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 15,25800 25,00 381,45 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 76,29000*0,2 15,25800

3 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 76,29000 300,00 22 887,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 76,29000 76,29000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 7,62900 45,00 343,31 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 76,29000*0,1 7,62900

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 76,29000 500,00 38 145,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 76,29000 76,29000

6 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 25,43000 800,00 20 344,00 800-1 RTS 23/ I

10% : 254,3*0,1 25,43000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 379,60000 50,00 18 980,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 189,8*2 379,60000

8 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 125,40000 120,00 15 048,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 62,7*2 125,40000

9 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 379,60000 20,00 7 592,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 379,60000 379,60000

10 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 125,40000 40,00 5 016,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 125,40000 125,40000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 76,29000 60,00 4 577,40 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 76,29000*0,5 38,14500

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 76,29000*0,5 38,14500

12 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 50,86000 60,00 3 051,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 76,29000*0,5 38,14500

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 25,43000*0,5 12,71500

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 209,82000 50,00 10 491,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 76,29000 76,29000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 76,29000 76,29000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 57,24000 57,24000

14 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 101,72000 75,00 7 629,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 76,29000 76,29000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 25,43000 25,43000

15 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 57,24000 75,00 4 293,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (76,29+76,29+76,29+25,43-
63,5)*0,3

57,24000

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 190,80000 90,00 17 172,00 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(76,29+76,29+76,29+25,43-63,5)*0,7

133,56000

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (76,29+76,29+76,29+25,43-
63,5)*0,3

57,24000

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 51,64000 120,00 6 196,80 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 129,10000*0,4 51,64000

18 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 113,60800 180,00 20 449,44 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 51,64000*2,2 113,60800

19 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 293,83200 270,00 79 334,64 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(76,29+76,29+76,29+25,43-63,5)*0,7*2,2

293,83200

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 283,34
20 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 11,87720 950,00 11 283,34 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 129,10000*0,092 11,87720

Díl: 8 Trubní vedení 90 049,84
21 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 129,10000 65,00 8 391,50 827-1 RTS 23/ I

celkem : 129,1 129,10000

22 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 13,00000 72,00 936,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A

koleno v místě napojení do stoky : 13 13,00000

23 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 13,00000 60,00 780,00 827-1 RTS 23/ I

konec přípojky - provizorní zaslepení zátkou : 13 13,00000

24 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 
mm

m 129,10000 45,00 5 809,50 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 129,10000 129,10000

25 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 200 mm

úsek 13,00000 1 250,00 16 250,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 13,00000 13,00000

26 28614544R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
1000,0 mm

kus 22,66000 900,00 20 394,00 SPCM RTS 23/ I

22*1,03 22,66000

27 28614545R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
3000,0 mm

kus 8,24000 900,00 7 416,00 SPCM RTS 23/ I

8*1,03 8,24000

28 28614546R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
6000,0 mm

kus 14,42000 1 800,00 25 956,00 SPCM RTS 23/ I

14*1,03 14,42000

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c
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R: 302.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A

29 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 13,19500 52,00 686,14 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,00000*1,015 13,19500

30 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 13,19500 260,00 3 430,70 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,00000*1,015 13,19500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 307,85
31 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 430,78482 10,00 4 307,85 827-1 RTS 23/ I

Celkem 396 727,47

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 302 208,56
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 79,44000 120,00 9 532,80 800-1 RTS 23/ I

tř.3 (30%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 264,8*0,3 79,44000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 15,88800 25,00 397,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 79,44000*0,2 15,88800

3 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 79,44000 300,00 23 832,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 79,44000 79,44000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 7,94400 45,00 357,48 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 79,44000*0,1 7,94400

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 79,44000 500,00 39 720,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-1

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 79,44000 79,44000

6 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 26,48000 800,00 21 184,00 800-1 RTS 23/ I

10% : 264,8*0,1 26,48000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 402,00000 50,00 20 100,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 201,0*2 402,00000

8 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 182,20000 120,00 21 864,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 91,1*2 182,20000

9 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 402,00000 20,00 8 040,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 402,00000 402,00000

10 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 182,20000 40,00 7 288,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 182,20000 182,20000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 79,44000 60,00 4 766,40 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-1

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 79,44000*0,5 39,72000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 79,44000*0,5 39,72000

12 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 52,96000 60,00 3 177,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 79,44000*0,5 39,72000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,48000*0,5 13,24000

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 236,76000 50,00 11 838,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 79,44000 79,44000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 79,44000 79,44000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 77,88000 77,88000

14 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 105,92000 75,00 7 944,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 79,44000 79,44000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 26,48000 26,48000

15 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 77,88000 75,00 5 841,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (79,44+79,44+79,44+26,48-
70,1)*0,4

77,88000

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 194,70000 90,00 17 523,00 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-1

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(79,44+79,44+79,44+26,48-70,1)*0,6

116,82000

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (79,44+79,44+79,44+26,48-
70,1)*0,4

77,88000

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 57,00000 120,00 6 840,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 142,50000*0,4 57,00000

18 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 125,40000 180,00 22 572,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 57,00000*2,2 125,40000

19 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 257,00400 270,00 69 391,08 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(79,44+79,44+79,44+26,48-70,1)*0,6*2,2

257,00400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 454,50
20 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 13,11000 950,00 12 454,50 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 142,50000*0,092 13,11000

Díl: 8 Trubní vedení 88 742,84
21 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 142,50000 65,00 9 262,50 827-1 RTS 23/ I

celkem : 142,5 142,50000

22 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 13,00000 72,00 936,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-1

koleno v místě napojení do stoky : 13 13,00000

23 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 13,00000 60,00 780,00 827-1 RTS 23/ I

konec přípojky - provizorní zaslepení zátkou : 13 13,00000

24 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 
mm

m 142,50000 45,00 6 412,50 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 142,50000 142,50000

25 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 200 mm

úsek 13,00000 1 250,00 16 250,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 13,00000 13,00000

26 28614544R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
1000,0 mm

kus 8,24000 900,00 7 416,00 SPCM RTS 23/ I

8*1,03 8,24000

27 28614545R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
3000,0 mm

kus 7,21000 900,00 6 489,00 SPCM RTS 23/ I

7*1,03 7,21000

28 28614546R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
6000,0 mm

kus 20,60000 1 800,00 37 080,00 SPCM RTS 23/ I

20*1,03 20,60000

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-1

29 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 13,19500 52,00 686,14 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,00000*1,015 13,19500

30 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 13,19500 260,00 3 430,70 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,00000*1,015 13,19500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 082,08
31 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 408,20753 10,00 4 082,08 827-1 RTS 23/ I

Celkem 407 487,98

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 190 001,47
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 51,27000 120,00 6 152,40 800-1 RTS 23/ I

tř.3 (30%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 170,9*0,3 51,27000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 10,25400 25,00 256,35 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,27000*0,2 10,25400

3 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 51,27000 300,00 15 381,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,27000 51,27000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 5,12700 45,00 230,72 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,27000*0,1 5,12700

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 51,27000 500,00 25 635,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-2

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Stránka 211 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c
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R: 302.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-2

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,27000 51,27000

6 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 17,09000 800,00 13 672,00 800-1 RTS 23/ I

10% : 170,9*0,1 17,09000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 242,20000 50,00 12 110,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 121,1*2 242,20000

8 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 77,60000 120,00 9 312,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 38,8*2 77,60000

9 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 242,20000 20,00 4 844,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 242,20000 242,20000

10 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 77,60000 40,00 3 104,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 77,60000 77,60000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 51,27000 60,00 3 076,20 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-2

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,27000*0,5 25,63500

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,27000*0,5 25,63500

12 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 68,36000 60,00 4 101,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 51,27000 51,27000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,09000 17,09000

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 155,54000 50,00 7 777,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,27000 51,27000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,27000 51,27000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 53,00000 53,00000

14 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 68,36000 75,00 5 127,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 51,27000 51,27000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,09000 17,09000

15 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 53,00000 75,00 3 975,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (51,27+51,27+51,27+17,09-
38,4)*0,4

53,00000

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 132,50000 90,00 11 925,00 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Stránka 213 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 5

R: 302.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-2

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(51,27+51,27+51,27+17,09-38,4)*0,6

79,50000

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (51,27+51,27+51,27+17,09-
38,4)*0,4

53,00000

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 31,20000 120,00 3 744,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 78,00000*0,4 31,20000

18 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 68,64000 180,00 12 355,20 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 31,20000*2,2 68,64000

19 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 174,90000 270,00 47 223,00 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ : (51,27+51,27+51,27+17,09-38,4)*0,6*2,2 174,90000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 817,20
20 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 7,17600 950,00 6 817,20 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 78,00000*0,092 7,17600

Díl: 8 Trubní vedení 62 336,16
21 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 78,00000 65,00 5 070,00 827-1 RTS 23/ I

celkem : 78,0 78,00000

22 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 12,00000 72,00 864,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-2

koleno v místě napojení do stoky : 12 12,00000

23 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 12,00000 60,00 720,00 827-1 RTS 23/ I

konec přípojky - provizorní zaslepení zátkou : 12 12,00000

24 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 
mm

m 78,00000 45,00 3 510,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 78,00000 78,00000

25 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 200 mm

úsek 12,00000 1 250,00 15 000,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,00000 12,00000

26 28614544R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
1000,0 mm

kus 12,36000 900,00 11 124,00 SPCM RTS 23/ I

12*1,03 12,36000

27 28614546R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
6000,0 mm

kus 12,36000 1 800,00 22 248,00 SPCM RTS 23/ I

12*1,03 12,36000

28 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 12,18000 52,00 633,36 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,00000*1,015 12,18000

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
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Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-2

29 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 12,18000 260,00 3 166,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,00000*1,015 12,18000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 576,80
30 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 257,68018 10,00 2 576,80 827-1 RTS 23/ I

Celkem 261 731,63

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 139 673,63
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 35,19000 300,00 10 557,00 800-1 RTS 23/ I

tř.3 (30%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 117,3*0,3 35,19000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 7,03800 25,00 175,95 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,19000*0,2 7,03800

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 35,19000 400,00 14 076,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,19000 35,19000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 3,51900 45,00 158,36 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 35,19000*0,1 3,51900

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 35,19000 500,00 17 595,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-3

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-3

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,19000 35,19000

6 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 11,73000 800,00 9 384,00 800-1 RTS 23/ I

10% : 117,3*0,1 11,73000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 212,00000 50,00 10 600,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 106,0*2 212,00000

8 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 19,60000 120,00 2 352,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 9,8*2 19,60000

9 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 212,00000 20,00 4 240,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 212,00000 212,00000

10 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 19,60000 40,00 784,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 19,60000 19,60000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 70,38000 60,00 4 222,80 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-3

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,19000 35,19000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 35,19000 35,19000

12 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 46,92000 60,00 2 815,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 35,19000 35,19000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,73000 11,73000

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 104,10000 50,00 5 205,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,19000 35,19000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 35,19000 35,19000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 33,72000 33,72000

14 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 46,92000 75,00 3 519,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 35,19000 35,19000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,73000 11,73000

15 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 33,72000 75,00 2 529,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (35,19+35,19+35,19+11,73-
33,0)*0,4

33,72000

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 84,30000 90,00 7 587,00 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Kanalizační přípojky - stoka A-3

zásyp -zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(35,19+35,19+35,19+11,73-33,0)*0,6

50,58000

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (35,19+35,19+35,19+11,73-
33,0)*0,4

33,72000

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 26,80000 120,00 3 216,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 67,00000*0,4 26,80000

18 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 58,96000 180,00 10 612,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 26,80000*2,2 58,96000

19 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 111,27600 270,00 30 044,52 SPCM RTS 23/ I

zásyp -zpevněné plochy - do úrovně HTÚ : (35,19+35,19+35,19+11,73-33,0)*0,6*2,2 111,27600

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 5 855,80
20 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 6,16400 950,00 5 855,80 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 67,00000*0,092 6,16400

Díl: 8 Trubní vedení 52 166,80
21 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 67,00000 65,00 4 355,00 827-1 RTS 23/ I

celkem : 67,0 67,00000

22 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 10,00000 72,00 720,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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koleno v místě napojení do stoky : 10 10,00000

23 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 10,00000 60,00 600,00 827-1 RTS 23/ I

konec přípojky - provizorní zaslepení zátkou : 10 10,00000

24 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 
mm

m 67,00000 45,00 3 015,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 67,00000 67,00000

25 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 200 mm

úsek 10,00000 1 250,00 12 500,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 10,00000 10,00000

26 28614544R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
1000,0 mm

kus 10,30000 900,00 9 270,00 SPCM RTS 23/ I

10*1,03 10,30000

27 28614546R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
6000,0 mm

kus 10,30000 1 800,00 18 540,00 SPCM RTS 23/ I

10*1,03 10,30000

28 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 10,15000 52,00 527,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,00000*1,015 10,15000

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.006

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-3

29 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 10,15000 260,00 2 639,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,00000*1,015 10,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 823,39
30 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 182,33869 10,00 1 823,39 827-1 RTS 23/ I

Celkem 199 519,62

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.007

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 49 082,39
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 18,24000 300,00 5 472,00 800-1 RTS 23/ I

tř.3 (40%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 45,6*0,4 18,24000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3,64800 25,00 91,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,24000*0,2 3,64800

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 18,24000 400,00 7 296,00 800-1 RTS 23/ I

tř.4 (40%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 45,6*0,4 18,24000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 1,82400 45,00 82,08 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,24000*0,1 1,82400

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 9,12000 500,00 4 560,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-4

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.007

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-4

tř.5 (20%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 45,6*0,2 9,12000

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 47,60000 50,00 2 380,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 23,8*2 47,60000

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 47,60000 20,00 952,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 47,60000 47,60000

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 36,48000 60,00 2 188,80 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,24000 18,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,24000 18,24000

9 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 9,12000 60,00 547,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,12000 9,12000

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 52,08000 50,00 2 604,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 18,24000 18,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 18,24000 18,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 15,60000 15,60000

11 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 20,85000 75,00 1 563,75 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.007

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-4

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,12000 9,12000

Hodnota z bývalého odkazu. : 11,73 11,73000

12 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 15,60000 75,00 1 170,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (18,24+18,24+9,12-6,6)*0,4 15,60000

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 39,00000 90,00 3 510,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(18,24+18,24+9,12-6,6)*0,6

23,40000

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (18,24+18,24+9,12-6,6)*0,4 15,60000

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 5,36000 120,00 643,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 13,40000*0,4 5,36000

15 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 11,79200 180,00 2 122,56 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 5,36000*2,2 11,79200

16 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 51,48000 270,00 13 899,60 SPCM RTS 23/ I

zásyp -zpevněné plochy - do úrovně HTÚ : (18,24+18,24+9,12-6,6)*0,6*2,2 51,48000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 171,16
17 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 1,23280 950,00 1 171,16 827-1 RTS 23/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.007

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-4

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 13,40000*0,092 1,23280

Díl: 8 Trubní vedení 10 044,68
18 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 13,40000 65,00 871,00 827-1 RTS 23/ I

celkem : 13,4 13,40000

19 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 1,00000 72,00 72,00 827-1 RTS 23/ I

koleno v místě napojení do stoky : 1 1,00000

20 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 2,00000 60,00 120,00 827-1 RTS 23/ I

konec přípojky - provizorní zaslepení zátkou : 2 2,00000

21 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 
mm

m 13,40000 45,00 603,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 13,40000 13,40000

22 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 200 mm

úsek 2,00000 1 250,00 2 500,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000 2,00000

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 5

R: 302.007

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 302 Kanalizace splašková - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka A-4

23 28614544R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
1000,0 mm

kus 2,06000 900,00 1 854,00 SPCM RTS 23/ I

2*1,03 2,06000

24 28614546R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
6000,0 mm

kus 2,06000 1 800,00 3 708,00 SPCM RTS 23/ I

2*1,03 2,06000

25 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 1,01500 52,00 52,78 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,00000*1,015 1,01500

26 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 1,01500 260,00 263,90 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,00000*1,015 1,01500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 656,93
27 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 65,69324 10,00 656,93 827-1 RTS 23/ I

Celkem 60 955,16

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 317 237,49
1 115001105R00 Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm m 50,00000 1 000,00 50 000,00 800-1 RTS 23/ I

VO : 50 50,00000

2 115101202R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 
l/min

h 120,00000 220,00 26 400,00 800-1 RTS 23/ I

VO : 120 120,00000

3 124203101R00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině 3, do 1 000 m3 m3 111,50000 235,00 26 202,50 800-1 RTS 23/ I

výustní objekt : 12,6 12,60000

reprofilace a čištění koryta : 98,9 98,90000

4 127701401R00 Vykopávky v zemnících pod vodou v horninách 1 až 4   do 1 000 m3 m3 6,00000 180,00 1 080,00 800-1 RTS 23/ I

VO - provizorní hrázka - likvidace s odvozem na skládku : 6,0 6,00000

5 127301401R00 Hloubení rýh pod vodou do 1 000 m3, v horninách třídy 3 a 4 m3 1,20000 750,00 900,00 800-1 RTS 23/ I

VO - opevnění koryta : 1,2 1,20000

6 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 98,60000 220,00 21 692,00 800-1 RTS 23/ I

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

se svislým přemístění výkopku do 4 m a s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s odhozením výkopku na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

v hloubce do 5 m pod projektem stanovenou pracovní hladinu vody, pro nábřežní zdi, patky, záhozy, prahy, podélné a příčné zpevnění atd. pod obrysem 
výkopu se svislým přemístěním výkopku nad hladinou a s odhozením výkopku do vzdálenosti 5 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DA (VO - DRŠ2)

získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné 
konstrukce.
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DA (VO - DRŠ2)

stísněné podmínky : 98,6 98,60000

7 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 118,38000 180,00 21 308,40 800-1 RTS 23/ I

tř. 3 (100%) : (23,0*0,8)+(8,2*0,9)+(92,6*1,0) 118,38000

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 23,67600 25,00 591,90 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 118,38000*0,2 23,67600

9 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 128,60000 50,00 6 430,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 64,3*2 128,60000

10 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 56,80000 120,00 6 816,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 28,4*2 56,80000

11 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 128,60000 20,00 2 572,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 128,60000 128,60000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Stránka 229 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 6

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DA (VO - DRŠ2)

12 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 56,80000 40,00 2 272,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 56,80000 56,80000

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 117,50000 60,00 7 050,00 800-1 RTS 23/ I

od 1m : (21,9*0,8)+(8,2*0,9)+(92,6*1,0) 117,50000

14 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 193,28000 80,00 15 462,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,00000 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 118,38000 118,38000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 68,90000 68,90000

15 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000  do 4 000 m m3 111,50000 190,00 21 185,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 111,50000 111,50000

16 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 74,90000 75,00 5 617,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 68,90000 68,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,00000 6,00000

17 171103201R00 Uložení netříděných sypanin přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním  do 100 % Ps - 
koef. C  s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 6,00000 80,00 480,00 800-1 RTS 23/ I

VO - provizorní hrázka - výkopek ze stavby : 6,0 6,00000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z hornin 1 - 4 do zemních hrází pro jakoukoliv šířku koruny,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DA (VO - DRŠ2)

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 68,90000 90,00 6 201,00 800-1 RTS 23/ I

do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : 68,9 68,90000

19 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 39,11200 120,00 4 693,44 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : (19,3*0,44)+(5,0*0,52)+(46,7*0,60) 39,11200

20 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 70,00000 65,00 4 550,00 800-1 RTS 23/ I

VO - reprofilace koryta toku : 70,0 70,00000

21 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 200,70000 350,00 70 245,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 111,50000*1,8 200,70000

22 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 86,04640 180,00 15 488,35 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 39,11200*2,2 86,04640

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 88 160,25
23 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 10,37600 950,00 9 857,20 827-1 RTS 23/ I

stoka : (19,3*0,8*0,15)+(5,0*0,9*0,15)+(46,7*1,0*0,15) 9,99600

RŠ : 1*3,8*0,1 0,38000

24 451311811R00 Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka do 100 mm m2 19,00000 500,00 9 500,00 832-1 RTS 23/ I

VO - opevnění koryta - beton C 25/30n XF3 : 19,0 19,00000

v otevřeném výkopu,

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DA (VO - DRŠ2)

25 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 1 1,00000

26 452311141R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu 
prostého třídy C 16/20, Beton čerstvý obyčejný;  C 16/20;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 
22 mm;  S 3

m3 1,38000 4 200,00 5 796,00 827-1 RTS 23/ I

st. cca 2,5-15,0m v místech zmenšeného krytí potrubí - deska tl. 0,15 výškově 0,1m nad dříkem 
potrubí v šířce rýhy : (15,0-2,5-1,0)*0,8*0,15

1,38000

27 461211711R00 Patka z lomového kamene bez výplně spár m3 2,30000 5 900,00 13 570,00 832-1 RTS 23/ I

VO - opevnění koryta - v úrovni dna v místě napojení opevnění svahu : 2*4,6*0,5*0,5 2,30000

28 461310214RT4 Patka z prostého nebo vodostavebního betonu třída C25/30, stupeň vlivu prostředí XF2 m3 1,20000 5 900,00 7 080,00 831-2 RTS 23/ I

VO - opevnění koryta - beton C 25/30n XF3 - začátek a konec opevnění : 2*4,0*0,3*0,5 1,20000

29 465511511R00 Dlažba z lomového kamene upraveného uložení do malty MC 10, plocha do 20 m2, vyspárování 
maltou MCs, tloušťka 200 mm

m2 19,00000 2 200,00 41 800,00 831-2 RTS 23/ I

VO - opevnění koryta : 19,0 19,00000

30 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 205,00 207,05 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot

s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou zálivkou, do rýhy nebo do bednění,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

lomařsky upraveného pro dlažbu
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DA (VO - DRŠ2)

Díl: 8 Trubní vedení 316 620,09
31 871413121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 500 mm m 71,00000 75,00 5 325,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 72,5-1,5 71,00000

32 892661111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 600 
mm

m 72,50000 60,00 4 350,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 72,5 72,50000

33 892663111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 600 mm

úsek 1,00000 3 200,00 3 200,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 1 1,00000

34 892855111R00 Kamerové prohlídky potrubí do 15 m úsek 1,00000 1 500,00 1 500,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 1 1,00000

35 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 62,50000 50,00 3 125,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 62,5 62,50000

36 894201161R00 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dno šachet tloušťky přes 200 mm  z 
betonu  vodostavebního třídy V 4 - C 25/30

m3 0,78500 7 800,00 6 123,00 827-1 RTS 23/ I

DRŠ1 : 1*3,14*0,25 0,78500

37 894201261R00 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm  z 
betonu  vodostavebního třídy V 4 -  C 25/30

m3 0,67620 9 500,00 6 423,90 827-1 RTS 23/ I

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

Stránka 233 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 6

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DA (VO - DRŠ2)

DRŠ1 : 1*0,98*0,69 0,67620

38 894204261R00 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlaby šachet  z betonu třídy C 25/30, 
průřezu o poloměru přes 500 mm

m3 0,30000 7 200,00 2 160,00 827-1 RTS 23/ I

DRŠ1 - kyneta : 1*0,3 0,30000

39 894403011R00 Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu kus 1,00000 400,00 400,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1 1,00000

40 894502401R00 Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových, oboustranné m2 7,58310 1 350,00 10 237,19 827-1 RTS 23/ I

DRŠ1 : (1*4,71*0,69)+(1*6,28*0,69) 7,58310

41 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 1 1,00000

42 899521211R00 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová osazovaná do vynechaných otvorů kus 1,00000 300,00 300,00 827-1 RTS 23/ I

DRŠ1 : 1 1,00000

43 899623161R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 20/25, Beton čerstvý obyčejný;  C 
20/25;  prostředí: X0;  cement: CEM I;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 0,30000 4 200,00 1 260,00 827-1 RTS 23/ I

VO : 0,3 0,30000

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

Včetně pomocného lešení.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DA (VO - DRŠ2)

44 28614559R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 500,0 mm; s = 16,80 mm; l = 
1000,0 mm

kus 1,03000 3 500,00 3 605,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 1*1,03 1,03000

45 28614560R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 500,0 mm; s = 16,80 mm; l = 
3000,0 mm

kus 2,06000 10 000,00 20 600,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 2*1,03 2,06000

46 28614561R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 500,0 mm; s = 16,80 mm; l = 
6000,0 mm

kus 11,33000 20 200,00 228 866,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 11*1,03 11,33000

47 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 
mm; h = 165 mm

kus 1,01000 4 500,00 4 545,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

48 59720520RA Žlab půlený dl.1000 mm DN 500 kalibrovaný, glazovaný DN 500 kus 1,01000 10 000,00 10 100,00 Vlastní

DRŠ1 - kyneta : 1*1,01 1,01000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 460,26
49 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 146,02621 10,00 1 460,26 827-1 RTS 23/ I

Celkem 723 478,09

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 459 076,69
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 453,75000 40,00 18 150,00 800-1 RTS 23/ I

bez odvozu (uložení na dotčených pozemcích), vč. manipulačního pruhu : 275,0*5,5*0,3 453,75000

2 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 200,17600 180,00 36 031,68 800-1 RTS 23/ I

tř. 3 (40%) : (53,8*0,8*0,4)+(240,0*0,9*0,4)+(166,4*1,0*0,4)+(75,0*0,4) 200,17600

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 40,03520 25,00 1 000,88 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 200,17600*0,2 40,03520

4 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 100,08800 200,00 20 017,60 800-1 RTS 23/ I

tř. 4 (20%) : (53,8*0,8*0,2)+(240,0*0,9*0,2)+(166,4*1,0*0,2)+(75,0*0,2) 100,08800

5 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 10,00880 45,00 450,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 100,08800*0,1 10,00880

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DB

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Stránka 236 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 6
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DB

6 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 150,13200 500,00 75 066,00 800-1 RTS 23/ I

tř. 5 (30%) : (53,8*0,8*0,3)+(240,0*0,9*0,3)+(166,4*1,0*0,3)+(75,0*0,3) 150,13200

7 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 50,04400 800,00 40 035,20 800-1 RTS 23/ I

tř. 6 (10%) : (53,8*0,8*0,1)+(240,0*0,9*0,1)+(166,4*1,0*0,1)+(75,0*0,1) 50,04400

8 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 763,20000 50,00 38 160,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 381,6*2 763,20000

9 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 49,20000 120,00 5 904,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 24,6*2 49,20000

10 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 763,20000 20,00 15 264,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 763,20000 763,20000

11 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 49,20000 40,00 1 968,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 49,20000 49,20000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DB

12 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 150,13200 60,00 9 007,92 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 200,17600*0,5 100,08800

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 100,08800*0,5 50,04400

13 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 100,08800 60,00 6 005,28 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 150,13200*0,5 75,06600

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 50,04400*0,5 25,02200

14 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 621,15400 50,00 31 057,70 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 200,17600 200,17600

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 100,08800 100,08800

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 320,89000 320,89000

15 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 200,17600 75,00 15 013,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 150,13200 150,13200

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 50,04400 50,04400

16 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 320,89000 45,00 14 440,05 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 320,89000 320,89000

17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 320,89000 90,00 28 880,10 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Stránka 238 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 6

R: 303.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DB

nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek zestavby : 
(27,3*0,8)+(136,5*0,9)+(134,0*1,0)+42,2

320,89000

18 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 125,60500 120,00 15 072,60 800-1 RTS 23/ I

stoka - materiál ve specifikaci : (37,8*0,41)+(135,6*0,47)+(87,5*0,53) 125,60500

19 181301115R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 
300 mm

m2 1 512,50000 25,00 37 812,50 800-1 RTS 23/ I

ornice - zpětné rozprostření : 275,0*5,5 1 512,50000

20 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 276,33100 180,00 49 739,58 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 125,60500*2,2 276,33100

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 36 438,70
21 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 27,77800 950,00 26 389,10 827-1 RTS 23/ I

stoka : (37,8*0,8*0,1)+(135,6*0,9*0,1)+(87,5*1,0*0,1) 23,97800

RŠ : 10*3,8*0,1 3,80000

22 452112111R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky do 100 mm kus 16,00000 350,00 5 600,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 16 16,00000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

v otevřeném výkopu,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Stránka 239 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 6

R: 303.002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DB

23 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 
200 mm

kus 1,00000 450,00 450,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet, vč. stykové malty : 1 1,00000

24 59224174.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 205,00 207,05 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 1*1,01 1,01000

25 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,05000 205,00 1 035,25 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 5*1,01 5,05000

26 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 6,06000 230,00 1 393,80 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 6*1,01 6,06000

27 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 294,00 296,94 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,00000*1,01 1,01000

28 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 264,00 1 066,56 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

Díl: 8 Trubní vedení 619 680,10
29 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 0,80000 65,00 52,00 827-1 RTS 23/ I

spadiště : 0,8 0,80000

30 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 260,90000 70,00 18 263,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 270,9 270,90000

odpočet šachty : -10,0 -10,00000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DB

31 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 
mm

kus 1,00000 210,00 210,00 827-1 RTS 23/ I

spadiště : 1 1,00000

32 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 
mm

kus 3,00000 115,00 345,00 827-1 RTS 23/ I

spadiště : 3 3,00000

33 877373123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 
mm

kus 2,00000 150,00 300,00 827-1 RTS 23/ I

odtok z DRŠ19 : 1 1,00000

vtok do DRŠ2 : 1 1,00000

34 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 
mm

m 270,90000 40,00 10 836,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 270,9 270,90000

35 892583111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 300 mm

úsek 10,00000 2 300,00 23 000,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 10 10,00000

36 892855111R00 Kamerové prohlídky potrubí do 15 m úsek 2,00000 1 500,00 3 000,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 2 2,00000

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DB

37 892855112R00 Kamerové prohlídky potrubí do 50 m m 200,90000 60,00 12 054,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 41,8+26,0+30,3+24,6+19,4+28,4+30,4 200,90000

38 892855113R00 Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 50,60000 50,00 2 530,00 827-1 RTS 23/ I

stoka : 50,6 50,60000

39 894421111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 7,00000 550,00 3 850,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3+4 7,00000

40 894421112RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 4,00000 690,00 2 760,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4 4,00000

41 894422111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 
hmotnost

kus 10,00000 600,00 6 000,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 10 10,00000

42 894423111RT1 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 10,00000 1 550,00 15 500,00 827-1 RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 10 10,00000

43 899102111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  
čtyřhranného 600 x 600 mm

kus 4,00000 9 500,00 38 000,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. A15 - viz tabulka šachet : 4 4,00000

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DB

44 899103111RT2 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem  kruhového 
D 600 mm

kus 6,00000 4 500,00 27 000,00 827-1 RTS 23/ I

poklop kruhový litinový tř. D400 - viz tabulka šachet : 6 6,00000

45 1017T elastomerové těsnění šachet ks 21,00000 215,00 4 515,00 Vlastní

viz. tabulka šachet - dodávka, montáž : 21 21,00000

46 28614547R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 
1000,0 mm

kus 1,01500 750,00 761,25 SPCM RTS 23/ I

spadiště : 1*1,015 1,01500

47 28614553R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 10,30000 1 320,00 13 596,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 10*1,03 10,30000

48 28614554R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
3000,0 mm

kus 3,09000 3 600,00 11 124,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 3*1,03 3,09000

49 28614555R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 
6000,0 mm

kus 42,23000 6 600,00 278 718,00 SPCM RTS 23/ I

stoka : 41*1,03 42,23000

50 28654575R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; 
DN2 200 mm

kus 1,01500 2 500,00 2 537,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,00000*1,015 1,01500

51 28654604R koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 3,04500 470,00 1 431,15 SPCM RTS 23/ I
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Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DB

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,00000*1,015 3,04500

52 28654610R koleno PP; 15,0 °; D = 315,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 2,03000 850,00 1 725,50 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,00000*1,015 2,03000

53 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 
580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 10,10000 1 960,00 19 796,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 10,00000*1,01 10,10000

54 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 1 050,00 3 181,50 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 3*1,01 3,03000

55 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 4,04000 1 480,00 5 979,20 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

56 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 
ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 4,04000 2 500,00 10 100,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet : 4*1,01 4,04000

57 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 
150 mm; beton C 40/50

kus 10,10000 10 150,00 102 515,00 SPCM RTS 23/ I

viz. tabulka šachet - DRŠ19=spadiště : 10*1,01 10,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 638,56
58 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 363,85594 10,00 3 638,56 827-1 RTS 23/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Stoka DB

Celkem 1 118 834,05
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Cen. 
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platnost

Díl: 1 Zemní práce 229 217,84
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 87,04000 120,00 10 444,80 800-1 RTS 23/ I

tř.3 (40%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 217,6*0,4 87,04000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 17,40800 25,00 435,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,04000*0,2 17,40800

3 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 87,04000 300,00 26 112,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,04000 87,04000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 8,70400 45,00 391,68 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 87,04000*0,1 8,70400

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 21,76000 500,00 10 880,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA

tř.5 (10%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 217,6*0,1 21,76000

6 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 21,76000 800,00 17 408,00 800-1 RTS 23/ I

tř.6 (10%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 217,6*0,1 21,76000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 483,40000 50,00 24 170,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 241,7*2 483,40000

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 483,40000 20,00 9 668,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 483,40000 483,40000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 87,04000 60,00 5 222,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,04000*0,5 43,52000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 87,04000*0,5 43,52000

10 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 43,52000 60,00 2 611,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 21,76000 21,76000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 21,76000 21,76000

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 219,20000 50,00 10 960,00 800-1 RTS 23/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 87,04000 87,04000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 87,04000 87,04000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 45,12000 45,12000

12 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 43,52000 75,00 3 264,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 21,76000 21,76000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 21,76000 21,76000

13 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 45,12000 75,00 3 384,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (87,04+87,04+21,76+21,76-
67,2)*0,3

45,12000

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 150,40000 90,00 13 536,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(87,04+87,04+21,76+21,76-67,2)*0,7

105,28000

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (87,04+87,04+21,76+21,76-
67,2)*0,3

45,12000

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 54,64000 120,00 6 556,80 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 136,60000*0,4 54,64000

16 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 120,20800 180,00 21 637,44 SPCM RTS 23/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 54,64000*2,2 120,20800

17 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 231,61600 270,00 62 536,32 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ : (87,04+87,04+21,76+21,76-67,2)*0,7*2,2 231,61600

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 11 938,84
18 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 12,56720 950,00 11 938,84 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 136,60000*0,092 12,56720

Díl: 8 Trubní vedení 89 947,84
19 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 136,60000 65,00 8 879,00 827-1 RTS 23/ I

celkem : 136,6 136,60000

20 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 13,00000 72,00 936,00 827-1 RTS 23/ I

koleno v místě napojení do stoky : 13 13,00000

21 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 13,00000 60,00 780,00 827-1 RTS 23/ I

konec přípojky - provizorní zaslepení zátkou : 13 13,00000

22 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 
mm

m 136,60000 45,00 6 147,00 827-1 RTS 23/ I

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 136,60000 136,60000

23 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 200 mm

úsek 13,00000 1 250,00 16 250,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,00000 13,00000

24 28614544R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
1000,0 mm

kus 15,45000 900,00 13 905,00 SPCM RTS 23/ I

15*1,03 15,45000

25 28614545R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
3000,0 mm

kus 10,30000 900,00 9 270,00 SPCM RTS 23/ I

10*1,03 10,30000

26 28614546R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
6000,0 mm

kus 16,48000 1 800,00 29 664,00 SPCM RTS 23/ I

16*1,03 16,48000

27 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 13,19500 52,00 686,14 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 13,00000*1,015 13,19500

28 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 13,19500 260,00 3 430,70 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 13,00000*1,015 13,19500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 765,01
29 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 376,50122 10,00 3 765,01 827-1 RTS 23/ I

vodou nebo vzduchem,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA

Celkem 334 869,53
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 242 451,06
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 96,32000 120,00 11 558,40 800-1 RTS 23/ I

tř.3 (40%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 240,8*0,4 96,32000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 19,26400 25,00 481,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 96,32000*0,2 19,26400

3 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 96,32000 300,00 28 896,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 96,32000 96,32000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 9,63200 45,00 433,44 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 96,32000*0,1 9,63200

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 24,08000 500,00 12 040,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-1

tř.5 (10%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 240,8*0,1 24,08000

6 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 24,08000 800,00 19 264,00 800-1 RTS 23/ I

tř.6 (10%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 240,8*0,1 24,08000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 540,80000 50,00 27 040,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 270,4*2 540,80000

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 540,80000 20,00 10 816,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 540,80000 540,80000

9 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 96,32000 60,00 5 779,20 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 96,32000*0,5 48,16000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 96,32000*0,5 48,16000

10 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 48,16000 60,00 2 889,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 24,08000 24,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,08000 24,08000

11 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 268,28500 50,00 13 414,25 800-1 RTS 23/ I

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-1

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 96,32000 96,32000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 96,32000 96,32000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 75,64500 75,64500

12 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 48,16000 75,00 3 612,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 24,08000 24,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,08000 24,08000

13 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 75,64500 75,00 5 673,38 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (96,32+96,32+24,08+24,08-
72,7)*0,45

75,64500

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 168,10000 90,00 15 129,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(96,32+96,32+24,08+24,08-72,7)*0,55

92,45500

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (96,32+96,32+24,08+24,08-
72,7)*0,45

75,64500

15 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 59,12000 120,00 7 094,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 147,80000*0,4 59,12000

16 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 130,06400 180,00 23 411,52 SPCM RTS 23/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-1

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 59,12000*2,2 130,06400

17 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 203,40100 270,00 54 918,27 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(96,32+96,32+24,08+24,08-72,7)*0,55*2,2

203,40100

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 917,72
18 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 13,59760 950,00 12 917,72 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 147,80000*0,092 13,59760

Díl: 8 Trubní vedení 89 325,84
19 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 147,80000 65,00 9 607,00 827-1 RTS 23/ I

celkem : 147,8 147,80000

20 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 13,00000 72,00 936,00 827-1 RTS 23/ I

koleno v místě napojení do stoky : 13 13,00000

21 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 13,00000 60,00 780,00 827-1 RTS 23/ I

konec přípojky - provizorní zaslepení zátkou : 13 13,00000

22 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 
mm

m 147,80000 45,00 6 651,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

Stránka 255 z 268Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 140.1c

O: 6

R: 303.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-1

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 147,80000 147,80000

23 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 200 mm

úsek 13,00000 1 250,00 16 250,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,00000 13,00000

24 28614544R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
1000,0 mm

kus 7,21000 900,00 6 489,00 SPCM RTS 23/ I

7*1,03 7,21000

25 28614545R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
3000,0 mm

kus 6,18000 900,00 5 562,00 SPCM RTS 23/ I

6*1,03 6,18000

26 28614546R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
6000,0 mm

kus 21,63000 1 800,00 38 934,00 SPCM RTS 23/ I

21*1,03 21,63000

27 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 13,19500 52,00 686,14 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 13,00000*1,015 13,19500

28 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 13,19500 260,00 3 430,70 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 13,00000*1,015 13,19500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 601,77
29 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 360,17717 10,00 3 601,77 827-1 RTS 23/ I

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.004

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-1

Celkem 348 296,39

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c
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R: 303.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 161 746,15
1 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 53,32000 120,00 6 398,40 800-1 RTS 23/ I

tř.3 (40%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 133,3*0,4 53,32000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 10,66400 25,00 266,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 53,32000*0,2 10,66400

3 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 53,32000 300,00 15 996,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 53,32000 53,32000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 5,33200 45,00 239,94 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 53,32000*0,1 5,33200

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 13,33000 500,00 6 665,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-2

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-2

tř.5 (10%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 133,3*0,1 13,33000

6 132501211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 13,33000 800,00 10 664,00 800-1 RTS 23/ I

tř.6 (10%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 133,3*0,1 13,33000

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 221,20000 50,00 11 060,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : (147,4-36,8)*2 221,20000

8 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 36,80000 120,00 4 416,00 800-1 RTS 23/ I

36,8 36,80000

9 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 221,20000 20,00 4 424,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 221,20000 221,20000

10 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 36,80000 40,00 1 472,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 36,80000 36,80000

11 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 53,32000 60,00 3 199,20 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.005

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-2

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 53,32000*0,5 26,66000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 53,32000*0,5 26,66000

12 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 26,66000 60,00 1 599,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,33000 13,33000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 13,33000 13,33000

13 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 165,47500 50,00 8 273,75 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 53,32000 53,32000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 53,32000 53,32000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 58,83500 58,83500

14 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 26,66000 75,00 1 999,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 13,33000 13,33000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 13,33000 13,33000

15 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 58,83500 75,00 4 412,63 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (96,32+96,32+24,08+24,08-
72,7)*0,35

58,83500

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 145,48000 90,00 13 093,20 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-2

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(53,32+53,32+13,33+13,33)*0,65

86,64500

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (96,32+96,32+24,08+24,08-
72,7)*0,35

58,83500

17 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 31,20000 120,00 3 744,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 78,00000*0,4 31,20000

18 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 68,64000 180,00 12 355,20 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 31,20000*2,2 68,64000

19 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 190,61900 270,00 51 467,13 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(53,32+53,32+13,33+13,33)*0,65*2,2

190,61900

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6 817,20
20 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 7,17600 950,00 6 817,20 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 78,00000*0,092 7,17600

Díl: 8 Trubní vedení 62 336,16
21 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 78,00000 65,00 5 070,00 827-1 RTS 23/ I

celkem : 78,0 78,00000

22 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 12,00000 72,00 864,00 827-1 RTS 23/ I

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-2

koleno v místě napojení do stoky : 12 12,00000

23 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 12,00000 60,00 720,00 827-1 RTS 23/ I

konec přípojky - provizorní zaslepení zátkou : 12 12,00000

24 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 
mm

m 78,00000 45,00 3 510,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 78,00000 78,00000

25 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 200 mm

úsek 12,00000 1 250,00 15 000,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 12,00000 12,00000

26 28614544R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
1000,0 mm

kus 12,36000 900,00 11 124,00 SPCM RTS 23/ I

12*1,03 12,36000

27 28614545R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
3000,0 mm

kus 12,36000 900,00 11 124,00 SPCM RTS 23/ I

12*1,03 12,36000

28 28614546R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
6000,0 mm

kus 6,18000 1 800,00 11 124,00 SPCM RTS 23/ I

6*1,03 6,18000

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-2

29 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 12,18000 52,00 633,36 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,00000*1,015 12,18000

30 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 12,18000 260,00 3 166,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,00000*1,015 12,18000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 733,43
31 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 273,34330 10,00 2 733,43 827-1 RTS 23/ I

Celkem 233 632,94

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.006

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 67 964,03
1 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 35,30000 300,00 10 590,00 800-1 RTS 23/ I

tř.3 (50%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 70,6*0,5 35,30000

2 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 7,06000 25,00 176,50 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,30000*0,2 7,06000

3 132301210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 28,24000 400,00 11 296,00 800-1 RTS 23/ I

tř.4 (40%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 70,6*0,4 28,24000

4 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 2,82400 45,00 127,08 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,24000*0,1 2,82400

5 132401211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 7,06000 500,00 3 530,00 800-1 RTS 23/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-3

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.006

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-3

tř.5 (10%) - od úrovně HTÚ (-0,3m) : 70,6*0,1 7,06000

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 72,40000 50,00 3 620,00 800-1 RTS 23/ I

celkem : 36,2*2 72,40000

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 72,40000 20,00 1 448,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 72,40000 72,40000

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 63,54000 60,00 3 812,40 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,30000 35,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,24000 28,24000

9 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 7,06000 60,00 423,60 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,06000 7,06000

10 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 86,94000 50,00 4 347,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 35,30000 35,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 28,24000 28,24000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,40000 23,40000

11 162301151R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 18,79000 75,00 1 409,25 800-1 RTS 23/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.006

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-3

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 7,06000 7,06000

Hodnota z bývalého odkazu. : 11,73 11,73000

12 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 23,40000 75,00 1 755,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (18,24+18,24+9,12-6,6)*0,6 23,40000

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 40,60000 90,00 3 654,00 800-1 RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ - nakupovaný materiál (ŠD fr. 0-63mm) : 
(35,3+28,24+7,06-27,6)*0,4

17,20000

zásyp - nezpevněné plochy - do úrovně HTÚ - výkopek ze stavby : (18,24+18,24+9,12-6,6)*0,6 23,40000

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 22,40000 120,00 2 688,00 800-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 56,00000*0,4 22,40000

15 58341002.AR kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 49,28000 180,00 8 870,40 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 22,40000*2,2 49,28000

16 58344199R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj t 37,84000 270,00 10 216,80 SPCM RTS 23/ I

zásyp - zpevněné plochy - do úrovně HTÚ : (35,3+28,24+7,06-27,6)*0,4*2,2 37,84000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 894,40
17 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 5,15200 950,00 4 894,40 827-1 RTS 23/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.006

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-3

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 56,00000*0,092 5,15200

Díl: 8 Trubní vedení 41 686,80
18 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 56,00000 65,00 3 640,00 827-1 RTS 23/ I

celkem : 56,0 56,00000

19 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 10,00000 72,00 720,00 827-1 RTS 23/ I

koleno v místě napojení do stoky : 10 10,00000

20 877313126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 150 kus 10,00000 60,00 600,00 827-1 RTS 23/ I

konec přípojky - provizorní zaslepení zátkou : 10 10,00000

21 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 
mm

m 56,00000 45,00 2 520,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 56,00000 56,00000

22 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou do DN 200 mm

úsek 10,00000 1 250,00 12 500,00 827-1 RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 10,00000 10,00000

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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S: 140.1c

O: 6

R: 303.006

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Letovice - lokalita Komenského - SO 300 VH objekty (PDPS)

SO 303 Kanalizace dešťová - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Kanalizační přípojky - stoka DA-3

23 28614546R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 
6000,0 mm

kus 10,30000 1 800,00 18 540,00 SPCM RTS 23/ I

10*1,03 10,30000

24 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 10,15000 52,00 527,80 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 10,00000*1,015 10,15000

25 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 10,15000 260,00 2 639,00 SPCM RTS 23/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 10,00000*1,015 10,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 971,24
26 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 97,12430 10,00 971,24 827-1 RTS 23/ I

Celkem 115 516,47

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Název objektu Cena 
Celková cena díla 19 254 793,36 Kč 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Převzetí staveniště 02.05.2023
VRN 597 000,00 Kč
Příprava území 228 852,00 Kč
Stoka A (RŠ6 - RŠ14) 1 458 269,75 Kč
zkoušky Stoka A (RŠ6 - RŠ14)
Stoka A-1 1 020 315,83

zkoušky Stoka A-1
Stoka A-2 763 223,57

zkoušky Stoka A-2
Stoka A-3 680 133,43

zkoušky Stoka A-3
Stoka A-4 130 873,37

zkoušky Stoka A-4
Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10) 1 508 975,26

zkoušky Stoka DA (DRŠ2 - DRŠ10)
Stoka DA-1 857 336,66

zkoušky Stoka DA-1
Stoka DA-2 685 655,27

zkoušky Stoka DA-2
Stoka DA-3 513 140,75

zkoušky Stoka DA-3
Stoka DA-4 105 257,11

zkoušky Stoka DA-4
Řad 1 718 243,95

zkoušky Řad 1
Řad 2 626 360,02

zkoušky Řad 2
Řad 2-1 492 224,52

zkoušky Řad 2-1
Řad 2-2 667 405,60

zkoušky Řad 2-2
Řad 2-3 313 406,93

zkoušky Řad 2-3
Přeložka - řad 1 336 350,90

zkoušky Přeložka - řad 1 
Přeložka (litina DN100) 299 120,47

zkoušky Přeložka (litina DN100)
Vodovodní přípojky - řad 1 36 082,28

zkoušky Vodovodní přípojky - řad 1
Vodovodní přípojky - řad 2 24 907,78

zkoušky Vodovodní přípojky - řad 2
Vodovodní přípojky - řad 2-1 102 002,32

zkoušky Vodovodní přípojky - řad 2-1
Vodovodní přípojky - řad 2-2 169 929,34

zkoušky Vodovodní přípojky - řad 2-2
Vodovodní přípojky - řad 2-3 17 267,47

zkoušky Vodovodní přípojky - řad 2-3
Stoka A (RŠ1 - RŠ6) 1 759 896,10

zkoušky Stoka A (RŠ1 - RŠ6)
Stoka B 941 513,35

zkoušky Stoka B
Kanalizační přípojky - stoka A 396 727,47

zkoušky Kanalizační přípojky - stoka A
Kanalizační přípojky - stoka A-1 407 487,98

zkoušky Kanalizační přípojky - stoka A-1
Kanalizační přípojky - stoka A-2 261 731,63

zkoušky Kanalizační přípojky - stoka A-2
Kanalizační přípojky - stoka A-3 199 519,62

zkoušky Kanalizační přípojky - stoka A-3
Kanalizační přípojky - stoka A-4 60 955,16

zkoušky Kanalizační přípojky - stoka A-4
Stoka DA (VO - DRŠ2) 723 478,09

zkoušky Stoka DA (VO - DRŠ2)
Stoka DB 1 118 834,05

zkoušky Stoka DB
Kanalizační přípojky - stoka DA 334 869,53

zkoušky Kanalizační přípojky - stoka DA
Kanalizační přípojky - stoka DA-1 348 296,39

zkoušky Kanalizační přípojky - stoka DA-1
Kanalizační přípojky - stoka DA-2 233 632,94

zkoušky Kanalizační přípojky - stoka DA-2
Kanalizační přípojky - stoka DA-3 115 516,47

zkoušky Kanalizační přípojky - stoka DA-3
uvedení pozemků do původního stavu
Předání dokončené stavby 29.09.2023

Finanční objem prací

Vysvětlivky:

V Brně kamerová zkouška kanalizace

….......................................... …..................................... zkouška těsnosti kanalizačního potrubí
Ing. Jiří Pavlíček Ing. Libor Vajík
předseda představenstva místopředseda představenstva proplach a desinfekce potrubí
Ekostavby Brno, a.s. Ekostavby Brno, a.s.

tlaková zkouška vodovodu

květen srpen záříčerven červenec

208 852,00 20 000,00
122 000,00 40 000,00 355 000,0040 000,00 40 000,00

750 000,00 708 269,75

910 000,00 110 316

346 000,00 417 223,57

210 000,00 470 133,43

130 873

1 508 975,26

857 336,66

60 955,16

295 655,27

513 140,75

105 257,11

718 243,95

626 360,02

492 224,52

390 000,00

495 000,00

313 406,93

172 405,60

336 350,90

4 163 680,60

2022-50 TI Letovice

723 478,09

1 118 834,05

334 869,53

348 296,39

40 929,34

17 267,47

1 759 896,10

233 632,94

115 516,47

941 513,35

396 727,47

407 487,98

261 731,63

199 519,62

Podmínky realizace
Před zajájením stavby je nutno objednat šachetní dna, doba dodání 6-8 týdnů, v případě, že nebudou 
objednány šachetní dna do 28.2.2023, dojde k posunu termínu zahájení prací o dobu nezbytně nutnou 
pro výrobu den
Zkoušky míry zhutnění zásypu rýhy: Termíny budou sděleny zhotovitelem stavby na KD, dle postupu 
prací. Množství zkoušek bude dle výkazu výměr

2 546 852,00 6 882 340,044 522 051,37

102 002,32

129 000,00

1 139 869,35

299 120,47

36 082,28

24 907,78



 
 
 

     Příloha č. 4 

Poddodavatelské zajištění předmětu VZ 
 

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: 
„2022_50 TI Letovice“  

 (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

PRVNÍ ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  Město Letovice 
Právní forma zadavatele:       801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Adresa sídla zadavatele:                              Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice 
Zadavatele zastupuje:                 Mgr. Petr Novotný, starosta 
IČO zadavatele:                                 00280518 

 
 
Druh zadávacího řízení:  Z JE D N O D U Š E N É  P O D L IM IT N Í  Ř Í ZE N Í    

dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů  
 
 

Předpoklad plnění části 
předmětu VZ 

poddodavatelsky 

Název, 
adresa sídla, IČO poddodavatele poznámka 

ZK-BRNO s.r.o. Marie Hubnerové 1704/58, 621 00 Brno  65278500 
geodetické práce, 

prokázání kvalifikace 

GEOSTAR, spol. s r.o.  Tuřanka 240/111 , 62700 Brno    13690337 
geolog, člen týmu, 

prokázání kvalifikace 

Ing. Jaroslav Beran 
V Hájíčku 189, Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí   670 42 
252 

člen týmu zodpovědný za 
BOZP, prokázání 

kvalifikace 

   

   

   

   

   

   

   
 
 
V Brně  

 
 
 

…………………….. 
Ing. Jiří Pavlíček 

předseda představenstva 
Ekostavby Brno, a.s. 

 
 
 

…………………….. 
Ing Libor Vajík 

místopředseda představenstva 
Ekostavby Brno, a.s.       
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