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Preambule : 

 

Tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 20451B/2022, jehož předmětem je prodloužení 

termínu realizace, je vyhotoven z důvodu posunu termínu stavební připravenosti objektu VDJ 

Radslavice ze strany Objednatele.     
 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 20451B /2022   

 
1. Smluvní strany: 
 

Objednatel:  Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

 Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

 Sídlo: 682 01 Vyškov, Brněnská 410/13 

 Zastoupená: Ing. Jiřím Piňosem, prokuristou 

 Technicky oprávněn jednat Ing. Karel Hájek – výrobně technický náměstek 

 IČ: 49454587 DIČ: CZ49454587 

 Banka: KB Vyškov č.ú.: 1502731/0100 

 

Zhotovitel: GDF spol. s r.o.  

 Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3825  

 Sídlo: 788 01 Oskava, Mostkov 28 

 Zastoupená: Ing. Karlem Sirotkem – ředitelem a jednatelem společnosti  

 Technicky oprávněn jednat: Robert Vojtek – vedoucí oddělení projekce   

 IČ: 47151901 DIČ: CZ47151901 

 Banka: KB Šumperk č.ú.: 5835080267/0100 
 

 

Smlouva se mění v těchto bodech takto: 

 

 

3. Termín plnění: do 31. 01.2023 
 

 

 

Ve Vyškově dne V Mostkově dne 

 

 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ing. Jiří Piňos Ing. Karel Sirotek 

 prokurista jednatel společnosti 
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