
Časový harmonogram výstavby

"Letovice - rekonstrukce náměstí II. etapa"

Město Letovice
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Týden č. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Název úkonu Realizační firma Doba realizace v týdnech

Počet 

pracovníků Finanční objem

Předání a převzetí staveniště, vytýčení stavby, IS K.T.S. Montáže,s.r.o. 1

Výkaz VRN,08a, 09, 11, 15

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 6 40 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost K.T.S. Montáže,s.r.o. 6 25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 15 000,00

celkem 80 000,00

IO 15 - Obnova dešťové kanalizace 6

 1 - Zemní práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 838 677,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 21 900,00

4 - vodorovné konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 33 845,00

5 - komunikace pozemní K.T.S. Montáže,s.r.o. 105 788,00

8 - Trubní vedení K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 938 597,00

9 - Ostatní kostrukce a práce, bourání K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 66 982,00

997 - Přesun sutě K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 154 353,16

998 - Přesun hmot K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 20 965,60

HZS - Hodinové a zúčtovací sazby K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 11 000,00

celken 2 192 108,40

IO 09 - Kanalizační přípojky 4

 1 - Zemní práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 129 464,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 4 500,00

4 - vodorovné konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 6 210,00

5 - komunikace pozemní K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 4 716,00

8 - Trubní vedení K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 88 450,00

9 - Ostatní kostrukce a práce, bourání K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 8 660,00

997 - Přesun sutě K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 19 049,41

998 - Přesun hmot K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 2 698,02

HZS - Hodinové a zúčtovací sazby K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 3 850,00

celkem 267 597,88

IO 08a - vodovodní přípojky 10

 1 - Zemní práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 43 633,41

4 - vodorovné konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 2 333,00

5 - komunikace pozemní K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 3 744,00

8 - Trubní vedení K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 78 351,40

9 - Ostatní kostrukce a práce, bourání K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 4 905,00

997 - Přesun sutě K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 10 137,45

998 - Přesun hmot K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 1 224,80

722 - Zdravotechnika a vnitřní vodovod K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 6 500,00

HZS - Hodinové a zúčtovací sazby K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 4 400,00

celkem 155 229,06

IO 02 - Zpevněné plochy 10

11 Přípravné a přídružné práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 490 699,00

12 Okopávky a prokopávky K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 71 500,00

13 Hloubené vykopávky K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 30 450,00

16 Přemístění výkopku K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 131 320,00

17 Konstrukce zemin K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 37 360,00

18 Povrchové úpravy terénu K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 54 900,00

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení .. K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 126 630,00

21 Úprava podloží a základové spáry K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 33 402,00

27 Základy a zvláštní zakládání K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 16 884,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 4 000,00

56 Podkladní vrsty komunikací K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 1 217 388,00

57 Kryty pozemních komunikací z kameniva K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 103 167,00

58 Kryty pozemních komunikací z betonu K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 11 250,00

59 Kryty pozemních komunikací dlážděných K.T.S. Montáže,s.r.o. 6 5 141 182,56

87 Potrubí z trub plastických K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 36 817,75

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 106 699,00

91 Doplňující konstrukce a práce na komunikacích K.T.S. Montáže,s.r.o. 8 662 190,80

96 Bourání konstrukcí K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 3 600,00

M46 Zemní práce při montážích K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 480,00

S Přesuny sutí K.T.S. Montáže,s.r.o. 14 1 115 669,28

celkem 9 395 589,39

011 Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší náklady K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 36 500,00

Ostatní náklady K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 135 000,00

cekem 171 500,00

IO07B - Veřejné osvětlení 3

997 Přesun sutě K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 150 796,60

21 - M Elektromontáže K.T.S. Montáže,s.r.o. 4 2 006 511,25

46 - M Zemní práce při extr. Mont. Pracích K.T.S. Montáže,s.r.o. 5 612 345,40

celkem 2 769 653,25

IO 10 - Elektropřípojka k podzemnímu rozvaděči 3

997 Přesun sutě K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 11 908,50

21 - M Elektromontáže K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 229 358,25

46 - M Zemní práce při extr. Mont. Pracích K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 57 956,25

celkem 299 223,00

IO 12 Sadovnické úpravy 4

000VD Ochrana a řez dřevin K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 63 510,00

11 Přípravné a přídružné práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 176 903,00

16 Přemístění výkopku K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 9 000,00

18 Povrchové úpravy terénu K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 1 059 964,06

28 Zřízení vrstvy geotextílie K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 25 967,00

45 podkladní a vedlejší konstrukce (kr.vozovek ..) K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 370 863,00

711 Izolace proti vodě K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 26 699,20

95 Různé dokončovací konstrukce na pozemních stavbáchK.T.S. Montáže,s.r.o. 2 425 852,00

celkem 2 158 758,26

IO 13 Mobiliář+atypy 4

27 Základy K.T.S. Montáže,s.r.o. 1 12 839,55

34 Stěny a příčky K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 28 500,00

93 Různé dokonč. Konstr. a pr. Inž. Staveb K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 38 750,00

94 Různé dokonč. Konstr. a pr. Na pozem. stavb. K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 56 800,00

A10 Atypy K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 1 187 400,00

H23 plochy a úpravy území K.T.S. Montáže,s.r.o. 3 19 867,00

L10 Mobiliář K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 678 578,00

celkem 2 022 735,05

IO 14 vodní prvek 4

1 Zemní práce K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 99 542,00

2 zakládání K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 6 559,00

3 Svislé a kompletní konstrukce K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 171 861,00

711 Izolace proti vodě K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 14 927,00

M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 419 946,00

M35 Montáž čerpadel, kompresorů K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 108 500,00

M99 Ostatní dodávky a práce "M" K.T.S. Montáže,s.r.o. 2 816 135,00

celkem 1 637 470,00

Celkem za dílo 21 149 864,29

Realizační tým specifikace odbornost praxe vzdělání

Ing. L. Fillip hlavní stavbyvedoucí dopravní stavby 20 vysokoškolské

M. Smejkal stavbyvedoucí zemní práce,vedení staveb 15 střední s maturitou

Ing.František Učeň specialista vodohosp. Stavby vodohospodářské stavby 35 vysokoškolské

Milan Švancara technik BOZP bezpečnost práce 30 střední s maturitou

Ing. Pavel Borek specialista elektro revize el.zařízení 35 vysokoškolské

Ing. Jaroslav Hauser geotechnik geotechnik 35 vysokoškolské

Ing. Jaroslav Švec geodet geodetické práce 20 vysokoškolské

Ing. Pavel Borek el. Revize revize el. zařízení 35 vysokoškolské

Peňáz Pavel Dis. technik příprava staveb 10 vyšší odborné

Prchal Zdeněk strojník/dělník bagrista 35 vyučen

Chloupek Lubomír dělník "parťák" 25 vyučen

Pospíšil Bohuslav řidič/dělník řidič nákl.automobilu 35 vyučen

Kovář Adam dělník výkop.práce,montáže 8 vyučen

Kováč Pavel řidič/dělník řidič nákl.automobilu 25 vyučen

Brieda Vlastimil stroník/dělník bagrista 30 vyučen

Kubín Jan dělník výkop.práce,montáže 5 střední s maturitou

Chloupek Jaroslav dělník výkop.práce,montáže 8 vyučen

Sokol Ondřej strojník/dělník bagrista 10 vyučen

Tersch Petr řidič/dělník řidič nákl.automobilu 25 vyučen

Ing. L. Fillip

M. Smejkal

Ing.František Učeň

Milan Švancara

Ing. Pavel Borek

Ing. Jaroslav Hauser

Ing. Jaroslav Švec

V Letovicích dne 28.06.2023 Schválil za zhotovitele: Miroslav Smejkal Realizační tým

jednatel firmy projektový tým

Schválil za investora:

Schválil za TDI:

geotechnika

úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností

Autorizace

dopravní stavby

technologická zařízení staveb

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

osvědčení k činnostem koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení


