




Stavba: 2229_1

Objednatel: IČO: 00288560

DIČ: CZ00288560

798 14

Zhotovitel: IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

61900

Vypracoval: Ing.Taťána 
Grossová

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 8.6.2023

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

27 963,38

0,00

115 615,26

0,00

Školka Olšany

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Celkem

17 543,68

Jižní náměstí 7/7
Brno

Olšany u Prostějova 

Olšany u Prostějova č.p. 50
Olšany u Prostějova

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

133 158,94

161 122,32

133 158,94

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

02 0,00 133 158,94 27 963,38 161 122,32 100

ZL13 0,00 14 679,68 3 082,73 17 762,41 11

ZL14 0,00 76 917,75 16 152,73 93 070,48 58

ZL15 0,00 13 845,86 2 907,63 16 753,49 10

ZL16 0,00 24 439,00 5 132,19 29 571,19 18

ZL17 0,00 21 865,50 4 591,76 26 457,26 16

ZL18 0,00 -173 200,29 -36 372,06 -209 572,35 -130

ZL19 0,00 74 305,68 15 604,19 89 909,87 56

ZL20 0,00 80 305,76 16 864,21 97 169,97 60

0,00 133 158,94 27 963,38 161 122,32 100

Popis stavby: 2229_1 - Školka Olšany
Popis objektu: 02 - Dodatek

Popis rozpočtu: ZL13 - Kuchyňský dřez a baterie 
Popis rozpočtu: ZL14 - Podlahové vytápění v 1.NP koridoru
Popis rozpočtu: ZL15 - Přeložka potrubí ( přemístění radiátorů )
Popis rozpočtu: ZL16 - Přeložka potrubí vody, vsazení armatur, demontáže a úpravy
Popis rozpočtu: ZL17 - SDK - zřízení zpevnění nad záklopem,doplnění předstěn u komína a za výtahem
Popis rozpočtu: ZL18 - Méněpráce - odpočty za  práce, které se neprováděly
Popis rozpočtu: ZL19 - Dlažba u hl. schodiště, Předláždění stávajícího chodníku
Popis rozpočtu: ZL20 -  Dlažba keramická , schodovky

Dodatek

Kuchyňský dřez a baterie 

Podlahové vytápění v 1.NP koridoru

Přeložka potrubí ( přemístění 
radiátorů )
Přeložka potrubí vody, vsazení 
armatur, demontáže a úpravy
SDK - zřízení zpevnění nad 
záklopem,doplnění předstěn u 
Méněpráce - odpočty za  práce, 
které se neprováděly
Dlažba u hl. schodiště, Předláždění 
stávajícího chodníku

 Dlažba keramická , schodovky

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1a HSV 44 526,74 33,4

1b HSV 23 540,72 17,7

722a HSV 18 890,19 14,2

722b HSV 3 738,43 2,8

99 HSV 6 238,22 4,7

D HSV -16 563,00 -12,4

D1 HSV -6 400,00 -4,8

D2 HSV -26 038,00 -19,6

D3 HSV -16 100,00 -12,1

D4 HSV -16 100,00 -12,1

OST HSV 1 810,38 1,4

721 PSV 541,85 0,4

722 PSV 452,10 0,3

725 PSV 13 685,73 10,3

733 PSV 11 468,48 8,6

734 PSV 2 377,38 1,8

735 PSV 76 917,75 57,8

762 PSV 1 764,00 1,3

763 PSV 20 101,50 15,1

Dlažba u hl.schodiště

Předláždění stávajícího chodníku

Přepojení stávajícího rozvodu vody, 
posílení pro hydrant

Zdravotechnika -vnitřní vodovod , 
napojení cirkulace TV

Staveništní přesun hmot

Stožár

MAR

MAR Řídící ekvitermní regulátor

MAR Materiály a elektromontáže

MAR Ostatní náklady

Ostatní _propojovací práce na otopném 
tělese kuchyň

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce suché výstavby

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 28



767 PSV -91 999,29 -69,1

771 PSV 80 305,76 60,3

Cena celkem 133 158,94 100,0

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady
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Protokol o změně díla změnový list č.13

Dílo:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Součástí prací ZTI byla i dodávka kuchyňské dřezové baterie a dřezu. V průběku realizace bylo zjištěno , že další 
dřez a baterie chybí. Nebylo součástí SOD.

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova

Název změnového listu: Kuchyňský dřez a baterie
Popis změny: 

Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

S
O

D Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2

Př
ílo

hy Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



změnový list č.13

Součástí prací ZTI byla i dodávka kuchyňské dřezové baterie a dřezu. V průběku realizace bylo zjištěno , že další 
dřez a baterie chybí. Nebylo součástí SOD.

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova

Název změnového listu: Kuchyňský dřez a baterie
Popis změny: 

Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2
Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



S: 2229_1

O: 02

R: ZL13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 541,85
1 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 0,50000 320,50 160,25

2 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 1,00000 80,60 80,60

3 725869203R00 Montáž uzávěrek zápachových dřezových jednoduchých, 
D 32 mm

kus 1,00000 183,00 183,00

4 55161311R Uzávěrka zápachová  T-1015CB DN 40 kus 1,00000 118,00 118,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 452,10
5 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 1,00000 246,50 246,50

6 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm kus 1,00000 146,50 146,50

7 55160112R Ventil dřez a um bez př mosaz T-900C 1 1/4" kus 1,00000 59,10 59,10

Díl: 725 Zařizovací předměty 13 685,73
8 725319111 Montáž dřezu ostatních typů ( dřez součástí dodávky 

kuchyňské linky )
ks 1,00000 748,00 748,00

9 725319112 Dřez Line 80 ks 1,00000 3 150,00 3 150,00

10 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

ks 1,00000 9 740,00 9 740,00

11 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 136,38000 0,35 47,73

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Kuchyňský dřez a baterie 
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Protokol o změně díla změnový list č.14

Dílo:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Popis změny: 

Součástí stavebních prací je nové podlahové vytápění v 1.NP koridoru s ohledem na skutečnost, že stávající bylo  
nevyhovující a na hraně životnosti. Předmětné práce v úseku spojovací chodby nebylo možné předvídat. Nebylo 
součástí SOD..

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: Podlahové vytápění v 1.NP koridoru

S
O

D Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2

Př
ílo

hy Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



změnový list č.14

Popis změny: 

Součástí stavebních prací je nové podlahové vytápění v 1.NP koridoru s ohledem na skutečnost, že stávající bylo  
nevyhovující a na hraně životnosti. Předmětné práce v úseku spojovací chodby nebylo možné předvídat. Nebylo 
součástí SOD..

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: Podlahové vytápění v 1.NP koridoru

Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2
Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



S: 2229_1

O: 02

R: ZL14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 735 Otopná tělesa 76 917,75
1 735511010 Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 

17x2,0 mm pro systémovou desku
m 164,00000 190,00 31 160,00

2 735511026 Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou 
tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 31 mm

m2 35,00000 458,00 16 030,00

3 735511039 Podlahové vytápění - uchycovací klip potrubí ke kari síti kus 125,00000 37,00 4 625,00

4 735511062 Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s 
folií

m 42,00000 32,00 1 344,00

5 735511063 Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí 
podlahového topení

m 2,00000 28,00 56,00

6 735511085a Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry 
dvouokruhový

kus 1,00000 17 500,00 17 500,00

7 735511102 Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 
2-6 okruhy

kus 1,00000 5 333,00 5 333,00

8 735511138 Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" 
pro připojení potrubí 17x2,0 mm na rozdělovač

kus 4,00000 137,00 548,00

9 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m t 0,09639 2 625,00 253,02

10 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,09639 713,00 68,73

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Podlahové vytápění v 1.NP koridoru
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Protokol o změně díla změnový list č.15

Dílo:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Popis změny: 

SV průběhu realizace díla bylo zjištěno že je nutné přemístit radiátory ve spojovací chodbě. Předmětné práce 
nebylo možné předvídat. Nebylo součástí SOD.

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: Přeložka potrubí (přemístění radiátorů)

S
O

D Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2

Př
ílo

hy Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



změnový list č.15

Popis změny: 

SV průběhu realizace díla bylo zjištěno že je nutné přemístit radiátory ve spojovací chodbě. Předmětné práce 
nebylo možné předvídat. Nebylo součástí SOD.

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: Přeložka potrubí (přemístění radiátorů)

Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2
Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



S: 2229_1

O: 02

R: ZL15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 733 Rozvod potrubí 11 468,48
1 733191924R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 20 kus 2,00000 508,00 1 016,00

2 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 
15x1 mm   

m 15,00000 550,00 8 250,00

3 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1 mm   

ks 4,00000 268,00 1 072,00

4 733291902 Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm ks 2,00000 280,00 560,00

5 MLT.I00000501 izolace potrubí Mirelon Pro 15x12mm   kus 4,00000 35,00 140,00

6 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 110,38000 3,90 430,48

Díl: 734 Armatury 2 377,38
7 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 4,00000 93,80 375,20

8 734221532 Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 
PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání   

ks 2,00000 605,00 1 210,00

9 734261412 Šroubení uzavírací radiátorové rohové G 1/2 bez 
vypouštění   

ks 2,00000 391,00 782,00

10 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 23,67200 0,43 10,18

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Přeložka potrubí ( přemístění radiátorů )
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Protokol o změně díla změnový list č.16

Dílo:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Popis změny: 

Součástí stavebních prací byla přeložka potrubí vody,  posílení pro hydrant  ,napojení cirkulace TV pro vnitřní 
vodovod a propojení otopného tělesa v kuchyni.  Předmětné práce nebylo možné předvídat. Nebylo součástí 
SOD.

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: Přeložka potrubí vody, vsazení armatur, demontáže a úpravy

S
O

D Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2

Př
ílo

hy Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



změnový list č.16

Popis změny: 

Součástí stavebních prací byla přeložka potrubí vody,  posílení pro hydrant  ,napojení cirkulace TV pro vnitřní 
vodovod a propojení otopného tělesa v kuchyni.  Předmětné práce nebylo možné předvídat. Nebylo součástí 

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: Přeložka potrubí vody, vsazení armatur, demontáže a úpravy

Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2
Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



S: 2229_1

O: 02

R: ZL16

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 722a Přepojení stávajícího rozvodu vody, 
posílení pro hydrant

18 890,19

1 722131906R00 Oprava závitového potrubí, mezikus do závitového 
potrubí, dlouhý závit G 2"

soubor 2,00000 585,00 1 170,00

2 722131916R00 Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 50 mm soubor 1,00000 2 405,00 2 405,00

3 722131936R00 Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 
50 mm

kus 2,00000 1 043,00 2 086,00

4 1 Příprava prací, demontáže starých potrubí a zásobníkové 
nádoby   

soubor 1,00000 1 728,00 1 728,00

5 2 Vypuštění vodovodního potrubí   soubor 1,00000 1 620,00 1 620,00

6 722224154 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 
15, T 120°C G 1"_požadavek školníka  na dopouštění 
vytápění   

ks 1,00000 646,80 646,80

7 722231077 Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma 
závity  

kus 1,00000 1 201,20 1 201,20

8 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 1,00000 635,80 635,80

9 722232048 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 3,00000 1 248,00 3 744,00

10 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s 
vypouštěním   

3,00000 507,80 1 523,40

11 GBO.1306V T-KUS SHODNÝ 1" POZINK   kus 1,00000 84,70 84,70

12 GBO.1307V T-KUS SHODNÝ 11/4" POZINK   kus 1,00000 138,60 138,60

13 GBO.1309V T-KUS SHODNÝ 2" POZINK   kus 2,00000 293,70 587,40

14 GBO.3307V ŠROUBENÍ, PLOCHÉ TĚSNĚNÍ F/F 11/4" POZINK   ks 1,00000 215,60 215,60

15 GBO.3309V ŠROUBENÍ, PLOCHÉ TĚSNĚNÍ F/F 2" POZINK   ks 1,00000 447,70 447,70

16 GBO.909V KOLENO 90° F/F 2" POZINK   2,00000 193,00 386,00

17 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 186,20200 1,45 269,99

Díl: 722b Zdravotechnika -vnitřní vodovod , napojení 
cirkulace TV

3 738,43

18 722181211R00 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm m 6,00000 78,90 473,40

19 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
20x2,8 mm   

m 6,00000 399,00 2 394,00

20 722220231 Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým 
vnitřním závitem   

kus 1,00000 184,80 184,80

21 IVR.1561G000404 Koleno MF 92 - 1/2"x1/2" bronz   kus 1,00000 179,20 179,20

22 IVR.1570G060406 T-kus redukovaný - 1"x1/2"x1" bronzový   kus 1,00000 453,60 453,60

23 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 36,85000 1,45 53,43

Díl: OST Ostatní _propojovací práce na otopném 
tělese kuchyň

1 810,38

24 3 Propoj měděného potrubí v kuchyni vč. zamražení přívodů   soubor 1,00000 1 750,00 1 750,00

25 998735202R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 17,50000 3,45 60,38

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Přeložka potrubí vody, vsazení armatur, demontáže a úpravy
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Protokol o změně díla změnový list č.17

Dílo:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Popis změny: 

Na základě koordinace s doávkou interiéru abylo nutno dolpnit konstrukce pro jeho ktovení. Zároveň bylo ntné 
doplnit SDK konstrukce kolem komína. Předmětné práce nebylo možné předvídat. Nebylo součástí SOD.

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: SDK - zřízení zpevnění nad záklopem,doplnění předstěn u komína a za výtahem, 

S
O

D Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2

Př
ílo

hy Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



změnový list č.17

Popis změny: 

Na základě koordinace s doávkou interiéru abylo nutno dolpnit konstrukce pro jeho ktovení. Zároveň bylo ntné 
doplnit SDK konstrukce kolem komína. Předmětné práce nebylo možné předvídat. Nebylo součástí SOD.

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: SDK - zřízení zpevnění nad záklopem,doplnění předstěn u komína a za výtahem, 

Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2
Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



S: 2229_1

O: 02

R: ZL17

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 764,00
1 762430016 Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných 

na sraz, tloušťky desky 20 mm
m2 3,60000 490,00 1 764,00

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby 20 101,50
2 763111720 SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd. m 9,75000 922,00 8 989,50

3 763121421 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xDF 12,5 bez izolace

m2 4,50000 840,00 3 780,00

4 763121451 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 
2xDF 12,5 s izolací

m2 6,00000 1 071,00 6 426,00

5 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,45300 2 000,00 906,00

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

SDK - zřízení zpevnění nad záklopem,doplnění předstěn u komína a za výtahem
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Protokol o změně díla změnový list č.18

Dílo:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: Méněpráce, odpočty za práce, které se neprováděly

Jedná se o práce, které již byly hotovy při předání staveniště a z tohoto důvodu jsou odečteny. 

Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2
Přílohy protokolu: 

S
O

D
Př

ílo
hy

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Popis změny: 



změnový list č.18

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: Méněpráce, odpočty za práce, které se neprováděly

Jedná se o práce, které již byly hotovy při předání staveniště a z tohoto důvodu jsou odečteny. 

Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2
Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Popis změny: 



S: 2229_1

O: 02

R: ZL18

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D Stožár -16 563,00
1 R-68 Stožár ks -1,00000 5 390,00 -5 390,00

2 R-69 Anténa DVBT ks -1,00000 1 243,00 -1 243,00

3 R-70 Anténa FM ks -1,00000 649,00 -649,00

4 R-71 Montážní box ks -1,00000 3 102,00 -3 102,00

5 R-72 Zesilovač DVBT ks -1,00000 693,00 -693,00

6 R-73 Slučovač TV/FM ks -1,00000 328,00 -328,00

7 R-74 Rozbočovač 1/4 9.2 dB ks -1,00000 208,00 -208,00

8 R-75 Instalační materiál ks -1,00000 4 950,00 -4 950,00

Díl: D1 MAR -6 400,00
9 Pol1 Skříň rozvaděče, plastová, nástěnná 24mod ks -1,00000 1 000,00 -1 000,00

10 Pol2 Jistič C60H 4B/1 ks -1,00000 296,00 -296,00

11 Pol3 Jistič C60H 6B/1 ks -1,00000 220,00 -220,00

12 Pol4 Stykač 20A, 230VAC ks -1,00000 761,00 -761,00

13 Pol5 Montáž rozvaděče ks -1,00000 4 025,00 -4 025,00

14 Pol6 vývodka PG13,5 ks -7,00000 14,00 -98,00

Díl: D2 MAR Řídící ekvitermní regulátor -26 038,00
15 Pol10 Propojovací kabel regulátor -panel ks -1,00000 155,00 -155,00

16 Pol11 Čidlo venkovní teploty, IP54 ks -1,00000 1 087,00 -1 087,00

17 Pol12 Příložné čidlo teploty, IP54 ks -1,00000 991,00 -991,00

18 Pol13 0sazení a zapojení čídel, servopohonů, čerpadel hod -4,00000 920,00 -3 680,00

19 Pol14 Oživení a nastavení regulace, zkoušky hod -2,00000 920,00 -1 840,00

20 Pol15 Uvedení do provozu - funkční zkouška hod -1,00000 920,00 -920,00

21 Pol7 Regulátor 1x směšovaná větev ks -1,00000 9 890,00 -9 890,00

22 Pol8 Svorky regulátoru ks -1,00000 345,00 -345,00

23 Pol9 Ovládací panel , korekce teploty, volba druhu provozu ÚT, 
parametrování

ks -1,00000 6 210,00 -6 210,00

24 747704OA0 Zaškolení obsluhy hod -1,00000 920,00 -920,00

Díl: D3 MAR Materiály a elektromontáže -16 100,00
25 Pol27 Servopohon 230V/3P ks -1,00000 9 200,00 -9 200,00

26 Pol28 Úprava stávajícího rozvaděče elektro ks -1,00000 6 900,00 -6 900,00

Díl: D4 MAR Ostatní náklady -16 100,00
27 Pol30 Dokumentace skutečného stavu sou -1,00000 5 750,00 -5 750,00

28 Pol31 Revize elektro sou -1,00000 5 750,00 -5 750,00

29 Pol32 Doprava , přesun hmot sou -1,00000 4 600,00 -4 600,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -91 999,29
30 R-767-202 D+M únikového schodiště kus -1,00000 91 999,29 -91 999,29

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Méněpráce - odpočty za  práce, které se neprováděly
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Protokol o změně díla změnový list č.19

Dílo:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Popis změny: 
Součástí stavebních prací bylo venkovní zadláždění betonovou dlažbou  u hlavního schodiště a předláždění 
stávajícího chodníku s ohledem na skutečnost, že stávající chodník byl v nevyhovujícím stavu. Předmětné práce 
nebylo možné předvídat. Nebylo součástí SOD.

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: Dlažba u hl. schodiště, Předláždění stávajícího chodníku

S
O

D Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2

Př
ílo

hy Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



změnový list č.19

Popis změny: 
Součástí stavebních prací bylo venkovní zadláždění betonovou dlažbou  u hlavního schodiště a předláždění 
stávajícího chodníku s ohledem na skutečnost, že stávající chodník byl v nevyhovujícím stavu. Předmětné práce 
nebylo možné předvídat. Nebylo součástí SOD.

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: Dlažba u hl. schodiště, Předláždění stávajícího chodníku

Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2
Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



S: 2229_1

O: 02

R: ZL19

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1a Dlažba u hl.schodiště 44 526,74
1 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 22,00000 8,10 178,20

2 564962111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm m2 22,00000 367,00 8 074,00

3 596291111R00 Řezání betonové  dlažby tl. 60 mm m 4,00000 263,50 1 054,00

4 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 22,00000 211,00 4 642,00

5 917732111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25

m 7,00000 465,50 3 258,50

6 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 4,40000 1 600,00 7 040,00

7 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3

m3 4,40000 380,00 1 672,00

8 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 ručně

m3 4,40000 350,00 1 540,00

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,40000 30,00 132,00

10 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 4,40000 500,00 2 200,00

11 59245620R Dlaždice betonová 30x30x6 cm šedá m2 23,54000 626,00 14 736,04

Díl: 1b Předláždění stávajícího chodníku 23 540,72
12 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 20,00000 68,80 1 376,00

13 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 12,00000 126,00 1 512,00

14 566501111R00 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 m2 20,00000 103,00 2 060,00

15 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 20,00000 211,00 4 220,00

16 917732111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15 včetně 
obrubníku ABO 100/10/25

m 12,00000 465,50 5 586,00

17 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 20,00000 53,50 1 070,00

18 979087213R00 Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 2,64000 813,00 2 146,32

19 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 2,64000 1 500,00 3 960,00

20 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 2,64000 380,00 1 003,20

21 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 26,40000 23,00 607,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 238,22
22 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 23,94710 260,50 6 238,22

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

Dlažba u hl. schodiště, Předláždění stávajícího chodníku
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Protokol o změně díla změnový list č.20

Dílo:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Popis změny: 
S ohledem na užívání bylo dohodnuto zadláždění podest a shodiště keramickou dlažbou u hlavního vstupu  
nástavby.  Předmětné práce nebyly součástí SODt.

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: Dlažba keramická , schodovky

S
O

D Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2

Př
ílo

hy Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



změnový list č.20

Popis změny: 
S ohledem na užívání bylo dohodnuto zadláždění podest a shodiště keramickou dlažbou u hlavního vstupu  
nástavby.  Předmětné práce nebyly součástí SODt.

Školka Olšany - nástavba třídy MŠ

Mateřská školka 

Obec Olšany u Prostějova
Moravská stavební unie - MSU s. r. o.

Název změnového listu: Dlažba keramická , schodovky

Změna je smluvně zakotvena v:  
Dodatku č.: 2
Přílohy protokolu: 

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr



S: 2229_1

O: 02

R: ZL20

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 80 305,76
1 771275511R00 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m2 11,00000 1 200,00 13 200,00

2 771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 26,00000 950,00 24 700,00

3 771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 37,00000 80,00 2 960,00

4 597642020R Dlažba Taurus Granit 78 Sierra m2 28,00000 741,00 20 748,00

5 597642400R Dlažba Taurus Granit 78 Sierra  schodovka 300x300x9 
mm

m2 13,00000 1 134,00 14 742,00

6 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,98894 4 000,00 3 955,76

Položkový rozpočet 
Školka Olšany

Dodatek

 Dlažba keramická , schodovky
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