
Stavba: 2233_1

Objekt: 02

Rozpočet: ZL 2

Objednatel: IČO: 00282090

DIČ: CZ00282090

664 57

Zhotovitel: IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

619 00
Vypracoval: Ing.Taťána 

Grossová

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

81 816,01

98 997,37

81 816,01

0,00

Jižní náměstí 7/7

Oplocení, chodník

Brno

Obec Měnín

Menín 34

Měnín

Položkový rozpočet stavby

17 181,36

0,00

0,00

0,00

Modernizace fotbalového areálu Měnín

Dodatek

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Celkem

81 816,01
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Popis stavby: 2233_1 - Modernizace fotbalového areálu Měnín
Popis objektu: 02 - Dodatek
Popis rozpočtu: ZL 2 - Oplocení, chodník
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 67 648,00 82,7

2 HSV 13 000,00 15,9

3 HSV 49 134,00 60,1

99 HSV 5 908,40 7,2

VN HSV -53 874,39 -65,8

Cena celkem 81 816,01 100,0

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Staveništní přesun hmot

Vedlejší náklady

Zemní práce
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S: 2233_1

O: 02

R: ZL 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 67 648,00

1 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 -39,00000 165,00 -6 435,00

2 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 
navíc odbagrováno u tribuny

m3 10,00000 604,00 6 040,00

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 39,00000 1 527,00 59 553,00

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10,00000 314,00 3 140,00

5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 10,00000 20,00 200,00

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 10,00000 515,00 5 150,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 13 000,00
7 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 4,00000 3 250,00 13 000,00

Delší trasa betonových základů : 4 4,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 49 134,00
8 311112130RT2 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm zalití 

tvárnic betonem C 16/20
m2 15,00000 1 785,00 26 775,00

0,375*40 15,00000

9 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 
505)

t 0,29000 77 100,00 22 359,00

0,29 0,29000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 908,40
10 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 21,96433 269,00 5 908,40

Díl: VN Vedlejší náklady -53 874,39
11 005121 R Zařízení staveniště soubor -1,00000 32 104,00 -32 104,00

12 005121010R Vybudování zařízení staveniště soubor -1,00000 16 050,00 -16 050,00

13 005121030R Odstranění zařízení staveniště soubor -1,00000 5 720,39 -5 720,39

Položkový rozpočet 

Modernizace fotbalového areálu Měnín

Dodatek

Oplocení, chodník
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