
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 

(dále jen občanský zákoník) 
 
 

„Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa“ 
 
I. 

Smluvní strany 
  1.   Objednatel:  
 Město Letovice 
 se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice 
 IČO: 00280518 
 DIČ: CZ00280518 
 Zastoupená: Mgr. Petr Novotný, starosta 
 Dále oprávněni jednat ve věcech smlouvy:  

Kontaktní osoby: 
- ve věcech smluvních:   Mgr. Petr Novotný, starosta 
- ve věcech technických:   Bc.Martin Nárožný, vedoucí  technického odboru  
Bankovní spojení:        Komerční banka, a. s.  
Číslo účtu:                    820631/0100 
Telefon, fax, e-mail:    516 482 230, 516 482 111 
Kontaktní e-mail: Bc. Martin Nárožný , tel. 516 482 230,  

mobil:  603 564 298,   
     Email: mu.narozny@letovice.net 

 (dále jen objednatel) 
 

2.  Zhotovitel:   
 K.T.S. MONTÁŽE, s.r.o. 
       se sídlem:  Havírenská 1020/10, 679 61 Letovice              
 Statutární zástupce:  Miroslav Smejkal  
  Zmocněná osoba:    Miroslav Smejkal  
 IČ:     26287579 
 DIČ:    CZ26287579 
 zapsán v Obchodním rejstříku    
      Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:   Miroslav Smejkal 
      Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Miroslav Smejkal 
      Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu:    43-2584380287/0100 

(dále jen zhotovitel)  
 
 
 
 

Čl. II. 

Úvodní ustanovení  

2.1. Smluvní strany spolu dne 11.1.2023  uzavřely smlouvu o dílo na akci: „Letovice: stavební úpravy – 
rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa“ a následně dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 
28.6.2023.  

 

2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo  a v souladu s  odstavcem 5. 
článku VI. Termín plnění a s odstavcem 13.článku XI. Závěrečná ustanovení  se  smluvní strany 
dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se termínu dokončení díla.  Za tímto 
účelem smluvní strany uzavírají tento  dodatek č. 2.  

 

 



Čl. III.  

Předmět dodatku 

 
3.1. Termín plnění specifikovaný v čl. VI. Termín plnění původní smlouvy o dílo  se  po vzájemné 

dohodě smluvních stran  mění z důvodů, které vznikly v  důsledku okolností,  které zadavatel - 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 
3.2. Těmito okolnostmi je rozšíření rozsahu prováděného díla a současně i další okolnosti neležící na 

straně zhotovitele.  
  
3.3.  Na základě výše uvedeného se část původního textu  smlouvy, odst. 1. článku VI. Termín plnění 

ruší a  nahrazuje se textem novým: 
Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu 
nejpozději do  30.11.2023 s tím, že jednotlivé SO budou dokončeny následovně: 
 
IO 02 zpevněné plochy do 30.9.2023  

(mimo opravu silnice II/365 a povrchu na MK v ul Čapkova) 
IO 07 veřejné osvětlení do 30.11.2023  
IO 12 sadovnické úpravy do 31.10.2023  
IO 13 mobiliář do 31.10.2023  
IO 14 vodní prvek do 30.9.2023  
 

 
Čl. IV  

Závěrečné ustanovení 
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané  oprávněnými zástupci Smluvních    
       stran,  přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho  elektronický originál.  
 
4.3. Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem  a prohlašují, že  
       nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  
 
4.4. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
4.5. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 11.1.2023  zůstávají  
    v platnosti. 
 
Přílohy:   
Příloha č. 1 – HMG aktualizovaný   
 
Doložka 
Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění 
pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1  smlouvy o dílo na základě 
usnesení č. 2023-RM-19-09  přijatém na 19 schůzi    Rady města Letovice konané dne 20.9.2023 
 
 
 
V Letovicích dne  …………                 V Letovicích dne ………….. 
 
 
Za Objednatele:                                                     Za zhotovitele:                                         

                     
………………………………….    …………………………………..  
            Mgr. Petr Novotný      Miroslav Smejkal 
                   starosta               jednatel 
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