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Dodatek č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO  

1509 – Obnova vápenného hospodářství ÚV Plav 

Číslo smlouvy objednatele: 1509/23/p0-d1 

Číslo smlouvy zhotovitele: 1617223  

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel :  Jihočeský vodárenský svaz 

    S. K. Neumanna 292/19, 370 01 České Budějovice 

    Spisová značka : L 6331 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

    Zastoupený :  Antonínem Princem – předsedou představenstva 

    Osoby oprávněné jednat :  

    ve věcech smluvních : Antonín Princ - předseda představenstva 

     ve věcech technických : Ing. Luděk Kroupa - technický náměstek 

    Bankovní spojení :  Československá obchodní banka, a.s., Regionální  

       pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice 

    Číslo účtu :   212621693/0300 

    IČO :    490 21 117 

    DIČ :    CZ 49021117 

    Číslo telefonu :   +420 386 102 430 

    Číslo faxu :    +420 386 102 439 

    Email :    info@jvs.cz 

    ID datové schránky :  3zhv2ek  

    dále také jen „objednatel“ 

Zhotovitel : AQUA PROCON s.r.o. 

     Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 

    Spisová značka : OR KS v Brně, oddíl C, vložka 6597 

    Zastoupený :  Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti 

    Osoby oprávněné jednat : 

     ve věcech smluvních :    Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti 

     ve věcech technických : Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou 

    Bankovní spojení :  Komerční banka a.s. 

    Číslo účtu :  27-8607360287/0100 

    IČO :    46964371 

    DIČ :   CZ46964371 

    Číslo telefonu :  +420 541426 011 

    Email :    info@aquaprocon.cz 

    ID datové schránky : cjjzg5z 

     dále také jen „zhotovitel“ 

 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění: 

 

mailto:info@jvs.cz
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Smluvní strany dohodly na úpravě dílčích bodů v rámci Přílohy č.1 ke Smlouvě o dílo, které byly upraveny 

takto: 

 

Příloha č. 1: „Výkony dle fází“: 

● 3.1 Projektové práce (PČ) – DSP  

Doba předání DSP k připomínkám stanovena do 5.12.2023 

 

 

Odůvodnění: Prodloužení termínu zpracování DSP je z důvodu postupného zjišťování a zpřesňování 

provozních podmínek a provedení provozních testů, především vápenného hospodářství a 

hospodářství chlornanu sodného, za účelem úprav a upřesnění zadání pro DSP.  

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.  

 

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo je : 

Příloha č.1 „Výkony dle fází“   
 

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. 

 

 

V Českých Budějovicích, dne     V Českých Budějovicích, dne 

Zhotovitel:      Objednatel: 

 

……………………………………………………………………  …………………………………………………………………… 

AQUA PROCON s.r.o.     Jihočeský vodárenský svaz 

Ing. Josef Šebek, MBA      Antonín Princ 

jednatel společnosti      předseda představenstva a ředitel 



2 393 000 Kč

CENA CELKEM vyplňuje uchazeč u "ANO"

1 958 000 Kč

ANO
NE

 - Zpracování studií územních, architektonických a 

environmentálních

 - Zpracování studií  objemového a prostorového řešení 

jednotlivých objektů

 - Zpracování studií vnitřního vybavení objektů

 - Zpracování studií technologických zařízení

 - Zpracování studií pro podnikatelský záměr

 - Zpracování studií technicko - ekonomických

 

ANO
NE

Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování     

Projektové práce (PČ) - zapracování připomínek objednatele

 1.2 Inženýrská činnost (IČ)
Zabezpečení (= sjednání ) potřebných průzkumů pro 

vypracování dokumentace  
ANO 85 000 Kč

ANO
NE

ANO
NE

ANO
NE

ANO
NE

ANO
NE

ANO
NE

ANO
NE

Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování

Projektové práce (PČ) - zapracování připomínek objednatele

 8.2 Inženýrská činnost (IČ)
Koordinace, kontrola souladu DPS s podmínkami stavebního 

povolení DVZ a nabídkou zhotovitele, atd.
NE

ANO

NE

Výkon občasného autorského dozoru (AD) - cestovné 60 750 Kč

Výkon občasného autorského dozoru (AD) - výkon 

projektanta/ů na cestě
72 000 Kč

Výkon občasného autorského dozoru (AD) - výkon 

projektanta/ů 
45 000 Kč

 9.2 Inženýrská činnost (IČ) NE NEUPLATŇUJE SE

ANO
NE

11.1 Projektové práce (PČ) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) NE

ANO
NE

Příloha č.1 - Výkony dle fází

kalendářních dnů, ode dne 

účinnosti této smlouvy
měsíců, od data předání 

a převzetí finální verze 

Studie
0.1.2 a) Projektové a obdobné práce (PČ)  - předání a převzetí 

finální verze Studie

kalendářních dnů, ode dne 

předání připomínek

POČET 

VYHOTOVENÍ PD
MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBA 

 0.1 a)          

0.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování                          

NE
0 a) STU

Studie a práce obdobného charakteru CENA FÁZE
CENA FÁZE 

CELKEM

0.2 a) Inženýrská činnost (IČ)

měsíců, od data předání 

a převzetí finální verze 

Studie

1 VSP

Zabezpečení vstupních podkladů CENA FÁZE
CENA FÁZE 

CELKEM
POČET 

VYHOTOVENÍ PD
MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBA 

 1.1 Shromáždění podkladů a stanovení a objasnění základních cílů ANO 195 000 Kč

280 000 Kč NEUPLATŇUJE SE

průběžně, podle potřeby, po celou dobu 

zpracování všech fází Projektových prací 

(PČ)

NEUPLATŇUJE SE

NE
viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ

dle 0.1.1 a)

MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBA 

 0.1 b)

Projektové a obdobné práce (PČ) - předložení k 

připomínkování
Vypracování Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní 

prostředí   (rozsah dle Zákona č. 39/2015 Sb. - Posuzování 

záměrů a koncepcí předložených po 1. 4. 2015)

NE

Environmental Impact Assessment CENA FÁZE
CENA FÁZE 

CELKEM
POČET 

VYHOTOVENÍ PD

 0.2 b) Inženýrská činnost (IČ) 
Zajištění všech činností v procesu EIA ( zpracování posudku, 

příp. veřejné projednání, stanovisko EIA)
NE

kalendářních dnů pro předání 

dokumentace EIA dotčeným 

orgánům, od data předání a 

převzetí finální verze 

Dokumentace EIA

měsíců, od data 

převzetí stavby

2
DUR                  

IČ UŘ

Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ) CENA FÁZE
CENA FÁZE 

CELKEM

kalendářních dnů, ode dne 

účinnosti této smlouvy měsíců, od data 

převzetí stavbyProjektové a obdobné práce (PČ)  - předání a převzetí finální 

verze Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní 

kalendářních dnů, ode dne 

předání připomínek0 b) EIA

2.1

Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování Vypracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby nebo zařízení (rozsah dle  relevantních Příloh č.1, č.2, 

č.4 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)

NE

kalendářních dnů, ode dne 

účinnosti této smlouvy měsíců, od data nabytí 

právní moci ÚR
Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DUR

kalendářních dnů, ode dne 

předání připomínek

POČET 

VYHOTOVENÍ PD
MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBA 

kalendářních dnů pro podání 

žádosti o vydání ÚR, od data 

předání a převzetí finální verze 

DUR

do doby nabytí právní moci ÚR

3
DSP                   

IČ SP

Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního 

povolení (IČ SP)
CENA FÁZE

CENA FÁZE 

CELKEM
POČET 

VYHOTOVENÍ PD
MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBA 

 2.2 Inženýrská činnost (IČ)

Projednání DUR s dotčenými orgány a organizacemi, 

vypracování žádosti na zahájení územního řízení, zajištění 

vyvěšení informace o záměru , zajištění územního rozhodnutí s 

nabytím právní moci.

NE

kalendářních dnů, ode dne 

účinnosti této smlouvy do doby vydání kolaudačního 

souhlasu
Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP 14

kalendářních dnů, ode dne 

předání připomínek

Inženýrská činnost (IČ) 

Projednání společné dokumentace s dotčenými orgány a 

organizacemi, vypracování žádosti na zahájení společného 

stavebního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru, 

zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení s nabytím právní moci.

ANO

3.1

Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování

kalendářních dnů, ode dne 

nabytí právní moci ÚR
do doby dokončení realizace 

stavby (u OHL) nebo vydání 

kolaudačního souhlasu (SP)Projektové práce (PČ) -  předání a převzetí finální verze DSP
kalendářních dnů, ode dne 

předání připomínek

7

kalendářních dnů pro podání 

žádosti o vydání ÚR+SP, od 

data předání a převzetí finální 

verze DSP

do doby nabytí právní moci SP

kalendářních dnů pro podání 

žádosti o vydání OHL nebo SP, 

od data předání a převzetí 

finální verze DSP

do doby zahájení realizace stavby 

(u OHL) nebo do doby nabytí 

právní moci SP (u SP)

840 500 Kč

145 000 Kč

Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování Vypracování Projektové dokumentace pro ohlášení stavby 

nebo pro vydání stavebního povolení (rozsah dle Přílohy č.12 

k vyhlášce č.499/2006 Sb.)

NE

 3.4 Inženýrská činnost (IČ)

Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a 

organizacemi, vypracování žádosti na zahájení  stavebního 

řízení, případně dalších potřebných povolení včetně zajištění 

vyvěšení informace. Zajištění ohlášení nebo stavebního 

povolení s nabytím právní moci.

NE

8

210Vypracování Společné dokumentace územního rozhodnutí a 

stavebního povolení (rozsah dle relevantních Příloh č.8, č.9, 

č.11 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)

ANO 695 500 Kč

 3.2

 3.3

kalendářních dnů, ode dne 

účinnosti této smlouvy
do doby dokončení realizace 

stavby (u OHL) nebo vydání 

kolaudačního souhlasu (SP)Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSP
kalendářních dnů, ode dne 

předání připomínek

 3.6 Inženýrská činnost (IČ)

Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a 

organizacemi, vypracování žádosti na zahájení  stavebního 

řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru. Zajištění 

ohlášení nebo stavebního povolení s nabytím právní moci.

NE

kalendářních dnů pro podání 

žádosti o vydání OHL nebo SP, 

od data předání a převzetí 

finální verze DSP

do doby zahájení realizace stavby 

(u OHL) nebo do doby nabytí 

právní moci SP (u SP)

 3.5

Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování
Vypracování Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 

nebo pro vydání stavebního povolení bez předchozího 

projektového stupně, především bez DUR (rozsah dle Přílohy 

č.12 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)

NE

POČET 

VYHOTOVENÍ PD
MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBA 

 4.1 a)

4.1.1 a) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování
Vypracování Projektová dokumentace pro provádění stavby 

(rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)
ANO 499 750 Kč

539 750 Kč 8

180
kalendářních dnů, ode dne 

nabytí právní moci SP
60

měsíců, od data 

převzetí stavby4.1.2 a) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze 

DPS
14

kalendářních dnů, ode dne 

předání připomínek

 4.2 a) Inženýrská činnost (IČ) 
Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby 

(DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.
ANO 40 000 Kč

viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ

dle 4.1.1 a)

do doby vydání kolaudačního 

souhlasu

4 b)
DPS                   

IČ PS

Fáze projektu pro provádění stavby (DPS)  a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) bez předcházející fáze projektu CENA FÁZE
CENA FÁZE 

CELKEM
POČET 

VYHOTOVENÍ PD
MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBA 

Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby 

(DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.

 4.1 b)

4.1.1 b) Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování
Vypracování Projektová dokumentace pro provádění stavby 

(rozsah dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)
NE

 4.2 b) NE
viz. MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ

dle 4.1.1 b)

do doby dokončení realizace 

stavby

DPS                   

IČ PS

Fáze projektu pro provádění stavby (DPS)  a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS) s předcházející fází projektu CENA FÁZE
CENA FÁZE 

CELKEM

 5.2 NE

DSJ                    

IČ DSJ

Jednostupňový projekt (DSJ) CENA FÁZE
CENA FÁZE 

CELKEM
ZÁRUČNÍ DOBA 

kalendářních dnů, ode dne 

účinnosti této smlouvy měsíců, od data 

převzetí stavby4.1.2 b) Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze 

DPS

kalendářních dnů, ode dne 

předání připomínek

Inženýrská činnost (IČ)

do doby dokončení realizace 

stavby (nebude-li vydáno SP) 

nebo do vydání kolaudačního 

souhlasu (bude-li vydáno SP)

8
DPS                   

IČ PS

Fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele CENA FÁZE
CENA FÁZE 

CELKEM
POČET 

VYHOTOVENÍ PD
MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ 

kalendářních dnů, ode dne 

účinnosti této smlouvy měsíců, od data 

převzetí stavby
Projektové práce (PČ) - předání a převzetí finální verze DSJ

kalendářních dnů, ode dne 

předání připomínek

Inženýrská činnost (IČ)
Projednání jednostupňového projektu  - viz. 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2a 

(popřípadě 2.2). 

 5.1

Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování
Vypracování Projektové dokumentace stavby jednostupňové 

(DSJ). Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu 

projektu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro 

provádění stavby (DSP+DPS) , (rozsah dle Přílohy č.12, v 

podrobnostech dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)

NE

5

ZÁRUČNÍ DOBA 

 8.1

Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a 

materiály zhotovitele, zapracování podmínek stavebního 

povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení (rozsah dle 

Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).

NE

NEUPLATŇUJE SE NEUPLATŇUJE SE NEUPLATŇUJE SE

60
měsíců, od vydání 

kolaudačního souhlasu

MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBA 

 9.1 Projektové práce (PČ) ANO

177 750 Kč

8 po dobu realizace stavby 60
měsíců, od data 

převzetí stavby

Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby CENA FÁZE
CENA FÁZE 

CELKEM
POČET 

VYHOTOVENÍ PD

NEUPLATŇUJE SE NEUPLATŇUJE SE

měsíců, od vydání 

rozhodnutí o zrušení 

vodního díla a jeho 

odstranění

Projektové práce (PČ) - Předání a převzetí finální verze 

Dokumentace bouracích prací

11

DSPS          

kolaudační 

souhlas

Fáze po dokončení stavby CENA FÁZE
CENA FÁZE 

CELKEM
POČET 

VYHOTOVENÍ PD
MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ ZÁRUČNÍ DOBA 

ZÁRUČNÍ DOBA 

120 000 Kč NEUPLATŇUJE SE

NEUPLATŇUJE SE

11.2 Inženýrská činnost (IČ) 

Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení 

na předčasné užívání stavby nebo její části, spolupráce se 

zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a 

kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení zkušebního 

provozu, spolupráce s provozovatelem při garančních 

zkouškách, atd.

ANO 120 000 Kč 7

kalendářních dnů pro podání 

žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu, ode dne vyzvání 

objednatelem

kalendářních dnů, ode dne 

předání připomínek

Pozn. Změny předmětem dodatku č.1 žlutě podbarveny

POČET 

VYHOTOVENÍ PD
MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ 

kalendářních dnů, ode dne 

účinnosti této smlouvy
12.1

Projektové práce (PČ) - předložení k připomínkování
Dokumentace bouracích prací (rozsah dle Přílohy č.15 k 

vyhlášce č.499/2006 Sb.).
NE

12

Dokumentace 

bouracích 

prací 

Dokumentace bouracích prací CENA FÁZE
CENA FÁZE 

CELKEM

9 AD

kalendářních dnů pro podání 

žádosti o vydání příslušného 

správního rozhodnutí, od data 

předání a převzetí finální verze 

DSJ

POČET 

VYHOTOVENÍ PD
MAXIMÁLNÍ DOBA PLNĚNÍ 

4 a)
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