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DODATEK Č.1 
smlouvy o dílo 

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rodinné domy u rybníka“ 

 (dále též „Dodatek č.1“), uzavřený dle § 2586 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Obec Rašovice 

Sídlo: Rašovice 91, 685 01 Bučovice 
Zastoupena: Bc. Jiří Raušer, starosta obce 
IČO: 00292265 
DIČ: CZ00292265 

Bankovní spojení: 1924731, kód banky: 0100 
Osoba oprávněná jednat Bc. Jiří Raušer, starosta 
Ve věcech technických: Bc. Jiří Raušer, starosta 
Telefon: 777 659 116 

 
 (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“) 

 

a 

 

2. QUANTUM, a.s. 

Sídlo: Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov 
Statutární zástupce: VILÉM GOTTWALD - prokurista 
e-mail: quantumas@quantumas.cz 
telefon: 517 302 810 
IČO: 25307762 
DIČ: CZ25307762 
Bankovní spojení, č.ú.: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1625432/0800 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: VILÉM GOTTWALD - prokurista 
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2074 

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 

 

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, kterým se 

upravuje čl. VII. Cena za provedení díla odst. 1 na základě skutečně provedených prací 

 

takto: 
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II. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě 
cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku 

„Rodinné domy u rybníka“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
předaných objednatelem, činí celkem: 

 
  Cena bez DPH 21% DPH Cena vč. DPH 

Cena dle základní SoD 17 481 165,67 Kč 3 671 044,79 Kč 21 152 210,46 Kč 

Cena změn dle dodatku č.1  88 123,51 Kč 18 505,94 Kč 106 629,45 Kč 

Cena díla celkem dle dodatku č.1 17 569 289,18 Kč 3 689 550,73 Kč 21 258 839,91 Kč 

 
(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

 
Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 
jeho elektronický originál. Smluvní strany se dohodly, že jestliže tento Dodatek č.1 bude 
podepsán uznávaným elektronickým podpisem (tedy zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaným certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem), takto podepsaný Dodatek č.1 smluvní strany zavazuje. Pro vyloučení 
všech pochybností smluvní stany konstatují, že pro platnost Dodatku č.1 se nepožaduje 
dodatečný vlastnoruční podpis (autogram). 
 
 
Příloha č.1: rekapitulace schválených změnových listů (ZL/RAŠ/1 až ZL/RAŠ/11) 
 
Objednatel Zhotovitel 

V Rašovicích, dne: (dle elektronického podpisu) Ve Vyškově, dne: (dle elektronického podpisu) 

 

 

 

  .................................................   .................................................  

 Obec Rašovice QUANTUM, a.s. 

            Bc. Jiří Raušer, starosta                                                    VILÉM GOTTWALD- prokurista 
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Příloha č.1: rekapitulace schválených změnových listů (ZL/RAŠ/1 až ZL/RAŠ/11) 
 

ZL/RAŠ Rekapitulace změnových listů      

ZL Popis Odpočet Přípočet 

ZL/RAŠ/1 Splašková kanalizace - odpočet realizované části -454 748,57   

ZL/RAŠ/2 Splašková kanalizace - odpočet úseku PE potrubí -51 777,33   

ZL/RAŠ/3 Splašková kanalizace - poslední úsek gravitačně + zahloubení   491 511,47 

ZL/RAŠ/4 Vodovod - odpočet realizované části -333 127,42   

ZL/RAŠ/5 Vodovod - změna materiálu potrubí   1 904,63 

ZL/RAŠ/6 Splašková kanalizace - změna poklopů   15 585,00 

ZL/RAŠ/7 Rašovice - odpočet odvozu, přípočet vytvarování figury -13 081,96   

ZL/RAŠ/8 Rašovice - chodník navíc   277 870,53 

ZL/RAŠ/9 Veřejné osvětlení - realizace napojení na stávající sloup   151 840,08 

ZL/RAŠ/10 Kanalizační přípojky - dle skutečného zaměření -6 133,61   

ZL/RAŠ/11 Vodovodní přípojky - dle skutečného zaměření   8 280,69 

  Celkem -858 868,89 946 992,40 

Rozdíl   88 123,51 
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Změnový list 
ZL – 01 

Akce: 

„Rašovice – RD u rybníka“ 

 

Předkladatel – zhotovitel:  

 

QUANTUM, a.s. 

Brněnská 122/212 

682 01 Vyškov 

zastoupený: Vilémem Gottwaldem, prokuristou společnosti  
IČO: 253 07 762  
DIČ: CZ25307762  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 2074 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Datum: 31.8.2023   

 Zpracoval: Ing. Jiří Filip 
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1. Úvod, zdůvodnění 
Následující práce a dodávky nad rámec původního rozsahu zakázky byly 

provedeny na žádost Objednatele. 

 

2. Popis změny 

 

2.1. Odpočet realizované části splaškové kanalizace 

 

Původní řešení 

Původní řešení uvažovalo realizaci splaškové kanalizace v plném rozsahu 

dle projektové dokumentace 

 

Nové řešení 

Před zahájením vlastní stavby, byla část splaškové kanalizace v délce 

66,91m již realizována z důvodu potřeby napojení přilehlé nemovitosti. 

Tato část kanalizace je odečtena z rozpočtu a je předložen změnový list 

s vyčíslením nákladů.  

 

 

2.2. Odpočet úseku PE potrubí 

 

Původní řešení 

Původní řešení uvažovalo s realizací posledního úseku splaškové 

kanalizace (ŠS10-ŠST11) formou výtlaku. 

 

Nové řešení 

Byla prověřena možnost realizace celé hlavní stoky gravitačně.  

Bylo zjištěno, že při zhloubení stoky v části úseku o cca 1m lze všechny 

uvažované nemovitosti napojit gravitačně, tzn. že byl odpočten úsek 

tlakové kanalizace z původního rozpočtu a byl předložen změnový list. 
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2.3. Poslední úsek gravitačně – zahloubení o 1m. 

 

Původní řešení 

Původní řešení uvažovalo s realizací posledního úseku splaškové 

kanalizace (ŠS10-ŠST11) formou výtlaku. 

 

Nové řešení 

Jde o přípočet gravitační části stoky namísto odečtu tlakové kanalizace 

– viz. změna č. 2.2. 

 

 

2.4. Odpočet realizované části vodovodu 

 

Původní řešení 

Původní řešení uvažovalo realizaci vodovodu v plném rozsahu dle 

projektové dokumentace 

 

Nové řešení 

Před zahájením vlastní stavby, byla část vodovodu v délce 66,90m již 

realizována z důvodu potřeby napojení přilehlé nemovitosti. Tato část 

vodovodu je odečtena z rozpočtu a je předložen změnový list s vyčíslením 

nákladů.  

 

 

2.5. Změna materiálu vodovodního potrubí 

 

Původní řešení 

Původní řešení uvažovalo realizaci vodovodu v potrubí z PE. 

 

Nové řešení 

Z důvodu, že většina vodovodní sítě v obci je provedena z materiálu PVC, 

bylo na požadavek investora rozhodnuto, že i zbývající část vodovodu 

bude realizována z PVC tak, aby byl materiál vodovodní sítě sjednocen. Na 

tuto změnu materiálu byl předložen změnový list.  
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2.6. Změna třídy zatížení poklopů 

 

Původní řešení 

Původní řešení uvažovalo osazení domovních revizních šachet splaškové 

kanalizace poklopy s třídou zatížení A15.  

 

Nové řešení 

Z důvodu osazení některých šachet do vjezdů k RD, a z důvodu většího 

zajištění poklopů, bylo rozhodnuto o změně a dodání poklopů třídy B125. 

Na tuto změnu materiálu byl předložen změnový list.  

 

 

2.7. Odpočet odvozu a terénní úpravy 

 

Původní řešení 

Původní řešení uvažovalo o odvozu přebytečné zeminy na řízenou 

skládku.  

 

Nové řešení 

Z důvodu velkých výškových rozdílů v místech budoucí zástavby RD a 

deficitu zeminy, bylo rozhodnuto, že přebytečná zemina bude ponechána 

na pozemcích jednotlivých RD a částečně budou provedeny terénní 

úpravy. Na tuto změnu byl předložen změnový list.  

 

 

2.8. Větší rozsah chodníků 

 

Původní řešení 

Původní řešení uvažovalo o realizaci I. etapy stavby dle projektové 

dokumentace.  

 

Nové řešení 

Aby stavba tvořila ucelený celek s návazností na další infrastrukturu v obci, 

bylo rozhodnuto o rozšíření ploch chodníků a jejich návaznost na již 

vybudované veřejné plochy. Na tuto změnu byl předložen změnový list.  
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2.9. Větší rozsah veřejného osvětlení 

 

Původní řešení 

Původní řešení uvažovalo o realizaci I. etapy stavby dle projektové 

dokumentace.  

 

 

Nové řešení 

Aby stavba tvořila ucelený celek s možností zprovoznění celého okruhu 

veřejného osvětlení, bylo potřeba rozšířit projekt I. etapy o napojení 

nového rozvaděče VO na stávající okruh. Jedná se o vybudování nového 

elektro přivaděče ze stávajícího sloupu veřejného osvětlení v délce cca 

91m. Na tuto změnu byl předložen změnový list.  

 

 

 

2.10. Kanalizační a vodovodní přípojky – zaměření skutečného 

stavu 

 

   Původní řešení 

Původní řešení uvažovalo délky kanalizačních a vodovodních přípojek dle 

projektové dokumentace 

 

 

Nové řešení 

Skutečné délky realizovaných přípojek byly geodeticky zaměřeny. ZL řeší 

změnu konkrétních délek oproti původně projektovaným délkám 

přípojek. 
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3. Cenové porovnání 

Celková cena díla se mění. Dojde k navýšení ceny díla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Závěr 

Realizací těchto změn nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení 

smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde k navýšení ceny díla. Navržené 

změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4 zák. č. 134/2016 sb. V platném znění. 
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Přílohy: 

- Položkový rozpočet 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH -454 748,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -454 627,77 21,00% -95 471,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -550 220,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

22-133-6 - SO 19 Splašková kanalizace

#ODKAZ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -454 748,57

HSV - Práce a dodávky HSV -454 748,57

    1 - Zemní práce -251 780,35

    4 - Vodorovné konstrukce -20 504,95

    8 - Trubní vedení -135 808,57

    998 - Přesun hmot -46 533,90

22-133-6 - SO 19 Splašková kanalizace

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -454 748,57

D HSV Práce a dodávky HSV -454 748,57

D 1 Zemní práce -251 780,35

4 K 131351204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 -7,600 471,00 -3 579,60

VV 2*2*1,9 7,600

5 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3
m3 -160,103 250,00 -40 025,75

VV 68,42*1,3*1,8 -160,103

7 K 141721218

Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 

protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 315 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m -15,130 3 815,00 -57 720,95

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 -246,312 5,00 -1 231,56

VV 68,42*2*1,8 -246,312

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 -246,312 2,00 -492,62

14 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -160,103 111,00 -17 771,43

VV -160,103 -160,103

15 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -3 202,060 2,00 -6 404,12

VV 160,103*20  koeficientem množství -3 202,060

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 -160,103 67,00 -10 726,90

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -160,097 21,00 -3 362,04

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -288,185 50,00 -14 409,25

VV 160,103*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 288,185

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 -102,288 143,00 -14 627,18

VV 68,42*1,3*(1,8-0,55-0,1) -102,288

20 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t -184,118 265,00 -48 791,27

VV 102,288*1,8 'Přepočtené koeficientem množství -184,118

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 -45,561 213,00 -9 704,49

VV 68,42*1,3*0,55 48,920

VV Pi*0,125*0,125*66,91 -3,359

22 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t -90,645 253,00 -22 933,19

VV 45,651*2 'Přepočtené koeficientem množství -91,122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -120,80

23 K 359901111 Vyčištění stok m -1,510 37,00 -55,87

VV 286,68+15,13 301,810

24 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m -1,510 43,00 -64,93

VV 286,68+15,13 301,810

D 4 Vodorovné konstrukce -20 504,95

26 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 -8,895 1 429,00 -12 710,96

VV 68,42*1,3*0,1 -8,895

#ODKAZ!

22-133-6 - SO 19 Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus -2,000 680,00 -1 360,00

28 M 59224146
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x60mm
kus -1,000 191,00 -191,00

30 M 59224148
prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 

625x100x100mm
kus -1,000 244,00 -244,00

33 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 -1,859 3 227,00 -5 998,99

VV 1,3*1,3*0,1*1 1,859

D 8 Trubní vedení -135 808,57

36 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250
m -68,420 165,00 -11 289,30

37 M 28612010R
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

250x1000mm SN12
m -3,000 780,00 -2 340,00

39 M 28612013R
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

250x6000mm SN12
m -66,000 780,00 -51 480,00

41 K 871375301
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený 

výkop svařovaných elektrotvarovkou D 315 x 18,7 mm
m -15,130 260,00 -3 933,80

42 M 28613454R potrubí PE100 RC SDR17 315x18,7mm dl 12m m -15,357 2 856,00 -43 859,59

VV 15,13*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,357

52 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus -1,000 1 032,00 -1 032,00

54 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x50x12cm
kus -1,000 1 285,00 -1 285,00

56 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus -1,000 1 069,00 -1 069,00

57 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus -1,000 1 407,00 -1 407,00

58 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus -1,000 1 229,00 -1 229,00

59 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus -1,000 7 566,00 -7 566,00

63 K 899100102
Napojení potrubí PE d315 na potrubí PVC DN250 za 

pomocí pružných spojek, D+M
soubor -1,000 4 500,00 -4 500,00

66 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus -1,000 1 180,00 -1 180,00

67 M 55241014
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 

600mm, bez ventilace
kus -1,000 2 680,00 -2 680,00

68 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m -68,420 14,00 -957,88

D 998 Přesun hmot -46 533,90

74 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t -155,113 300,00 -46 533,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH -51 777,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -51 777,33 21,00% -10 873,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -62 650,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

22-133-6 - SO 19 Splašková kanalizace

#ODKAZ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -51 777,33

HSV - Práce a dodávky HSV -51 777,33

    1 - Zemní práce -34 490,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce #ODKAZ!

    4 - Vodorovné konstrukce -2 515,04

    8 - Trubní vedení -5 394,00

    998 - Přesun hmot -9 378,00

22-133-6 - SO 19 Splašková kanalizace

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -51 777,33

D HSV Práce a dodávky HSV -51 777,33

D 1 Zemní práce -34 490,29

5 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3
m3 -28,864 250,00 -7 216,00

VV 16*1,1*1,64 28,864

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 -52,480 5,00 -262,40

VV 16*2*1,64 52,480

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 -52,480 2,00 -104,96

14 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -28,864 111,00 -3 203,90

VV 28,864 28,864

15 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -577,280 2,00 -1 154,56

VV 28,864*20 'Přepočtené koeficientem množství 577,280

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 -28,864 67,00 -1 933,89

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -28,864 21,00 -606,14

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -51,955 50,00 -2 597,76

VV 28,864*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 51,955

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 -20,240 143,00 -2 894,32

VV 16*1,1*(1,64-0,39-0,1) 20,240

VV Součet 908,609

20 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t -36,432 265,00 -9 654,48

VV 20,24*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 36,432

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 -6,762 213,00 -1 440,31

VV 16*1,1*0,39 6,864

VV -Pi*0,045*0,045*16 -0,102

22 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t -13,524 253,00 -3 421,57

VV 6,762*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,524

D 4 Vodorovné konstrukce -2 515,04

26 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 -1,760 1 429,00 -2 515,04

VV 16*1,1*0,1 1,760

D 8 Trubní vedení -5 394,00

34 K 871254301

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 otevřený 

výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 90x5,4 

mm

m -16,000 105,00 -1 680,00

35 M 28613415R potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR17 d90x5,4mm m -16,240 150,00 -2 436,00

VV 16*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 16,240

49 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m -16,000 19,00 -304,00

50 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek -1,000 750,00 -750,00

68 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m -16,000 14,00 -224,00

VV 286,68+16 302,680

#ODKAZ!

22-133-6 - SO 19 Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot -9 378,00

74 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t -31,260 300,00 -9 378,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH 491 511,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 491 511,47 21,00% 103 217,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 594 728,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

22-133-6 - SO 19 Splašková kanalizace

#ODKAZ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 491 511,47

HSV - Práce a dodávky HSV 491 511,47

    1 - Zemní práce 426 169,43

    4 - Vodorovné konstrukce 2 515,04

    8 - Trubní vedení 47 702,00

    998 - Přesun hmot 13 845,00

22-133-6 - SO 19 Splašková kanalizace

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 491 511,47

D HSV Práce a dodávky HSV 491 511,47

D 1 Zemní práce 426 169,43

4 K 131351204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 36,000 471,00 16 956,00

5 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3
m3 344,087 250,00 86 021,75

VV 16*1,1*2,4 42,240

9 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 464,380 10,00 4 643,80

VV 16*2*2,4 76,800

11 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 4 m
m2 464,380 5,00 2 321,90

14 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 301,847 111,00 33 505,02

VV 49,92 49,920

15 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 6 036,940 2,00 12 073,88

VV 49,92*20 'Přepočtené koeficientem množství 998,400

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 344,087 67,00 23 053,83

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 344,087 21,00 7 225,83

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 543,325 50,00 27 166,25

VV 49,92*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 89,856

19 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 332,647 143,00 47 568,52

VV 16*1,1*(2,4-0,55-0,1) 30,800

20 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 598,765 265,00 158 672,73

VV 30,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 55,440

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 9,680 213,00 2 061,84

VV 16*1,1*0,55 9,680

22 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 19,360 253,00 4 898,08

VV 9,68*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 280,00

23 K 359901111 Vyčištění stok m 16,000 37,00 592,00

VV 16 16,000

24 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 16,000 43,00 688,00

VV 16 16,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 515,04

26 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 1,760 1 429,00 2 515,04

VV 16*1,1*0,1 1,760

D 8 Trubní vedení 47 702,00

36 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250
m 16,000 165,00 2 640,00

#ODKAZ!

22-133-6 - SO 19 Splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 M 28612010R
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

250x1000mm SN12
m 1,000 780,00 780,00

38 M 28612011R
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

250x3000mm SN12
m 3,000 780,00 2 340,00

39 M 28612013R
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

250x6000mm SN12
m 12,000 780,00 9 360,00

45 K 877365221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250
kus 1,000 492,00 492,00

46 M 28612224R
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 

250x160/45° SN12/16
kus 1,000 2 000,00 2 000,00

50 K 892362121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 1,000 750,00 750,00

52 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 10,000 1 032,00 10 320,00

55 M 59224052
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x100x12cm
kus 10,000 1 902,00 19 020,00

D 998 Přesun hmot 13 845,00

74 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 46,150 300,00 13 845,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH -333 127,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -333 127,42 21,00% -69 956,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -403 084,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

22-133-7 - SO 20 Vodovodní řád

#ODKAZ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -333 127,42

HSV - Práce a dodávky HSV -333 127,42

    1 - Zemní práce -159 312,41

    4 - Vodorovné konstrukce -11 179,07

    8 - Trubní vedení -96 872,94

    998 - Přesun hmot -65 763,00

22-133-7 - SO 20 Vodovodní řád

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -333 127,42

D HSV Práce a dodávky HSV -333 127,42

D 1 Zemní práce -159 312,41

4 K 131351204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 -19,600 471,00 -9 231,60

VV 2*2*2,1 8,400

VV 2*2*2,8 11,200

5 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3
m3 -87,118 250,00 -21 779,50

VV 56,57*1,1*1,40 -87,118

7 K 141721214

Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 

protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 180 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m -13,700 1 989,00 -27 249,30

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 -158,396 5,00 -791,98

VV 56,57*2*1,40 -158,396

10 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 -158,396 2,00 -316,79

16 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -106,718 145,00 -15 474,11

VV 19,6+87,118 -106,718

17 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -2 134,360 5,00 -10 671,80

VV 106,718*20 'Přepočtené koeficientem množství -2 134,360

18 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 -106,718 67,00 -7 150,11

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -106,718 21,00 -2 241,08

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -192,092 50,00 -9 604,60

VV 106,718*1,8 'Přepočtené koeficientem množství -192,092

21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 -56,627 143,00 -8 097,66

VV 56,57*1,1*(1,40-0,1-0,39) -56,627

22 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t -101,929 265,00 -27 011,19

VV 56,627*1,8 'Přepočtené koeficientem množství -101,929

23 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 -27,389 213,00 -5 833,86

VV 2*2*0,39 1,560

VV 2*2*0,39 1,560

VV 56,57*1,1*0,39 24,269

24 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t -54,778 253,00 -13 858,83

VV 27,389*2 'Přepočtené koeficientem množství -54,778

D 4 Vodorovné konstrukce -11 179,07

25 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 -7,823 1 429,00 -11 179,07

VV 2*2*0,2 0,800

VV 2*2*0,2 0,800

VV 56,57*1,1*0,1 6,223

D 8 Trubní vedení -96 872,94

26 K 850265121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 100
kus -1,000 3 390,00 -3 390,00

#ODKAZ!

22-133-7 - SO 20 Vodovodní řád
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus -1,000 1 335,00 -1 335,00

28 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 

hydrantu 80/90mm
kus -1,000 4 290,00 -4 290,00

29 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus -1,000 1 622,00 -1 622,00

30 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 

odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80
kus -1,000 3 420,00 -3 420,00

31 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 100
kus -1,000 1 720,00 -1 720,00

32 M 55253515
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 

odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80
kus -1,000 4 210,00 -4 210,00

33 K 871241141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
m -71,270 137,00 -9 763,99

VV 14,7+56,57 -71,270

34 M 2861355R potrubí PE100 SDR11 90x8,2 m -67,904 215,00 -14 599,36

VV 66,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 67,904

35 K 871341151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 180 x 10,7 mm
m -13,700 125,00 -1 712,50

36 M 2861358R1 potrubí PE100 RC SDR17 180x10,7 m -13,906 788,00 -10 957,93

VV 13,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 13,906

37 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 90
kus -5,000 299,00 -1 495,00

38 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus -2,000 252,00 -504,00

39 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus -1,000 196,00 -196,00

40 M 2861489R Oblouk 11° PE100 SDR11 d90 kus -1,000 1 028,00 -1 028,00

41 M 2861499R Přírubový spoj DN80 PE potrubí kus -1,000 516,00 -516,00

45 K 877261101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 110
kus -4,000 330,00 -1 320,00

46 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus -2,000 247,00 -494,00

47 M 28615599R Přírubový spoj DN100 PE potrubí kus -2,000 710,00 -1 420,00

48 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus -2,000 1 573,00 -3 146,00

49 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 

PN10/16 DN 80x180mm
kus -2,000 3 289,00 -6 578,00

50 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus -1,000 1 075,00 -1 075,00

51 M 42273591
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 

krycí v 1500mm
kus -1,000 10 770,00 -10 770,00

55 K 89910010R Betonový blok, D+M kus -1,000 256,00 -256,00

57 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus -2,000 513,00 -1 026,00

58 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus -2,000 967,00 -1 934,00

59 M 42291079 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm kus -2,000 1 149,00 -2 298,00

60 M 56230636
deska podkladová uličního poklopu ventilkového a 

šoupatového
kus -2,000 172,00 -344,00

61 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus -1,000 1 002,00 -1 002,00

62 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus -1,000 1 303,00 -1 303,00

63 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu hydrantového kus -1,000 215,00 -215,00

64 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m -138,170 14,00 -1 934,38

VV (292,61+36,65+1,5+4,21)*2 -138,170

65 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m -71,270 14,00 -997,78

VV 66,9 -71,270

D 998 Přesun hmot -65 763,00

66 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t -219,210 300,00 -65 763,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Uchazeč: IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Projektant: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Zpracovatel: IČ: #ODKAZ!

#ODKAZ! DIČ: #ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH #ODKAZ!

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -58 499,57 21,00% -12 284,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!

22-133-7 - SO 20 Vodovodní řád

#ODKAZ!
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 904,63

HSV - Práce a dodávky HSV 1 904,63

    8 - Trubní vedení 1 904,63

22-133-7 - SO 20 Vodovodní řád

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem #ODKAZ!

D HSV Práce a dodávky HSV 1 904,63

D 8 Trubní vedení 1 904,63

34 M 2861355R potrubí PE100 SDR11 90x8,2 m -272,091 215,00 -58 499,57

VV (334,97-66,9)*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 272,091

34 M 2861355R trubka tlaková hrdlová PVC PN10 90x4,3x6m m 272,091 222,00 60 404,20

VV (334,97-66,9)*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 272,091

#ODKAZ!

22-133-7 - SO 20 Vodovodní řád
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 585,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 15 585,00 21,00% 3 272,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 857,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22-133-1 - SO 01f-14f Kanalizační přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 15 585,00

HSV - Práce a dodávky HSV 15 585,00

    8 - Trubní vedení 15 585,00

22-133-1 - SO 01f-14f Kanalizační přípojky

0
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 585,00

D HSV Práce a dodávky HSV 15 585,00

D 8 Trubní vedení 15 585,00

31 K 894812156
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový 

pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou
kus -15,000 869,00 -13 035,00

31 K 894812156
Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový pro 

třídu zatížení B125 s teleskopickou trubkou
kus 15,000 1 908,00 28 620,00

0

22-133-1 - SO 01f-14f Kanalizační přípojky
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 1. 4. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

#ODKAZ!CZK

22-133

Rodinné domy u Rybníka

Vyplň údaj

-13 081,96

Sazba daně Základ daně Výše daně

#ODKAZ!21,00% #ODKAZ!

#ODKAZ!15,00% #ODKAZ!
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-133

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-1 892,46

-24 096,05

-13 081,96

29 893,04

-4 101,04

-1 427,00

-2 784,00

Cena bez DPH [CZK]

-681,08

-1 388,33

1 233,75

-2 819,46

-4 921,50

1. 4. 2022

 

 

Cena s DPH [CZK]

Rodinné domy u Rybníka

22-133-4 SO 18a Záchytný a retenční příkop

PopisKód

22-133-1

SO 01g-14g Vodovodní přípojky

SO 17c Napojení obslužní komunikace, propustek

22-133-9

22-133-10

SO 17d Parkoviště

SO 16b Chodník a sjezdy na pozemky rodinných 

domů

SO 16a Obslužná komunikace

22-133-11

22-133-2

22-133-13

SO 01f-14f Kanalizační přípojky

SO 17e Sběrné místo tříděného odpadu

22-133-6 SO 20 Vodovodní řád

22-133-7 SO 19 Splašková kanalizace

-97,8322-133-15

22-133-5 SO 18b Dešťová kanalizace

22-133-14

SO 17a Úprava silnice III/4199
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9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 92,833 90,00 8 354,97

9 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -92,833 111,00 -10 304,46

VV 42,587 42,587

VV 40,784 40,784

VV 9,462 9,462

VV Součet 92,833

10 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -1 856,660 2,00 -3 713,32

VV 92,833*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 856,660

11 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 62,833 67,00 4 209,81

13 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 62,833 134,00 8 419,62

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -167,099 50,00 -8 354,95

VV 92,833*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 167,099

-1 388,33
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9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 104,411 90,00 9 396,99

10 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -104,411 111,00 -11 589,62

VV 50,625 50,625

VV 122,072 122,072

VV -(102,293-34,007) -68,286

VV Součet 104,411

11 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -2 088,220 2,00 -4 176,44

VV 104,411*20 'Přepočtené koeficientem množství 2 088,220

12 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 64,411 67,00 4 315,54

13 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 64,411 134,00 8 631,07

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -187,940 50,00 -9 397,00

VV 104,411*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 187,940

-2 819,46
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9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 1 911,570 90,00 172 041,30

VV 3648*0,25 912,000

10 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -1 911,570 111,00 -212 184,27

VV 101,59 101,590

VV 1809,98 1 809,980

VV Součet 1 911,570

11 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -38 231,400 2,00 -76 462,80

VV 1911,57*20 'Přepočtené koeficientem množství 38 231,400

12 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 1 411,570 67,00 94 575,19

13 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 1 411,570 134,00 189 150,38

17 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -3 440,826 50,00 -172 041,30

VV 1911,57*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 3 440,826

-4 921,50
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9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 105,075 90,00 9 456,75

VV 3648*0,25 912,000

2 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -105,075 111,00 -11 663,33

VV 253,86-148,785 105,075

3 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -2 101,500 2,00 -4 203,00

VV 105,075*20 'Přepočtené koeficientem množství 2 101,500

12 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 85,075 67,00 5 700,03

5 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 85,075 134,00 11 400,05

VV 212,55*3,5*0,2 148,785

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -189,135 50,00 -9 456,75

VV 105,075*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 189,135

1 233,75
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9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 18,538 90,00 1 668,42

6 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -18,538 111,00 -2 057,72

7 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -370,760 2,00 -741,52

VV 18,538*20 'Přepočtené koeficientem množství 370,760

8 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 10,538 67,00 706,05

9 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 10,538 134,00 1 412,09

VV 11*1,12*0,1 1,232

VV 8*1,02*0,1 0,816

VV 8*0,7*0,1 0,560

VV 10*0,5*0,1 0,500

VV 10*0,7*0,1 0,700

VV 8*0,75*0,1 0,600

VV 76*0,75*0,1 5,700

VV 78*0,95*0,1 7,410

VV 12*0,85*0,1 1,020

VV Součet 18,538

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -33,368 50,00 -1 668,40

VV 18,538*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 33,368

-681,08
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9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 105,120 90,00 9 460,80

8 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -105,120 111,00 -11 668,32

9 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -2 102,400 2,00 -4 204,80

VV 105,12*20 'Přepočtené koeficientem množství 2 102,400

10 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 65,120 67,00 4 363,04

9 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 65,120 134,00 8 726,08

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -189,216 50,00 -9 460,80

VV 105,12*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 189,216

-2 784,00
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9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 172,460 90,00 15 521,40

6 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -172,460 111,00 -19 143,06

7 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -3 449,200 2,00 -6 898,40

VV 172,46*20 'Přepočtené koeficientem množství 3 449,200

8 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 122,460 67,00 8 204,82

9 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 122,460 134,00 16 409,64

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -310,428 50,00 -15 521,40

VV 172,46*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 310,428

-1 427,00
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9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 0,648 90,00 58,32

3 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 -0,648 111,00 -71,93

4 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -12,960 2,00 -25,92

VV 0,648*20 'Přepočtené koeficientem množství 12,960

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -1,166 50,00 -58,30

VV 0,648*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1,166

-97,83
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9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 319,979 90,00 28 798,11

4 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -319,979 111,00 -35 517,67

5 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -6 399,580 2,00 -12 799,16

VV 319,979*20 'Přepočtené koeficientem množství 6 399,580

6 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 219,979 67,00 14 738,59

9 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 219,979 134,00 29 477,19

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -575,962 50,00 -28 798,10

VV 319,979*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 575,962

-4 101,04
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9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 203,351 90,00 18 301,59

10 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -203,351 111,00 -22 571,96

11 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -4 067,020 2,00 -8 134,04

VV 203,351*20 'Přepočtené koeficientem množství 4 067,020

12 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 143,351 67,00 9 604,52

9 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 143,351 134,00 19 209,03

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -366,032 50,00 -18 301,60

VV 203,351*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 366,032

-1 892,46
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9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 1 200,861 90,00 108 077,49

14 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -1 200,861 111,00 -133 295,57

VV 128,4+1072,461 1 200,861

15 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -24 017,220 2,00 -48 034,44

VV 1200,861*20 'Přepočtené koeficientem množství 24 017,220

16 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 1 050,861 67,00 70 407,69

9 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 1 050,861 134,00 140 815,37

18 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -2 161,550 50,00 -108 077,50

VV 1200,861*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 161,550

29 893,04

Strana 13 z 14



9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 447,652 90,00 40 288,68

16 K 162751137
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -447,650 145,00 -64 909,25

VV 29,995+517,643 547,638

17 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 -8 953,000 5,00 -44 765,00

VV 547,638*20 'Přepočtené koeficientem množství 10 952,760

18 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 425,772 67,00 28 526,72

9 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 425,756 134,00 57 051,30

20 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t -805,770 50,00 -40 288,50

VV 547,638*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 985,748

-24 096,05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: #ODKAZ! Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 277 870,53

D HSV Práce a dodávky HSV 277 870,53

D 1 Zemní práce 23 874,18

2 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl přes 200 m2
m2 26,400 136,00 3 590,40

VV 12*2,2 26,400

3 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 200 m2
m2 26,400 47,00 1 240,80

VV 12*2,2 26,400

1 K 122452206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 

strojně

m3 40,260 159,00 6 401,34

VV 61*2,2*0,3 40,260

9 K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 40,260 90,00 3 623,40

VV 40,26 40,260

5 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 40,260 134,00 5 394,84

VV 40,26 40,260

11 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 

se zhutněním
m2 134,200 27,00 3 623,40

VV 61*2,2 134,200

D 5 Komunikace pozemní 97 194,90

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 134,200 177,00 23 753,40

VV 61*2,2 134,200

15 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 

mm skupiny A pl přes 300 m2
m2 122,000 284,00 34 648,00

VV 61*2 122,000

16 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 124,980 275,00 34 369,50

VV (61*2)*1,09 132,980

VV -8 -8,000

17 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 8,000 553,00 4 424,00

VV 5*(4*0,4) 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 652,56

69 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 102,000 278,00 28 356,00

VV 102 102,000

70 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 80,660 155,00 12 502,30

VV (102-20-(4*2))*1,09 80,660

71 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 19,620 196,00 3 845,52

VV (20-2)*1,09 19,620

72 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 10,000 143,00 1 430,00

VV 5*2 10,000

73 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 

s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 26,000 237,00 6 162,00

VV 26 26,000

74 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 28,340 125,00 3 542,50

VV 26*1,09 28,340

23 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 7,680 3 268,00 25 098,24

VV 128*0,3*0,2 7,680

VV Součet 18,492

#ODKAZ!

#ODKAZ!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 12,000 143,00 1 716,00

VV 12 12,000

D 997 Přesun sutě 11 938,08

25 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 17,952 665,00 11 938,08

VV 26,4*0,2*2,2 11,616

VV 26,4*0,1*2,4 6,336

D 998 Přesun hmot 62 210,81

24 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 288,013 216,00 62 210,81
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Stavba: 69-2021-EP

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

31 886,42

0,00

0,00

151 840,08

Rašovice - rozšíření VO

Celkem

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

151 840,08

183 726,50

151 840,08

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

1 0,00 33 800,00 7 098,00 40 898,00 22

1 0,00 33 800,00 7 098,00 40 898,00 22

2 0,00 118 040,08 24 788,42 142 828,50 78

2 0,00 118 040,08 24 788,42 142 828,50 78

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0

0,00 151 840,08 31 886,42 183 726,50 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M21 MON 67 938,00 45

M46 MON 83 902,08 55

M65 MON 0,00 0

Cena celkem 151 840,08 100

1.etapa - lok. RD

1.etapa

2.etapa - rozšíření - silnice

2.etapa - rozšíření podél silnice

Elektroinstalace a veřejné osvětlení

3.etapa - úprva VO podél hřiště

3.etapa - úprva VO podél hřiště

Celkem za stavbu

Elektromontáže

Zemní práce při montážích
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S: 69-2021-EP

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 16 575,00
1 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 22,00 0,00

2 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 36,00 0,00

3 210191542R00 Montáž pilíře kus 1 543,00 0,00

4 210191551R00 Skříň rozpojovací RF 4:3 kus 28 110,00 0,00

5 210220002R00 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 8 mm m 135,00 0,00

6 210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně 

drátu FeZn 8 mm

m 133,00 0,00

7 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

kus 171,00 0,00

8 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně 

dodávky kabelu

m 42,00 0,00

9 210810014RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený 

včetně dodávky kabelu 4x16 mm2

m 296,00 0,00

10 210950202R00 Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg m 31,00 0,00

11 220110346R00 Štítek kabelový kus 40,00 0,00

12 220410703R00 Pojistka E27 - 6A kus 124,00 0,00

13 222010711R00 Číslování Sloupů VO kus 96,00 0,00

14 222260548R00 Trubka KOPOFLEX 90 m 325,00000 51,00 16 575,00

15 650101121R00 Montáž svítidla kus 523,00 0,00

16 650106461R00 Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh kus 1 523,00 0,00

17 000001 Venkovní osvětlení, stožár uliční  6m ks    7 430,00 0,00

18 210191551R01 zapínací rozvaděč VO kus 26 300,00 0,00

19 902      R00 Hzs-průzk.práce + nespecifikované montážní práce h 330,00 0,00

20 905      R01 revize ks    5 000,00 0,00

21 348360220R Svítidlo LED 15W -3770-A1 kus 9 630,00 0,00

22 354321030000R Příchytka kab 6375 29-40 Sonap kus 46,00 0,00

23 180456170400R Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13 Sh 900,00 0,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 17 225,00
24 460010011RT3 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci délka 

trasy do 1000 m

km 2 000,00 0,00

25 460030011RT2 Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných m2 62,00 0,00

26 460050602RT1 Výko jámy, hornina třídy 3-4, ručně ruční výkop jámy m3 850,00 0,00

27 460070133R00 Jáma pro montáž skříně, hor.3 kus 550,00 0,00

28 460080101RT1 Rozbourání betonového základu vybourání betonu m3 6 120,00 0,00

29 460100034R00 Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700 kus 350,00 0,00

30 460120002R00 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 m3    123,00 0,00

31 460200033RT2 Výkop kabelové rýhy 20/80 cm, hornina 3 ruční výkop rýhy m 350,00 0,00

32 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 ruční výkop rýhy m 380,00 0,00

33 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 81,00 0,00

34 460420018RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku 

tloušťka vrstvy 20 cm

m 11,00 0,00

35 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 17,00 0,00

36 460510203RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, neasfaltovaný včetně 

dodávky žlabu a poklopu

m 352,00 0,00

37 460560143RT1 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy m 71,00 0,00

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Položkový rozpočet 

Rašovice - rozšíření VO

1.etapa - lok. RD

1.etapa
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S: 69-2021-EP

O: 1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rašovice - rozšíření VO

1.etapa - lok. RD

1.etapa

38 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m m3 311,00 0,00

39 460620006RT1 Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva m2 62,00 0,00

40 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční 

vyrovnání a zhutnění

m2 11,00 0,00

41 460650012RT2 Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm ze štěrkodrti  tl. 8 

cm

m2 144,00 0,00

42 4646 Vytyčení sloupů Vo ks    350,00 0,00

43 3457114704R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09090 m 325,00000 53,00 17 225,00

Celkem 33 800,00

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 69-2021-EP

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 51 363,00
1 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 0,00

2 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 0,00

3 210220002R00 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 8 mm m 0,00

4 210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně 

drátu FeZn 8 mm

m 96,00000 133,00 12 768,00

5 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

kus 2,00000 171,00 342,00

6 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně 

dodávky kabelu

m 0,00

7 210810014RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený 

včetně dodávky kabelu 4x16 mm2

m 101,00000 296,00 29 896,00

8 210950202R00 Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg m 101,00000 31,00 3 131,00

9 220110346R00 Štítek kabelový kus 0,00

10 220410703R00 Pojistka E27 - 6A kus 0,00

11 222010711R00 Číslování Sloupů VO kus 0,00

12 222260548R00 Trubka KOPOFLEX 90 m 96,00000 51,00 4 896,00

13 650101121R00 Montáž svítidla kus 0,00

14 650106461R00 Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh kus 0,00

15 000002 Venkovní osvětlení, stožár uliční  8m ks    0,00

16 902      R00 Hzs-průzk.práce + nespecifikované montážní práce h 1,00000 330,00 330,00

17 905      R01 revize ks    0,00

18 348360220R1 Svítidlo LED 30W -3770-A1 kus 0,00

19 354321030000R Příchytka kab 6375 29-40 Sonap kus 0,00

20 180456170400R Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP 13 Sh 0,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 66 677,08
21 460010011RT3 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci délka 

trasy do 1000 m

km 0,10100 2 000,00 202,00

22 460030011RT2 Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných m2 0,00

23 460050602RT1 Výko jámy, hornina třídy 3-4, ručně ruční výkop jámy m3 0,00

24 460100038R00 Pouzdr. základ "Zelený utopenec" 1000x1000, v.1000 kus 0,00

25 460120002R00 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 m3    0,00

26 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 ruční výkop rýhy m 81,00000 380,00 30 780,00

27 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 22,68000 81,00 1 837,08

28 460300202RT4 Protlačení otvoru strojně  do D150 mm, sypké stěny 

chránička ocel.102/8

m 15,00000 1 655,00 24 825,00

29 460420018RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku 

tloušťka vrstvy 20 cm

m 0,00

30 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 162,00000 17,00 2 754,00

31 460560143RT1 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy m 81,00000 71,00 5 751,00

32 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m m3 0,00

33 460620006RT1 Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva m2 0,00

34 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční 

vyrovnání a zhutnění

m2 48,00000 11,00 528,00

35 4646 Vytyčení sloupů Vo ks    0,00

Celkem 118 040,08

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Položkový rozpočet 

Rašovice - rozšíření VO

2.etapa - rozšíření - silnice

2.etapa - rozšíření podél silnice
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S: 69-2021-EP

O: 2

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Rašovice - rozšíření VO

2.etapa - rozšíření - silnice

2.etapa - rozšíření podél silnice

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 6 z 7Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 69-2021-EP

O: 3

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 0,00
1 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 14,00000 0,00

2 210101252R00 Spojka kabelová 1kV SV do 4x16 mm2 kus 4,00000 0,00

3 210204011R00 Demontíž stožáru osvětlovací ocelový délky do 12 m kus 2,00000 0,00

4 210220302RT6 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ 

včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm

kus 7,00000 0,00

5 210810005RT1 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně 

dodávky kabelu

m 50,00000 0,00

6 210810014RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,16-25 mm2, volně uložený 

včetně dodávky kabelu 4x16 mm2

m 325,00000 0,00

7 220110346R00 Štítek kabelový kus 7,00000 0,00

8 650101121R00 Montáž svítidla kus 7,00000 0,00

9 650106461R00 Montáž elektrovýzbroje stožáru pro 1 okruh kus 7,00000 0,00

10 000001 Venkovní osvětlení, stožár uliční  6m ks    11,00000 0,00

11 000003 Venkovní osvětlení, stožár uliční  7m ks    2,00000 0,00

12 902      R00 Hzs-průzk.práce + nespecifikované montážní práce h 10,00000 0,00

13 348360220R3 Svítidlo LED 20W -3770-A1 kus 7,00000 0,00

14 180456170400R 7 Sh 10,00000 0,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 0,00
15 460050602RT1 Výko jámy, hornina třídy 3-4, ručně ruční výkop jámy m3 2,00000 0,00

16 460100034R00 Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.700 kus 2,00000 0,00

17 460120002R00 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 m3    2,00000 0,00

18 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 ruční výkop rýhy m 6,00000 0,00

19 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 35,40000 0,00

20 460560143RT1 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy m 3,00000 0,00

21 460620013RT1 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční 

vyrovnání a zhutnění

m2 6,00000 0,00

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 0,00
22 650801113R00 Demontáž svítidla kus 7,00000 0,00

Celkem 0,00

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.

Položkový rozpočet 

Rašovice - rozšíření VO

3.etapa - úprva VO podél hřiště

3.etapa - úprva VO podél hřiště

Poznámky uchazeče k zadání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: #ODKAZ! Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -6 133,61

D HSV Práce a dodávky HSV -6 133,61

D 1 Zemní práce -3 608,68

3 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3
m3 -3,990 250,00 -997,50

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 -1,170 546,00 -638,82

9a K 162351123.
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 -1,850 90,00 -166,50

11 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 -3,110 67,00 -208,37

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -1,850 21,00 -38,85

12a K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 -1,250 134,00 -167,50

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 -2,950 143,00 -421,85

15 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t -1,460 265,00 -386,90

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 -0,810 213,00 -172,53

17 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t -1,620 253,00 -409,86

D 4 Vodorovné konstrukce -257,22

18 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 -0,180 1 429,00 -257,22

D 8 Trubní vedení -1 208,71

19 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m -2,630 153,00 -402,39

20 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m -2,700 285,00 -769,50

32 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m -2,630 14,00 -36,82

D 998 Přesun hmot -1 059,00

33 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t -3,530 300,00 -1 059,00

#ODKAZ!

#ODKAZ!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: #ODKAZ! Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 280,69

D HSV Práce a dodávky HSV 8 280,69

D 1 Zemní práce 4 981,46

4 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 5000 m3
m3 4,030 250,00 1 007,50

5 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 1,670 546,00 911,82

10a K 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
m3 3,450 90,00 310,50

12 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 

4 a 5 přes 100 m3
m3 5,570 67,00 373,19

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,450 21,00 72,45

13a K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných
m3 2,130 134,00 285,42

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 3,380 143,00 483,34

16 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 2,020 265,00 535,30

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,390 213,00 296,07

18 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 2,790 253,00 705,87

D 4 Vodorovné konstrukce 600,18

19 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 0,420 1 429,00 600,18

D 8 Trubní vedení 836,05

20 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 4,710 55,00 259,05

21 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 4,780 34,00 162,52

27 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 

do 70
m 4,710 27,00 127,17

28 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 4,710 19,00 89,49

35 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 9,420 14,00 131,88

36 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 4,710 14,00 65,94

D 998 Přesun hmot 1 863,00

38 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 6,210 300,00 1 863,00

#ODKAZ!

#ODKAZ!
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