
DODATEK Č.2 
smlouvy o dílo č. S23/003 

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném 
znění 

pro stavbu : 

Oprava kanalizace Slavkov u Brna, 
Koláčkovo nám., stoka AE-2 

L SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel : 	 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná : 	Ing. Jiří Piňos, prokurista 
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek 
IČ: 	 49454587 	 DIČ: CZ 494 54 587 
Tel.: 	517 324 930 	 Fax: 517 348 066 
E-mail: 	novomestsky@vakvyskov.cz  
Registrace: 	Obch. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170 

Zhotovitel: 	 QUANTUM, a.s. 
Sídlo: 	 Brněnská 212, 682 01 Vyškov 
jejímž jménem jedná: 	Vilém Gottwald, prokurista 
ve věcech technických: Vilém Gottwald, prokurista 
ve věcech obchodních: Vilém Gottwald, prokurista 

ve věcech stavby: 	Vilém Gottwald, prokurista 

IČ: 	 25307762 	 DIČ: CZ25307762 
Tel.: 	517 343 363-5 
E-mail: 	quantumas@quantumas.cz  
Registrace: 	Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2074 

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č.1 k základní SoD, 
kterým se upravuje čl. III. CENA.DILA dle skutečně  provedených prací a dodávek, v souladu 
s geodetickým zaměřením stavby (kanalizační šachta a kanalizační potrubí vč. přepojení 
domovních kanalizačních přípojek a s tím souvisejících prací, dodaných nad rámec 
původního rozsahu zakázky). 

takto: 

III. CENA DÍLA 

Nabídková cena je zpracována v rozsahu dle zadávací dokumentace a zadaných výkazů  
výměr. Cena je doložena v příloze rozpisem ceny dle poskytnutého výkazu výměr. Cena díla 
obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla včetně  vývoje cen (inflace). Cenová nabídka 
a cena díla je platná do 31. 12. 2023. 

Rekapitulace ceny v Kč: 

 

 

Cena v Kč  bez DPH 

  

  

1. 



Vi 
prokurista 

cena díla celkem 2 498 645,31 

cena dle dodatku č.1 113 863,24 

cena díla celkem vč. dodatku č.1 2 612 508,55 

Všechna ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č.2 SoD je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci 
obou smluvních stran obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. 

Za objednatele 

ve Vyškově, dne : .;7: If.  219 --7  
VODOVODY A KANALIZACE 

VYŠKOV, a.is. (1 
682 01 Vyškov. Brněnská 410/13 

Ing. Jiří Piňos 
prokurista 

Za zhotovitele 

ve Vyškově, dne •  	z I  

QUAN 	a.s. 
fltitn7w.1 	Brnč.mská 212 

682 0 i Vyškov' 
tou 	̀.3:3:"." v. i;vv.quanturn3s.cz  

07762; 	CZ253077622  

2 



6 -6,00000 

31 11320025 demontáž opěrných stěn z lomového kamene m3 1 -1,280001 7 454,001 -9 541,12 

Položkový rozpočet 

S: 1686 Oprava kanalizace Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 

0: 1 stoka AE-2 

R: 1 ZL č.1 vícepráce a méněpráce dle skutečnosti 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 

Díl: 1 	 Zemní práce 	 121 417,83 
71132201211R00 	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 	1 m3 	30,518001 	407,001 	12 420,83 

4 

 

STOKA (90% strojně, 60%hor3) : 
((3.9*1.3*2.21-1-(31.5*0 9*1 6))"0.90"0.6 

  

30,51800 

 

     

   

9,155001 	. 42,001 

 

8 132201219R00 )Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 384,51 

       

Položka pořadí 7 : 30,518"0,3 9,15500 

  

9 132301211R00 
	

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 
	

m3 
	

20,34500 
	

773,001 	15 726,69 

STOKA (90%strojně, 40%hor.4) : 56,514"0,9"0,4 20,34500 

 

10 132301219R00 )Příplatek za lepivost - hloubení líh 200cm v hor.4 m3 6,104001 	56,00) 	341,82 

   

Položka pořadí 8 : 20,345"0,3 6,10400 

  

11 139601102R00 )Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině  tř. 3 
	

m3 
	

3,391001 1 390,001 	4 713,49 

stoka (10%ručně, 60% hor.3) : 56,514*0,10*0,6 3,39100 

  

12 139601103R00 
	

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině  tř. 4 
	

m3 
	

2,261001 1 930,001 
	

4 363,73 

stoka (10%ručně, 40% hor.4) : 56,514*0,10*0,4 2,26100 

  

151161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 28,257001 	165,00) 	4 662,41 

   

(30,518+20,345+3,391+2,261)*0,5 28,25700 

  

17)162701105R00 )Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 56,514001 	298,001 16 841,17 

  

celkový výkopek stoka + přípojky : 56,514 56,51400 

18 171201201R00 )Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
	m3 
	

56,51400 
	

21,00 
	

1 186,79 

 

Položka pořadí 17 : 56,514 

 

56,51400 

  

41,040001 	143,001 	5 868,72 191174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 

   

včetně  strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti 
do 10 m od okraje zásvou 
celk výkopek : 56,514 
odečet lože stok : 
odečet obsypu : 

56,51400 
-0,50700 

-14,96700 

 

20 175101201R00 
	

Obsyp objektu bez prohození sypaniny 
	

1 m3 1 14,967001 
	

213,001 	3 187,97 

stoka : 0,601,31'3,9 
odečet potrubí stoky : -(0,15"0,15"pi*3,9) 
přípojky : 0,45*0,9*31,5 
odečet potrubí přípojky : -(0,075"0,075"pi*31,5) 

3,04200 
-0,27600 
12,75800 
-0,55700 

22 199000005R00 
	

Poplatek za skládku zeminy 1- 4 
	

1 t 1 113,028001 	200,001 	22 605,60 

 

Položka pořadí 18 : 56,514'2 113,02800 

 

t 1 29,934001 	150,001 	4 490,10 24158337320R Štěrkopísek frakce 0-8 C 

 

Položka pořadí 20 : 14,967*2 29,93400 

   

25 58337345R 
	

Štěrkopísek frakce 0-32 C 
	

t 1 82,080001 	300,001 	24 624,00 

Položka pořadí 19 : 41,04*2 82,08000 

Díl: 11 
261113107410R00 

Přípravné a přídružené práce 
(Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené t1.10 cm 
kamenná dlažba : 16 

 

-18 543,12  
1 m2 1 -16,000001 • 	34,00) 	-544,001 

-16,00000 

 

 

29 114203101R00 (Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho 
	 m3 -16,000001 	361,001 	-5 776,00 

16 
	 -16,00000 

 

301966075141R00 Odstranění kovového zábradlí vcelku 1 m 1 -6,000001 	447,001 	-2 682,00 

1,6*0,4*2 -1,28000 

Díl: 2 
321274211411R00 

Základy a zvláštní zakládání 
Zdivo základových pasů  z lom. kamene na MC 10 

-22 897,20 
m3 1 -1,20000) 7 810,001 	-9 372,00 

3*0,5*0,8 -1,20000 
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 

391451576111R00 Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm 
šachty : 1,1*1,1*pi*1 
Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 40 452311131R00 

Díl: 5 Komunikace 
591111111R00 (Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm 41 

Díl: 8 Trubní vedení 
Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 44 831263195R00 

Díl: 83 Potrubí z trub kameninových 
Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 45 831372121R00 

-L, 

-6 684,00 
-6,000001 '1 114,001 -6 684,00 
-6,00000 

491,17 
m2 1 	-16,000001 81,001 -1 296,00 

-16,00000 
m3 	0,507001 850,001 430,95 

0,50700 
m2 	3,80100 186,001 706,99 

3,80100 
1 m3 1 	0,201001 3 230,001 649,23 

0,20100 

-8 496,00 
m2 	-16,00000 531,001 -8 496,00 

-16,00000 

-650,00 
kus 	-1,000001 650,001 -650,00 

-1,00000 

10 370,10 
m 	3,900001 599,001 2 336,101 

3,90000 

opěrná zed : 3*0,4`1,7 

Položka pořadí 29 : 16,00000 
451573111R00 (Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 

stoky : 0,1*1,3*3,9 

ŠACHTY : 0,8*0,8*pi*0,10*1 

Položka pořadí 29 : 16,00000 

přípojky stávající : 20 

3.90000 

38 

371451577877R00 'Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm 

34(348171211R00 (Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m 
6 

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot 

  

52 871313121R00 
	

Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 
	

m 

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 

  

61 892855114R00 
	

Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m 
	 m 

přípojky : 31,5 
53 877313123R00 
	

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 
	

kus 

koleno : -3 
54 28324216. 	FABEKUN 300/150 průchodka s kulovým kloubem 

	
1 KS 1 

-3,00000 
551286111122R 

 

'Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160 x 4,7 x 2000 mm kus 

  

14,00000 
56 28611260.AR 
	

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 
	

1 kus 

4,00000 
58128651662.AR Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 1 

  

Položka pořadí 55 : -6 
59128651832.AR Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC kus 1 

  

2,00000 

3,90000 
661899103111R00 (Osazení poklopu s rámem do 150 kg I kus I 

 

ŠACHTY:1 
67 721290113R00 
	

Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 
	

m 1 

3.90000 

Položkový rozpočet 

S: 1686 

_ 	. 

Oprava kanalizace Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 

0: 1 stoka AE-2 

R: 1 ZL č.1 vícepráce a méněpráce dle skutečnosti 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

33 327 21 3112 zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí z lomového 
kamene, tl. spáry 4-10mm, z nepravidelných kamenů  na maltu 

m3 -2,04000 . 	6 630,00 -13 525,20 

48159710699.AR Trouba kameninová hrdlová DN 300, 1=2,50 m, FN 48, 
spoiovací systém C 

m i 	3,90000 2 060,00 8 034,00 

Položka pořadí 47 : 3,9 
3 143,50 

31,500001 153,001 4 819,50 
31,50000 
-3,000001 245,001 -735,00 

-3,00000 
-3,00000( 3 211,001 -9 633,00 
-3,00000 
14,000001 547,001 7 658,00 
14,00000 
4,000001 343,001 1372,00 
4,00000 

-6,000001 70,001 -420,00 
-6,00000 
2,00000 41,00 82,00 
2,00000 

27 603,50 
3,900001 60,001 234,00 
3,90000 
1,00000 1 110,001 1 110,00 
1,00000 
3,900001 55,001 214,50 
3,90000 

71 55243352T 'POKLOP KAST KDB 91B s čepem s lit. bet rámem s logem ks 1,00000 4 068,00 4 068,00 
IVak Vyškov EUROPA 
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e),UAN TU M a .s 
Erriská 212 
61.'7  01 "ý` kov 

1S.CZ 
307762 

517  3. ' 

teď 	 ' CZ2. 

Položkový rozpočet 

S: 1686 Oprava kanalizace Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 

0: 1 stoka AE-2 

R: 1 ZL č.1 vícepráce a méněpráce dle skutečnosti 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 

1,00000 
79 59224176R 
	

Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 
	

kus 1 	1,000001 	275,001 
	

275,00 

1,00000 1,00000 

  

81159224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 1 kus 1,000001 	300,001 300,00 

    

1,00000 1,00000 

82 59224330.AR 
	

1Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 
	

1 kus 1 	1,000001 1 018,001 
	

1 018,00 

1,00000 1,00000 

83159224333.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 kus 1 	2,000001 1 473,00  2 946,00 

   

2,00000 2,00000 

85 59224353.AR 
	

1Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 
	

kus 
	

1,000001 1 922,001 
	

1 922,00 

1,00000 1,00000 

  

86159224366.AR Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 1 kus 1,00000 14 787,001 14 787,00 

     

1,00000 1,00000 

  

87159224373.AR 	1Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 1 	3,00000 	243,001 729,00 

  

3,00000 3,00000 

Díl: 9 
	

Ostatní konstrukce, bourání 
	 -3 070,14 

88 979082213R00 
	

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 	 -3,520001 	.159,001 
	

-559,68 
-3,52000 Položka pořadí 26 : -16*0,22 

89 979082219R00 
	

Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 	 -73,920001 	14,501 
	

-1 071,84 

  

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : -3,52*21 -73,92000 

 

   

-3,520001 	118,001 

 

911979087212R00 

 

Nakládání suti na dopravní prostředky -415,36 

 

Položka pořadí 88 : -3,52 -3,52000 

 

    

93 979099152T00 'Poplatek za skládku kameniva s příměsí do 5% 
	

1 t 1 -3,520001 	250,001 
	

-880,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : -3,52 -3,52000 

961979093111R00 !Uložení suti na skládku bez zhutnění 
	

1 t 1 -3,520001 	40,701 
	

-143,26 

Položka pořadí 89 : -3,52 -3,52000 

350,001 
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot, trubní vedení kameninové, otevřený výkop 1 t 1 31,93600 

11 177.60  
11 177,601 

Díl: 99 
97 998276101R00 

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty 

Celkem 
	 113 863,24 
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