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Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
uzavřená mezi níže uvedenými účastníky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) 

Objednatel: 

Název:    Město Vracov 
Zastoupený:     Bc. Petrem Fridrichem, starostou města 
Sídlo:      Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov 
IČO:      002 85 498 
DIČ:      CZ00285498 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
Zhotovitel: 
Název:    HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 
Zastoupený:   Ing. Romanem Budinským, členem 

představenstva a Ing. Jiřím Knotem, 
členem představenstva 

Sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek 
IČO:     45193584 
DIČ:     CZ45193584 
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 340 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen 
„smluvní strany“) 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2022 smlouvu, jejímž předmětem bylo zpracování a 
projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Obecní dům – Vracov“ a 
výkon autorského dozoru, a to v rámci stejnojmenné veřejné zakázky „Zpracování a 
projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby Obecní dům – Vracov“ (dále jen 
„Smlouva“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
 

2. Tímto Dodatkem se mění čl. III. odst. 2 písm. c) Smlouvy, konkrétně doba plnění – 
zpracování DPS. Tato změna (prodloužení doby plnění) vznikla v důsledku okolností, 
které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. Na pokyn objednatele se projektová dokumentace upravuje na 
energeticky nulový standard dle podmínek dotačního programu Operační program 
životní prostředí (OPŽP), tak aby objednatel mohl projektovou dokumentaci použít pro 
podání žádosti o dotaci pro avizovanou výzvu OPŽP pro pasivní budovy nebo budovy 
s téměř nulovou spotřebou. Tento požadavek byl vznesen objednatelem na zhotovitele 
ve fázi dokončování projektové dokumentace a zhotovitel musel provést úpravu 
v energetickém posouzení a navazujících stavebních konstrukcích a technologických 
zařízeních. Předběžné technické požadavky na budovy typu kulturní dům, které mají 
mnohem složitější provozní podmínky, než bytové domy byly rámcově vyjasněny po 
písemných konzultacích se zástupci OPŽP během srpna 2023 a též po vydání 
předběžných podmínek programu pro pasivní budovy a budovy s téměř s nulovou 
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spotřebou pro rok 2024 v rámci obdobných výzev pro školní zařízení na podzim roku 
2023. Konkrétní technické změny jsou uvedeny v žádosti Zhotovitele, která je přílohou 
tohoto dodatku č. 1 
 

3. Původní znění čl. III. odst. 2 Smlouvy 
 
„2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v těchto lhůtách:  

a)  část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) této smlouvy (zpracování DSP) nejpozději v termínu do 210 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;  

b)  část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) této smlouvy (výkon IČ – zajištění podání kompletní žádosti 
stavební povolení včetně všech potřebných vyjádření dotčených orgánů aj.) nejpozději v termínu do 
270 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;  

c)  část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) této smlouvy (zpracování DPS) nejpozději v termínu do 120 
kalendářních dnů ode dne právní moci stavebního povolení (nebo společného rozhodnutí);  

d)  část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) této smlouvy (součinnost při přípravě a realizaci zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby) zhotovitel zahájí na základě výzvy objednatele k poskytnutí příslušného 
plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele a průběhu zadávacího řízení, 
zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem o ZVZ;  
e)  část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) této smlouvy (výkon autorského dozoru):  
- zahájení poskytování této části plnění je ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště mezi 
zhotovitelem stavby a objednatelem, přičemž tato skutečnost se předpokládá v průběhu let 2023 – 
2024;  
- ukončení poskytování této části plnění je ke dni vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
místně a věcně příslušným stavebním úřadem po odstranění všech případných vad, nedodělků a 
kolaudačních vad stavby, přičemž tato skutečnost se předpokládá v průběhu let 2025 – 2026.“  

 
 
Se nahrazuje zněním: 

„2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v těchto lhůtách:  

a)  část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) této smlouvy (zpracování DSP) nejpozději v termínu do 210 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;  

b)  část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) této smlouvy (výkon IČ – zajištění podání kompletní žádosti 
stavební povolení včetně všech potřebných vyjádření dotčených orgánů aj.) nejpozději v termínu do 
270 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy;  

c)  část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) této smlouvy (zpracování DPS) nejpozději v termínu do 
31.01.2024.;  

d)  část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) této smlouvy (součinnost při přípravě a realizaci zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby) zhotovitel zahájí na základě výzvy objednatele k poskytnutí příslušného 
plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele a průběhu zadávacího řízení, 
zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem o ZVZ;  
e)  část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) této smlouvy (výkon autorského dozoru):  
- zahájení poskytování této části plnění je ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště mezi 
zhotovitelem stavby a objednatelem, přičemž tato skutečnost se předpokládá v průběhu let 2023 – 
2024;  
 
- ukončení poskytování této části plnění je ke dni vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
místně a věcně příslušným stavebním úřadem po odstranění všech případných vad, nedodělků a 
kolaudačních vad stavby, přičemž tato skutečnost se předpokládá v průběhu let 2025 – 2026.“  
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4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
 

5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto 
prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

Příloha č. 1 – Žádost o změnu termínu, ze strany Zhotovitele 

 

DOLOŽKA 

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu 
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schváleno Radou města Vracova dne 
14. 12. 2023 usnesením č. 8 na 27. schůzi Rady města Vracova. 

Tento článek je doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, která 
potvrzuje splnění zákonných podmínek pro platnost právního jednání města. 

 

 

Objednatel      Zhotovitel 
Ve Vracově dne …….     Ve Frýdku-Místku dne ……. 
 
 
 
 
……………………………….     ................................................................. 
Bc. Petr Fridrich, starosta města  Ing. Roman Budinský, člen představenstva 
Město Vracov     HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 
 
 
 
 
 

................................................................. 
      Ing. Jiří Knot, člen představenstva 
      HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.  
    


